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Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning, del av Västberga 1:1 

Utredningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning som underlag till kommande inriktningsbeslut, 
med en beräknad utredningsutgift upp till 40 mnkr. 
 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott godkänner förslag till utredning. 

 
 
Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för 
Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning som 
underlag för kommande inriktningsbeslut till en utredningsutgift 
upp till 40 mnkr. 
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Sammanfattning 
Västertorps sim- och idrottshall, som invigdes 1973, är i behov av 
en omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet, samt för 
att komplettera med nya funktioner.  
 
Anläggningen består idag av en 25 meters simbassäng, en 
undervisningsbassäng, hopptorn, gym, gruppträningsrum och två 
stycken idrottshallar, varav en fullstor, och har idag cirka 200 000 
besökare årligen. Förhoppningen är att befintlig sim- och idrottshall 
kan hålla öppet fram till dess att den nya anläggningen öppnar.  
 
Ett programarbete för övergripande stadsutveckling för området 
kring Mellanbergsparken/Personnevägen har sedan 2020 bedrivits, 
där möjlig plats för ny anläggning har studerats. Stadsbyggnads-
kontoret har för avsikt att under våren 2023 skriva fram beslut om 
Start-PM för detaljplanearbete avseende den södra delen av 
Mellanbergsparken.   
   
Projektet med att ersätta befintlig anläggning i Västertorp har 
tidigare utretts för extern finansiering, men har sedan 
majoritetsskiftet hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens 
investeringsplanering.  
 
Syftet med projektet är att tillskapa en ny sim- och 
idrottsanläggning i Västertorp samt ett nytt utebad. De befintliga 
anläggningarna är i dåligt skick och det finns behov av en ny 
anläggning.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avser att återkomma till 
respektive nämnd med underlag för inriktningsbeslut. Bedömda 
utredningsutgifter beräknas uppgå till 40 mnkr, varav 0,4 mnkr 
hittills är upparbetade. Utredningsutgifterna bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens utökade investeringsplan för 
idrottsinvesteringar.  

Ärendet 
Bakgrund  
Västertorps sim- och idrottshall, som invigdes 1973, är i behov av 
en omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
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dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet, samt för 
att komplettera med nya funktioner. 
 
Anläggningen består idag av en 25 meters simbassäng, en 
undervisningsbassäng, hopptorn, gym, gruppträningsrum och två 
stycken idrottshallar, varav en fullstor, och har idag cirka 200 000 
besökare årligen (2019). För utebadet (Hägerstensbadet) räknas inte 
antalet besökare då det inte är ett betalbad, men uppskattas till cirka 
30 000 besökare per säsong. Även utomhusbadet har uppnått sin 
tekniska livslängd.  
 
Området Västertorp omnämnt i bebyggelseregistret, bland annat 
som ett tidigt exempel på trafikseparering. Hallen är gulklassad 
enligt Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär att 
bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller har 
visst kulturhistoriskt värde.  
 
Byggnaden bedöms som möjlig att riva. I den kommande 
utredningen kommer en antikvarisk förundersökning att 
genomföras.  
 

 
Befintlig sim- och idrottshall samt Hägerstensbadet i Mellanbergsparken.  
Foto: dpMap 
 
  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/154 

  Dnr IDN 5.1.1/2023/1123 
 

Sida 4 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att 
markanvisa ett område i Mellanbersparken intill Hägerstensbadet 
invid riksväg E4 till idrottsnämnden för uppförande av en ny sim- 
och idrottsanläggning.  
 
Ett programarbete för övergripande stadsutveckling för området 
kring Mellanbergsparken/Personnevägen har sedan 2020 bedrivits, 
där möjlig plats för ny anläggning har studerats. Stadsbyggnads-
kontoret har för avsikt att under våren 2023 skriva fram beslut om 
Start-PM för detaljplanearbete avseende den södra delen av 
Mellanbergsparken.   
 
Projektet att ersätta befintlig anläggning i Västertorp har tidigare 
utretts för extern finansiering, men har sedan majoritetsskiftet 
hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens investeringsplanering.  

Nuvarande status 
Västertorpsbadet har i dagsläget stora brister vad gäller 
tillgänglighet. Anläggningen är tekniskt och strukturellt, samt i sina 
ytskikt, i mycket dåligt skick. Dessutom är huset omodernt i sin 
cirkulationslösning med långa korridorer och många osäkra platser 
som kan bidra till mobbning och generell osäkerhet för barn och 
ungdomar som vistas i byggnaden. 
 
Vidare har befintlig vattenrening nått sin tekniska livslängd och 
bedöms som uttjänt. Den befintliga byggnaden är inte byggd för den 
fuktbelastning som en modern simanläggning ger. Befintligt system 
på rörsidan är i så dåligt skick att samtliga installationer måste 
bytas. Anläggningen har stora problem med rostiga avlopps-
ledningar och vattenreningsanläggningen och betongtankarna till 
denna är slut. Anläggningen uppfyller inte dagens krav på 
brandutrymning.  
 
Mycket har hänt i samhället sedan 1970-talet. Bland annat har nya 
lagkrav tillkommit. Men det finns även andra åtgärder, som inte är 
lagkrav, som är nödvändiga och idag räknas till modern standard. 
Till exempel finns en annan standard vad gäller omklädningsrum 
där vi idag inte bara har herr- och damomklädningsrum, utan även 
särskilda omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning 
samt så kallade flexomklädningsrum, vilket gör att anläggningen 
lättare kan nyttjas av samtliga medborgare.  
 
Vidare var dåvarande standard, när badet byggdes, en gemensam 
reningsanläggning för samtliga bassänger. Ny standard för 
reningsanläggningar är idag en separat reningsanläggning för varje 
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bassäng. Detta medför att inte hela anläggningen behöver stänga om 
det skulle ske ett tillbud i någon av bassängerna. Det ställs också 
krav på större yta för vattenreningsanläggningen, och idag är 
standarden även en annan vad gäller både luft- och vatten-
temperaturer, vilket ställer andra och högre tekniska krav på 
anläggningen.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 18 april 
2023.  
 
Beskrivning av projektet 
Det finns två möjliga placeringar av den nya sim- och idrottshallen; 
antingen inom befintlig fastighet eller i Mellanbergsparken. 
Inriktningen har varit att bygga anläggningen i Mellanbergsparken, 
men en volymstudie ska göras för att se om de identifierade 
funktioner och behov kan inrymmas på befintlig plats.  
 
Den nya sim- och idrottsanläggningen föreslås i simhallsdelen 
inrymma en 50-metersbassäng samt två stycken undervisnings-
bassänger. Därtill ska förutsättningarna att uppföra en separat 
hoppbassäng utredas alternativt möjligheten att inrymma funktioner 
för hopptorn i 50-metersbassängen.  
 
Idrottshallsdelen föreslås inrymma två stycken fullstora idrottshallar 
varav den ena förses med högre publikkapacitet än standard, för att 
därigenom ersätta den funktion som idag finns i dagens Västertorps 
sim- och idrottshall. Utomhusbadet föreslås inrymma en 25-meters-
bassäng, en undervisningsbassäng samt en mindre barnbassäng. 
Utomhusbadet kommer vara placerad på befintlig plats och ingår i 
projektet om sim- och idrottshallen placeras i Mellanbergsparken. 
 
Antalet barn och ungdomar mellan 7–20 är i stadsdelsområdet 
Hägersten-Älvsjö idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas 
storleken på denna grupp öka till drygt 21 000. Med hänsyn till att 
det redan idag bedöms finnas ett underskott av främst simhalls-
kapacitet så är behovet av en ny anläggning stort för att tillgodose 
de framtida behoven. 
 
Den nya sim- och idrottsanläggningen ska uppfylla de krav som 
ställs på en fullgod tränings- och tävlingsanläggning inom ett brett 
spann av idrotter och ska utformas därefter. Därtill ska 
idrottshallarna kunna fungera för idrottsundervisning för 
närliggande skolor. 
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Tidigare beslut  
Fastighetsnämnden fattade i augusti 2015 ett utredningsbeslut för att 
utreda möjlighet till renovering av befintlig anläggning samt göra 
kostnadsberäkningar till en utredningskostnad om 1 mnkr. 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade i maj 2017 ett 
utredningsbeslut att utreda möjligheterna och förutsättningarna att 
modernisera den befintliga anläggningen, alternativt uppföra en ny 
anläggning, till en beräknad kostnad av 15 mnkr (Dnr 4.1 
173/2017). 
 
2019-02-19 godkände idrottsnämnden fastighetskontorets 
slutrapport där det föreslås att en ny sim- och idrottshall byggs i 
Mellanbergsparken som ersätter nuvarande sim- och idrottshall 
samt inriktningen att påbörja utredning för att uppföra hallen med 
extern byggherre (Dnr 08.03.01/40/2019).  
 
2019-02-14 markanvisade exploateringsnämnden mark inom 
fastigheten Västberga 1:1 till idrottsnämnden för att möjliggöra en 
upphandling av hyresavtal av extern hyresvärd (Dnr 2019-00231). 
 
2021-12-14 godkände idrottsnämnden ärendet Ny sim- och 
idrottshall i Västertorp (Dnr 5.1.1/2021/2952). 
 
Mål och syfte 
Syftet med projektet är att tillskapa en ny sim- och idrotts-
anläggning i Västertorp samt ett nytt utebad. De befintliga 
anläggningarna är uttjänta och det finns behov av ytterligare 
bassängkapacitet. 
 
Målet med projektet Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning är att skapa en anläggning som uppfyller gällande 
myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillskapa en ny 
sim- och idrottsanläggning med utökad kapacitet, vilket ger fler 
människor förutsättningar till ett aktivt liv. 
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Projektet bidrar, genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning, till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
tillskapandet en ny anläggning ökar möjligheterna för 
stockholmarna att utöva idrott och delta i föreningsliv. 
 
Projektets genomförande bidrar vidare, i enligt kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid, till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma 
förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor. Barn 
och ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att 
idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Genomförande av projektet bidrar också till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet enligt Översiktsplan för Stockholms Stad; En 
växande, God offentlig miljö samt En klimatsmart och tålig stad. 
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig sim- och idrottsanläggning som 
blir ett viktigt tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten 
som för allmänheten.  
 
Genom att den nya anläggningen planeras med en tydligt ökad 
kapacitet jämfört med befintliga Västertorps sim- och idrottshall 
bidrar projektet även till uppfyllelse av idrottsnämndens nämndmål 
Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den 
växande staden. 
 
Organisation 
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen.  

Hållbarhet och kvalitet 
Projektet kommer att ha fokus på att begränsa driftkostnaderna för 
staden, bland annat genom att utreda:  

 Anläggande av solcellsanläggning  
 Tillskapande av gröna tak där så är möjligt 
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Idrottsstandard för idrottshallar och simhallar när det gäller 
funktioner, volymer och prestanda ska vara styrande i kommande 
projekt.  
 
Preliminär tidplan 
Utredningsarbete startar   Q3 2023 
Detaljplanearbete klart     Q1 2025 
Inriktningsbeslut  Q3 2025 
Genomförandebeslut  Q3 2026 
Produktionsstart  Q3 2027 
 
Ekonomi 
Utgifter för utredningsarbetet inklusive tidigare nedlagda utgifter 
för förstudier beräknas uppgå till 40 mnkr, varav hittills nedlagda 
utgifter uppgår till 0,4 mnkr. I utredningsutgiften om 40 mnkr ingår 
ett riskpåslag för att hantera eventuella behov av ytterligare 
utredningar inom utredningsfasen samt plankostnader för 
detaljplanearbetet. Utredningsutgiften är en uppskattning och 
kontoren kommer enbart genomföra nödvändiga undersökningar 
och ta fram erforderliga handlingar inför ett kommande 
inriktningsbeslut. Eventuellt kommer inte hela utredningsbudgeten 
att nyttjas. 
Utredningarna syftar till att ta fram en programhandling som 
beskriver hur nya och upprustade idrottsfunktioner kan inrymmas 
och utformas. I enighet med stadens stöd för stora investerings-
projekt, SSIP, så ska projektet genomföra en förstudie där man 
prövar flera alternativa lösningar. För detta behöver ett flertal 
konsulter anlitas såsom arkitekter, landskapsarkitekter, 
konstruktörer, geologer, brandkonsulter och andra specialister som 
projektet kräver. Huvudalternativet, som uppfyller projektets 
målsättningar bäst, väljs och arbetas vidare genom att fler 
utredningar, avseende exempelvis geotekniska förhållanden, 
trafikutredningar och brandskydd, utförs. Verksamhetens behov av 
funktioner och utrustningar fastställs och allt sammanfattas i en 
programhandling.  
 
Arbetet med detaljplanen innebär dessutom att skyfallsutredningar, 
befintliga ledningsstråk med mera behöver utredas. 
 
Under förutsättning att nuvarande sim- och idrottshall är intakt 
behövs ingen evakuering. Utebadet beräknas kunna stängas under 
byggtiden. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
kommer att överstiga 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk 
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för stora investeringar behöver utredningsbeslutet beslutas i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott. Fastighetskontoret bedömer att 
utgifterna för genomförandet av projektet kommer att finansieras 
inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar då 
särskilda medel har tilldelats. Projektet fokuserar på att hålla nere 
investeringskostnaden för att idrottsförvaltningen ska få en låg 
självkostnadshyra. 
 
Fastighetskontorets bokförda värde för Västertorps sim- och 
idrottshall uppgår till cirka 16,8 mnkr per 2023-04-30. För 
Hägerstensbadet uppgår det bokförda värdet till 1,2 mnkr. Även 
idrottsförvaltningen har ett bokfört värde för anläggningarna, vilket 
behöver analyseras.  
 
Inför inriktningsbeslutet kommer fastighetskontoret att identifiera 
och analysera de icke aktiverbara kostnaderna i projektet, vilka 
kommer att behöva hanteras löpande under projektets 
genomförandetid och belasta resultaträkningen.  
Projektet avses finansieras genom en självkostnadsbaserad 
hyresmodell, där fastighetskontoret är hyresvärd och 
idrottsförvaltningen hyresgäst. Nuvarande självkostnadsprincip 
mellan kontoren innebär att även eventuella icke aktiverbara 
kostnader kommer att belasta idrottsförvaltningen, vilket kommer 
att behöva hanteras under projektets genomförandetid. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för ett 
inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 
40 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2023 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. Utredningsutgifterna för år 2024 bedöms 
kunna finansieras inom fastighetsnämndens utökade 
investeringsplan för idrottsinvesteringar.  
 
Möjligheter och risker  
Sim- och idrottshallen kan utformas fritt efter verksamhetens behov. 
Med en ytterligare undervisningsbassäng samt 50-metersbassäng 
kan ökad simkunnighet och bassängtillgång uppnås. Ökad 
tillgänglighet i bland annat kassa och reception. Två fullstora 
idrottshallar med publikkapacitet som uppfyller idrottsstandard kan 
anläggas. Möjlighet att utöka utbudet av bassäng för simhopp i 
staden utreds. 
 
I tabellen nedan återfinns identifierade risker som bedöms ha störst 
påverkan för projektet. 
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Risk Riskfaktor 
(låg/medel/hög) 

Kommentar 

Befintlig 
anläggning 

Medel Den befintliga anläggningens 
dåliga skick är en välkänd risk 
där stängning föreligger.  

Markförutsättningar Hög Risk för problem med skyfall, 
särskilt i den sydöstra delen. 

Detaljplan Medel Risk för överklaganden och 
förseningar. 

Materialkostnader Medel Osäkerhet om ökade 
materialkostnader på grund av 
inflation och världsläge.  

Parkering Hög Utrymme för parkering är inte 
fastställt. 

 
Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort.      
Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. Inom 
projektet kommer det genomföras en barnkonsekvensanalys för att 
säkerställa barns bästa.  
 
Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så 
att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och 
tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en 
friare användning av olika grupper i samhället möjliggörs. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Den nya sim- och idrottsanläggningen kommer till stora delar gynna 
flickor och pojkar i alla åldrar. Det är exempelvis ungefär lika 
vanligt att flickor/kvinnor och pojkar/män besöker stadens 
simhallar. Ung livsstil har studerat besökarfördelningen i simhallar. 
De har konstaterat att den totala könsfördelningen bland besökarna 
är jämn och simhallen anses vara en anläggningstyp som i samma 
utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande. Även 
idrottshallar uppvisar en relativt jämn fördelning mellan pojkar och 
flickor vad gäller nyttjande.  
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Förvaltningarnas analys 
En ny anläggning planeras för att möta dagens krav avseende bland 
annat brand och tillgänglighet samt för att inkludera behov av 
utökade funktioner. En behovsanalys har tagits fram för det samlade 
behovet för idrottsanläggningen. I behovsanalysen har behov 
identifierats utifrån idrottsförvaltningens nyckeltal samt stadens 
strategi för idrottsanläggningar. Strategin identifierar ett behov av 
ytterligare en undervisningsbassäng och ytterligare kapacitet 
motsvarande en 25-metersbassäng i området. Dessutom är behovet 
av fullstora idrottshallar stort, varför anläggningen föreslås bli 
större än befintlig sim- och idrottshall. Se bilaga 1 Projektdirektiv 
för det samlade behovet från behovsanalysen.  
 
Att renovera bedöms som ett sämre alternativ för att uppnå en 
ändamålsenlig anläggning.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv Nybyggnad av Västertorps sim- och 

idrottsanläggning
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