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1 Bakgrund förstudie 

Ur förstudiebeställningen:  

Kommunstyrelsen fattat beslut att ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med kultur- 

och fritidsnämnden säkerställa behovet och lösningsförslag för Fårdala ridhus. Kultur- och 

fritidsnämnden har i nämndplanen för 2022 givit förvaltningen i uppdrag att utreda hur det är 

möjligt att utöka ridhusytan i Fårdala på ett kostnadseffektivt sätt. 

På ridanläggningen på Fårdala gård pågår just nu byggnation av ett nytt stall för säkrad 

hästvälfärd och kommer vara klart under 2023. Den nya stallbyggnaden är placerad mitt emot 

befintligt ridhus, och den gamla stallbyggnaden kommer att rivas. Placeringen av det nya stallet 

och att det gamla stallet ska rivas har skapat nya förutsättningar för placering av utökad 

ridhusyta, och är något som inte tagits i beaktning i tidigare utredningar och underlag. 
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Behovsanalysen som ligger till grund för denna förstudie har fastslagit att en utökad ridhusyta 

behövs. Vinsterna är många då det är en sport som är mycket populär och förväntas öka mer i 

popularitet. Ryttare och besökare kommer kunna erbjudas fler möjligheter, på bättre villkor och i 

en mer värdig miljö om beslut fattas att gå vidare med projektering av den rekommenderade 

lösningen. 

En viktig del i förstudiearbetet har varit att försöka hålla nere kostnaderna, detta har blivit än 

mer viktigt relaterat till de utmaningar som kommunen står inför; att med en begränsad mängd 

medel fullfölja sitt uppdrag som kommun mot tyresöborna. Givet allt som pågår i vår omvärld är 

det viktigt att göra kloka investeringar, och att satsa på hälsofrämjande aktiviteter är en åtgärd 

som ligger rätt i tiden. Här finns ett redan definierat och trängande behov, och ett dokumenterat 

”varför” kommunen bör göra denna satsning på främst flickors idrott. Ridanläggningen på 

Fårdala gård ligger inom Alby naturreservats gränser, och syftet med naturreservatet är bl.a. att 

främja folkhälsa och friluftsliv vilket den rekommenderade lösningen också ligger i linje med. 

Genom att ha studerat platsens förutsättningar har förstudien landat i ett rekommenderat förslag 

som säkerställer att det blir ett ändamålsenligt ridhus med alla funktioner som behövs. Den 

rekommenderade placeringen är den placering som också tar tillvara på möjligheterna som 

finns på platsen, så som närhet till busshållplats och parkering och skapar en tydlig orientering 

till ridanläggningen som helhet.   

 

1.1 Viktiga funktioner i den nya ridhusytan 

Utifrån behovsanalysen och möten med verksamheten har Ryttarföreningen listat nödvändiga 

och önskvärda funktioner. Det har fungerat som ett funktionsprogram i skissarbetet att hitta den 

mest lämpliga placeringen samt utformningen. Arbetsmaterial har löpande stämts av med 

Ryttarföreningen för att säkerställa att det fungerar som det är tänkt. Funktionsprogrammet i sin 

helhet ligger inbäddat i skiss-paketet som arkitekterna tagit fram. Se bilaga 1. 

1.2 Mål 

 Hålla nere kostnader genom att ta hänsyn till platsens förutsättningar med placering av 

ridhusyta, bygga om/till befintligt ridhus eller en separat byggnad 

 Tillgänglighetsanpassat ridhus 

 Fokus på flexibilitet och långsiktighet, genom att få in så många funktioner som möjligt 

utifrån Tyresö Ryttarförenings behov, nu och i framtiden 
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Ingående parametrar i vald lösning: 

 Lämplig placering med rätt mått och planlösning  

 Isolerad byggnad, ej uppvärmd 

 Läktare längs långsidan 

 Cafémöjlighet 

 Tävlingsmöjligheter 

 Goda drifts- och underhållsmöjligheter  

 

1.3 Metod 

Förstudiearbetet har bedrivits genom att insamla information om platsen och byggnaden och 

göra avstämningar med lämpliga representanter från förvaltningar, föreningsliv och sakkunniga 

på kommunen om vilka behov som finns. Ett funktionsprogram har tagits fram som bearbetats 

tillsammans med arkitekt och Tyresö ryttarförening för att säkerställa ändamålsenlig utformning 

av ytan.   

Avvägningar har stämts av löpande och resulterat i ett rekommenderat förslag att gå vidare 

med. För att säkerställa inriktning och kvalitet har förstudiens material stämts av kontinuerligt 

med chef för Kultur och fritidsförvaltningen, olika intressenter, och sakkunniga inom kommunen 

i olika discipliner. 

Arbetet har sammanställts i denna förstudierapport som ihop med kostnadsuppskattning för 

projektering ska ligga till grund för beslut om fortsatt projektering av rekommenderad lösning. 

Översiktlig arbetsprocess: 

 Förstudieplan 

 Workshop med TRF 

 Platsbesök med TRF, arkitekter, landskapsarkitekt och kommunekolog 

 Avstämningar med beställare och intressenter 

 Agil metod gällande konsulternas utredningar och avstämningar med beställare för 

framtagande av material för intern förankring 

 Förankringsmöten med beställare 

 Avstämningar med representanter för intressenter 

 Förankring med styrgrupp 

 Rapport med rekommenderat förslag 

 Avslut och överlämning till beställare 
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1.4 Avgränsningar och antaganden 

För att uppfylla det som krävs för att ridhusytan ska kunna inrymma den tänka användningen 

har nya mått på ridbanan tagits fram under arbetsprocessen. Det medför att byggnaden 

behöver ha en viss volym. Förstudien har haft som ingång att det räcker att hålla 2 meter från 

befintlig GC-väg norr om ridanläggningen till nytt fasadliv. Detta för att spara plats för dike med 

dräneringsmöjligheter, samt identifiera gränserna för tillräckligt stor byggnad invändigt för 

funktionsprogrammet uppfyllande.  

Vid beslut om fortsatt projektering rekommenderas att studera hur den nya volymen landar på 

platsen mer ingående för att säkerställa god upplevd trygghet, landskapsbild och 

dagvattenhantering.  

Då förstudiens uppdrag är att lösa utökad ridhusyta på Fårdala gård har förstudien inte studerat 

vilka möjligheter som finns att samordna sig kring ridhusmöjligheter med kringliggande 

kommuner som t.ex. Haninge. Det finns flera skäl till det; dels har Tyresö ett behov av utökad 

ridhusyta inom kommunen då intresset är stort och innebär en balans mellan vilka olika 

sportmöjligheter som erbjuds, utökad rishusyta inom Fårdala gård bidrar till social hållbarhet 

genom fler möjligheter till meningsfull fritid för unga och vuxna och bättre nyttjande av befintlig 

anläggning, och dels rimmar det inte väl med kommunens mål om miljömässig hållbarhet då det 

skulle generera fler resor och därmed bidra till ökade utsläpp, såväl som att en utökad ridhusyta 

inom Tyresö ökar kommunens attraktivitet för både barn och vuxna. 

I torpet på Fårdala gård har TYDA dagverksamhet. TYDA har inte involverats i förstudieskedet 

till följd av att de har oförändrade förutsättningar för sin nuvarande verksamhet och fokus ligger 

på att skapa goda förutsättningar för ridsporten. I framtiden kan det vara aktuellt att TYDA 

också kan dra nytta av det rekommenderade förslaget till utökad rishusyta, om än de inte haft 

möjlighet att påverka utformningen.  

Torpet på kulturfastigheten Fårdala gård nyttjas främst som personalutrymme av TYDA genom 

uppdrag av TRF, och torpet har visst underhållsbehov, men att utreda dess behov och framtid 

ryms ej inom denna förstudie.  

 

1.5 Intressenter  

 Kultur och fritidsförvaltningen 
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 Tyresö Ryttarförening  

 Hembygdsföreningen  

 Stadsbyggnadskontoret 

 Fastighetsenheten 

 SMOHF 

 Länsstyrelsen 

 (TYDA, de hyr inte t.ex. torpet utan har uppdrag genom TRF) 
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2 Placering av utökad ridhusyta 

Förstudien har studerat olika placeringar och landat i att arbeta vidare med placering av separat 

ridhusyta enligt alternativ 1. För mer utförlig beskrivning av analys se bilaga 1.  

Placering av ridhusbyggnad 2 m in från GC-väg för att bevara öppenhet längs stråket och 

stärka den upplevda tryggheten längs GC-vägen för passerande. 

Utöver att det finns gott om parkering i närheten finns plats för besökande HKP inom 25 m från 

entré till ridhus och stall. 

Ny möjlighet med skyltning på fasad för bättre orientering och välkomnande. 

Närhet till entré in mot Alby naturreservat kan uppmärksammas genom tydligare orientering på 

platsen (genom skyltning och gestaltning) vilket ökar attraktiviteten i området. Detta i sin tur 

medför fler ögon på platsen som bidrar till den upplevda tryggheten och förhoppningsvis ökar 

besökande av Alby naturreservat. 
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Alternativ 1: Separat byggnad i liv med tidigare stallbyggnad  

Lämplig. Yta som tillgodoser föreningens framtida behov av läktare, café, etc. Innebär en 

mindre mängd markåtgärder eftersom en häll behöver tas bort, dock tas hela hällen bort så det 

inte blir ”sår” i landskapet. Bra med separat byggnad med ingång på två gavelsidor. 

Alternativ 2: Separat byggnad, något förskjuten för större gårdsyta 

Lämplig. Liknande situation som i alternativ 1 men denna placering möjliggör ej traktorentré på 

gavelsida. 

Alternativ 3: Separat byggnad, undvika sprängning 

Valts bort. Placeringen blir onaturlig. Huskroppen blockerar befintliga vägar och innebär 

förlorade möjligheter att nyttja gårdsyta mm. Vägen skulle behöva flyttas vilket medför onödiga 

kostnader. 

Alternativ 4: Ny byggnad som byggs ihop med befintligt ridhus 

Rekommenderas ej. Alternativet innebär sämre funktionalitet jämfört alternativ 1 med då 

ryttarföreningen behöver åtkomst från båda kortsidorna. Påbyggnad av befintligt ridhus kommer 

att påverka verksamheten under byggtiden och större andel av gården krävs till hästarnas 

rörelse.  

Alternativ 5: Förlängning av befintligt ridhus, invändig ombyggnad. 

Rekommenderas inte alls på grund av dålig slutprodukt, kostsamt och förlust av den bästa 

hagmiljön. Alternativet innebär att hela det befintliga ridhuset behöver omstruktureras invändigt, 

vilket betyder att hela konstruktionen behöver ändras för att isolera byggnaden och inrymma två 

ridbanor och cafémöjlighet. I detta alternativ finns inte lämpliga tävlingsmöjligheter, måtten 

räcker inte för att inrymma läktare längs långsidan och alternativet har generellt dåliga 

förutsättningar sett till markförhållanden och platsen. Utöver det skulle alternativet också 

medföra oönskade rörelsemönster och störningsmoment, svårare drift och förlust av den mest 

värdefulla hagmiljön. En sådan ombyggnation innebär att ingen verksamhet kan bedrivas under 

byggtiden. 
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3 Alternativ utökad ridhusyta 

Förstudien har gått vidare med 3 utformningar av ridhusyta på den rekommenderade 

placeringen. Samtliga innebär en ny separat ridhusbyggnad som inrymmer läktare längs 

långsida, läktare för rörelsehindrade, möjlighet till uppsittning för rörelsehindrade inomhus 

genom lift (idag sker det utomhus), lyftbord till läktare, tillräckliga mått för att kunna anordna 

tävlingar, RWC, placering av ingång för besökare nära entré till nya stallet för att skapa en 

inbjudande gård som kan fungera som en mötesplats. Dessa tidiga skisser inrymmer också 

HKP för besökande, hög port för underhåll av manege, ingång för traktor på kortsida, isolerad 

byggnad och i alternativ 1A och 1B även en uppvärmd cafédel. 

Se bilaga 1 för utförlig beskrivning av alternativen. Alternativ 1A och 1B är lika bortsett från att 

byggnaden i 1B har ett avskuret hörn för att skapa en trevligare och inbjudande siktlinje och 

gård, samt variera fasadsidan på ridhuset. Alternativ 1C har tagits fram för att studera om det 

finns några åtgärder i själva utformningen som kan hålla nere investeringskostnaden, och den 

enda funktion som eventuellt skulle kunna lyftas ut utan att förstöra funktionaliteten av ett ridhus 

är cafédelen.   

 

3.1 Nyttokalkyl alternativ 1A, 1B, 1C 

Tabell nyttokalkyl i Bilaga: 

Investeringsärenden där vi ska göra upphandling är sekretess. Samma tabell med siffror i 

bilaga. 

Ingår i kalkyl Alternativ 1A 

Komplett ridhus  

Alternativ 1B 

Komplett ridhus m 

avskuret hörn 

Alternativ 1C  

(Ridhus utan cafédel) 

Investering A kr A kr B kr 

Drift och underhåll  

 

X X X-y 

(mindre del att förvalta 

då cafédel inte ingår) 

Hyra Uppskattad ny hyra 

hela Fårdala 

ridanläggning X + Y kr 

Uppskattad ny hyra hela 

Fårdala ridanläggning X 

+ Y kr för (både 

Uppskattad ny hyra 

Fårdala ridanläggning 

(X-y) + Y(- y som är 
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för (både 

kapitalkostnader och 

drift, baserat på 

investering enl. kalkyl 

tidigt skede) 

 

kapitalkostnader och 

drift, baserat på 

investering enl. kalkyl 

tidigt skede) 

uppvärmd cafédel) kr för 

(både kapitalkostnader 

och drift, baserat på 

investering enl. kalkyl 

tidigt skede) 

Verksamhetsnytta 

 

Öppnar upp för fler att 

nyttja ridanläggningen 

på fler tider, möta 

intresset hos 

kommuninvånarna 

Rörelsehindrad 

anpassning sitt upp och 

tillgänglighet 

Förråd 

Läktare långsida 

Isolerat 

Fönster 

Lampor behöver ej vara 

tända dagtid då insläpp 

av norrljus är 

maximerat 

Bra driftmöjlighet med 

dörr utifrån 

Möjligt med solceller 

Förråd och förvaring av 

hinder 

Service tack vare 

cafédel/uppvärmd yta 

Tävlingsmöjligheter 

Öppnar upp för fler att 

nyttja ridanläggningen 

på fler tider, möta 

intresset hos 

kommuninvånarna 

Rörelsehindrad 

anpassning sitt upp och 

tillgänglighet 

Förråd 

Läktare långsida 

Isolerat 

Fönster 

Lampor behöver ej vara 

tända dagtid då insläpp 

av norrljus är maximerat 

 

Bra driftmöjlighet med 

dörr utifrån 

Möjligt med solceller 

Förråd och förvaring av 

hinder 

Service tack vare 

cafédel/ uppvärmd yta 

Tävlingsmöjligheter 

Öppnar upp för fler att 

nyttja ridanläggningen 

på fler tider, möta 

intresset hos 

kommuninvånarna 

Rörelsehindrad 

anpassning sitt upp och 

tillgänglighet 

Förråd 

Läktare långsida 

Isolerat 

Fönster 

Lampor behöver ej vara 

tända dagtid då insläpp 

av norrljus är maximerat 

Bra driftmöjlighet med 

dörr utifrån 

Möjligt med solceller 

Förråd och förvaring av 

hinder 

Färre kvm  

Inte lika inbjudande 

Tävlingsmöjlighet 
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Möjlighet att äta lunch 

och mellis vid 

lägerverksamhet 

 

Möjlighet att äta lunch 

och mellis vid 

lägerverksamhet 

Bättre gård 

Tydligare siktlinjer  

Mer bearbetad 

gestaltning 

Mer gårdsyta 

 

Verksamhetseffekt  

 

En för verksamheten 

anpassat ridhus som 

har tillräckliga mått för 

att både utöka 

ridhusytan och utveckla 

ridsporten i Tyresö 

Bättre tillgänglighet, 

inne och ute 

Läktare långsida drar 

publik och intresse att 

stanna kvar och titta 

Ökad ungdomssatsning 

då dubbla antalet 

lektioner möjliggörs 

Bättre nyttja 

kapaciteten hos antalet 

hästar och investering i 

hela anläggningen så 

som nya stallet, 

ridhuset etc. 

Ökat användande av 

ridanläggningen 

Fårdala gård 

Intäktsmöjligheter 

En för verksamheten 

anpassat ridhus som har 

tillräckliga mått för att 

både utöka ridhusytan 

och utveckla ridsporten i 

Tyresö 

Bättre tillgänglighet, inne 

och ute 

Läktare långsida drar 

publik och intresse att 

stanna kvar och titta 

Ökad ungdomssatsning 

då dubbla antalet 

lektioner möjliggörs 

Bättre nyttja kapaciteten 

hos antalet hästar och 

investering i hela 

anläggningen så som 

nya stallet, ridhuset etc. 

Ökat användande av 

ridanläggningen Fårdala 

gård 

Intäktsmöjligheter 

En för verksamheten 

anpassat ridhus som har 

tillräckliga mått för att 

både utöka ridhusytan 

och utveckla ridsporten i 

Tyresö 

Bättre tillgänglighet, inne 

och ute 

Läktare långsida drar 

publik och intresse att 

stanna kvar och titta 

Ökad ungdomssatsning 

då dubbla antalet 

lektioner möjliggörs 

Bättre nyttja kapaciteten 

hos antalet hästar och 

investering i hela 

anläggningen så som 

nya stallet, ridhuset etc. 

Ökat användande av 

ridanläggningen Fårdala 

gård 

Intäktsmöjligheter 
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Avkastning på 

investering med lång 

avskrivning 

Underlättar drift med 

utvändig dörr direkt till 

teknikutrymme 

Komplett byggnad som 

har samtliga funktioner 

som en byggnad i 

denna storlek bör ha. 

Kompletterar platsen 

med funktioner som 

inte finns idag 

Cafedel kan låsas/ 

hyras ut om önskvärt 

Högre engagemang 

hos föräldrar då de 

stannar kvar under 

lektioner om det finns 

inbjudande ytor så som 

cafémöjlighet/uppvärmd 

yta 

Kanske TYDA vill driva 

café? 

Social hållbarhet 

genom värdig miljö för 

unga i Tyresö 

 

 

Avkastning på 

investering med lång 

avskrivning 

Underlättar drift med 

utvändig dörr direkt till 

teknikutrymme 

Komplett byggnad som 

har samtliga funktioner 

som en byggnad i denna 

storlek bör ha. 

Kompletterar platsen 

med funktioner som inte 

finns idag 

Cafedel kan låsas/ hyras 

ut om önskvärt 

Högre engagemang hos 

föräldrar då de stannar 

kvar under lektioner om 

det finns inbjudande ytor 

så som cafémöjlighet/ 

uppvärmd yta 

Kanske TYDA vill driva 

café? 

Social hållbarhet genom 

värdig miljö för unga i 

Tyresö 

 

 

 

Avkastning på 

investering med lång 

avskrivning 

Underlättar drift med 

utvändig dörr direkt till 

teknikutrymme 

 

Bra ridhusyta om än 

många viktiga värden 

går förlorade genom 

ingen uppvärmd cafédel 
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4 Konsekvensanalys 

4.1 Landskap  

Själva utformningen av ridhusbyggnaden är väldigt viktig för helheten och för att byggnaden ska 

landa rätt i landskapet. Det påverkar diket och mötet med gångbanan samt hur entréytorna kan 

gestaltas. Inne på gården bör man ta tillvara de kulturhistoriska värdena runt torpet och om 

möjligt återskapa förlorade värden. Detta kan göras till exempel genom att plantera kulturväxter.  

 

4.2 Kulturvärden 

Ridanläggningen på Fårdala gård ligger inom Alby 

naturreservats gränser och är inte reglerat i 

detaljplan utan råder under 

naturreservatsföreskrifter. I kommunens 

antikvariska inventering från 1967 har torpet på 

Fårdala inte några betydande kulturvärden, om än 

torpet är klassat som intressant. I närområdet finns 

Öringe busshållplats, gång- och cykelvägar från 

centrum och gott om parkering. Intill 

ridanläggningen finns en entré in till Alby 

naturreservat.  

Ridanläggningens nuvarande byggnader så som stall och ridhus omgärdar torpet. Det finns 

kulturmiljöer och tidstypisk plantering av t.ex. syren. Landskapet bär också historia i form av 

olika hällar och berg i dagen. Antikvarisk förundersökning har inte gjorts inom denna förstudie. 
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4.3 Naturvärden 

Ett nytt ridhus på Fårdala ska byggas, på samma plats som ett gammalt utdömt stall. Det gamla 

ridhuset intill saknar såväl uppvärmning som omklädningsrum och en ordentlig läktare, och 

fyller inte sitt syfte. Det kommer att krävas en större yta för den nya byggnaden än vad stallet 

upptar. Hela ridanläggningen ligger inom Alby naturreservat, där det är förbjudet att uppföra ny 

byggnad mm utan dispens från reservatsföreskrifterna. Syftet med Alby naturreservat är att 

bevara och utveckla naturmiljön samt tillvarata områdets möjligheter till friluftsliv, rekreation och 

utbildning. Platsbesök gjordes den 16 januari 2023 för att bedöma bland annat naturvärdena på 

platsen.  

Den tillkommande ytan som tas i anspråk för nytt ridhus utgörs idag av dels en grusad 

gårdsplan, dels naturmark. Naturmarken består av en gles aspdunge kring en låg klipphäll samt 

en öppen grus- /gräsyta som används som upplag eller andra tillfälliga åtgärder. Alla aspar 

utom en är unga och utan särskilt naturvärde. Den äldre är inte särskilt grov eller hög men hyser 

tickor och skulle kunna utgöra ett substrat för andra vedlevande svampar och insekter på sikt. 

Sammantaget bedöms inte naturmiljön på platsen ha något särskilt bevarandevärde, och är 

heller inte tillgänglig eller attraktiv för det rörliga friluftslivet. Den äldre aspen bedöms ha visst 

naturvärde men inte så stort att bevarandevärdet överskuggar behovet av ett ändamålsenligt 

ridhus. 

4.4 Hantering av vatten på ridanläggningen 

Tyresö Ryttarförening (TRF) hyr hela ridanläggningen av Kultur och fritidsförvaltningen. I samtal 

med TRF har det lyfts upp att bl.a. dräneringen behöver förnyas då delar av hästhagarna blir 

dränkta vid regn. Det är något som inte ligger inom detta uppdrag men likväl en viktig aspekt 

inför kommande projektering att ur kommunens perspektiv säkerställa ett system som fungerar 

för hela ridanläggningsområdet. I dagsläget leds dagvatten ut till det kommunala ledningsnätet 

vidare ner mot Kolardammarna. För att kommunen ska göra en bra investering i 

ridanläggningen på Fårdala gård är det viktigt att utreda hur vatten ska hanteras, inte bara 

dagvatten (i fråga om rening och omhändertagande) utan även ur skyfallsperspektiv och 

dricksvatten.  

Idag finns på området en intern dagvattenledning som behöver dras om då den ligger mitt 

under det gamla stallet. Här behövs en helhetssyn för att få ledningarna där vi vill ha dem så 

kommunen som fastighetsägare kan förvalta anläggningen på ett bra sätt.  
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4.5 Föreskrifter Alby naturreservat 

Då Fårdala Ridanläggning ligger i Alby Naturreservat finns det föreskrifter som reglerar ut- och 

tillbyggnader (A11). Beslut om dispens för en ny byggnad tas i Kommunstyrelsen i en separat 

tjänsteskrivelse.  

4.6 Hållbarhet och cirkulär ekonomi 

Återanvändning av befintligt material 

Förstudien har undersökt möjligheten att återanvända den gamla stallbyggnaden i sin helhet 

eller delvis för att nyttja de material vi redan har. Dessvärre så är det inte möjligt då stora delar 

av materialet är uttjänt samt att måtten på ridhusytan behöver vara nära dubbelt så stor. Det 

kräver en annan konstruktion och placering för att ta hänsyn till platsens förutsättningar och 

framtida användning. Dock har projektgruppen inom uppdraget att demontera (riva) den gamla 

stallbyggnaden hittat möjligheter att återanvända delar av byggnadens material i t.ex. 

hagmiljöer samt att Tyresö Ryttarförening hittat återbruksmöjligheter i så hög utsträckning som 

möjligt. 

Cirkulär ekonomi genom ökad nyttjandegrad av befintliga resurser 

Genom att utöka ridhusytan med ett ändamålsenligt separat ridhus tillskapas fler möjligheter att 

erbjuda ridning på mer attraktiva tider och i högre omfattning än idag vilket i sig innebär bättre 

nyttjande av resurser då hela ridanläggningen med dess antal hästar, nya stall mm kommer fler 

invånare till gagn. En utökad rishusyta tar också i högre utsträckning höjd för kommande 

möjligheter och behov som följer av ökad befolkning och förtätning. 

 

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten i Tyresö i sig blir bättre eftersom;  

• Lektioner kan erbjudas på bättre tider 

• Bättre arbetsmiljö för ridlärare 

• Cafédel som kan nyttjas för ridlägerverksamhet  

alla lov och helger, samt vid tävling och samnyttjas med andra föreningar  

• Mer värdig miljö för utövarna i en av kommunens största idrotter  

• Mindre tidspressat schema  

• Lugnare och mer avskild ridmiljö     
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• Bättre hästvälfärd, ökar kontakt mellan människa och djur 

• Än mer tillgänglighetsanpassat, ökade möjligheter för rörelsehindrade att t.ex. sitta upp 

inomhus 

• Utvändigt lyfter fram arkitektoniska värden för att framhäva dess särart och anknytning och 

kontext till Fårdala gård. 

 

Ekologisk hållbarhet     

Den rekommenderade lösningen i detta uppdrag förväntas inte försämra den ekologiska 

hållbarheten på platsen. Eftersom det idag redan står en byggnad som har en plan yta i 

anslutning innebär byggnation av nytt ridhus en relativt liten påverkan på kringliggande miljö, 

naturvärden och landskapsbild. Placeringen innebär endast lite sprängning vilket är positivt 

eftersom större markarbeten genererar mer utsläpp och avfall.   

Då hästar producerar gödsel finns risk att föroreningar transporteras via dagvattnet till 

kringliggande känsliga vattendrag. Det är dock inte fråga om fler hästar på Fårdala gård än 

idag, varpå ett nytt ridhus inte påverkar föroreningar i den bemärkelsen. I nästa skede kommer 

en dagvattenutredning att göras eftersom volymen av det nya ridhuset kommer vara större, och 

då kommer vid behov även förslag på lämpliga åtgärder för hantering och rening av dagvatten. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Placeringen av den nya ridhusytan är vald med hänsyn taget till kostnadsdrivande faktorer så 

som åtgärder på befintliga byggnader och markarbeten. Den rekommenderade placeringen 

innebär minst mängd sprängning och markarbete vilket håller kostnaderna nere. Konstruktionen 

på ridhusbyggnaden föreslås vara i trä, vilket går att underhålla och är ett förnybart material 

vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet.   

Utformningen på ridhuset i det rekommenderade alternativet bidrar till ekonomisk hållbarhet. 

Energikostnader kan hållas nere genom ridhusets placering utifrån dagsljus, då ”takfönstren” 

kan ta in maximalt med norrljus vilket innebär att ridning kan ske dagtid utan att behöva tända 

lamporna. Möjligheter finns att placera solceller på tak. 

Den ekonomiska hållbarheten tas även i beaktande eftersom ridhusets utformning inkluderar 

flera funktioner och möjligheter; fler antal sittplatser på läktare, måttet på ridbana och byggnad 

skapar tävlingsmöjligheter vilket skapar fler intäktsmöjligheter för Tyresö ryttarförening som hyr 

anläggningen.  
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4.7 Övergripande möjligheter och risker 

Möjligheter: 

 Cafédelen, den behövs. Vilka behov och möjligheter finns för samnyttjande inom 

kommunen? 

 Ny möjlighet med skyltning på fasad för bättre orientering och välkomnande. 

 Förbättrad tillgänglighet 

 Anordna tävlingar inom ridsport 

 Mer värdiga omständigheter för ridskolans dagliga verksamhet och lägerverksamhet 

 Erbjuda fler invånare en meningsfull fritid 

 Förbättrad jämlikhet mellan kommunens sporter 

 Återställa och framhäva torpets kulturvärden genom plantering av tidsenliga växter så 

som äppelträd, syren mm. Arbeta med plantering anslutning till gårdsytan och torpet.  

 Genom gestaltning av nytt ridhus knyta ihop de olika arkitektoniska uttrycken och 

framhäva platsens historia. 

 

Risker:  

 Risk att behöva flytta GC-vägen för att få plats med alla funktioner som behövs så som 

dike, vägar, passager, siktlinjer, eventuellt bygga stödmur osv. vilket kan påverka 

slutkostnaden. 

 Då Fårdala Ridanläggning ligger i Alby Naturreservat finns det föreskrifter som reglerar 

ut- och tillbyggnader (A11). Beslut om dispens för en ny byggnad tas i 

Kommunstyrelsen i en separat tjänsteskrivelse, vilket krävs för att genomföra projektet. 

 Fönsterpartierna i det nya ridhuset behöver stärkas upp mot vandalism då underlaget i 

manegen behöver bytas ut om det faller in krossat glas, vilket är mycket kostsamt 

 Säkerställa att en lastbil kan köra in i ridhuset (händer ca var 3:e år), ridhuset ska 

kunna driftas både av kommunens förvaltare och Ryttarföreningens dagliga 

verksamhet. 
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 För att inrymma en utökad ridhusyta behöver en del sprängning genomföras vilket 

medför en risk om fördyring. Risken har minimerats i den mån det går eftersom den 

rekommenderade placeringen är det alternativ som innebär minst kostnadsdrivande 

faktorer i form av sprängning och markåtgärder. 

 Risk för omtag i projektering då byggnaden kommer ligga i princip dikt an tomtgräns 

och behöver hålla minst 4 meter från allmänna dagvattenledningar 

 Ridhuset måste ha ett visst invändigt mått, och inre funktioner avgör byggnadens 

storlek. Risk att volymen inte ryms inom ”tomten”.  

 Naturvärden, kulturvärden och landskapsrelaterade värden kan gå förlorade om inte 

dessa bevakas specifikt i nästa skede. 

 Risk för ökade kostnader. Då mer hårdgjord yta minskar platsens infiltrationsförmåga 

behövs en dagvatten- och skyfallsutredning för att säkerställa bra hantering och rening 

vilket kan innebära extra åtgärder på platsen. 

 Risk att SMOFH har synpunkter på dispensärendet i Alby naturreservat eftersom viss 

sprängning förekommer. 

 Risk att om ventilationen inte är tillräckligt bra kommer byggnaden att mögla sönder. 

 Risk att eventuellt behöver starta en process för fastighetsreglering för att hantera 

dagvatten, då kommunen ansvarar för drift av både ridanläggning och dagvattendamm 

som ligger inom naturreservatets gränser. 
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5 Rekommenderad lösning 

Förstudien har prövat olika sätt att hålla nere kostnaderna, och därför skissat på ett förslag som 

inte inkluderar en uppvärmd cafédel. Dock rekommenderas inte detta alternativ, eftersom den 

uppvärmda delen med cafémöjlighet gör att satsningen på flickors idrott blir mer värdig. En 

byggnad i den här storleken bör ha många olika funktioner i sig, och då ingår funktionen av en 

uppvärmd yta för att göra det trevligt att vistas som besökare i ridhuset året runt. Ridläger hålls 

alla lov och cafédelen ger ryttarföreningens deltagare möjlighet att sitta inomhus vid ett bord 

och äta mellanmål och luncher tillsammans. Idag finns inte den möjligheten utan deltagare får 

sprida ut sig. Cafédelen ger också möjlighet att ha en trevlig miljö att servera fika, vilket i 

dagsläget görs genom ett fönster på det lilla torpet i mitten av Fårdala gård. Själva torpet har 

underhållsbehov. En möjlighet är t.ex. servera mellanmål på eftermiddagarna eftersom barnen 

ofta kommer direkt från skolan, och då nyttjas ytan i stort sett hela året. Den uppvärmda 

cafédelen kan även utformas för samnyttjande, t.ex. som en bokningsbar lokal för tyresöborna 

och föreningsliv. Sammanfattningsvis står den potentiella besparingen i investering inte i paritet 

med de mervärden den ytan faktiskt genererar, och därför rekommenderas inte Alternativ 1C. 

Alternativ 1A och 1B har samma invändiga funktionalitet. Ridhusbyggnaden är utvändigt en stor 

byggnad varpå det är viktigt att fasaden bearbetas så byggnaden och platsen upplevs 

inbjudande. Alternativ 1B med sitt avskurna hörn upplevs inte som en lika massiv väggyta då 

fasaden blir bruten samt att en naturlig mötesplats bildas mellan nya stallet och nya ridhuset.  

Ur landskapsperspektiv är det viktigt att tänka på hur GC-vägen norr om ridanläggningen möter 

upp ridhusets långsida. Om än förstudien har hållit sig minst 2 m från GC-vägen för att det inte 

ska upplevas för trångt, behöver ridhusets fasad gestaltas (med t.ex. snickerier) för att upplevas 

trygg och inbjudande dygnet runt. 

Sammantaget rekommenderas Alternativ 1B, framför Alternativ 1A.  

Förstudien rekommenderar Alternativ 1B. 
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5.1 Projektering och fortsatt arbete 

SBK har uppskattat en kostnad för systemhandlingsprojektering om X kr. Budgeten innefattar 

kostnader för interntid, projektering och utredningar (geoteknik, dagvatten, brand). 

I projekteringsskedet behövs en dagvattenutredning, skyfallsutredning och utredning för att 

hantera de interna vattenfrågorna för tomten. Kommunen behöver samråda med SMOHF och 

söka dispens naturreservatsföreskrifter.  

Utifrån systemhandlingen kan en kalkyl tas fram som underlag till beslut om investering.  

I övrigt krävs planering av transporter under byggskedet, kompetenser inom landskap och 

kulturvärden konsulteras och Ryttarföreningen involveras i nästa skede för att säkerställa en bra 

slutprodukt. 

 

5.2 Förslag till beslut 

- Beslut om att tillskjuta medel om X kr för fortsatt projektering av Alternativ 1B för 

utökad ridhusyta på Fårdala gård 
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