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Mellan å ena sidan  

- Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,  

 

och å andra sidan  

- Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg (org.nr. 556976-6420, nedan kallat Bolaget), 

- Kista Parkstad Projekt A AB (org.nr. 559388-5493, nedan kallat Projektbolag A), 

- Kista Parkstad Projekt C AB (org.nr. 559391-9532), 

- Kista Parkstad Projekt 8 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt D ek. för. (org.nr. 

769641-5046, nedan kallat Projektbolag D), 

- Kista Parkstad Projekt E AB (org.nr. 559391-9540, nedan kallat Projektbolag E), 

- Kista Parkstad Projekt 9 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt F ek.för. (org.nr. 

769641-5079, nedan kallat Projektbolag F), 

- Kista Parkstad Projekt H AB (org.nr. 559391-9458), 

- Kista Parkstad Projekt 10 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt I ek.för. (org.nr. 

769641-5087, nedan kallat Projektbolag I), 

- Kista Parkstad Projekt J AB (org.nr. 559391-9466), 

- Kista Parkstad Projekt 11 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt K ek.för. (org.nr. 

769641-5095, nedan kallat Projektbolag K) och 

- Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), 

 

nedan gemensamt kallade Parterna, har träffats följande 

 

 

TILLÄGGSAVTAL TILL 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l ser  av mark samt 

tomträt tsupplåte l ser   

inom fast igheterna Odde 1 ,  Kis ta  2:4  och 

de l  av  Akal la  4:1  i  Kis ta  

 

 

§ 1 

BAKGRUND 

 

Parterna har träffat Överenskommelse om exploatering med överlåtelser av mark samt 

tomträttsupplåtelser inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista, 

Bilaga 1, nedan kallad Överenskommelsen. 
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Överenskommelsens giltighet är villkorad av att kommunfullmäktige senast 2023-12-31  

- godkänner Överenskommelsen genom beslut som senare vinner laga kraft, 

- antar ny detaljplan enligt § 1.4 i Överenskommelsen genom beslut som senare 

vinner laga kraft, samt 

- godkänner förslag till genomförandebeslut för Odde 1, Kista 2:4 och Akalla 4:1 

genom beslut som senare vinner laga kraft.  

 

Ovan giltighetsvillkor avseende godkännande av Överenskommelsen och godkännande 

av förslag till genomförandebeslut är uppfyllda. 

 

Giltighetsvillkoret avseende antagande av ny detaljplan enligt § 1.4 i 

Överenskommelsen, vilket avser detaljplan för Odde 1 m.fl. i huvudsaklig 

överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2015-09817, har dock inte uppfyllts. 

Kommunfullmäktige antog genom beslut 2023-02-20 detaljplan Dp 2015-09817 men 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 2023-06-26 att upphäva antagandebeslutet. 

Arbete pågår nu avseende antagande av en ny detaljplan i huvudsaklig 

överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2015-09817. Antagande kommer dock 

inte hinna ske innan 2023-12-31.  

 

Mot ovanstående bakgrund och för att Överenskommelsen inte ska förfalla träffar 

Parterna detta tilläggsavtal avseende förlängning av tiden för uppfyllande av 

giltighetsvillkoret avseende antagande av detaljplan. Då antagande av ny detaljplan kan 

komma att ske av stadsbyggnadsnämnden ändras även giltighetsvillkoret i enlighet med 

det. Utöver detta avtalas med anledning av tidsförskjutningen av antagandet av 

detaljplan om nödvändiga ändringar i Överenskommelsen avseende datum för 

preliminärt tillträde samt om utbyte av till Överenskommelsen bilagd huvudtidplan och 

utbyte av ett antal andra bilagor till Överenskommelsen (tilläggsavtal till tomträttsavtal 

för fastigheten Odde 1 avseende inskränkning och överenskommelse om upphörande 

och dödning av tomträtten till fastigheten Odde 1), vilka innehåller giltighetsvillkor 

avseende antagande av detaljplan som också behöver förlängas. 

 

 

§ 2 

 

ÄNDRING AVSEENDE ÖVERENSKOMMELSENS GILTIGHET 

 

§ 5.8 i Överenskommelsen avseende antagande av ny detaljplan ändras till nedan 

lydelse: 

 

dels  kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden antar ny detaljplan enligt § 1.4 

senast 2024-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft, 
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§ 3 

 

ÄNDRING AVSEENDE DATUM FÖR PRELIMINÄRT TILLTRÄDE 

 

§ 2.4 st. 4-10 i Överenskommelsen ändras till nedan lydelse: 

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet A1 är 2025-11-01. Projektbolag A ska 

senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet A2 är 2025-11-01. Projektbolag A ska 

senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet D är 2026-10-01. Projektbolag D ska senast 

sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet E är 2024-11-01. Projektbolag E ska senast 

tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet F är 2027-10-01. Projektbolag F ska senast 

sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet I är 2028-10-01. Projektbolag I ska senast 

tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet K är 2030-04-01. Projektbolag K ska senast 

tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda 

fastigheten.  

 

§ 4 

 

TILLÄGG AVSEENDE JUSTERING AV HUVUDTIDPLANEN 

 

Till § 4.1 i Överenskommelsen görs följande tillägg: 

 

Parterna kan gemensamt överenskomma om justeringar av huvudtidplanen.  
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§ 5 

 

UTBYTE AV BILAGOR TILL ÖVERENSKOMMELSEN 

 

Bilaga 4A-G, 5A-E, 6 och 9 till Överenskommelsen utgår och ersätts av Bilaga 4A-G, 

5A-E, 6 och 9 till detta tilläggsavtal. 

 

Hänvisningar i Överenskommelsen till Bilaga 4A-G, 5A-E, 6 och 9 till 

Överenskommelsen ska istället avse hänvisning till Bilaga 4A-G, 5A-E, 6 och 9 till 

detta tilläggsavtal. 

 

 

 

§ 6 

 

ÖVRIGT 

 

I övrigt gäller Överenskommelsens villkor oförändrade. 

 

Av § 1.7 i Överenskommelsen framgår att Fastighetsaktiebolaget Kista Alléväg avser 

att överlåta tomträtten till fastigheten Odde 1 till Fastighetsaktiebolaget Kista Allé 

Holding (org.nr. 556950-2213). Fastighetsaktiebolaget Kista Allé Holding har genom 

undertecknande av Överenskommelsen bekräftat att bolaget har vetskap om innehållet i, 

samt att bolaget tagit del av, samtliga tecknade tilläggsavtal till tomträttsavtalet 

avseende inskränkning av tomträtten samt överenskommelse om upphörande och 

dödning av tomträtten (Bilaga 4A-G, 5A-E och 6 till Överenskommelsen).  

 

Genom undertecknande av detta tilläggsavtal bekräftar Kista Allé Holding att bolaget 

har vetskap om innehållet i, samt att bolaget tagit del av, samtliga tecknade tilläggsavtal 

till tomträttsavtalet avseende inskränkning av tomträtten samt överenskommelse om 

upphörande och dödning av tomträtten, Bilaga 4A-G, 5A-E och 6 till detta tilläggsavtal, 

vilka enligt § 4 ovan ersätter Bilaga 4A-G, 5A-E och 6 till Överenskommelsen. 

 

 

§ 7 

 

TILLÄGGSAVTALETS GILTIGHET 

 

Detta tilläggsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om 

inte exploateringsnämnden senast 2023-12-31 godkänner tilläggsavtalet genom beslut 

som senare vinner laga kraft. 

 

*  *  *  *  *  

Detta tilläggsavtal har upprättats i tolv likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 

sitt. 
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Stockholm den Stockholm den  

 

För Stockholms kommun  För Fastighetsaktiebolaget Kista 

genom dess exploateringsnämnd Alléväg 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Fredrik André  

 

 

Bevittnas: 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 

 

 

Stockholm den Stockholm den 

   

Kista Parkstad Projekt A AB Kista Parkstad Projekt C AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  
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Stockholm den  Stockholm den 

 

För Kista Parkstad Projekt 8 ek. för.   

uät Kista Parkstad Projekt D ek. för. Kista Parkstad Projekt E AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

Stockholm den  Stockholm den 

För Kista Parkstad Projekt 9 ek. för.   

uät Kista Parkstad Projekt F ek. för. Kista Parkstad Projekt H AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

 

 

Stockholm den Stockholm den 

 

För Kista Parkstad Projekt 10 ek. för.   

uät Kista Parkstad Projekt I ek. för. Kista Parkstad Projekt J AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  
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Stockholm den  Stockholm den 

 

För Kista Parkstad Projekt 11 ek. för.   

uät Kista Parkstad Projekt K ek. för. Kista Parkstad Projekt FSK AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Jan-Phillip Holzenburg  Jan-Phillip Holzenburg  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

Fredrik André  Fredrik André  

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 

 

För Fastighetsaktiebolaget Kista Allé Holding, i enlighet med § 6. 

 

 

 

 ............................................................  

Jan-Phillip Holzenburg 

 

 

 

 ............................................................  

Fredrik André 
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BILAGOR 

 

 

1. Kopia på Överenskommelse om exploatering med överlåtelser av mark 

samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och del av 

Akalla 4:1 i Kista inklusive Bilaga 1B 

 

4A-G. Kopia av Tilläggsavtal till tomträttsavtal för Odde 1 (inskränkning av 

tomträtten avseende Överlåtelsefastigheterna) 

 

5A-E. Kopia av Tilläggsavtal till tomträttsavtal för Odde 1 (inskränkning av 

tomträtten avseende Tomträttsfastigheterna samt allmän plats) 

 

6. Kopia av Överenskommelse om upphörande och dödning av tomträtten till 

fastigheten Odde 1 

 

9. Tidplan 
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Mellan å ena sidan

- Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,

och å andra sidan

- Fastighetsaktiebolaget Kista Alleväg (org.nr. 556976-6420, nedan kallat Bolaget),

- NewCo 5115 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-
5493, nedan kallat Projektbolag A),

- NewCo 5118 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv C AB (org.nr. 559391-9532,
nedan kallat Projektbolag C),

- Kista Parkstad Projekt 8 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr.
769641-5046, nedan kallat Projektbolag D),

- NewCo 5119 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540,
nedan kallat Projektbolag E),

- Kista Parkstad Projekt 9 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv F ek.för. (org.nr.
769641-5079, nedan kallat Projektbolag F),

- NewCo 5120 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-
9458, nedan kallat Projektbolag H),

- Kista Parkstad Projekt IO ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv J ek.för. (org.nr.
769641-5087, nedan kallat Projektbolag I),

- NewCo 5121 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt kv JAB (org.nr. 559391-9466,
nedan kallat Projektbolag J),

- Kista Parkstad Projekt 11 ek. för. uät Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr.
769641-5095, nedan kallat Projektbolag K) och

- NewCo 5116 Sweden AB uät Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516,
nedan kallat Projektbolag FSK)

har under de förutsättningar som anges i § 5.8 nedan träffats följande

Överenskommelse om exploatering
med överlåtelser av mark samt

tomträtts upplåtelser
inom fastigheterna Odde 1, Kista 2:4 och

del av Akalla 4:1 i Kista

§ I

ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Markägande, organisation, benämningar m.m.

Staden är ägare till fastigheterna Odde 1, Akalla 4:1 och Kista 2:4 i Stockholms
kommun.
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Fastigheten Odde 1 är upplåten med tomträtt till Bolaget.

Tomträtten till fastigheten Odde 1 kallas nedan Tomträtten. Bolaget äger befintlig
bebyggelse inom Tomträtten.

De bolag och föreningar som enligt ovan är parter till denna överenskommelse kallas
nedan var för sig Bolag och gemensamt Bolagen.

Bolagen ingår i samma bolagskoncern.

Staden och Bolagen kallas nedan gemensamt Parterna.

Ytterligare benämningar framgår i vissa villkor nedan.

1.2 Markanvisning

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2015-05-21 lämnat markanvisning till IBM
Svenska AB (org.nr. 556026-6883) för att uppföra bostäder inom fastigheterna Odde 1
och Akalla 4: 1. Staden och IBM Svenska AB träffade markanvisningsavtal 2015-06-30
(förlängning daterad 2017-05-19). Tomträtten och markanvisningsavtalet har därefter
överlåtits från IBM Svenska AB till Bolaget. Denna överenskommelse fullföljer och
ersätter detta markanvisningsavtal.

1.3 Ansvar

I den mån det i denna överenskommelse anges att Bolagen ansvarar för åtagande eller
förpliktelse eller att rättighet tillkommer Bolagen ansvarar Bolagen respektive åtnjuter
Bolagen rättigheter enligt följande:

Projektbolag A är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet A 1 och Fastighet A2,
enligt definitioner nedan.

Projektbolag C är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet C, enligt definition nedan.

Projektbolag D är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet D, enligt definition
nedan.

Projektbolag E är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet E, enligt definition nedan.

Projektbolag F är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet F, enligt definition nedan.
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Projektbolag H är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet H, enligt definition
nedan.

Projektbolag I är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet I, enligt definition nedan.

Projektbolag J är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet J, enligt definition nedan.

Projektbolag Kär ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet K, enligt definition
nedan.

Bolaget är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter rättigheter
som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet OL, enligt definition nedan.

Bolaget är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter rättigheter
som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet DPC/HUB, enligt definition nedan.

Projektbolag FSK är ansvarigt för att uppfylla åtaganden och förpliktelser och åtnjuter
rättigheter som är direkt eller indirekt hänförliga till Fastighet FSK, enligt definition
nedan.

Bolaget ansvarar utöver ovanstående även solidariskt med vart och ett av Projektbolag
A, Projektbolag C, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag H,
Projektbolag I, Projektbolag J, Projektbolag K, och Projektbolag FSK för samtliga deras
respektive åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse inklusive ansvar
för vite. Bolagets solidariska ansvar för respektive projektbolag gäller till dess att
respektive projektbolag tillträtt fastighet som överlåtits till projektbolaget alternativt till
dess att tomträtt upplåtits till projektbolaget enligt denna överenskommelse.

Projektbolag A, Projektbolag C, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F,
Projektbolag H, Projektbolag I, Projektbolag J, Projektbolag K, och Projektbolag FSK
är inte solidariskt ansvariga för varandras eller Bolagets åtaganden och förpliktelser
enligt denna överenskommelse.

Respektive Bolag ansvarar utöver ovanstående även för åtaganden och förpliktelser där
så särskilt anges.

1.4 Detaljplan

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Odde 1 m.fl. antas och
vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2015-
09817, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga IA. Det
geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet.
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Staden och Bolaget har träffat ett detaljplaneavtal, Bilaga 2.

1.5 Inskränkning och upphörande av Tomträtten

Området för Tomträtten kommer att inskränkas för att möjliggöra genomförandet av
Detaljplanen och de marköverlåtelser och tomträttsupplåtelser som omfattas av denna
överenskommelse samt härmed erforderlig fastighetsbildning.

Inskränkning av Tomträtten med det område som utgör allmän plats i Detaljplanen,
nedan kallat Området, samt de områden som utgör Fastighet OL och Fastighet
DPC/HUB, enligt definitioner nedan, ska ske snarast efter det att Detaljplanen antagits
och vunnit laga kraft. Området kommer samtidigt utan ersättning att överföras till
Stadens fastighet Akalla 4: I.

Inskränkning av Tomträtten med de områden som överlåts respektive de övriga
områden som ska upplåtas med tomträtt enligt denna överenskommelse kommer
därefter ske successivt i takt med fastighetsbildning inför att respektive område ska
tillträdas eller upplåtas.

Staden och Bolaget har avseende samtliga inskränkningar eniigt ovan träffat
tilläggsavtal till tomträttsavtalet för fastigheten Odde I, se § 2.2 och § 3.1 nedan samt
Bilaga 4A-G och 5A-E.

Bolaget, eller förvärvare av Tomträtten, kommer under genomförandet av Detaljplanen
att inneha vid var tid återstående del av Tomträtten.

Innan fastighetsbildning av Fastighet FSK, enligt definition nedan, ska Tomträtten
upphöra och dödas. Staden och Bolaget har träffat överenskommelse härom, se § 3.1
nedan samt Bilaga 6. Bolaget ansvarar för och bekostar <lödning av Tomträtten.

Staden och Bolaget är överens om att inskränkningarna av och upphörandet av
Tomträtten ska ske utan ersättning till Bolaget.

1.6 Allmän platsmark enligt Detaljplanen inom Tomträtten som ska överföras till
Stadens fastighet Akalla 4: I (Området)

Bolaget garanterar att Området inte besväras av några inskrivningar eller andra
belastningar utöver fornlämningar när Området överförs till Stadens fastighet Akalla
4: I. Bolaget förbinder sig att överlämna Området i av Staden godtagbart skick.

Detta innebär bland annat:

att byggnader, byggnadsrester, anläggningar, konstruktionsdelar, ledningar och
andra föremål - i eller över mark - ska avlägsnas innan Området överförs till
Staden,

att marken ska återlämnas väl städad,

att Bolaget utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av
eventuella markföroreningar inom Området i den omfattning som krävs för att
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marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. Innan
markundersökningsarbetet påbörjas och i samband med att Bolaget kontaktar
stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så ska även
exploateringskontorets miljöenhet kontaktas. Slutredovisning av en eventuell
sanering ska godkännas av tillsynsmyndigheten och exploateringskontoret.

Parterna kan överenskomma om undantag från återställning enligt ovan då delar
av Området ska ianspråktas för utbyggnaden av gator och torg.

1.7 Överlåtelse av Tomträtten

Bolaget avser att överlåta Tomträtten till Fastighetsaktiebolaget Kista Alle Holding
(org.nr. 556950-2213) under genomförandet av Detaljplanen. Bolaget avser att överlåta
Tomträtten när Området samt Fastighet OL, enligt definition nedan, och Fastighet
DPC/HUB, enligt definition nedan, överförts/avskilts från Tomträtten.

Angående skyldighet att binda ny tomträttshavare till tecknade tilläggsavtal till
tomträttsavtalet avseende inskränkning av Tomträtten och till överenskommelse om
upphörande och <lödning av Tomträtten samt till åtaganden och förpliktelser enligt
denna överenskommelse m.m., se§ 5.4 nedan.

Fastighetsaktiebolaget Kista Alle Holding bekräftar genom undertecknande av denna
överenskommelse att bolaget har vetskap om innehållet i, samt att bolaget tagit del av,
samtliga tecknade tilläggsavtal till tomträttsavtalet avseende inskränkning av
Tomträtten samt överenskommelse om upphörande och <lödning av Tomträtten (bilaga
4A-G, 5A-E och 6 till denna överenskommelse).

§2

MARK.ÖVERLÅTELSER OCH FASTIGHETSBILDNING

2.1 Överlåtelser

Fastighet Al
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag A ett område om cirka I 082
kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 542 kvadratmeter av fastigheten Akalla
4:1, nedan kallad Fastighet Al, inom Stockholms kommun, för en överenskommen
preliminär köpeskilling om elvamiijonersexhundranittiosextusenfem (11 696 005)
kronor. Av köpeskillingen utgör sjumiljonertrehundrasjuttiosextusenfem (7 376 005)
kronor ersättning för byggrätten av bostäder och kommersiella lokaler, som regleras
enligt § 2.1.1 nedan, och fyramiljonertrehundratjugotusen (4 320 000) kronor för
byggrätten för förskola, som regleras enligt § 2.1.2 nedan. Fastighet A 1 är markerad
med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

Fastighet A2
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag A ett område om cirka I 757
kvadratmeter av fastigheten Odde 1, cirka 1 029 kvadratmeter av fastigheten Akalla 4: 1
och cirka 27 kvadratmeter av fastigheten Kista 2:4, nedan kallad Fastighet A2, inom
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Stockholms kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om
fyrtioenmiljoneråttahundrasjuttioentusenfemhundratjugotvå (41 871 522) kronor, som
ska regleras enligt § 2.1. l nedan. Fastighet A2 är markerad med röd begränsningslinje
på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1 B.

Fastighet D
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag D ett område om cirka 3 805
kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 38 kvadratmeter av fastigheten Akalla
4:1, nedan kallad Fastighet D, inom Stockholms kommun, för en överenskommen
preliminär köpeskilling om sextiotremiljonerniohundratjugofemtusenetthundratvå (63
925 102) kronor, som ska regleras enligt § 2.1. l nedan. Fastighet D är markerad med
röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

Fastighet E
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag E ett område om cirka 2 412
kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 414 kvadratmeter av fastigheten Akalla
4:1, nedan kallad Fastighet E, inom Stockholms kommun, för en överenskommen
preliminär köpeskilling om fyrtioniomiljonersexhundratrettiosjutusenetthundrafemtio
(49 637 150) kronor, som ska regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet E är markerad
med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

Fastighet F
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag Fett område om cirka 3 387
kvadratmeter av fastigheten Odde 1, nedan kallad Fastighet F, inom Stockholms
kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om
femtiosexmiijonerfemhundrasextiosjutusenfemhundra (56 567 500) kronor, som ska
regleras enligt § 2.1.1 nedan. Fastighet F är markerad med röd begränsningslinje på
bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1 B.

Fastighet I
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag I ett område om cirka 3 538
kvadratmeter av fastigheten Odde 1, nedan kallad Fastighet I, för en överenskommen
preliminär köpeskilling om femtioniomiljonersexhundrasextusentvåhundrafemtio (59
606 250) kronor, som ska regleras enligt § 2.1. l nedan. Fastighet I är markerad med röd
begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

Fastighet K
Staden överlåter med äganderätt till Projektbolag K ett område om cirka 3036
kvadratmeter av fastigheten Odde 1 och cirka 887 kvadratmeter av fastigheten Akalla
4:1, nedan kallad Fastighet K, inom Stockholms kommun, för en överenskommen
preliminär köpeskilling om sjuttioåttamiljonerfemhundratrettontusensjuhundraåttiotre
(78 513 783) kronor, som ska regleras enligt§ 2.1.1 nedan. Fastighet Kär markerad
med röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

2.1. l Preliminära köpeskillingar avseende byggrätt för bostäder och kommersiella
lokaler

De preliminära köpeskillingarna för bostäder och kommersiella lokaler är baserade på
ett pris i prisläge 2014-05-15 (Värdetidpunkten) om 5 500 kr per m2 bruttoarea ovan
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mark BTA(o) inom Akalla 4:1 och Kista 2:4 (B1 i nedanstående formel) och 4 675 kr
per m2 bruttoarea ovan mark BTA(o) inom Odde 1 (B2 i nedanstående formel), samt en
beräknad bruttoarea ovan mark om:

1 490 m2 BTA(o) för Fastighet A 1
8 400 m2 BTA(o) för Fastighet A2
13 650 m2 BTA(o) för Fastighet D
10 350 m2 BTA(o) för Fastighet E
12 100 m2 BTA(o) för Fastighet F
12 750 m2 BTA(o) för Fastighet I
16 150 m2 BTA(o) för Fastighet K

Dessa areor har bedömts motsvara den byggrätt för bostäder och kommersiella lokaler
som kommer att medges enligt Detaljplanen efter schablonavdrag för tekniska
anläggningar mm som inte utgör ljus BTA.

Priset i kr/m2 ska regleras - uppåt eller nedåt - fram till respektive tillträdesdag, se § 2.4
nedan, i relation till prisförändringarna vid försäljningar av bostadsrätter på den öppna
marknaden.

På respektive tillträdesdag ska köpeskilling för bostäder och kommersiella lokaler för
respektive fastighet betalas med ett belopp som motsvarar den beräknade bruttoarean
ovan mark i m2 BTA(o) multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel
indexjusterat pris i kr per m2 BTA (o) (A i nedanstående formel).

A= (B1 + 20% * (C - D)) * E + (B2 + 20% * (C-D)) * F

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 BTA(o)
B1 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o)
B2 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o)
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m2

lägenhetsarea inom Västerorts ytterförorter som på tillträdesdagen kan avläsas
ur prisuppgifter från Mäklarstatistik

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Västerorts ytterförorter enligt
Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten

E = Akalla 4: 1 :s och Kista 2:4:s procentuella andel av den i Detaljplanen
medgivna kvartersmarkens totala area (tomtarea) inom respektive fastighet.

F = Odde 1 :s procentuella andel av den i Detaljplanen medgivna kvartersmarkens
totala area (tomtarea) inom respektive fastighet.

Om ovanstående formel enligt Stadens uppfattning inte är användbar på grund
förändring av eller upphörande av Mäklarstatistiks redovisningsmetoder eller källor, ska
reglering ske med stöd av konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att
ersätta detta. Köpeskillingen ska dockjusteras med stöd av ovanstående formel fram till
den tidpunkt statistiken förändras/upphör och med KPI för tiden därefter till och med
ti II trädesdagen.
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2.1.2 Preliminär köpeskilling avseende byggrätt för förskola inom Fastighet Al
Den preliminära köpeskillingen om fyramiljonertrehundratjugotusen (4 320 000) kronor
för förskola (som inte får användas för bostadsändamål enligt Detaljplanen) är baserad
på ett pris i prisläge 2022-02-01 (Värdetidpunkten) om 4 500 kr per m2 bruttoarea
ovan mark BTA(o) och en beräknad lokalyta om 960 m2BTA(o).

Priset ska regleras - upp eller ner - fram till tillträdesdagen med 100 % av förändringen
av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, butiker hela Stor-Stockholm,
framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI, före detta IPD). Detta index visar
värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april
månad nästföljande år.

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter (1983-12-31=100). När
indextalet för år 2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-02-01 genom linjär
interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Det på detta sätt
beräknade indextalet benämns nedan startindex.

Vid tillträde beräknas köpeskillingen enligt följande:

I. Om startindex enligt ovan kan beräknas:
Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast
framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s indextal avser och
KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet.
Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-02-01
multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex.

2. Om startindex enligt ovan inte kan beräknas:
Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-02-01
multiplicerad med förhållandet mellan KPI för den månad som infaller två månader före
tillträdet och KPI för februari månad 2022.

2.1.3 Tilläggsköpeskilling

2.1.3.1 Tilläggsköpeskilling avseende byggrätt för bostäder och kommersiella lokaler
För det fall ljus BTA (definition av ljus BTA återfinns i Bilaga 3A-B) för bostäder och
kommersiella lokaler i lagakraftvunnet bygglov överstiger nedan angivna bruttoareor
för respektive fastighet, ska respektive Bolag utöver köpeskilling enligt ovan till Staden
utge en tilläggsköpeskilling för respektive fastighet, som motsvarar den tillkommande
arean multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel indexjusterat pris i kr
per m2 (A i nedanstående formel).

1 490 m2 BTA(o) för Fastighet Al
8 400 m2 BTA(o) för Fastighet A2
13 650 m2 BTA(o) för Fastighet D
10 350 m2 BTA(o) för Fastighet E
12 100 m2 BTA(o) för Fastighet F
12 750 m2 BTA(o) för Fastighet I
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16 150 m2 BTA(o) för Fastighet K

A= (B 1 + 20% * (C - D)) * E + (B2 + 20% * (C-D)) * F

A = pris då bygglov vunnit laga kraft, kr/m2 BTA(o)
B 1 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o)
B2 = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 BTA(o)
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m2

lägenhetsarea inom Västerorts ytterförorter som på dagen då bygglovet vunnit
laga kraft kan avläsas ur prisuppgifter från Mäklarstatistik

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Västerorts ytterförorter enligt
Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten

E = AkaIIa 4: 1 :s och Kista 2:4:s procentueila andel av den i Detaljplanen
medgivna kvartersmarkens totala area (tomtarea) inom respektive fastighet

F = Odde 1 :s procentueIIa andel av den i Detaljplanen medgivna kvartersmarkens
totala area (tomtarea) inom respektive fastighet

Bolagen förbinder sig att i samband med ansökan om bygglov tiII Staden inkomma med
en sammanstäilning på ljusa BTA-ytor samt skalenliga ritningar på samtliga
våningsplan. Bolagen ska på planritningarna markera de ljusa BTA-ytor som ingår i
sammanstäilningen.

Tiiläggsköpeskilling för respektive fastighet ska utan anmaning från Staden erläggas
senast 30 dagar efter det att beslut om bygglov vunnit laga kraft, dock tidigast på
respektive tillträdesdag enligt § 2.4 nedan.

ViIIkoret om tilläggsköpeskilling ska inte utgöra hinder för Bolagens erhållande av
lagfart och utgör inte ett sådant villkor som avses i jordabalken 4 kap. 4 §.

ViIIkor om tiiläggsköpeskiIIing ska upprepas i respektive köpebrev enligt § 2.5 nedan.

2.1.3 .2 Tiiläggsköpeskilling avseende byggrätt för förskola inom Fastighet A 1
För det fall ljus BTA (definition av ljus BTA återfinns i Bilaga 3A-B) för
förskolelokaler i lagakraftvunnet bygglov överstiger 960 m2, ska Projektbolag A utöver
köpeskiIIing enligt ovan till Staden utge en tilläggsköpeskiiling som motsvarar den
tillkommande arean multiplicerad med priset vid Värdetidpunkten om 4 500 kr/ m2 ljus
BTA, som ska regleras - uppåt eiler nedåt - fram tiII den dag då bygglovet vunnit laga
kraft med 100 % av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring,
butiker hela Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI), se § 2.1.2.

Projektbolag A förbinder sig att i samband med ansökan om bygglov till Staden
inkomma med en sammanstäIIning på ljusa BTA-ytor samt skalenliga ritningar på
samtliga våningsplan. Bolagen ska på planritningarna markera de ljusa BTA-ytor som
ingår i sammanstäilningen.
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Tilläggsköpeskilling för Fastighet A 1 ska utan anmaning från Staden erläggas senast 30
dagar efter det att beslut om bygglov vunnit laga kraft, dock tidigast på respektive
tillträdesdag enligt § 2.4 nedan.

Villkoret om tilläggsköpeskilling ska inte utgöra hinder för Projektbolag A:s erhållande
av lagfart och utgör inte ett sådant villkor som avses i jordabalken 4 kap. 4 §.

Villkor om tilläggsköpeskilling ska upprepas i respektive köpebrev enligt§ 2.5 nedan.

2.2 Fastighetsbildning

Staden ska ansöka om sådana fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för
marköverlåtelserna enligt § 2.1 ovan.

Fastighet Al, A2, D, E, F, I och K kallas nedan var för sig Överlåtelsefastighet och
gemensamt Överlåtelsefastigheterna.

Samtidigt med fastighetsbildning avseende respektive Överlåtelsefastighet ska
Tomträtten inskränkas i enlighet med för respektive Överlåtelsefastighet träffat
tilläggsavtal till tomträttsavtalet för fastigheten Odde 1, se Bilaga nr 4A-G.

Genom undertecknandet av denna överenskommelse biträder Bolagen ansökan om
fastighetsbildning.

Bolagen ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolagen ansvarar för och bekostar
beställning av nybyggnadskarta.

2.3 Förnyelse av överlåtelser

Ansökan om fastighetsbildning ska enligt JB 4:7 inges till lantmäterimyndigheten inom
sex månader från köpeavtals undertecknande. Det är emellertid Parternas önskan att
fastighetsbildning avseende Överlåtelsefastigheterna ska genomföras först när Stadens
arbeten inom allmän plats inom Planområdet är färdigställda i sådan omfattning att
byggnation kan påbörjas inom Överlåtelsefastigheterna. Parterna är därför överens om
att överlåtelserna enligt § 2.1 ovan på oförändrade villkor ska förnyas senast var femte
månad för att överlåtelserna alltjämt ska äga giltighet. Förnyelse av överlåtelse ska ske
enligt ovan avseende respektive Överlåtelsefastighet till dess att ansökan om
fastighetsbildning för respektive Överlåtelsefastighet ingivits .. Detta ska möjliggöra för
Staden att inge ansökan om fastighetsbildning senare än sex månader från det att denna
överenskommelse ursprungligen upprättades.

Om förnyelse av överlåtelse inte kommer till stånd senast inom fem månader från
överenskommelsens upprättande respektive inom fem månader från det datum då
överlåtelsen senast förnyades äger Staden genast inge ansökan om fastighetsbildning
avseende berörd Överlåtelsefastighet oaktat att Stadens arbeten inte är slutförda.
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Parterna är införstådda med att Överlåtelsefastighet då kan komma att bildas tidigare än
avsett samt att kostnader därmed uppkommer i form av fastighetsskatt.

Förnyelse av överlåtelse ska ske genom tecknande av avtal om förnyelse avseende
respektive Överlåtelsefastighet, i huvudsak på villkor som framgår av Bilaga 7. Avtal
om förnyelse ska för respektive Överlåtelsefastighet tecknas mellan Staden och det
Bolag som förvärvat denna (Projektbolag A, Projektbolag D, Projektbolag E,
Projektbolag F, Projektbolag I eller Projektbolag K). Tecknande av avtal om förnyelse
sker hos Stadens exploateringskontor. Staden ska per e-post kalla berörda Bolag till
möte för tecknande av avtal. Respektive Bolags företrädare ska vid varje tillfälle styrka
sin behörighet att företräda bolaget genom överlämnande av behörighetshandlingar.
Avtal om förnyelse anses för Bolag inte vara en löpande förvaltnings åtgärd.

2.4 Tillträde

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens
utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart och datum för
preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet samt datum för preliminär
tidigaste byggstart och preliminär upplåtelsedag för de tomträtter som ska upplåtas
enligt denna överenskommelse, se § 4.1 nedan och Bilaga 9. Staden har dock i enlighet
med § 4.1 nedan rätt att justera huvudtidplanen på så sätt att nämnda datum skjuts fram.

Datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet, i enlighet med den
vid denna överenskommelses tecknande gällande huvudtidplanen, framgår nedan i detta
villkor. Dessa datum kan dock komma att skjutas fram om Staden justerar
huvudtidplanen. Av § 4.1 nedan framgår att om justering av huvudtidplanen medför att
datum för preliminärt tillträde till en Överlåtelsefastighet skjuts fram ska motsvarande
justering göras även avseende samtliga Överlåtelsefastigheter med ett senare datum för
preliminärt tillträde.

Staden ska senast sex månader innan datum för preliminärt tillträde till respektive
Överlåtelsefastighet, i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan, bekräfta datum för
preliminärt tillträde till Överlåtelsefastigheten. Förvärvande Bolag ska senast tre
månader efter Stadens bekräftelse skriftligen meddela Staden datum för tillträde till
Överlåtelsefastigheten. Detta datum ska vara inom det tidsintervall som framgår nedan
för respektive Överlåtelsefastighet.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet Al är 2024-11-01. Projektbolag A ska
senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet A2 är 2024-11-01. Projektbolag A ska
senast sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet D är 2025-10-01. Projektbolag D ska senast
sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.
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Datum för preliminärt tillträde till Fastighet E är 2023-11-01. Projektbolag Eska senast
sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet F är 2026-10-01. Projektbolag F ska senast
sex månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet I är 2027-10-01. Projektbolag I ska senast
tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Datum för preliminärt tillträde till Fastighet Kär 2029-04-01. Projektbolag K ska senast
tolv månader efter av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde tillträda
fastigheten.

Om förvärvande Bolag inte meddelar Staden datum för tillträde till viss
Överlåtelsefastighet i enlighet med ovan ska tillträde till Överlåtelsefastigheten istället
ske på av Staden bekräftat datum för preliminärt tillträde.

Om fastighetsbildning för viss Överlåtelsefastighet inte har vunnit laga kraft vid datum
för tillträde enligt ovan ska dock tidpunkten för tillträde till Överlåtelsefastigheten
skjutas fram till senast 10 bankdagar efter det datum som fastighetsbildningen vunnit
laga kraft.

2.5 Betalning m.m.

Förvärvande Bolag ska senast på tillträdesdagen för Överlåtelsefastighet enligt § 2.4
ovan betala köpeskilling för Överlåtelsefastigheten i enlighet med § 2.1 och §§ 2.1.1-
2.1.2 ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev.

Staden ska på respektive tillträdesdag till förvärvande Bolag överlämna de handlingar
rörande Odde 1, Akalla 4:1 och Kista 2:4 som är i Stadens ägo och som bör tillkomma
bolaget i egenskap av ägare till berörd Överlåtelsefastighet.

2.6 Kostnader och intäkter

Alla skatter, räntor och andra kostnader för de delar av Överlåtelsefastigheterna som
utgörs av Akalla 4: 1 och Kista 2:4 och som belöper på tiden före tillträde ska betalas av
Staden. Alla skatter, räntor och andra kostnader för de delar av Överlåtelsefastigheterna
som utgörs av Odde 1 och som belöper på tiden före tillträde ska betalas av Bolagen.
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Överlåtelsefastigheterna i dess helhet som
belöper på tiden efter tillträde ska betalas av Bolagen. Motsvarande ska gälla för
intäkter.

För det fall Staden låtit genomföra fastighetsbildning enligt § 2.3 ovan tidigare än vad
som enligt det villkoret varit avsett och anledningen därtill är att förvärvande Bolag inte
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medverkat till förnyelse av överlåtelse enligt § 2.3 ovan ska förvärvande Bolag erlägga
även den fastighetsskatt som belöper på berörd Överlåtelsefastighet från dag då
fastighetsbildningen vunnit laga kraft till tillträdesdagen. Detsamma ska även gälla i det
fall fastighetsbildning skett tidigare än avsett efter önskemål från förvärvande Bolag.

2.7 Förfogande över delar av Överlåtelsefastigheterna till tillträde

I den mån det enligt gällande rätt anses tillkomma Bolag i egenskap av tillträdande
köpare att vidta nedan angivna åtgärder ger Bolagen Staden rätt att vidta dessa avseende
de delar av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4: I och Kista 2:4. Rätten
gäller avseende respektive berörd Överlåtelsefastighet till dess förvärvande Bolag erlagt
köpeskilling och tillträtt Överlåtelsefastigheten.

• Tillfälligt upplåta Överlåtelsefastigheterna eller del därav.
• Genomföra uppsägning av nyttjanderätt eller annan rättighet som belastar

Överlåtelsefastigheterna.
• Vidta andra åtgärder för förvaltning av nyttjanderätt.
• I övrigt rättsligt förfoga över Överlåtelsefastigheterna i förhållande till

nyttjanderättshavare.

Ovanstående förändrar inte Stadens ansvar gällande på respektive tillträdesdag
befintliga belastningar enligt punkten 2.9 Inskrivningar.

2.8 Rivning

Bolagen ombesörjer och bekostar erforderlig rivning av befintlig bebyggelse inom
Tomträtten.

2.9 Inskrivningar

Staden garanterar att de delar av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och
Kista 2:4 på respektive tillträdesdag inte besväras av några inskrivningar.

2.10 Överlåtelsefastigheternas skick m.m.

Bolagen, som har besiktigat Överlåtelsefastigheterna, förklarar sig härmed godta
Överlåtelsefastigheternas skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot
Staden på grund av fel och brister i Överlåtelsefastigheterna. Beträffande
markföroreningar se § 2.11 nedan.

Bolagen är medvetna om att Överlåtelsefastigheterna kan innehålla lämningar från
tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolagen tar på sig
ansvaret för att utan ersättning avlägsna dessa anläggningar.

2.11 Markföroreningar

Del av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Odde I (tomträtt sedan innan)
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Bolagen utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av
eventuella markföroreningar inom Överlåtelsefastigheterna i den omfattning som krävs
för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.

Eventuella föroreningar och planerade efterbehandlingsåtgärder ska anmälas till stadens
tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) i god tid innan åtgärderna genomförs.
Slutredovisning av en eventuell sanering ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

Del av Överlåtelsefastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och/eller Kista 2:4 (ej
tomträtt sedan innan)
Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolagen om Staden i förväg
inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar bör Parterna i första hand utgå
från Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Om dessa riktvärden inte är
tillämpliga kan platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas
fram.

Bolagen ska omgående informera Staden om jord med halter över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffas. Hantering
av förorenade massor ska ske i samband med nödvändig schakt inom
Överlåtelsefastigheterna. Om halterna överskrider MKM ska hantering ske enligt en av
Staden upprättad handlingsplan. Eventuell anmälan om efterbehandling, enligt 28 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till
tillsynsmyndigheten tas fram av Bolagen. Stadens handlingsplan ska bifogas anmälan.

Bolagen svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor
med halter upp till och med MKM.

Staden svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över
MKM som det inte finns någon avsättning för. Staden svarar även för merkostnad för
schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida det inte handlar om kostnader
kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå ska ske oaktat föroreningsgrad.

För att Bolagen ska få ersättning krävs verifikat. Bolagen ska till Staden bland annat
redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, mängden jord som har
omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över MKM, andel återanvända
massor samt tillförda fyllnadsmassors ursprung.

Staden ersätter inte Bolagen för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med
en eventuell efterbehandlingsåtgärd.

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av
denna överenskommelse överenskomna exploateringen och avser enbart sådana
föroreningar som uppkommit före Bolags övertagande av marken.

2.12 Lagfa1tskostnader

Bolagen ska ansöka om och bekosta erforderlig lagfart.
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2.13 Servitut och ledningsrätter

Bolagen medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i
Överlåtelsefastigheterna till förmån för fastighet ägd av Staden eller den Staden sätter i
sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband med
fastighetsbildningen.

Belysning, ledningar mm
Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på
Överlåtelsefastigheterna utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och
ombygga belysning och skyltar för allmänna gator och vägar; placering bestäms efter
samråd med Bolagen.

2.14 Gemensamhetsanläggningar

Bolagen förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av
erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för detaljplanens genomförande.

Bolagen förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de
fastigheter som ska anslutas till erforderliga anläggningar snarast träffa
överenskommelse angående dessa. I överenskommelserna ska regleras anläggningarnas
läge och utformning, utrymmen som ska upplåtas för anläggningarna, ersättningar och
grunder för ersättningar som ska betalas med anledning av anläggningarna samt
formerna för anläggningarnas förvaltning.

2.15 Gatukostnader och anläggningsavgifter

Efter genomförande av denna överenskommelse är Projektbolag A, Projektbolag D,
Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag I och Projektbolag K såsom respektive
ägare till Överlåtelsefastigheterna befriade från gatukostnadsersättning enligt
Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra
allmänna platser med därtill hörande anordningar.

Projektbolag A, Projektbolag D, Projektbolag E, Projektbolag F, Projektbolag I och
Projektbolag K svarar för alla övriga kostnader för respektive Överlåtelsefastighet så
som kostnader för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m.m.

2.16 Arrende förskolegård intill Fastighet Al
Parterna är överens om att del av skolgården inom Akalla 4: 1 om ca 1951 kvm,
markerad med "Arrende" på Bilaga lB, ska upplåtas med arrende till Projektbolag A i
samband med tillträde av Fastighet A 1. Arrendeavgiften är 10 kr/kvm TA (prisläge
2022-01-01). Arrendeavgiften skall räknas upp med 2 % per år fram till
upplåtelsedagen.
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§3

FASTIGHETSBILDNING AV MARK SOM SKA UPPLÅTAS MED TOMTRÄTT
OCH TOMTRÄTTSUPPLÅTELSER

3.1 Fastighetsbildning

Staden ska vidta de åtgärder som ankommer på Staden i egenskap av fastighetsägare för
bildandet av sex fastigheter, nedan kallade Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J,
Fastighet OL, Fastighet DPC/HUB och Fastighet FSK, med i huvudsak de lägen och
gränser som anges med röda begränsningslinjer på bilagd detaljplanekarta, Bilaga lB.

Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J, Fastighet OL, Fastighet DPC/HUB och Fastighet
FSK kallas nedan var för sig Tomträttsfastighet och gemensamt
Tomträttsfastigheterna.

Bolagen ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolagen ansvarar för och bekostar
beställning av nybyggnadskarta.

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens
utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart och preliminär
upplåtelsedag för respektive Tomträttsfastighet samt datum för preliminär tidigaste
byggstart och datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet, se § 4.1
nedan och Bilaga 9.

Staden kan dock i enlighet med § 4.1 nedan komma att justera huvudtidplanen varpå
datum för preliminär tidigaste byggstart och preliminär upplåtelsedag för en eller flera
Tomträttsfastigheter skjuts fram.

Samtidigt med fastighetsbildning avseende respektive Tomträttsfastighet ska Tomträtten
inskränkas i enlighet med för respektive Tomträttsfastighet träffat tilläggsavtal till
tomträttsavtalet för fastigheten Odde 1, se Bilaga nr 5A-E. Staden ansöker om
fastighetsbildning av Fastighet OL och Fastighet DPC/HUB så att tomträtterna kan
upplåtas snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. Staden ansöker om
fastighetsbildning av Fastighet C, Fastighet H, Fastighet J och Fastighet FSK inför att
tomträtterna ska upplåtas enligt bilaga 9 och § 4.1.

Innan fastighetsbildning av Fastighet FSK ska Tomträtten upphöra och dödas. Staden
och Bolaget har träffat överenskommelse härom, Bilaga 6.

3.2 Tomträttsupplåtelser och rättigheter m.m.

Staden och Bolaget ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende Fastighet OL
enligt § 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet OL på i
huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8A.
Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett datum som senast är det
kvartalsskifte som infaller närmast efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga
kraft.
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Staden och Bolaget ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende Fastighet
DPC/HUB enligt§ 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet
DPC/HUB på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal,
Bilaga 8B. Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett datum som senast
är det kvartalsskifte som infaller närmast efter det att fastighetsbildningen har vunnit
laga kraft.

Staden och Projektbolag C ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende
Fastighet C enligt§ 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet C
på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8C.
Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller
senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast
preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan.

Staden och Projektbolag H ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende
Fastighet H enligt§ 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet H
på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8D.
Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller
senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast
preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan.

Staden och Projektbolag J ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende
Fastighet J enligt§ 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet J på
i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8E.
Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller
senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast
preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan.

Staden och Projektbolag FSK ska efter det att beslut om fastighetsbildning avseende
Fastighet FSK enligt§ 3.1 ovan har vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastighet
FSK på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till tomträttsavtal, Bilaga 8F.
Upplåtelsedagen ska i tomträttsavtalet bestämmas till ett kvartalsskifte som infaller
senast sex månader efter det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, dock tidigast
preliminär upplåtelsedag i enlighet med vid var tid aktuell huvudtidplan.

Avgäldför bostäder
Avgälden för bostäder ska i de kommande tomträttsavtalen baseras på de av
kommunfullmäktige beslutade nivåer för tomträttsavgälder som gäller vid tidpunkten
för respektive tomträttsupplåtelse multiplicerad med en bruttoarea baserad på de
ritningar för vilka bygglov beviljats.

Avgaldforförskola/skola
Avgälden för förskola/skola ska i de kommande tomträttsavtalen baseras på den av
kommunfullmäktige beslutade nivån för tomträttsavgälder som gäller vid tidpunkten för
respektive tomträttsupplåtelse.
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Avgäldför bottenvåningslokaler i Fastighet C, Hoch J
Avgälden för bottenvåningslokaler är bestämd till 203 kr/m2 ljus BTA i prisläge 2022-
02-01 och ska regleras - upp eller ner - fram till tidpunkten för respektive
tomträttsupplåtelse med 100 % av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex,
värdeförändring, butiker hela Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI,
före detta IPD). Detta index visar värdeförändring per kalenderår för bebyggda
fastigheter och tas fram senast under april månad nästföljande år.

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter (1983-12-31=100). När
indextalet för år 2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-02-01 genom linjär
interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Detta indextal
benämns nedan startindex.

Vid tidpunkten för respektive tomträttsupplåtelse beräknas tomträttsavgälden enligt
följande:
Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för respektive
tomträttsupplåtelse av MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av
statistiska centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta
MSCI:s indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten
för respektive tomträttsupplåtelse.

Avgälden vid tidpunkten för respektive tomträttsupplåtelse beräknas som avgälden i
prisläge 2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och
startindex.

Avgäldför kommersiella lokaler i Fastighet OL
Avgälden inom befintlig bebyggelse i Fastighet OL är bestämd till:

156 kr/m2 ljus BTA per år för kontor
153 kr/m2 ljus BTA per år för hotell
141 kr/m2 ljus BTA per år för centrumändamål

Samtliga avgäldsnivåer är bestämda i prisläge 1 januari 2022.

Reglering av tomträttsavgäldens storlekför kontor, beräknat iprisläge 2022-01-01
Avgälden för kontor är bestämd till 156 kr/m2 ljus BTA i prisläge 2022-01-01 och ska
regleras - upp eller ner - fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100 % av
förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, kontor övriga Stor­
Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI). Detta index visar värdeförändring
per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april månad
nästföljande år.

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 208 enheter (1984-12-31=100).

Vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande:

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av
MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska
centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s
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indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för
tomträttsupplåtelsen.

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge
2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och
startindex.

Reglering av tomträttsavgäldens storlekför hotell, beräknat iprisläge 2022-01-01
Avgälden för hotell är bestämd till 153 kr/m2 ljus BTA i prisläge 2022-01-01 och ska
regleras - upp eller ner - fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100 % av
förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, hotell, framtaget av
MSCI Norden AB* (MSCI, före detta IPD). Detta index visar värdeförändring per
kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april månad nästföljande
år.

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 156 enheter. Detta indextal benämns
nedan startindex.

Vid tidpunkten för tornträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande:

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av
MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska
centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s
indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för
tornträttsupplåtelsen.

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge
2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och
startindex.

Reglering av tomträttsavgäldens storlekför centrumändamål, beräknat iprisläge
2022-01-01
Avgälden för centrumändamål är bestämd till 141 kr/m2 ljus BTA i prisläge 2022-01-01
och ska regleras - upp eller ner - fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen med 100
% av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, butiker hela
Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI, före detta IPD). Detta index
visar värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under
april månad nästföljande år.

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter. När indextalet för år
2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-01-01 genom linjär interpolering med
utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Detta indextal benämns nedan
startindex.

Vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas tomträttsavgälden enligt följande:

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen av
MSCI senast framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska
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centralbyråns konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s
indextal avser och KPI för den månad som infaller två månader före tidpunkten för
tomträttsupplåtelsen.

Avgälden vid tidpunkten för tomträttsupplåtelsen beräknas som avgälden i prisläge
2022-01-01 multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och
startindex.

Avgåldfor Fastighet DPCIHUB
Avgälden inom Fastighet DPC/HUB ärbestämd till:

45,60 kr/kvm BTA och år för parkering avseende cykel och bil
(prisläge 2022-01-01).

Parkering avseende cykel och bil inom Fastighet DPC/HUB ska delvis nyttjas av
bostäderna inom Detaljplanen. Avgälden för parkeringsplatser avseende cykel och bil
som är tillägnade bostäder inom Planområdet ska sättas ned om tomträttshavaren genom
exempelvis servitutsavtal kan styrka bostädernas långsiktiga rådighet över
parkeringsplatserna. Tomträttsavgälden för parkering skall räknas upp med 2 % per år
fram till tidpunkten för tomträttsupplåtelsen.

För övriga lokaler inom Fastighet DPC/HUB gäller samma avgäld som för
centrumändamål inom Fastighet OL ovan.

De i bilagda förslag till tomträttsavtal uppgivna bruttoareorna baseras på ett preliminärt
utnyttjande enligt ritningar upprättade av Reflex Arkitekter daterade 2022-08-31 för
Fastighet OL och 2020-11-27 för övriga Tomträttsfastigheter. I de kommande
tomträttsavtalen ska bruttoarean och tomträttsavgälden baseras på de ritningar för vilka
bygglov beviljas.

Bolagen är medvetna om att Tomträttsfastigheterna kan innehålla lämningar från
tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolagen tar på sig
ansvaret för att utan ersättning avlägsna dessa anläggningar om Bolag anser det
nödvändigt alternativt att anpassa sin byggnad till befintliga konstruktioner.

Bolagen är medvetna om befintlig bebyggelses kulturhistoriska värde och de detalj­
planebestämmelser som enligt Detaljplanen kommer att gälla för
Tomträttsfastigheterna.

Bolagen medger att nedan angivna rättigheter får regleras i tomträttsavtalen, inskrivas
som servitut i blivande tomträtter till Tomträttsfastigheterna till förmån för fastighet ägd
av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som
officialservitut i samband med fastighetsbildning.

Gång- och cykelväg
Bolagen medger Staden rätt att på Tomträttsfastigheterna/blivande tomträtter till
Tomträttsfastigheterna, utan ersättning, för all framtid för allmän gång- och cykeltrafik



21 (41)

anlägga, nyttja, underhålla och ombygga gång- och cykelväg med därtill hörande
anordningar inom det område, som angivits med x på bilagda detaljplanekarta, Bilaga
IA.

Belysning och ledningar m.m.
Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på
Tomträttsfastigheterna/blivande tomträtter till Tomträttsfastigheterna, utan ersättning,
för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga

allmänna ledningar med därtill hörande anordningar inom de områden som angivits
med u på bilagda detaljplanekarta, Bilaga IA,

belysning och skyltar för allmänna gator och vägar, placering bestäms efter samråd
med Bolagen.

3 .3 Gemensamhetsanläggningar

Bolagen förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av
erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för detaljplanens genomförande.

Bolagen förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de
fastigheter som ska anslutas till erforderliga anläggningar snarast träffa
överenskommelse angående dessa. I överenskommelserna ska regleras anläggningarnas
läge och utformning, utrymmen som ska upplåtas för anläggningarna, ersättningar och
grunder för ersättningar som ska betalas med anledning av anläggningarna samt
formerna för anläggningarnas förvaltning.

3.4 Rivning

Bolagen ombesörjer och bekostar erforderlig rivning av befintlig bebyggelse inom
Tomträttsfastigheterna.

3.5 Markföroreningar

Del av Tomträttsfastigheterna som utgörs av Odde 1 (tomträtt sedan innan)
Bolagen utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av
eventuella markföroreningar inom Tomträttsfastigheterna i den omfattning som krävs
för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.

Innan markundersökningsarbetet påbörjas samt i samband med att Bolagen kontaktar
stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så ska även exploateringskontorets
miljöenhet kontaktas.

Del av Tomträttsfastigheterna som utgörs av Akalla 4:1 och/eller Kista 2:4 (ej tomträtt
sedan innan)
Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolagen om Staden i förväg
inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar bör Parterna i första hand utgå



22 (41)

från Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Om dessa riktvärden inte är
tillämpliga kan platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas
fram.

Bolagen ska omgående informera Staden om jord med halter över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffas. Hantering
av förorenade massor ska ske i samband med nödvändig schakt inom
Tomträttsfastigheterna. Om halterna överskrider MKM ska hantering ske enligt en av
Staden upprättad handlingsplan. Eventuell anmälan om efterbehandling, enligt 28 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till
tillsynsmyndigheten tas fram av Bolagen. Stadens handlingsplan ska bifogas anmälan.

Bolagen svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor
med halter upp till och med MKM.

Staden svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över
MKM som det inte finns någon avsättning för. Staden svarar även för merkostnad för
schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida det inte handlar om kostnader
kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå ska ske oaktat föroreningsgrad.

För att Bolagen ska få ersättning krävs verifikat. Bolagen ska till Staden bland annat
redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, mängden jord som har
omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över MKM, andel återanvända
massor samt tillförda fyllnadsmassors ursprung.

Staden ersätter inte Bolagen för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med
en eventuell efterbehandlingsåtgärd.

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av
denna överenskommelse överenskomna exploateringen och avser enbart sådana
föroreningar som uppkommit före Bolags övertagande av marken.

§4

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING

Överlåtelsefastigheterna och Tomträttsfastigheterna kallas nedan gemensamt
Fastigheterna. Överlåtelsefastighet och Tomträttsfastighet kallas nedan var för sig
Fastighet.

4.1 Genomförande, samordning och tidplan

Staden och Bolagen förbinder sig ömsesidigt att
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genomföra exploatering på Fastigheterna och intilliggande allmän plats i enlighet
med Detaljplanen och denna överenskommelse,

kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och
kvalitet samt i syfte att minimera antalet transporter och klimatbelastning. Bolagen
är skyldiga att samordna sina entreprenader sinsemellan samt med Stadens olika
entreprenörer i närområdet och med de ledningsdragande bolagen.

Staden och Bolagen har gemensamt upprättat en huvudtidplan för Detaljplanens
utbyggnad i vilken anges datum för preliminär tidigaste byggstart för respektive
Fastighet, datum för preliminärt tillträde till respektive Överlåtelsefastighet samt
preliminär upplåtelsedag för respektive Tomträttsfastighet, se Bilaga 9. Datum för
preliminär tidigaste byggstart för respektive Fastighet är beroende av Stadens arbeten
inom allmän plats. Stadens arbeten inom allmän plats är bland annat beroende av att
erforderliga tillstånd (exempelvis vattendom) erhålls. Datum för preliminärt tillträde till
respektive Överlåtelsefastighet samt preliminär upplåtelsedag för respektive
Tomträttsfastighet är anpassat till Bolagens möjlighet att tillträda respektive
Överlåtelsefastighet liksom Bolagens möjlighet att teckna tomträttsavtal för respektive
Tomträttsfastighet.

Staden har rätt att ensidigt justera huvudtidplanen på så sätt att ovan angivna datum
skjuts fram. Om justering medför att datum för preliminärt tillträde till en
Överlåtelsefastighet skjuts fram ska motsvarande justering göras även avseende
samtliga Överlåtelsefastigheter med ett senare datum för preliminärt tillträde.

Staden ska kontinuerligt informera Bolagen om justeringar av huvudtidplanen. Aktuell
huvudtidplan ska biläggas minnesanteckningar från byggaktörsmöten. Bolagen har inte
rätt till ersättning av något slag från Staden med anledning av att Staden justerar
huvudtidplanen.

Staden har inte rätt att ensidigt justera huvudtidplanen på så sätt att ovan datum
tidigareläggs. Eventuellt sådant tidigareläggande kan endast ske efter överenskommelse
mellan Staden och berört Bolag.

Bolagen har inte rätt att justera huvudtidplanen i något avseende.

En artskyddsutredning har genomförts under arbetet med Detaljplanen på grund av att
naturmark med höga värden delvis ianspråktas för bebyggelse. För att förbud mot
artskyddsförordningen inte ska riskera utlösas har skyddsåtgärder tagits fram. Parterna
är överens om att skyddsåtgärderna snarast ska konkretiseras i ett gemensamt PM.
Bolagen åtar sig att planera, utföra och bekosta de skyddsåtgärder och kompensatoriska
åtgärder inom allmän platsmark och kvartersmark som behöver utföras innan byggstart
samt alla återkommande skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder som planeras
inom kvartersmark i Detaljplanen. Staden ska ges tillfälle att yttra sig över de
skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder som ska genomföras av Bolagen. Parterna
ska löpande samordna sig under genomförandet av skyddsåtgärder och kompensatoriska
åtgärder.
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Bolagen förbinder sig vidare att vid exploateringen tillämpa vad som anges gällande
parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen.

Bolagen förbinder sig att följa upprättat PM produktionsförutsättningar för byggherrar
och entreprenörer, Bilaga 10. Syftet med dokumentet är att ge förutsättningar för ett
samordnat genomförande av dels entreprenader gällande husbyggnad och dels
markentreprenader på allmän platsmark samt kvartersmark. Promemorian ska biläggas
som styrdokument i Bolagens kommande upphandlingar inom Planområdet.

Bolaget har vid tecknandet av denna överenskommelse hyresgäster som bedriver
restaurang- och idrottsverksamhet inom Fastighet OL. Bolagets hyresgäster behöver
åtkomst till sina lokaler även när Staden utför arbeten inom allmän plats. Bolaget är
dock införstått med att Stadens arbeten kommer att begränsa åtkomsten till Planområdet
och medföra störningar. Staden ska verka för att i möjligaste mån begränsa påverkan för
Bolagets hyresgäster. Staden och Bolaget ska samråda i syfte att, så långt det är
ekonomiskt försvarbart för staden, möjliggöra för Bolagets hyresgäster att ha tillgång
till sina lokaler under den tid Staden utför arbeten inom allmän plats. Bolaget och/eller
dess hyresgäster har dock inte rätt till ersättning av något slag från Staden med
anledning av Stadens arbeten. Skulle Staden trots detta förpliktas att utge ersättning till
hyresgäst åtar sig Bolaget att ersätta Staden motsvarande ersättningen Staden utgett.

Bolagen ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en
acceptabel kontakt med gator och parker.

4.2 Bostäder/kommersiella lokaler

Bolagen ska inom Fastigheterna uppföra bostadsbebyggelse innehållande totalt cirka
1 500-2 000 lägenheter, kommersiella lokaler etc.

Bostäderna inom Fastighet D, F, I och K ska upplåtas med bostadsrätt.

Bostäderna inom Fastighet A 1, A2 och E ska upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt.

Bostäderna inom Fastighet C, H, J och OL ska upplåtas med hyresrätt.

Bolagen äger själva rätt att förmedla lägenheterna med undantag av vad som anges i
styckena nedan samt vad avser de i § 4.3 nedan angivna speciallägenheterna vilka ska
förmedlas av Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe.

När bostadslägenheter med hyresrätt upplåts första gången ska minst 50 % av
bostadslägenheterna förmedlas av Stockholms stads Bostadsförmedling AB, om inte
överenskommelse om annat träffas med Stockholms stads Bostadsförmedling AB.

När bostadslägenheter därefter blir lediga ska Bolagen verka för att lägenheterna
förmedlas enligt det vid förmedlingstillfället gällande avtalet mellan Fastighetsägarna
Stockholm, 802000-8580, och Stockholms stads Bostadsförmedling AB, eller den som
Staden sätter i dess ställe.
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4.3 Speciallägenheter och kommunala lokaler

Utöver ovan nämnda lägenheter ska Bolagen efter överenskommelse med Rinkeby­
Kista stadsdelsnämnd för stadsdelsnämnden, eller den som stadsdelsnämnden sätter i
sitt ställe, och/eller socialnämnden, i samråd med denna projektera, bygga och upplåta
följande speciallägenheter och lokaler:

Speciallägenheter

6 st. bostadslägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen (cirka
400 m2 BTA),

Speciallägenheterna ska om staden så önskar upplåtas genom hyresavtal för
bostadslägenheter. Berörda parter får härvid överenskomma om blockuthyrning.

Lokaler

3-5 permanenta förskolor enligt vad som medges enligt detaljplanen,

Bolagen ansvarar för att ovanstående överenskommelse träffas eller att parterna
kommer överens om att inte träffa en sådan överenskommelse.

Om Projektbolag A väljer att upplåta bostäderna inom Fastighet A 1 med bostadsrätt
äger Staden rätt att få ovan angivna lokaler inom Fastighet Al upplåtna med bostadsrätt.

Förvärvet av förskolelokalen ska vara uppdelad i flera andelar (dvs. förskolan kommer
därmed att bestå av flera bostadsrätter). Vad gäller speciallägenheter och personal- och
gemensamhetsyta, ska de utgöras av separata bostadsrätter med enskilda andelstal.

4.4 Bygg- och anläggningskostnader m.m.

Bolagen ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten
inom Fastigheterna. Bolagen ansvarar för och bekostar därvid även projektering och
genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän
platsmark invid Fastigheterna och som är en följd av Bolagens bygg- och
anläggningsarbeten på Fastigheterna. Projektering och utförande av alla återställande­
och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard.
Bolagen ska efter projektets färdigställande kalla Staden till besiktning av återställande­
och anslutningsarbetena.

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av övriga anläggningar
inom allmän platsmark enligt Detaljplanen.

4.5 Ledningar

Inom nuvarande Odde 1 finns idag ledningar för bland annat vatten, dagvatten,
spillvatten, fjärrvärme, el, tele och opto. Bolaget ska ansvara för och bekosta
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erforderliga ledningsomläggningar inom Odde 1, samt omläggningarnas
följdkonsekvenser utanför Odde 1. Detta gäller dock inte vid nyläggning av ledningar.

Inom Akalla 4: 1 finns idag ledningar för bland annat fjärrvärme, tele och opto. Staden,
tillsammans med ledningsägarna, ansvarar för och bekostar omläggning av de ledningar
som inte kommer att ligga kvar i u-område i enlighet med Detaljplanen. Bolagen är
införstådda med att ledningsomläggningar innebär att ledningar/ledningsrester tagna ur
drift kan ligga kvar inom Fastigheterna. Bolagen tar på sig ansvaret för att om så krävs
för genomförandet av exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa
ledningar/ledningsrester.

Bolagen är införstådda med att Staden alt. ledningsägare/-na kan behöva omlägga
ovannämnda ledningar innan Bolagen kan påbörja sin byggnation. Detta påbörjas först
då Detaljplanen vunnit laga kraft. Hänsyn till denna förutsättning ska tas i
huvudtidplanen enligt § 4.1 ovan.

Inom Fastighet DPC/HUB finns ett u-ornråde. Bolagen måste iaktta försiktighet vid
genomförande av byggnation och schaktarbeten i närheten av detta u-område så att inte
ledningarna kommer till skada. Bolagen ska ta kontakt med respektive ledningsbolag
för planering av dessa arbeten.

Befintliga ledningar invid fastighetsgräns ska beaktas vid Bolagens byggverksamhet.
Bolagen måste iaktta försiktighet vid genomförande av byggnation och schaktarbeten i
närheten av ledningar i drift. Bolagen ska ta kontakt med respektive ledningsbolag för
planering av dessa arbeten.

Anläggningar för dagvatten och infiltration som Bolagen ansvarar för ska planeras och
utföras med hänsyn till befintliga ledningar vid fastighetsgräns och u-ornråde. Bolagen
ska ta kontakt med ledningsbolagen för planering av dessa arbeten.

Nuvarande avledning av takvatten från befintliga byggnader inom Odde 1 till Alkärret
(damm i park mellan Fastighet OL och Fastighet D) bibehålls för att inte bidra till
ändrade hydrologiska förhållanden och eventuell negativ påverkan på groddjur.
Ledningen från befintlig byggnad till Alkärret tillhör Bolaget.

4.6 Befintlig vegetation och mark

Allmän platsmark
Bolagen ansvarar för att träd, annan vegetation och berg på allmän platsmark intill
Fastigheterna inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Bolagen ska skydda
träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa Fastigheterna med ett
stabilt två meter högt stängsel. Staketet får inte förankras i befintlig vegetation och skall
vara uppställt under hela byggtiden. Bolagen ansvarar för att Bolagen själva, eller något
företag som Bolag anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd
från Staden.

Bolagen ska följa vad som framgår av "Områdeskarta hänsyn naturmark", Bilaga 11.
Påverkan utanför fastighetsgräns ska återställas enligt stadens anvisningar. Handlingar
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för återställandet tas fram av Bolagen för godkännande av Staden innan Bolagen utför
och bekostar arbetena.

Viten
Vid överträdelse ska Bolagen utge vite för träd enligt Bilaga 12, (gäller när stammens
diameter> 10 cm mätt l m ovan mark). För skador som medför att träden måste tas bort
utgår maximalt vitesbelopp. För markvegetation utgår vite om 20 000 kr/kvm påverkad
allmän platsmark och Bolagen ska därutöver återställa marken enligt Stadens
anvisningar. Handlingar för återställandet tas fram av Bolagen för godkännande av
Staden innan Bolagen utför och bekostar arbetena.

Om något Bolags schakt medför skador på berg på allmän plats ska Bolagen till Staden
utge vite med 75 000 kr/kvm påverkad allmän platsmark och Bolagen ska därutöver
återställa marken enligt Stadens anvisningar. Handlingar för återställandet tas fram av
Bolagen för godkännande av Staden innan Bolagen utför och bekostar arbetena.

Vid annan skada ansvarar Bolagen för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens
reparation av skadan. Om något Bolag nyttjar allmän platsmark intill Fastigheterna eller
Planområdet utan tillstånd, se§ 4.9 nedan.

Gemensam syn och skyddsåtgärder
Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation som
omfattas av denna paragraf. Vid denna inspektion, som Bolagen ska kalla till, ska status
och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. Det
åligger respektive Bolag att minst 4 veckor innan kalla stadens representant
(Exploateringskontoret, ansvarig projektledare) till den gemensamma synen före
etablering och byggstart.

Vid synen ska fastighetsgränsen, planerad byggnad och gräns för påverkan enligt
"Områdeskarta hänsyn naturmark", Bilaga 11, vara utmärkta av Bolagen. Avgränsning
av inventeringsområdet bestäms på synen. Trädens kronutbredning ska kartläggas för
bedömning av åtgärder för att undvika skador i kronorna. Överenskommen placering av
skyddsstaket ska dokumenteras och vid behov ska Bolagen utföra inmätning.

Det åligger Bolagen att ha med sakkunnig som kan redovisa eventuella skyddsåtgärder
och behov av fällande av träd för undantag från vite. Diskussion sker på plats men
godkännande av skyddsåtgärder och fällande av träd sker efter skriftlig redovisning
efter syn.

Verkställandet av samtliga överenskomna skyddsåtgärder ska löpande dokumenteras av
Bolagen med fotografering, dagboksanteckningar m.m. samt stämmas av med Stadens
representant. Dokumentationen ska hållas tillgängliga för Stadens representant vid
platsbesök.

Om träd eller annan vegetation dör eller skadas och Staden bedömer att överenskomna
skyddsåtgärder följts, samt för de träd som staden godkänt fällande av, utgår inget vite.
Dock måste Bolagen utreda om dispens eller annat tillstånd krävs för att ta ner träd.
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Vid markarbetenas färdigställande ska Bolagen kalla till gemensam syn av park- och
naturmark som angränsar till Fastigheterna och överlämna dokumentationen på utförda
skyddsåtgärder.

4.7 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden

Bolagen ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnads­
tiden för andra fastigheter som behöver nyttja anläggningar som ligger inom
Fastigheterna. Samråd med Staden ska ske.

4.8 Information till allmänheten

Bolagen förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet
och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Skyltar, fundament och montage betalas
av Bolagen. Skyltning ska ange Stadens medverkan i projektet med logotyp och
webbadress ti 11 projektet (https://vaxer. stockho Im/projekt/).

Utformning av och innehåll på byggskyltar ska utformas efter Stadens anvisningar i
Varumärkesmanualen (http://varumarkesmanual.stockholm.se)- se Byggaktörstavlor
under >Skyltar och kartor >Byggen och anläggningsarbeten >Byggskyltar.

Framtagna förslag på skyltar ska godkännas av Stadens kommunikatör innan
beställning. Skyltning ska finnas på plats senast i samband med Bolags etablering.

Därutöver förbinder sig Bolagen att kontinuerligt informera berörd allmänhet om sin del
i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar.

4.9 Byggytor och byggetablering

Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheterna. Vid behov kan Parterna
överenskomma om etablering inom blivande allmän platsmark inom Planområdet.
Skulle Staden och Bolagen bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i
anspråk för byggetablering, ska Bolagen tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad
entreprenör, i god tid före byggstart samråder med trafikkontoret om vilka ytterligare
ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolagen ska ansöka om polistillstånd för den
med trafikkontoret överenskomna etableringsytan.

Bolagen ska tillse att Bolagen, eller av Bolagen anlitad entreprenör, håller sig inom
Fastigheterna och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt
ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en polisanmälan om något Bolag
eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför Fastigheterna
och den godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma att kräva Bolagen på
skadestånd enligt skadeståndslagen.
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Fastigheterna och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två
meter högt stängsel.

4.10 Bygglogistik
Bolagen ska ansluta sig till en gemensam bygglogistiklösning om en sådan anordnas
och teckna avtal avseende denna när Staden meddelar att så ska ske.
Bygglogistiklösningen kan komma att omfatta bland annat:

• Checkpoint
• Masshantering
• Skalskydd
• Byggavfall
• Bodetablering
• Container för mindre bud
• Kransamordning
• TA-planer
• Vinterväghållning
• Byggplatssamordning

Bolagen ska ansvara för sin del av kostnaden för bygglogistiklösningen. Bolagen
accepterar Stadens styrning av de ingående delarna i bygglogistiklösningen. Staden
bestämmer hur kostnaderna ska fördelas.

4.11 Åtaganden gällande hållbarhet

Bolagen åtar sig att uppfylla kraven enligt "Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i
Stockholm", version 2.0 i Bilaga 13.

Bolagen förbinder sig att redovisa efterfrågade uppgifter för verifiering av
kravuppfyllnad i av Staden anvisat system för uppföljning. Bolagen godkänner att
Staden får tillgång till redovisade uppgifter samt att Staden får publicera resultatet från
uppföljningen.

4.12 Dagvatten

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) och Åtgärdsnivå vid ny- och
större ombyggnation (EN 2016-11-10) förbinder sig Bolagen att hantera dagvattnet på
ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten av dagvatten till
ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet med tungmetaller
eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och fördröjas lokalt i
enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från Fastigheterna. Placering av
byggnader och höjdsättning inom Fastigheterna respektive mot omgivande ytor, ska
göras på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd.

Bolagen ansvarar för och bekostar omhändertagande inom Fastigheterna av vatten från
omgivande natur-/parkmark.
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4.13 Tillgänglighet i utemiljö

Bolagen förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheterna följa Stadens
riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.
Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande:

• Alla entreer till en byggnad ska göras tillgängliga.
• En ramp bör luta högst 1 :20.
• En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar
entre till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden
för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011 :5 ALM 2) bör även tillämpas
på kvartersmark.

Bolagen ska därvid utse en person som ansvarar för att riktlinjerna följs från
projektering till färdigt bygge.

Bolagen ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från
riktlinjerna. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden.

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken "Stockholm -
en stad för alla", som finns på Stadens hemsida.

4.14 Fiberanslutning

Bolagen åtar sig att installera ett fiberfastighetsnät i bebyggelsen. Vidare ska en
operatörsneutral passiv digital fiberinfrastruktur kunna etableras och anslutas till
bebyggelsen.

4.15 Gestaltningsprogram

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att
samordna utformningen av Fastigheternas gårdar, med utformningen av gator och
parker inom Planområdet har ett gestaltningsprogram upprättats (2022-05-19).
Gestaltningsprogrammet ska utgöra ett för Staden och byggherrarna gemensamt
underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse
inom Planområdet.

Gestaltningsprogrammet har utarbetats av stadsbyggnadskontoret, i samråd med
exploateringskontoret och Bolaget.

Bolagen förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling
och uppförande av bebyggelse på Fastigheterna samt att ha kostnadsansvaret för dess
genomförande.
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4.16 Inrapportering av geotekniska utredningar

Bolagen ansvarar för att överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och
laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas,
https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i
referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000.
Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för
mätpunktens installationsnivå.

4.17 Avfallshantering

Bolagen har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer "Projektera och
bygg för god avfallshantering".

I norra Kista ska en stationär sopsugsanläggning byggas och Fastigheterna ska anslutas
till denna.

Stockholm Avfall AB (org. nr: 556969-3087), nedan kallat Avfallsbolaget, kommer att
vara huvudman för sopsugsanläggningen. Avfallsbolaget kommer att ansvara för den
del av sopsugsanläggningen som sträcker sig fram till fastighetsgräns. Bolagen är
ansvariga för den del av anläggningen som befinner sig inom Fastigheterna.

Bolagen och Avfallsbolaget har ingått anslutningsavtal, se Bilaga 14.

4.18 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m.

Bolagen har tagit del av ett dokument benämnt "Planeringsstöd för byggnation i
anslutning till allmän platsmark", som finns på stadens hemsida. Dokumentet redovisar
riktlinjer som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att säkerställa funktionaliteten
för stadens allmänna platsmark.

Bolagen förbinder sig att följa dokumentet. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer
behöver ett godkännande från staden och bedöms utifrån varje enskild plats
förutsättningar.

Stockholms stad är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra
privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska
förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska
ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor.
Bolaget åtar sig att kontakta trafikkontoret för att få möjlighet att teckna ett avtal för
nedläggning, underhåll och drift samt därtill utge ersättning för nyttjande av allmän
platsmark.

§ 5

ÖVRIGA VILLKOR
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5. l Säkerhet

Skanska AB, org.nr. 556000-4615, har åtagit sig, se Bilaga 15, att såsom för egen skuld
(proprieborgen) svara solidariskt med Bolagen gentemot Staden för rätta fullgörandet av
samtliga de åtaganden och förpliktelser som åligger Bolagen eller Bolag enligt denna
överenskommelse om exploatering samt de avtal som Staden och Bolagen eller Bolag
ingår som en följd av densamma.

För de fall Överlåtelsefastighet eller tomträtt till Tomträttsfastighet eller Tomträtten,
eller del därav, ska överlåtas på annan kan denna säkerhet komma att ersättas av en
annan borgensförbindelse, självständig bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet
som Staden skäligen kan godta. Det åligger berört Bolag att tillse att ny ägare/ny
tomträttshavare ställer sådan säkerhet för att Skanska AB, org.nr. 556000-4615, ska
kunna frias från hela eller delar av sitt åtagande enligt borgen. Skanska AB, org.nr.
556000-4615, svarar således solidariskt även med ny ägare/ny tomträttshavare gentemot
Staden för rätta fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna
överenskommelse om exploatering, samt de avtal som Staden och Bolagen eller Bolag
ingår som en följd av densamma, intill dess Staden genom skriftligt samtycke härom
befriat Skanska AB, org.nr. 556000-4615, från sitt åtagande.

5.2 Viten

Projektbolag A förbinder sig vid vite av 5 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter det att Fastighet Al tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet Al.

Projektbolag A förbinder sig vid vite av 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-0 l,
att senast 5 år efter det att Fastighet A2 tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet A2.

Projektbolag D förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter det att Fastighet D tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet D.

Projektbolag E förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter det att Fastighet E tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet E.

Projektbolag F förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-0 l,
att senast 6 år efter det att Fastighet F tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet F.
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Projektbolag I förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 6 år efter det att Fastighet I tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet I.

Projektbolag K förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 6 år efter det att Fastighet K tillträtts ha uppfyllt samtliga åtaganden och
förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt hänförliga till
Fastighet K.

Projektbolag C förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet C ha uppfyllt samtliga
åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt
hänförliga till Fastighet C. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet C
ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite
ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Projektbolag H förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet H ha uppfyllt samtliga
åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt
hänförliga till Fastighet H. När tomträttsavtal enligt§ 3.2 ovan träffats för Fastighet H
ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite
ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Projektbolag J förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01,
att senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet J ha uppfyllt samtliga
åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt
hänförliga till Fastighet J. När tomträttsavtal enligt§ 3.2 ovan träffats för Fastighet J ska
detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta vite ska
gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Bolaget förbinder sig vid vite av 3 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, att
senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet DPC/HUB ha uppfyllt
samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller
indirekt hänförliga till Fastighet DPC/HUB. När tomträttsavtal enligt§ 3.2 ovan träffats
för Fastighet DPC/HUB ska detta vite sättas ned till 2 000 000 kronor, i penningvärde
2023-01-01. Detta vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Bolaget förbinder sig vid vite av 15 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01, att
senast 5 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet OL ha uppfyllt samtliga
åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller indirekt
hänförliga till Fastighet OL. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för Fastighet
OL ska detta vite sättas ned till 10 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-01. Detta
vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Projektbolag FSK förbinder sig vid vite av 5 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-
01, att senast 6 år efter upplåtelsedagen för tomträtten till Fastighet FSK ha uppfyllt
samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse som är direkt eller
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indirekt hänförliga till Fastighet FSK. När tomträttsavtal enligt § 3.2 ovan träffats för
Fastighet FSK ska detta vite sättas ned till 3 000 000 kronor, i penningvärde 2023-01-
01. Detta vite ska gälla jämte det i tomträttsavtalet föreskrivna vitet.

Om Bolag inte håller tidsfrist enligt ovan är vitet omedelbart förfallet till betalning. Om
försening uppstår och detta inte beror på något av Bolagen förskjuts tidpunkten då vite
ska utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid
definieras enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta
det.

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk
skada som Staden lider på grund av Bolags avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt vite
avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Stadens möjlighet att
göra gällande andra påföljder i anledning av Bolags avtalsbrott.

5.3 Finplanering

Staden måste få tillgång till gatumarken för att kunna finplanera marken. Bolagen ska
senast 6 månader efter produktionsstart inom respektive Överlåtelsefastighet och
Tomträttsfastighet till Staden lämna besked om preliminärt inflyttningsdatum för olika
etapper. Senast 6 månader före preliminärt inflyttningsdatum, meddelat enligt
föregående mening, ska Bolagen till Staden lämna besked om definitivt
inflyttningsdatum för olika etapper. Bolagen förbinder sig att, vid löpande vite av 100
000 kronor per påbörjad vecka för respektive Överlåtelsefastighet och
Tomträttsfastighet, senast vid definitivt inflyttningsdatum, eller annat överenskommet
datum, lämna Staden tillträde till gatumarken. Vitet kvarstår till och med att Staden fått
tillträde till gatumarken eller att ny uppgörelse träffats.

Bolagen är medvetna om att Staden behöver tillträde till gatumarken innan inflyttning
för att kunna ordna provisorier enligt punkt 3.4 i PM Produktionsförutsättningar (bilaga
10).

5.4 Överlåtelse av Tomträtten

Bolaget förbinder sig, vid vite av 100 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01, att
vid överlåtelse av Tomträtten:

tillse att den nya tomträttshavaren övertar samtliga åtaganden och förpliktelser i
denna överenskommelse avseende Tomträtten samt Bolagets solidariska ansvar i
enlighet med § 1.3 ovan och

tillse att den nya tomträttshavaren blir bunden till samtliga tecknade tilläggsavtal
till tomträttsavtalet avseende inskränkning av Tomträtten samt till



35 (41)

överenskommelse om upphörande och <lödning av Tomträtten (bilaga 4A-G,
5A-E och 6).

Ovan ska ske genom att Bolaget i avtal angående överlåtelse av Tomträtten inför
nedanstående bestämmelse.

"Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan
Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alleväg (org.nr. 556976-6420), Kista
Parkstad Projekt kv A AB (org.nr, 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv CAB
(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista
Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för.
(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista
Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv JAB
(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och
Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), träffad överenskommelse om
exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna
Odde I, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista daterad [åååå-mm-dd].
Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen förbinder sig vidare att efterkomma
samtliga tecknade tilläggsavtal till tomträttsavtalet avseende fastigheten Odde 1
avseende inskränkning av tomträtten till fastigheten Odde 1 samt överenskommelse om
upphörande och <lödning av tomträtten till fastigheten Odde 1. Nämnda tilläggsavtal och
överenskommelse är bifogade till ovan nämnda överenskommelse om exploatering
(bilaga 4A-G, 5A-E och 6). Köparen ska vid överlåtelse av tomträtten till fastigheten
Odde 1 tillse att också efterföljande tomträttshavare förbinder sig till ovan, vilket ska
fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i
överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med
100 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny
köpare.

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta
det."

Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid
den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex
eller det index som kan komma att ersätta det.

Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden
översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen.

5 .5 Överlåtelse av överenskommelse (avseende Överlåtelsefastigheterna)

Bolag som förvärvat Överlåtelsefastighet enligt denna överenskommelse förbinder sig,
vid vite av 50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01, att vid överlåtelse av
äganderätten till Överlåtelsefastigheten tillse att de nya ägarna övertar samtliga
åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal
angående överlåtelse införa följande bestämmelse. Om Överlåtelsefastigheten delats
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upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten
inom Överlåtelsefastigheten. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger berört Bolag rätt att
i nedanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre
vitesbelopp. Berört Bolag ska samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt
ovan.

"Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan
Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alleväg (org.nr. 556976-6420), Kista
Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv CAB
(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista
Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för.
(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista
Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv JAB
(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och
Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), träffad överenskommelse om
exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna
Odde 1, Kista 2:4 och del av Akalla 4:1 i Kista daterad [åååå-mm-dd].
Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse
att varje köpare som följer därefter binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras
genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i
överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med
50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny
köpare.

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta
det."

Om Bolag ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid
den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex
eller det index som kan komma att ersätta det.

Om överlåtelse sker ska berört Bolag snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden
översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen.

5.6 Överlåtelse av överenskommelse (avseende Tomträttsfastigheterna)

Innan tomträtt upplåtits får Bolag inte utan Stadens skriftliga medgivande överlåta några
rättigheter eller åtaganden och förpliktelser som följer av denna överenskommelse.

När tomträtt upplåtits förbinder sig Bolag till vilket tomträtt till Tomträttsfastighet
upplåtits enligt denna överenskommelse, vid vite av 50 000 000 kronor i penningvärde
2023-01-01, att vid överlåtelse av tomträtten tillse att den nya tomträttshavaren övertar
samtliga åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i
respektive avtal angående överlåtelse införa nedanstående bestämmelse. Om
Tomträttsfastigheten delats upp i flera tomträtter får vitesbeloppet fördelas i proportion
till den totala byggrätten inom Tomträttsfastigheten. Vid överlåtelse av sådan tomträtt
äger berört Bolag rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen
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ange detta lägre vitesbelopp. Berört Bolag ska samråda med Staden om fördelning av
vitesbelopp enligt ovan.

"Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan
Stockholms stad och Fastighetsaktiebolaget Kista Alleväg (org.nr. 556976-6420), Kista
Parkstad Projekt kv A AB (org.nr. 559388-5493), Kista Parkstad Projekt kv CAB
(559391-9532), Kista Parkstad Projekt kv D ek. för. (org.nr. 769641-5046), Kista
Parkstad Projekt kv E AB (org.nr. 559391-9540), Kista Parkstad Projekt kv F ek.för.
(org.nr. 769641-5079), Kista Parkstad Projekt kv H AB (org.nr. 559391-9458), Kista
Parkstad Projekt kv I ek.för. (org.nr. 769641-5087), Kista Parkstad Projekt kv JAB
(org.nr. 559391-9466), Kista Parkstad Projekt kv K ek.för. (org.nr. 769641-5095), och
Kista Parkstad Projekt FSK AB (org.nr. 559391-9516), träffad överenskommelse om
exploatering med överlåtelser av mark samt tomträttsupplåtelser inom fastigheterna
Odde I, Kista 2:4 och del av Akalla 4: I i Kista daterad [åååå-mm-dd].
Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av tomträtten tillse
att också efterföljande tomträttshavare binds vid överenskommelsen, vilket ska
fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i
överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med
50 000 000 kronor i penningvärde 2023-01-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny
köpare.

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning
genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta
det."

Om Bolag ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid
den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex
eller det index som kan komma att ersätta det.

Om överlåtelse sker ska berört Bolag snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden
översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen.

5.7 Fullgjorda åtaganden

För sina samtliga åtaganden och övriga överenskommelser enligt denna överens­
kommelse har Bolagen erhållit full och slutlig ersättning. Parterna är överens om att
någon belastning i dessa hänseenden inte ska anses föreligga vid avgäldsreglering
avseende Tomträttsfastighet.

5.8 Överenskommelsens giltighet

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera
parten om inte

dels kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelsen genom
beslut som senare vinner laga kraft,
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dels kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt § I .4 senast 2023-12-31, genom
beslut som senare vinner laga kraft,

dels kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut
för Odde I, Kista 2:4 och Akalla 4: I genom beslut som senare vinner laga kraft.

Bolagen är medvetna om

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan.
Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av
planen och andra beredningsåtgärder. Bolagen är även medvetna om att sakägare
har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av
detaljplan kan prövas i särskild ordning,

att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för
exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i tolv likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den JO/ \0 - zo·z:~
För Stockholms kommun
genom dess exploateringsnämnd

Stockholm den 1' W\a.-<{ zof::3
För Fastighetsaktiebolaget Kista
Alleväg

Fredrik Andre



dflJ'-«) 1- 14/ta.A(f z,oLJ
FörNewCo 5115 Sweden AB
uät Kista Parkstad Projekt kv A AB

-::;. W\a...-v) -;z_ö lJ
För Kista Parkstad Projekt 8 ek. för.
uät Kista Parkstad Projekt kv D ek. för.

7- UA.a.,,v\. 2-o Z-..J
För Kista Parkstad Projekt 9 ek. för.
uät Kista Parkstad Projekt kv F ek. för.
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~Mct.hJ 2023
För NewCo 5118 Sweden AB
uät Kista Parkstad Projekt kv C AB

Fredrik Andre

-::::J-wiC<.~ 2.o2--<
För NewCo 5119 SwedenAi3
uät Kista Parkstad Projekt kv E AB

Fredrik Andre

9 vlA-Cv</"J 20 z_.3
FörNewCo 5120 Sweden AB
uät Kista Parkstad Projekt kv H AB

Fredrik Andre Fredrik Andre



J+llLc)-3 03 Or
För Kista Parkstad Projekt 10 ek. för.
uät Kista Parkstad Projekt kv I ek. för.

Fredrik Andre

J+UC-<A- 2-303 2-:.:;
För Kista Parkstad Projekt 11 ek. för.
uät Kista Parkstad Projekt kv K ek. för.

Jfl..fcv2S()3cJ:}-
FörNewCo 5121 Sweden AB
uät Kista Parkstad Projekt kv J AB
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~ ....~.
-""',,. p Holzenburg

Q,

........ ··························
Fredrik Andre

Jf~ Z,Jos2}-
För NewCo 5116 Sweden AB
uät Kista Parkstad Projekt FSK AB

Fredrik Andre Fredrik Andre

r.J+6_,&,,__ 2--3 o 3Z:}-
För Fastighetsaktiebolaget Kista Alle Holding, i enlighet med § 1.7

Holzenburg

.......... ;J..~ .
Fredrik Andre
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ID AktivitetslägeAktivitet Varaktighet Start Slut

1

2 ODDE - Produktionstidplan 36 dagar må 24-09-30 fr 24-11-15

3

4

5 Genomförandebeslut - Expln 0 dagar to 22-12-08 to 22-12-08

6 Genomförandebeslut - KF 0 dagar må 23-02-20 må 23-02-20

7 Detaljplan antagande i SBN 0 dagar to 24-01-25 to 24-01-25

8 Detaljplan Laga Kraft (SBN + 6 veckor) 0 dagar to 24-03-07 to 24-03-07

9

10 Projektering BH 274 dagar to 24-03-07 ti 25-03-25

11 Upphandling projekterande konsulter 44 dagar to 24-03-07 ti 24-05-07

12 Projektering 180 dagar on 24-05-08 ti 25-01-14

13 Granskning 25 dagar on 25-01-15 ti 25-02-18

14 Justering 15 dagar on 25-02-19 ti 25-03-11

15 Färdigt FU 10 dagar on 25-03-12 ti 25-03-25

16

17 Entreprenad Arbetsgata och ledningar 1779 dagar to 24-03-07 on 31-01-01

18 Upphandling 60 dagar on 25-03-26 ti 25-06-17

19 Uppstart / planering 20 dagar on 25-06-18 ti 25-07-15

20 Byggstart 0 dagar on 25-07-16 on 25-07-16

21

22 Hanstavägen Del 1 75 dagar on 25-07-16 ti 25-10-28

23 Hanstavägen Del 2 75 dagar on 25-10-29 ti 26-02-10

24 Kista Alléväg Del 2 80 dagar on 25-07-16 ti 25-11-04

25 Lokalgata 5 40 dagar on 25-11-05 ti 25-12-30

26 Lokalgata 4 60 dagar on 25-11-05 ti 26-01-27

27 Oddetorget 80 dagar on 26-01-28 ti 26-05-19

28 Ormen Långe 60 dagar on 26-05-20 ti 26-08-11

29 Kista Alléväg Del 1 100 dagar on 26-01-28 ti 26-06-16

30 GC-väg Oddebron 120 dagar on 26-06-17 ti 26-12-01

31 Lagtingsgatan 85 dagar on 26-12-02 ti 27-03-30

32

33 Lokalgata 2 65 dagar on 26-02-11 ti 26-05-12

34 Lokalgata 1 65 dagar on 26-05-13 ti 26-08-11

35 Gångfartsområde 70 dagar on 26-08-12 ti 26-11-17

36 GC-väg Telemarksbron 180 dagar on 26-11-18 ti 27-07-27

37

38 Skanska Tider
39 Fastighet A1 (tidigaste byggstart) 0 dagar on 25-11-05 on 25-11-05

40 Fastighet A1 (preliminärt tillträde) 0 dagar lö 25-11-01 lö 25-11-01

41

42 Fastighet A2 (tidigaste byggstart) 0 dagar on 25-11-05 on 25-11-05

43 Fastighet A2 (preliminärt tillträde) 0 dagar lö 25-11-01 lö 25-11-01

44

45 Fastighet C (tidigaste byggstart) 0 dagar to 24-09-05 to 24-09-05

46 Fastighet C (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar ti 25-07-01 ti 25-07-01

47

48 Fastighet D (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-01-28 on 26-01-28

49 Fastighet D (preliminärt tillträde) 0 dagar to 26-10-01 to 26-10-01

50

51 Fastighet E (tidigaste byggstart) 0 dagar to 24-03-07 to 24-03-07

52 Fastighet E (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 24-11-01 fr 24-11-01

53

54 Fastighet F (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-06-17 on 26-06-17

55 Fastighet F (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 27-10-01 fr 27-10-01

56

57 Fastighet I (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-06-17 on 26-06-17

58 Fastighet I (preliminärt tillträde) 0 dagar sö 28-10-01 sö 28-10-01

59

60 Fastighet J (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-08-12 on 26-08-12

61 Fastighet J (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar fr 27-01-01 fr 27-01-01

62

63 Fastighet K (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-06-17 on 26-06-17

64 Fastighet K (preliminärt tillträde) 0 dagar må 30-04-01 må 30-04-01

65

66 Fastighet H (tidigaste byggstart) 0 dagar on 26-05-13 on 26-05-13

67 Fastighet H (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar on 26-07-01 on 26-07-01

68

69 Fastighet OL (tidigaste byggstart) 0 dagar ti 24-04-09 ti 24-04-09

70 Fastighet OL (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar må 24-09-09 må 24-09-09

71 Fastighet DPC/HUB (tidigaste byggstart) 0 dagar ti 24-04-09 ti 24-04-09

72 Fastighet DPC/HUB preliminär upplåtelsedag 0 dagar må 24-09-09 må 24-09-09

73 Fastighet FSK (tidigaste byggstart) 0 dagar on 27-03-31 on 27-03-31

74 Fastighet FSK preliminär upplåtelsedag) 0 dagar on 31-01-01 on 31-01-01

75

76 Entreprenader - Finplanering Gata
77 Finplanering Del 1

78 Finplanering Del 2

79 Finplanering Del 3

80

81 Entreprenader - Parker
82 Oddeparken

83 Skogsparken

84 Kvartersparken

-12-08

-02-20

-01-25

-03-07

Hänsyn ej tagen till ev behov av tillstånd för vattenverksamhet / miljödom -07-16

-11-05

-11-01

-11-05

-11-01

Byggstart föregås av omläggning fjärrvärme och opto -09-05

-07-01

-01-28

-10-01

-03-07

-11-01

-06-17

-10-01

-06-17

-10-01

-08-12

-01-01

-06-17

-04-01

-05-13

-07-01

-04-09

-09-09

-04-09

-09-09

-03-31

jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aktivitet
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Milstolpe

Sammanfattning

Projektsammanfattning

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milstolpe

Inaktiv sammanfattning

Manuell aktivitet

Endast varaktighet

Upplyft manuell sammanfattning

Manuell sammanfattning

Endast start

Endast slutdatum

Externa aktiviteter

Extern milstolpe

Måldatum

Förlopp

Manuellt förlopp

Sida 1

Projekt: Kista Odde
Datum: 2023-11-07
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