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1 ALLMÄNT  

1.1 Inledning  

Stockholms kommun nedan kallad ”Staden” genom dess exploateringsnämnd, fastighetsnämnd och 

trafiknämnd, och Region Stockholm nedan kallad ”Region Stockholm” genom dess Förvaltning för 

utbyggd tunnelbana, vilka i det följande enskilt benämns för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”, 

har under villkor som anges i avsnitt 9 nedan träffat följande genomförandeavtal ”Avtalet” för 

byggnation av depå och depåanslutningar för Tunnelbana till Älvsjö.  

1.2 Bakgrund  

Parterna har, tillsammans med Staten genom Sverigeförhandlingen, träffat avtal om finansiering och 

medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 

2017 års Sverigeförhandling genom Ramavtal 6 – Storstad Stockholm ”Ramavtalet”. I enligt med 

Ramavtalet och till avtalet hörande objektavtal, Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, daterat den 21 

april 2017 ”Objektavtalet” ska Parterna ingå genomförandeavtal. Ett genomförandeavtal har 

tidigare träffats mellan Parterna vilket reglerar genomförandet av utbyggnaden av 

kollektivtrafikobjektet tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan.  

Region Stockholms befintliga depåer saknar kapacitet, tillräckliga utbyggnadsmöjligheter och är 

därtill inte systemmässigt kompatibla med en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Därför behöver en ny depå byggas för denna linje. En lokaliseringsutredning har utförts som påvisar 

Älvsjö industriområde som det bästa alternativet för lokalisering.  

Avtalet avser genomförandet av utbyggnad av ny depå och depåanslutningar i Älvsjö industriområde. 

Avtalet bygger på, och är underordnat, Ramavtalet och Objektavtalet jämte bilagor. De regleringar 

som återfinns i Ramavtalet och Objektavtalet jämte bilagor gäller således alltjämt, såvida inte annat 

uttryckligen har överenskommits mellan Parterna i detta Avtal.  

1.3 Definitioner 

De definitioner som anges i Ramavtalet ska även i detta Avtal ha den betydelse som anges i 

Ramavtalet. Vidare ska i detta Avtal följande begrepp ha den betydelse som anges nedan, såvida inte 

annat framgår av omständigheterna eller där det särskilt anges.   

 

Depå: område föruppställning, underhåll, reparation, in- och utvändig tvätt av  

tunnelbanevagnar. 

 

Depåanslutning: tunnlar belägna mellan växelområdet strax söder om Älvsjö Station och 

kommande fastighet för Depå.  

 

Depåprojektet: genomförandet av utbyggnaden av Depå, Vändspår och Depåanslutning till 

kollektivtrafikobjektet tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan. 

 

Vändspår: tågspår under mark sydost om Depån som möjliggör att tågen kan ta sig upp till 

markytan från Älvsjö station. 

  

Tunnelbaneprojektet: Utbyggnad av kollektivtrafikobjektet tunnelbana Älvsjö - Fridhemsplan 

1.4 Omfattning 

Parterna är överens om att följande omfattning ska utgöra inriktningen för det gemensamma arbetet 

med planläggning enligt Plan- och bygglag (detaljplan) och Lag om byggande av järnväg 

(järnvägsplan).  

Depåprojektet ska tillhandhålla den depåkapacitet som behövs för Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan 

enligt Sverigeförhandlingen. Inriktningen för lokalisering av ny depå har av Region Stockholms 

trafiknämnd rekommenderats till Älvsjö industriområde, intill och utmed befintliga spåranläggningar 
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i Älvsjö. Utöver detta ingår även tillfälliga åtgärder som krävs för Depåprojektets genomförande. För 

översiktlig och preliminär redovisning av Depåprojektet se översiktsritning/situationsplan i Bilaga 1. 

Det geografiska område som berörs av Depåprojektets utbyggnad berörs även av markanspråk för 

Tunnelbaneprojektets utbyggnad. Avtalet är avgränsat till att bara reglera Depåprojektets frågor. 

Tunnelbaneprojektet hanteras enligt tidigare tecknat genomförandeavtal. I de fall både 

Tunnelbaneprojektet och Depåprojektet har nytta eller berörs av samma åtgärd ska ansvar, 

gränsdragning och eventuella kostnader fördelas enligt vad som framgår av Avtalet.  

Ändringar i Depåprojektet som kan ha betydande påverkan på Tunnelbaneprojektet, ska i så stor 

utsträckning som möjligt beslutas i Projektstyrelsen, i annat fall i Styrelsen för uppföljning av 

Ramavtalet i Sverigeförhandlingen.  

Parterna är medvetna om att omfattningen kan komma att förändras med anledning av pågående 

arbete med plan- och tillståndsprocesser. 

2  ALLMÄNT OM SAMVERKAN 

För att nå Sverigeförhandlingens mål om en snabb utbyggnad av tunnelbanenätet och ett kraftigt ökat 

bostadsbyggande krävs en fortsatt nära samverkan mellan Parterna i såväl Depåprojeket som 

Tunnelbaneprojektets planerings- och utbyggnadsfas. Samordningen är en förutsättning för att klara 

målen och leder till att bostäder i stationsnära lägen kan stå på plats i samband med att tunnelbanan 

tas i trafik vilket gynnar hållbara resmönster från start.  

Parterna är överens om att samverka och stödja varandra i genomförandet av Depåprojektet för att nå 

målen med utbyggnad av tunnelbana och ökat bostadsbyggande i enlighet med den tidplan och de 

kostnadsramar som är satta. Detta kan ske t.ex. genom att i samförstånd hitta lösningar som 

möjliggör ett samnyttjande av tunnelbanans skyddszon. För att inte försena Parternas åtaganden 

avseende bostadsbyggande och utbyggnad av tunnelbanan inklusive Depå och Depåanslutningar åtar 

sig Parterna att skyndsamt hantera frågor om skyddszonens nyttjande. Skyddszonens utbredning ska 

inte vara större än vad som krävs för att säkerställa tunnelbaneanläggningen. 

Parterna är överens om att informations-, erfarenhets- och kompetensutbyte samt riskhantering är av 

central betydelse för att nå framgång.  

Parterna åtar sig i förhållande till varandra att lojalt och i god anda samverka för att infria Parternas 

avsikt vid ingående av detta Avtal. 

2.1 Organisation för samverkan 

Parterna ska bilda särskilda arbetsgrupper för operativa frågor kring särskilda teman, exempelvis 

avtalsfrågor, planfrågor m.m. Staden och Region Stockholm ska likvärdigt representeras och jämn 

representation ska eftersträvas. 

Parterna ska vid behov bilda en särskild samarbetsgrupp där Staden och Region Stockholm likvärdigt 

representeras. I samarbetsgruppen ska bl.a. Stadens projektägare och Region Stockholms projektchef 

ingå. Jämn representation ska eftersträvas. Vid samarbetsgruppens mötestillfällen ska aktuella frågor 

från arbetsgrupper samt pågående och eventuellt nya projekt avhandlas. 

I händelse där Parterna inte är överens och fråga har bäring på Tunnelbaneprojektet ska frågor 

hänskjutas till Projektstyrelsen i behörig ordning . 

2.2  Samverkan mellan Parterna vid projektering och granskning 

Innan granskning av järnvägsplan samt innan förfrågningsunderlag skickas ut ska Part ges möjlighet 

att på egen bekostnad granska handlingar omfattande enligt Avtalet berörda arbeten som ingår i den 

andre Partens projekteringshandlingar. Med berörda arbeten avses Stadens stadsbyggnadsprojekt och 

Region Stockholms Depåprojekt. Parterna förbinder sig att, vid granskning av förfrågningsunderlag, 
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inte röja uppgifter som framkommer vid granskningen samt att härvid iaktta upphandlingssekretess 

till dess underlaget är offentliggjort.  

Granskningsarbete ska ske inom 20 arbetsdagar från att Part erhållit överenskomna och korrekta 

handlingar. För storhelger och semestertider tillkommer ytterligare skälig tid. Parterna kan skriftligen 

överenskomma om kortare eller längre granskningstider och/eller anpassade granskningsupplägg. 

Part ska i god tid (minst en månad innan) avisera när granskningsperiod planeras påbörjas. 

Projekterande Part ska till granskande Part skriftligen redovisa hur lämnade granskningssynpunkter 

beaktas. 

Part påbörjar dock inte granskning förrän alla relevanta handlingar för ett visst arbetsmoment eller 

skede finns framtagna så att granskningen kan göras i ett sammanhang. Om granskning inte slutförs 

inom den angivna tiden har Part rätt att efter påminnelse påbörja arbetet utan hinder av utebliven 

granskning. 

Respektive Part ansvarar för att genomföra överenskomna granskningar. Det är av stor vikt att vid 

granskningar hålla överenskomna tider, sammanställa synpunkter på ett strukturerat sätt och inte 

lämna motsägelsefulla synpunkter, t.ex. från olika avdelningar i den egna organisationen. 

Parterna ansvarar för att kvaliteten på egna upprättade handlingar är god. Alla handlingar, där så är 

relevant, ska vara märkta med referensnummer.  

2.3 Projektering, granskning och dokumentation av anläggning som ska ägas av 

Staden 

I det fall Region Stockholm, inom ramen för Depåprojektets utbyggnad, utför anläggning som efter ett 

färdigställande ska ägas av Staden gäller följande: 

1. Anläggningar ska projekteras enligt Stadens Tekniska Handbok om inte annat 

överenskommes. 

2. Part ansvarar för riktigheten av egna framtagna handlingar. 

3. Staden ska granska och godkänna handlingar för respektive förfrågningsunderlag i de delar 

som avser Stadens anläggningar innan upphandling genomförs. Stadens granskningstid ska i 

dessa fall vara tre arbetsveckor. 

4. Fråga på, ändring eller liknande av Staden tidigare godkänd bygghandling som uppkommer 

under genomförandet ska besvaras av Staden inom 5 arbetsdagar.  

5. I det fall Staden tillhandahåller Region Stockholm egna bygghandlingar svarar Staden själv 

för riktigheten av dessa. Region Stockholm ska däremot påpeka uppenbar felaktighet i 

handlingarna för åtgärdande.  

6. Region Stockholm ska tillhandahålla Staden relationshandlingar avseende de eventuella 

anläggningar som Region Stockholm utför åt Staden. I förekommande fall ska Region 

Stockholm också tillhandahålla relevanta förvaltningsdata.  

2.4 Samordning mellan Parterna 

Samordning krävs mellan Parterna i gränssnitt mellan Depåprojektet och befintlig bebyggelse och 

anläggningar. Parterna ska arbeta för att precisera förutsättningar och restriktioner för Depåprojektet, 

för att på bästa sätt underlätta utbyggnaden för respektive Part. 

2.5 Samordning med andra intressenter 

Depåprojektet genomförs i ett verksamhetsområde för i huvudsak lätt industri med utbyggda och 

pågående verksamheter. Parterna ska mot den bakgrunden verka för en god samordning med sådana 

berörda intressen.  
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3 TIDPLAN OCH EKONOMI 

3.1 Tidplan 

Depåprojektets genomförande är en förutsättning för driftsättning och trafikstart för 

Kollektivtrafikobjektet tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan. 

Parterna ska hålla varandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka tidplanerna 

för Depåprojektet jämte Tunnelbaneprojektet. Tunnelbaneprojektets driftsättning är direkt beroende 

av att Depåprojektet färdigställs och tas i drift, varpå även Depåprojektets framdrift löpande ska 

redovisas till Projektstyrelsen. 

Väsentliga förändringar som sker av Tunnelbaneprojektets respektive Depåprojektets tidplan(er) ska 

tas upp för beslut i Projektstyrelsen samt Styrelsen.  

3.2 Ekonomi 

Enligt Ramavtalet ansvarar Region Stockholm för finansiering av utbyggnad av depå och 

depåanslutning samt inköp av fordon. Region Stockholms kostnadsansvar inkluderar, och är 

begränsat till, kostnader för planering och genomförande av Depåprojektet och arbeten som behöver 

göras i Stadens anläggningar och mark med anledning av genomförandet. För det fall Staden ska bära 

viss kostnad anges detta i Avtalet.  

Med undantag för hantering som omfattas av Stadens myndighetsutövning eller hantering av 

nödvändiga tillstånd eller lov ska Staden bära kostnader för egen personals deltagande. 

Region Stockholm har ansvaret för planering och byggande av ny tunnelbana med tillhörande 

anläggningar. Utbyggnaden genomförs genom bolaget SL Nya Tunnelbanan AB ”NTAB”. All 

fakturering ska ske genom NTAB. Om Staden beställer arbeten som innebär att Region Stockholm 

tillhandahåller tjänster för att genomföra arbeten på Stadens eller annans anläggning, som inte ingår i 

Depåprojektet, tillhandahålls detta av NTAB till självkostnadspris enligt separat överenskommelse. 

Om det vid Depåprojektets avslut finns kvarstående ekonomiska åtaganden mellan Parterna ska en 

engångsersättning betalas innan Depåprojektet avslutas. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE 

4.1 Planer och tillstånd 

4.1.1 Järnvägsplan 

Utbyggnad av Depåprojektet ska planläggas med stöd av järnvägsplan. Region Stockholm ansvarar för 

att ta fram järnvägsplanen.  

Region Stockholm ska verka för att järnvägsplanen fastställs av Trafikverket och vinner laga kraft i 

enlighet med tidplan. 

Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram till järnvägsplanen ska uppfylla de formella 

kraven för såväl MKB för järnvägsplan som MKB för detaljplan. Detta eftersom MKB:n, där så är 

möjligt, kommer att nyttjas i de detaljplaneärenden som Depåprojektet aktualiserar. 

4.1.2 Detaljplaner 

Stadens stadsbyggnadsnämnd ansvarar för att ta fram, ändra eller upphäva de detaljplaner, 

fastighetsplaner och stadsplaner som krävs för att Depåprojektet med tillhörande anläggningar ska 

kunna byggas.  

Region Stockholm ska svara för plankostnaderna. Planavtal har upprättats mellan Region Stockholm 

och Stockholms kommun genom dess stadsbyggnadsnämnd. 
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Parterna ska tillse att samordning sker mellan järnvägsplaneprocessen och detaljplaneprocessen, i 

syfte att undvika dubbelarbete samt för att berörda fastighetsägare och andra intressenter inte ska 

tvingas bevaka onödigt många likartade planprocesser. 

Parterna är överens om att samordnat planförfarande ska tillämpas för framtagandet av detaljplaner 

jämte ändring av planer, när så är möjligt. Ett sådant samordnat planförfarande innebär följande:  

- Samråd sker inom ramen för järnvägsplanen. Separat samråd för detaljplan krävs inte. 

- Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning samnyttjas genom att detaljplaner hänvisar till 

den. Det behövs därmed ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan. 

Staden ska verka för att samtliga planer för vilka Staden ansvarar antas och vinner laga kraft i enlighet 

med Depåprojektets tidplan. Vid prövning av förslag till detaljplan är Region Stockholm medveten om 

att Avtalet inte är bindande för kommunens organ, med undantag för exploateringsnämnden, 

fastighetsnämnden och trafiknämnden. 

4.1.3 Miljötillstånd 

Region Stockholm ansvarar för att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Region Stockholm ska 

verka för att erforderligt miljötillstånd erhålls i enlighet med Tunnelbaneprojektets tidplan. 

4.1.4 Marklov, bygglov etc.  

Region Stockholm ansvarar för att ansöka om de mark- och bygglov, eller övriga lov enligt plan- och 

bygglagen, som behövs för genomförandet av Depåprojektet. Region Stockholm ska samråda med 

Staden om omfattningen av bygglovskrav. Parterna förbinder sig att – efter sådant samråd – 

ömsesidigt verka för att lov erhålls med undantag för kommunens myndighetsutövande roll. 

Övriga tillstånd och anmälningar 

Region Stockholm ansvarar för att inhämta de tillstånd och dispenser som kan krävas för 

undersökningar och ingrepp i skyddade natur- eller kulturmiljöer.  

Region Stockholm ansvarar även för att övriga tillstånd inhämtas såsom schaktlov, 

trafikanordningsplaner, polistillstånd för användande av offentlig plats och dylikt. Vid framtagande av 

trafikanordningsplaner ska Stockholms stads tekniska handbok 

http://foretag.stockholm.se/tekniskhandbok följas. Vid ansökan om polistillstånd ska 

nyttanderättsavtal, där sådana finns, biläggas. 

4.2 Principer för tillfälligt och permanent markanspråk m.m. 

I detta avsnitt regleras principer för tillfälligt och permanent markanspråk i fastigheter som ägs eller 

på annat sätt förfogas över av Staden.  

Parterna ska verka för och tillse att Region Stockholm tar i anspråk mark, utrymme, rättigheter, 

anläggningar m.m. som behövs för att genomföra Depåprojektet och vidmakthålla Depå och Vändspår 

och där tillhörande anläggningar. Markanspråkets utformning sker i dialog med Staden och fastställs i 

järnvägsplan. Parterna ska reglera erforderliga överlåtelser och upplåtelser på sådant sätt att Region 

Stockholm erhåller tillträde till mark och utrymmen vid de tidpunkter som erfordras för 

Depåprojektets genomförande.  

I järnvägsplanen för Tunnelbaneprojektet redovisas tillfälligt markanspråk för att möjliggöra 

etablering och tunneldrivning med tunnelborrmaskin med start från Depån. Efter det att 

Tunnelbaneprojektet nyttjat mark och utrymmen tillfälligt aktualiseras Depåprojektets permanenta 

behov av markåtkomst för delvis samma mark och utrymmen.  

Ersättningar som uppkommer i samband med markåtkomst m.m. enligt ovan finansieras för 

Depåprojektets behov av Region Stockholm enligt Ramavtalet. Parterna är medvetna om att 

överenskommelser kan behöva träffas om markåtkomst med fastighetsägare eller tomträttshavare, 

http://foretag.stockholm.se/tekniskhandbok
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som inte är part i detta Avtal. Parterna ska verka för att överenskommelser med andra fastighetsägare 

eller tomträttshavare sker inom ramen för Depåprojektets tidplan. 

De tillfälliga markanspråken regleras i tid och omfattning i nyttjanderättsavtal och de permanenta 

markanspråken med överlåtelse och servitutsrätt enligt nedan. 

Befintliga nyttjanderätter 

Staden ska på begäran av Region Stockholm tillhandahålla information om vilka nyttjanderättshavare 

och kontraktsförutsättningar som föreligger.  

Staden ska förhindra att nya upplåtelser, som kan komma att påverka Depåprojektets utbyggnad, sker 

inom de tillfälliga markanspråk som avses användas för Depåprojektets utbyggnad enligt 

järnvägsplan. Samråd för lokalisering av dessa ytor sker mellan parterna enligt avsnitt 2.1 

Organisation för samverkan. 

 

Om en yta för tillfälligt eller permanent markanspråk redan är upplåten med nyttjanderätt till annan 

ska Staden genomföra uppsägningar av nyttjanderättshavare eller, om uppsägning inte är möjlig, 

inleda förhandlingar om frivilliga överenskommelser med berörda nyttjanderättshavare. Region 

Stockholm ansvarar därefter för att aktivt driva förhandlingarna om ersättning, avflyttning, 

återställande m.m. med berörda nyttjanderättshavare i samband med uppsägning eller, om sådan av 

någon anledning inte görs, frivillig överenskommelse, biträdd av Staden. Parterna är medvetna om att 

Region Stockholm inte kan förhandla om Stadens nyttjanderätter och markupplåtelser med bindande 

verkan, varför Staden åtar sig att vara Region Stockholm aktivt behjälplig och löpande hantera den 

interna förankring och beslutsprocess som krävs inom Staden.  

Region Stockholm ska vid behov upprätta förslag till överenskommelse om avflyttning, ersättning 

m.m. med nyttjanderättshavaren med utgångspunkt i gällande avtal mellan nyttjanderättshavaren och 

Staden. Sådan överenskommelse ska träffas skriftligen mellan Staden och berörd part samt 

godkännas av Region Stockholm vad avser eventuell ersättning. Om nyttjanderättshavare efter 

uppsägning inleder domstolsprocess mot Staden med anledning av uppsägningen ansvarar Region 

Stockholm med Region Stockholms medel för samtliga Stadens rättegångskostnader i processen.  

Region Stockholm svarar med Region Stockholms medel för den ersättning Staden kan tvingas utge 

till nyttjanderättshavare med anledning av uppsägning, frivillig uppgörelse eller enligt domstols dom.  

Staden ska hålla Region Stockholm informerad om förevarande tvister och ersättning ska godkännas 

av Region Stockholm innan överenskommelse om förlikning ingås. 

Olovligt ianspråktagen mark 

För det fall hel eller del av fastighet som Region Stockholm ska nyttja är olovligt ianspråktagen av 

annan än nyttjanderättshavare ska Staden om möjligt, och om Region Stockholm saknar rättsliga 

möjligheter därtill, ansöka om handräckning. Stadens externa kostnader för handräckning bekostas av 

Region Stockholm. Region Stockholm är medveten om att ansvarig förvaltning i Staden beror på om 

det är parkmark, annan offentlig plats eller icke planlagd mark. 

4.2.1 Tillfälligt markanspråk 

Ersättning för tillfälliga markanspråk 

Tillfälliga markanspråk ska upplåtas till Region Stockholm utan ersättning. Staden erhåller inte 

ersättning för förlorade intäkter och/eller för utebliven vinst som uppstår till följd av upplåtelsen.  

Angående anspråk från tredje man riktas detta mot Region Stockholm och eventuell ersättning till 

tredje man betalas av Region Stockholm. 

Arbetsområden och etableringsytor 

Staden ska i möjligaste mån upplåta erforderlig mark för arbetsområden och etableringsytor.  
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Region Stockholm ska sträva efter att minimera utrymmena för etableringar i såväl tid som rum, dock 

utan att säkerheten relaterat till byggarbetsmiljön påverkas.  

För de delar av Depåprojektet som omfattas av järnvägsplan anges tillfälliga ytor för byggandet av 

depån i huvudsak i järnvägsplan. Parterna emellan ska dock nyttjandet av dessa ytor, samt övriga ytor 

som ej är allmän plats i detaljplan, regleras i nyttjanderättsavtal. Region Stockholm äger inte rätt att 

ianspråkta markområde eller utrymme i vidare omfattning, på annat sätt eller för längre tid än vad 

som framgår av nyttjanderättsavtal. Nyttjanderättsavtalen ska utformas i huvudsak enligt mall i 

Bilaga 2. 

Utgångspunkten för upplåtelserna ska vara de tillfälliga ytor som anges i järnvägsplan. Parterna är 

dock medvetna om att de tillfälliga markanspråk som följer av järnvägsplanen kan behöva samordnas 

med pågående eller planerade stadsbyggnadsprojekt, befintlig trafik/gc-trafik eller annan 

allmännyttig verksamhet varför ytorna i tid och omfattning kan behöva ändras i förhållande till 

järnvägsplan och/eller samnyttjas.  

Det är båda Parters ansvar att inför ingåendet av nämnda avtal konkretisera om några särskilda 

restriktioner och hänsynstaganden ska gälla för platsen.  

Intentionen är att nyttjanderättsavtalen ska tecknas innan Region Stockholm skickar ut 

förfrågningsunderlag inför upphandling. För det fall detta av tidsmässiga skäl inte är möjligt ska 

nyttjanderättsavtal tecknas senast innan Region Stockholms tilldelningsbeslut. Region Stockholm är 

medveten om att Staden i sådana fall levererar platsspecifika förutsättningar efter att 

förfrågningsunderlag skickats ut och att de slutliga ytorna kan avvika från vad Region Stockholm 

angett i förfrågningsunderlagen. Region Stockholm bör i förfrågningsunderlagen formulera 

erforderliga villkor till undvikande av att eventuella justeringar föranleder kostnadsökningar. Arbetet 

med nyttjanderättsavtal ska i övrigt i huvudsak följa processbeskrivningen i Bilaga 2. 

Vid upplåtelse av allmän platsmark erfordras regelmässigt polistillstånd. För det fall att polistillstånd 

inte erfordras med anledning av att ytan omfattas av järnvägsplan ska Parterna istället träffa 

nyttjanderättsavtal.  

Om inget annat avtalas mellan Parterna ska de tillfälliga markanspråken anpassas så att kraven på 

framkomlighet och tillgänglighet som anges i Stockholms stads tekniska handbok 

http://foretag.stockholm.se/tekniskhandbok, nedan kallad teknisk handbok, uppnås.  

Region Stockholm ska stå för drift och underhåll inom ianspråktagna ytor. Där ytornas utbredning 

innebär att Stadens drift och underhåll av omkringliggande ytor försvåras eller fördyras ska Region 

Stockholm utföra och bekosta detta. Detta syftar i första hand på situationen när ytorna inte kan 

underhållas med entreprenörens ordinarie maskiner. Detta ska regleras i de nyttjanderättsavtal som 

upprättas.  

Region Stockholm förbinder sig att, i det fall byggetableringsområden skulle behöva ändras i 

omfattning, i god tid före byggstart samråda med Staden om vilka ytor som behövs för byggetablering 

i samband med genomförandet av Depåprojektet och under hur lång tid dessa behövs. Ändringar får 

inte vidtas om inte detta godkänts av Parterna genom tillägg till nyttjanderättsavtal. 

Återställande 

Om inget annat särskilt har avtalats mellan Parterna åligger det Region Stockholm att återställa alla 

tillfälligt nyttjade ytor, områden och anläggningar. Åtagandet inkluderar planering, projektering samt 

utförande. 
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Återställande ska ske till den standard som gäller vid nyttjanderättsavtalens tecknande och med de 

funktioner som förelåg innan arbetena på platsen påbörjades om inte berörda Parter kommer överens 

om något annat.  

Parterna är överens om att del av byggetableringen för Vändspåren ska återställas med skyfallsdamm 

med kapacitet att fördröja minst 750 m3 naturdagvatten. Genomförandet av skyfallsdammen samt 

rättighetsupplåtelse för drift och underhåll kommer regleras i separata avtal. Region Stockholm 

ansvarar för genomförande samt drift och underhåll av skyfallsdammen. 

All projektering ska ske i enlighet med vid projekteringstillfällets gällande tekniska handbok, i samråd 

med Staden och enligt Stadens standard. De handlingar som ska ligga till grund för utförandet av 

respektive anläggning ska godkännas av Staden. 

Gemensam syn av berörda ytor för tillfälliga markanspråk ska göras dels innan arbetena påbörjas, 

dels vid återlämnande. Synen vid återlämnandet ska göras tidsmässigt i samband med 

slutbesiktningen av entreprenaden. Region Stockholms åtaganden beträffande återställande ska anses 

vara fullgjorda då Staden efter syn vid återlämnandet skriftligen godkänner och övertar respektive 

anläggning. 

Om Staden begär ett annat återställande och kostnaden då överstiger värdet av återställande till 

ursprungligt skick eller om Stadens standard innebär samma resultat ska Staden bekosta det 

överstigande värdet. I det fall Parterna överenskommer om ett annat återställande än till den standard 

som förelåg innan arbetena började på platsen ska detta regleras i kommande nyttjanderättsavtal 

alternativt platsspecifika genomförandeavtal. 

Principer för träd, vegetation och övriga anläggningar  

Region Stockholm har utfört en naturvärdesinventering för samtliga naturområden inom och i nära 

anslutning till de tillfälliga markanspråken. Naturvärdesinventeringen är en del av underlaget till 

miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande järnvägsplan jämte detaljplan för Depåprojektet. Syftet 

med naturvärdesinventeringen har varit att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva 

och klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesinventeringen ligger till grund för fortsatt arbete med naturvärden bl.a. vid kommande 

återställning. Vid inventeringen noterades två klasser av naturvärdesträd, Särskilt skyddsvärda träd 

(enligt Naturvårdsverkets definition) och värdefulla träd (enligt Skogsstyrelsens definition).  

Träd och vegetation som berörs av genomförandet av Depåprojektet hanteras utifrån dess belägenhet i 

förhållande till de markanspråk som framgår av järnvägsplanen. Parterna är överens om att arbeten i 

närheten av träd och vegetation ska ske enligt nedan samt enligt de förtydliganden som framgår av 

Bilaga 3.  

Markanspråket har i järnvägsplan anpassats för att i största möjliga mån undvika avverkning eller 
skada på befintliga träd. Som utgångspunkt behöver dock alla träd inom det tillfälliga markanspråket 
vid vändspåren  avverkas. Region Stockholm ska på Stadens begäran lägga upp avverkade träd som 
död ved på plats som anvisas av Stockholm Stad inom intilliggande naturreservat. 
 
Återställning av naturvärden 
Återställningen av det tillfälliga markanspråket ska eftersträva att de förlorade naturvärdena inom 
markanspråket, på sikt, ska kunna förstärkas och utveckla nya naturvärden, t.ex. genom plantering av 
bärande buskar och förstärkning av markflora.  
 
Slutlig utformning och återställningsplan beslutas i samråd med ekologisk kompetens tillsammans 
med Stockholms stad i egenskap av markägare samt förvaltare av intilliggande naturreservatet och 
regleras i kommande nyttjanderättsavtal mellan Parterna. 
 
Parterna är medvetna om att den del av Vändspåren som ligger i betongtunnel samt skyfallsdammen  
kan påverka Region Stockholms möjlighet att återplantera träd.  
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Gång-, cykel- och bilväg  

Varuvägen kommer tillfälligt att behöva flyttas under Depåprojektets genomförande. Region 

Stockholm ska bekosta omläggning samt återflytt och eventuella anpassningar av Varuvägen som 

behövs med anledning av återställandet av det tillfälliga markanspråket. 

För det fall Staden önskar att gång-, cykel- eller bilväg eller del av sådana vägar omläggs till en ny 

plats, även om anläggningen kan återflyttas till ursprunglig plats vid återställandet av det tillfälliga 

markanspråket, står Staden för samtliga merkostnader. 

Kvarlämnade konstruktionsdelar i Stadens mark 

Staden är mycket restriktiv till att tillåta att anläggningar och konstruktionsdelar, såsom dragstag och 

spont, kvarlämnas i allmän plats. Huvudprincipen vid tillfälligt nyttjande av Stadens mark är därför 

att Region Stockholm ska avlägsna alla konstruktionsdelar vid återställandet av aktuellt område. 

Partena är dock överens om att Region Stockholm får kvarlämna konstruktionsdelar 

(stödkonstruktioner, tillfällig förstärkning av mark etc.) i Stadens mark enligt nedan. 

Region Stockholm ska ta fram en PM för varje plats som redogör för planerade temporära 

stödkonstruktioners placering och beskaffenhet och en motivering till varför ett kvarlämnande kan bli 

aktuellt och till vilken omfattning. Sagda PM ska förankras och dokumenteras mellan Parterna innan 

upphandling av entreprenör. 

Ovannämnda PM:s slutsatser gällande kvarlämnande av konstruktioner ska inarbetas i framtida 

förfrågningsunderlag när Region Stockholm handlar upp entreprenörer. Om det sker  förändringar av 

konstruktioners placering efter framtagande av bygghandling ska placering och nivåer för kapning 

godkännas av Staden.  

Konstruktioner som Parterna har överenskommit får kvarlämnas ska som utgångspunkt tas bort två 

meter under markytan. Lokalt kan spont behöva kapas till en lägre nivå beroende på vad som är 

nödvändigt för kommande anläggningar i mark till exempel framtida kända ledningsstråk och 

kommande bebyggelse. Vid behov av lokala anpassningar ska Staden i samband med framtagande av 

ovan nämnda PM meddela Region Stockholm om vilka anpassningar som erfordras. Parterna ska 

därefter samverka i syfte att åstadkomma de efterfrågade anpassningarna. Region Stockholm åtar sig 

att med Region Stockholms medel bekosta lokala anpassningar av kvarlämnad spont.  

Vid platser där borttagande eller nedkapning av konstruktioner kan skada andra funktioner och/eller 

är förenad med fara för enskilda ska kvarlämnandet anpassas utifrån rådande förutsättningar. Region 

Stockholm ansvarar för att kvarlämnade konstruktioner utformas så att de inte påverkar grundvattnet 

permanent.  

Samtliga konstruktioner som kvarlämnats ska mätas in och dokumenteras på relationshandling som 

tillhandahålles Staden. Äganderätten av kvarlämnade konstruktionsdelar övergår till Staden. Region 

Stockholm ansvarar för om kvarlämnade konstruktionsdelar avviker ifrån vad som redovisats i 

överlämnad relationshandling. 

I den händelse Depåprojektet ej kan utföra lokala anpassningar för kända behov vid tillfället för 

återställande av marken skall Staden ersättas med Region Stockholms medel för de faktiska eller 

uppskattade merkostnader som uppkommer.  

Belysning  

Belysning hanteras efter Stadens belysningsordning.  

Nyttjanderättsavtalets innehåll  

Nyttjanderättsavtal ska utformas i huvudsak enligt mall i Bilaga 2. 

Region Stockholm ska stå för drift och underhåll inom ianspråktagna ytor. Där ytornas utbredning 

innebär att Stadens drift och underhåll av omkringliggande ytor försvåras eller fördyras ska Region 
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Stockholm utföra och bekosta detta. Detta syftar exempelvis på situationen när ytorna inte kan 

underhållas med Stadens entreprenörers ordinarie maskiner. Detta ska regleras i de 

nyttjanderättsavtal som upprättas.  

Region Stockholm förbinder sig att, i det fall de tillfälliga markanspråken skulle behöva ändras i 

omfattning, i god tid före tillträde till den aktuella ytan, samråda med Staden om vilka ytor som 

behövs för byggetablering i samband med genomförandet av Depåprojektet och under hur lång tid 

dessa behövs. Ändringar får inte vidtas om inte detta godkänts av Parterna genom tillägg till 

nyttjanderättsavtal. 

Markundersökningar 

Staden medger att Region Stockholm får nyttja Stadens mark- och vattenområde för att utföra 

markundersökningar och installera grundvattenrör samt mätpunkter, utan ersättning. Samråd 

angående placering och tid för utförandet ska ske med Staden. Beträffande allmän platsmark ska 

mätpunkter, grundvattenrör samt sättningsdubbar läggas in i Stadens ”Gatuwebb” och för 

ianspråktagande av övrig mark ska ett godkännande, exempelvis via mail, inhämtas från 

områdesansvarig på exploateringskontoret innan ianspråktagandet. På mark med känd 

nyttjanderättshavare ska Region Stockholm inhämta godkännande från denna. 

Region Stockholm ansvarar för att erforderliga myndighetstillstånd för markundersökningarna 

inhämtas.  

Parterna ska i så stor utsträckning som möjligt samverka kring mätdata och resultat från 

undersökningar enligt ovan, på så sätt att data och resultat görs tillgängliga för alla Parter. 

Region Stockholm bekostar eventuell flytt av mätpunkter och grundvattenrör och därtill 

sammanhängande kostnader. Staden ska i den mån det är möjligt tillhandahålla likvärdig plats. 

4.2.2 Permanent markanspråk 

Omfattning  

Det permanenta markanspråket omfattar i huvudsak Depå, Depåanslutning samt Vändspår med 

tillhörande skyddszon. Det permanenta markanspråket preciseras i järnvägsplan och detaljplan. 

Slutlig avgränsning utformas gemensamt i överenskommelse/er om fastighetsreglering alternativt 

avtal om överlåtelse av fastighet.  

Upplåtelseform och ägande 

Mark som enligt järnvägsplanen behövs för Depå och som ägs av Staden ska överlåtas med äganderätt 

till Region Stockholm i samband med att järnvägsplanen vinner laga kraft. 

Det permanenta markanspråket utanför Depån omfattar Vändspår och Anslutningsspår vilka delvist 

är belägna inom fastigheter som ägs av Staden. Utrymmet för markanspråket ska upplåtas till Region 

Stockholm med servitutsrätt, i första hand med officialservitut och i andra hand avtalsservitut. 

Utgångspunkten för överenskommelserna om fastighetsreglering är att servitutet i huvudsak ska ha 

den utbredning som framgår av järnvägsplanens plankartor.  

Region Stockholm ska vid tecknande av överenskommelse om fastighetsreglering eller annan 

överlåtelsehandling medges tillträde till mark och utrymme enligt järnvägsplan och/eller detaljplan 

för att påbörja byggnation med tider enligt tidplan. 

Servitutsbestämmelse  

Undermarksanläggningar  

Servituten för undermarkanläggningen ska huvudsakligen ha följande innebörd. 



12 
 

Rätt att inom servitutsutrymmet anlägga, använda, underhålla och förnya anläggningar, byggnader, 

tunnlar, bergrum, schakt, skyddsanordningar och andra anordningar för tunnelbana.[ev. med 

exemplifierande tillägg ”såsom ledningsförläggningar, resenärsservice av begränsad omfattning och 

skyltar”]. Servitutsutrymmets utbredning, inklusive skyddszon, redovisas på Bilagor Planritning och, 

Tvärsektion samt Profilritning. Sträckan a-b (ovan vändspårstunneln) utgör bergöverkant 

servitutsutrymmets avgränsning uppåt.  

Ägaren av belastad fastighet får inte inom servitutsutrymmet, utan medgivande från ägaren av 

förmånsfastigheten, utföra schaktning, sprängning, pålning, borrning eller andra ingrepp eller 

arbeten. Avseende åtgärder i berg inom servitutsutrymmet ska sådant medgivande lämnas om 

utredning visar att åtgärden inte riskerar att skada förmånsfastighetens anläggnings bestånd och fulla 

användbarhet. Ägaren av förmånsfastigheten ska vid sådan utredning tillhandahålla tekniskt underlag 

utvisande de åtgärder som förmånsfastighetens ägare utfört inom servitutsutrymmet, som t.ex. 

bultning, injektering och förstärkningsåtgärder, samt annat tekniskt underlag som ägaren har 

kännedom om och som är relevant för aktuell åtgärds utredning.  

Restriktionerna ovan inskränker inte ägaren av belastad fastighet rätt att bibehålla, använda, 

underhålla och i övrigt förvalta befintlig byggnad eller anläggning inom servitutsutrymmet. 

Underhållsåtgärder måste dock anmälas till förmånsfastighetens ägare innan de utförs. 

Markanspråk utanför järnvägsplan  

För eventuella tillfartsvägar, trafikskyltar och dylika anordningar som behövs för Depåanläggningen 

men som inte hanteras i järnvägsplanen ska servitut bildas genom lantmäteriförrättning med 

utgångspunkt i överenskommelse om fastighetsreglering och eller fastighetsbildning som tecknas 

mellan Parterna. 

Förbehåll vid överlåtelse eller upplåtelse av fastighet 

Staden ska vid upplåtelse av tomträtt eller överlåtelse av fastighet som berörs av permanent 

markanspråk göra förbehåll, i sina avtal, för Depåprojektet samt dess behov av mark och utrymme och 

ingångna avtal om vattenrättslig rådighet. Region Stockholm ska vara Staden behjälplig med 

framtagande av texter till avtal jämte eventuella ritningar och beskrivningar som preciserar 

markanspråket och restriktioner i förhållande till Depåanläggningen. 

Ersättning för permanenta markanspråk 

Ersättning för permanenta markanspråk ska fastställas enligt gällande regler och ska erläggas i 

enlighet med Ramavtalet och Objektavtalet. Detta innebär att markanspråk som behövs för Depån 

inom fastigheter som ägs av Staden ska värderas gemensamt mellan Parterna utifrån förutsättningen 

att fastigheterna ska användas för trafikändamål. Detta innebär att värdering ska ske utifrån ett 

”försiktigt industrimarksvärde”. 

Stadens fastighet Leverantören 2 har värderats enligt ovanstående stycke och Parterna är överens om 

att köpesumman för Leverantören 2 ska uppgå till 145 Mkr (etthundrafyrtiofem miljoner kronor). 

Region Stockholm avses få tillträde till Leverantören 2 under 2026. Vid tillträde senare än 2026 ska 

prisnivån räknas upp med 2 % per år fram till året för tillträde. 

För permanenta markanspråk enbart under jord som upplåts med servitutsrätt ska ersättningen 

motsvara den skada som intrånget innebär för den belastade fastigheten, med undantag för vad som 

sägs i stycket nedan. Ersättningen regleras i samband med kommande lantmäteriförrättning. 

Staden erhåller inte ersättning för förlorade intäkter och/eller för utebliven vinst. Eventuell ersättning 

till tomträttsinnehavare som berörs av markanspråket bekostas av Region Stockholm. 

Fastighetsbildning 

Region Stockholm ansöker om fastighetsbildning. Parternas ska verka för att överenskommelse och 

ansökan om fastighetsbildning träffas mellan Staden och Region Stockholm eller av Region Stockholm 
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helägt bolag i huvudsak i enlighet med vad som anges  i detta Avtal. Förrättningskostnaderna bekostas 

av Region Stockholm. För framtagande av underlag för förrättningarna ansvarar Region Stockholm. 

Överenskommelser och ansökan ska lämnas in till lantmäterimyndigheten så snart järnvägsplanen 

har vunnit laga kraft. 

Region Stockholm äger inte rätt att utan Stadens medgivande ansöka om fastighetsbildningsåtgärd 

som innebär att mark som innehas av Staden överförs till av Region Stockholm ägd fastighet. 

Särskilt om tomträtter 

Om Stadens fastigheter, upplåtna med tomträtt, helt eller delvis behöver tas i anspråk för permanent 

behov ska Region Stockholm svara för inlösenförfarandet. Kostnaden för inlösenförfarandet och 

inlösen av tomträtt finansieras av Region Stockholm. 

Vad som i övrigt regleras i detta Avtal avseende mark som ägs av Staden gäller även för mark som 

Staden upplåtit med tomträtt. Detta innebär bl.a. att Parterna – om det enligt Stadens bedömning 

finns stöd för detta i gällande tomträttsavtal och där intrånget inte bedöms påverka byggnad, annat 

tillbehör och därmed tomträtten – tecknar överenskommelse om fastighetsreglering för servitut i 

fastigheten samt vid behov tecknar avtal om provisoriskt nyttjande för tillträde innan 

fastighetsbildningsbeslut vunnit laga kraft. Region Stockholm är ansvarig för eventuella anspråk som 

tomträttshavaren med anledning av Stadens medverkan till fastighetsbildning och provisoriskt 

nyttjande riktar mot Staden. Se vidare detta avsnitts sista stycke nedan. 

Staden ska verka för att fastighetsbildning kan ske i de tomträtter där Staden, eller bolag 

majoritetsägda av Staden, är tomträttshavare. 

I de fall åtkomst erfordras i byggnad inom Stadens fastighet upplåten med tomträtt ska servitut 

upplåtas i tomträtten, med stöd av lag om byggande av järnväg alternativt expropriationslagen. 

Sådant servitut upplåts genom förfarande i domstol.  Region Stockholm har huvudansvaret för 

förhandlingar med respektive tomträttshavare, framtagande av förslag till erforderliga avtal samt 

ansvar för att initiera och bedriva erforderliga domstolsprocesser. Det åligger dock Staden att teckna 

erforderliga tilläggsavtal till tomträttsavtal med respektive tomträttshavare. Överenskommelser om 

servitutsupplåtelser som Region Stockholm tecknar med tomträttshavare ska underställas Staden för 

godkännande.  

I fall att tomträttshavaren ställer anspråk mot Staden ska Staden omgående förmedla anspråken 

vidare till Region Stockholm. Region Stockholm ska hålla Staden informerad om handläggning av 

ärendet. Region Stockholm ska därför inte ersätta Staden för eventuella ersättningsanspråk såsom 

jämkning eller anspråk i annan form som tomträttshavaren kan komma rikta mot Staden med 

anledning av Depåprojektet. Dialog mellan Staden och Region Stockholm ska ske inför eventuella 

förlikningsdiskussioner med tomträttshavare i syfte att bl.a. säkerställa att tomträttshavare inte 

ersätts av båda parter för samma skada. 

Om tomträttshavare inleder domstolsprocess mot Staden med anledning av Depåprojektets 

markanspråk ansvarar Region Stockholm med Region Stockholms medel för samtliga Stadens 

rättegångskostnader i processen.  

Region Stockholm svarar med Region Stockholms medel för den ersättning Staden kan tvingas utge 

till tomträttshavare med anledning av frivillig uppgörelse eller enligt domstols dom. 

Förlorade intäkter och/eller för utebliven vinst för mark eller utrymme som Staden upplåtit till Region 

Stockholm ersätts inte heller. 
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4.3 Infiltrationsanläggningar, grundvattenrör och anläggningar för bortledande av 

grundvatten 

Staden ska om möjligt bistå Region Stockholm med erforderlig mark för infiltrationsanläggningar, 

grundvattenrör och anläggningar för bortledande av grundvatten. Motsvarande bestämmelser ska 

tillämpas även på hammarborrhål.  

Parterna ska samråda angående anläggningarnas placering och utformning. Om Staden så begär ska 

infiltrationsanläggningar om möjligt placeras under mark. Region Stockholm ska äga och driva 

anläggningarna. Upplåtelsen av Stadens mark  ska ske utan ersättning.  

När definitivt läge bestämts för infiltrationsanläggarna och anläggningar för bortledande av 

grundvatten ska ett nyttjanderättsavtal (temporär anläggning) eller överenskommelse om 

fastighetsreglering för servitut (permanent anläggning på kvartersmark) för varje anläggning 

upprättas mellan Region Stockholm och Staden. 

Region Stockholm ansvarar för planering, projektering, införskaffning av vederbörliga 

myndighetstillstånd, såsom schaktlov och polistillstånd samt upprättande av trafikanordningsplan. 

Region Stockholm bygger infiltrationsanläggningarna och anlägger grundvattenrören.  

Region Stockholm ansvarar för att kontakta berörda ledningsägare och skriva erforderliga avtal som 

behövs för teknisk försörjning till anläggningarna. 

Parterna ska i så stor utsträckning som möjligt samverka kring mätdata och resultat från 

undersökningar enligt ovan, på så sätt att data och resultat görs tillgängliga för båda Parter. 

Om Staden bedriver vattenverksamhet som påverkar samma grundvattenmagasin som den planerade 

tunnelbanan ska Parterna samverka avseende infiltrationen i området. 

Utsatta mätpunkter ska sammanställas i digitala kartor vilka löpande inrapporteras till Staden. 

Rapporteringen av mätpunkter på allmän platsmark sker via ”Gatuarbeten Webb”. 

Mätpunkter på Stadens kvartersmark och icke detaljplanelagd mark ska godkännas av 

områdesansvarig på exploateringskontoret. 

Region Stockholm bekostar eventuell flytt av Region Stockholms grundvattenrör, mätpunkter samt 

infiltrationsanläggningar och därtill sammanhängande kostnader. Staden ska i den mån det är möjligt 

tillhandahålla likvärdig plats. 

Vid flytt ska gällande avtal upphöra att gälla och likvärdiga tecknas för nya överenskomna placeringar 

med i huvudsak samma villkor som de ursprungliga avtalen. 

När Region Stockholms behov av anläggningen inte längre föreligger ställs frågan till Staden om 

anläggningen ska tas bort eller överlåtas till Staden utan ersättning. För det fall att anläggningen ska 

tas bort ska marken återställas till ursprungligt skick på bekostnad av Region Stockholm. 

4.4 Ledningar och tillhörande anläggningar  

Region Stockholm ska träffa avtal med ledningsägare och kostnaderna som uppstår med anledning av 

detta jämte eventuella ledningsomläggningar ska utföras och bekostas av Region Stockholm i den 

omfattning som följer av Depåprojektets behov av tillfällig respektive permanent omläggning. 

Omläggning av ledning ska i första hand ske till nytt permanent läge. Om en tillfällig omläggnings 

krävs och aktuell ledning sedermera ska återförläggas till ursprunglig plats åligger det Region 

Stockholm att svara för återflytten. Det åligger Parterna att samverka i syfte att hitta lämpliga platser 

för förläggning av ledningar.  

Staden ska verka för att Stadens avtal med ledningsägare kan nyttjas av Region Stockholm vid 

genomförandet av Depåprojektet. 
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För det fall Staden har projekt i anslutning till ledningsflytt som Region Stockholm ska utföra inom 

Depåprojektet, ska sådan ledningsflytt om möjligt samordnas mellan Parterna. 

4.5 Övertagande av anläggningar som Region Stockholm utför åt Staden 

Om Region Stockholm utför anläggningar åt Staden, ex återställd naturmark och väg, så övertar 

Staden dessa anläggningar i samband med särskild övertagandebesiktning. Region Stockholm ska i 

god tid före sådan övertagandebesiktning ha tillhandahållit Staden handlingar enligt vad som följer av 

avsnitt 2.3, punkt 6. I samband med övertagandebesiktningen ska anmärkningar från slutbesiktning 

av entreprenaden vara åtgärdade. Staden bereds därutöver möjlighet att närvara vid slutbesiktning av 

anläggningar som ska övertas av Staden. Godkännande av slutbesiktning kräver däremot inte Stadens 

närvaro. Garantiåtaganden efter avslutade entreprenader överförs till Staden i samband med Stadens 

övertagande av anläggningsdelen. 

4.6 Masshantering 

Region Stockholm har ansvaret för masshanteringen till följd av Depåprojektet vilket bekostas av 

Region Stockholm. Parterna åtar sig att samverka kring masshanteringen. 

En lokal användning av bergmassor innebär en klimatmässigt hållbar och kostnadseffektiv hantering 

och är i linje med den masshanteringsstrategi som har upprättats för Stockholms län av länsstyrelsen 

tillsammans med kommuner och Region Stockholm. 

Parterna har därför ingått intentionsavtal om att använda bergmassor från utbyggnaden av 

tunnelbanan som byggnadsmaterial vid Stadens planerade stadsbebyggelse.  

Platsspecifika förutsättningar för hantering av bergmassor på Stadens mark regleras i separata 

nyttjanderättsavtal.   

Region Stockholm ansvarar för och bekostar erforderlig sanering av förorenade massor som 

uppkommer med anledning av Depåprojektet. 

5 PLANERAD STADSBEBYGGELSE VID BERÖRINGSPUNKTER 

5.1 Samverkan planerad stadsbebyggelse vid beröringspunkter  

För att kunna fullfölja och samordna åtaganden som krävs där Depåns planerade anläggning möter 

den eventuellt kommande stadsbebyggelse ska Parterna samverka för att identifiera beröringspunkter 

mellan Depåprojektet och Stadens stadsbebyggelse. Parterna är överens om att utbyggnad av allmän 

platsmark ovanpå underliggande spårtunnlar ej ska omöjliggöras.   

6 TRAFIK 

6.1 Ersättningstrafik 

Region Stockholm ansvarar för kostnaden för avstängningar eller omläggningar av befintlig SL-trafik, 

inklusive ersättningstrafik föranledda av Depåprojektet. Region Stockholm ska samråda med och 

hålla Staden väl informerad om planering och slutliga ställningstaganden avseende behov av 

ersättningstrafik till följd av Depåprojektet. För de fall Staden har egna projekt som föranleder ett 

behov av ersättningstrafik ska Parterna samordna sig avseende den aktuella platsens samlade behov 

av planerad ersättningstrafik eller omläggningar. Staden svarar för kostnader för ersättningstrafik 

som betingas av Stadens egna projekt. Om Depåprojektet och Tunnelbaneprojektet har behov av 

samma åtgärder ska kostnader fördelas enligt vad som är skäligt med hänsyn till respektive projekts 

nytta.  
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6.2 Byggtrafik 

Region Stockholm förbinder sig att följa Stadens anvisningar för byggtrafik. Detaljerade 

gatusträckningar och anvisningar redovisas i samband med slutliga ställningstagande för respektive 

trafikanordningsplan.  

Parterna ska i samråd planera och minimera omgivningspåverkan till följd av byggtrafik föranledd av 

Depåprojektet jämte Stadens egna projekt i anslutning till Depåprojektet.   

6.3 Gång-, cykel-, bil- och busstrafik 

Det åligger Region Stockholm att i samråd med Staden planera och minimera trafikpåverkan på 

befintliga gator, gång- och cykelvägar vilka som regel, i någon omfattning, behöver hållas öppna för 

trafik under Depåprojektets genomförande. Dock kan omledning och kortare avstängningar erfordras 

i samband med byggnationen.  

Framkomligheten för befintlig kollektivtrafik ska så långt som möjligt säkerställas och tillgänglighet 

till kollektivtrafiken ska säkerställas under hela utbyggnadstiden.  

Provisorier för de olika trafikslagen samt åtkomst till fastigheter och verksamheter ska föregås av en 

beredande ordning mellan Parterna. Denna syftar till att säkerställa nytta av provisoriet, omfattning, 

tid, genomförande inklusive eventuell etappindelning och återställning samt vid behov samordning 

mellan Tunnelbaneprojektet, Depåprojektet och Stadens egen byggnation i anslutning till dessa. 

Provisorier ska, om inte annat överenskommes, utföras till en nivå motsvarande kommunens tekniska 

handbok eller standard för liknande anläggningar inklusive uppfyllande av myndighetskrav. Parterna 

är dock medvetna om att trafikprovisorier i normalfallet utförs till en standard och med en beräknad 

livslängd som understiger motsvarande för permanenta anläggningar. Detaljerade lösningar redovisas 

i samband med slutliga ställningstagande för respektive trafikanordningsplan. Det åligger även 

Region Stockholm att i trafikanordningsplaner visa och säkra hur åtkomst till fastigheter, 

verksamheter m.m. ska ske. 

7 ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDET 

7.1 Boende och verksamheter 

Region Stockholm ska genomföra Depåprojektet på ett sådant sätt att störningarna för omgivningen 

begränsas. Region Stockholm svarar, gentemot tredje man för de skadeförebyggande åtgärder och 

ersättningar som är direkt relaterade till Depåprojektet. 

7.2 Kommunikation 

Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med 

genomförandet av Depåprojektet. Parterna har tidigare överenskommit om kommunikationsansvar 

enligt upprättat dokument Gemensam kommunikationsplattform för utbyggnaden av tunnelbanan. 

8 SKADESTÅND 

8.1 Skadeståndsersättning 

Region Stockholm ska vidta erforderliga skyddsåtgärder för att minimera omgivningsskador som följd 

av utbyggnaden av Depåprojektet. 

Region Stockholm svarar gentemot tredje man för samtliga ersättningskostnader för skador som är 

direkt relaterade till utbygganden av Depåprojektet. Tredje man inkluderar även sådan part som 

Staden genom avtal kan tvingas utge ersättning till. Region Stockholms ansvar för sådana 

avtalsförpliktelser förutsätter dock att avtalsvillkoren är i enlighet med allmänna rättsprinciper. 
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Region Stockholms ansvar enligt ovan omfattar även åtgärder som vidtas eller underlåts av dess 

anställda samt av Regions Stockholm anlitade entreprenörer, leverantörer och övriga personer. 

Reglerna för skadeståndsersättning återfinns huvudsakligen i miljöbalken. 

9 VILLKOR  

9.1 Avtalets giltighet  

Avtalet är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt till någondera Parten om inte:  

dels Regionfullmäktige eller behörigt organ i Region Stockholm senast under 2026 godkänner 

Avtalet genom beslut som vinner laga kraft, 

dels Kommunfullmäktige i Stockholms stad senast under 2026 godkänner Avtalet genom beslut 

som vinner laga kraft, 

9.2 Ändringar i och tillägg till Avtalet samt bestämmelses ogiltighet 

Ändringar och tillägg till Avtalet ska för att vara gällande ske i form av skriftliga tilläggsavtal. 

För det fall bestämmelser i Avtalet helt eller delvis är ogiltiga ska inte Avtalet i sin helhet anses ogiltigt 

utan resterande delar av Avtalet ska fortsätta gälla. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar 

Parternas utbyte eller prestation enligt Avtalet så ska istället en skälig anpassning av Avtalet ske.   

 

 

 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i fyra (4) likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Stockholms kommun   

genom dess exploateringsnämnd genom dess trafiknämnd  

 

 .....................................................................   ..........................................................  

( ) ( ) 

 

 .....................................................................   ..........................................................  

( ) ( ) 

 

För Stockholms kommun  För Region Stockholm 

genom dess fastighetsnämnd genom dess trafiknämnd 

 

 .....................................................................   ..........................................................  

 ( ) ( )
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Bilaga 2 Hanteringsordning träd 
 

Anvisningar och regelverk som ska följas redovisas enligt nedan: 

- Teknisk handbok 

- Arbeten ska utföras enligt Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017. Handboken 

omfattar bland annat skydd av rötter, stam och krona, schakt, anläggning av växtbädd samt 

skötsel. 

- Vid garantiskötsel och viteshantering ska stadens mall gälla, se bilaga 2a 

För arbete med träd och vegetation svarar vardera Part för sin egen tid. Parterna ska föra en proaktiv 

dialog kring vilken kompetens som fordras för arbete enligt denna hanteringsordning. Om inte annat 

framgår nedan är det Region Stockholm som ansvarar för och med Projektmedel bekostar respektive 

moment. Staden ska dock utse en kontaktperson/er som ska vara Region Stockholm behjälplig dels i 

det löpande arbetet, dels vid akuta åtgärder eller händelser.  

  

1.  Inmätning 
Områden där inmätning av vegetation krävs: 

• All vegetation inom angivet område för tillfälligt markanspråk samt fem meter utanför.  

• All vegetation vid och i anslutning till planerade tillfartsvägar med en skyddszon om tre 

meter.  

Inmätning av träd och vegetation ska ske enligt följande: 

• Inmätning av träd, med stamdiameter (över 10 cm på 1 meters höjd), som redovisas med 

stammitt och utbredning i x-, y- och z-led för kron- och stamdiameter.  

• Inmätning av solitärer i sammanhållna bestånd (över 20 cm stamdiameter vid en meters 

höjd)  samt själva beståndets utbredning ska redovisas i x-, y- och z-led. 

• För naturligt växande sly och ungträd (under 20 cm stamdiameter vid 1 meters höjd) sker 

ingen inmätning, förutom för särskilt skyddsvärda träd som redovisas med stammitt och 

utbredning i x-, y- och z-led för kron- och stamdiameter.  

 

2. Inventering  
Inventering av befintlig vegetation utförs i samband med inmätningen och ska redovisas enligt mall i 

bilaga b. Inventeringen ska: 

• Redovisa art, vitalitet, skador samt bevarandevärde. 

• Utgöra underlag för önskemål om träd och vegetation som ska bevaras och skyddas. 

• Utgöra underlag för skyddsåtgärder och placering av inhägnader. 

• Utgöra underlag för lokalisering av framkomlighet för tyngre fordon samt upplagsytor. 

• Utgöra underlag för återställandeåtgärder. 

• Utgöra underlag för bedömning av viteshantering och belopp.  
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3. Syn på plats och underlag för förebyggande åtgärder samt återställande och 

viteshantering 
Syn på plats och underlag för återställande och viteshantering sker i samband med inmätning och 

inventering.   

Efter gemensam syn på plats upprättas platsspecifika handlingar som redovisar: 

• Beslut om träd och vegetation som ska bevaras och skyddas.  

• Överenskommelse om viteshantering på individnivå för de träd som ska sparas enligt Stadens 

vitesmall enligt Bilaga a. 

• Återställandeåtgärder, såsom luckring och nyplantering.  

Plan för återställande ska redovisa eventuell markkompaktering, skadad och/eller nedtagen 

vegetation med påföljande åtgärder, så som luckring och nyplantering. För de fall där Staden 

ansvarar för återplantering behöver plan för återställande ej upprättas.  

Regionen ansvarar för att relevanta delar av de platsspecifika handlingarna enligt ovan inarbetas i 

förfrågningsunderlag. 

 

4. Underlag skyddsåtgärder för reducering av markkompaktering samt inhägnader 

för rötter, stam och krona 
Underlag för skyddsåtgärder och inhägnader upprättas med utgångspunkt från inventering och syn 

på plats för de träd och den vegetation som enligt beslut under pkt 3 ska bevaras och skyddas.  

För dessa ska platsspecifika planer upprättas som redovisar:  

• Skyddsåtgärder, så som beskärning av krona eller rotsystem och reducering av 

markkompaktering. 

• Inhägnader av skyddszoner för reducering av markkompaktering.  

• Inhägnader av specifik vegetation, såsom träds rotzon, stam och krona, större solitärer eller 

sammanhållna bestånd. 

Regionen ansvarar för att relevanta delar av de platsspecifika planerna enligt ovan inarbetas i 

förfrågningsunderlag alternativt att Regionens entreprenörer åläggs att ta fram dessa. 

 

5. Utförande av skyddsåtgärder för reducering av markkompaktering samt 

inhägnader för rötter, stam och krona 
Regionen ansvarar för att utförande av skyddsåtgärder och inhägnader genomförs enligt upprättade 

platsspecifika planer.  

Representanter för Staden ska ges möjlighet att besiktiga utförda skyddsåtgärder. Region Stockholm 

ansvarar för att tillse att Staden bereds tillträde till Region Stockholms arbets- och 

etableringsområden. Staden är medveten om att tillträde till dessa ytor endast kan ske efter 

överenskommelse och att samordning måste ske med pågående entreprenad/er på respektive plats.    
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6. Besiktning, uppföljning, skötsel och dokumentation under entreprenadskedet 
Besiktning och uppföljning av skyddsåtgärder och inhägnader utförs enligt platsspecifika planer. 

Skötsel och dokumentation av skyddsåtgärder och inhägnader utförs enligt platsspecifika planer 

enligt pkt x. 

Arbetsmoment som omfattas: 

• Region Stockholm ska ge vid behov informera till entreprenörer om värdet av skyddsåtgärder 

för vegetation samt hantering av dessa. 

• Region Stockholm ska utföra regelbunden kontroll och översyn av montage och placering av 

skyddsåtgärder och inhägnader. 

• Region Stockholm ska säkerställa att skötsel av oskyddad vegetation, så som bevattning av 

friställda rötter sker. 

• Staden ska beredas möjlighet att delta vid eventuella markschakter där rotsystem berörs 

(försiktig schakt). 

• Region Stockholm ska säkerställa att fotodokumentation av eventuella skador och avsteg 

från överenskomna skyddsåtgärder dokumenteras och kommuniceras med stadens 

kontaktperson. 

• Region Stockholm ska ta omedelbar kontakt med av Staden utsedd kontaktperson avseende 

eventuella skador eller önskemål om avsteg från överenskomna skyddsåtgärder. 

 

Region Stockholm ansvarar för att tillse att Staden bereds tillträde till Region Stockholms arbets- och 

etableringsområden. Staden är medveten om att tillträde till dessa ytor endast kan ske efter 

överenskommelse och att samordning måste ske med pågående entreprenad/er på respektive plats.     

 

7. Återställande, garantiskötsel och överlämnande 
Inför Regionens frånträde av områden med tillfälliga markanspråk ska en gemensam syn ske av 

respektive yta där återställandet synas av i förhållande till den plan för återställande som följer av pkt 

3.  

För det fall Region Stockholm ansvarar för återställandet gäller att: 

• Garantiskötsel för vegetationsytor vanligen utförs under två år. Utförande enligt Växtbäddar i 

Stockholms stad –en handbok 2017, sid. 25-27. 

• Garantiskötseln avslutas med en övertagandebesiktning enligt Växtbäddar i Stockholms stad 

–en handbok 2017, sid. 26. 

 

 


