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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN
FÖR

Föreningslokal Brf. Sjötungan

Del av Bollmora S:9, inom Tyresö kommun, Stockholms län



OM GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGEN

Dokumentet Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskriv-
ningen har ingen självständig rättsverkan. Den utgör en av
planhandlingarna och ska vara vägledande vid genom-
förande av detaljplanen.

BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING

Syfte Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra föreningslokal
samt garage i Brf. Sjötungans sydöstra del.

Areal Planområdet är ca 1000 kvm och ägs av Brf. Sjötungan

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Förfarande Planarbetet har till och med samråd skett med enkelt
förfarande. Från och med utställning har planarbetet gått
över till så kallat normalt förfarande (se planbeskrivningen).

Tidplan Beslut om planuppdrag 17 dec 2009
i byggnadsnämnden

Beslut om samråd i 17 dec 2009
i Byggnadsnämnden

Samråd 12 okt – 7 nov 2010

Beslut om utställning i miljö- 16 mars
och samhällsbyggnadsutskottet

Utställning 7 apr – 8 maj 2011

Antagande i kommunfullmäktige juni 2011

Laga kraft, tidigast sommar 2011

Byggstart, tidigast sommar 2011

Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det datum då
beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta är
den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och
motiveras av att genomförandet inte kräver längre tid än så.

När planens genomförandetid börjar har fastighetsägaren rätt
att få bygglov enligt planen. Före genomförandetidens
utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande



detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt,
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter
genomförandetiden fortsätter planen att gälla till dess den
ändras eller upphävs.

Endast de verksamheter som detaljplanen möjliggör kan
genomföras så länge detaljplanen gäller.

Huvudmannaskap
ansvarsfördelning

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på
kvartersmark fram till proppskåp i byggnad.

Telia Sonera AB ansvarar för teleledningar på allmän
platsmark medan fastighetsägaren ansvarar för anläggning
av ledningskanalisation inom den egna fastigheten. Den
punkt i byggnaden där Telias kabel avslutas benämns
anslutningspunkt och kan vara utförd på olika sätt.

Fastighetsägaren ansvarar för byggande av alla typer av
ledningar och byggnader inom kvartersmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägare Fastigheten Bollmora S:9 ägs av Brf. Sjötungan.

Fastighetsplan En fastighetsplan kommer inte att upprättas då området inte
innehåller några komplicerade fastighetsrättsliga frågor och
behöver därför inte detaljbestämmas utan kan avgöras av
lantmäteriet i samband med förrättningen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Vatten och avlopp (VA) För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift
erläggas enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VA-
taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift)
och brukningsavgift (periodisk avgift). Anläggningsavgiftens
storlek är bland annat beroende av fastighetens storlek, antal
lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten
(avlopp) och dagvatten.

Bygglov

Planavgift

Bygglovsavgift m.m. ska erläggas enligt kommunens vid
varje tillfälle gällande taxa.

Fastighetsägaren ska betala planavgift till Tyresö kommun
för framtagande av detaljplanen. Frågan regleras i ett
planavtal.



El För uppgift om elanslutningsavgift eller beställning av
kabelutsättning på privat tomt kontakta Vattenfall
Eldistribution AB, Box 6013, 171 06 Solna, telefon 020-82 00
00.

Tele För uppgift om teleanslutningsavgift kontakta Telia Sonera
AB, telefon 90 200.

TEKNISKA FRÅGOR

Infart till fastighet Infart till området kommer att ske via befintlig väg från
Myggdalsvägen.

Uppvärmning Uppvärmningskällor som använder förnyelsebara bränslen är
lämpliga. Möjlig anslutning till fjärrvärme bör utredas.

Jenny Holmberg
Exploateringsingenjör

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Projektgruppen För planläggningen och plangenomförande svarar
samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun.

Christian Nützel, planarkitekt
Jenny Holmberg, exploateringsingenjör


