
     

 

Utlåtande 2009: RIII (Dnr 314-473/2008, 314-5034/2006) 

 

 

Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lös-

ningar för Slussenområdet 
Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20) 

 

Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbane-

sträckning m.m. 
Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 

Motion (2008:20) av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) om 

Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussen-

området anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtan-

det. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande 

Skrivelsen från Rådet till skydd för Stockholms skönhet anses besvarad 

med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande. 

 

Ärendena 

 

Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) föreslår i en motion 

(2008:20) att de under samrådet inlämnade förslag för nya Slussen ska utredas. 



 

 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet föreslår i en skrivelse att en nedgräv-

ning av tunnelbanan vid Slussen ska utredas. 

 

Ärendena har remitterats gemensamt. Dessförinnan har motionen remitterats 

enskilt.  

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET SAMT 

SKRIVELSE OM SLUSSEN, BEGÄRAN OM UTREDNING AV FÖR-

ÄNDRAD TUNNELBANESTRÄCKNING M.M. 

 

Beredning 

 

Motion (2008:20) om utredning av under samrådet inlämnade alternativa lös-

ningar för Slussenområdet samt skrivelse om Slussen, begäran om utredning 

av förändrad tunnelbanesträckning m.m. har remitterats till stadsledningskon-

toret, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhåll-

ningsnämnden, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

och Södermalms stadsdelsnämnd. Därutöver har yttranden inkommit från 

Gamla Stan Sällskapet och Förslagsställarna bakom ”Ny syn på Slussen”, de 

s.k. ”Idealisterna”. 

Stadsledningskontoret har inga synpunkter i detta ärende. 

Stadsbyggnadsnämnden anser, som tidigare beslutats av stadsbyggnads-

nämnden, att alternativa förslag till utformning av Slussen inte ska utredas 

vidare. 

Exploateringsnämnden anser att den kostnad och de störningar som dessa 

förslag innebär inte uppväger den eventuella nytta som förslagen skulle kunna 

innebära. Nämnden anser därför att förslagen inte ska utredas vidare 

Trafik- och renhållningsnämnden anser, som tidigare beslutats av trafik- 

och renhållningsnämnden, att alternativa förslag till utformning av Slussen inte 

utreds vidare. 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser att det i varje samråd är viktigt att syn-

punkter och goda idéer tas tillvara. När det gäller den stora ombyggnaden av 

Slussen fattades i maj beslut i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden 

och trafik- och renhållningsnämnden att påbörja planarbetet utifrån ett av de 

inlämnade arkitektförslagen. Nämnden utgår därför ifrån att frågan inte längre 

är aktuell. 



 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vill i sammanhanget påpeka att kollektiv-

trafiken är av central betydelse för stadsdelens invånare. En stor del av våra 

invånare har kollektivtrafiken som enda alternativ vid arbets- och rekreations-

resor vilket gör att trafiken även förbi Slussen är av stor betydelse. Det är där-

för förvaltningens förhoppning att trafiksituationen kring Slussen planeras 

noggrant för att störningarna ska nedbringas till ett minimum under ombygg-

naden. 

Södermalms stadsdelsnämnd konstaterar att alternativa förslag till Slussens 

utformning redovisats för ansvariga nämnder och i viss mån utretts, och att det 

nu finns ett inriktningsbeslut för det fortsatta planarbetet. Nämnden anser där-

för att frågan om alternativa förslag till Slussens utformning inte längre är 

aktuell.  

Gamla Stan Sällskapet argumenterar för förslaget ”Ny syn på Slussen” och 

anser att Fosters förslag innebär mycket stora skador på Gamla Stan och olika 

riksintressen i Slussenområdet. 

Förslagsställarna bakom ”Ny syn på Slussen”, de s.k. ”Idealisterna” anser 

att en ny tunnelbanetunnel under Söder Ström spelar en avgörande roll för den 

nya Slussen. De anser vidare att den utredning SL genomfört inte på ett kor-

rekt sätt belyser hur en sådan tunnel skulle kunna förverkligas. 

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET 

 

Beredning 

 

Motion 2008:20 har remitterats till stadsledningskontoret, stadsbyggnads-

nämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Norr-

malms stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Farsta stads-

delsnämnd. 

Stadsledningskontoret vill betona att staden redan har tagit ställning för för-

slaget Nya Slussen. Det vore därför olyckligt om stadens nämnder än en gång 

skulle börja om med att mer genomgripande utreda hur Slussen ska gestaltas. 

Den planerade byggstarten 2012 skulle då äventyras. 

Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållnings-

nämnden anser att motionen bör avstyrkas. Nämnderna mottar dock självklart 

goda idéer som kan förenas med den beslutade huvudstrukturen, för inarbet-

ning i den pågående planeringen av Slussenområdet. 

Norrmalms stadsdelsnämnd är positiv till att idéer om Slussens utformning 

som framkommit under samrådet tillvaratas och utvecklas, under förutsättning 



 

att arbetet kan inrymmas inom ramen för den planerade bearbetningen av ”Nya 

Slussen” under 2008. 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar ingen egen ställning i motionärer-

nas frågeställning eller beslutsförslag. 

Farsta stadsdelsnämnd avstår att yttra sig över förslaget. Motionen behand-

lar en fråga som ligger utanför stadsdelens geografiska område. 

 

Mina synpunkter 

 

I arbetet med att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt har ett mycket 

digert utredningsarbete genomförts. Stockholms stad har arbetat sedan början 

av 1990-talet med frågan om en ny utformning av Slussen och nu är det hög 

tid att fatta ett välavvägt beslut. Under arbetets gång har flera arkitekttävlingar 

hållits och både nybyggnad och bevarande, till och med ett nybyggt bevarande 

har utretts.  

Idag vet vi att Slussens konstruktioner tjänat ut och måste ersättas. Delar av 

Slussen är idag avstängda på grund av fara. Utifrån Nyréns vinnande förslag 

för ny trafiklösning från 2004 har en gestaltningstävling genomförts. Samtliga 

partier i Stockholms stad ställde sig 2007 bakom denna trafiklösning. Gestalt-

ningstävlingen har nyligen avgjorts och beslut om att gå vidare med det vin-

nande förslaget har fattats i stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och explo-

ateringsnämnden. Samtliga partier biföll det vinnande förslaget. 

Inför ställningstagandet har en utredning genomförts av staden tillsammans 

med SL om förutsättningarna för en nedgrävning av tunnelbanan. Detta för att 

ge ett än bättre beslutsunderlag inför ett viktigt och historiskt beslut. Utred-

ningen visar att en sådan nedgrävning kommer att fördyra Slussen med mellan 

7 och 12 miljarder kronor. Dessutom måste tunnelbanan stängas av under 

minst ett år över det norr-södergående snittet. För att ersätta trafiken behövs 

480 bussar i timmen i rusningstrafik. Detta beräknas försena rivnings- och 

byggnadsarbetena med mellan 5 och 9 år. Sammantaget ger de stora kostna-

derna, de enorma störningarna och den förlängda byggtiden att en nedgrävning 

svårligen kan motiveras. 

Det vinnande förslaget har arbetats fram av arkitektbyråerna Foster + Part-

ners och Berg. Efter nämndernas godkännande kommer ett genomförandebe-

slut att fattas av kommunfullmäktige. 

Det vinnande förslaget innebär en ny stadsfront i mänsklig skala på Söder-

malm och ett bättre utnyttjande av de offentliga rummen med fokus på goda 

sollägen och trevliga vistelsemiljöer. Stora delar av biltrafiken kommer att 

flyttas under jord. Södermalm och Gamla Stan kommer att bindas samman av 



 

två broar som ska bearbetas till att bli smäckra och passande i den känsliga 

miljön. 

En av de största vinsterna med en ny lösning för Slussen är att de idag öds-

liga betongytorna med mörka undergångar och överdimensionerade trafikfält 

kommer att ersättas med en trivsam stadsmiljö. Södermalmstorg kommer att 

bli en småskalig torgbildning med gott solläge samtidigt som kajerna befrias 

från biltrafik och Gamla Stan får nya trevliga vistelseytor för restauranger, 

kaféer och utblickar.  

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m.  

2. Motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alterna-

tiva lösningar för Slussenområdet 

3. Skrivelse angående Slussen. Begäran om utredning av förändrad tun-

nelbanesträckning m.m. 

4. Slussen, Nedgrävning av tunnelbanan. Utredning avseende teknik, 

genomförbarhet och ekonomi. 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarrådet Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande. 

 

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

1. Anse motionen besvarad.  

2. Anföra följande. 

 

Ombyggnaden av Slussen är en av de viktigaste stadsomdaningarna i Stockholmshi-

storia. Förväntningarna på ett nytt Slussen somattraktiv mötesplats och smidig knut-

punkt för kollektivtrafikenär stora hos de flesta stockholmare. Eftersom projektet är så 

komplext och viktigt borde alla aspekter och förslag ha belysts i ett tidigt skede av 

processen. Särskilt problematiskt är det att motionen och Skönhetsrådets skrivelse inte 

behandlades i fullmäktige tillsammans med inriktningsbeslutet för Slussen. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Carin Jämtin och Roger Mogert 

(båda s) enligt följande. 

 

Vi socialdemokrater tog ställning i Slussen- frågan mot bakgrund av ett antal principi-

ella ställningstaganden. Bland annat följande: 

 Vi föredrar ”bro”- inriktningen och ”framflyttad stadsfront” (något som kunde 

ses i Foster och Wingårdh). Vi tror att alltför stora öppna ytor riskerar att stå 



 

övergivna alltför stora delar av året. Stockholm har ett kallt och mörkt klimat. 

Det medför risken att att stora öppna ytor blir övergivna, ogästvänliga och 

otrygga, snarare än fyllda av liv, rörelse och möten. 

 Vi vill se en ”märkesbyggnad” som kan utmärka Nya Slussen, gärna med en 

publik verksamhet i (en ansats som exempelvis kunde återfinnas i BIG). En så 

stor anläggning och en så stor mötesplats som Slussen förtjänar en byggnad 

som kan skänka karaktär åt platsen och stå som symbol för det stora anlägg-

ningsprojektet. Givetvis ser vi gärna en publik verksamhet. Den markanvis-

ning som redan gjorts syftar främst till kommersiell verksamhet. Platsen be-

höver kompletteras med en publik verksamhet. Det är av stor vikt att staden 

inte bara ser Slussen- området som en trafikkonstruktion och ett finansierings-

problem, utan att man också tar hänsyn till dess roll som offentlig miljö. Av 

det följer – om man vill vara tillspetsad - att staden inte ensidigt ska planera 

bebyggelsen utifrån möjligheten att tillskapa intäktsbringande byggrätter. 

Värdet för stadsmiljön och stockholmarnas offentliga rum måste ta minst lika 

stor plats i arbetet. 

 Vi vill se ordentliga mötesplatser på nya Slussen. Slussen är en knutpunkt för 

kollektivtrafiken och en plats som förbinder Södermalm med Gamla stan och 

därefter vidare mot Norrmalm. Givetvis måste planeringen av Slussen inbe-

gripa lämpliga mötesplatser. Det är mötet som kännetecknar staden och det är 

också något som de flesta stockholmare förknippar med Slussen. 

 Vi vill att man fortsätter att arbeta med en del av de förslag som framkommit 

och som ligger utanför själva Slussen- frågan, exempelvis möjligheten att för-

bättra förbindelserna för både cykel- och gångtrafiken genom att kreativt an-

vända de befintliga brokonstruktionerna. Det kan förena både bättre lokalmiljö 

och tillförandet av nya kvaliteter till Stockholm och stockholmarna. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Ann-Margarethe Livh (v) enligt 

följande. 

 

Vänsterpartiet tycker att det är positivt att arbetet med Slussen går framåt. Den nuva-

rande Slussenkonstruktionen är i mycket dåligt skick och underhållskostnaderna är 

höga. Det behövs en ny struktur för Slussenområdet och det börjar bli bråttom. Inför 

stundande klimatförändringar är det oerhört viktigt att avbördningen av Mälaren kan 

öka från dagens mått men även att man studerar eventuell framtida vattenhöjning av 

Östersjön, så att inte bräckvatten från Saltsjön tränger in i Stockholms viktigaste vat-

tentäkt Mälaren. Vi vill att det i planarbetet utreds hur själva slusskonstruktionen kla-

rar en vattennivå som är 1-2 meter högre än i dag. Vi vill även se en möjlighet för 

fiskar att passera slusskonstruktionen. 

Vänsterpartiet ser många positiva delar i föreliggande förslag på nybyggnation vid 

Slussen men vi motsätter oss starkt den stora fokuseringen på biltrafik. Den föreslagna 

åttafiliga bilbron känns helt otidsenlig när vi nu ska tänka nytt och framåt. Den trafik-

genomströmning som ingick i uppdraget bygger på en inaktuell prognos, det aktuella 

trafikflödet vid Slussen är idag mycket mindre och utrymmet för biltrafik bör därför 



 

begränsas. Vi föreslår att det inrättas ett spårreservat på bron för framtida spårtrafik i 

stället för att satsa på en så hög kapacitet för biltrafik.  

Vi ser ingen anledning att underlätta för biltrafik att köra in i Stockholms medelti-

da stadskärna. Vi vill se fler gågator i hela centrala Stockholm och kring Slussen skul-

le med fördel gångstråken från Drottninggatan och Västerlånggatan kunna knytas ihop 

med Götgatan. 

Trafiksituationen i dagens Slussen är många gånger både farlig och svåröverblick-

bar. Den nya Slussen måste erbjuda bra framkomlighet även för gående och cyklister. 

Konflikter om utrymmet mellan gående, cyklister, biltrafik och kollektivtrafik måste 

undvikas. Dubbelriktade cykelbanor är uteslutna ur trafiksäkerhetssynpunkt, liksom 

oklara skillnader mellan cykelbana och trottoar. Vi föreslår att det även byggs en cy-

kelbana utmed tunnelbanebron för att avlasta Slussenområdet en del och få en genare 

väg mellan Södermalm, Gamla Stan och City. 

I det föreliggande förslaget fanns tidigare en pendang till Stadsmuseet. Vi uppskat-

tar att den tagits bort, och att Stadsmuseet får ett framförliggande öppet torg. Det är av 

oerhört stor vikt att Stadsmuseet får utökade publika lokaler i bra läge. Vi vill inte se 

en ensidig satsning på kommersiella lokaler och restauranger i området utan även 

lokaler för kulturaktiviteter. Slussen måste bli en levande plats även efter de kommer-

siella butikernas stängningstider. Det är viktigt att så många utblickar från Södermalm 

och Södermalmstorg mot Gamla Stan bevaras som det är möjligt.  

Vänsterpartiet vill bevara nuvarande Katarinahiss med sin fackverkskonstruktion 

och vill att den integreras i nya Slussen. Vi kan inte se värdet av att förändra detta 

nuvarande och enda landmärke vid Slussen. 

Vi vill se ett tydligt barnperspektiv i utformandet av nya Slussen. Vattenrummen 

måste vara tillgängliga för barn, trafiksituationen anpassad efter barns rörelser och en 

del av lokalerna ska vara upplåtna för barnverksamhet, till exempel ett barnbibliotek. 

Vi vill se fördjupade solstudier och hur de planerade byggnaderna på Södermalms-

sidan skuggar området vid vattnet. Det är viktigt att byggnaderna får en skala som 

ansluter sig mot vattnet på södra sidan och anpassas mot den lägre bebyggelsen i Gam-

la Stan.  

Gång- och cykelbron mellan Södermalmstorg till Gamla Stan ska utformas så att 

den möjliggör passager som klarar en högsta lutning på 10 %.  

Passager under Centralbron och tunnelbanebron måste göras attraktiva, så att man 

inte bygger in otrygga platser även i den nya Slussen. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande 

Motion (2008:20) av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) om 

Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussen-

området anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtan-

det. 

 



 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande 

Skrivelsen från Rådet till skydd för Stockholms skönhet anses besvarad 

med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet. 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Kristina Alvendal 

Ylva Tengblad 



 

ÄRENDENA  

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET SAMT 

SKRIVELSE OM SLUSSEN, BEGÄRAN OM UTREDNING AV FÖR-

ÄNDRAD TUNNELBANESTRÄCKNING M.M. 

 

I en motion av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) framförs att 

under samrådet om Slussenområdet har ett antal alternativa lösningar inläm-

nats från engagerade enskilda medborgare eller grupper av personer. 

Motionärerna föreslår att de mer genomarbetade alternativa förslagen som 

inlämnats under samrådstiden skyndsamt utreds av berörda förvaltningar och 

bemöts på ett seriöst sätt för att ge klarhet, svar och vägledning inför kom-

mande politiska beslut rörande den planerade ombyggnaden av Slussen. 

 

Skönhetsrådet har med anledning av att rådet erhållit ett förslag till alternativ 

ombyggnad av Slussen tillskrivit kommunstyrelsen marknämnden, stadsbygg-

nadsnämnden samt trafiknämnden. Rådet uppmanar i sin skrivelse kommun-

styrelsen och ansvariga nämnder att i samband med pågående utredningsarbete 

för Slussenprojektet se närmare på möjligheterna att förändra dragningen av 

tunnelbanans sträckning.  

 

BEREDNING 

 

Ärendena har remitterats till stadsledningskontoret, stadsbyggnadsnämnden, 

exploateringskontoret, trafik- och renhållningsnämnden, Skarpnäcks stads-

delsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och Södermalms stadsdelsnämnd. 

Därutöver har yttranden inkommit från Gamla Stan Sällskapet och Förslags-

ställarna bakom ”Ny syn på Slussen”, de s.k. ”Idealisterna”. Dessförinnan har 

motionen remitterats enskilt. Detta redogörs för i en egen beredningstext.   

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2007 har i huvud-

sak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret avstår från yttrande över ”Ang. Slussen begäran om 

utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m. " 

Skönhetsrådet har med anledning av att rådet erhållit ett förslag till alternativ om-



 

byggnad av Slussen tillskrivit kommunstyrelsen marknämnden, stadsbyggnadsnämn-

den samt trafiknämnden. Rådet uppmanar i sin skrivelse kommunstyrelsen och ansva-

riga nämnder att i samband med pågående utredningsarbete för Slussenprojektet se 

närmare på möjligheterna att förändra dragningen av tunnelbanans sträckning.  

Frågan om eventuella förändringar i tunnelbanenätet studeras i pågående arbete för 

att finna en samlad infrastrukturlösning för Stockholmsregionen, som görs under led-

ning av en särskild förhandlingsman. Förslaget i skrivelsen får härutöver belysas av 

berörda facknämnder. 

Stadsledningskontoret har i övrigt inga synpunkter i detta ärende och lämnar därför 

inget formellt tjänsteutlåtande. 

 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2009 

att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 

juli 2009 som svar på remissen från kommunstyrelsen. 

 

Reservation anfördes av Cecilia Obermüller (MP), bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Cecilia Obermüller (MP), bilaga 1. 

 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 juli 2009 har i hu-

vudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret har från Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads- och fastighets-

roteln fått en remiss angående Slussen. Remissen härrör från en skrivelse och en mo-

tion som lyfter frågan angående alternativa utformningar av Slussen, bland annat för-

slaget med en nedgrävd tunnelbana mellan Södermalm och Gamla Stan. Skrivelsen 

kommer från Skönhetsrådet, dat. 2006-12-11 och motionen är ställd till Kommunfull-

mäktige från Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp), dat. 2008-02-15. 

Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att ett inriktningsbeslut för den fortsatta 

planeringen av Slussens togs parallellt i maj 2009 i Exploateringsnämnden, Trafik- 

och renhållningsnämnden samt Stadsbyggnadsnämnden. Detta inriktnings-beslut inne-

bär att förslaget från Foster+Partners och Berg Arkitektkontor är det som ska ligga 

som grund för det fortsatta planarbetet med Nya Slussen. I detta inriktningsbeslut 

behandlades också frågan om alternativa lösningar för Slussens framtida utformning, 

bland annat en nedgrävning av tunnelbanan. I tjänste-utlåtandet med tillhörande 

bilagor, Dnr 2005-08976-54, dat 2009-04-28 och som behandlades på Stadsbyggnads-

nämndens möte 2009-05-14, redovisas att en nedgrävning skulle vara tekniskt möjlig, 



 

men mycket svår att genomföra rent praktiskt. Vidare skulle kostnaderna uppgå till 

totalt mellan 7 000 – 12 000 mnkr (penningvärde februari 2009). Stadsbyggnads-

nämnden fattade beslut, som även Exploateringsnämnden och Trafik- och renhåll-

ningsnämnden, att alternativa förslag till Slussens utformning inte skulle utredas vida-

re. Stadsbyggnadskontoret anser att detta beslut fortfarande är gällande och således 

kommer alternativa utformningar inte att utredas vidare. 

Utlåtande 

Ärendet 

Ärendet avser svar på skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet angå-

ende Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning, dat. 

2006-12-11 samt svar på motion (2008:20) avseende Slussen, utredning av under 

samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet, ställd av Cecilia Ober-

müller (mp) och Stefan Nilsson (mp), dat. 2008-02-15. 

Ärendets beredning 

Ärendet har remitterats från Kommunstyrelsen genom stadsbyggnads och fastig-

hetsroteln, dat. 2009-05-20, till stadsbyggnadskontoret för svar senast den 30 augusti 

2009. Inom staden här ärendet även remitterats till Exploaterings-nämnden, Trafik- 

och renhållningsnämnden, Stadsdelsnämnderna i Skarpnäck, Spånga-Tensta och Sö-

dermalm samt till Stadsledningskontoret. 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 

Flera privata initiativ har under åren presenterat alternativa utformningar för Slus-

sen, parallellt med det planarbete som staden bedriver för Nya Slussen. Dessa förslag 

har översiktligt tidigare redovisats för Stadsbyggnadsnämnden, dels i ärendet som 

behandlade inriktningsbeslut för Slussen Dnr 2005-08976-54 dels i ett utlåtande som 

ett svar på en skrivelse från Gunni Ekdahl (s), Maria Hannäs (v) och Cecilia Obermül-

ler (mp) angående Slussenprojektet Dnr 2009-07102-50. Båda dessa ärenden redovi-

sades för nämnden 2009-05-14 som också fattade beslut att inte utreda alternativa 

förslag till Slussens utformning vidare. Nämnden beslutade samtidigt att förslaget från 

Foster+Partners och Berg Arkitektkontor ska utgöra grunden för det fortsatta planarbe-

tet för Slussen. 

I ovan nämnda utlåtande redovisades bland annat förslaget Ny syn på Slussen, 

framtaget av de fem s.k. idealisterna. Förslaget innebär att tunnelbanan grävs ner mel-

lan Södermalm och Gamla Stan. SL utredde i samråd med exploaterings-kontoret, 

trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret översiktligt förutsättningarna för en ned-

grävning av tunnelbanan inför Slussenärendets politiska behandling i maj 2009. 

Sammanfattningsvis konstaterades att en nedgrävning av tunnelbanan är tekniskt 

möjligt. Dock får det mycket stora konsekvenser i form av helt eller delvis avstängd 

tunnelbana under perioder av byggnadstiden, vilket innebär konsekvenser för de över 

300 000 resenärer som dagligen passerar Slussen med tunnelbanan. Att ersätta tunnel-

banetrafiken med andra typer av kollektiva färdmedel för detta stora antal resenärer 

skulle innebära mycket stora insatser. Kostnaden för en nedgrävning beräknas till 

mellan 6 000 – 10 000 mnkr. Utöver denna kostnad tillkommer kostnader för ersätt-

ningstrafik för avstängd tunnelbana med kringkostnader som grovt uppskattas till 



 

1 000 – 2 000 mnkr. Sammantaget gör detta att en nedgrävning av tunnelbanan totalt 

bedöms hamna i storleks-ordningen 7 000 – 12 000 mnkr (penningvärde februa-

ri 2009). Detta är kostnader som i princip ska läggas till de grundkostnader som Slus-

sen idag är beräknade till på drygt 6 000 mnkr. 

Kontoret anser, som tidigare beslutats av stadsbyggnadsnämnden, att alternativa 

förslag till utformning av Slussen inte utreds vidare. 

 

Exploateringsnämnden 

 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2009 

att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande som svar på remissen. 

 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2008 har i hu-

vudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Exploateringsnämnden har från kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och fastighets-

roteln fått en remiss angående Slussen. Remissen avser en skrivelse och en motion 

som berör frågan angående alternativa utformningar av Slussen, bland annat förslaget 

med en nedgrävd tunnelbana mellan Södermalm och Gamla Stan. Skrivelsen kommer 

från Skönhetsrådet, daterad 11 dec 2006 och motionen är från Cecilia Obermüller (mp) 

och Stefan Nilsson (mp), daterad 15 feb 2008.   

Exploateringskontoret kan konstatera att ett beslut för den fortsatta planeringen av 

Slussens togs parallellt under maj 2009 i exploateringsnämnden, trafik- och renhåll-

ningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Detta beslut innebär att förslaget från 

Foster+Partners och Berg Arkitektkontor är det som ska ligga som grund för det fort-

satta arbetet med Nya Slussen. I detta beslut behandlades också frågan om alternativa 

lösningar för Slussens framtida utformning. I tjänsteutlåtandet med tillhörande 

bilagor, dnr E2009-400-00676, som behandlades på exploateringsnämndens samman-

träde 14 maj 2009, redovisas att en nedgrävning av tunnelbanan skulle vara tekniskt 

möjlig, men mycket svår att genomföra rent praktiskt. Vidare skulle de tillkommande 

kostnaderna uppgå till 7 000 – 12 000 mnkr (penningvärde februari 2009). Exploate-

ringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden fattade 

samtliga beslut, att alternativa förslag till Slussens utformning inte skulle utredas vida-

re. Exploateringskontoret anser inte att något nytt har framkommit. De alternativa 

utformningarna bör inte att utredas vidare. 

Remissen 

Begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning har i skrivelse till kom-

munfullmäktige 11 dec 2006 gjorts av Skönhetsrådet. Rådet tar inte ställning till för-

slaget Ny syn på Slussen, utan önskar se möjligheterna för en nedgrävd tunnelbana 

belysta. 



 

Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) har lämnat en motion 15 feb 

2008 gällande utredning av inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. De 

föreslår att de mer genomarbetade alternativförslagen skyndsamt utredas av berörda 

förvaltningar för att kunna bemötas på ett seriöst sätt och ge vägledning för kommande 

politiska beslut. Slutsatserna bör arbetas in i arbetsunderlaget i projektet, detta med 

syfte att se vad som är genomförbart och realistiskt till del eller i sin helhet. Goda idéer 

ska redovisas och försöka tas tillvara i den fortsatta projekteringen kring Slussen. 

Tidigare beslut  

I mars 2004 utsågs det förslag som idag kallas Nya Slussen till vinnare i den år 

2003 utlysta tävlingen. 

I oktober 2004 beslöt nämnderna att ge kontoren i uppdrag att ta fram ett referens-

alternativ utifrån klöverbladsmodellen. 

Under slutet av 2005 beslutades att de två inriktningarna skulle utgöra grunden för 

programsamråd och miljöprövning. 

I december 2007 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att klöverbladen ej ska 

återuppbyggas utan att förslaget Nya Slussen ska bearbetas vidare. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden 

 

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 

augusti 2009 att som svar på remissen angående Slussen, ställd från kommun-

styrelsen, stadsbyggnads- och fastighetsroteln godkänna kontorets utlåtande. 

 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 juni 2009 har i huvudsak föl-

jande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Trafikkontoret har från Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads- och fastighetsroteln, 

fått en remiss angående Slussen. Remissen härrör från en skrivelse och en motion som 

lyfter frågan angående alternativa utformningar av Slussen, bland annat förslaget med 

en nedgrävd tunnelbana mellan Södermalm och Gamla Stan. Skrivelsen kommer från 

Skönhetsrådet, dat. 2006-12-11 och motionen är ställd till Kommunfullmäktige från 

Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp), dat. 2008-02-15. 

Trafikkontoret kan konstatera att ett inriktningsbeslut för den fortsatta planeringen 

av Slussens togs parallellt under maj 2009 i Exploateringsnämnden, Trafik- och ren-

hållningsnämnden samt Stadsbyggnadsnämnden. Detta inriktningsbeslut innebär att 

förslaget från Foster+Partners och Berg Arkitektkontor är det som ska ligga som grund 

för det fortsatta planarbetet med Nya Slussen. I detta inriktningsbeslut behandlades 

också frågan om alternativa lösningar för Slussens framtida utformning, bland annat 

en nedgrävning av tunnelbanan. I tjänsteutlåtandet med tillhörande 

bilagor, Dnr T2009-400-01119, dat 2009-04-28 och som behandlades på Trafik- och 

renhållningsnämndens möte 2009-05-12, redovisas att en nedgrävning skulle vara 



 

tekniskt möjlig, men mycket svår att genomföra rent praktiskt. Vidare skulle kostna-

derna uppgå till totalt mellan 7 000 – 12 000 mnkr (penningvärde februari 2009). Tra-

fik- och renhållningsnämnden fattade beslut, som även Exploateringsnämnden och 

Stadsbyggnadsnämnden, att alternativa förslag till Slussens utformning inte skulle 

utredas vidare. Trafikkontoret anser att detta beslut fortfarande är gällande och således 

kommer alternativa utformningar inte att utredas vidare. 

Utlåtande 

Flera privata initiativ har under åren presenterat alternativa utformningar för Slussen, 

parallellt med det planarbete som staden bedriver för Nya Slussen. Dessa förslag har 

översiktligt tidigare redovisats för trafik- och renhållningsnämnden i ärendet som be-

handlade inriktningsbeslut för Slussen Dnr T2009-400-01119. Ärendet redovisades för 

nämnden 2009-05-12 som också fattade beslut att inte utreda alternativa förslag till 

Slussens utformning vidare. Nämnden beslutade samtidigt att förslaget från Fos-

ter+Partners och Berg Arkitektkontor ska utgöra grunden för det fortsatta planarbetet 

för Slussen. 

I ovan nämnda utlåtande redovisades bland annat förslaget Ny syn på Slussen, 

framtaget av de fem s.k. idealisterna. Förslaget innebär att tunnelbanan grävs ner mel-

lan Södermalm och Gamla Stan. SL utredde i samråd med exploateringskontoret, tra-

fikkontoret och stadsbyggnadskontoret översiktligt förutsättningarna för en nedgräv-

ning av tunnelbanan inför Slussenärendets behandling i maj 2009. 

Sammanfattningsvis konstaterades att en nedgrävning av tunnelbanan är tekniskt 

möjligt. Dock får det mycket stora konsekvenser i form av helt eller delvis avstängd 

tunnelbana under perioder av byggnadstiden, vilket innebär konsekvenser för de över 

300 000 resenärer som dagligen passerar Slussen med tunnelbanan. Att ersätta tunnel-

banetrafiken med andra typer av kollektiva färdmedel för detta stora antal resenärer 

skulle innebära mycket stora insatser. Kostnaden för en nedgrävning beräknas till 

mellan 6 000 – 10 000 mnkr. Utöver denna kostnad tillkommer kostnader för ersätt-

ningstrafik för avstängd tunnelbana med kringkostnader som grovt uppskattas till 

1 000 – 2 000 mnkr. Sammantaget gör detta gör att en nedgrävning av tunnelbanan 

totalt bedöms hamna i storleksordningen 7 000 – 12 000 mnkr (penningvärde februa-

ri 2009). Detta är kostnader som i princip ska läggas till de grundkostnader som Slus-

sen idag är beräknade till drygt 6 000 mnkr. 

Kontoret anser, som tidigare beslutats av trafik- och renhållningsnämnden, att al-

ternativa förslag till utformning av Slussen inte utreds vidare. 

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd 

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 

2009 att som svar på remissen överlämna stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande 

som sitt svar på remissen angående Slussenområdet. 

 



 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 juni 2009 

har i huvudsak följande lydelse. 

 

Bakgrund 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en 

motion om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slusse-

nområdet och en skrivelse från Skönhetsrådet avseende begäran om utredning av för-

ändrad tunnelbanesträckning m.m. Remissen har även sänts till Södermalm och 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnder. Den har också skickats till trafik- och renhållnings-

nämnden, stadsledningskontoret, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. 

Ärendet 

I en motion av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) förs fram att få 

frågor har så stor betydelse för Stockholms framtida stadsbild som omdaningen av 

Slussenområdet. Det är därför viktigt att de mer genombearbetade alternativa förslag 

som lämnats in under samrådstiden skyndsamt utreds och bemöts på ett seriöst sätt 

samt att goda idéer tas tillvara i den fortsatta projekteringen, anser Cecilia Obermüller 

och Stefan Nilsson. Remissen innehåller också en skrivelse från Skönhetsrådet angå-

ende en begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m. Skönhetsrådet 

hänvisar i sin skrivelse till ett alternativt förslag avseende Slussens omdaning som 

innebar en ändrad dragning av tunnelbanan. Förslaget skulle, enligt skrivelsen, innebä-

ra radikalt gynnsammare förutsättningar för en fullgod och högkvalitativ ny lösning 

för Slussenområdet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i förvaltnings-

gruppen 2009-08-11. Remissvaret ska vara KF/KS kansli tillhanda senast 2009-08-30. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen anser att det i varje samråd är viktigt att synpunkter och goda idéer 

tas tillvara. När det gäller den stora ombyggnaden av Slussen fattades i maj beslut i 

exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden 

att påbörja planarbetet utifrån ett av de inlämnade arkitektförslagen. Förvaltningen 

utgår därför ifrån att frågan inte längre är aktuell 

 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 au-

gusti 2009 att avstå från att yttra sig över rubricerade ärende. 

 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 

2009 har i huvudsak följande lydelse. 

 



 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått ett ärende angående Slussens framtida utformning för ytt-

rande. Förvaltningen påpekar att en väl fungerande kollektivtrafik är av central bety-

delse för stadsdelens invånare då det ofta är det enda alternativet för arbets- och rekre-

ationsresor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av strategiska staben. 

Ärendet  

Stadsledningskontoret har skickat en remiss till Spånga-Tensta stadsdelsförvalt-

ning. Stadsbyggnads- och fastighetsroteln har valt att föra samman två ärenden till en 

remiss;  

1. Rådet till skydd för Stockholms skönhet (skönhetsrådet) har inkommit 

med skrivelsen ”Angående Slussen begäran om utredning av förändrad tunnelbane-

sträckning m.m.”. 

2. Motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alter-

nativa lösningar för Slussenområdet. 

Båda remisserna väcker ett antal frågor om den framtida utformningen av Slussen 

och hanteringen av området under byggperioden. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har tagit del av ovanstående ärenden om Slussen framtida utform-

ning. 

Förvaltningen vill sammanhanget påpeka att kollektivtrafiken är av central bety-

delse för stadsdelens invånare. En stor del av våra invånare har kollektivtrafiken som 

enda alternativ vid arbets- och rekreationsresor vilket gör att trafiken även förbi Slus-

sen är av stor betydelse. Det är därför förvaltningens förhoppning att trafiksituationen 

kring Slussen planeras noggrant för att störningarna ska nedbringas till ett minimum 

under ombyggnaden. 

 

Södermalms stadsdelsnämnd 

 

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 

2009 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

 

Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 juli 2009 

har i huvudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en skrivelse och en motion med 

begäran om att utreda och tillvarata idéer från alternativa förslag till utformning av det 

framtida Slussen på remiss. Förvaltningen kan konstatera att stadsbyggnads-, exploate-

rings- och trafik- och renhållningsnämnderna 2009-05-19 beslutat om inriktningen av 



 

det fortsatta planeringsarbetet för Slussen och att de alternativa förslaget inte ska utre-

das vidare. Förvaltningen anser därmed att frågan om alternativa förslag till Slussen 

utformning inte längre är aktuell. 

Ärendets beredning 

Ärendet är en remiss från kommunstyrelsen, stadsbyggnads- och fastighetsroteln, 

och har handlagts av ekonomiavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning. De 

lokala handikapp- och pensionärsråden har beretts tillfälle lämna synpunkter på remis-

sen. Ärendet har förutom till Södermalms stadsdelsnämnd, skickats på remiss till 

Skarpnäck och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder samt till stadsbyggnadsnämnden, 

exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt till stadsledningskonto-

ret.  

Remissvaret ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 augusti 2009  var-

för nämndens beslut omedelbart måste justeras. 

Remissen 

Remissen består av en skrivelse från Skönhetsrådet avseende begäran om utredning 

av förändrad tunnelbanesträckning vid Slussenområdet och av en motion skriven av 

Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp). 

Sammanfattning av remissen 

I en skrivelse från Skönhetsrådet, daterad 2006-12-11, uppmanas kommunstyrelsen 

och ansvariga nämnder att i samband med det fördjupade utredningsarbetet av Slus-

sen-projektet, som genomfördes vid den aktuella tidpunkten, också se närmare på 

möjligheterna att förändra tunnelbanesträckningen mellan Slussen och Gamla stan. En 

förändring av denna skulle enligt skrivelsen innebära gynnsammare förutsättningar för 

en fullgod och högkvalitativ ny lösning för Slussenområdet.  

Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson, bägge (mp), framför i en motion (motion 

2008:20, daterad 2008-02-15) att det under samrådstiden för det framtida Slussen 

inkommit ett antal mycket genomarbetade alternativa förslag till utformning av det 

framtida Slussenområdet. Några av dessa skiljer sig markant från det nu aktuella för-

slaget till huvudsaklig inriktning för nybyggnationen, bland annat att tunnelbanan 

mellan Slussen och Gamla stan grävs ned. Motionärerna anser att dessa alternativ 

skyndsamt bör utredas och bemötas på ett seriöst sätt samt att goda idéer tas tillvara i 

den fortsatta projekteringen kring Slussen. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen kan konstatera att stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden 

och trafik- och renhållningsnämnden 2009-05-14 tog ett gemensamt inriktningsbeslut 

för den fortsatta planeringen av Slussen. Beslutet innebär att förslaget från Fos-

ter+Partners och Bergs Arkitektkontor ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet. 

Alternativa förslag till Slussens omdaning har redovisats vid olika tillfällen, senast i 

samband med att nämnderna tog inriktningsbeslutet 2009-05-14. Vid detta tillfälle 

beslutades även att de alternativa förslagen till Slussen utformning inte ska utredas 

vidare.  

SL utredde också i samråd med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och 

trafikkontoret översiktligt förutsättningarna för en nedgrävning av tunnelbanesträck-



 

ningen inför ovannämnda beslut i maj 2009. Av utredningen framgår att en nedgräv-

ning är möjlig att genomföra rent tekniskt, men att det skulle få stora konsekvenser för 

de över 300 000 resenärer som dagligen passerar Slussen med tunnelbana. Den sam-

manlagda kostnaden för en nedgrävning uppskattas till 7 000 – 12 000 mnkr. Det kan 

jämföras med den beräknade kostnaden för själva Slussenanläggningen på drygt 6 000 

mnkr.  

Förvaltningen kan alltså konstatera att alternativa förslag till Slussen utformning 

redovisats för ansvariga nämnder och i viss mån utretts, och att det nu finns ett inrikt-

ningsbeslut för det fortsatta planarbetet. Förvaltningen anser därför att frågan om al-

ternativa förslag till Slussen utformning inte längre är aktuell.  

 

Gamla Stan Sällskapet 
 

Gamla Stan Sällskapet är en ideell förening med ca 400 medlemmar som har till 

ändamål att verka för Gamla stan i ett historiskt perspektiv, ett nutidsperspektiv och 

även i ett framtida perspektiv. Slussen berör Gamla stan direkt. 

Gamla Stan Sällskapet har i flera omgångar argumenterat för varianten ”Ny syn på 

Slussen”. Det alternativ kommunfullmäktige och flera nämnder redan bundit sig för, 

Fosters förslag, innan miljöprövning skett och innan reella alternativ utvärderats i 

enlighet med miljöbalkens regler, innebär mycket stora skador på Gamla stan och 

olika riksintressen i Slussenområdet. 

De yttranden som inkommit från olika berörda nämnder bygger tyvärr på bristfäl-

ligt underlag. Jag bilägger för åskådlighetens skull en jämförelse av politikernas un-

derlag hittills jämfört med verklighetens underlag (ej med i denna tryckning). I ett 

avseende har berörda nämnder justerat sina tidigare ståndpunkter; den beräknade kost-

naden för Fosters förslag har hittills ökat med 33 % från 4,5 miljarder kronor till 6 

miljarder kronor. 

Kostnaderna har kraftigt överskattats och inga samhällsnyttor har beaktats vid be-

räkning av ”Ny syn på Slussen”. Problemen har överviktats på ett felaktigt sätt och 

fördelarna helt nonchalerats. Numera medges att en nedgrävning av tunnelbanan är 

tekniskt möjligt. Stadens tjänstemän har överdrivit konsekvenserna av nödvändig 

avstängning av tunnelbanan och påstått att den är mycket längre än vad författarna 

bakom förslaget ”Ny syn på Slussen” hävdar, med stöd av expertis. Kostnaden för 

nedgrävningen har, med den byggmetod staden räknat med, beräknats till mellan 6-10 

miljarder kronor, med årslånga avstängningar i tunnelbanetrafiken till en kostnad av 1-

2 miljarder kronor, utan godtagbar förklaring till varför det skulle vara dyrare att gräva 

ner tunnelbanan än Citybanan. Med den byggmetod som ”Ny syn på Slussen” redovi-

sat stannar byggkostnaden på ca 4,5-6,5 miljarder kronor och avstängningarna blir 

betydligt kortare och mindre omfattande, till en kostnad av endast ca 0,3 miljarder 

kronor. Egendomligt nog verkar tjänstemännen ha gjort tvärtom när det gäller kostna-

der och nytta med Fosters förslag, dvs underskattat kostnader och överdrivit nytta. 

Sekundära, mycket stora, fördelar som uppnås med en nedgrävd tunnelbana har 

helt negligerats. Sålunda elimineras översvämningsrisken i tunnelbanan helt med en 



 

nedgrävd tunnelbana. Att detta är en reell risk framgår ur regeringens proposition 

2008/09:162,  signerad av statsminister Fredrik Reinfeldt, sid 194, vari anges: Av 

delbetänkandet SOU 2006:94 ”framgår att riskerna för översvämningar med allvarliga 

konsekvenser bedöms som stora”; vidare ”Konsekvenserna runt Mälaren skulle bli 

betydande redan vid en vattennivå på hundraårsnivå. Bl.a. drabbas ett stort antal fas-

tigheter, Riddarholmstunneln i centrala Stockholm, vilket stoppar all tågtrafik söder ut, 

avloppsnät och reningsverk översvämmas vilket ger skador på fastigheter och infra-

struktur, elförsörjningsanläggningar, vattenförsörjningen i stora delar av Stockholm, 

systemet med försörjningstunnlar i centrala Stockholm samt stora jordbruksarealer” 

samt ”Majoriteten av  remissinstanserna delar utredningens bedömning av översväm-

ningsrisker och konsekvenser av dessa”. Det kan då noteras att när Riddarholmstun-

neln i centrala Stockholm för järnvägen översvämmas så har redan tunnelbanetunneln, 

vars öppning till Mälaren ligger lägre än järnvägstunnelns, översvämmats. Stadens 

tjänstemän har tyvärr inte använt sig av aktuella bedömningar såvitt gäller översväm-

ningsfaran i Mälaren som följdeffekt av risken för höjda vattennivåer i Saltsjön. I aa s 

197 anger statsminister Reinfeldt ”Länsstyrelsen i Stockholms län ges i uppdrag att 

kartlägga riskerna för översvämningar på centrala funktioner i systemet med trafik- 

och försörjningstunnlar under centrala Stockholm” (här utesluts inte tunnelbanetun-

neln vid Gamla stan, min anmärkning) samt ”Flera remissinstanser framhåller behovet 

av en tydligare konsekvensanalys av vad som skulle ske om nivån i Saltsjön, p.g. a. en 

höjning av havsytenivån, blir högre än den i Mälaren”! Gamla Stan Sällskapet utgår 

från att kommunstyrelsen inte medvetet vill utsätta de dagligen ca 300.000 tunnelbane-

resenärerna, som passerar Gamla stan, för några risker. Vad kostar det att eliminera 

den risken? Såsom statsminister Reinfeldts proposition visar är inte Slussen en lokal 

fråga för Stockholm enbart utan ett tydligt riksintresse där även staten måste ta sitt 

ansvar. I aa sid 200-202 anges också tydligt hur staten är beredd att delta i finansie-

ringen av omdaningen vid ”slussen vid Söderström”. 

En annan sidoeffekt är att Riddarholmskanalen kan återöppnas med de betydande 

skönhetsvärden som står att vinna där. 

En annan sak är att de olika specialkontoren konsekvent underlåtit att besvara är 

fråga hur man ska reparera tunnelbanan i en framtid vid Slussen om man inte gör det 

nu. SL har uttryckligen angivit viss, relativt kort tid, varunder man kan fortsätta trafi-

kera tunnelbanan vid Slussen innan det blir nödvändigt med reparation. Dessutom; hur 

mycket kommer det att kosta då? Enligt Gamla Stan Sällskapet kommer kostnaden 

väsentligt överstiga kostnaden för att genomföra ”Ny Syn På Slussen” och problemen 

kommer att vara väsentligt större i form av väsentligt längre avstängningstider etc. om 

det ens är tekniskt möjligt. Denna kostnad bör naturligtvis belasta alternativ Foster vid 

jämförelse med ”Ny syn på Slussen”. 

En ny fråga som inte heller kontoren besvarar är hur man avser genomföra bygget 

med bibehållande av tunnelbanespåren i de lägen där de befinner sig, samtidigt som 

man måste rensa bort all gammal betong både ovanför och framförallt under tunnelba-

nan. Det blir betydande tekniska problem att stötta upp tunnelbanespåren när man 

rensar bort under tunnelbanespåren utan att man ska påverka tunnelbanetrafiken. Det 



 

medför en betydande merkostnad varför det är felaktigt att jämföra den Slussenvariant 

enligt alternativ Foster som staden önskar genomföra och lägga den kostnaden till 

kostnaden på ”Ny syn på Slussen”:s nedgrävning av tunnelbanan. ”Ny Syn På Slus-

sen” har inte samma problem med att stötta upp tunnelbanan. Det har stadens tjänste-

män, inte oväntat, helt bortsett från när de gjort sina kostnadsjämförelser. I samtliga 

yttranden från berörda nämnder, som är helt likartade, talas om grundkostnader som 

idag skulle vara beräknade till drygt 6 miljarder kronor, i stället för som tidigare 4,5 

miljarder kronor. Det är oklart om uppstöttningskostnaderna ingår i dessa drygt 6 mil-

jarder kronor. 

Avslutningsvis noterar Gamla Stan Sällskapet att kommunens inriktningsbeslut 

under våren med Forsters förslag är föremål för minst 273 överklaganden. Den över-

vägande delen av dessa kommer från personer som inte är medlemmar i Gamla Stan 

Sällskapet. 

Stockholm den 28 augusti 2009 

GAMLA STAN SÄLLSKAPET 

Per Björkman 

Ordförande  

 

Förslagsställarna bakom ”Ny syn på Slussen” de s.k. ”Idealisterna”.  
 

Undertecknade är de fem förslagsställarna bakom ”Ny syn på Slussen”, där en ny 

tunnelbanetunnel under Söderström spelar en avgörande roll. Det handlar om att ta 

tillfället i akt att gräva ned tunnelbanan vid Slussen vid den enda tidpunkt då det är 

möjligt, nämligen i samband med Slussens rivning och återupp-byggnad. Tunnelbane-

tunneln gör det möjligt att i framtiden frigöra vattnen kring Gamla stan och Riddar-

holmen, samtidigt som det nya Slussen kan få en lägre och vackrare utformning.  

Vårt förslag har fått mycket uppmärksamhet och stort stöd bland allmänheten och 

bland Stockholms-kännare i hela landet. Det har fött ett hopp om att Stockholms stad 

skulle sälla sig till den långa rad av städer över hela världen som tar itu med gamla 

misstag i form av okänsliga betongmiljöer från tidigare epoker. En nedgrävning av 

tunnelbanan vid Slussen skulle frigöra Stockholms medeltida stadskärna, Riddar-

holmskanalen skulle kunna återställas och möjligheten att i framtiden ta bort Central-

bron skulle säkerställas. Den åttafiliga, lutande motorvägsbro mellan Slussen och 

Gamla stan, som man nu vill besluta om, är ett typexempel på okänsliga betongkon-

struktioner som medborgarna vill slippa se i sitt närområde och framför allt i stadens 

medeltida kärna. 

Dyrt och långa avstängningar med metoden i SL:s yttrande  

Staden beställde i början av året ett yttrande från SL angående vårt förslag till tun-

nelbanetunnel under Söderström. SL genomförde arbetet utan att kontakta oss för-

slagsställare. Under en kort period därefter, under våren 2009, hade vi en dialog om 

tunnelbanetunneln med stadens och SL:s företrädare. Det vi uppnådde under den korta 

tid dialogen levde var ett medgivande att tunneln går att bygga. Det påstods nämligen i 

SL:s yttrande att så inte var fallet.  



 

Nästa springande punkt i SL:s yttrande var den metod man valde för anslutningen 

mellan den nya och befintliga tunnelsträckningen vid Tegelbacken. SL utgår i yttran-

det (utan att redovisa det i klartext) från att man måste riva den befintliga tunnelns tak 

och väggar från ytan, därefter ansluta den nya tunneln och sedan bygga upp allt igen. 

Vi förespråkade en mer skonsam metod där man ansluter den nya sträckningen till den 

befintliga från sidan. Det ville stadens företrädare inte utreda, man höll fast vid den 

suboptimerande och förstörande metoden i SL:s yttrande. 

Det är denna metod som ger de höga byggkostnader (6-10 miljarder kronor) och de 

långa, dyra avstäng-ningstider (1-2 miljarder kronor) som beskrivs i stadens tjänsteut-

låtande och som de tre nämnderna hänvisar till i sina remissvar (i denna remiss). Efter-

som stadens företrädare valde att stänga dialogen innan vi hade möjlighet att visa upp 

vår lösning vid Tegelbacken, ger man sken av att den metod som förutsätts i SL:s 

yttrande är den enda rätta.  

Vår fortsatta bearbetning av tunnelbanetunneln 

Vi har därefter slutfört vår egen fortsatta bearbetning av tunnelbanetunneln (date-

rad 2009-05-29). Arbetet har utförts på egen bekostnad med begränsade resurser, men 

med medverkan av några av landets främsta experter, professor Håkan Stille (Jord- 

och Bergmekanik KTH), professor emeritus Klas Cederwall (Vattenbyggnad KTH) 

och Tomas Ahlberg (tidigare projektledare på SL Strategisk planering). Resultatet är 

den enda föreliggande översyn av tunnelbanetunneln som ligger i närheten av begrep-

pet Utredning. 

Lägre kostnader och korta avstängningar med vår metod  

Den lösning vi uppvisar ger lägre byggkostnader och korta avstängningar, uppde-

lade på ett par sommar-perioder med lågtrafik. De avgörande konstruktiva detaljlös-

ningarna är utförda av professor Håkan Stille och systemet för överföring av trafiken 

till nya spår är utfört i samarbete med Tomas Ahlberg, fd projekt-ledare på SL. Båda 

dessa experter är mer än väl i klass med dem som SL har anlitat.  

Med den genomgång av tunnelns delsträckor som vi har gjort för att utreda av-

stängningarna, får vi också ett utmärkt underlag för en kostnadsbedömning. En obero-

ende expertbedömning visar att byggkostnaden ligger i intervallet 4,5 - 6,5 miljarder 

kronor. Avstängningskostnaderna kan uppskattas till 0,3 miljarder kronor. Enligt SL är 

tiden för ett stationsuppehåll ca 1 minut. Vi tar bort ett sådant uppehåll och restids-

vinsten av 1 minut på denna sträcka har med Handelskammarens nya siffror för Stock-

holm ett nuvärde på 5,3 miljarder kronor (4% ränta, 60 år, trafik +20% från 2006).  

Förseningar pga miljödomar mm 

I tjänsteutlåtandet i april 2009 kommer man fram till att tunnelbanetunneln skulle 

försena Slussens ombyggnad med 1-2 år pga miljödomar mm. På annan plats i tjänste-

utlåtandet framgår det att miljödomar ändå kommer att försena Slussens ombyggnad, 

vilket innebär att tunnelbanetunneln borde kunna inlemmas i processen utan några 

större extra förseningar. Det påstås också i tjänsteutlåtandet att Slussens rivning och 

återuppbyggnad skulle försenas med 5-9 år, eftersom tunnelbanan måste byggas färdig 

först. Det är en missuppfattning. Den del av tunneln som går under Slussenområdet 

(delsträcka A.1-A.2 i vårt material) kan med fördel byggas först och utföras i samband 



 

med rivningen. Vi visar med detaljsnitt utförda i samarbete med professor Stille hur 

den nya tunneln förhåller sig till befintliga byggnader och tunnelbanespår, bl a vid 

Slussen och under Söderström. 

Offentlig presentation 

Vår lösning har i sin helhet redovisats på ett offentligt möte om Stockholms plane-

ring på ABF-huset 2009-06-10 och har därefter skickats till SL:s chef Ingemar Ziegler 

(2009-06-17). 

Ny prövning 

Detta är en fråga som berör stadens mest centrala värden och väcker ett stort gen-

svar hos många medborgare. Vi kräver därför att Kommunstyrelsen tar sitt moraliska 

ansvar och ger vår lösning av tunnelbanan den uppmärksamhet den faktiskt förtjänar 

och initierar en ny översyn i positiv anda.  

En översyn värd namnet kräver att vi upphovsmän denna gång medverkar i proces-

sen och inte tas in i efterhand när allt redan är låst och missuppfattat. 

Översvämningsrisker och höjda havsnivåer 

En viktig fråga är risken för översvämning eller säkerhetsavstängning av tunnelba-

nan vid Gamla stan, vilket skulle klippa av stadens främsta pulsåder i två delar. I be-

stämningen av Mälarens nya avbördning i samband med Slussens ombyggnad, har 

stadens tjänstemän utgått från direktiv från SMHI (med utgångspunkt bl a i bedöm-

ningar från FN-organet IPCC år 2007). Den lägsta nivån på Mälaren ska  säkerställa 

skyddet mot saltvatteninträngning vid lågvatten i sjön och den högsta nivån ger en 

marginal (dock inte mer än ca 2 dm) mot översvämning av tunnelbanan. Detta skall 

fungera med de framtida förhållanden som man räknar med i sjöarna Mälaren-

Hjälmaren och deras tillflöden. 

Problemet är att man helt utgår från att höjningen av haven skall uppvägas av land-

höjningen (som i Stockholmstrakten är ca 0,5 m per hundra år). I bedömningen från 

IPCC år 2007 framstod detta som sannolikt (men inte säkert). Idag bedömer man att 

det kommer att bli avsevärt högre medelvattenstånd. Till detta ska läggas återkom-

mande höga flöden, vilket tas på stort allvar på många håll. I Holland planerar man 

redan för minst 1 m högre nivåer än IPCC och i Göteborg, Malmö och Helsingborg 

diskuteras restriktioner för nivåer som ligger lägre än flera meter över medelvatten-

ståndet.  

Det framstår alltså idag som mer sannolikt än det gjorde 2007 att Saltsjön ska stiga 

mer än landhöjningen. Det hör till saken att Östersjön stiger ca 1 dm mer än den globa-

la havsnivån. Beträffande Mälarens nya avbördning kan högre nivåer i Saltsjön mötas 

på två olika sätt: man kan acceptera mindre nivåskillnader mellan Mälaren och Salt-

sjön eller man kan höja Mälarens nivå. 

Den första metoden betyder ökad risk för saltvatteninträngning samt ökad risk för 

stockningar vid utloppen, vilket i samband med vind- och vågpåverkan mot Gamla 

stan kan ge högre översvämnings-nivåer än vad som har beräknats och därigenom 

utgöra en fara för tunnelbanan. Den andra metoden säkerställer Mälaren som sötvat-

tenreservoar men medför nya kostnader på många håll för skydd av infrastruktur, mark 

och byggnader. Den främsta och dyrbaraste konsekvensen är att säkerhetsmarginalen 



 

mot översvämning av tunnelbanan äts upp. Det enda skyddet är att lägga tunnelbanan i 

en ny obruten tunnel under vattnet. 

Båda metoderna medför risken att i framtiden hamna i en situation där man i panik 

måste bygga en ny lösning av tunnelbanan. Många av kommunerna i stockholmsom-

rådet har beställt nya utredningar av SMHI för att försöka klargöra de nya förutsätt-

ningarna. Vad som står fullkomligt klart är att det råder en stor internationell osäkerhet 

om framtidens havsnivåer, såväl om medelvattennivåerna som om extra höga flöden. 

Detta talar för att man ska bygga tunnelbanetunneln nu, under kontrollerade former, 

när man har chansen.  

Statens ansvar för riksintressen 

Att skapa möjligheten att i framtiden befria kulturmiljöerna och vattenrummen i 

Stockholms medeltida hjärta från intrånget av vibrerande och skrymmande trafiksy-

stem är ett riksintresse där även staten måste ta ett ansvar. Buller, partiklar och avgaser 

från trafiksystemen är också skadliga såväl för kultur-byggnaderna som för miljön och 

människornas hälsa. 

Mälarens avbördning är inte heller enbart en kommunal angelägenhet. Detta under-

stryks i regeringens proposition 2008/09:162, undertecknad av statsminister Fredrik 

Reinfeldt, som berör Mälarens avbördning som ett riksintresse. Staten är också villig 

att medverka till finansieringen. Så borde även vara fallet med landets i särklass mest 

trafikerade och viktigaste kollektivtrafiksystem, huvudstadens tunnelbana. Redan det 

faktum att tunnelbanans höjdläge vid Gamla stan ligger som en förutsättning i SMHI:s 

direktiv från 2007 om hela Mälarens framtida nivåer, visar att detta är en fråga av ett 

större allmänt intresse än det snävt kommunala eller landstingskommunala perspekti-

vet. Om hela planeringen påverkas av risken för höjda havsnivåer genom den globala 

uppvärmningen, framstår statens medverkan i en långsiktigt hållbar lösning som 

ofrånkomlig. Det gäller både skyddet av Mälaren som sötvattenreservoar och en säker 

drift av Stockholms tunnelbana. 

I pressmeddelande 30 september 2008 från Näringsdepartementet meddelas att re-

geringen i infrastruktur-propositionen ”Framtidens resor och transporter – infrastruktur 

för hållbar tillväxt” föreslår att den statliga planeringsramen ska uppgå till 417 miljar-

der kronor för åren 2010-2021. Den nya tunnelbanetunnelns kostnad motsvarar 1,5% 

av den summan. 

Stockholm 2009-08-28 

Monica Andersson   Kjell Forshed   Svante Forsström   Ulla Joneborg   Tor-

sten Westman 

Bilagorna är ej med i denna tryckning. 

 



 

ÄRENDET  

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET 

 

I en motion av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) framförs att 

under samrådet om Slussenområdet har ett antal alternativa lösningar inläm-

nats från engagerade enskilda medborgare eller grupper av personer. 

Motionärerna föreslår att de mer genomarbetade alternativa förslagen som 

inlämnats under samrådstiden skyndsamt utreds av berörda förvaltningar och 

bemöts på ett seriöst sätt för att ge klarhet, svar och vägledning inför kom-

mande politiska beslut rörande den planerade ombyggnaden av Slussen. 

 

BEREDNING 

 

Motionen har remitterats till stadsledningskontoret, stadsbyggnadsnämnden, 

exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Hässelby-Vällingby 

stadsdelsnämnd, Farsta stadsdelsnämnd och Norrmalms stadsdelsnämnd. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2008 har i huvud-

sak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

I en motion av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) framförs att under 

samrådet om Slussenområdet har ett antal alternativa lösningar inlämnats från engage-

rade enskilda medborgare eller grupper av personer. 

Motionärerna föreslår att de mer genomarbetade alternativa förslagen som inläm-

nats under samrådstiden skyndsamt utreds av berörda förvaltningar och bemöts på ett 

seriöst sätt för att ge klarhet, svar och vägledning inför kommande politiska beslut 

rörande den planerade ombyggnaden av Slussen. 

Stadsledningskontoret vill betona att staden redan har tagit ställning för förslaget 

Nya Slussen. Det vore därför olyckligt om stadens nämnder än en gång skulle börja 

om med att mer genomgripande utreda hur Slussen ska gestaltas. Den planerade bygg-

starten 2012 skulle då äventyras. 

Bakgrund 

I en motion av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) framförs att under 

samrådet om Slussenområdet har ett antal alternativa lösningar inlämnats från engage-

rade enskilda medborgare eller grupper av personer.  Av motionen framgår att i några 



 

av de inkomna förslagen ligger det mycket tankemöda, kunskap och arbete bakom. 

Vissa av förslagen är även mycket genomarbetade i sitt upplägg. Några av förslagen 

skiljer sig markant från det nu liggande förslaget till huvudsaklig inriktning för ny-

byggnationen. 

Ärendet 

Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) föreslår att de mer genomarbeta-

de alternativa förslagen som inlämnats under samrådstiden skyndsamt utreds av berör-

da förvaltningar och bemöts på ett seriöst sätt för att ge klarhet, svar och vägledning 

inför kommande politiska beslut rörande den planerade ombyggnaden av Slussen. 

Vidare anser motionärerna att slutsatser bör arbetas in i underlaget i projektet med 

syfte att se vad som är genomförbart och realistiskt till i sin helhet eller delvis. Goda 

idéer ska redovisas och försöka tas tillvara i den fortsatta projekteringen kring Slussen. 

Ärendets beredning 

Motionen har remitterats till stadsledningskontoret där det beretts av finansavdel-

ningen. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Planeringen inför omdaningen av Slussen är inne i en intensiv fas. Staden har tagit 

ställning till hur trafikföringen ska utformas, men fortfarande återstår hur Slussen ska 

gestaltas i detalj. Ambitionen är att ta tillvara alla goda idéer som kan bidra till att 

Slussen blir en väl fungerande knutpunkt för trafiken och en naturlig mötesplats för 

människor. Stadsledningskontoret finner det därför glädjande att stadens medborgare 

engagerar sig i utformningen av slussenområdet. Samrådsförfarandet är en del av pro-

cessen inför beslutet om en ombyggnad av Slussen och de synpunkter som kommit in 

ingår som en del i det fortsatta arbetet.  

Stadsledningskontoret vill emellertid betona att staden redan har tagit ställning för 

förslaget Nya Slussen. Det vore därför olyckligt om stadens nämnder än en gång skul-

le börja om med att mer genomgripande utreda hur Slussen ska gestaltas, då detta 

skulle innebära att den planerade byggstarten 2012 skulle äventyras. Med tanke på de 

kostnader som staden årligen måste lägga ner för att kunna behålla funktionen hos 

Slussen anser stadsledningskontoret att det är av synnerlig stor vikt att startpunkten för 

Slussens ombyggnad inte försenas. 

Stadsledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkti-

ge att anse motionen besvarad med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande. 

 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 maj 2008 

att som svar på motionen överlämna och åberopa stadsbyggnadskontorets, 

exploateringskontorets och trafikkontorets utlåtande som svar på motionen. 

 

Reservation anfördes av Cecilia Obermüller (mp), bilaga 1. 



 

 

Exploateringsnämnden 

 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj 2008 

att som svar på motionen överlämna och åberopa stadsbyggnadskontorets, 

exploateringskontorets och trafikkontorets utlåtande som svar på motionen. 

 

Reservation anfördes av Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande, 

bilaga 1. 

 

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp), bilaga 1. 

 

Trafik- och renhållningsnämnden 

 

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 

maj 2008 att som svar på motionen överlämna och åberopa stadsbyggnadskon-

torets, exploateringskontorets och trafikkontorets utlåtande som svar på motio-

nen. 

 

Stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets tjäns-

teutlåtande daterat den 17 april 2008 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har lämnat in motion om utredning av de alternativa förslag som läm-

nades in under samrådsperioden hösten 2007. Kontoren avråder från ytterligare  utred-

ningar av dessa förslag i och med att de redan har bemötts i samrådsredogörelsen samt 

att de är både fördyrande och tidsförskjutande, vilket gör att den planerade byggstarten 

2012 inte skulle kunna hållas. Detta vore mycket olyckligt i ljuset av det fortsatta för-

fallet av Slussens anläggningar. Motionen bör därför avstyrkas. 

Motionen 

Miljöpartiet har till KF lämnat in motion om att de alternativa förslag som lämna-

des in under samrådet kring Slussen 2007 bör studeras mer ingående. Förslagsvis ska 

de mer genomarbetade alternativförslagen skyndsamt utredas av berörda förvaltningar 

för att kunna bemötas på ett seriöst sätt och ge vägledning för kommande politiska 

beslut. Slutsatserna bör arbetas in i arbetsunderlaget i projektet, detta med syfte att se 

vad som är genomförbart och realistiskt till del eller i sin helhet. Goda idéer ska redo-

visas och försöka tas tillvara i den fortsatta projekteringen kring Slussen. Remisstiden 

sträcker sig till 2008-05-22. 

Tidigare beslut  

I mars 2004 utsågs det förslag som idag kallas Nya Slussen till vinnare i den 2003 



 

utlysta tävlingen. 

I oktober 2004 beslöt nämnderna att ge kontoren i uppdrag att ta fram ett referens-

alternativ utifrån klöverbladsmodellen. 

Under slutet av 2005 beslutades att de två inriktningarna skulle utgöra grunden för 

ett programsamråd och miljöprövning. 

I december 2007 fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om att klöverbladen ej ska 

återuppbyggas utan att förslaget Nya Slussen ska bearbetas vidare. 

I mars 2008 fattade Exploateringsnämnden beslut om att markanvisa 35 000 m2 

under mark för handel. 

Kontorens synpunkter 

Stadsbyggnadskontoret har i samrådsredogörelse 2007-11-27 redogjort för de syn-

punkter och förslag som inlämnats under samrådstiden hösten 2007. De flesta av de 

inlämnade synpunkterna rör de förslag som ställts ut under samrådstiden, men vissa 

”egna” förslag har också inlämnats. Ett antal av dessa sträcker sig utanför tidigare 

beslutade gränser, vilket gjort att de ej bedömts som realistiska i dagsläget. 

I motionen tas tunnelbanans läge upp, vilket gör att detta kan behöva en särskild 

förklaring. Rörande tunnelbanan har två olika varianter inkommit.  

Den ena varianten är en överdäckning av tunnelbanebron samt Centralbron och 

nuvarande tågbron som i förslaget är kompletterat med ett tredje spår. Vidare föreslås 

att nuvarande slussläge flyttas till under denna nya konstruktion.  

Detta förslag har flera nackdelar. För det första finns stadsbildsmässiga problem 

med en stor ny överdäckning av vattnet i detta läge. För det andra kommer ett ändrat 

vattenstånd ge problem med grundläggningen i Gamla Stan. För det tredje förutsätter 

förslaget ett byggande av tredje spåret samt nedläggning av det beslutade projektet 

Citybanan. Förslaget har därför ej ansetts genomförbart. 

Den andra varianten förutsätter en nedgrävning av tunnelbanan på sträckan över 

Söderström samt anläggande av en ny kombinerad station för Gamla Stan och Slussen 

under vattnet mitt under Söderström. De nuvarande två stationerna utgår således. För-

slagsställarna menar att en borttagning av tunnelbanan skulle underlätta byggnationen 

kring Slussen så pass mycket att tunnelbanenedgrävningen skulle inrymmas i befintlig 

kalkyl för Slussen. 

Nackdelarna med detta förslag är främst av finansiell art. Förslagsställarna har kal-

kylerat en tunnelbanenedgrävning till ca 2,5 miljarder, vilket skulle finansieras genom 

att nivåskillnaden mellan Gamla Stan och Södermalm tas upp via uppfyllningar istället 

för betongdäck. Kontoren har inte gjort någon detaljerad kalkyl i detta avseende, men 

under förutsättning att samma trafikmängd ska kunna passera de båda förslagen be-

hövs ungefär lika stor trafikyta, vilket då blir kostnadsneutralt. De ytor som uppkom-

mer under mark genom en betongdäcksuppbyggnad har markanvisats, vilket gör att 

staden får en intäkt för dessa ytor, något som inte sker i det alternativa förslaget. En ny 

bussterminal samt den ökade avbördningen från Mälaren är något som inte berörs, 

men som även måste belasta förslaget. Detta sammantaget gör att det är osannolikt att 

kostnaden för tunnelbanenedgrävningen ryms i kalkylen. Ytterligare en invändning är 

att tunnelbaneresenärerna får en längre gångväg under mark. Detta gäller särskilt alla 



 

omstigande från bussar till Nacka och Värmdö, vilket är en stor försämring. Förslaget 

innebär heller inte någon kapacitetsförstärkning utan är mer av stadsbildsmässig ka-

raktär.  

Ett av huvudargumenten som förs fram för en nedgrävning av tunnelbanan är de 

översvämningsrisker som föreligger vid höga nivåer i Mälaren. Risken för översväm-

ning förelåg hösten 2000 främst vid Gamla Stans tunnelbanestation då det bara var 

någon decimeter från att vatten rann in. Sedan dess har SL vidtagit åtgärder för att 

minska riskerna vid just denna station. Riskerna vid en översvämning rör dock inte 

bara denna enskilda station, utan stora delar av Mälardalen. Detta ligger därför med 

som en viktig parameter vid ombyggnaden av Slussen. Utredningar pågår just nu om 

hur mycket ytterligare vatten som behöver tas ur Mälaren genom Slussen. 

Slutligen bör sägas att ytterligare utredningar enligt förslaget är olämpligt på grund 

av den tidsförlängning som detta skulle medföra. Med tanke på det accelererande för-

fallet av Slussens anläggningar är det nödvändigt att den pågående planprocessen 

fortsätter med beslutad inriktning för att kunna uppnå den planerade byggstarten 2012. 

Detta sammantaget gör att kontoren anser att motionen bör avstyrkas. Kontoren 

mottar dock självklart goda idéer som kan förenas med den beslutade huvudstrukturen, 

för inarbetning i den pågående planeringen av Slussenområdet. 

Kontorens förslag till beslut  

Mot redovisad bakgrund föreslår kontoren att nämnderna överlämnar och åberopar 

kontorens tjänsteutlåtande som remissvar på motionen.  

Slut 

 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19 

maj 2008 överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som 

svar på remissen. 

 

Särskilt uttalande gjordes av ledamot Tomas Melin (mp) till vilket ledamot 

Leif Larsson (v) anslöt sig, bilaga 1. 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 

april 2008 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Sammanfattning 

Miljöpartiet har inlämnat en motion till Kommunfullmäktige i vilken det föreslås 

att berörda förvaltningar utreder de alternativa förslag till trafiklösningar för Slusse-

nområdet som inlämnats av enskilda till stadsbyggnadskontoret under samrådstiden. 

Förvaltningen tar inte ställning till förslaget. 



 

Bilaga:  Motion (2008:20) om utredning av under samrådet inlämnade 

alternativa lösningar för Slussenområdet. 

Ärendets beredning 

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsdelsmiljö och tek-

nik. 

Bakgrund 

Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (mp) har inlämnat en motion till Kommun-

fullmäktige där det föreslås att berörda förvaltningar utreder de alternativa förslag till 

trafiklösningar för Slussenområdet som inlämnats av enskilda till stadsbyggnadskonto-

ret under samrådstiden. Några av förslagen skiljer sig markant från det nu liggande 

förslaget till huvudsaklig inriktning för nybyggnationen av Slussen. 

Förvaltningens synpunkter 

Motionen berör ett område i Stockholms innerstad, och saknar helt anknytning till 

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. När det gäller detaljplanförslag där Hässelby-

Vällingby stadsdelsnämnd varit taleberättigad i egenskap av sakägare, är det förvalt-

ningens uppfattning att stadsbyggnadsnämnden har agerat lyhört och i många fall 

beaktat dels de synpunkter som framförts av stadsdelsnämnden, dels också allmänhe-

tens synpunkter.  

Förvaltningen tar utöver det ovan sagda ingen egen ställning i motionärernas fråge-

ställning eller beslutsförslag. 

 

 

Farsta stadsdelsnämnd 

 

Farsta stadsdelsnämnd meddelar att  

 

”Efter samråd med stadsdelsnämndens ordföranden avstår Farsta stadsdels-

nämnd att yttra sig över förslaget. Motionen behandlar en fråga som ligger 

utanför stadsdelens geografiska område.”  

 

Normmalms stadsdelsnämnd 

 

Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24 april 

2008 överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som 

svar på remissen. 

 

Reservation anfördes av Yildiz Kafkas (mp), bilaga 1. 

 

Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2008 

har i huvudsak följande lydelse. 

 



 

Sammanfattning 

Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige. Enligt motionen finns det anledning att utreda alternativa förslag 

till utformning av Slussenområdet som lämnats in under samrådstiden 2007. 

I slutet av 2007 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med förslaget 

”Nya Slussen” men att en vidare bearbetning av utformning måste ske.  

Stadsdelsförvaltningen är positiv till att idéer om Slussens utformning som fram-

kommit under samrådet, tillvaratas och utvecklas, under förutsättning att arbetet kan 

inrymmas inom ramen för den planerade bearbetningen av ”Nya Slussen” under 2008. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom Parkmiljögruppen Norra Innerstaden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl a Norrmalms stadsdelsnämnd med 

anledning av motion från Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) om utred-

ning av, under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. 

Enligt motionen till kommunfullmäktige finns det anledning att utreda alternativa 

förslag till utformning av Slussenområdet som lämnats in under samrådstiden 2007. 

Några av förslagen skiljer sig markant från det liggande förslaget till nybyggnation. 

Enligt motionen är vissa av de alternativa förslagen väl genomarbetade och det 

framhålls att det är viktigt att staden bemöter och hanterar dessa på ett seriöst sätt, med 

syfte att tillvarata och utveckla goda idéer i det fortsatta arbetet med Slussenområdet. 

Motionen bifogas.  

Aktuellt planeringsläge 

Texten är hämtad från www.stockholm.se/slussen 

 

Under hösten 2007 hölls programsamråd om den framtida utformningen av Slussen. 

Samrådstiden sträckte sig till sista oktober och under denna tid besöktes utställningen 

av ca 4000 intresserade. I lokalen lämnades 140 synpunkter om Slussen och till detta 

tillkommer de dryga 100 remissvar som ställdes till Stadsbyggnadskontoret. Under 

november sammanställdes alla synpunkter där det visade sig finnas en klar övervikt åt 

en nybyggnation av Slussen. I mitten av december tog sedan Stadsbyggnadsnämnden 

beslut om fortsatt inriktning där planen nu är att inriktningen ska vara nybyggnad inom 

ramen för ”Nya Slussen”, men att den slutgiltiga utformningen studeras vidare under 

våren 2008. 

 

Under hösten 2007 hölls även samråd avseende vattenverksamhet.  

Vattenverksamheten innefattar både de byggnationer i vatten som behöver ske inom 

Slussenområdet, men även den ändrade regleringen av Mälarens vattenstånd som blir 

en följd av de nya kanaler som planeras vid Slussen. Klimat- och sårbarhetsutredning-

en, som tillsattes av regeringen 2005, har fastslagit att ytterligare 1000 m3/s behöver 

kunna tappas ur Mälaren utöver de ca 800 m3/s som kan tappas idag. Förslaget från 

utredningen är att 700 av dessa föreslagna 1000 ska kunna tas genom Slussen. Stock-

holms Stad utreder idag hur mycket vatten som kan tas genom Slussensnittet. 

Förvaltningens synpunkter 

Slussens omdaning är ett komplext stadsbyggnadsprojekt som har stor betydelse 



 

för Stockholms stadsbild. Området är en viktig trafikplats, mötesplats och knutpunkt 

för kollektivtrafiken. 

I slutet av 2007 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med förslaget 

”Nya Slussen” men att en vidare bearbetning av utformning måste ske.  

Stadsdelsförvaltningen är positiv till att idéer om Slussens utformning som fram-

kommit under samrådet, tillvaratas och utvecklas, under förutsättning att arbetet kan 

inrymmas inom ramen för den planerade bearbetningen av ”Nya Slussen under 2008. 

Bilaga 

Motion från Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) angående Slusse-

nområdet.  

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

RESERVATIONER M.M. 

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET SAMT 

SKRIVELSE OM SLUSSEN, BEGÄRAN OM UTREDNING AV FÖR-

ÄNDRAD TUNNELBANESTRÄCKNING M.M. 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Reservation anfördes av Cecilia Obermüller (MP) enligt följande 

 

föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att besvara skrivelse samt motion enligt 

följande: 

 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Stockholms kommunfullmäktige att, paral-

lellt med det fortsatta arbetet, genomföra en 5 månaders tekniktävling rörande möjlig-

heten och rimligheten i att gräva ner tunnelbanan. 

 

Frågan huruvida tunnelbanan kan grävas ned i samband med Slussens omdaning är av 

avgörande betydelse för många stockholmare. Om detta över huvud taget är möjligt 

under detta sekel, så är det nu. Därför är det av yttersta vikt att denna fråga utreds 

ordentligt, då annars frågan kommer att fortleva under det närmaste seklet. 

 

Vi föreslår därför att frågan inte tjänstemannautreds mera, men att en tekniktävling 

utlyses, där de effektivaste ingenjörskontoren i världen inbjuds att försöka lösa frågan 

huruvida en nedgrävning är rimlig och möjlig, samt att finna ut hur detta ska kunna 

göras med så minimal påverkan på kollektivtrafiken som möjligt, till så låga merkost-

nader som möjligt. 

Denna tekniktävling ska få ta högst fem månader, vilket är möjligt för ett kreativt 

ingenjörskontor att klara, samt den maximala tid som finns att ge rörande Slussens 

planering innan denna planering börjar bli alltför detaljerad. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Cecilia Obermüller (MP) enligt följande 

 

Skönhetsrådets skrivelse är registrerad som inkommen den 20 december 2006. Miljö-

partiet undrar hur det kan komma sig att det tar 3 år för staden att besvara en inkom-

men skrivelse? 

 

Motionen inkom till KF / KS kansli den 15 februari 2008 och nådde remissinstansen 

Stadsbyggnadskontoret först mer än ett år efter (2009-05-20). 



 

 

Rutinerna för att skyndsamt få svar på frågeställningar är onekligen bristfälliga. 

 

Därför biläggs nu den motion som lagts rörande förslag om tekniktävling direkt som 

skrivelse till Stadsbyggnadsnämnden 

 

MOTION (2008:20) OM UTREDNING AV UNDER SAMRÅDET INLÄM-

NADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Reservation anfördes av Cecilia Obermüller (mp) enligt följande 

 

att stadsbyggnadsnämnden beslutar att delvis godkänna kontorets tjänsteutlåtande och 

att i övrigt tillstyrka motionen samt att vidare tillägga följande: 

 

Det är mycket bra att ha fått en mer utförlig förklaring till varför vissa av alternativför-

slagen har ratats. Att kunna avgöra realism och ekonomiska kalkyler är en komplice-

rad fråga som inte annat än expertis kan besvara.  

 

Kontorets argument tycks vederhäftiga och den korta svarstiden ger tyvärr inte motio-

närerna någon möjlighet att ytterligare penetrera frågeställningarna vilket är beklag-

ligt. 

 

Man frågar sig varför ärendet måste behandlas med omedelbar justering? 

 

Exploateringsnämnden 

 

Reservation anfördes av Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande 

enligt följande 

 

Exploateringsnämnden beslutar att 

att delvis godkänna kontorens tjänsteutlåtande, 

att i övrigt tillstyrka motionen, 

att därutöver anföra följande: 

Det är mycket bra att ha fått en mer utförlig förklaring till varför vissa av alterna-

tivförslagen har ratats. Att kunna avgöra realism och ekonomiska kalkyler är en kom-

plicerad fråga som inte annat än expertis kan besvara. 

Kontorens argument tycks vederhäftiga, men det skulle behövas en mer djupgåen-

de analys och redovisning av förslagen. Det skulle inte behöva fördröja processen för 

ombyggnationen av Slussen. 



 

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt följan-

de. 

 

Exploateringsnämnden beslutar att 

att delvis godkänna kontorens tjänsteutlåtande, 

att i övrigt tillstyrka motionen, 

att därutöver anföra följande: 

Det är mycket bra att ha fått en mer utförlig förklaring till varför vissa av alterna-

tivförslagen har ratats. Att kunna avgöra realism och ekonomiska kalkyler är en kom-

plicerad fråga som inte annat än expertis kan besvara. 

Kontorens argument tycks vederhäftiga, men det skulle behövas en mer djupgåen-

de analys och redovisning av förslagen. Det skulle inte behöva fördröja processen för 

ombyggnationen av Slussen. 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 

 

Särskilt uttalande gjordes av ledamot Tomas Melin (mp) till vilket ledamot 

Leif Larsson (v) anslöt sig enligt följande 

 

Hässelby-Vällingby ombeds i remissen uttrycka åsikt om ett förslag rörande Slus-

senområdet. Detta ska ställas i perspektiv av att nämnden inte längre nödvändigtvis är 

remissinstans för de bygg- och planprojekt som planeras inom den egna stadsdelens 

gränser. I remissen framgår också att Södermalm inte är remissinstans, vilket annars 

hade kunnat te sig naturligt.  

Istället för det här starkt centraliserade systemet bör stadsdelsnämnderna stärkas. 

Det är stadsdelsnämnderna som verkar allra närmast människor och, rätt hanterade, ger 

de därför stor möjlighet för medborgerligt inflytande. Nämnderna bör därför ha avgö-

rande inflytande på samtliga bygg- och planprojekt som sker inom deras gränser. Det 

vore minst lika effektivt, samtidigt som det ger ett starkare folkligt stöd för de beslut 

som fattas och högst troligtvis en bättre stadsmiljö.  

 

Normmalms stadsdelsnämnd 

 

Reservation anfördes av Yildiz Kafkas (mp) enligt följande 

 

1.   Återremittera ärendet. 

2. Förvaltningen kompletterar ärendet med en presentation av de alterna-

tiva förslagen och kommenterar åtminstone de mest seriösa av dem. 

3. Därefter anföra följande: 

Förvaltningens förslag till beslut ger en positiv känsla, men genom att säga "under 

förutsättning att arbetet kan inrymmas inom ramen för den planerade bearbetningen av 

Nya Slussen under 2008" - kan man inte ta hänsyn till Monica Anderssons (tidigare 



 

stadsbyggnadsråd i Stockholm), Torsten Westmans (arkitekt och tidigare stadsbygg-

nadsdirektör i Stockholm) m.fl. förslag på allvar. De flesta av förslagsställarna är 

mycket erfarna och kompetenta personer inom stadsbyggnadsfrågor och borde bemö-

tas bättre.  

Det är en stor brist att de alternativa förslagen inte redovisas i ärendet för att 

nämnden ska ha en uppfattning om vad de går ut på innan man tar ett beslut. Om man 

inte ens kortfattat beskriver förslagen som man ska besluta om, eller åtminstone hänvi-

sar till källan så att man ska själv kunna hämta in information, kan man ifrågasätta 

legitimiteten av samrådsförfaranden. 

Frågeställningarna som alternativförslagen väcker måste besvaras. 

 



 

Bilaga 2 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motioner 

 

 

2008:20 

  

  

2008:20 Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda 

mp) om utredning av, under samrådet, inlämnade al-

ternativa lösningar för Slussenområdet 

Dnr 314-473/2008 

 

 

Få frågor har så stor betydelse för Stockholms framtida stadsbild som omda-

ningen av området kring Slussen. Slussen som är en av Stockholms viktigaste 

mötesplatser och knutpunkter för kollektivtrafiken hyser mycket viktiga infra-

strukturella funktioner för staden och regionen. 

 Under samrådstiden har ett antal alternativa förslag inlämnats. Förslagen är 

inlämnade av engagerade enskilda medborgare eller grupper av personer. Någ-

ra av de inkomna förslagen ligger det mycket tankemöda, kunskap och arbete 

bakom. Vissa av förslagen är även mycket genomarbetade i sitt upplägg. Någ-

ra av förslagen skiljer sig markant från det nu liggande förslaget till huvudsak-

lig inriktning för nybyggnationen.  

 Vi anser att det finns ett starkt behov av att dessa alternativa lösningar får 

ett korrekt bemötande och inte avfärdas. Det är nu generella strukturella plan-

frågor måste diskuteras och föras in i planprocessen, annars hamnar vi i ett 

läge där det är för sent och planeringen redan är låst. Ett exempel är tunnelba-

nans läge.  

 Staden ska vara öppen för att tillvarata goda idéer och kunna föra in dem i 

den fortsatta planeringen. Samrådsförfarandet ska ju just fylla detta syfte, att 

tillvarata och beakta inkomna synpunkter. Det är mycket viktigt att, av olika 

intressenter inlämnade, genomarbetade alternativa förslag utreds och bemöts 

på ett seriöst sätt. Detta för att staden ska kunna tillgodogöra sig kunskap och 

idéer och inte försitta chanser att göra denna centrala knutpunkt och mötesplats 

till ett hjärta i Stockholm. Vad är relevant och realistiskt? 

 Det behövs tydliggöranden, svar och klargöranden kring de inlämnade al-

ternativa förslagen för att kunna fatta välgrundade politiska beslut.  



 

 Detta måste göras nu, skyndsamt, då det är viktigt att processen och om-

byggnadsarbetet kring det nya Slussen inte i onödan fördröjs. Vi har ett läge 

där planerna måste processas fram för att åtgärda situationen med lappning och 

lagning av ett sönderfallande Slussen. Därutöver den överhängande risken att 

vi vid extrema vädersituationer kan få mycket oönskade effekter av en bristan-

de avbördningskapacitet vid Slussen.  

 Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att:  

1. De mer genomarbetade alternativförslagen som inlämnats under sam-

rådstiden skyndsamt utreds av berörda förvaltningar och bemöts på ett 

seriöst sätt för att ge klarhet, svar och vägledning inför kommande po-

litiska beslut rörande den kommande ombyggnationen av Slussen.  

2. Slutsatser bör arbetas in i arbetsunderlaget i projektet.  Detta med syfte 

att se vad som är genomförbart och realistiskt till del eller i sin helhet. 

Goda idéer ska redovisas och försöka tas tillvara i den fortsatta projek-

teringen kring Slussen.  

 

Stockholm den 15 februari 2008 

 

Cecilia Obermüller Stefan Nilsson 

 


