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FÖRSLAG TILL BESLUT 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger 

rapporten till handlingarna. 
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UTLÅTANDE 
Fastighetsförvaltningen har under 2001-2002 genomfört en ombyggnad av 
en befintlig tomställd barnstuga på fastigheten Kolryssen 2 enligt beslut i 
gatu- och fastighetsnämnden 2000-12-12. 
 
 
Projektet, beställt av Socialtjänstförvaltningen, har omfattat en ombyggnad 
av en tomställd barnstuga till ett korttidshem för funktionshindrande  
ungdomar. Byggnaden omfattar 485 m2 BTA  i 1 plan, fördelade på 6 
lägenheter samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Lägenheternas 
storlek varierar mellan 21 och 25 m2 BRA .  
 
Projektet har genomförts som en generalentreprenad, beställaren har under 
hela processen tillsammans med anlitad projektledning varit med och 
kunnat påverka utformningen.  
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Byggkostnaden blev något högre än vad som var budgeterat. Orsaken finns 
att söka i en vid anbudstillfället överhettad byggmarknad samt 
tilläggsbeställningar gjorda av hyresgästen.  Slutkostnaden blev 6,9 
miljoner kr mot budgeterade 6,1 miljoner kronor.  
SOT är hyresgäst och hyran är en självkostnadshyra med 20-års avskrivning 
och rak amortering.  
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