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Utbyte oljepanna i Björksätraskolan till bergvärme 
 
 
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 
Idag finns en oljepanna av äldre modell i fd. Björksätraskolan. Den är dyr 
och ineffektiv i drift och behöver bytas ut. 
 
 
2. Översiktlig projektplan 
Skolan består av ett antal friliggande byggnader med kulvertar mellan husen 
där värmen transporteras ut. Anläggningen planeras bytas ut under hösten 
2005 (ev. våren 2006). Billigaste installationen vore att byta ut oljepannan 
till an annan av liknande sort, men idag borde en annan typ av värmekälla 
ex bergvärme, flisvärme, solpanel eller luftvärmepump kunna vara mer 
lönsam ur ett längre förvaltar- och miljöperspektiv.  
 
 
3. Översiktlig projektorganisation 
Fastigheten sköts på entreprenad av DUFAB. I projektorganisationen ska 
GFKf och Dufab vara representerade. 
 
 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 
Utredningsskedet bör påbörjas detta år för genomförande i höst eller inom 1 
år. Idag är det mycket svårt (nästan omöjligt) att få ihop den totala 
ekonomin på fastigheten, varav värmekostnaden är en av de bidragande 
faktorerna. Genomförandet av projektet beräknas till 1,5 mnkr. 
 
 
5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 
Långsiktig planering för denna fastighet är svår att göra. I dag används 
fastigheten för att antal mindre firmor men övervägande antal hyresgäster är 
konstnärer och föreningar som inte tål för hög hyra. Och framtida 
användning är något oklar. Dock måste fastighetsägare ha en bra 
värmeanläggning. Vi har en kostnad på 100 kr/kvm 2003 vilket indikera att 
en annan anläggning är att föredra. 
 
 
6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusprogrammet 
Att byta ut en gammal oljepanna till annan värmekälla är både kostnads 
effektivt och miljömässigt rätt på lång sikt. 
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7. Projektets pådrivande roll 
Lönsamhetstänkandet är den största drivkraften.  
 
 
8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 
Uppföljning är lätt att göra löpande.  
 
 
9. Risk 
Om fastigheten ska säljas eller rivas är investeringen osäker. 
 
 


