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Slutredovisning av ombyggnad Beckomberga hus 47, för evakuering 
av Råcksta, Blackeberg och Gärdets sjukhem 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger 

rapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
   Lars Callemo 
 
 
Eva Olsson 
 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning har under år 2001 
slutfört ombyggnaden av hus 47 på Beckomberga sjukhusområde. Huset 
skall, enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden 2000-03-28, användas för 
evakuering under ombyggnaderna av Råcksta, Blackeberg och Gärdets 
sjukhem. 
 
Ombyggnadskostnaden blev 1 Mkr dyrare än beräknat, 19.062.122 kronor 
mot budgeterade 18.000.000 kronor. Orsaken till fördyringen är en extra-
beställning från SDF på patientliftar för 1.300.000 kronor. 
 
Vi har tecknat hyresavtal med Hässelby-Vällingby SDF för den första  
2-årsperioden, till en självkostnadshyra med en avskrivningstid på 6 år  
och till 5,5% ränta. 
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