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Rivning radonhus i Skarpnäck 
 
    
1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat 

Området vid Skarpnäcks Gård gränsar till Nacka reservatet och har ett högt 
naturvärde. Arbetet med en ny detaljplan för bostäder i området pågår, detta 
arbete tar dock tid och i väntan på planen vill vi förhindra att området 
förslummas genom att riva dessa igenstängda byggnader. 
Målet för projektet är att riva fyra tomma byggnader vilka har höga 
radonvärden och som även innehåller asbest. De ligger bredvid Skarpnäcks 
Gård, de är byggda 1965 med bland annat blåbetong i stommen. De går ej att 
använda pga vattenskador, en av byggnaderna är även brandskadad. 
Byggnaderna yta är 2375 kvm BTA, totalt 9500 kvm för alla fyra. 
Byggnaderna går idag inte att renovera då det är för stora skador i dem och för 
höga värden av radon. Syftet är att minska radonförekomsten och att kunna 
frigöra marken för kommande bostadsbyggande. 

 
 
2. Översiktlig projektplan 

Efter beslut om medel från Miljömiljarden hösten 2004 skriver 
Fastighetsförvaltningen ett ärende om rivning. Beslut om detta fattas av GFN 
under hösten 2004. Därefter ansöker Fastighetsförvaltningen om rivningslov, 
vilket ges av SBN. Upphandling (enligt LOU) av rivning inkl återställning av 
marken görs därefter, detta tar ca en månad. Rivningsarbetet kan sedan ske 
under vintern 2004-2005. Rivningen beräknas ta tre månader per byggnad. 

 
 
3. Översiktlig projektorganisation 

GFN, genom GFK Fastighetsförvaltningen, ansvarar för byggnaderna. 
Förvaltare Robert Norman skriver tjänsteutlåtande till GFN, ansöker om 
rivningslov samt gör upphandling av rivningen.  

 
 
4. Beskrivning av projektets kostnader, intäkter och finansiering 

Kostnaden för att riva byggnaderna har beräknats till 1,2 mnkr per styck. I 
detta ingår sanering av asbest med 200 000 kronor per byggnad.  
Totala kostnaden är 5 mnkr för rivningen. Kostnaden för deponering av 
miljöfarligt avfall tillkommer. 
Finansiering för detta sker med medel ur Miljömiljarden. 



s 
 

sid 2(2) 
 
5. Projektets påverkan på framtida kostnader och kostnadseffektivitet 

Eftersom byggnaderna inte går att hyra ut idag så har vi nu stora hyresförluster. 
Vi har även kostnader för att hålla byggnaderna stängda och för att 
klottersanera. Energimässigt är byggnaderna helt avstängda, detta för att 
förhindra vandalism och annan skadegörelse. Dessa kostnader upphör vid en 
rivning. Marken blir också iordningsställd för kommande bostadsbyggande, 
vilket underlättar vid ett kommande bostadsbyggande. 

 
 
6. Projektet i relation till miljöprogrammet och växthusprogrammet 

Radonmätningar har utförts på olika platser i byggnaderna och dessa ger 
mätvärden mellan 270-830 Bq/m3. Vilket är betydligt högre än 
Stockholm stads Miljöprogram gränsvärde. Detta tillsammans med att 
marken förbereds för bostäder är i enlighet med stadens mål. 

 
 
7. Projektets pådrivande roll 

Ett av Stockholm stads miljömål är att minska spridningen av farliga ämnen till 
omgivningen. Genom att riva dessa byggnader tar vi bort viss radonförekomst. 

  
 
8. Uppföljning, dokumentation, erfarenhetsspridning 

Rivningen, med asbestsanering, kommer att ske enligt Fastighetsförvaltningens 
miljöprogram och miljöplan avseende sortering av rivningsmassorna. 
Rivningen skall ske med uppföljning av hur rivningsmassorna tas omhändertas. 
De delar av byggnaden som innehåller radon, blåbetong, kommer att tas till 
deponering. Övriga delar sorteras för återanvändning, återvinning eller 
destruktion. Då byggnaderna är rivna är marken klar för att användas till 
kommande bostadsbebyggelse. 

 
 
9. Risk 

Mängderna av radonhaltigt materia l och mängden asbest i byggnaderna 
är osäker. Installationernas ålder och vilka material de är gjorda av är 
också okänt. Vissa av dem kan innehålla miljöfarligt avfall, exempelvis 
elkablarna. Osäkerhet avseende kostnaderna för deponering av 
rivningsmassorna finns också. 
 
 
 
 

 


