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Förslag till investeringar i kommuncentrala parker 2007-2009 inkl innevarande år. 

 
Investering i mnkr Budget 

2006 
Behov 
2006 

Underl 
2007 

Behov 
2007 

Inrikt 
2008 

Behov 
2008 

Inrikt 
2009 

kommentar 

Berzelii Park 
   0,3 0,3    

Kvarstår 

Berzelii Park       3 Renovering av parken 
 

Kungsträdgården 
tredje etappen 
lindalléerna  
 

3,5 3,5      

Kvarstår 
Färdigställs april 2006 

Kungsträdgården  
upprustning av trapp-
orna runt dammen inkl 
rengöring och 
ytbehandling 

2 1,5  1,4    

Arbetet delas upp i två 
etapper pga. anpassning till 
evenemangsverksamhet, 
färdigställs våren 2007. 
Finansiering 2007 kan ske 
genom att medel överförs 
från Strömparterren 
 

Kungsträdgården  
renovering av 
trappsteg runt 
åttkanten (KarlXIII) 
 

   0,4  0,3  

Arbetet innbebär justering 
av stegen samt rengöring 
och ytbehandling av 
trappsteg och murar. 

Kungsträdgården 
program för breddning 
av Arsenalsgatan med 
tillskapande av lekyta 
 

 0,35    0,4 5,0 

Inryms i budget för 
Kungsträdgården 2006 
Projektering -08, byggande 
-09 

Kungsträdgården 
delvis utökat 
blomsterprogram med 
perenner 
 

 0,15  0,2    

Inryms i budget för 
Kungsträdgården 2006. 
Finansiering 2007 kan ske 
genom att medel överförs 
från Strömparterren 
 

Kungsträdgården 
almarna runt thehuset 
 

  0,1 0,1    
Kvarstår 

Kungsträdgården 
fontänpumpar 
 

     0,8  
Översyn eventuellt utbyte 

Kungsträdgården 
vid Molins fontän 
 

     0,3  
Upprustning av gräs- och 
grusytor. 
 

Kungsträdgården 
asfaltytor runt 
åttkanten 
 

     0,5  

Asfaltytor behöver läggas 
om pga av att asfalten är 
ojämn och ”blöder” varma 
sommardagar. 

 
Strömparterren   1,2 0   3,5 

Under 2007-2009 pågår 
ombyggnad av Norrbro 
med grundförstärkning, 
parken stängs av för 



Investering i mnkr Budget 
2006 

Behov 
2006 

Underl 
2007 

Behov 
2007 

Inrikt 
2008 

Behov 
2008 

Inrikt 
2009 

kommentar 

etableringsyta. Medel för 
2007 överförs till 
Kungsträdgården. 
Upprustning av 
Strömparterren sker 2009 

Kommande behov 
KC-parker 

      3,5 
 

summa  5,5 5,5 1,6 2,4 0 2,3 15  
differens    -0,8  -2,3   

 
 

Årstafältet 2007-2009 inkl innevarande år. 
 
investering budget 

TK 
2006 

behov 
2006 

budget 
TK 
2007 

behov 
2007 

budget 
TK 
2008 

behov 
2008 

behov 
2009 

kommentar 

Årstafältet 
GC-väg längs  
fd Huddinge-vägen  

*  1,4 0    

*projektet ingår inte i 
Årstafältet, genomförs med 
cykelpengar 2006 enligt 
”Cykelplan för 
ytterstaden”, anmälan i 
tertialapport. Medel flyttas 
till ”Årstafältet park” 2007 

Årstafältet park 1,6  10  6,5    
Etapp 1A 

 0,8  0,4    

Program och projektering 
för café med 
kringverksamheter (lekytor 
och ytor för spontanidrott, 
odling mm)  samt 
parkering 
 

Etapp 1A    3,4  3,5  Byggnation  
 

Etapp 1B 
 
 

 *2,0  *6,2    

*Framtagande av program 
för 11-mannaplan i 
konstgräs, omlädningsrum 
för rugby, parkering  
Anläggning 11-mannaplan, 
belysning höst 2006- 2007. 
*Trafikkontorets budget 

Etapp 1C 
 
 

     **  
**Byggnation omklädning 
rugby, parkering. 
Idf genomför och bekostar. 

Etapp 2 och 3 

 0,8  1,4  9 5 

Utvecklingskostnader för 
övriga delen av parken. 
joggingspår, parkbänkar 
bullervallar 
pedagogiskt café, 
belysning mm 

Etapp 4 
lekplats amfieteater 
mm i norra delen av 
fältet 

      5 

Anslutning till närområde 
för nya bostäder mm  

summa 1,6 3,6 11,4 11,4 6,5 12,5 10  
differens  -2,0    -6,0   



 
 


