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INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN    

NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA 

 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att 

 

1. godkänna föreslagen inriktning av projektet. 

 

2. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av en ny ridanläggning i 

Sätra samt ombyggnad av tillfartsväg och anläggande av medieförsörjning till 

den nya ridanläggningen, utifrån de förutsättningar som redovisas i ärendet. 

 

 

 

 

 
 

Inger Båvner 

Förvaltningschef 

   Åke Roxberger 

   Chef för planeringsavdelningen 

 

 

UTLÅTANDE 

 

 

Ärendets beredning 

 

Förvaltningen har berett ärendet inom planeringsavdelningen efter samråd med 

fastighetsavdelningen. Samråd har även skett med berörd ridskola och ridklubb. 
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Bakgrund 

 

Idrottsförvaltningen inventerade under 1999 möjligheterna till en utveckling av 

ridsporten i Stockholms stad, på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Inventeringen godkändes i kommunfullmäktige den 15 maj 2000 (utl. 2000:79).      

I det ärendet redovisades förslag till en lång rad olika investeringar i stadens 

ridanläggningar. 
 
Förvaltningen föreslog då att den nuvarande ridanläggningen i Sätra borde ersättas 

med en ny. Idrottsnämnden lät därefter idrottsförvaltningen initiera att planarbete 

påbörjades för att möjliggöra en sådan byggnation. 

 

Stadsbyggnadsnämnden antog den 12 juni 2008 ett förslag till ny detaljplan för 

Sätra ridhus mm, del av Sätra 2:1 i stadsdelen Sätra, vilken medger uppförande av 

en ny ändamålsenlig ridanläggning i Sätraskogen. 

 

 

 

 

Översiktskarta med planområdets läge 

 

 

Plats för ny ridanläggning  

Befintlig ridanläggning 

Befintlig uteridbana 
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Inriktningens mål och syfte 

 

Idrottsförvaltningen anser att det är angeläget att fortsätta utvecklingen av 

Stockholms ridanläggningar, i enlighet med av kommunfullmäktige behandlat 

ärende om utveckling av förutsättningarna för ridsporten i Stockholm, med att 

uppföra en ny ridanläggning i Sätra. Satsningen på ridsport är angelägen satsning 

på flickor och flicksport. Målet med den nya ridanläggningen i Sätra är att kunna 

erbjuda ryttare i sydvästra Stockholm en ändamålsenlig, handikappanpassad och 

säker ridanläggning.  

 

I en första etapp innan den nya ridanläggningen kan uppföras måste den befintliga 

tillfartsvägen byggas om samt vatten- och avloppsförsörjningen till den nya platsen 

ordnas. 

 

 

Projektet 

 

 

Anläggandet av väg + ledningar 

 

Den befintliga tillfartsvägen, Sätravarvsvägen, behöver förstärkas och breddas samt 

kompletteras med en gång- och cykelbana, för att kunna fungera som tillfartsväg 

till den nya ridanläggningen. För att göra vägen så trygg som möjligt åt ridskolans 

besökare, är vägen tänkt att förses med belysning, vilket saknas idag. Vägen 

fungerar även som tillfart till Sätra Varv. I dagsläget finns ingen vatten- och 

avloppsförsörjning ner till varvet. Eftersom den nya ridanläggningen är beroende 

av en fungerande vatten- och avloppsförsörjning, är det tänkt att samordna 

ombyggnaden av vägen med att ordna vatten- och avloppsförsörjningen fram till 

platsen för den nya ridanläggningen samt även ner till varvet. 

 

 

Byggande av en ny ridanläggning 

 

Programmet för den nya ridanläggningen i Sätra är i princip detsamma som för 

stadens övriga ridanläggningar. Programmet omfattar byggnader med 

uppstallningsplatser för 60 hästar med tillhörande foder-, gödsel- och 

skötselutrymmen, ett stort ridhus med ridmått 23 x 60 m, ett litet ridhus med 

ridmått 20 x 42 m samt serviceutrymmen såsom omklädningsrum, pausrum, 

klubbrum uppehållsrum, mm för personal och ryttare.  
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Utvändigt innehåller programmet hårdgjorda ytor för angöring, parkering och 

rangerytor för foder- och gödseltransporter samt rasthagar. För att minska risken för 

näringsläckage ner till Mälaren från rasthagarna är det meningen att 

dräneringsvattnet från rasthagarna skall passera en dagvattendamm innan vattnet 

leds vidare i ett dike mot Mälaren. 

 

Den befintliga uteridbanan uppe på ”platån” kommer att behållas. Avståndet mellan 

nuvarande stall och uteridbanan är ungefär detsamma som mellan det nya stallet 

och uteridbanan.  

 

Se bilaga 1: Lokalprogram 

 

 

 

 

 

 
Bilden visar den nya ridanläggningen från väster  
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Generella förutsättningar  

 

Det är av stor vikt att stadens anläggningar görs tillgängliga för alla som vill utöva 

ridsport. Förvaltningens ridanläggningar skall utföras med en god standard och 

med en hög grad av tillgänglighet även för funktionshindrade på samma sätt som 

övriga idrottsanläggningar i staden.  

 

 

Miljökrav 

 

Projektering och byggande skall ske på ett sådant sätt att angivna krav i 

förvaltningens ”Program för miljöanpassat byggande” beaktas. 

 

 

Ekonomi 

 

Investeringsmedel 

 

Kostnaderna för vägprojektet beräknas till 13 Mkr.  

Kostnaderna för den nya ridanläggningen beräknas till 85 Mkr.  

Projektet inryms i förvaltningens budget. 

 

Driftkostnader 

 

Alla förbrukningsavgifter bekostas av ridskolan. 

Övriga driftkostnader är små och avser främst till tillsynskostnader för tekniska 

installationer. (Utförs av Dalkia på uppdrag av förvaltningen.) 

 

 

Tidplan 

 

Förfrågningsunderlag för väg + ledningar klart 2009-05-15 

Start av detaljprojektering för ridanläggningen 2009-08-10 

Genomförandebeslut för väg + ledningar 2009-06-09 

Anbud för väg + ledningar till förvaltningen 2009-08-31 

Tilldelningsbeslut för väg + ledningar  2009-09-15 

Byggstart av väg + ledningar  2009-10-19 

Genomförandebeslut för ridanläggningen 2010-01 

Genomförandebeslut för ridanläggningen i KF 2010-04 

Färdigställande av väg + ledningar   2010-04-15 
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Förfrågningsunderlag för ridanläggningen klart 2010-05 

Anbud för ridanläggningen till förvaltningen 2010-08 

Tilldelningsbeslut för ridanläggningen  2010-09 

Byggstart av ridanläggningen   2010-10 

Färdigställande av ridanläggningen  2011-12 

 

 
Förvaltningens förslag 

 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att godkänna föreslagen 

inriktning av projektet och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av 

ny en ridanläggning i Sätra samt ombyggnad av tillfartsväg och anläggande av 

medieförsörjning till den nya ridanläggningen, utifrån de förutsättningar som 

redovisas i ärendet. 

 

 

 

SLUT 

 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Lokalprogram för Sätra ridanläggning 

 


