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Genomförande

Syftet med projektet har varit att restaurera ekmiljöerna i Rågsveds friområde. Naturen
i Rågsveds friområde är starkt präglad av det tamdjursbete som har funnits där i minst
1 500 år. Detta upphörde för ca 60 år sedan. Floran i ängs- och hagmarker och de
gamla träd som formades av det äldre lantbruket håller på att gå förlorade.

Åtgärder som beviljats bidrag omfattar avverkning som gynnar ek, dvs. röjning av sly
och gallring av träd. Projektets budget motsvarade 240 000 kr varav hälften utgör
finansiering från länsstyrelsen.

Projektet har genomförts under perioden februari - maj 2007. Arbetet påbörjades i
slutet av februari 2007 med planeringsmöten, utarbetandet av informationsmaterial och
tillskapande ay genomförandeorganisation. I början av mars påbörjades själva
åtgärderna i ekdominerade miljöer. Projektet avslutades i slutet av maj.



Genomförda åtgärder omfattar avverkning av träd och buskar av ohävdskaraktär för
att gynna ek och till ekmiljön hörande strukturer som hässlen . hamlingsträd och
ba rad ,ed ha7mar,:skaraktar. 3.tgärderna omfattar trärost.

lA. Avverkning av yngre och medelålders träd som ljuskonkurrerar med äldre ek
(också av yngre ek som missgynnar äldre ek).

1 B. Selektiv röjning för att gynna buskskiktsbildande arter som hassel, hägg, hagtorn,
ränn och try istället för den för ekarna potentiellt hotfulla högväxande slyvegetationen
av triviallöv, lönn. lind, ek och gran. Där gynnsamma buskskiktsbildande arter saknas
har kraftig ek och stubbskott av lind eller sälg sparats som markskuggare.

I C. Ringbarkning av träd enligt A. för att åstadkomma en långsam och gynnsam
avdödning vid inväxt ek samt riklig förekomst av död ved. Detta förfarande har i
möjligaste mån undvikits vid vägar, men fått mer omfattande tillämpning där drivning
av ris och virke inte kunnat utföras.

ID. Återhamling av lind och enstaka lönnar har i viss omfattning utförts i enlighet med
områdets tradition och som ett sätt att behålla dessa träd där alternativet hade varit
fällning för att bevara ek. Tätt ställda topphuggna unglindar, "lindgårdar", har också
åstadkommits där alternativt markskuggande buskskikt saknas.

1 E. Rishanteringen omfattar manuell hopsamling och utkörning av ris och virke med
skotare där detta kan ske utan skada på mark och vegetation. Där skotning inte kan ske
utan skador har riset kapats ner i korta längder för bättre markkontakt och snabb
förmultning eller lagts i högar av sociala eller botaniska skäl.

IF. I slutet av april påbörjades skotningen av ris och virke under övervakning av bl.a.
avverkningsansvarig k lartin Lagerlöf.

1G. Åtgärderna har dokumenterats digitalt, i möjligaste mån som bildpar, före och
efter. Bilderna finns förvarade och arkiverade i Enskede-Arsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning. För åskådlighetens skull har också en presentation i bild och text
gjorts i Powerpoint.

Godkänd ändring : Enligt ansökan skulle förslag till skötselplan upprättas för området.
Länsstyrelsen godkände 2006-06-19 att denna del utgick från projektet och att hela
bidragsbeloppet kunde användas till praktiska åtgärder i form av gallring och röjning.
Skötselplanen ska utarbetas inom ramen för ett miljömiljardsprojekt.

Länsstyrelsen godkände vidare att tidplanen för projektet ändrades till att avslutas
under våren 7-007 istället för 2006-12-31, som tidigare hade angivits i ansökan. Skälet
var svårigheter att finna kompetens att projektanställa för planering och

genomförande.



Effekter från naturvårdssynpunkt

Åtgärd Typ av Genom- Resultat/mätbara Långsiktiga effekter
åtgärd förd i sin effekter av åtgärden

helhet
(ja/nej/del-
vis)

1. 1 sin Se nedan. Se nedan.
Restaure- helhet; ja.
ring av
gamla
ekmiljöer,
genom
röjning av

slv och
gallring av
träd.

Frihug

ning av
ekar.

Hamling

ja 8 a,, 10 ekar inom
projektområdet med
diameter över 50 cm har
genom avverkning
(ringbarkning) fått (eller
kommer att få) minst 5
meters fri krona.

delvis .kterhamling har utförts på
ca 20 grövre träd,
nvhamling har utförts på
ca 300 yngre träd.

Framtida delvis Inom projektområdet har
hagmarks- ca 100 yngre ekar < 30cm
ekar diameter friställts på ett

sätt som tillåter att en vid,
låggrenig krona kan
utvecklas.

Bevarade ekar och
ekmiljöer.

Närstående ekar ges ljus,
äldre hamlade stammar
bevaras från fläkskador,
unga hamlingsträd
motverkar slyuppslag på
annars frihuggen mark.

En återväxt av framtida
"sparbanksekan" med grov
högklassig substratbark

möjliggörs genom att ung
ek ges plats tidigt.

Skogsbetes delvis Hagmarksgranar och äldre Aldre individer av främst
ed tall skonas från utskuggning-karaktär tallar med'

skogsbeteskaraktär har av gran och lövträd.
inom området friställts
från inväxande
ohä^dsträd.

Dokumen- ja
cation

Presentationsmaterialer kan
ge hjälp vid planering av
framtida åtgärder och
utbildning av parkarbetare.



A vverkningsansvir_ rigs rekommendationer för området: Äldre träd vars karaktär danats
i öppet eller halvöppet landskap under påverkan av traditionellt lantbruk har fått
möjligheter att leva vidare. Det gäller i huvudsak grova ekar som för sin fortsatta

överlevnad hade akuta behov av mer ljus. Stor hänsyn har också tagits till andra äldre
strukturer i odlingslandskapet som de många hamlade lindarna.. hässlen samt tall och
gran med kvardröjande karaktär av skogsbete. Åtgärderna ger en respit på ca 10 30 år
och bör ses som nödåtgärder i väntan på att en traditionellt anpassad betes/slåtterhävd
kan genomföras. Om betet planeras och genomförs rätt kommer det att få enorm
betydelse för bl.a. ek-relaterade värden i området, en förutsättning för detta är dock att
ekmiljöer och inte gammal åkermark betas. Rekommendationer för Skogsbeteskaraktör:

• Stubbskott se punkt 1 B under Genomförande.

• Fortsatt selektiv röjning för att gynna buskskiktsbildande arter som hassel, hägg,
hagtorn, rönn och try som ersättning för högre och för ekarna potentiellt hotfull
slyvegetation av triviallöv, lönn, lind. ek och eran

• Ringbarkade träd som bedöms farliga efter några år tas ner. Gäller endast vid
stigar. Observera skillnaden på "livslängd" som säkert stående torrakor för t. ex.
björk och tall!

• Återhamlade äldre träd måste få minst 10 år av återhämtning för att valla över
snitten. Fler äldre lindar som inte åtgärdats i detta projekt bör återhamlas på
några års sikt för att inte fläkas sönder eller hota gammal ek och tall. Tätt ställda
"lindgårdar" gallras först när kronorna eller ev. markskuggande buskskikt tillåter
(gäller utan bete).

En för omfattande restaurerande avverkning i skogsbete utan pågående bete är
långsiktigt negativ då lövandelen i beståndet kommer att bli högre än önskvärt, vilket
innebär utslagen äldre tall.

Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder

Hamling kunde ej genomföras på flera grova träd pga. tidig vår och begynnande savflöde
samt av arbetstekniska skäl.

Fotodokumentation

Ca 400 digitala bilder finns arkiverade i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning,
även en PPT-presentation som med bildtexter illustrerar miljöers tillstånd, problem och
åtgärder i projektet. Utskrift av presentationen bifogas denna slutrapport.
Presentationen är sammanställd av projektets av kerkningsansvarig Martin Lagerlöf och
finns tillgänglig i digital form hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Bilderna får användas av länsstyrelsen endast om upphovsman anges.



Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts

Villkor i beslut

1. Bidraget får endast användas för de ändamål som
ansökan avser.

2. Projektet ska vara avslutat senast 2006-12-31.
i Efter godkännande av Länsstyrelsen kan slutdatum

förlängas upp till fyra år från startdatum, dock
längst till 2010-09-30. Fleråriga projekt ska
redovisas i en verksamhetsrapport i enlighet med
förordningen och Naturvårdsverkets blankett till
Länsstyrelsen senast 1 mars varje år.

3. Förändringar i projektet ska godkännas av
Länsstyrelsen, t.ex. förlängning av projekttiden.

4. En slutrapport i enlighet med förordningen och
Naturvårdsverkets blankett ska vara Länsstyrelsen
tillhanda senast tre månader efter det att projektet är
genomfört.

5. 1 alla dokument som framställs inom projektet
ska det tydligt framgå att statliga bidrag till lokal
naturvård ingår som medfinansiering, och
Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas.
Det gäller böcker , rapporter , broschyrer,
informationstavlor, pressmeddelanden , hemsidor
m.m. Logotypen kan beställas i digital form från
Länsstyrelsen.

Ekonomi

Åtgärd

nummer

1. Restaurering
av gamla
ekmiljöer,
genom röjning
av sly och
gallring av träd.

'Summa:

Uppfyllande

1. Bidraget har inte använts för
annat ändamål än ansökan avser.
Däremot har en del av projektet
utgått, godkänt av Länsstyrelsen

(se Genomförande, Godkänd
ändring ovan).

2. Länsstyrelsen godkände 2006-
06-19 att tidplanen för projektet
ändrades till att avslutas under
våren 2007 istället för 2006-12-
31, som tidigare hade angivits i
ansökan.

3. Se ovan.

4. Uppfyllt , projektet avslutades i
maj 2007. Slutrapport sänds till
länsstyrelsen i augusti 2007.

5. Uppfyllt, LONA- loggan har
använts på de skyltar som satts
upp vid röjningarna.

Budgeterad total Utfall total kostnad
kostnad

240 000 kr 209 937kr

240 000 kr 209 937 kr
Summa bidrag enligt beslut (kr)

120 000 kr



Projektets kostnader uppdelat pä olika poster

Kostnad ( kr, Kommenta.-
Arbetskostnad 66 437 ! Kostnad för projektanställd

avverkningsansvarig
Material Material i form av maskiner o dyl har

ingått i de köpta tjänsterna , se nedan.
Köpta tjänster 80 000 Kostnader för röjning och gallring utfört

av team inom START-
ar

socialtjänstnämnden, Stockholms stad.

63 300 Framkörning av ris utfört av Trädfällning
Allround.

Resor - Resekostnader ingår i faktureringen för
ovan köpta tjänster.

Övrigt - -

Summa : 209 937 kr

Finansiering

rmansiar Namn iviearinansiering,
kr

Kommun Stockholms stad, 120 000
Vantörs stadsdels-

förvaltning
Privatpersoner

Företag
Stiftelser
Fonder

Ideell org.
Annan

Staten (utöver
sökt bidrag)
Statligt bidrag till Länsstyrelsen i 120 000
lokala naturvårds- Stockholms län
projekt

Summa: 240 0001

'Kommentar : Stadsdelsförvaltningen avser att rekvirera 105 000 kr av
Länsstyrelsen beviljade 120 000 kr, dvs. motsvarande 50 procent av förbrukade

medel inom projektet.

b



Har flera aktörer varit delaktiga i projektet?

Ja N ej
x

Om ja, hur har denna samverkan gått till?

Projektet har genomförts i dialog med markägaren, Stockholms stads exploaterings-
kontor. Dialogen har främst skett kring den geografiska avgränsningen för projektet
samt kvalitativa hållpunkter för gallringen och röjningens utförande. Exploaterings-
kontoret bedriver egna naturvårdsprojekt i området vilka har samordnats med

stadsdelsnämndens arbete.

Hur kommer projektets återstående uppföljning och
utvärdering att gå till?

Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att, i samråd med exploateringskontoret
(markägaren) planera för bete i området, som ett led i den fortsatta skötseln. Det är dock
i nuläget inte möjligt att bedöma i vilken grad gammal åkermark respektive ytor med
skogsbestånd kommer att betas. Marken kommer att skötas i enlighet med den
skötselplan som tas fram av Stockholms stad inom ramen för ett miljömiljardsprojekt.

Miljömål

;Miljömål
Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft
Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

iLevande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Mullrande våtmarker
Levande skogar x
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebvggd miljö



Vad var bäst med projektet?

De genomförda åtgärderna innebär att förutsättningarna att kunna bevara de värdefulla
ekmiljöerna i Rågsveds friområde i Vantör har förbättrats betydligt.

Den dokumentation som upprättats av avverkningsansvarig i form av fotografier,

beskrivning av genomförda åtgärder och rekommendationer för framtiden kommer att
utgöra ett värdefullt underlag för stadens fortsatta skötsel av området.

Ovanstående uppgifter intygas.

Datum Underskrift

namnförtydligande

För Enskede -Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning , Stockholms stad
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