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TJÄNSTEUTLÅTANDE
                            Dnr E2007 -511-01070 

                                     2007-08-13 

 

 Kontaktperson 

Monica Almquist 
Innerstad 
Telefon: 08-508 26252 
monica.almquist@expl.stockholm.se 

Till  
Exploateringsnämnden 2007-08-23 

Tilläggsavtal för överenskommelse om exploatering 
inom kv Snöflingan 3 – hotellet 
 
 

Förslag till beslut 

 
1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat tilläggsavtal till 

överenskommelse om exploatering av Snöflingan 3 för hotell. 

2. Exploateringsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

 
 
 
 
Krister Schultz  
 
   Stefan Eriksson 
                 
 

Sammanfattning 
 
Staden och Scandinavian Hospitality Group AS har upprättat ett tilläggsavtal 
till överenskommelse om exploatering av Snöflingan 3, hotelltomten. 
Tilläggsavtalet innebär att tillträde och betalning sker senast den 1 maj 2008 
istället för 1 sept 2007. Bolaget arrenderar från 1 maj 2007 ett mindre 
område av hotelltomten. 
 
Kontoret har bedömt att det är rimligt att acceptera en förskjutning av 
tillträdet. 
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Bakgrund och tidigare beslut 
 
Kommunfullmäktige godkände den 6 november 2006 genomförandebeslut 
för exploatering inom kv Snöflingan, beslutet innehöll även försäljning av 
hotelltomt till Skanska Sverige AS. 
 
Enligt exploateringsavtalet med Skanska Sverige AB så hade bolaget rätt att 
transportera avtalet till Scandinavian Hospitality Group AS (SHG). 
Transport har nu skett.  

 
Tilläggsavtal 1 
 
Enligt gällande avtal skall tillträde och betalning av resterande köpeskilling 
39,6 mnkr betalas när alla villkor i avtalet är uppfyllda dock tidigast 1 
september 2007. En tidsförskjutning har skett i projektet och SHG har därför 
begärt att  tillträdet för hotelltomten skjuts fram. SHG önskar tillträda och 
betala fastigheten Snöflingan 3 senast den 1 maj 2008. Enligt bolaget är det 
först då de egentliga byggnadsarbetena kan påbörjas för hotellet p g a 
överdäckningsarbeten mm.  
 
Från den 1 maj 2007 arrenderar dock bolaget ett mindre område av tomten 
där anslutning till bostadstomten byggs. Beslut om arrendeavtalet har tagits 
på delegation av kontoret. Arrendeavgiften till den 1 maj 2008 uppgår till ca 
400.000 kronor. 
 
Kontoret har upprättat ett tilläggsavtal 1 se bilaga. 

 
Exploateringskontorets synpunkter 
-Ekonomiska konsekvenser 
En tidsförskjutning har skett i hela projektet Snöflingan och det är brukligt 
att tillträde till en fastighet är kopplat till möjlig byggstart. Kontoret har 
därför bedömt att det är rimligt att acceptera en förskjutning av tillträdet. Det 
arrendeavtal som tecknats täcker till viss del den förlorade ränteintäkten om 
ca 700 000 kronor. 
 

Exploateringskontorets förslag  
 
Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att exploateringsnämnden 
godkänner upprättat tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering av 
Snöflingan 3 för hotell. 
 
Beslut ska finnas före 1 september 2007 varför omedelbar justering måste 
ske. 
 
SLUT 


