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2007-08-28 
TJÄNSTEUTLÅTANDE

DNR E2007-511-01493
DNR 411/569/07  

 

EXPLOATERINGSKONTORET 
IDROTTSFÖRVALTNINGEN 
 

  

 Kontaktperson exploateringskontoret 

Eleonor Eklind Forslin 
Innerstad 
Telefon: 08-508 265 14 
eleonor.eklind-forslin@expl.stockholm.se 
 
Kontaktperson idrottsförvaltningen 

Ulf Sankell 
Planeringsavdelningen 
Telefon: 08-508 279 19 
ulf.sankell@if.stockholm.se 
 
 

Till  
Exploateringsnämnden 
2007-09-20 
Idrottsnämnden 
2007-09-18 

Program avseende uppförande av idrottshallar mm 
inom Kristinebergshöjden (fastigheten Kristineberg 
1:4 mfl) i Lindhagen på nordvästra Kungsholmen 

 

Förslag till beslut 
 
1. Exploateringsnämnden och idrottsnämnden beslutar att exploateringskontoret 

och idrottsförvaltningen skall vidareutveckla förslag till idrottshallar mm 
inom Kristinebergshöjden och återkommer med ett förslag på beslut till 
genomförande. 

2. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgifter för programarbete mm inom 
en ram om 3 mnkr och hemställer att kommunfullmäktige beviljar 
idrottsnämnden dessa medel. 

 
 
Krister Schultz Inger Båvner 
Förvaltningschef Förvaltningschef 
Exploateringskontoret Idrottsförvaltningen 
 
 
Sammanfattning 
Kristinebergshöjden är belägen mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark 
på Kungsholmen och upptas idag till stora delar av trafikplats Lindhagensgatan. 
Trafikplatsen planeras byggas om till en mindre ytkrävande trafikplats i syfte att 
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kunna bebygga Kristinebergshöjden. Som skydd för planerad bostadsbebyggelse 
förslås att idrottshallar uppförs mot Essingeleden. 
Den idrottsanläggning som föreslås byggas planeras ha ett bredare innehåll än en 
traditionell idrottshall med standardmått. Behovet av denna typ av 
idrottsanläggning där flera idrotter kan utföras parallellt samt vara en 
evenemangsarena för breddidrottstävlingar är sedan många år efterfrågad av flera 
specialidrottsförbund. Anläggningen ger dessutom skolor på Kungsholmen unika 
förutsättningar till ett varierat innehåll i skolidrott, gymnastik och dans mm.  
 
Kontoren föreslår att exploateringsnämnden och idrottsnämnden ger kontoret och 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan fortsätta utredningsarbetet för projektet 
samt att idrottsnämnden godkänner investeringsutgifter för programarbete mm 
inom en ram om 3 mnkr. 
 
 
Bakgrund  
Kristinebergshöjden är belägen mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark 
på Kungsholmen och upptas idag till stora delar av trafikplats Lindhagensgatan.  
 
Området ingår i stadsbyggnadskontorets program för nordvästra Kungsholmen 
som beslutades av stadsbyggnadsnämnden i januari 2002. I programmet föreslås 
dagens stora och ytkrävande trafikplats ersättas med en ytsnål och stadsmässig 
cirkulationsplats, för att möjliggöra bebyggelse på Kristinebergshöjden. Mot 
Essingeleden föreslås i programmet kontorsbebyggelse och mot Kristinebergs-
parken bostäder. Programmet anger att vid planeringen av bebyggelsen ska stor 
hänsyn tas till Kristinebergs slott, slottsparken och befintligt ekbestånd. 
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Flygbild över området 
 
 
I augusti 2003 fattade gatu- och fastighetsnämnden (GFN) inriktningsbeslut för 
Kristinebergshöjden. Samtidigt skedde markanvisning till NCC, Svenska Bostäder 
samt SISAB. I april 2004 beslutade GFN om markanvisning till Edicta 
Hotellfastigheter AB för uppförande av tennisanläggning inom området, som 
ersättning för den tennishall som är belägen i Kristinebergs strandpark. 
 
På egen begäran kommer markanvisningarna till SISAB och Edicta Hotell 
fastigheter AB inte att förlängas. 
 
I maj 2004 påbörjades planarbetet för Kristinebergshöjden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsbyggnadskontorets skiss över området 
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Den blå markeringen visar förslag på placering av idrottshallar 
Området idag 
Idag upptas området till stora delar av trafikplatsens på- och avfartsramper, men 
inom och i anslutning till området finns även natur- och kulturvärden. Naturmiljön 
består av ekar, andra äldre ädellövträd och hällmarkspartier. I översiktsplanen för 
Stockholms stad finns vegetationen inte redovisad som en del av den kommunala 
grönstrukturen. Däremot har vegetationen stor betydelse för den lokala 
grönstrukturen och spridningssambanden på Kungsholmen.  
 
I anslutning till området ligger Kristinebergs slott och slottspark. 
 
 
Genomförda utredningar 
 
Parallella uppdrag 
I samband med den inledande planeringen av hotell Kristineberg, som är beläget 
direkt söder om Kristinebergshöjden, genomfördes parallella arkitektuppdrag över 
Essingeledens västra sida från Drottningholmsvägen till Lindhagensgatan. Syftet 
med de parallella uppdragen var dels att ge förutsättning för hotellbebyggelse, 
dels att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad norr om hotellet. För 
Kristinebergshöjdens del var slutsatsen av uppdragen att området kan bebyggas 
med ca 250 bostadslägenheter samt ca 25 000 kvm övrig bebyggelse, omfattande 
verksamheter så som idrottshallar och skolor. 
 
Under 2004 genomfördes nya parallella uppdrag för området längs Essingeleden 
för att klargöra de miljömässiga förutsättningarna att uppföra främst 
bostadsbebyggelse inom Kristinebergshöjden. Avsikten var att jämföra olika sätt 
att utforma en skyddande miljöskärm längs Essingeleden, genom bebyggelse eller 
på annat sätt. Utvärderingen av uppdragen har visat att det är fullt möjligt att 
bebygga Kristinebergshöjden med bostäder samtidigt som miljökrav avseende 
buller, luftföroreningar och partiklar tillgodoses. Detta under förutsättning att 
avskärmande bebyggelse uppförs mot Essingeleden som skydd mot bostäderna. 
Den avskärmande bebyggelsen har föreslagits att utgöras av idrottshallar. 
 
 
Trafikplats Lindhagensgatan 
I samarbete med vägverket har staden år 2005 upprättat en förstudie för 
trafikplatsen vid Kristinebergshöjden, trafikplats Lindhagensgatan. Förstudien 
belyser möjligheterna att bygga en mindre ytkrävande trafikplats i syfte att kunna 
bebygga Kristinebergshöjden. 
 
Detaljplaneläggning av trafikplatsen pågår för närvarande samtidigt som en 
arbetsplan tas fram. Arbetet sker i nära samarbete mellan staden och vägverket. 



 

 

2007-08-28 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR E2007-511-01493
DNR 411/569/07 

 
 

 5(10)

 

 
Byggstart för ombyggnaden av trafikplatsen planeras till kvartal 2 2009. 
Byggtiden beräknas till tre år, vilket innebär att den nya trafikplatsen är klar och 
den gamla trafikplatsens ramper är rivna 2012.  
 
Redovisning av trafikplatsen har skett i ett separat ärende till exploaterings-
nämnden 14 juni 2007 (Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i 
stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen på Kungsholmen. Remiss av 
planförslag). 
 
 
Tidigare beslut  
2002-01-17: SBN beslutar att i huvudsak godkänna stadsbyggnadskontorets 
förslag för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. 
 
2002-12-27: GFN beslutar att godkänna mål och totalekonomi för nordvästra 
Kungsholmen 
 
2003-08-19: GFN beslutar om markanvisning till Svenska Bostäder, NCC och 
SISAB, Inriktningsbeslut och planbeställning. 
 
2004-05-04: GFN beslutar om markanvisning till Edicta hotellfastigheter AB för 
uppförande av tennisanläggning. 
 
2004-05-13: SBN beslutar att planarbete påbörjas för Kristinebergshöjden. 
 
2005-12-06: IdN beslutar avseende samråd om förslag till detaljplan för 
fastigheten Tennisbollen 1 m.m. (Kristinbergs strandpark), S-Dp 2005-12643-54 
att en ny tennishall skall stå klar innan en rivning av nuvarande tennishall kan bli 
aktuell, att det inte är acceptabelt att grusfotbollsplanen minskas, men om så sker, 
skall en 7-manna konstgräsplan anläggas och marken ges beteckningen Y 
(idrottsändamål) i detaljplanen.  
 
2007-06-14: ExplN, yttrande över detaljplan för Trafikplats Lindhagensgatan 
 
 
Nästa beslutstillfälle, efter behandling av föreliggande program, för 
exploateringsnämnden och idrottsnämnden infaller vid planremissen, preliminärt 
kv 2 2008. Exploateringsnämnden och idrottsnämnden ska slutligen fatta ett 
genomförandebeslut, preliminärt kv 2 2009. 
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Utbyggnadsförslag 
 
Allmänt 
I genomförda markanvisningar till NCC och Svenska Bostäder anges att ny 
bostadsbebyggelse kan omfatta mellan 200 och 300 lägenheter. Bostäderna 
uppförs väster om en ny lokalgata i enlighet med stadsutvecklingsprogrammet för 
nordvästra Kungsholmen. Antalet bostäder avses preciseras under det fortsatta 
planarbetet. 
 
Genomförda miljöutredningar har pekat på möjligheten att uppföra idrottshallar, 
tennishallar, parkeringsanläggningar mm längs Essingeleden som skydd för 
planerade bostäder. En förutsättning för bostadsbebyggelse är att den 
avskärmande bebyggelsen utformas på ett sätt som hanterar miljöstörningarna. 
 
Exploateringskontoret och idrottsförvaltningen har därför studerat hur en 
skyddande bebyggelse i form av en idrottsanläggning skulle kunna utformas. Det 
kan även bli aktuellt att uppföra en badanläggning i kombination med 
idrottshallarna. 
 
I samband med att tennishallen i Kristinebergs strandpark måste flyttas har 
möjligheten att förlägga en tennishall utmed Essingeleden diskuterats. Edicta 
Hotellfastigheter har fått markanvisning för detta ändamål, men har valt att inte 
driva projektet vidare. I den fortsatta planeringen kommer dock eventuella 
möjligheter till samordning av idrottshallar och tennishallar att studeras. 
 
Det finns också intresse av att uppföra kontor i detta läge. Därför kommer även en 
samlokalisering av kontor och idrottshallar, med eller utan badanläggning och 
tennishall, att utredas.  
 
 
Idrottsanläggning 
Idrottsförvaltningen har vid olika tillfällen redovisat till idrottsnämnden och 
kommunfullmäktige att innerstaden har brist på fullstora idrottshallar med 
spelmåtten 40x20x7m. Nämnden och kommunfullmäktige har beslutat att 
Skanstullshallen på Södermalm skall byggas och godkänt programsamråd för bl.a. 
hallbyggnationer i de kommande stadsdelarna norra Djurgårdsstaden och Värtan.  
 
Den idrottsanläggning i Kristineberg som föreslås byggas, skall utgöra en 
miljöskärm mot E4/E20 och planeras ha ett bredare innehåll än en traditionell 
idrottshall med standardmått och kan möjligen ges benämningen ”centrum för 
inomhusidrott”. Behovet av denna typ av idrottsanläggning där flera idrotter kan 
utföras parallellt samt vara en evenemangsarena för breddidrottstävlingar är sedan 
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många år efterfrågad av flera specialidrottsförbund. Anläggningen ger dessutom 
skolor på Kungsholmen unika förutsättningar till ett varierat innehåll i skolidrott, 
såsom gymnastik och dans mm.  
 
Idrottsförvaltningen föreslår följande innehåll i anläggningen: 

- Två stycken fullstora idrottshallar varav en med plats för ca 1 500 
åskådare 

- Utrymmen för danssport 
- Utrymmen för mindre idrotter samt motionsaktiviteter 
- Utrymmen för en skytteanläggning i anläggningens nedre plan 

 
Idrottsförvaltningen föreslår att det är staden som blir ägare till anläggningen och 
att  idrottsförvaltningen utses som byggherre med uppdrag att samråda med 
berörda förvaltningar, idrottsförbund och skolor inför och i program- och 
projekteringsfasen. 
 
Behov finns att försöka hitta en långsiktig lösning för merparten av skyttet, och då 
på ett sådant sätt att bullernivåer gentemot omgivningen inte ställer till några 
problem. Ett alternativ skulle då kunna vara att inrymma en relativt komplett 
skytteanläggning under de förslagna idrottshallarna. Mark och lokaler kan då 
eventuellt frigöras för andra ändamål på platser där skytteanläggningar finns idag. 
 
Behovet av en tennisanläggning som ersätter Stockholms Tennishall/Janne 
Lundqvist är stort. I ett tidigt skede när Edicta Hotellfastigheter AB sade sig vilja 
uppföra en tennisanläggning i området syntes problemet vara löst. Hur behovet av 
en ersättningsanläggning för tennisen nu skall kunna få sin lösning kan 
förvaltningen inte överblicka men anser att det är ett privat initiativ som krävs. 
  
Tidigare idéer om att anlägga ett familje- och rekreationsbad i anslutning till ett 
nytt hotell är något som idrottsförvaltningen kan sympatisera med och se ett 
behov av för både boende på Kungsholmen och Essingeöarna och besökare till 
staden.  
 
 
Genomförande och tidplan 
 
Genomförande 
Idrottsförvaltningen gör bedömningen att staden skall bygga, äga och förvalta 
anläggningen för inomhusidrotter då den i allra största grad vänder sig till bredd-, 
barn och ungdomsidrott som subventioneras av staden. Tidplanen för 
byggnationen, om kommunfullmäktige avsätter erforderliga medel, är med hänsyn 
taget till infrastrukturförändringar i det aktuella området planerad till perioden 
2012-2014.  
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Tennisanläggningen är enligt idrottsförvaltningen något som i huvudsak bör 
finansieras utan kommunalt stöd.  
 
Om det inte går att hitta en helt privat finansiering och drift av ett bad så kan 
förvaltningen även se att en s.k. OPS (Offentlig-Privat-Samverkan) –lösning kan 
vara en framkomlig väg. 
 
 
Tidplan 
Planläggning av Kristinebergshöjden pågår. Kontoren bedömer att planarbetet 
kommer att pågå i ytterligare två år. 
 
En byggnation av idrottsanläggningen kan inte påbörjas förrän trafikplats 
Lindhagensgatan är färdigställd och befintliga av- och påfartsramper är rivna, 
tidigast 2012. Därefter kan idrottshallen uppföras samtidigt som infrastrukturen i 
Kristinebergshöjden byggs ut. Kristinebergshöjden beräknas vara färdigbyggt och 
inflyttat till 2015. 
 
 
Ekonomi 
En idrottsanläggning av det slag som föreslås för inomhusidrotter och som skall 
utgöra ljud/miljöskärm mot E4/E20, utgör en stor byggnadsvolym i flera plan och 
skiljer sig därmed från traditionellt byggda idrottshallar i ett plan eller 
suterrängplan. Anläggningen, med dess syfte att utgöra en miljöskärm som 
innehåller efterfrågade idrottsutbud, kommer självklart att bli en stor byggnad. 
Byggnadens volym ger därmed förutsättningar för bakomliggande bostäder, 
skolor och grönområden. 
 
Kostnaderna för en så stor byggnad är svåra att uppskatta, men väl motiverade 
genom de mervärden den ger för den nya stadsdelen och för stockholmsidrotten. 
Idrottsförvaltningen återkommer till idrottsnämnden och kommunfullmäktige med 
en kostnadsbild efter genomfört programarbete. 
 
Samordnad beslutsgång för exploateringsnämnden och idrottsnämnden är en 
förutsättning för den fortsatta handläggningen. Kontoren ska i den fortsatta 
hanteringen komma överens om eventuell kostnadsfördelning och projektet 
kommer att beaktas i det fortsatta budgetarbetet. 
 
Marken för idrottsanläggningen ska överlämnas till idrottsförvaltningen till 
bokfört värde. 
 
Idrottsförvaltningen ansvarar för den framtida driften av idrottsanläggningen.  
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Stadens utgifter och inkomster för exploateringen på Kristinebergshöjden kommer 
att redovisas till exploateringsnämnden i ett separat ärende. 
 
 
Övriga konsekvenser av projektet 
 
-Tidig miljöbedömning 
Exploateringskontoret har gjort en tidig miljöbedömning enligt den metod som 
gatu- och fastighetsnämnden antagit och godkänt. De miljökonsekvenser som bör 
utredas vidare vid planering av bebyggelsen är framförallt buller, luftföroreningar, 
risker och andra problem relaterade till områdets närhet till Essingeleden.  
 
Idrottsanläggningen föreslås uppföras med stor miljömedvetenhet. Fokus kan t ex 
ligga på modern energitillförsel. Byggnaden kan förses med solfångare och 
solceller. Målet kan vara att byggnaden ska klara sig med hälften av mängden 
tillförd energi jämfört med traditionell byggnation. 
 
 
-Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Området som föreslås för bebyggelse upptas i dag av trafikplatsens av- och 
påfartsramper, men består även av naturmiljö med ekar och andra äldre lövträd. 
Den grönyta som går förlorad kommer inte att kunna kompenseras inom projektet. 
I samband med utbyggnaden av Lindhagenområdet kommer flera parker anläggas 
och upprustas, vilket utgör kompensation för den grön yta som tas i anspråk. 
 
 
-Tillgänglighet 
Idrottsanläggningen ska ha en tydlig inriktning på de funktionshindrades villkor. 
Tillgänglighetsfrågorna kommer att utredas i samband med planprocessen. 
 
 
-Måluppfyllelse 
Projektet stämmer med stadens mål att utveckla Stockholm. En utbyggnad av 
Kristinebergshöjden innebär att en väsentlig del av utvecklingsplanerna för 
Lindhagenområdet fullföljs. 
 
 
-Näringsliv och jobb i regionen 
Kontoren bedömer att projektet har en positiv påverkan på näringslivet i regionen. 
Arbetstillfällen kommer att skapas, dels under utbyggnadstiden, dels genom den 
verksamhet som ska bedrivas i idrottsanläggningen. 
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-Påverkan på barn 
Lindhagenområdet planeras att bli en stadsdel med tät innerstadsstruktur. Som 
kompensation för den täta strukturen med de relativt små bostadsgårdarna 
kommer parker att anläggas och upprustas. Parkerna kommer bli en mötesplats 
där barn och vuxna träffas för lek, nöje och avkoppling.  
 
Det aktuella området på Kristinebergshöjden är idag en olämplig plats för barn att 
vistas på med dess närhet till Essingeleden och trafikplatsens på- och 
avfartsramper. Den föreslagna idrottsanläggningen syftar till att möjliggöra för 
barn och vuxna att idrotta och kommer att erbjuda ett varierat utbud av olika 
aktiviteter. Idrottsanläggningen kommer att utgöra ett komplement till stadsdelens 
parker och tillsammans har de en positiv inverkan på barns möjligheter till god 
hälsa och rekreation. 
 
 
Samråd och information till andra förvaltningar 
Stadsbyggnadskontoret arbetar aktivt med planeringen av Kristinebergshöjden 
och ser positivt på en idrottsanläggning i detta läge. 
 
 
Exploateringskontorets och idrottsförvaltningens synpunkter 
En idrottsanläggning för inomhusidrotter i detta centrala läge på nordvästra 
Kungsholmen utgör ett rikt tillskott till lokala skolor och innerstadens 
föreningsliv, men blir också en anläggning för hela förenings-Stockholm som idag 
saknar en fullgod anläggning för breddidrottsevenemang. Dess centrala läge med 
närhet till kollektiva färdmedel med knutpunkterna Fridhemsplan 
(tunnelbanelinjer och bussar) och Alvik (tunnelbana och tvärbana) samt med 
Kristinebergs idrottsplats i dess omedelbara närhet ger anläggningen en tydlig 
karaktär av ”regionalanläggning”. Anläggningen skall ges ett innehåll och en 
utformning som möjliggör för en mängd olika arrangörer att förlägga exempelvis 
tävlingar i basket, handboll, innebandy, gymnastik, dans, fäktning, kampsporter 
och eventuellt skytte m.fl. idrotter.  
 
Anläggningen kommer också att ge möjligheter för lokala företagare att 
exempelvis ha årsstämmor, utställningar mm. 
 
Mot redovisad bakgrund föreslår kontoren att exploateringsnämnden och 
idrottsnämnden ger kontoret och förvaltningen i uppdrag att i samverkan fortsätta 
utredningsarbetet för projektet samt att idrottsnämnden godkänner 
investeringsutgifter för programarbete mm inom en ram om 3 mnkr och 
hemställer att kommunfullmäktige beviljar idrottsnämnden dessa medel. 
 
Slut  


