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Sammanfattning 
Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret lämnar i detta tjänsteutlåtande 

en gemensam lägesrapport om studentbostäder i Stockholm med bl.a. statistik om 

markanvisade studentbostäder och studentbostadsbyggandet de senaste tio åren. 

Vidare går kontoren igenom behovet av studentbostäder, planerade student-

bostäder och stadens planberedskap, framtida markanvisningar, studentbostäder i 

Norra Djurgårdsstaden och hos Micasa, tillfälliga studentbostäder samt ekono-

miska och andra förutsättningar vid byggande av studentbostäder. 
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Kontoren konstaterar att planerings- och markanvisningstakten för studentlägen-

heter i Stockholm har höjts under den senaste tiden. Pågående plan- och program-

arbete visar att det för hela staden handlar om totalt drygt 4 000 studentlägenheter 

i regi av nio olika byggherrar som beräknas bli planlagda och kan börja byggas 

fram t.o.m. 2020. 

 

Förra året markanvisades projekt med 420 studentlägenheter på stadens mark, dvs. 

en bra bit över budgetens dåvarande krav på minst 100-200 studentlägenheter. I år 

har hittills beslutats om markanvisningar för 590 studentlägenheter.  Även i år 

kommer budgetens mål på nu minst 400 markanvisade studentlägenheter att upp-

nås med råge. 

 

Samtliga markanvisade studentbostadsprojekt sedan 2002 avser permanenta 

studentbostäder vilket av flera skäl är att föredra framför tillfälliga studentbostads-

lösningar. 

 

Den största utmaningen beträffande byggande av studentbostäder är av ekonomisk 

art. När det gäller påverkan på regeringen för storstadsanpassade byggregler m.m. 

är det alltså särskilt angeläget med åtgärder som leder till produktionskostnader 

och hyresnivåer som är rimliga för studenter.  

 

Alla planerade studentbostäder kommer dock sannolikt inte att förverkligas. De 

indikerar emellertid att det finns goda förutsättningar att betydligt fler student-

lägenheter tillkommer i staden i regi av många olika aktörer och att en större andel 

av de studerande än idag kan få en studentlägenhet. 

 

Eftersom det är svårt att bedöma både utvecklingen av antalet studenter och be-

hovet av studentbostäder i Stockholm, anser kontoren det angeläget att under de 

kommande åren ha fortsatt fokus på utbyggnaden av studentbostäder.  

 

Bakgrund  
I Vision Stockholm 2030 tecknas en framtidsbild av en storstad i världsklass. Det 

erbjuds bl.a. unika möjligheter till arbete och utbildning. Stockholm–Mälar-

regionen har blivit en av världens ledande kunskapsregioner. Det finns ett stort 

och brett utbud av bostäder. Det har gjorts särskilda satsningar på att bygga bo-

städer med enklare standard och med lägre boendekostnader för att underlätta för 

ungdomar och studenter att komma in på bostadsmarknaden. 

 

Det förutsätts att arbetet med att omsätta visionen till konkreta handlingsplaner 

med tidsatta åtgärder sker i dialog med stockholmarna, näringslivet, staten, ut-
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bildningsväsendet, föreningslivet, landstinget och de övriga kommunerna i 

Stockholm–Mälarregionen. 

 

Allt högre ambitioner för byggande av studentbostäder 

Antalet studenter och behovet av studentbostäder i bl.a. Stockholm är uppmärk-

sammat i många olika sammanhang. Studentbostäder har också länge varit priori-

terade av Stockholms stad. 

 

I maj 2010 efterfrågade ledamöterna Joakim Larsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Erik 

Slottner (kd) och Christer Mellstrand (c) i en skrivelse till exploateringsnämnden 

en långsiktig strategi för en god tillgång på studentbostäder. Exploateringskon-

toret gjorde då i tjänsteutlåtande den 22 juni 2010 en analys av studentbostads-

byggandet och gick igenom olika aktuella utredningar, statistik m.m. Kontoret 

konstaterade att det fanns 80 000 studenter och 12 300 studentbostäder i länet 

varav 7 700 i Stockholms stad. Antalet studenter antogs bestå några år för att 

sedan minska något varför även efterfrågan på studentbostäder då antogs minska 

något. 

 

Exploateringsnämnden beslutade den 26 augusti 2010 i enlighet med kontorets 

förslag att nämnden på egen mark ska markanvisa för 100-200 studentlägenheter 

per år under de kommande fyra åren.  

 

I stadens budget för 2011-2013 angavs att exploateringsnämnden ska markanvisa 

för minst 100-200 studentlägenheter per år.  

 

I budgeten för 2012-2014 har flera av stadens nämnder och bolag fått uppdrag 

rörande studentbostäder och en av budgetens övergripande indikatorer är ”Netto-

tillskott av studentbostäder”. Budgeten betonar att kommunstyrelsen har ett sam-

ordningsansvar för Stockholms utveckling. Bland de aktiviteter som ska leda till 

att kommunfullmäktiges mål uppnås anges bl.a. ”I samråd med Stockholms 

Stadshus AB samordna arbetet med att ta fram nya studentbostäder. 

 

Budgeten höjer exploateringsnämndens markanvisningstakt till minst 400 nya 

studentlägenheter år 2012 och minst 300 per år åren därefter. Exploateringsnämn-

den ska skyndsamt hantera ansökningar om markanvisningar för studentbostäder 

samt påskynda de projekt som diskuteras som kan ge större tillskott av student-

bostäder som t.ex. studentboende på båt. Vidare ska nämnden i nära samarbete 

med berörda nämnder och bolag utreda lämpliga platser för tillfälliga student-

bostäder. 
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Enligt budgeten ska Stockholms Stadshus AB och stadens tre bostadsbolag under-

lätta skapandet av studentbostäder. Micasa Fastigheter i Stockholm AB har att 

fortlöpande se över möjligheterna att skapa studentlägenheter i vakanta äldre-

boenden. Stockholms Hamn AB ska enligt budgeten medverka i arbetet med att 

etablera fartyg avsett för studentboende i Värtahamnen. Även fastighetsnämnden 

har i uppdrag att fortsätta inventera sin egen mark för att möjliggöra placering av 

temporära studentbostäder. 

 

Vid exploateringsnämndens sammanträde den 9 februari 2012 tog flera ledamöter 

upp studentbostadsfrågor i samband med behandlingen av Verksamhetsberättelse 

och bokslut 2011 för exploateringsnämnden. Vidare efterfrågade Åke Askensten 

(MP) en redogörelse för markanvisningar för studentbostäder. Exploaterings-

kontoret angav att kontoret avser att återkomma med en lägesrapport. 

 

Ärendet 
Dagsläget med framtidsutblick 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret lämnar härmed en gemensam 

lägesrapport om studentbostäder i Stockholm. I det följande redovisas mark-

anvisade studentbostäder och studentbostadsbyggandet de senaste tio åren. Vidare 

går kontoren igenom behovet av studentbostäder, planerade studentbostäder och 

stadens planberedskap, framtida markanvisningar, studentbostäder i Norra 

Djurgårdsstaden och hos Micasa, tillfälliga studentbostäder samt ekonomiska och 

andra förutsättningar vid byggande av studentbostäder. 

 

Markanvisade studentbostäder 

Under tioårsperioden 2002-2011 markanvisade staden projekt med totalt 1 881 

studentlägenheter med nedanstående årliga fördelning, dvs. i genomsnitt ca 190 

lägenheter per år på stadens mark. Sammanlagt tio byggherrar fick dessa mark-

anvisningar enligt bifogade sammanställning. Ett projekt i Hjorthagen har mark-

anvisats två gånger, först till en och sedan till en annan byggherre. De flesta 

projekten är numera genomförda. 

 

Studentbostadsbyggandet de senaste åren 

Studentbostäder kommer till både på stadens mark och annan mark. Aktiviteter i 

form av bl.a. markanvisningar av stadens mark, planläggning och stadens och 

andras engagemang som byggherrar, har resulterat i att 3 324 studentbostäder 

färdigställts genom ny- och ombyggnad i Stockholm under de senaste tio åren 

med följande årliga fördelning (källa USK:s byggregister). Sammanlagt var 15 

byggherrar engagerade i denna produktion. Ett antal av studentbostäderna var 

tillfälliga. 
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År  Markanvisade 

studentlägenheter 

Färdigställda 

studentlägenheter 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

215 

110 

270 

360 

0 

0 

0 

175 

331 

420 

1 427 

128 

296 

120 

31 

1 118 

139 

0 

0 

65 

Summa 1 881 3 324 

 

Behovet av studentbostäder 

Behovet av studentbostäder beror bl.a. på antalet studenter och hur stor andel av 

studenterna som efterfrågar särskild studentbostad. I exploateringskontorets ovan-

nämnda tjänsteutlåtande den 22 juni 2010 konstaterades att det fanns student-

bostäder till mer än var sjunde student
1
 i länet.  

 

SSSB hade då diskussionsvis fört fram att behovet av studentbostäder uppskattas 

till en lägenhet till var tredje student. Denna behovsuppskattning byggde på tan-

ken att uppnå balans mellan tillgång och efterfrågan och en jämförelse med andra 

större orter. Exploateringskontoret ansåg det dock tveksamt om en sådan jäm-

förelse går att göra med de förutsättningar som gäller i Stockholm. 

 

SSSB:s behovsuppskattning skulle innebära ett totalt behov för länets 80 000 

studenter på nästan 26 700 studentlägenheter
2
. I så fall skulle länets nuvarande 

12 300 studentlägenheter behöva kompletteras med ytterligare ca 14 400 lägen-

heter
3
. 

 

I ett av landstinget under hösten 2011 remissbehandlat förslag till handlings-

program för bl.a. fler studentbostäder, föreslogs att länets 80 000 studenter ska 

                                                 
1 (80 000/12 300 = 6,5) 
2 (80 000/3 = 26 670) 
3 (26 670 – 12 300 = 14 370) 
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tillhandahållas ytterligare 7 200 studentlägenheter eller totalt 19 200 student-

lägenheter, dvs. en studentlägenhet till nästan var fjärde student i hela länet
4
.  

 

Handlingsprogrammet byggde på en föreslagen norm att 30 % av studenterna ska 

ha tillgång till studentbostäder. Exploateringskontoret
5
 ställde sig frågande till på 

vilka grunder utredarna föreslagit just 30 %. 

 

Om Stockholms stads andel av det i handlingsprogrammet föreslagna tillskottet på 

7 200 lägenheter i hela länet antas bli 50 %, dvs. samma andel som stadens andel 

av regionens totala bostadsbyggande vanligtvis utgör, skulle det handla om ett till-

skott i staden på 3 600 studentlägenheter. Det skulle innebära en ökning till totalt 

11 300 studentlägenheter i staden eller med 47 % från dagens 7 700 lägenheter.  

 

Vad gäller utvecklingen av antalet studenter anger Högskoleverket i en statistisk 

analys den 13 mars 2012 att efter två år med kraftig tillväxt minskade antalet hel-

årsstudenter i hela landet till 312 500 år 2011, dvs. ungefär 2 700 färre än toppåret 

2010. Minskningen är dock marginell, en procent, och verket betonar att utbild-

ningsvolymen ligger kvar på historiskt höga nivåer, något som möjliggörs av att 

de statliga s.k. takbeloppen för många lärosäten tillfälligt utökades 2010–2011. 

Lärosätena har alltså kunnat utbilda fler studenter än tidigare och få ersättning av 

staten för dessa. Utökningarna är dock inte permanenta och flera lärosäten får nu 

enligt verket dra ned på studentantalet för att anpassa utbildningsvolymen till de 

lägre takbeloppen 2012 och framöver. 
 

I lärosätenas prognoser till och med år 2015, som Högskoleverket presenterade 

den 30 augusti 2011, räknade de flesta med färre helårsstudenter i framtiden, men 

Stockholms universitet och Karolinska institutet räknade med fler helårsstudenter 

i framtiden. 

 

Eftersom det är svårt att bedöma både utvecklingen av antalet studenter och be-

hovet av studentbostäder i Stockholm, anser exploateringskontoret och stads-

byggnadskontoret att det är angeläget att under de kommande åren ha fortsatt 

fokus på utbyggnaden av studentbostäder.  

 

Hur många studentbostäder som i realiteten kommer till stånd avgörs ytterst av de 

byggherrar och förvaltare – både privata och kommunala – som är engagerade i 

studentbostadsverksamhet. Det är deras bedömningar av efterfrågan i förhållande 

till produktions- och förvaltningskostnaderna, med beaktande av olika risker så-

                                                 
4 (80 000/19 200 = 4,2) 
5 Tjänsteutlåtande 2011-10-04. 
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som efterfrågesvikt och instabila spelregler för finansiering, skatter och byggande 

m.m. som är avgörande. 

 

Planerade studentbostäder och stadens planberedskap 

Staden har som målsättning att bygga 100 000 lägenheter till år 2030 och därför 

ska stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden skapa förutsättningar för 

byggande av 5 000 lägenheter per år. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat flera 

programarbeten för större geografiska områden i enlighet med översiktsplanens 

inriktning. I flera av dessa områden finns förutsättningar att markanvisa och byg-

ga studentbostäder. Studentbostäder planeras både på stadens mark och på annan 

mark. 

 

För närvarande pågår planarbete för drygt tio detaljplaner med studentlägenheter. 

Därutöver finns tre klara, ännu ej byggstartade, detaljplaner med studentbostäder 

omfattande ca 375 lägenheter som kommer att börja byggas inom de närmaste två 

åren. 

 

Planarbetet för de tio studentbostadsprojekten har kommit olika långt och stads-

byggnadskontorets bedömning är att det inom mandatperioden bör finnas antagna 

detaljplaner för ytterligare omkring 3 700 lägenheter.  

 

Stadsbyggnadskontoret har sammanställt pågående plan- och programarbete av-

seende planerade studentbostäder i Stockholm 2012-2020. Sammanställningen, 

som bifogas, visar att det för hela staden handlar om totalt 4 084 studentlägenheter 

i regi av nio olika byggherrar som beräknas bli planlagda och kan börja byggas 

fram t.o.m. 2020 med årlig fördelning enligt nedan. Som framgår av samman-

ställningen är stadens planeringsberedskap god för ett högt byggande av student-

bostäder framöver. 

 

Framtida markanvisningar för studentbostäder 

Under 2011 ansökte totalt 13 byggherrar om markanvisningar på stadens mark för 

studentlägenheter.  

 

Exploateringsnämnden har hittills i år t.o.m. den 15 mars beslutat om markanvis-

ningar för 590 studentlägenheter. Exploateringskontoret räknar med att ytterligare 

studentlägenheter kommer att markanvisas senare i år i Kista. 

 

Det är svårt att redan nu prognosera markanvisningarna för studentbostäder de 

kommande åren. Kontoret arbetar för att även dessa år uppfylla budgetmålen. 
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År  Mål för mark-

anvisningar för 

studentlägenheter 

I dagsläget beslutade 

markanvisningar för 

studentlägenheter 

Studentlägenheter 

som kan börja 

byggas 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016-2020 

≥ 400 

≥ 300 

≥ 300 

590 324 

320 

1 075 

965 

1 400 

Summa   4 084 

 

Både vid markanvisningar på stadens mark och i plansammanhang bör beaktas att 

studenter efterfrågar centrala lägen, gärna närförort och med goda kollektivtrafik-

förbindelser. Samtidigt får hyresnivåerna inte vara för höga. 

 

Eftersom studenter normalt inte har bil ställer studentbostäder inte lika höga krav 

på parkeringsmöjligheter som vanliga bostäder. Det finns därför anledning att sär-

skilt pröva studentbostäder i sådana lägen där det är svårt att rymma parkerings-

platser. 

 

Det är viktigt att studentbostadsaktörer som Stiftelsen Stockholms Student-

bostäder (SSSB) och AB Svenska Bostäder aktivt bidrar till att söka mark och 

utforma studentbostadsprojekt i lägen där dessa efterfrågas av studenter.  

 

Efter en markanvisning inleds i regel detaljplanearbete. Med de planerings- och 

genomförandetider det normalt handlar om kan man räkna med att det tar minst 

tre år från ett markanvisningsbeslut till dess att bostäderna är klara. 

 

Norra Djurgårdsstaden 

Ett av de områden i staden som ansetts lämpligt för nya studentbostäder är Norra 

Djurgårdsstaden. I Norra Djurgårdsstaden/Hjorthagen har sedan 2005 mark-

anvisats för 530 studentlägenheter fördelat på AB Svenska Bostäder, ByggVesta 

AB, Wallenstam och Primula Byggnads AB. Idag är ca 15 % av alla markanvisa-

de bostäder i Norra Djurgårdsstaden studentlägenheter. Sedan 2005 fram t.o.m. 

den 15 mars 2012 har staden markanvisat för totalt 1 846 studentlägenheter i hela 

staden vilket innebär att Norra Djurgårdsstadens andel härav utgör ca 29 %.  
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Kontoret arbetar nu bl.a. med att klargöra förutsättningarna för förläggning och 

ombyggnad till boende för studenter av ett av Walleniusrederiernas fartyg i södra 

delen av Frihamnsbassängen. För närvarande undersöks också, i samarbetet med 

fastighetskontoret, omvandling av ett av stadens äldre kontorshus i kvarteret 

Starkströmmen nära Lidingövägen väster om Fortums anläggning till ca 300 

studentlägenheter. 

 

Micasa 

Ett annat exempel på hur fler studentbostäder kan skapas finns hos Micasa 

Fastigheter i Stockholm AB – stadens bolag för vård- och omsorgsboende. 

Bolaget har idag omkring 300 studentlägenheter i tidigare servicehus i Kista, 

Rinkeby, Bromma, Midsommarkransen och Skärholmen. Micasa planerar att 

under 2012 hyra ut ytterligare ca 240 lägenheter som studentlägenheter. 

 

Tillfälliga studentbostäder 

För att snabbt få fram studentlägenheter kan det synas ligga nära till hands att 

pröva möjligheterna att uppföra enkla och tillfälliga studentbostäder t.ex. på mark 

som är avsedd för framtida exploatering. 

 

I Stockholm har tidigare funnits några projekt med tillfälliga studentbostäder, t.ex. 

de ca 450 lägenheter som uppfördes av AB Svenska Bostäder år 2000 och 2002 i 

Kista. Även de 510 lägenheterna i Hammarby Sjöstad, som uppfördes av SSSB år 

2002, var tillfälliga. Tanken var att de skulle finnas där några år i avvaktan på 

planläggning och byggande av permanenta bostäder. Vid den tidpunkten kunde 

tidsbegränsade bygglov ges för 10 år med möjlighet till förlängning ytterligare 5 + 

5 år. 

 

Även under senare tid har framkommit önskemål om att uppföra tillfälliga 

studentbostäder på mark som är avsedd för framtida exploatering. Exploaterings-

kontoret och stadsbyggnadskontoret ser dock en del svårigheter med detta. 

 

Tidsbegränsade bygglov kan ges under pågående planarbete om lovet avser annan 

åtgärd än planarbetet och inte föregriper utfallet av detta. Sedan 2008 får tids-

begränsade bygglov beviljas för upp till 5 år, varefter det kan förlängas med ytter-

ligare 5 år, dock sammanlagt maximalt 10 år. 

 

För att utreda möjligheterna för tillfälliga studentbostäder har exploateringskonto-

ret och stadsbyggnadskontoret haft kontakt med några intresserade modulföretag, 

De anser att det blir svårt att få ekonomi i tillfälliga studentbostäder när det tidsbe-

gränsade bygglovet endast kan medges med 5 år åt gången och maximalt 10 år. 

Även om de tillfälliga studentbostäderna kan byggas upp av enkla moduler behö-
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ver bebyggelsen ändå erforderlig grundläggning och anslutande infrastruktur vil-

ket gör att en etableringsperiod om minst 7-10 år behövs för att täcka de initiala 

kostnaderna.  

 

Byggherrens kostnadseffektivitet är alltså beroende av att upplåtelsetiden blir till-

räckligt lång; krav på en lång upplåtelsetid försvårar å andra sidan möjligheterna 

att hitta lämpliga områden för en tillfällig upplåtelse.  

 

Kontoren anser därför att bostäder till studenter i första hand bör tillgodoses 

genom planering för permanenta studentbostäder. Sådana ger dessutom ett mer 

hållbart resultat jämfört med tillfälliga lösningar vilket stämmer bättre överens 

med stadens hållbarhetsmål. 

 

Ekonomiska och andra förutsättningar vid byggande av 

studentbostäder 

När det gäller möjligheterna att hitta lämplig mark och upprätta och fastställa 

erforderliga detaljplaner för studentbostäder finns det, precis som för andra 

bostäder, flera olika slag av utmaningar. 

 

Den största utmaningen beträffande byggande av studentbostäder och överhuvud-

taget när det gäller att bygga små lägenheter är, som många olika aktörer fram-

hållit, av ekonomisk art. 

 

Vad gäller kommunala markägarinsatser för att stimulera byggande av fler 

studentbostäder kan erinras om att dåvarande marknämnden redan i juni 2006 

beslutade att tomträttsavgäldsnivån för studentbostäder ska motsvara 50 % av 

nivån för vanliga hyresbostäder. Anledningen till denna lägre avgäld är högre 

drift- och underhållskostnader för studentbostäder. 

 

Det finns därutöver behov av olika statliga insatser för att underlätta student-

bostadsbyggande. Exploateringskontoret föreslog i tjänsteutlåtande den 4 oktober 

2011, rörande det av landstinget remitterade förslaget till handlingsprogram för 

bl.a. fler studentbostäder, att de regionala organen agerar för att påverka regerin-

gen att mildra eller undanröja olika och redan kända hinder mot bostadsbyggandet 

som ligger i statsmaktens händer. Kontoret nämnde att länsstyrelsen i Stockholms 

län tidigare hade framfört olika förslag till regeringen ägnade att stimulera bo-

stadsbyggandet, exempelvis 2001 om ett trettiotal förenklingar i plan- och bygg-

lagen PBL och 2003 om att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid kan medföra 

utglesad bebyggelse och ökade utsläpp. Kontoret erinrade även om att borgar-

råden Sten Nordin (M), Regina Kevius (M) och Lotta Edholm (FP) nyligen hade 

lagt ett förslag om påverkan på regeringen för storstadsanpassade byggregler. 
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Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret anser att påverkan på rege-

ringen för storstadsanpassade byggregler m.m. gällande både vanlig bostads-

bebyggelse och studentbostäder kan handla om följande. 

 

- Storstadsanpassning av bullernormerna. 

- Översyn av funktionssättet hos miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. 

- Översyn av de exploateringsbegränsande nya strandskyddsbestämmel-

serna. 

- Införande av statsbidrag till marksanering vid nyexploatering. 

- Förbättring av studenternas betalningsförmåga. 

- Översyn av tillgänglighetskraven för studentbostäder. 

- Förlängning av tiden för tillfälliga bygglov. 

 

Exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets 

synpunkter 
Som framgått har planerings- och markanvisningstakten för studentlägenheter i 

Stockholm höjts under den senaste tiden. Pågående plan- och programarbete visar 

att det för hela staden handlar om totalt drygt 4 000 studentlägenheter i regi av nio 

olika byggherrar som beräknas bli planlagda och kan börja byggas fram t.o.m. 

2020. 

 

Förra året markanvisades projekt med 420 studentlägenheter dvs. en bra bit över 

budgetens dåvarande krav på minst 100-200 studentlägenheter. I år har hittills 

beslutats om markanvisningar för 590 studentlägenheter. Även i år kommer bud-

getens mål på nu minst 400 markanvisade studentlägenheter att uppnås med råge. 

 

Samtliga markanvisade studentbostadsprojekt sedan 2002 avser permanenta 

studentbostäder vilket av flera skäl är att föredra framför tillfälliga studentbostads-

lösningar. 

 

Den största utmaningen beträffande byggande av studentbostäder är av ekonomisk 

art. När det gäller påverkan på regeringen för storstadsanpassade byggregler m.m. 

är det alltså särskilt angeläget med åtgärder som leder till produktionskostnader 

och hyresnivåer som är rimliga för studenter.  

 

Alla planerade studentbostäder kommer dock sannolikt inte att förverkligas. De 

indikerar emellertid att det finns goda förutsättningar att betydligt fler student-

lägenheter tillkommer i staden i regi av många olika aktörer och att en större andel 

av de studerande än idag kan få en studentlägenhet. 
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Eftersom det är svårt att bedöma både utvecklingen av antalet studenter och be-

hovet av studentbostäder i Stockholm, anser kontoren det angeläget att under de 

kommande åren ha fortsatt fokus på utbyggnaden av studentbostäder.  

 

Slut  


