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Kungsholmen  - utredningar om åtgärder på grund 

av ökande elevunderlag   

 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner föreliggande inriktningsärende.  

 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur efterfrågat antal grundskoleplatser 

kan skapas inom stadsutvecklingsprojektet Nordvästra Kungsholmen i den 

takt som projektet kräver. 

 

3. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa förslagshand-

lingar av Sisab med offert om fast pris avseende utvidgning av Kullskolan till 

östra och västra flyglarna av Kristinebergs Slott med en eventuell 

kompletterande byggnad samt evakueringsåtgärder under byggtiden. 

 

4. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande 

att teckna ett hyresavtal fr.o.m. 2008-08-01 avseende 4 719 kvm i fastigheten 

Kristinebergs slott 4, Kungsholmen till en årlig kostnad om 2 641 344 kr. 

 

5. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att via fastighetsägaren Sisab 

säkerställa skolgårdsmiljön i delar av Kristinebergs slottspark.  

 

6. Utbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

 

Thomas Persson 

Utbildningsdirektör Håkan Edman Johanna Engman 

Avdelningschef Avdelningschef   
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Sammanfattning 

 

Övergripande utredning 

Kapacitetsutnyttjandet på Kungsholmens grundskolor är idag ca 99 % och tre av de 

fem F-5-skolorna har överskridit sin elevkapacitet. Befolkningsprognosen visar att 

ca 1 000 fler personer i grundskoleåldern kommer att bo på Kungsholmen år 2017. 

Befolkningen i åldern 6-11 år ökar med ca 680 personer och i åldern 12-15 år med 

ca 320 personer. Ökningen är högst i nybyggnationsområdena på nordvästra 

Kungsholmen. Detta medför behov av kapacitetsökning. 

 

Framtagande av förslagshandlingar 

Fastighetsägaren Sisab har tagit fram en preliminär förslagsskiss över Kullskolan 

och östra och västra flyglarna av Kristinebergs Slott, före detta Kristinebergs gym-

nasium. Förslaget är från våren 2007 och har tagits fram inför en tänkt ombyggnad 

av lokalerna. Sisabs skisser utgör underlag för kommande planering och ger en bild 

av det hyresintervall som kan förväntas efter iordningsställandet. Förslagsskissen är 

ett tekniskt underlag med ingen eller ringa pedagogisk förankring varför en 

omarbetning tillsammans med berörda ansvariga och personalrepresentanter behöver 

genomföras. 

 

Kullskolan planeras att bli en tre-parallellig F-5 skola med ca 28 elever i varje 

klass. Skolbarnsomsorgen kommer att vara integrerad i skolan. 

 

Kullskolan och slottsflyglarna bör åtgärdas i olika etapper. Tillskapandet av två nya 

klassrum i Kullskolan inklusive ersättningslokaler för kök och matsal ingår då i en 

första etapp som preliminärt kan bedömas tidigast vara färdigställd till läsåret 

2009/2010. Resterande etapper kan beräknas färdigställda under åren 2011 – 2014. 

 

En bedömning av det elevantal som kan komma att välja Kullskolan har skett utifrån 

kända sökmönster. Nyetablering av fristående skolor på Kungsholmen eller annat 

närområde kan påverka det bedömda elevantalet på Kullskolan. Den rådande 

konjunkturen ger osäkerhet vid bedömning av verkligt utfall av idag gjorda 

kostnadsbedömningar. 

 

Inhyrning Kristinebergs gymnasium 

Med anledning av att Sisab fått i uppdrag att tomställa Kristinebergs gymnasium för 

att Kullskolan ska kunna expandera i området och Sisab utfört uppdraget, begär 

Sisab att utbildningsförvaltningen betalar hyra från 2008-08-01 för en yta om  

4 619 kvm som motsvarar den östra och västra flygeln. Förvaltningen inser att 

omständigheterna vid övertagandet av grundskolorna medfört förseningar som 
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varken Sisab eller utbildningsförvaltningen kunnat överblicka och att det därför är 

skäligt att hyrestiden påbörjas 2008-08-01. 

 

Mark; säkerställande av skolgårdsytor  

Utbildningsförvaltningen anser att Sisab bör säkerställa att marken är 

sammanhängande mellan Kullskolan och f.d. Kristinebergs gymnasium och att 

markområdet runt Kullskolan utvidgas. I anslutning till gymnastiksalen är det 

möjligt att utvidga skolgårdsmiljön på den del som Sisab idag arrenderar ut till 

idrottsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen vill att Sisab säkerställer att även 

denna del av fastigheten införlivas i skolgårdsområdet. 

 

Bakgrund 

Ärendet har initierats av det ökande behov av elevplatser som kommer av den 

pågående och planerade byggnationen inom planprojektet Lindhagen i nordvästra 

Kungsholmen. År 2017 beräknar Exploateringskontoret att 20 000 personer bor i 

området. I januari 2005 bodde ca 7 000 personer i området. 

 

Antalet boende på Kungsholmen i åldersgruppen 6-15 år beräknas av USK vara 

3 745 år 2017. Den totala befolkningsökningen i åldersgruppen uppgår till ca  

1 000 personer åren 2009 – 2017. Den största befolkningsökningen ligger inom 

Lindhagens stadsutvecklingsområde. Den totala elevkapaciteten på Kungsholmen 

uppgår idag till 2 245 platser. 

 

Kristinebergs Slotts två flyglar, tillhörande Sisab, har tills nyligen använts till 

skolverksamhet i privat regi. Kvar i lokalen finns en enskilt driven förskola samt del 

av Kullskolan. Läget, i slottsparkens grönytor, och närheten till Kullskolan, ger med 

en eventuell kompletterande byggnad för att klara platsbehovet, möjligheter att 

skapa en enhet av Kullskolan och Kristinebergs Slotts två flyglar för ca 500 elever i 

åldersgruppen F-5. 

 

Ett behov av placering av en förskola för ca 80 barn inom slottsparksområdet har 

uttalats av stadsdelsförvaltningen. För att möta stadsdelsförvaltningens behov av 

platser finns förslag på både en tillfällig och en permanent etablering. Möjligheten 

att erbjuda stadsdelsförvaltningen delar av den tänkta skolan för successiv flytt till 

egna lokaler kan finnas. 

 

Sisab har tomställt lokalerna i Kristinebergs gymnasium för att ge utbildningsför-

valtningen möjlighet att möta det ökande elevantalet. 
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Idag äger Sisab en mycket liten del av marken runt Kullskolan. Utbildningsförvalt-

ningen anser att Sisab bör säkerställa att marken är sammanhängande mellan 

Kullskolan och Kristinebergs gymnasium och att markområdet runt byggnaderna 

utvidgas. 

 

Ärendet 

 

Övergripande utredning 

Befolkningsprognosen visar en ökning med 1 000 personer i grundskoleåldern på 

Kungsholmen fram till 2017. Befolkningen i åldern 6-11 år ökar med ca 680 

personer och i åldern 12-15 år med ca 320 personer. Ökningen är högst i 

nybyggnationsområdena på nordvästra Kungsholmen. Idag är skolkapaciteten på 

Kungsholmen i år F-5 ca 1335 platser. År 2017 beräknas befolkningen i ålder 6-11 år 

att vara ca 2 400 personer.  

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6-11 år befintlig bebyggelse 1721 1800 1850 1936 2002 2040 2067 2062 2057 

 nybyggnation 12 27 45 83 129 176 231 296 352 

 Totalt 1733 1827 1895 2019 2131 2216 2298 2358 2409 

           
12-15 
år befintlig bebyggelse 1003 976 992 989 1021 1057 1083 1130 1152 

 nybyggnation 10 24 37 60 87 108 135 163 184 

 Totalt 1013 1000 1029 1049 1108 1165 1218 1293 1336 

           

6-15 år 
Kungsholmen 
totalt 2746 2827 2924 3068 3239 3381 3516 3651 3745 

 

Kapaciteten i Kungsholmens skolor är idag ca 2 250 elever, elevantalet var den 

30 september 2008 2 228 elever.  

 

 
Bedömd 
kapacitet 

Elevantal 
2008 

Prognos 
2010 

Prognos 
2013 

Prognos 
2016 

Totalt 
Kungsholmen 2 245 2 228 2 735 2 882 2 975 

 

 

Enligt tabell över Kungsholmens grundskolor så har tre av fem F-5 skolor på Kungs-

holmen redan överskridit sin kapacitet. De övriga två har ett kapacitetsutnyttjande på 

85 och 86 %. De två 6-9-skolorna har också ett högt kapacitetsutnyttjande på  

96 respektive 81 %. Totalt sett är kapacitetsutnyttjandet 99 % på Kungsholmen. 
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Elevantal och 
kapacitet, 
Kungsholmens 
skolor 

Elev-
antal 

Kapacitet 

 

Nyttjande- 
grad (%) 

Skolor F-5    

Eiraskolan 415 415 100 

Essingeskolan 177 150 118 

Fridhemsskolan 482 450 107 

Klastorpsskolan 213 180 85 

Kullskolan 120 140 86 

Skolor 6-9    

Rålambshovsskolan 539 560 96 

Stadshagsskolan 282 350 81 

Totalt    

F-5 1407 1335 105 

6-9 821 910 90 

Totalt 2228 2245 99 

 

 

Elevantalsprognos, Kungsholmen
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Antal elever

Bedömd kapacitet Elevantal 2008 Prognos 2010 Prognos 2013 Prognos 2016

Bedömd kapacitet 350 560 140 180 450 150 415

Elevantal 2008 282 539 120 213 482 177 415

Prognos 2010 236 584 110 235 544 182 422

Prognos 2013 251 587 100 282 640 174 424

Prognos 2016 274 635 98 293 654 163 429
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Kullskolan

Klastorps-

skolan

Fridhems-

skolan

Essinge-

skolan
Eiraskolan

 
 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 08-324 / 4627 

SID 6 (13) 

13 NV KUNGSHOLMEN INRIKTNINGSBESLUT.DOC 

Box 22049, 104 22  Stockholm. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-508 33 000 

registrator@utbildning.stockholm.se www.stockholm.se 

 

 

De flesta skolor i området har en elevantalsprognos som överskrider skolans 

kapacitet. 2008 års elevantalsprognos bygger på 2007 års befolkningsprognos varför 

nybyggnationen på nordvästra Kungsholmen inte är helt medberäknad och därför 

inte syns i ovanstående diagram. Elevantalsprognosen visar på ett minskat elevantal 

på Kullskolan vilket inte stämmer med verkligheten. Prognoserna för de närbelägna 

skolorna Fridhemsskolan och Klastorpsskolan visar på att skolorna inte kommer att 

ha kapacitet i framtiden. 2009 års elevantalsprognos färdigställs februari 2009. 

 

Val av skola 

Ca 64 % av eleverna boendes på Kungsholmen, i skolår F-5, väljer idag den egna 

skolpliktsskolan, och ca75 % väljer en skola belägen på Kungsholmen. Ca 17 % 

väljer en fristående skola, se diagram. 

 

Av de elever som går i år 6-9 väljer 52 % den egna skolpliktsskolan och 60 % en 

kommunal skola belägen på Kungsholmen. Ca 16 % väljer en fristående skola, se 

diagram. 

 

 F-5 År 6-9 

Egna skolpliktsskolan 994 521 

Annan kommunal skola i egen SDN 175 83 

Annan kommunal skola i annan SDN 99 201 

Friskola 275 166 

Övriga skolor 32 40 

 1575 1011 
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Val av skola år F-5, Kungsholmen

64%11%

6%
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2%
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Övriga skolor                 

 
 

Val av skola År 6-9, Kungsholmen

52%

8%

20%
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annan komm. skola i annan
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Friskola                      

Övriga skolor                 

 
 

År 2007 kom 141 elever (11 %) från annat stadsdelsområde till Kungsholmens 

skolor i år F-5. Totalt 19 (1 %) av eleverna kom från annan kommun. Ser man till 

enskilda skolor så hade Fridhemsskolan i år F-5 ett inflöde på 80 elever (18 %) från 

annat stadsdelsområde och 12 (3 %) från annan kommun. Eiraskolan hade ett inflöde 

på 11 % och Klastorpsskolan på ca 3 %. För skolår 6-9 kom 197 elever (24 %) från 
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annat stadsdelområde, annan kommun 31 elever (4 %) till Kungsholmens stadsdels-

område. 

I förhållande till befolkningsmängden kommer skolkapaciteten på Kungsholmen att 

vara 55 % i år F-5 år 2017 om ingen kapacitetsökning sker. Bristen kommer att vara 

som störst i nybyggnationsområdena på nordvästra Kungsholmen. Befolkningen 

ökar främst i basområdena östra och västra Hornsberg, Västra Kristineberg, 

Thorildsplan och St Görans sjukhus.  

Idag finns Kullskolan som närmaste F-5-skola i området, med en kapacitet på 140 

elever. Närmaste 6-9-skola är Stadshagsskolan med en kapacitet på 350 elever. På 

nordvästra Kungsholmen kommer elevantalet i ålder 6-11 år att öka från cirka 250 

personer till 580 personer mellan åren 2009-2017. 

 

Nordvästra Kungsholmen  Kullskolans framtida skolpliktsområde F-5   

Samtliga boende 6-15 år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

F-2  136 143 154 177 202 232 259 291 318 

År 3-5 112 119 129 145 166 186 206 238 265 

År 6-9 143 154 162 174 203 227 256 286 310 

Totalt år F-5 248 262 283 322 368 418 465 529 583 

Totalt samtliga   391 416 445 496 571 645 721 815 893 

 

Övergripande utredning; Inventering och kartläggning 

Förslag på inplacering av nya skolor finns för det nya programområdet har upprättats 

av Stadsbyggnadskontoret (bilaga 2) och Exploateringskontoret i samråd med 

Kungsholmens SDF. Det senaste förslaget för planområdet gjordes i samband med 

en avstämning för en barnkonsekvensanalys i mars 2008 där nya och reviderade 

förslag på lokaliseringar av nya skolenheter redovisades av Exploateringskontoret 

(bilaga 3). Dessa alternativ ska utredas vidare. 

 

I det fall en utredning om hur det efterfrågade antalet grundskoleplatser kan skapas 

förordar etablering av en ny skola, kan en sådan tidigast beräknas vara färdigställd 

ca 3 år efter upprättande av förslagshandlingar och genomförandebeslut. 

 

Inom planområdet finns skolorna Kullskolan och f.d. Kristinebergs gymnasium som 

kan iordningsställas till att klara det initiala lokalbehovet för F-5. Möjligheter till 

utbyggnad finns även på Fridhemsskolan, som ligger utanför men i direkt anslutning 

till programområdet.  

 

Stadshagsskolan har idag en liten skolgård och möjligheten till en lättillgänglig och 

tillräckligt stor skolgård, för de yngre årskurserna, på andra sidan gatan är inte 

längre ett alternativ för skolår F-5 då en planerad byggnad parallellt med Sankt 
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Göransgatan kommer att bli ett hinder. Förvaltningen vill därför utreda möjligheten 

att bygga ytterligare ett våningsplan på Stadshagsskolan för att möta behovet av 

elevplatser för skolår 6-9.  

 

Konradsberg, Lärarhögskolan, och f.d. S:t Görans gymnasium skall även utredas 

som en möjlig placering av grundskola även om den inte ingår i förslagen på 

inplacering. 

 

I det fall förslag på helt nya lokaliseringar tas fram skall även en bedömning om vem 

som ska vara huvudman för denna nyetablering göras.  

 

Förslaget på ny lokalisering mellan den nya trafikplatsen vid Essingeleden och 

Kristinebergs IP måste omprövas då en uppfart från SL:s underjordiska bussgarage 

behöver anläggas inom det området. 

 

Framtagande av förslagshandlingar 

 

Framtida elevantal på Kullskolan 

Kullskolan planeras att bli en F-5 skola med en kapacitet på 500 elever. Utbygg-

naden av Kullskolan medför att skolpliktsområden planeras om för att avlasta 

Fridhemsskolan och för att befolkningen och på nordvästra Kungsholmen får 

Kullskolan som skolpliktsskola. I Klastorpsskolans befintliga skolpliktsområde sker 

en befolkningsökning. Därför kommer även en del av Klastorpsskolans skolplikts-

område att övergå till Kullskolans skolpliktsområde.  

 

För att prognostisera det framtida elevantalet vid Kullskolan antas att 80 % av 

befolkningen i Kullskolans nya skolpliktsområde i ålder 6-11 år väljer skolan. 

Antagandet om ett kapacitetsbehov om 80 % bygger på hur elever boende idag på 

Kungsholmen väljer skola, men har höjts från 75 % till 80 % med hänsyn till att ett 

högre elevantal inom det egna skolpliktsområdet bedöms komma att välja skolan 

och att högt kapacitetsutnyttjande generellt på Kungsholmen leder till mindre 

möjlighet att välja annan skola på Kungsholmen. Inflödet av elever från andra 

skolpliktsområden till Kullskolan bedöms uppgå till 10 % av Kullskolans elever. 

 

Elevantalet vid Kullskolan antas därmed att fördelas enligt tabell nedan. 

Kullskolan (Kullskolans framtida skolpliktsområde F-5)   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

F-2  120 126 136 156 178 204 228 256 280 

År 3-5 99 105 114 128 146 164 181 209 233 

Totalt 218 231 249 283 324 368 409 466 513 
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För att möta stadsdelsförvaltningens behov av platser finns förslag på både en 

tillfällig och en permanent förskoleetablering. Möjligheten att erbjuda stadsdelsför-

valtningen delar av den tänkta skolan för successiv flytt till egna lokaler bör utredas 

med hänsyn till ovanstående redovisning av elevantalsutvecklingen. Redan idag 

finns en enskilt driven förskola i lokalerna. Behov av eventuell tillkommande 

byggnad för grundskoleverksamhet finns först i slutet av prognosperioden. 

 

Att i högre grad utnyttja befintliga skolor i området är idag inte möjligt på grund av 

det idag höga kapacitetsutnyttjandet och den kommande befolkningsökningen.  

 

Verksamhetsbeskrivning Kullskolan 

Kullskolan planeras att bli en F-5 skola med ca 500 elever omfattande tre 

paralleller med en klasstorlek på ca 28 elever. Skolbarnsomsorgen kommer att 

vara integrerad i skolan. Skolans ledningsgrupp kommer att bestå av rektor, 

biträdande rektor samt arbetslagsledare. Rektor kommer att ha det övergripande 

ansvaret medan de biträdande rektorerna kommer att ha det operativa ansvaret för 

skolan. Skolan kommer att organiseras i arbetslag med ansvar för eleverna i år F-2 

respektive år 3-5. I takt med elevökningen utökas antalet arbetslag. Skolan är 

totalt planerad för åtta arbetslag, varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. 

Elevhälsan kommer att bestå av psykolog, skolsköterskor, och speciallärare, vilka 

samarbetar med de olika arbetslagen. Utöver den pedagogiska verksamheten 

består ett arbetslag av expeditionspersonal, vaktmästare och skolledning och 

skolmåltiden.  

 

Tekniskt underlag 

Fastighetsägaren Sisab har tagit fram en preliminär förslagsskiss över Kull- och 

Kristinebergsskolorna. Förslaget är från våren 2007 och har tagits fram inför en av 

stadsdelsförvaltningen tänkt ombyggnad av lokalerna. Sisabs skisser utgör underlag 

för kommande disponering av lokalerna. Förslagsskissen är ett tekniskt underlag 

med ingen eller ringa pedagogisk förankring varför en omarbetning tillsammans med 

berörda ansvariga och personalrepresentanter behöver genomföras. 

 

Iordningsställande av Kullskolan och de två slottsflyglarna i den version som 

föreslagits i dem preliminära förslagsskissen, exklusive en eventuell tillkommande 

framtida byggnad, kan preliminärt bedömas ge en hyresnivå i spannet  

2 600 – 3 200 kronor/m2 för den sammansatta enheten. Eventuell timhyra av ny 

intilliggande idrottshall ingår inte och är aktuellt i den omfattning Kullskolans 

befintliga gymnastiksal inte är tillräcklig. 
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Kullskolan och slottsflyglarna bör åtgärdas i olika etapper. Tillskapandet av två nya 

klassrum i Kullskolan inklusive ersättningslokaler för kök och matsal ingår då i en 

första etapp som preliminärt kan bedömas vara färdigställd till läsåret 2009/2010.  

 

Infart till östra flygeln, där skolkök och matsal sedan tidigare är belägna, sker för 

närvarande över den tänkta skolgården och behöver ersättas med infart via den 

befintliga Kristinebergs Slottsväg.  

 

Färdigställandet för byggprojektet Kull- Kristinebergs gymnasium beräknas ske i 

minst två etapper där den första avser inredande av två nya klassrum i Kullskolans 

nuvarande kök och matsal samt iordningställande av ersättningslokaler för kök och 

matsal i eller utanför slottsflyglarna. Detta beräknas preliminärt kunna färdigställas 

under hösten 2009.  

 

Kullskolan inklusive slottsflyglarna beräknas etappvis färdigställdas till 2014. Behov 

av eventuell tillkommande byggnad för grundskoleverksamhet finns först i slutet av 

prognosperioden. Frågan om egen eller hyrd lokal för gymnastik och placeringen av 

denna ingår i utredningen då den befintliga gymnastikbyggnaden inte kan klara den 

mängd elever som kan rymmas i den tänkta enheten Kullskolan, slottsflyglarna och 

ev. kompletterande byggnad. 

 

Riskanalys 

Inriktningsärenden ska föregås av ett utredningsskede, vilket resulterat i det nu 

aktuella ärendet. Föreliggande utredningen är dock förenklad (se tekniskt underlag) 

varför osäkerheten är stor vad gäller kostnadsbedömning. Nyetablering av fristående 

skolor på Kungsholmen eller annat närområde kan påverka det bedömda elevantalet 

på Kullskolan. Den rådande konjunkturen ger en osäkerhet vid bedömning av 

verkligt utfall av idag gjorda kostnadsbedömningar.  

 

Den pågående och planerade produktionen av bostäder i stadsutvecklingsprojektet 

Lindhagen beräknas enligt den senaste tidplanen från Exploateringskontoret daterad 

2008-10-14 vara färdigställd 2016. Förändringar i tidplanen kan påverka planerad 

synkronisering mellan bostadsbyggandet och utbyggnaden av elevplatser. 

 

Inhyrning Kristinebergs gymnasium 

Med anledning av att Sisab fått i uppdrag att tomställa Kristinebergs gymnasium för 

att Kullskolan ska kunna expandera i området och Sisab har utfört uppdraget har nu 

de en kostnad för tomma lokaler. Sisab begär att utbildningsförvaltningen betalar 

hyra från 2008-08-01 för en yta om 4 619 kvm som motsvarar den östra och västra 

flygeln.  
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Hyran motsvarar det bokförda värdet på 7 693 137 kronor, ränta på beloppet samt 

drift och underhållsschablon på 438kr per kvm för 2008. De hyror som nyttjare av 

objektet erlagt under denna tid skall avräknas från hyran. Det innebär att hyreskost-

naden för 2009 bedöms uppgå till 2 641 344 kronor och det retroaktiva hyresbe-

loppet för år 2008 uppgår till 1 078 079 kronor. 

 

Lokalerna är nödvändiga för att kunna utvidga Kullskolan vilket är det snabbaste 

sättet att i ett första steg möta elevantalsökningen. Utbildningsförvaltningen har tagit 

över projektet från stadsdelsförvaltningen och Sisab har evakuerat befintliga hyres-

gäster. Det är inte utbildningsförvaltningens önskan att påbörja ett hyresförhållande 

på ovanstående belopp för en tid då vi inte har påbörjat ombyggnationerna. 

Utbildningsförvaltningens önskan är att hyrestiden börjar löpa samma dag som 

nämnden fattar genomförandebeslut i ärendet, i enlighet med rådande principer. 

Förvaltningen inser dock att omständigheterna vid övertagandet av grundskolorna 

medfört förseningar som varken Sisab eller utbildningsförvaltningen kunnat 

överblicka varför Sisabs krav att hyrestiden påbörjas 2008-08-01 kan anses 

motiverat. 

 

Iordningsställande av Kullskolan och de två slottsflyglarna i den version som 

föreslagits i dem preliminära förslagsskissen, exklusive en eventuell framtida 

tillbyggnad, kan preliminärt bedömas ge en framtida hyresnivå i spannet  

2 600 – 3 200 kronor/m2 för den sammansatta enheten. Eventuell timhyra av ny 

intilliggande idrottshall ingår inte. 

 

Mark; säkerställande av skolgårdsytor  

Idag äger Sisab en mycket liten del av marken runt Kullskolan. Markområdet kring 

Kristinebergs gymnasium är större men är fortfarande för litet för det planerade 

elevantalet. Utbildningsförvaltningen vill därför säkerställa att man får en 

skolgårdsmiljö för en skola i världsklass där man tillgodoser den fria leken på ett 

föredömligt sätt. Utbildningsförvaltningen anser att Sisab bör säkerställa att marken 

är sammanhängande mellan Kullskolan och Kristinebergs gymnasium och att 

markområdet runt Kullskolan utvidgas.  

 

Stadsdelen planerar en stor tillfällig förskola på området som tar stora delar av 

utemiljön i anspråk för de yngre förskolebarnen. Denna förskola kommer troligtvis 

att finnas de närmaste 10 åren och därför anser förvaltningen att det finns behov av 

ytterligare utomhusytor för skoleleverna.  I anslutning till gymnastiksalen är det 

möjligt att utvidga skolgårdsmiljön på den del som Sisab idag arrenderar ut till 

idrottsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen vill att Sisab säkerställer att även 

denna del av fastigheten införlivas i skolgårdsområdet. 
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Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av lokalenheten på ekonomi- och lokalavdelningen i 

samarbete med grundskoleavdelningen. 

 

Samråd med Stadsledningskontoret har genomförts 2008-12-18. 

 

Under den utredning som föregått ärendet har förvaltningen haft en dialog med 

representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, parkmiljögruppen 

norra innerstaden och Kungsholmens stadsdelsförvaltning. 

 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsnämnden godkänner föreliggande inriktningsärende.  

 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur efterfrågat antal grundskoleplatser kan 

skapas inom stadsutvecklingsprojektet Nordvästra Kungsholmen i den takt som 

projektet kräver. 

 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa förslagshandlingar av 

Sisab med offert om fast pris avseende utvidgning av Kullskolan till östra och västra 

flyglarna av Kristinebergs Slott med en eventuell kompletterande byggnad samt 

evakueringsåtgärder under byggtiden. 

 

Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att 

teckna ett hyresavtal fr.o.m. 2008-08-01 avseende 4 719 kvm i fastigheten 

Kristinebergs slott 4, Kungsholmen till en årlig kostnad om 2 641 344 kr. 

 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att via fastighetsägaren Sisab 

säkerställa skolgårdsmiljön i delar av Kristinebergs slottspark.  

 

Utbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga nr 1:  Tidplan för stadsutvecklingsprojektet nordvästra Kungsholmen samt 

plan- och projektkarta till d:o. 

Bilaga nr 2:  Förslag 07-09-19 avseende placering av skolor/förskolor 

Bilaga nr 3:  Förslag mars 2008 avseende placering av skolor, förskolor mm. från 

Exploateringskontorets utredning Barn i Lindhagen. 

Bilaga nr 4:  Brev från Sisab angående förhyrning av Kristinebergs Slotts flyglar. 

 


