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Lägesrapport nyproduktion 
 
Albatrossen 1, Örnsberg 
Antalet lägenheter (lgh) har ökat från 48 till 49st. 
 
Årstadalsskolan 3, Räknestickan 1, Vattenfallet 4 och Plomben 6 
Datum för styrelsens godkännande är infört. 
 
Bjällerkransen 4 och 5, Västertorp 
Var ämnat för Hotellhem som s.k. ungdomslgh. Förutsättningarna för projektet var bl.a. ett s.k. tillfälligt bygglov 
om 5 år med förlängningsmöjligheter om ytterligare 5+5 år. Vi har nu fått signaler från stadens bygglovsenhet att 
man fortsättningsvis kommer vara mycket restriktiva vid förlängning av tillfälliga bygglov vilket då innebär att 
avskrivningstiden på investeringen bara blir 5år. Detta ger då en alldeles för hög hyra för Hotellhem dvs. 
projektet blir inte genomförbart. 
 
Annedal, Mariehäll 
Antalet lägenheter har minskat från 133 till 132st. 
 
Kvarter V3, Norra Djurgårdsstaden 
Planarbetet är försenat ett par månader. Dessutom har SBK vänt på logistiken i vårt område så att från att ha 
haft tidig byggstart inom området är vi nu sist ut, vilket då skjuter fram vår preliminära byggstart från 2010 till 
2011. 
 
Björketorpsvägen, Råcksta 
Antalet lägenheter har minskat från 100 till 98st. 
 
Grimman 5, Södermalm 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) har gjort en tidplan för planprocessen som anger att planen ska antas i oktober 
2010 och då ska byggstart vara möjlig under 2011. 
 
Sävlången och Idlången, Årsta 
Är numera uppdelat i två intilliggande projekt, detta samt Valla Torg, med sammanlagt ca 260 lgh mot tidigare 
200 lgh. Enligt tidplan vi nu erhållit från SBK beräknas detaljplanen bli antagen under oktober 2011 vilket 
möjliggör en byggstart under 2012. 
 
Valla Torg, Årsta 
Se under Sävlången och Idlången. 
 
Knypplerskan, Åkeshov 
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Antalet lgh har minskat med ca 25st. under planarbetet. 
 
Skyfallet, Björkhagen 
Ett nytt litet projekt om ca 40 lgh i punkthus på egen mark. Rådande p-norm om 1,0 är dock ett svårt hinder 
för projektet. 
 
Persikan, Södermalm 
Antalet lägenheter har minskat från 100 till 96st. 
 
Norra Stationsområdet 
Vi har lämnat en ansökan om markanvisning till Exploateringskontoret, men har just nu små förhoppningar om att 
kunna erhålla någon där, då vi fått besked om att markanvisningarna där måste säljas till priser om ca 17-
18000 kr/kvm ljus BTA(Bruttoarea). Vi hoppas dock fortfarande att det ska byggas några hyresrätter med 
tomträttsavtal alternativt lägre ingångsvärden, inom området. 
 
Barkskeppet, Gröndal 
Enligt ny s.k. områdesansvarig hos SBK, inkräktar projektet för mycket på Vintervikens naturområde varför 
projektet faller i sin helhet. 
 
Henriksdalsberget 
Ett mycket komplicerat projekt ovanpå Henriksdals reningsverk som kostar för mycket resurser i förhållande till 
utfallet, varför projektet läggs ned. 
 
Framskjutna byggstarter 
Ett antal icke här kommenterade framskjutna byggstarter är en generell bedömning av att detta kommer att ske i 
ett antal projekt, bl.a. beroende på vår nuvarande erfarenhet av svårigheter med att erhålla planhandläggare från 
SBK. 
 
 
Ang. kommande marktilldelning från Exploateringskontoret 
Vi har ganska nyligen, efter möte med Exploateringskontoret, förstått att de årligen kommer att tilldela 
byggherrarna i Stockholm mellan 2500 och 3500 byggrätter för lägenheter per år. Detta ligger då enl. dem, i 
linje med vision 2030, dvs. ca 80 000 lgh till år 2030. 
 
Jag föreslår att styrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna 
 
 
Stockholm 2009-03-03 
 
 
 
Mikael de Faire 


