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Redovisning av omstruktureringskostnader år
2007 i samband med förvaltningens flytt till
Telefonvägen 30

Förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning
och lägger den till handlingarna.

Ingrid Widebäck Lars Wennberg
t.f. Stadsdelsdirektör Avdelningschef

Ekonomiavdelningen

Sammanfattning
I en skrivelse till nämnden från vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) efterfråga-
des redovisning angående kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till redovisning av de lokalrelaterade om-
struktureringskostnaderna. Avvikelse mot budget uppgick i bokslutet till 4,2 mnkr
och bedöms i huvudsak tjänas in redan under år 2008 genom lägre lokalkostnader.
Personalkostnaderna till följd av bildandet av den nya förvaltningen har minskat
med ca. 17 mnkr på årsbasis.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen. De fackliga organisationerna har
informerats enligt 19 § MBL den 11 mars 2008.

Bakgrund
I en skrivelse till nämnden från vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) efterfråga-
des redovisning angående kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt
från lokalerna vid Årstaängsvvägen 17 och Skridskovägen 9 till Telefonvägen 30.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnade vid sammanträdet den 14
februari 2008 skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning. Förvaltningen
har tagit fram en redovisning.

Förvaltningens redovisning
Då den nya förvaltningen bildades behövde lokalerna förvaltningslokalerna anpas-
sas. Nämnden hittade redan under 2007 gemensamma lokaler för den nya förvalt-
ningen och enbart mindre lokalanpassningar kvarstår under 2008. Förvaltnings-
kontoren flyttade till nya lokaler på Telefonvägen 30 den 1 oktober. Totalt flytta-
des ca 200 kontorsplatser från Årstaängsvägen och Skridskovägen. Därutöver av-
vecklades ca 50 kontorsplatser. De gamla förvaltningskontoren sades upp till den
31 december 2007.

Kostnaderna för flytt och lokalanpassningar blev högre än beräknat. Kostnaden för
flytten från lokalerna på Årstaängsvägen och Skridskovägen översteg väsentligt de
belopp som entreprenören angivit. Därutöver var anpassningsbehovet för de nya
lokalerna större än beräknat, bl.a. genom att kompletterande arbeten för el och
arkiv måste genomföras. Kostnader för flytt och lokalanpassningar för utföraren-
heter som tvingades hitta nya lokaler när förvaltningshuset på Skridskovägen tom-
ställdes blev kända sent på året. Kostnaderna för omstruktureringen redovisas ned-
an.

Mnkr Budget netto Utfall netto Avvikelse

Personal 0,0 2,2 -2,2
Lokaler 2,6 6,8 -4,2
Summa omstrukturering 2,6 9,0 -6,4

I utfallet för omstrukturering redovisas nämndens kostnader för bildandet av den
nya förvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Under 2007 hade nämnden 9,9 mnkr i
omstruktureringskostnader, varav kostnaderna för övertalig personal ingår med 3,1
mnkr och de lokalrelaterade omstruktureringskostnaderna med 6,8 mnkr. Nämn-
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den fick intäkter med 0,9 mnkr för att täcka bruttokostnaden för övertalig perso-
nal. Nettokostnaderna uppgick därmed till 9,0 mnkr.

Text Belopp mnkr
Tomgångshyror 1,9
Anpassningskostnader t ex elarbete, brandskydd mm 1,1
Larm 0,7
It och telefoni 1,4
Flytt transporter 1,2
Städ 0,3
Ersättning för övertid 0,2
Summa lokalrelaterade omstruktureringskostnader 6,8

Nämnden beviljades i tertialrapport 1 budgetjustering med 2,6 mnkr för att täcka
kostnader för tomgångshyror. Ingen kostnadstäckning har medgivits för övriga
lokalrelaterade omstruktureringskostnader. Budgetansvaret för omstruktureringen
har delats mellan den administrativa avdelningen och samhällsplaneringsavdel-
ningen. Omstruktureringskostnaderna visar därmed ett nettounderskott med 6,4
mnkr jämfört med budget, varav 4,2 mnkr avser lokalkostnader och 2,2 mnkr av-
ser kostnader för övertalig personal.

Sammanslagningen av de båda förvaltningskontoren och den yteffektivisering som
det innebär ger en hyreskostnad år 2008 som är ca 4 mnkr lägre än för de tidigare
lokalerna. Om nya lokaler inte hade hittats hade sannolikt lokalrelaterade omstruk-
tureringskostnader ändå uppstått för anpassningar för den nya förvaltningen. Un-
derskottet för omstruktureringen av lokaler tjänas därmed i huvudsak in redan un-
der år 2008.

Personalkostnaderna har också minskat genom den omorganisation som gjordes i
samband med bildandet av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning då för-
valtningen minskades med 48 tjänster. Av dessa avsåg 5 tjänster som direkt serva-
de grundskolan. Resterande 43 tjänster minskades i huvudsak genom att chefer
och nyckelpersoner som fanns både från Hägerstens och Liljeholmens stadsdels-
förvaltningar inte behövdes i dubbla uppsättningar samt andra stordriftsfördelar
som en större förvaltning innebär. Kostnadsminskning för dessa jämfört med år
2007 uppgår till ca. 17 mnkr på helårsbasis. Därutöver har personalen och därmed
de egna personalkostnaderna minskat till följd av att arbetsuppgifter har förts över
till serviceförvaltningen. Dessa tjänster betalar förvaltningen för och en första ana-
lys visar inte på några kostnadsminskningar för förvaltningen.


