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Sammanfattning 

Under planperioden 2001-2008 har det skett en stor utbyggnad, totalt 533 nya 

lägenheter i bostad med särskild service har färdigställts. Av dessa är 383 

lägenheter för LSS personkrets 1 och 2 och 150 lägenheter för psykiskt 

funktionshindrade. 
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En genomförandegrupp tillsattes 2001 för att effektivisera utbyggnaden. 

Erfarenheterna visar att gruppens arbete har bidragit till en mer aktiv utbyggnad av 

boenden. De visar emellertid också på särskilda svårigheter i 

utbyggnadsprocessen. Stadsdelsförvaltningarna som har ansvar för utbyggnaden 

kan ha svårt att bevaka behoven som helhet i staden. Det kan vara svårt att få in en 

gruppbostad i reguljära bostadsprojekt p g a husens utformning. En ytterligare 

svårighet är att nya bostadsprojekt, särskilt i innerstaden, blir mycket dyra och ger 

höga hyror. Många nybyggnadsprojekt har också blivit förskjutna i tid. En del 

planerade särskilda boenden har därmed utgått eller blivit försenade. I de flesta 

stadsdelförvaltningar är man hänvisad att planera boendena i nya reguljära 

bostadsprojekt. Erfarenheterna visar också att gruppbostad är en mycket bra 

boendeform, bl a har de boendes självständighet ökat och man vill mer och mer 

vara i sina egna lägenheter. 

 

En behovsinventering har genomförts under 2008 avseende perioden 2009-2012. 

Den visar att stadsdelsförvaltningarna har ett fortsatt omfattande utbyggnadsbehov 

av särskilda boendeformer. För LSS personkrets behövs 418 nya lägenheter och 

för psykiskt funktionshindrade 324 nya lägenheter. De särskilda boenden som för 

närvarande planeras understiger kraftigt de behov som stadsdelsförvaltningarna 

redovisat. Utbyggnaden behöver därför ökas väsentligt. 

 

Förvaltningen föreslår en utbyggnadsplan för perioden 2009 – 2014. I planen 

föreslås att totalt ca 740 nya lägenheter i särskilda boendeformer färdigställs, 

vilket innebär ca 85 nya gruppbostäder och drygt 250 nya service- och 

stödlägenheter. 

 

I stadens bokslut finns medel avsatta som stimulansbidrag för kostnader i samband 

med nybyggnad av gruppbostäder för personer med fysiskt och psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

I budget 2008 fick socialtjänstnämnden i uppdrag att se över formerna och 

arbetsformerna för Genomförandegruppen. Socialtjänstnämnden har för sin del i 

september 2008 fattat beslut om ”Förslag till organisation och arbetsformer för 

Genomförandegruppen”. I ärendet föreslås en mer övergripande central 

samordning för att bättre kunna se och verka för att gruppboenden ses som en 

gemensam resurs för hela staden. Man skulle också få en långsiktig helhetssyn på 

boendeplaneringen generellt och för speciella grupper. I staden pågår arbete med 

att införa ett valfrihetssystem inom funktionshinderområdet. I detta är 

boendefrågorna centrala. Det innebär att i planeringen måste ytterligare aspekter 

vägas in när det gäller både bedömningar och bevakning av totala utbudet. Detta 

innebär att samordning över staden blir än mer angeläget.  
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Ärendets beredning 

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom staben för utredning och projekt. 

Handikapprådet har tagit del av ärendet den 16 mars 2009. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige (KF) fattade 2001 beslut om en utbyggnadsplan gällande 

gruppbostäder för personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2 för planperioden 2001-

2006 ”Plan för utbyggnad av bostäder med särskild service”. Enligt planen bedömdes ett 

utbyggnadsbehov under perioden på 70 nya gruppbostäder med sammanlagt 410 

lägenheter för LSS personkrets 1 och 2. Planen omfattar inte behovet av bostäder för 

personer med psykiska funktionshinder. Inventeringar som gjordes visade att drygt 100 

personer med psykiskt funktionshinder hade behov av gruppbostad eller stödboende i 

någon form i slutet på planperioden. Underhand har till genomförandegruppens arbete 

med utbyggnaden även lagts behov av utbyggnad för denna målgrupp. 

 

Enligt en kartläggning genomförd av socialtjänstförvaltningen, ”Boende och daglig 

verksamhet i Stockholms stad för personkrets 1 och 2”, daterad 2001-01-01, fanns då 

totalt 547 fullvärdiga lägenheter för LSS personkrets fördelade på 302 lägenheter i 

gruppbostad och 245 servicelägenheter de flesta med tillgång till gemensamma utrymmen 

för samvaro. 186 personer bodde i gruppbostad med otidsenlig standard d v s som strider 

mot reglerna för LSS-bostäder.   

 

För psykiskt funktionshindrade gjordes motsvarande kartläggning ”Bostäder, arbets- och 

sysselsättningsverksamheter och öppen verksamhet i Stockholms stad för psykiskt 

funktionshindrade” daterad maj 2002. Då fanns totalt 307 egna fullvärdiga lägenheter för 

denna grupp, fördelade på 104 lägenheter i gruppbostad och 203 stödboende. 88 personer 

bodde i kollektivboende. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2000-10-16 att ge socialtjänstnämnden i uppdrag att 

tillsätta en genomförandegrupp för att effektivisera utbyggnaden av särskilda 

boendeformer för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Genomförandegruppen började 

sitt arbete 2001. 

 

Stimulansbidrag 

I stadens bokslut finns medel avsatta som stimulansbidrag för kostnader i samband med 

nybyggnad av gruppbostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. 

Stimulansbidrag kan sökas för beställarstöd, förprojektering och projektering, 

särproduktionskostnader och startkostnader. 

 

Stadsdelsnämnderna söker stimulansbidrag via beslut i särskilda ärenden.  

– I inriktningsärende ska projektet redovisas med omfattning, tidplan m m. Här söks 

stimulansbidrag för beställarstöd, förprojektering och projektering. 
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– I genomförandeärende ska sedan i ett redovisas utformning, ekonomi m m för projektet. 

Här söks stimulansbidrag för särproduktionskostnader och startkostnader. 

 

 

Utbyggnad under perioden 2001-2008 

 

Färdigställda bostäder 

Under planperioden 2001-2008 har skett en stor utbyggnad; totalt 533 nya lägenheter i 

bostad med särskild service har färdigställts. Av dessa är 383 lägenheter för LSS 

personkrets 1 o 2 och 150 lägenheter för psykiskt funktionshindrade.   

 

LSS personkrets 

Nytillskottet med totalt 383 bostäder för LSS personkrets har fördelats på 350 lägenheter i 

gruppbostad och 33 servicelägenheter.  Gruppbostad med otidsenlig standard, där de 

boende inte har egna lägenheter, har minskat med 153 boendeplatser.  

 

Drygt 30 % av de nytillkomna lägenheterna har använts för att ersätta otidsenliga 

gruppbostäder där nya boende inte har kunnat flytta in. En del otidsenliga gruppbostäder 

har också byggts om till fullvärdig standard och några har avvecklats av annan anledning.  

 

Under 2008 har totalt 39 nya lägenheter tillkommit. 2 platser i otidsenlig gruppbostad har 

ersatts. 

 

En ny kartläggning av befintliga bostäder har just genomförts och visar att det 2008-12-31 

i staden för LSS personkrets finns totalt 930 fullvärdiga lägenheter fördelade på 652 

lägenheter i gruppbostad och 278 servicelägenheter.  Det kvarstår nu endast 33 platser i 

gruppbostad där de boende inte har egna lägenheter.  
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Befintliga bostäder enligt LSS 2008-12-31 

 

  

Gruppbostad 
 Egna 

 fullvärdiga 
 lägenheter 

Gruppbostad 
 Ej egna 

 lägenheter 
 Antal boende 

 
Fristående 
 lägenheter 

 

Bromma 44 3 11  

Enskede-Årsta/Vantör 52 0 44  

Farsta 49 0 3  

Hägersten-Liljeholmen 66 5 27  

Hässelby-Vällingby 65 3 25  

Kungsholmen 39 0 15  

Norrmalm 21 1 25  

Rinkeby-Kista 48 17 24  

Skarpnäck 60 0 10  

Skärholmen 58 4 2  

Spånga-Tensta 37 0 10  

Södermalm 60 0 73  

Älvsjö 26 0 6  

Östermalm 27 0 3  

SUMMA 652 33 278 963 

 

Antalet gruppbostadslägenheter varierar mellan stadsdelsförvaltningarna från 21 

lägenheter till 66. Antalet servicelägenheter varierar från 2 lägenheter till 73.  

 

Endast sex stadsdelsförvaltningar har kvar gruppbostäder med otidsenlig standard. 

Rinkeby-Kista har 17 boende i denna form medan de övriga har 1-5 boende. Dessa 

gruppbostäder strider mot reglerna för LSS-boenden och måste ersättas. Boende i dem 

planeras också flytta till nya gruppbostäder i respektive stadsdelsförvaltning när sådana 

blir klara. 

 

Psykiskt funktionshindrade 

De totalt 150 lägenheter för målgruppen som tillkommit 2001-2008 har fördelats på 90 

lägenheter i gruppbostad och 60 stödlägenheter. Platser i kollektivboende har minskat 

med 22.   

 

Under 2008 har 27 nya stödlägenheter och 2 nya platser i kollektivboende tillkommit. 

 

En ny kartläggning av befintliga bostäder har genomförts även för denna målgrupp. Den 

visar att det 2008-12-31 i staden finns totalt 436 fullvärdiga egna lägenheter fördelade på 
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173 lägenheter i gruppbostad och 263 stödlägenheter.  Därutöver finns 66 platser i någon 

form av kollektivt boende.  

 

Befintliga bostäder för psykiskt funktionshindrade 2008-12-31 

 

  

Gruppbostad 
 Egna 

 fullvärdiga 
 lägenheter 

 
Stödboende / 

 Servicebostad 

 
Summa 
 platser 

Södermalm 0 33 33 

Skarpnäck 0 0 0 

Norrmalm 7 10 17 

Hässelby-Vällingby 33 20 53 

Enskede-Årsta/Vantör 20 11 31 

Farsta 8 45 53 

Kungsholmen 7 12 19 

Skärholmen 13 0 13 

Hägersten-Liljeholm 24 35 59 

Bromma 20 24 44 

Östermalm 7 26 33 

Spånga-Tensta 0 38 38 

Rinkeby-Kista 34 0 34 

Älvsjö 0 9 9 

SUMMA 173 263 436 

 

För alla boendeformer varierar antalet befintliga lägenheter olika mellan 

stadsdelsförvaltningarna, från 0 till 34 lägenheter i gruppbostad och 0 till 45 

stödlägenheter. Ingen stadsdelsförvaltning saknar helt bostäder för psykiskt 

funktionshindrade.  

 

Erfarenheter 

Genomförandegruppen tillsattes 2001 för att effektivisera utbyggnaden av särskilda 

boendeformer för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Genomförandegruppen leds av 

socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och består i övrigt av representanter för 

stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret, fastighetskontoret och 

stadsbyggnadskontoret. Gruppen ska fungera sammanhållande för utbyggnaden av 

bostäder med särskild service för funktionshindrade, LSS personkrets 1 o 2 , och för 

personer med psykiska funktionshinder i hela staden. Lägesrapport har årligen lämnats till 

socialtjänstnämnden. 

 

Genomförandegruppen har som underlag för sitt arbete bl a en utrednings- och 

planeringslista där alla objekt som utreds och planeras redovisas per stadsdelsförvaltning 

med antal lägenheter, typ av bostad och tidplan. Där finns också större utbyggnadsprojekt 
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i staden upptagna för bevakning. Listan följs upp med respektive stadsdelsförvaltning och 

revideras inför varje genomförandegruppsmöte.  

 

Erfarenheterna av Genomförandegruppens arbete är att gruppen bidragit till en mer aktiv 

utbyggnad av boenden. De visar emellertid också på särskilda svårigheter i 

utbyggnadsprocessen. Under planperioden har också ett större antal objekt varit aktuella i 

planeringslistan än vad som sedan blivit färdigställda.  

 

En svårighet i planeringen är att stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för utbyggnaden 

kan ha svårt att överblicka och bevaka behoven som helhet i staden. En del 

stadsdelsförvaltningar har haft svårt att bevaka planerade bostadsprojekt då det kan ta 

flera år från det tidiga skedet i ett projekt till dess att projektering och byggnation startar. 

Staden har därmed gått miste om möjliga gruppbostäder och/eller andra boenden.  

 

Många nybyggnadsbostadsprojekt i staden har blivit förskjutna i tid. I många fall har det 

också varit svårt att få in en gruppbostad i reguljära bostadsprojekt p g a husens 

utformning. Ytterligare en svårighet är att nya bostadsprojekt, särskilt i innerstaden, blir 

mycket dyra och ger höga hyror. En del planerade särskilda boenden har också utgått p g 

a mycket höga kostnader. 

 

Under det senaste året har förskjutningen i tid av många nybyggnadsprojekt accentuerats 

p g a det finansiella läget. Detta drabbar även takten i utbyggnaden av särskilda 

boendeformer. I de flesta stadsdelsförvaltningar är man helt hänvisad till att planera de 

särskilda boendeformerna i nya bostadsprojekt. 

 

Den stora utbyggnad som skett under planperioden har också gett erfarenheten att 

gruppbostad är en mycket bra boendeform. De boende är stolta över sina lägenheter, 

självständigheten ökar och de vill mer och mer vistas i sina egna lägenheter. 

 

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

 

Bostäder som omfattas av planen 

Förslaget till utbyggnadsplan omfattar de bostäder till funktionshindrade som regleras i 

lagstiftning. I socialtjänstlagen, SoL, 5 kap 7§ 3stycket stadgas att kommunen ska inrätta 

bostäder med särskild service för dem som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring. För personer som tillhör någon av personkretsarna i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, regleras rätten till bostad med 

särskild service i 9 § p 9 LSS. 

 

Gruppbostad.(LSS och SoL) 
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Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- 

och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 

nödvändig. Syftet med gruppbostad är att vuxna personer med funktionsnedsättning som 

inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna 

föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden består av ett litet antal 

lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad 

kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör vara placerade så att de kan 

fungera som den samlande punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt 

anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så 

dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.  

 

Servicebostad.(LSS och SoL) 

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och 

fast anställd personal. Lägenheterna kan delvis vara anpassade efter den enskildes behov 

och ligger vanligtvis i samma eller kringliggande hus. I servicebostad kan antalet 

lägenheter med koppling till samma personalgrupp och gemensamhetslokal vara upp till 

cirka 15 lägenheter. Serviceboendet ska vara integrerat i bostadsområdet.  

 

Stödboende (SoL). 

Stödboende för psykiskt funktionshindrade består av egna lägenheter i ett bostadsområde. 

I stödboendet ska finnas tillgång till gemensamhetslokal. Individuellt stöd ges efter den 

enskildes behov. Stödboendet kan ses som en mellanform mellan ett boende i en 

gruppbostad och ett helt självständigt boende.  

 

Behovsinventering 

Socialtjänstförvaltningen har under 2008 genomfört en behovsinventering, i form av enkät 

och uppföljande samtal med stadsdelsförvaltningarna, avseende perioden 2009-2012 för 

både LSS-boenden och boenden för psykiskt funktionshindrade. Den visar på ett fortsatt 

omfattande utbyggnadsbehov för båda dessa grupper trots den stora utbyggnad som 

hittills skett. Totalt finns ett behov av 742 lägenheter varav 418 lägenheter för LSS 

personkrets och 324 för psykiskt funktionshindrade. En ytterligare utbyggnad är därför 

nödvändig.  

 

Förutom ovanstående behov finns behov för personer som har psykisk problematik och är 

aktuella inom enheten för hemlösa. Antalet uppskattas till 34 personer. Här behöver dock 

fördjupade analyser göras för att närmare utreda deras specifika bostadsbehov. 

 

Det pågår ett omfattande bostadsbyggande i staden och flera mycket stora 

bostadsområden planeras, Västra Kungsholmen, Hjorthagen/Värtan, Norra station m fl. 

Människor förväntas flytta in till staden och befolkningen därmed öka. Det torde också 

medföra ett ökat behov av särskilda boenden.  
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Behov - LSS personkrets 

För perioden 2009-2012 har stadsdelsförvaltningarna uppgivit ett totalt behov av 418 

ytterligare bostäder varav 290, drygt två tredjedelar, i gruppbostad och 128 i 

servicebostad.  

 

Behov per stadsdelsförvaltning 

  Gruppbostad Servicebostad Summa 

Hässelby-Vällingby 96 26 122 

Spånga-Tensta 31 17 48 

Skärholmen 19 19 38 

Hägersten-Liljeholmen 21 16 37 

Södermalm 25 6 31 

Älvsjö 12 14 26 

Norrmalm 17 4 21 

Bromma 11 8 19 

Farsta 14 4 18 

Skarpnäck 16 0 16 

Enskede-Årsta/Vantör 8 5 13 

Rinkeby-Kista 8 5 13 

Östermalm 8 1 9 

Kungsholmen 4 3 7 

Totalt 290 128 418 

 

Behovet är mycket ojämnt fördelat över stadsdelsförvaltningarna, från 122 personer till 7.  

 

Till behovet ska också läggas de 33 bostäder i gruppbostad som håller en otidsenlig 

standard och måste ersättas. 

 

Den helt övervägande delen av de bostadsbehövande, 378 personer, är födda 1970 och 

senare, 38 år och yngre. De största behovsgrupperna är personer med utvecklingsstörning 

(281 personer) och personer med Asperger/autism (113 personer). Närmare fyra 

femtedelar av alla behövande bor hos föräldrar eller övrig släkt/vänner. Det finns därför 

anledning att tro att det kommer att finnas behov av gruppbostad och servicebostad även 

för de närmast kommande generationerna. Därmed kommer det att finnas behov av en 

fortsatt utbyggnad ännu en tid.  
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Behov - Psykiskt funktionshindrade 

För perioden 2009-2012 har stadsdelsförvaltningarna redovisat behov av ytterligare totalt 

324 lägenheter varav 187 i gruppbostad och 137 i stödboende.  

 

Behov per stadsdelsförvaltning 

  Gruppbostad Stödboende Summa 

Södermalm 34 37 71 

Skarpnäck 22 12 34 

Norrmalm 22 11 33 

Hässelby-Vällingby 20 8 28 

Enskede-Årsta/Vantör 13 13 26 

Farsta 8 15 23 

Kungsholmen 13 10 23 

Skärholmen 14 8 22 

Hägersten-Liljeholm 10 11 21 

Bromma 18 1 19 

Östermalm 11 4 15 

Spånga-Tensta 1 5 6 

Rinkeby-Kista 0 0 0 

Älvsjö 1 2 3 

Totalt 187 137 324 

 

Behovet är relativt ojämnt fördelat över stadsdelsförvaltningarna från 71 personer till 0.   

 

De flesta av de psykiskt funktionshindrade som behöver bostad hör till den lite äldre 

åldersgruppen, 242 personer är i åldersgruppen 39-68 år, medan 82 personer är 38 år och 

yngre. Mer än hälften av personerna bor i dag på institution och en fjärdedel har egen 

bostad men behöver annan form. 

 

Pågående planering 

De planerade särskilda boendeformerna understiger kraftigt de behov som 

stadsdelsförvaltningarna redovisat. I planeringslistan har i samband med 

behovsinventeringen pågående planering stämts av med stadsdelsförvaltningarna. De nu 

planerade gruppbostäderna och service- och stödboende inryms till allra största delen i 

reguljära bostadsprojekt. Man har också närmare granskat tidplanerna för de projekt som 

beräknas bli klara under perioden 2009-2014. En del av dem har då tyvärr konstaterats bli 

förskjutna. Oklarheter råder om tidplanen för ett flertal planerade reguljära bostadsprojekt. 

De flesta bostadsprojekt avser dessutom bostadsrätter och byggherrarna avvaktar oftast 

numera att de flesta lägenheter är tecknade innan de börjar bygga.  

 

Det pågår ett omfattande bostadsbyggande i staden. Både många mindre och några 

mycket stora bostadsområden planeras. För de stora områden såsom Västra 
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Kungsholmen, Liljeholmen, Hjorthagen/Värtan och Norra station är tidplanen särskilt 

osäker. Områdena har en mycket lång utbyggnadstid och det är i nuläget oklart i vilka 

projekt och skeden som de särskilda boendeformerna kan inrymmas. I dessa största 

områden planeras nu tyvärr endast ett fåtal särskilda boendeformer.  

 

Planering - LSS personkrets 

I planeringslistan redovisas för närvarande en planering t o m år 2014 på totalt 232 

lägenheter för LSS personkrets fördelad på 145 lägenheter i gruppbostad och 87 

servicelägenheter (att relatera till det redovisade behovet på 418 lägenheter). Bromma 

planerar mest med 46 lägenheter, Spånga-Tensta och Södermalm planerar inga, resterande 

stadsdelsförvaltningar planerar mellan 5 och 25 lägenheter. Se bilaga 1; Bostäder LSS, 

behov och planering. 

 

Planering - Psykiskt funktionshindrade 

För psykiskt funktionshindrade planeras för närvarande t o m år 2014 totalt 99 lägenheter 

varav 23 i gruppbostad och 76 stödboende (att relatera till det redovisade behovet på 324 

lägenheter). Se bilaga 2; Bostäder psykiskt funktionshindrade, behov och planering. 

 

Förslag till plan för åren 2009 - 2014 

Utbyggnaden av särskilda boendeformer behöver ökas väsentligt. Trots en omfattande 

utbyggnad under perioden 2001-2008 finns fortfarande ett mycket stort behov av nya 

lägenheter. Behovet av särskilda boendeformer är nu enligt stadsdelsförvaltningarna totalt 

742 ytterligare lägenheter varav 418 för LSS personkrets och 324 för psykiskt 

funktionshindrade. 33 bostäder i gruppbostad med otidsenlig standard behöver också 

ersättas.       

 

Under planperioden 2009-2014 föreslås att totalt ca 740 nya lägenheter i särskilda 

boendeformer färdigställs. Det innebär ca 85 nya gruppbostäder och drygt 250 nya 

service- och stödlägenheter. Förvaltningen anser också att planerade bostäder för personer 

med funktionshinder bör inarbetas mer strukturerat i stadens bostadsplanering.  

 

Det pågår ett omfattande bostadsbyggande i staden. Både mindre och mycket stora 

bostadsområden planeras. Människor förväntas flytta in till staden och befolkningen 

därmed öka. Det torde också medföra ett ökat behov av särskilda boenden. Dessa stora 

bostadsprojekt ger samtidigt möjlighet att inrymma många gruppbostäder och service- 

och stödlägenheter. Några av dem ligger emellertid flera år fram i tiden och har en lång 

utbyggnadstid. Det är därför högst angeläget att komma in i de projekten så tidigt som 

möjlig för att inte förlora tid och möjligheter. Projekten ska granskas och lämpliga lägen 

och möjligheter att inrymma gruppbostäder ska bedömas. Många stadsdelsförvaltningar 

har begränsade möjligheter att bevaka nybyggnadsprojekten och har svårigheter att följa 

dem. Antalet särskilda boendeformer som planeras i de större bostadsområdena är ytterst 

blygsam. 
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Utbyggnaden av bostäder med särskild service är till största delen beroende av 

bostadsproduktionen i staden. Om byggplaner fördröjs eller tas bort förändras också 

utbyggnaden av särskilda boendeformer. Det är därför viktigt att ha en hög 

planeringsnivå. 

 

Förvaltningen anser att det är viktigt att hålla ihop frågorna om hur behovet ser ut med 

planeringen för utbyggnad och att kontinuerligt göra avstämningar av behov mot 

utbyggnadsplaner. 

 

I budget 2008 fick socialtjänstnämnden i uppdrag att se över formerna och arbetsformerna 

för Genomförandegruppen. Socialtjänstnämnden har för sin del i 2008-09-18 beslutat om 

en ny organisation för Genomförandegruppen ”Förslag till organisation och arbetsformer 

för Genomförandegruppen”.  I ärendet föreslås en mer övergripande central samordning 

för att bättre kunna se och verka för att gruppboenden m m ses som en gemensam resurs 

för hela staden. Man skulle då också få en långsiktig helhetssyn på boendeplaneringen 

generellt och för speciella grupper. Med större möjligheter för Genomförandegruppen kan 

en mer samlad bevakning ske av stora bostadsprojekt, speciella behov av bostäder 

påskyndas, samarbete med olika byggherrar förbättras och tillskottet i staden av övriga 

aktörer bevakas.  

 

I staden pågår arbete med att införa ett valfrihetssystem inom funktionshinderområdet. I 

detta är boendefrågorna centrala. Det innebär att i planeringen måste ytterligare aspekter 

vägas in när det gäller både bedömningar och bevakning av totala utbudet. Detta innebär 

att samordning över staden blir än mer angeläget.  

 

--------------------------- 

 

 

 

 

 


