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INLEDNING

Stockholms kommunfullméktige har i budget for 2012 beslutat ge kommunstyrelsen och
Stockholms stadshus AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan for att nd det nationella
malet om insamling av matavfall for biologisk behandling. Det nationella maélet &r ett
delmal som sorterar under miljokvalitetsmalet God bebyggd miljo. Nér uppdraget
formulerades var delmélet uttryckt sdsom att senast ar 2010 ska minst 35 procent av
matavfallet fran hushall, restauranger, storkok och butiker atervinnas genom biologisk
behandling. Malet avser kéllsorterat matavfall till sdvél hemkompostering som central
behandling.

Den 8 maj 2012 beslutade regeringen att hoja det nationella mélet for
matavfallsinsamling till 50 procent ar 2018. Handlingsplanen ar huvudsakligen framtagen
utifran hur det nationella mélet formulerades nér uppdraget gavs i budget, men har
uppdaterats for att méta det hojda malet. Handlingsplanen beskriver darmed vilka
atgérder och mal som ska leda till att 50 procent av matavfallet kommer att samlas in for
biologisk behandling fore utgdngen av ar 2018.

Handlingsplanen omfattar mél och atgérder for bade hushall och verksamheter, privata sa
vil som kommunala. Handlingsplanen utgér ocksé fran nationella och regionala
avfallsmal, beaktar EU:s avfallshierarki samt vilar p4 mél antagna i stadens miljoprogram
och avfallsplan.

Handlingsplanen innehaller tva fokusomréden. Systemforutsittningar och forslag till
atgérder for att 6ka matavfallsinsamlingen totalt i Stockholm framgar av kapitel tva och
tre. Den andra delen av handlingsplanen framgér av kapitel fyra dar fokus ligger pa
stadens egna verksamheter och atgérder.

Fokusomradena motiveras av ett tvadelat syfte. Medan det 6vergripande maélet ar att 50
procent av det totalt tillgéngliga matavfallet i Stockholm ska samlas in, dr mélet for
stadens eget drivna verksamheter att samtliga ska ha system for matavfallsinsamling
senast vid utgangen av ar 2018. Ambitionen att samtliga av stadens egna verksamheter
ska ha matavfallsinsamling utgér inte bara fran faktumet att staden ska agera som ett
foredome, utan dr ocksa en forutsittning for att det dvergripande malet ska nés till 2018.

Utredningen omfattar enbart det matavfall som ingér i kommunens insamlingsansvar, det
vill séga det som hor till kategorin hushallsavfall och ddrmed jamforligt avfall fran
verksamheter. Sdledes omfattas inte matavfall fran t ex livsmedelsindustri och grossister.

Med matavfall avses organiskt avfall som uppkommer nér livsmedel bereds eller kasseras
hos till exempel hushall, personalmatsalar, storkdk, restauranger och livsmedelsbutiker.

Hansyn har inte tagits till en eventuell kommande lagéindring av vilket avfall som faller
under kommunens insamlingsansvar. Méal for matavfallsinsamlingen aterfinns dven i
stadens avfallsplan och miljoprogram.
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Niér det géller matavfall dr det ocksa prioriterat att minska méngderna som uppkommer,
det ligger dock utanfor denna utredning. Om arbetet med att minska matsvinnet blir
framgéngsrikt kommer det pa sikt att ge mindre méngder matavfall som kan samlas in.
Maingdberéikningarna i denna utredning har inte tagit hénsyn till det.

1.1 Syfte med matavfallsinsamlingen
Syftet med separat insamling av matavfall dr for Stockholm liksom &vriga delar av landet
att matavfall tas omhand pa ett sddant satt att bade vaxtnaringen och energin utnyttjas.

e Matavfallet innehaller exempelvis fosfor och kalium som é&r éndliga resurser.
e Biogasen fran rotning kan ersitta fossila branslen.
e Biogas som fordonsbrinsle minskar utsldppen av partiklar och kviaveoxider.

I Stockholm och regionen har utvecklingen med anvéndning av biogas som
fordonsbrinsle medfort att utbudet inte motsvarar efterfragan.

Ur Nationella avfallsplanen

I de fall matavfallet samrdtas med andra substrat som gddsel eller slakteriavfall kan
matavfallet raknas in 1 mélet sa ldnge rotresten kan aterforas som gddselmedel, forutsatt
att det inte innebar en risk for spridning av o6nskade dmnen. Vid samr6tning med
avloppsslam finns det risk for att rotresterna innehéller alltfor hoga halter av odnskade
dmnen.

1.2 Stadens mal fér matavfallsinsamlingen

Malet for stadens matavfallsinsamling &r att 50 procent av matavfallet fran hushall,
restauranger, storkdk och butiker ska dtervinnas genom biologisk behandling senast ar
2018. 50 procent av matavfallet summerar till 48 000 ton. Malet for stadens eget drivna
verksambheter dr att samtliga ska ha och bedriva insamling av matavfall fore utgangen av
ar 2018. ”Samtliga verksamheter” betyder och omfattar enheter dir det i
verksamhetsuppdraget ingéar att tillhandahalla/servera livsmedel. I malformuleringen
ligger ocksa att handlingsplanen ska leda till 6kad produktion av biogas. Till skillnad mot
matavfallsmélet kvantifieras inte detta mal utover formuleringen att produktionen ska
”dka” som en f6ljd av de insatser staden gor. Dock konstateras i handlingsplanen att
malet om 50 procents atervinning av det tillgingliga matavfallet kan generera sa mycket
som fyra miljoner normalkubikmeter fordonsgas.
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NULAGE | STOCKHOLM

2.1 Insamling av kaérl- och séckavfall (vanliga soppésen)

Héamtning av hushéllsavfall inom i staden kan grovt delas upp i tva typer av
insamlingssystem, manuell- respektive maskinell himtning. Den manuella hanteringen
sker antingen som himtning av séckar eller tomning av kérl i sopbilen. I fastigheter med
sdckhdmtning ar det svart av byggnadstekniska skal att 6verga till kdrlhdmtning. Andel av
fastigheter med sackhdmtning av total méngd fastigheter med manuell hdmtning ar i
innerstaden 62 procent och totalt i staden 44 procent.

De maskinella system som for nirvarande finns tillgéngliga ar bottentommande behallare,
stationdr sopsug, mobil sopsug och storbehallare.

Bottentommande behéllare ér ett system med en behallare med en volym péd 3 — 5
kubikmeter, vilken oftast &r nedgriavd i marken. Vid tomning lyfts behéllaren av en
kranutrustad lastbil och botten Gppnas sa att avfallet toms ut.

I ett stationért sopsugsystem &r nedkast vid eller i fastigheterna anslutna via ett rorsystem
anslutna till en terminal. I terminalen finns ett flaktsystem som gor det mdjligt att
transportera avfallet fran fastigheterna till terminalen. Avfallet fylls automatiskt i en
container pé cirka 30 kubikmeter. Container hdmtas och tdms av en lastbil med ett
lastvixlaraggregat.

I det mobila systemet sker lagring i en mindre uppsamlingstank i fastigheten. Vid
tomning kommer ett mobilt sopsugfordon och suger ut avfallet ur tanken.

Storbehallare 4r en container pa 8 — 35 kbm vilken kan vara forsedd med ett
komprimeringsaggregat. Himtning och tdmning sker med en lastbil.

Under ar 2011 hanterades foljande méngd i ton for de olika systemen.

Total Bottentom Container Mobilsug Manuell
234 000 13176 43 036 6939 170 849

2.2 Matavfallsméngder
Den teoretiska midngden matavfall som finns inom staden kan delas upp utifréan var de
uppkommer och hur det samlas in.

Cirka 38 procent av hushéllsavfallet som samlas in som hushallsavfall och ddrmed
jamforligt avfall utgérs av matavfall. Matavfallet i hushéllsavfall och ddrmed jaimforligt
avfall kan da beréknas till 38 procent av cirka 234 000 ton vilket ger cirka 89 000 ton.
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Ytterligare en del av matavfallet utgors av den méngd som redan idag samlas in genom
den separata insamlingen, drygt 7 000 ton.

Restaurang | Flerfamilj Villa| Butiker Total
Manuell 5300 300 400 6 000
Pumpart 1000 1000
Bottentdm 200 200
Koksavfallskvarnar 0
Hemkompost 300 300
Summa 6 300 500 700 0 7 500

Till detta kommer ocksé en del matavfall som samlas in av privata entreprendrer fran
enskilda verksamheter och t.ex. partihalls-, saluhalls- och slakthusomraden. Denna méngd
ar idag inte statistiskt 14tt att komma at utan kan bara bli en uppskattning.

Sammanfattningsvis kan ségas att den teoretiska méngden matavfall som finns inom det
kommunala ansvaret &r cirka 96 000 ton.

Maingden matavfall som skall samlas in for att uppfylla det nationella inriktningsmaélet
blir d& 50 procent av dessa cirka 96 000 ton eller cirka 48 000 ton.

2.3 Nuvarande insamlingssystem fér matavfall

o Vilka insamlingssystem tillimpas idag

Storkdk, restauranger och butiker sorterar ut matavfall och materialet samlas in via karl,
container, kvarn till egen tank och kombinerad fettavskiljare/matavfallstank.

I en och tva-familjshus sker insamlingen via separat matavfallskarl.

Ett begrénsat antal flerfamiljsfastigheter har insamling sker via separata karl,
bottentommande behallare, mobil och stationdr sopsug.

Cirka 4000 abonnenter har avfallskvarn kopplad direkt till avloppsnitet.

2.3.1  Karlinsamling
Separat insamling av matavfall frdn en och tva-familjshus sker uteslutande genom att
fastigheten har ett separat kérl for matavfall. Detta kirl toms och hdmtas med en speciellt
anpassad sopbil som kan hantera detta relativt blota hushéllsavfall. Sopbilen transporterar
sedan matavfallet direkt till den biologiska behandlingen eller via en omlastningsstation
till den biologiska behandlingen. Aven fran flerfamiljshus och restauranger ér insamling
via kérl for ndrvarande den vanligaste metoden. Matavfall insamlat via kirlinsamling &r
inte pumpbart utan méaste forbehandlas det vill séga malas, kvalitetssorteras och
hygieniseras innan det pumpas in i rétningsanldggningens rétkammare.
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2.3.2 Bottentémda behéllare
Bottentdmmande behéllare for matavfall finns framst for flerfamiljsfastigheter. Himtning
av matavfallet sker med samma teknik som vid hdmtning av hushallsavfall fran en
bottentdmmande behallare. Behéllaren har en volym pé cirka 800 liter. Systemet finns
idag fraimst hos kommunala bostadsbolag.

2.3.3 Container

Insamling till container sker via stationért sopsugsystem. Till det stationéra
sopsugsystemet finns ett separat inkast for matavfall och en férdelarutrustning i
terminalen. Vid tomning av matavfallsinkasten kopplas rorsystemet automatiskt till
avsedd container.

2.3.4  Matavfallskvarnar
Insamling av matavfall via avfallskvarn sker pa tre olika sétt
e Matavfallskvarn ansluten till separat tank
e Matavfallskvarn ansluten till avloppsledningsnétet
e Matavfallskvarn i restaurang ansluten till tank i serie med fettavskiljare

2.3.4.1. Matavfallskvarn anslutna till separat tank

Insamling via matavfallskvarn ansluten till separat tank innebér att matavfallet mals i en
kvarn placerad i koket eller nagon annanstans i fastigheten. Det malda matavfallet ar i
flytande form och leds via rorledning ner till en separat tank. Fran tanken hamtas det
pumpbara matavfallet med en sugbil och transporteras sedan till biologisk behandling.
Den biologiska behandlingen innebér att matavfallet rotas vilket mojliggér utvinning av
biogas och niringsdmnena i form av biogddsel. Om rétningen sker i en biogasanlédggning
som bara rotar matavfall och restprodukter fran jordbruk sa kan biogddseln certifieras och
anvindas for ekologisk odling.

2.3.4.2. Matavfallskvarnar anslutna till avloppsledningsnétet

Insamling via matavfallskvarn ansluten direkt till avloppsledningsnétet innebér att
matavfallet mals i en kvarn placerad i koket eller ndgon annanstans i fastigheten. Det
malda matavfallet blir d4 flytande och leds via det ordinarie avloppsledningsnitet till
nagot av stadens avloppsreningsverk. I avloppsreningsverket hamnar stora delar av
matavfallet i det slam som behandlas biologiskt genom rétning vilket mojliggor utvinning
av biogas. Néringsdmnena samlas i den rotrest som ldmnar rotkammaren. Vid denna typ
av samrotning mellan matavfall och avloppsslam utvinns alltid biogasen och uppgraderas
till fordonsgas. Rotslammet certifieras enligt Revaq och kan sedan anvindas i
konventionellt jordbruk och inom skogsbruket.

2.3.4.3. Matavfallskvarn ansluten till tank i serie med fettavskiljare

Enligt Stockholm Vatten maste en restaurang med mer dn 25 portioner per dag ha en
fettavskiljare installerad. Insamling via matavfallskvarn i restaurang ansluten till tank i
serie med fettavskiljare innebar att matavfallet mals i en kvarn placerad i koket eller
nagon annanstans i fastigheten. Denna insamlingsteknik ar i dagsldget endast ett forsok,
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men resultaten verkar vara lovande. Det malda matavfallet blir da i flytande form och leds
via rérledning ner till en separat tank som &r serickopplad med eller sammanbyggd med
ordinarie fettavskiljare. Fran tanken hiimtas det pumpbara matavfallet med en sugbil och
transporteras sedan till biologisk behandling. Den biologiska behandlingen &r rotning av
matavfallet innebér utvinning av biogas och niringsdmnena i form av biogddsel. Om
rotningen sker i en biogasanldggning som bara rotar matavfall och restprodukter fran
jordbruk sé kan biogddseln certifieras och anvindas for ekologisk odling.

24 Férbehandling och behandling

2.4.1  Férbehandling
Idag finns ingen anlidggning for forbehandling i Stockholm stad. SRV'-atervinning
Oppnar en anldggning i maj men saknar hygienisering. Normalt dr férbehandlingen, det
vill séga omvandling till flytande material och hygienisering en del av
behandlingsprocessen och finns inom den biologiska behandlingsanldggningen. I de fall
som kvarn anvinds sa dr koksavfallet pumpbart och alltsa delvis forbehandlat.

2.4.2  Mottagning och rétning
Henriksdals reningsverk har idag tillstdnd att behandla 30 000 ton/ar. Overkapaciteten i
dagens mottagningsstation mdjliggér mottagande av 30 000 ton pumpbart matavfall per
ar, motsvarande 10 000 ton fast matavfall.

De anldggningar for rotning av matavfallet till biogas som finns i Milardals-
Storstockholmsregionen har redovisat sin befintliga och planerade utbyggnadskapacitet i
en gemensam undersokning av KSL-VAS-STAR “under 2011 enligt foljande.

! Samagt renhallningsbolag mellan Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nyndshamn

> Kommunférbundet Stockholms Lén- Radet for vatten- och avloppssamverkan i Stockholms lan-
Stockholmregionens avfallsrad
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Befintlig anléiggning Matavfall som kan tas emot Mingd som Kapacitet Outnyttjad

Flytande Fast behandlas 2010 kapacitet
2010, ton/ar 2010
ton/ar ton/ar
Losti I pase
container
Plast|Papper
Tveta forbehandling - X 12-13 000 ~30 000 17 000
Himmerfjardsverket X - 12-13 000 20 000 7 000
Loudden X 0 0 0
Képpalaverket - - - - 0 0 0
Henriksdal ARV X - - - 1000 30 000 29 000
(=300" fast) | (=10 000° fast) (=9 700" fast)
Sofielund X X 1 000 1 000 0
Kungséngen, Uppsala X X X 23 000 25 000 2000
Gryta, Visteras X X X 15 300 15 300 0
Ekeby, Eskilstuna X X X X 7-8 000 16 000 8000

I tabellen ovan &r angiven kapacitet den méngd som anléggningen har tillstdnd 2010 att ta
emot flera av anldggningarna har tekniska mojligheter att ta emot storre kvantiteter, men
detta kriver utdkning av giéllande tillstand.

2.4.3  Uppgradering
Kapaciteten vid uppgraderingsanlidggning i Henriksdal &r idag néstan fullt utnyttjad.
Kapaciteten vid Henriksdals reningsverk bor i framtiden kunna kompletteras sé att
anldggningen ska kunna uppgradera motsvarande méngd rdgas som gér att {4 ut fran
rotning av matavfall frdn Stockholm Stad.

2.5 Avfallstaxan

Dagens taxekonstruktion styr sa att fastighetségaren har en avgift som beror pd hur
mycket avfall som ldmnas, hur himtforhéllandena ser ut och hur ofta himtning sker.
Taxekonstruktionen innebdr ocksa att fastighetsdgare som har matavfallsinsamling har en
totalt sett ldgre avgift 4n den som inte har matavfallsinsamling fér samma méngd.
Maingden definieras i detta fall som “utstélld méngd” det vill sédga hur stor volym som
finns till forfogande pa hamtstillet, antal kirl multiplicerat med volymen pa kérlen
multiplicerat med antalet hdmtningar. For verksamheter och flerbostadshus ar taxa for
separat insamling av matavfall jamfort med taxa for hushéllsavfall cirka 40 procent lagre.
Detta dr dock inte den faktiska subventioneringen av den separata insamlingen, denna
uppgér under 2011 till 84 procent.

Inférandet av viktbaserad avgift for en- och tvafamiljsfastigheter innebér att fastigheten
far en klart uttalad och beskriven reduktion av avgiften nir fastigheten har separat
matavfallsinsamling. Dessutom blir avgiften direkt kopplad till avlimnad méngd avfall i
kilo. De kunder som véljer att ha ett kérl for separat matavfallsinsamling erhaller sankt
grundavgift med 240 kronor (300 kronor inklusive moms).

* Anliggningen kan ta emot flytande substrat. Angiven mangd motsvarar fast méangd matavfall.
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Jamforelse taxa hushallsavfall 2012

Kommun Andel biogas | Matavfall | Anm | Villa Villa |L&genhet | Lagenhet
biogas matavfall | osort | matavfall | osort
kg/lgh kr/ar kr/ar | kr/ar kr/ar

Boras 28% 111,74 | Optisk | 1 915 1363

Géteborg 0% 0,00 1229 1567 | 831 1051

Oxelésund 36% 151,76 | Oblig |1726 2861|1072 1674

Sollentuna 5% 2491 1550 2361|1086 1421

Stockholm 3% 15,91 1448 1688 |443 464

Uppsala 8% 34,56 Oblig | 1648 712

Vasteras 27% 119,54 1 856 4 056 | 1464 2574

Anm: samtliga kostnader exkl moms.

Jamforelsen visar att de kommuner som har en utokad insamling av matavfall generellt
har en hogre taxa jimfort med taxan Stockholms stad. Okningen av avgifter har i de flesta
fall lagts pé flerfamiljsfastigheter. I snitt har dessa kommuner en avgift pa 1 196 kronor
per ldgenhet och ar, viket dr 753 kronor eller 170 procent mer jamfort med dagens avgift
for en lagenhet i Stockholm.

Att dra ndgon entydig slutsats om insamlingsméngd och kostnad for obligatoriska system
jamfort med frivilliga system é&r svar att gora. Faktor som informationsinsatser, hur ldnge
systemet varit i drift kan ha stor paverkan pa resultatet.

FORSLAG PA ATGARDER FOR ATT OKA INSAMLADE MANGDER

Att bygga ut insamlingen och behandlingen av matavfall inom staden sa att 50 procent av
allt matavfall i Stockholm kan behandlas biologiskt och produktionen av biogas 6ka
genom rotning av matavfall krdver en kombination av I9sningar.

Systemlosningarna for att tekniska, ekonomiska och miljomassiga komponenter
harmoniserar i syfte att samla in och behandla matavfallsmdngderna inom staden kan
kortfattat beskrivas enligt foljande:

For att 6ka biogasproduktionen fran matavfall bestar hanteringskedja av foljande:
e insamling av utsorterat fast matavfall frn villor, flerfamiljshus, restauranger och
andra livsmedelsverksamheter samt dagligvaruhandel
e insamling av utsorterat flytande matavfall fran villor, flerfamiljshus, restauranger
och andra livsmedelsverksamheter
o forbehandling av insamlat fast matavfall det vill sdga omvandling av fast avfall
till homogen kvalitetssékrad flytande matavfall,
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mottagning av flytande matavfall vid avloppsreningsverken eller separat
biogasanldggning

rotning tillsammans med avloppsslam eller separat biogasanldggning

och omhindertagande av processens slutprodukter det vill sdga biogas och
slam/rGtrest.

I kedjan ingér dven transporter mellan de olika stegen.

Matavfall som &r fast och pumpbart som hidmtas fran separata tankar i staden samlas in
via trafikkontoret/avfall. For att matavfallet skall kunna samlas in till biologisk
behandling dir matavfallet bidrar till 6kad produktion av biogas i staden behover samtliga
kdnda och beprovade insamlingsmetoder att anvéndas. Dessa metoder ar beskrivna
tidigare i utredningen och sammanfattas enligt foljande.

Insamling via separat 140 liters kérl fran villor

Insamling via separat 140 liters kérl fran mindre restauranger och verksamheter

Insamling via bottentémmande behéllare fran flerfamiljshus

Insamling via kérl och fargade pasar fran flerfamiljshus (till optisk sortering)

Insamling via bottentdmmande behéllare och fargade pésar fran flerfamiljshus

(till optisk sortering)

e Insamling via sopsugsanlidggning och separat tank for matavfall fran
flerfamiljshus

e Insamling via sopsugsanlédggning och fargade pésar fran flerfamiljshus (till optisk
sortering)

e Insamling via container fran restauranger och verksamheter

e Insamling via container fran detaljister, framst fran stora dagligvaruhandlare

e Insamling via matavfallskvarn kopplad till avloppssystemet fran enskilda hushall
och sma verksamheter

e Insamling via matavfallskvarn till separat tank fran restauranger

e Insamling via matavfallskvarn till tank i serie med fettavskiljare fran restauranger

Den biologiska behandlingen av matavfallet till biogas gors idag vid Himmerfjardsverket
i Sodertélje och Uppsala Vatten. En garanti for att sdkra mottagningskapaciteten for den i
framtiden 6kade volymen é&r att avfallet behandlas i en av staden dgd anlédggning,
Henriksdal. Juridiska former for samarbetet mellan trafikkontoret/avfall och Stockholm
Vatten kommer att behdva ytterligare klarldggas for att sdkerstélla att samtliga legala krav
uppfylls.

Vid en konkurrensutsatt upphandling kan bade Stockholm Vatten och andra externa
anlidggningar utanfor staden bli aktuella att utnyttja. Anvéindandet av en
behandlingsanldggning utanfor staden kraver etablering av omlastningsstation alternativt
fler insamlingsfordon.

Ansvaret for matavfallskvarnar kopplade i serie med fettavskiljare skulle kunna flyttas till
Stockholm Vatten eftersom denna anordning 4r en del av fastigheternas
avloppsinstallation.
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Juridiska former for samarbetet mellan trafikkontoret/avfall och Stockholm Vatten
kommer att behova ytterligare klarldggas for att sdkerstilla samtliga de legala kraven
uppfylls.

For att separat insamlat matavfall skall kunna rétas 1 Stockholm Vattens reningsverk
kommer det fasta matavfallet att forbehandlas genom malning/finfordelning,
hygienisering och spddning innan det kan behandlas vidare genom rétning.
Trafikkontoret/avfall har tillsammans med Stockholm Vatten i tidigare studier arbetat
fram teknik, kostnader och tédnkbara lokaliseringar for en sddan férbehandling samt
analyserat transporter mellan forbehandlingsanldggning och Stockholm Vatten
anldggningar.

Investerings - respektive driftkostnaderna for ett system for insamling, férbehandling och
transport av matavfall for biologisk behandling kommer att behdva uppdateras i samband
med att genomforandefasen paborjas.

Insamling av utsorterat matavfall som ska behandlas biologiskt beréknas blir dyrare dn
nuvarande insamlingssystem da ett fullt utbyggt system kommer att krdva férandringar i
nuvarande insamlingssystem.

Forbehandlingen och hanteringen av detta matavfall fram till rétningsprocessen har vid
tidigare utredningen 2010 beréknats till cirka 67 — 71 mnkr om férbehandlingen ligger
ovan mark i egen byggnad.

De investeringar som kravs for att ta emot och réta matavfall vid Stockholm Vattens
reningsverk beddmdes i tidigare utredning uppga till cirka 97 mnkr for en anldggning
med full kapacitet. Alla kostnader i tidigare utredning har noggrannhet +/- 20procent.

Henriksdals reningsverk kan idag ta emot cirka 60 000 ton/ar utan att géra nagra nya
investeringar. Av detta dr 30 000 ton/ér fett och 30 000 ton pumpbart matavfall/ar
(motsvarande 10 000 ton fast matavfall).

Den tillkommande produktionen av biogas uppskattas till drygt 6,0 MNm3*/ar ragas
vilken kan omvandlas till cirka 3,6-4 M Nm3/ar fordonsbrinsle.

For att lokalisera forbehandlingsanldggningen har platser studerats som
trafikkontoret/avfall eller Stockholm Vatten har eller kan fa radighet 6ver. I
lokaliseringsstudien som gjordes 2010 har tre platser bedomts som intressanta och pa sikt
mojliga ndmligen Lovsta gamla deponiomrade, omradet intill Hogdalenverket och i
Henriksdalsberget. Att forldgga forbehandlingsanldggningen i direkt anslutning till
reningsverket inne i Henriksdalsberget ar tekniskt mdjligt, men medfor behov av stora
utrymmen for hantering av sopbilar och betydligt hogre investeringskostnader eftersom
anldggningen maste sprangas in i berget. Lokalisering till Lovstaomradet &r mojlig da
trafikkontoret/avfall 4r arrendator av omradet, men medfor ett stort transportarbete pa
grund avstandet mellan Lovsta och Henriksdal. Lokalisering i Hogdalenomradet &r
intressant, genom relativt god nérheten till Henriksdal, vilket begrénsar transportarbetet
och rejektmaterial kan ldmnas till forbrénningsanldggningen och vérme for hygienisering

* Normalkubikmeter
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kan levereras frén forbranningsanldggningen. Omréadet &r inte tillgéngligt idag utan
arrenderas av en privat atervinningsentreprendr, ett framtida nyttjande forutsétter dndrade
arrendeavtal. Tillgédngligheten kréver troligen ocksa att en alternativ plats for nuvarande
verksamhet foreslés.

Samtliga lokaliseringsalternativ innebér svarigheter vad géller tillstdnd och detta kan
slutligen vara den avgorande faktorn for vilken lokalisering som &r genomforbar.

Sammantaget &r det teknisk mojligt att i samarbete mellan Trafikkontoret/avfall och
Stockholm Vatten behandla cirka 48 000 ton matavfall per &r genom rétning och 6kad
produktion av fordonsbrénsle. De sammanlagda investeringarna for etablering av
systemet har uppskattats till cirka 244 mnkr. Den arliga driftkostnaden inklusive
kapitaltjénstekostnaden overstiger kostnad for dagens behandlingssystem med cirka 105,3
mnkr/ar. Denna fordyrning motsvarar en 6kning av avfallstaxan, rdknat pa
omhéndertagande av allt avfall, pa cirka 23 procent.

Tillstdndsfragan for byggnationer av optisk sortering och férbehandlingskapacitet samt
fordndringar av behandlingskapacitet ar kritisk ur genomforandessynpunkt. Det &r svart
att bedoma hur lang tid en tillstindsprovning tar samtidigt som stadens inflytande dver

handléggningsprocessen ér begrinsad.

3.1 Koppling mellan biogasstrategin och handlingsplanen
for matavfallsinsamling

Staden arbetar redan idag utifran en biogasstrategi vars syfte att visa hur staden kan
arbeta fOr att mota efterfrdgan pé biogas. Strategin fokuserar pé atgérder dér staden har
radighet och som leder till hojd biogasproduktion. Den viktigaste atgérden ar att 6ka
matavfallsinsamlingen. Till grund for biogasstrategin ligger en utredning dér
insamlingsmetoder jAimfors i syfte att visa hur mycket biogas de olika
insamlingsalternativen ger, samt storleksordningen pé investeringar i samband med
inforande av respektive teknik. De tre alternativen som jamfors ar:

e koksavfallskvarn till avloppsnét och rotning vid avloppsreningsverk
e Insamling via kérl och separat rétning
e Koksavfallskvarn till tank och separat rotning

Resultatet visade att storst gasutbyte till 14gst kostnad fas om insamlingen sker via kérl,
medan minst gas till hogst kostnad fis om insamlingen sker via kvarn till
avloppsledningsnétet. Insamling via kvarn till sluten tank ger stora gasméngder, men
kraver en storre investering. I realiteten behdvs en kombination av insamlingstekniker,
sdsom beskrivs i denna handlingsplan. Om syftet med insamling av matavfall 4r att fa s&
stora biogasvolymer som mojligt bor inte kvarn till avloppsledningsnétet vara ett
forstahandsalternativ. Men i vissa fall kan kvarn vara den enda tekniskt mgjliga
16sningen.

Sida
16 (52)



HANDLINGSPLAN FOR OKAD
INSAMLINGA AV MATAVFALL |
STOCKHOLMS STAD

Redovisning av uppdrag i budget 2012

Handlingsplanen forhaller sig till biogasstrategin genom att utgé fran strategins
utgangspunkt om effektivast insamlingstekniker och att stadens forvaltningar och bolag
bor infora separat matavfallsinsamling i de egna verksamheterna senast 2018.
Handlingsplanen delar ocksé biogasstrategins ansatser kring nodvéndigheten av
informationsinsatser och kampanjer som ett led av implementeringen. Nodvéandigheten av
kommunikationsinsatser behandlas i handlingsplanens avsnitt 6. Slutligen integrerar
handlingsplanen biogasstrategins forslag om exploateringskontorets och
stadsbyggnadskontorets ansvar for att sékerstilla bra matavfallslosningar i
nyproduktionen i planens malstruktur.

Under 2010 levererades drygt 17 miljoner Nm® fordonsgas till lanet. Under 2011 var
leveransen 28 miljoner Nm’, vilket innebir en 6kning pa nistan 60 procent (se figur
nedan). Andelen naturgas i fordonsgasen var under 2011 31 procent. Efterfragan pé gas
har okat kraftigt under de senaste aren, och prognoserna tyder pé en fortsatt 6kning. Det
ar darfor viktigt att tillgangen pa rotbart substrat 6kar, samt att planerade
rotningsanldggningar byggs och att produktionen av fordonsgas vid dessa anldggningar
kommer igéng.

* Leveranserav fordonsgas till Stockholms lan

MNm3 1 W Maturgas
W Biogas
10 I
2006

02 2003 2004 2005 2 X008 09 2010 2011

W

W

Insamling av 48 000 ton matavfall per ar kan producera omkring 4,7 miljoner Nm®
uppgraderad fordonsgas. Det kan ocksa stillas i relation till att SL forbrukade ungefar atta
miljoner Nm® fordonsgas under 2011. Insamling av matavfall i Stockholms stad ir alltsi
en viktig lank i biogaskedjan, men inte den enda insatsen som kravs for att 6ka
produktionen av biogas.
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3.2 Férdelning av méangder mellan olika kundgrupper

Villa| Flerfamiljs| Komm | Restaurang| Restaurang | Flerfamilj| Detaljist| Summa
hus,| unala storkok kvarn kvarn| storkop
optibag | bolag
Anslutna, | 20000 270000 | 62000 1900 20 20000 35
st
Mangd,
ton 2 000 16 000 3700 18 600 700 2 000 5000| 48000

Beridknade insamlingsméangder fran respektive kategori grundas pa faktiska
insamlingsméngder. I tabellen dr kvarn till avlopp frén mindre verksamheter exkluderad.

Maingd avfall fran restauranger och storkok forutsitts samlas in via kvarn och tank
kopplad till fettavskiljare. En utfasning fran manuell till denna maskinella
insamlingsmetod styrs via taxa. Kostnad for investering med ytterligare en tank for
matavfall uppgér till 50 000 — 100 000 kronor per anldggning. Restaurangégaren ansvarar
for denna investering.

En ytterligare potential for matavfallsinsamling finns hos storkdp/livsmedelsaffarer.
Kontoret berdknar mangd forpackade livsmedel till 15 000 ton per ar. Nuvarande
hantering i butik och insamlingssystem skiljer sig inte nimnvirt jam{ort med dagens
system, varfor kostnad inte bedoms 6ka ndmnvért. Det forpackade livsmedlet har tagits
med i berdkningarna med 5 000 ton.

3.3  Okad behandlingskapacitet

I Stockholm Vattens Henriksdalsanldggningar finns teknisk kapacitet att rota hela den
aktuella avfallsmidngden och har &ven mojligheter att pa sikt utdka mottagningen
ytterligare. Huvudalternativet ar darfor att utnyttja Henriksdal Reningsverk for
behandling av hela den aktuella avfallsméngden. Anldggningens nuvarande tillstind
klarar inte hela mdngden matavfall utan nuvarande tillstdind maste utdkas.

Henriksdalsanldggningen for uppgradering ar idag néstan fullt utnyttjad varfor
uppgraderingsanldaggningen maste byggas ut.

Mottagningsstation for fettslam som redan idag finns vid Henriksdal kan anpassas for att
ta emot den totala mdngden matavfall fran stadens insamling. For att anpassa
Henriksdalsanldggningen till att ocksé inrymma forbehandling av det fasta matavfallet
behover ytterligare detaljutredningar goras, men med nuvarande beddmning kan
forbehandlingsanldggningen tekniskt etableras i Henriksdalsberget.

Avfallsbehandling dvs. biologisk behandling av matavfall 4r en verksamhet for vilken
tillstand enlig miljobalken fordras. I ett samarbete mellan trafikkontoret/avfall och
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Stockholm Vatten med denna utdkade miangd matavfall behover tillstind sokas for
Henriksdal reningsverk. Stockholm Vatten avser soka tillstdnd f6r 100 000 ton/ar.

3.4 Optisk sortering

3.4.1  Systembeskrivning
Systemet med optisk sortering &r att hushallsavfallet 14ggs i skilda pasar av olika férg.
Varje typ av avfall (fraktion) har sin egen farg pa pésen t.ex. gron pdse for matavfall och
vit pase for ovrigt hushallsavfall.

Detta betyder att de som bor i ldgenheten redan i ldgenhet separerar avfallet i de olika
fraktionerna och sedan ligger samtliga pdsar i samma kérl eller via samma sopnedkast.

Karlet eller tanken hédmtas sedan med en bil och transporteras till anldggningen for optisk
sortering. I anldggningen tippas samtliga pdsar upp pa ett transportband. Pa sin fard pa
transportbandet ldses fargen pa respektive pase av och efter denna avldsning skjuts pase
av transportbandet till respektive container for varje fraktion. Containrarna med de olika
fraktionerna transporteras ddrefter till den behandlingsanldggning som skall behandla
fraktionen till exempel. rotningsanlaggningen, forbranningsanlaggningen eller liknande.

Forst dérefter i rotningsanldggningen sker omvandlingen av matavfall till biogas och
biogoddsel respektive i forbranningsanldggningen till fjarrvirme och el.

En anldggning for optisk sortering for att hantera den méngd avfall i fargade pésar som
kommer ifran denna insamling finns for ndrvarande inte i staden eller i regionen. Idag
finns sorteringsanldggning for denna typ av optisk sortering vid Tveta
Atervinningsanliggning men denna anliiggning har kapacitet for de mingder som
berdknas finnas i Sodertédljeomradet och en begrénsad kapacitet att ta en del av den
mingd som sorteras ut fran Stockholm. For niarvarande finns inga uppgifter om att denna
kapacitet kommer att byggas ut for att ocksa klara den méngd som berdknas samlas in i
Stockholm.

Nuvarande kapacitet i anldggningar i regionen &r ytterst begridnsad och kan endast
anvéndas vid ett eventuellt forsok. Planerad framtida kapacitet &r 100 000 ton per ar.

For att klara den méngd avfall som kommer att sorteras in via fargade pdsar i Stockholm
kommer ytterligare kapacitet for sortering att behova byggas. De alternativ som finns for
att skapa denna kapacitet 4r att staden genom Trafikkontoret/Avfall bygger och dger en
anldggning eller att ndgon annan aktor bygger och dger for delar eller hela den mangd
som sorteras fram i Stockholm.

I det alternativ dér staden sjdlv bygger och dger anldggningen innebér det att staden direkt
och pa lang sikt har radighet 6ver att avfallet kan tas om hand och hanteras pé ett sitt som
overensstimmer med stadens mal om 6kad biogasproduktion. Bygget och dgandet av
anldggningen tryggar stadens system for avfallshanteringen langsiktigt men har
mojligheten att anldggningen opereras av en utomstaende aktdr pad samma sitt som driften
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av stadens atervinningscentraler. [ detta alternativ har staden bade en fysisk och
ekonomisk kontroll 6ver denna del av avfallshanteringen bade kortsiktigt och langsiktigt.

I alternativet dér en utomstaende aktor bygger, dger och driver den optiska
sorteringsanldggningen har staden tillgéng till anldggningen via upphandling enligt
offentlig upphandling. Detta kan innebéra pé sikt att anldggningens kapacitet tas i ansprak
av annan leverantor dn staden pa grund av konkurrens om behov av sortering av avfall. |
detta alternativ kan upphandlingen medf6ra en lagre kostnad i samband med forsta
upphandling jamfort med egen av staden 4dgd anldggning, men ger inte staden nagot
fysisk eller ekonomisk kontroll pé lang sikt.

Att investera i en optisk sorteringsanldggning med den kapacitet som behdvs for
Stockholm kan i dagens prisnivé uppskattas till 158 mnkr for anliggningen. Detta
beréknas ge en sorteringskostnad om 290 kronor per ton.

Nar anldggningen for sortering av de fargade pasarna finns inom staden kommer
insamlingsarbetet innebéra att transporten kan ske direkt till sorteringsanldggningen med
ordinarie insamlingsfordon. Anvinds anldggning for sortering som ligger utanfor staden
kommer finnas ett behov av att antingen omlasta pésarna till mer rationell transport till
sorteringen efter insamlingen eller att fler fordon utnyttjas for insamlings- och
transportarbetet. Behovet av omlastningsstation eller mer insamlingsfordon maste beaktas
om alternativ med sortering vid upphandlad anldggning utanfor staden.

Sorteringsanldggningen méste placeras sé att en bra logistiklosning uppnas. Denna
handlingsplan foreslar att anldggningen placeras inom Hogdalens industriomrade.

3.4.2 Kapacitetsbehov behandling

Behandlingskapacitet vid upphandlad behandling av rétning utanfor Stockholm
Stad

Om inte kapacitet for behandling av sévil fast som flytande matavfall skapas inom staden
maste behandlingen goras vid upphandlade anlédggningar utanfor staden. Upphandling av
rotningskapacitet utanfor staden kan ocksa vara nédvéandig under utbyggnadsperioden av
matavfallsinsamlingen. Upphandling av behandling utanfor staden ger begrénsad radighet
over savil kapacitet som framtida kostnader for transporter till
behandlingsanldggningarna, behandlingskostnader och behandlingskapacitet. Nar
matavfallet rotas vid anldggning utanfor staden kan ocksé mojligheten att aterfora
biogasen till Stockholm bli begrénsad.

De anldggningar for rotning av matavfallet till biogas som finns i Mélardals-
Storstockholmsregionen har redovisat sin befintliga och planerade utbyggnadskapacitet i
en gemensam undersokning av KSL-VAS-STAR under 2011 enligt f6ljande.
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Befintlig anléiggning Matavfall som kan tas emot Outnyttjad Kapacitet
Flytande Fast kapacitet framtid
2010
ton/ar ton/ar
Losti I pase
container
Plast|Papper
Tveta forbehandling - X 17 000 | Ingen uppgift
Himmerfjardsverket X - 7 000 20 000
Loudden X 0 ~5-6000
Képpalaverket - - - - 0 | Ingen uppgift.
Henriksdal ARV X - - - 29 000 30 000
(=9 700" fast)

Sofielund X X 0 1 000
Kungséngen, Uppsala X X X 2000 | Ingen uppgift.
Gryta, Visteras X X X 0 16-17 000
Ekeby, Eskilstuna X X X X 8000 16 000

I tabellen ovan &r angiven kapacitet den méngd som anléggningen har tillstdnd 2010 att ta
emot. Flera av anldggningarna har tekniska mdjligheter att ta emot storre kvantiteter, men
detta kriver utdkning av géllande tillstdnd.

I Malardals-Storstockholmsregionen rotades 2010 cirka 60 000 ton matavfall/ar, men
huvuddelen samlas in och behandlas i kringliggande 14n och bara cirka 14 000 ton/ar
kommer fran Stockholms lan.

Rotning av matavfallet inom lénet sker idag framfor allt Himmerfjérdsverket som tar
emot pumpbart material, men dven andra reningsverk kan ta emot. Framfor allt finns stor
kapacitet for pumpbart material vid reningsverken och dessa kan 6ka sin mottagning.

Rotningskapacitet i Storstockholmsregionen ar for fast matavfall for nérvarande cirka

15 000 ton. Rotningen av det fasta avfallet sker i huvudsak vid Himmerfjardsverket efter
forbehandling vid Telge Atervinnings forbehandlingsanliggning pa Tveta
avfallsbehandling och en del av Storstockholmsregionen fasta matavfall rétas vid Uppsala
Vatten och Avfalls biogasanlédggning i Uppsala.

For att hela méngden fast matavfall i regionen skall kunna rétas behovs ytterligare
kapacitet for forbehandling till pumpbart av det fasta matavfallet skapas.
Forbehandlingskapaciteten i Stockholms 14n uppgar i dagslédget totalt till omkring 30 000
ton/ar, varav cirka 14 000 ton utnyttjas. En del av kapaciteten finns alltsé tillgédnglig men
kommer inte vara tillrdcklig for att hantera hela miangden fast avfall fran Stockholm och
regionen. Under 2012 kommer SRV Atervinning ABs anliggning pa Sofielund for
forbehandling av storre miangder matavfall finnas pa plats i Stockholms l&n och den totala
forbehandlingskapaciteten kommer d3 att uppga till > 50 000 ton/ar inom léinet. Aven nir
denna anlidggning finns kan ytterligare kapacitet behdva skapas.

Strax utanfor linets granser finns mojlighet att [dimna savél fast matavfall som pumpbar
slurry for forbehandling och rétning. I Uppsala och Eskilstuna finns i dagsléget tillgénglig
kapacitet for savil forbehandling som rotning, totalt cirka 10 000 ton matavfall/ar.
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Utnyttjas anldggningar utanfor staden maste behov av att antingen omlasta det fasta
matavfallet till mer rationell transport efter insamlingen eller fler fordon utnyttjas for
insamlings- och transportarbetet. Behovet av omlastningsstation eller mer
insamlingsfordon méste beaktas om alternativ med behandling vid upphandlad
anlidggning utanfor staden anvinds.

Planerad utbyggnad och nya anldggningar for forbehandling och rétning i Mélardals-
Storstockholmsregionen &r

Planerad anliggning Matavfall som kan tas emot Planerad Kommentar
Flytande Fast kapacitet
Losti I péase
container ton/ar
Plast | Papper
Sofielund, X X X X 25000 (2012) Under
forbehandling (ny) 40 000 (2014) byggnation
Brista X X X X ~80 000 Tidigt skede
Skarpnéck - - - - - -
Hogbytorp ? ? ? ? 30-40 000 Tidigt skede
Varghéllar, Enkoping X X - Tidigt skede

3.5 Kostnadspéaverkan
Ovanstéende forslag berdknas paverka nuvarande kostnadsnivé for avfallshantering enligt
foljande

Investering | Kostnadspaverkan
Forbranning -17 936 000
Optisk sortering 158 125 000 36 000 450
Forbehandling 75 000 000 10 120 000
Rotning 16 992 000
Pasar 28 829 915
Karl villa 10 800 000 2241000
Insamling villa 9782 568
Insamling flerfam fast 31625000
Insamling rest -12 288 000
Summa 243 925 000 105 366 933

Ovanstdende kostnader forutsétter att en optisk sorteringsanldggning ér lokaliserad inom
Hogdalens industriomrade samt forbehandlingsanldggning vid Henriksdals reningsverk.
Om avstand till optisk sorteringsanldggning dr 50 km okar transportkostnaden vid
direktleverans med sopbilar med 30 mnkr per ar och med 20 mnkr vid utnyttjande av en
omlastningsstation. Ar forbehandlingsanliggningen lokaliserad p4 ett avstdnd av 50 km
Okar denna transportkostnad med 4 mnkr per ar.
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Stadens insamlingskostnad fran restauranger forutsitter en investering av fastighetségaren
pa 50 000 — 100 000 kronor i tankutrustning kopplad till fettavskiljare.

3.6 Investeringar i egna verksamheter sdésom exempelvis

skolor och férskolor
For att mota malet att samtliga av stadens eget drivna verksamheter ska ha
matavfallsinsamling, kommer investeringar i infrastruktur vara nddvéndig. Underlag for
beddmning av denna investerings storlek har inte varit tillgangligt vid framtagandet av
handlingsplanen. Investeringens omfattning kommer att styras av de olika objektens
skilda forutséttningar bland annat geografiskt och utformningsméssigt. Generellt géller att
moderna, maskinella 16sningar som foresprakas i denna handlingsplan 4r dyrare dn
omoderna, arbetsmiljoméssigt tveksamma kérlldsningar. I ett implementeringsscenario ar
det dock troligt att bdde moderna “’kvarn till tank”- 16sningar kommer att bli aktuella
parallellt med tillimpandet av enklare kédrllosningar under en dvergéngsperiod. Stadens
skolor och forskolor méste bli foremal for fortsatt utredning i fraga om vilka 16sningar
som kan komma i fraga for respektive objekt innan en siker kalkyl kan upprittas.

Investeringarna kommer att i olika grad komma att pdverka hyresnivaerna i bestandet av
skolor och forskolor, beroende pa nivan av investeringskostnaden och forvaltningars
tillimpning av interna investeringsregler. Vissa skolor kommer att fi ta en hyresdokning
medan andra skolors investeringar kommer att tickas centralt inom forvaltningen.

Handlingsplanen utgér fran att staden bor tillimpa moderna, maskinella I6sningar. Om
cirka 100 av stadens drygt 140 skolor i egen regi skulle installera "kvarn till tank”-
l6sning uppskattas kostnaden till cirka 50 mnkr. Med en avskrivningstid pa 10 &r och tre
procents internrénta blir den initiala kostnaden (och sedan fallande) 6,5 mnkr per ér.
Principiellt géller att dessa 6,5 mnkr kommer att betalas genom hyreshdjningar. Denna
kostnad ska ocksé stillas i relation till de totala arliga hyreskostnaderna for dessa skolor
om cirka 1,2 mdkr. Handlingsplanen utgar har ifrén att 6vriga 60 skolor dr mindre
lampliga for “kvarn-till tank”- 16sning utan initialt kommer att anvinda enklare 16sningar
som inte &r hyresdrivande.

Det kan ocksa konstateras att forskolor enhetsmaissigt oftast ar betydligt mindre dn
skolorna och dérfor inledningsvis bedoms kunna tillimpa mindre kostnadskrédvande
losningar under en dvergangsperiod.

3.7 Foérslag till kommande avfallstaxa

Med foreslaget om insamling och behandling av 48 000 ton matavfall berdknas kostnaden
oka med 105,3 mnkr, vilket motsvarar en taxeh6jning med 23 procent jamfort med 2013
ars taxeuttag.

Taxan foreslds vara utformad sé att matavfall for boende ar frivillig men for restauranger
som serverar fler 4n 25 portioner per dag foreslas ett obligatorium. For 6vriga ska
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utformningen dock vara sa att de som inte véljer att sortera ut matavfallet far en avsevért
hogre taxa jamfort med de som véljer att vara med i systemet.

3.8 Behov av ytterligare utredning

Foljande &r nagra av de fragestéllningar som kan behova ytterligare utredas vid en utdkad
insamling av matavfall i staden.

Anléggning for sortering med Optibag-teknik:
- &dgandeform av anldggningen, staden alternativt annan aktdr gor investering i
anlidggningen
- lokalisering av anldggningen

Taxekonstruktion pa detaljerad niva for de olika insamlingskategorierna sé att den blir
styrande for de olika kundkategorierna

Logistik for parallella system staden.
Andringar i foreskrifter sé att de dverensstimmer med insamlingssystem.

Juridiska mojligheter for samarbete med Stockholm Vatten for behandling av matavfallet.

Sammanfattning forslag
For att uppna malet om 48 000 ton matavfall kravs foljande

1. att samtliga nuvarande insamlingsmetoder och optisk sortering anvénds

2. att minst 83 procent av flerbostadsfastigheter ansluts till matavfallsinsamling
att restauranger och storkok med fler &n 25 portioner per dag har
matavfallsinsamling (obligatorisk anslutning)

att minst 60 procent av villahushallen har matavfallsinsamling

att minst 35 dagligvaruhandlare ansluts

att en optisk sorteringsanldggning etableras i Stockholm

att behandlingskapacitet for matavfall sékras

att taxan anpassas till de 6kade kostnaderna som matavfallsinsamling och
behandling medfor, (23 procent 6kad kostnad jamfort med 2013)

W
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STADENS VERKSAMHETER

Stadens egna verksambheter har en viktig roll i mélet att na det nationella mélet om 40
procent insamlat matavfall for biologisk behandling och 6kad produktion av biogas.
Genom att ata sig rollen som féredome i en kretsloppsanpassad avfallshantering skapas
forutsattningar for inférandet av nddvindiga systemlosningar som kommer att paskynda
modernisering av hela stadens avfallssystem. Dessutom véntas insatserna fran stadens
ndmnder och bolag bidra med atminstone 3700 av de 48 000 ton matavfall som &r
malvirdet for &r 2018.

Néamndernas och bolagens forslag till insatser utgar ifran radighet. I rddighet ingar ocksa
att skapa forutsittningar for andras méluppfyllelse, ett forhallande som ofta aterkommer i
samarbetet mellan stadens fastighetsdgare och hyresgéster/ verksamhetsutdvare. Stadens
egna aktorer har ocksé att formulera mél som inte bara utgar fran den egna verksamheten,
men som ocksa tar hinsyn till och identifierar viktiga aktorer. Forslag till mal ska kunna
kopplas till stadens system for integrerad ledning och uppf6ljning av verksamhet och
ekonomi, ILS. Atgirdsforslag ér s& langt som mojligt prissatta, bade pé investeringssidan
och pa driftssidan. Foreslagna atgéarder kan generera bade 6kade och minskade
driftskostnader. Genomgéende identifieras dock flera arbetsmiljoméssiga fordelar med de
forslag som identifieras.

4.1 SISAB

4.1.1  Nulagesbeskrivning utifrén r&dighet
Skolfastigheter i Stockholm AB dger och forvaltar merparten 590 forskolor, grundskolor
och gymnasieskolor i Stockholm, totalt 1,7 miljoner kvm. Huvudsaklig hyresgést ar alltsa
Stockholms stad (stadsdelsndmnderna och utbildningsndmnden). Ansvarsomréddena
mellan SISAB och Stockholms stad dr reglerat i "Ramavtal for skollokaler” som bland
annat finns pd www.sisab.se. Dar framgar att avfallshanteringen i fastigheterna, t ex
behallare for kéllsortering och avtal om sophdmtning, &r hyresgéstens ansvar. SISAB
bygger/anpassar avfallsutrymmen och installerar avfallskvarnar efter bestéllning fran
hyresgiésten.

17 procent av SISAB:s fastigheter hyrs ut for andra dndamal, som friskolor, bostdder och
kommersiella lokaler. Aven hir 4r det i regel hyresgisten som ansvarar for
avfallshanteringen, alternativt att de som till exempel bor i vaktméstarbostaden kan
anvinda skolans avfallssystem.

En radgivande sa kallad SISAB-referens ,”Avfallshantering”, ger vigledning om hur
avfallsutrymmen kan utformas, hur délig lukt ska undvikas mm. Hér kan man ldsa att
organiskt avfall (matavfall och blgjor) kraver frekvent himtning eller férvaring i kylda
eller joniserade avfallsrum/-skap, och att ett av alternativen for matavfallet kan vara en
avfallskvarn, vilken i sé fall ska vara ansluten till en uppsamlingstank. (matavfallet
hiimtas av slamsugningsbil). Aven nedgrivda behallare ("molucker”) anges som ett
alternativ for avfall.
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Sedan 2012 kan forskolor som serverar mindre dn 25 matportioner installera
koksavfallskvarn med direkt anslutning till avloppsnitet. SISAB:s forskolor serverar dock
fler portioner (med nagot enstaka undantag), vilket innebér att de rdknas som storkok och
maste ha fettavskiljare installerad. Om man da vill installera kdksavfallskvarn behover
fettavskiljaren kompletteras med en extra slamtank, dér matavfallet kan samlas upp och
hidmtas av slamsugningsbil.

Enligt en enkt gjord i mars 2012 bland SISAB:s forvaltare finns avfallskvarnar kopplade
till tank i foljande 13 fastigheter: Farsta gymnasium, Arstaskolan, Hagsétraskolan, Johan
Skytteskolan, Frudngenskolan, Mélarh6jdens skola, Kérrtorps gymnasium,
Sjostadsskolan, Sodra Latin, Eriksdalsskolan, Sofiaskolan, Blackebergs gymnasium
(SISAB e¢j delaktig) samt forskolan Pilen pa Pilgatan 2.

Sa vitt SISAB kunnat se har avfallskvarnarna fungerat vil. Tankens placering och bra
avluftning har visat sig vara viktigt dé det har forkommit problem med flugor och larver
och lukt vid tomning. Fordelarna dvervéger; kylda soprum for matavfall behovs inte,
bittre arbetsmiljo for personalen, billigare sophantering. Tomning kan ocksa ske
samtidigt av matavfallsbehdllare och fettavskiljare, vilket ger mindre transporter.

Pa SISAB:s kontor arbetar cirka 160 personer. Det matavfall som uppstér i lunchrum
etcetera kéllsorteras inte idag, pa grund av att det utgor en relativt liten méngd.

4.1.2  Férutsattningar fér méluppfyllelse och identifiering av

eventuella nyckelaktérer/partners t6r méluppfyllelse
SISAB:s nyckelpartners &r kunderna/hyresgasterna, det vill sdga framfor allt
utbildningsndmnden och stadsdelsnimnderna samt skolor och férskolor.

En forutsittning for maluppfyllelse ar att hyresgésterna bestéller den utrustning och
lokalanpassning som kommer att kravas for att kunna samla in matavfallet pa ett rationellt
sitt. Enligt nuvarande hyresavtal ska anpassningarna bestéllas och betalas av hyresgésten.
Samma ansvarsforhallande géller 4ven i det nya ramavtalet; avfallskvarn och -tank
(liksom miljostation och sopkarl) dr hyresgéstens egendom. Likasd dr anldggningarnas
renhallning och skdtsel hyresgéstens ansvar.

4.1.3  Férslag till mél, upptélining och koppling till ILS
Hittills har SISAB prioriterat att arbeta for en 6kad atervinning av byggavfall vid
SISAB:s byggprojekt. SISAB:s miljoprogram for 2012-2015 finns pad www.sisab.se. Nar
det géller matavfallet frdn skol- och forskoleverksamheterna foreslds harmed foljande
mal, som ligger vil i linje med hur bolaget redan idag arbetar:

o SISAB ska ge professionellt stod till de kommunala verksamheterna i samband
med bestéllning av ny/om/tillbyggnad sa att det skapas forutséttningar for
rationell insamling av matavfall (tekniskt, ekonomiskt och miljomassigt).

e SISAB ska kompetensutveckla den egna personalen sé att de kan ge stod till
hyresgisterna i deras val av atgérder for insamling av matavfall.

Sida
26 (52)



]

sTo

Fra®

Y H g5

--"‘.l-"l.\

HANDLINGSPLAN FOR OKAD
INSAMLINGA AV MATAVFALL |
STOCKHOLMS STAD
Redovisning av uppdrag i budget 2012

4.1.4 Awgardsterslag, prissatta och tidssatta (investeringar)
SISAB har i dagsliget svart att bedoma om det krdvs investeringar i form av anpassade
avfallsutrymmen etcetera for att klara en utdkad matavfallsinsamling.

4.1.5 Okade/ minskade kostnader efter genomférande

(driftskostnader)
Kostnad/besparing vad géller avfallshdmtning belastar/tillfaller hyresgasten.

4.1.6  Risker/hinder fér genomférande
Risk finns att hyresgisterna inte bestéller de atgérder som kravs for att uppna en rationell
matavfallsinsamling. Hir dr det viktigt att taxeséttning kompenserar de kostnader som ar
forknippade med installation och underhéll av kvarnar etcetera. Eventuellt kan det ocksé
finnas praktiska hinder. Detta méste utredas i varje enskilt fall.

4.2 Exploateringsnémnden

4.2.1  Nulagesbeskrivning
Exploateringsndmnden kan i samband med markanvisning pa stadens mark hénvisa till att
Bolagen ska folja stadens mal riktlinjer.

I 6verenskommelsen om exploatering kan exploateringsndmnden reglera krav for
avfallshantering. Generellt i projekt idag stiller Exploateringsndmnden krav pa att pé att
Bolagen ska ta del av Stockholms stads riktlinjer ”Projektera och bygg for god
avfallshantering”. I vissa projekt tillimpas projektspecifika krav pa avfallshantering,
speciellt i de projekt dir sopsuganldggningar planeras.

I exploateringsprojekt pa stadens mark har exploateringsndmnden hog radighet nér det
géller mojligheten att pdverka Bolagen att bygga system for okad matavfallsinsamling.

4.2.2  Férutsatiningar fér mélupptyllelse
I nybyggnadsprojekt pa stadens mark har exploateringsndmnden stor radighet och kan
stdlla krav pé att utrustning for separat insamling av matavfall installeras. Dérfor bedomer
kontoret att forutsdttningarna ér goda for att kontoret ska n& maélet.

En viktig nyckelaktor ér trafikkontorets avfallsavdelning, som behover se till att det finns
planerings- och projekteringsstyrande riktlinjer for tekniker for matavfallsinsamling. Val
av teknik for insamling paverkar bade kostnader och kvalitet pa matavfallet. Staden
behover ha en tydlig strategi for hur matavfallsinsamling ska goras for att vi ska fa en sa
bra produkt som mojligt. En annan nyckelaktor dr stadsbyggnadskontoret som behdver se
till att i planarbetet fa med eventuella anldggningar och utrymmen for matavfall.
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4.2.3  Férslag till mél, uppfélining och koppling till ILS
¢ Vid markanvisningar och upprittande av exploateringsavtal fér nyproduktion av
byggnader och anldggningar ska exploateringsndmnden stélla krav pé att det ska
finnas insamlingssystem for matavfall.
Uppféljning: Andel avtal om éverenskommelse om exploatering ddr krav stdllts
pd.

Forslag till mél/krav som kan tillimpas vid dverenskommelse om exploatering:

o Allt matavfall fran bostider, restauranger, storkok, butiker, och verksamheter ska
atervinnas genom biologisk behandling for framstéllning av biogas och aterforing av
ndringsdmnen till marken..

e Insamlingssystem for separat insamling av matavfall ska finnas i bdde lagenhet,

fastighet och omréde.
Uppféljning: Efterfoljs kravet pd separat insamlingssystem for matavfall
Jjarnej.

Vid exploateringsndmndens uppfoljning av verksamheten i ILS avrapporteras andel avtal
om dverenskommelse om exploatering dar krav stillts pé att separat insamlingssystem for
matavfall ska finnas.

4.2.4  Atgardsférslag, prissatta och tidssatta (investeringar)
Exploateringsndmnden har inte mojlighet att ta fram ett underlag med specifika
atgirdsforslag som &r prissatta och tidssatta. Daremot har nimnden sammanstéllt nagra
forutsattningar for utbyggnaden av insamlingssystem for matavfall.

4.2.5 Férutsattningar utifrén olika tekniklésningar
Kvalitén pa matavfallet som samlas in 4r beroende av val av teknik for insamling av
matavfall far staden.

Avfallskvarn till avloppsnditet

Atgirden ir enkel att 4stadkomma och kriiver inga extra atgirder for stadens del.
Kostnaden ér liten for byggherren och for lagenhetskoparna ar det en kvalitetshojande
faktor och &terbetalas snabbt.

Kvaliteten pa insamlad produkt blir hdg i och med att kvarnen begriansar mojligheten for
att andra material ska blandas med matavfallet och kontaminera matavfallet.

Utbytet av biogas fran matavfallet bedoms av manga exporter bli ldgre i och med att
matavfallet maste passera reningsverket. An sa ldnge finns det egentligen bara teoretiska
berdkningar av hur stor denna forlust blir men det pagar forskningsprojekt dér detta
studeras.

Mobil sopsug

Mobil sopsug kan installeras i sma projekt med hénsyn tagen till kostnaden i och med att
det inte krdvs nagon omfattande infrastruktur. Nackdelen med denna teknik ar dels mer
transporter | omradet jamfort med en stationdr sopsuganldggning. Dessutom &r
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erfarenheterna att himtningen orsakar bade buller- och luktstérningar, vilket &r en
olagenhet for de som &r grannar.

Stationdir sopsug

En stationdr sopsuganldggning innebér att ett ledningsnit méaste dras i stadsdelen och en
uppsamlingsstation maste byggas. Med en stationér sopsug ges battre forutsittningar till
en attraktiv 16sning for de boende i omradet samt att transporterna minskar. For att fa
ekonomi med en stationir sopsug krévs att fler enheter ansluts. Antalet kan variera
beroende pa omradets forutsittningar — men nigonstans mellan 500-1000 ldgenheter
kravs. Om fler sopsuganlidggningar byggs foréndras forutséttningarna for vilka projekt
som kan anses vara motiverade for denna typ av 10sning.

Sopsugsystem ér attraktivt for brukarna och ger minska miljopaverkan fran
sophanteringen i omradet.

I Hammarby sjostad sorteras matavfallet ut som en av tre fraktioner i sopsugen.
Erfarenheterna hittills har, enligt Trafikkontoret/avfall, varit att matavfallsprodukten e;
hallit tillrdckligt bra kvalitet for att producera biogas. Detta dr ndgot som
Trafikkontoret/avfall arbetar med for att 16sa.

Huvudmannaskap for att ansvara for sopsuganlédggningen anser exploateringskontoret &r
en central fraga for att denna typ av teknisk infrastruktur ska fa en 14ngsiktigt bra
anvéndning och utveckling. Idag byggs sopsuganlidggningar som samfallighetsldsningar
vilket innebar att det kan vara manga (kanske 30-tal) fastighetségare som ska samsas om
att driva denna anldggning. For exploateringskontorets del innebér det att kontoret
ansvarar for att leda arbetet och handla upp, bygga och finansiera anldggningen innan
fastighetsdgarna finns pa plats.

Sammantaget s ser exploateringskontoret inte att detta &r ett effektivt sitt att bygga och
driftsétta den typ av tekniska anldggningar som en sopsug dr. Ett kommunalt
huvudmannaskap skulle ge forutséttningar att skapa effektivitet, hog kvalitet och
langsiktighet.

Nedgrdva behdllare — "Molucker”
Detta ar en forhéllandevis enkel och billig 16sning for att klara maskinell insamling av
matavfall. Kréver ingen infrastruktur i stadsdelen utan bara att en “behéllare grivs ned”.

Nackdelen med denna typ av 16sning &r att det krévs utrymme for behallaren, vindplan
och plats for himtningsfordon att lyfta upp behallarna. Detta begransar mojligheten i
ménga av de projekt som exploateringsndmnden driver eftersom det inte dr mdjligt att
skapa det utrymme som krévs for himtning av behallarna.

Vad giller kvaliteten pa matavfallsprodukten s kan den nog anses vara ungefar
densamma som for sopsuganldggning.
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4.3 Micasa

4.3.1  Nulagesbeskrivning utifrén rédighet

I dagslaget sorteras 18 ton/ar av matavfallet i Micasas fastigheter.

4.3.2
Forutsattningar fér méluppfyllelse och identifiering av

eventuella nyckelaktérer/partners t6r méluppfyllelse
Stadsdelsndmnderna dr ofta forstahandshyresgist i Micasas fastigheter och utgér ddrmed
bolagets frimsta partner i malet om matavfallsinsamling. Eftersom det till storsta del
kommer vara i de gemensamma koken som insamlingen sker ér det personalen i
fastigheterna som maste sortera och slinga avfallet.

Systemet Optibag, dédr hushallsavfall och matavfall sorteras i olikfargade pasar for att
sedan slangas i samma sopnedkast eller kérl, dr intressant som 16sning.

Systemet dr sannolikt enklast for bade fastighetsdgaren, som inte behdver gora nagra egna
investeringar utan kan anvénda befintliga system med sopsug eller kirlhdmtning, och
hyresgisten behover bara sortera i tva olika sophinkar i kdket och sen sldnga som vanligt.

I de fastigheter med sopsug vore det ett sarskilt bra alternativ da varianten med extra kérl
i soprum skulle innebéra himtning av hushallsavfall pa flera stéllen i samma fastighet
vilket medfor storre kostnader. Hyresgésterna skulle ocksé vara tvungna att limna
hushallssopor pa tva olika stillen.

Eventuell utdkning av vilka verksamheter som fér ansluta avfallskvarn till avlopp behover
ocksa utredas och bestimmas.

4.3.3  Férslag till mél, uppfélining och koppling till ILS
Totalt himtas 3677 ton sopor/ér i Micasas fastigheter. Enligt berdkningar fran
Trafikkontoret dr 38 procent av avfallet i en soppase mat som skulle kunna samlas in for
biologisk behandling.

De fastigheter som inledningsvis prioriteras vid insamling av matavfall &r de fastigheter
dir kommunal verksamhet bedrivs helt eller delvis.

For att f4 nya hyresgéster som privata virdgivare och lokalhyresgister att sortera
matavfallet bor krav stéllas pd detta i hyresavtalet. En ny miljobilaga som ska bifogas
hyreskontrakten har precis tagits fram for att tydliggora hyresgéstens miljoansvar, denna
kan kompletteras med information om matavfallsinsamling.

Uppf6ljning av insamlat matavfall gors enklast med en rapport fran Trafikkontoret med
hur mycket matavfall som har hiimtats i fastigheterna for eventuell vidare rapportering i
verksamhetsuppfoljningen.

Om avfallskvarnar installeras dr det svarare att uttala sig om matavfall utan da far man
istéllet utga fran minskningen av hushéllssopor.
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Forslag till mal:
e Attislutet av 2018 samla in totalt 320 ton matavfall.

Forslag till delmal:

e Undersoka de olika mdjligheterna for matavfallsinsamling noggrannare och vad
som kan fungera i respektive fastighet.

e FErbjuda de kommunala verksamheterna i fastigheterna mdjligheten till insamling
av matavfall.

e Erbjuda 6vriga hyresgéster mdjlighet till insamling av matavfall dér det &r
praktiskt mojligt.

o Komplettera hyresavtalen med krav pé att hyresgésten samlar in matavfall.

4.3.4 Atgardsférslag, prissatta och tidssatta (investeringar)

For att nd de uppsatta malen kan Micasa ganska enkelt erbjuda ett flertal fastigheter med
karlhamtning mojlighet till matavfallsinsamling genom att utdka kérlen i miljdorummen
eller utomhus. I vissa fall finns dock inte plats 1 befintliga rum och 16sningar maste hittas
pa annat sétt beroende pa fastighetens forutséttningar.

Ett inférande av optibagsystemet innebdr sannolikt inte ndgon storre investeringskostnad
for Micasa utan bara en justering av himttaxan och eventuell kostnad for soppésar.

Att installera nagon typ av avfallskvarn i befintliga fastigheter med gamla ror ser cirka
bolaget inte som ndgot bra alternativ. Stopp i ledningar é&r ett stort problem redan idag.
Det ar inte heller godként fran Stockholm vatten att installera avfallskvarn pa avloppet i
andra boenden én enskilda hushéll. Eventuellt kan det vara aktuellt i nyproduktion, storre
ombyggnationer till seniorbostdder eller friliggande gruppbostider.

Kostnaden for en sddan installation av matavfallskvarn beror helt pa fastighetens storlek,
en ungefarlig berdkning ger en extra kostnad pa cirka 5000 kr per ldgenhet.

I en mindre gruppbostad skulle kvarn bara installeras i det gemensamma koket och
dirmed skulle kostnaden inte vara ett hinder fér genomforande.

I kommande ombyggnationer och nyproduktion kan planering for att sortera matavfall
ingd p& samma sitt som ovrig kéllsortering. D4 finns ocksé storre mojlighet att anvénda
andra alternativ som tank till avfallskvarn eller separat sopnedkast. Kostnaden for detta
varierar forstas beroende pa fastighetens storlek och forutsittningar och dr omgjlig att
berdkna i dagslédget.

For att fa fram uppgifter pa investeringskostnader sa behdvs en mer noggrann utredning
goras for varje aktuell fastighet och de forutsittningarna som finns dér.

De flesta fastigheter star verksamheten for kirl och sa vidare i koksutrymmet och ddrmed
blir detta inte ndgon extra kostnad for Micasa om sorteringen utokas.
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Dock kan det bli en betydligt storre kostnad for informationskampanjer och material, dar
det ocksa behdver samordnas med verksamhetens information och eventuell dvergripande
kampanj frén Stockholm stad.

4.3.5 Okade/minskade kostnader efter genomférande
(driftkostnader)

Formodligen medfor matavfallsinsamling inga minskade driftkostnader. Avfallstaxan kan
eventuellt bli lagre for matavfall &n hushéllssopor, dock blir det formodligen 6kade
kostnader for felsorterat avfall, stidning och hdmtning pa fler stéllen &n tidigare.
Eventuell konsulthjélp for att hitta basta 16sningen i olika fastigheter kan ocksé
tillkomma.

4.3.6  Risker/hinder f6r genomférande
Om Micasa behover erbjuda kdrlhdmtning av matavfall i fastigheter med sopsug finns en
stor oro for lukt och réttor, ndgot man kommit till ritta med just genom att ta bort
hushallsavfall i soprum och istdllet investera i en sopsug. Det blir ocksa ett stdrre problem
for hyresgéster och personal om de behdver gé langt for att sléings matavfall i kdrl nir de
slanger dvriga hushéllssopor i sopnedkast.

4.4 Bostadsbolagen

4.4.1  Nulagesbeskrivning utifrén rédighet

Stockholmshem

Stockholmshems hyresgéister har idag mojlighet till separat insamling av matavfall dels
via stationdr sopsug i 150 ldgenheter i Hammarby sjostad (ytterligare cirka 175
tillkommer sa snart den nya terminalbyggnaden é&r klar) samt i det nya omrade som
omfattar 145 ldgenheter i Annedal. Matavfallskvarnar kopplade direkt till ledningsnatet
finns installerade i 170 ldgenheter i tre olika omraden. Ytterligare installationer av
matavfallskvarnar i cirka 130 ldgenheter planeras under aret i tvd omraden och i projekt
inom Norra Djurgérdsstaden med produktion 2013-2015 i cirka 300 ldgenheter.

Stockholmshem har anmalt intresse for att vara med i det forsdksprojekt som
trafikkontoret har aviserat att man ska driva under aret dir olika insamlingssystem for
utsorterat matavfall ska testas. Stockholmshem kommer att delta genom insamling i
bottentommande behallare med efterf6ljande optisk sortering for drygt 150 ldgenheter.

Under aret finns det ddrmed mojlighet for boende i knappt 4 procentprocent av
Stockholmhems ldgenheter att sortera sitt matavfall och en uppskattad mojlig
insamlingsvikt dr 70 ton/ ar. Vid insamling via matavfallskvarnar och stationdr sopsug &r
det idag inte mdjligt att méita den faktiska insamlade vikten.

Sida
32 (52)



]

sTo

Fra®

Y H g5

--"‘.l-"l.\

HANDLINGSPLAN FOR OKAD

INSAMLINGA AV MATAVFALL |

STOCKHOLMS STAD

Redovisning av uppdrag i budget 2012

En utredning pagar inom bolaget dir det framfor allt tittas pa forutséttningar for
installation av matavfallskvarnar i ytterligare fastigheter.

Matavfallsinsamling i kérl sker frdn Stockholmhems egen lunchrestaurang och frén 3 av 5
kontor via matavfallskvarnar.

Stockholmshem har en hég andel lagenheter, drygt 40 procent, som é&r anslutna till mobil-
och stationdr sopsug och drygt 10 procentprocent av ldgenheterna lamnar sitt
hushallsavfall i bottentommande behéllare. Den typen av bottentommande behallare som
Stockholmshem vanligtvis har valt ér placerad ovan mark och lampar sig dérfor framfor
allt for matavfallsinsamling via optisk sortering och inte i papperspasar.

Familjebostader

Hyresgisterna hos Familjebostidder erbjuds idag att limna utsorterat matavfall i
nedgrdvda sa kallade bottentdmmande djupbehéllare. Behallarna &r placerade utomhus
och ger mojlighet till utsortering av kéllsorterat material som matavfall, glas, tidningar
samt vanliga hushéllssopor.

Bottentémmande djupbehallare har inforts for att utdka den maskinella hamtningen av
avfall och ddrmed 16sa arbetsmiljoproblem. Systemet ger ocksa mojlighet till utsortering
av de kallsorteringsfraktioner som det finns behov av, vilket gor systemet flexibelt.

Det finns idag 103 bottentdémmande djupbehéllare for sorterat matavfall hos
Familjebostidder (31 procent av hushallen). Planen i dagslaget ar att 45 procent av
hushallen ska erbjudas insamling genom bottentémmande djupbehallare till ar 2015.

Matavfallet som samlas in skickas genom trafikkontorets matavfallsinsamling till
Grodinge/Sodertilje for biogasproduktion, rotresten aterfors sedan till jord- och
skogsbruket.

129 ton matavfall samlades in i Familjebostéders fastigheter under 2011. Om potentialen
ar 70 kg matavfall per ldgenhet och ar, borde 455 ton samlats in (6500 ldgenheter) for att
betrakta insamlingsnivén som optimal. Genom informationsinsatser bedéms insamlingen
kunna 6ka. Dock bedomer Familjebostdder det som en fordel att insamlingen av matavfall
sker pa frivillig basis for att undvika risken for felsortering. Hyresgésterna erbjuds idag
tillgang till matavfallsinsamling genom att de kvitterar ut en ”grén” nyckel som anvinds
till de lasta inkasten for matavfallsbehéllarna.

Svenska Bostader

I dagsléget dr det endast ett fatal av Svenska Bostéders hyresgister som har mojlighet till
separat insamling av matavfall. | Hammarby Sjostad har 456 lagenheter tillgang till
insamling via mobil sopsug. Nér alla Svenska Bostédders lagenheter i Annedal &r klara
kommer ytterligare 320 ldgenheter ha tillgang till sortering i omradets stationéra sopsug. |
Johannelund i Villingby bygger Svenska Bostidder idag 141 lagenheter som kommer att
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ha mojlighet att lamna sitt utsorterade matavfall i djupbehallare, inflyttning 1 detta omrade
paborjas under 2012,

Inrdknat de nya ldgenheterna i Annedal och Johannelund s& har drygt 3 procent av
Svenska Bostéders hyresgister mojlighet att sortera ut sitt matavfall.

De senaste aren har Svenska Bostédder stéllt om stora delar av hanteringen av
hushallsavfallet till maskinell hantering, frimst pa grund av arbetsmiljoskil. Under 2011
fick cirka 50 héamtstillen ny maskinell 16sning for hushéllsavfallet och totalt har cirka 240
hiamtstillen fatt nya maskinella 16sningar sedan 2008.

Utbytet till maskinell hantering pégar dven under 2012. Totalt har Svenska Bostdder idag
cirka 1100 hamtstéllen for hushallsavfall.

Framover kommer Svenska Bostider att installera matavfallskvarnar i flera projekt for att
prova tekniken och se vad hyresgésterna tycker. En matavfallskvarn ar installerad pa
huvudkontoret for att fi egen erfarenhet av systemet. Svenska Bostdder har, precis som
Stockholmshem, anmalt intresse for att vara med i det forsoksprojekt som Trafikkontoret
aviserat ska drivas under aret. Tanken &r att Svenska Bostdder ska delta genom insamling
i ndgon befintlig sopsug med efterfoljande optisk sortering.

I Svenska Bostédders uppdaterade regler for avfallshantering och avfallsutrymmen finns
det krav pa att det vid all nyproduktion ska det finnas méjligheter for hyresgésterna att
sortera ut matavfall. Metod for detta véljs i varje enskilt projekt utifran géllande
forutséttningar.

4.4.2  Férutsattningar fér méluppfyllelse och identifiering av

eventuella nyckelaktérer/partners t6r méluppfyllelse
Bostadsbolagen ligger som redovisats i den tidigare punkten pa olika nivaer nér det géller
att ha insamlingssystem for matavfall, Familjebostdder &r det bolag som har kommit
langst. Den gemensamma stdndpunkten dr dock att for att nd de foreslagna
insamlingsmalen under ar 2018 maste de idag befintliga insamlingssystemen for blandat
hushallsavfall och matavfallskvarnar kopplade till ledningsnétet anvandas.

For att nd mélet 50 procent insamlat matavfall av den totala tillgdngliga mdngden maste
ocksé hénsyn tas till att enligt plockanalyser som har genomforts sa sorteras normalt
endast cirka 45 procent av matavfallet fran ett hushall ut. Hur stor del av matavfallet som
i praktiken &r mdjligt att sortera &r naturligtvis beroende pa manga olika faktorer t ex hur
anvandarvanligt insamlingssystemet &r och hur bra informationsinsatserna till
hyresgésterna fungerar. Trafikkontoret har angett att man anser att 83 procent av
hyresgésterna hos de kommunala bostadsbolagen under 2018 ska ha mojlighet att Idmna
sorterat matavfall for att det ska vara realistiskt att nd det foreslagna malet.

Trafikkontoret &r en mycket viktig aktor nér det géller att samla erfarenheter och arbeta
med att skapa forutséttningar for att genomfora en utbyggnad av insamlingen i sa snabb
takt som foreslas. Haimt- och behandlingssystem som krévs méste finnas tillgingliga.
Taxorna for insamling och behandling dr ocksa en mycket betydelsefull faktor nir det
géller valet av olika insamlingssystem.
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Samtliga bostadsbolag anser att det i forsta hand dr maskinella 16sningar som bor forordas
for insamling av utsorterat matavfall. Insamling av blandat hushéllsavfall i kérl &r en
l6sning som séllan anvéinds vid nybyggnation och ocksa allt oftare tas bort i samband
med ombyggnationer. Att da samla in matavfall i kérl som stélls in 1 till exempel
befintliga miljorum é&r en tillbakagang till ett gamalt system. Det finns ocksa en stor risk
att arbetsmiljo- och sanitédra problem kan uppsta och det kan dessutom vara svart att hitta
utrymmen dér kérlen kan placeras.

Bolagen har med hénsyn till sin relativt begransade erfarenhet av olika insamlingssystem
for matavfall i detta skede inte tagit stéllning till f6r- och nackdelar med olika maskinella
16sningar, utan forutsitter att de fungerar om de finns tillgéngliga som insamlingssystem
via Trafikkontoret och att det &r tillatet att installera matavfallskvarnar. Familjebostéder
framfor dock de fordelar de anser finns med insamling i bottentdmmande behallare, se
rubriken ”Nuldgesbeskrivning utifran radighet, Familjebostader”.

Bolagen ér dverens om att det i samtliga nybyggnadsprojekt som planeras normalt alltid
ska finnas mdjlighet for hyresgésterna att sortera sitt matavfall.

Nedan listas mojliga insamlingssétt och synpunkter pa dessa.

Optisk sortering

Trafikkontoret har aviserat att man avser att under 2012 driva ett forsok med optisk
sortering av hushallsavfall insamlat via sopsug och bottentommande behéllare. Bade
Stockholmshem och Svenska Bostéder har meddelat Trafikkontoret att man vill delta i
detta forsok.

Denna insamlingsmetod bedoms relativt snabbt kunna ge en stor andel av hyresgésterna
mojlighet att sortera matavfall under forutsittning att systemet fungerar i
bottentommande behallare (djupbehallare), sopsug (stationdr och mobil) samt vid séck-
och kérlhdmtning. Systemet ar relativt latt att genomfora och forsta och kréver inte heller
storre investeringar. Den stora investeringen ligger istéllet i sorteringsanldggningen.

For att genomf0ra sorteringen i olikfargade péasar krédvs stora informationsinsatser till
hyresgésterna och installation av sorteringsutrustning i diskbankssképen dér detta saknas.
Ett system for distribution maste ocksa byggas upp.

Stationdr och mobil sopsug
Vid nybyggnation dér sopsuglosning viljs kan systemet fran borjan byggas for separat
sortering av matavfall.

Insamling av matavfall via befintliga stationira och mobila sopsugsystem dir dessa inte
dr byggda for separat insamling vara mojlig efter modifiering och ombyggnation av

systemen och under forutséttning att utrymme finns.

Stora informationsinsatser kriavs samt installation av sorteringsutrustning i
diskbénksskapen.

Matavfallskvarnar
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Installation av matavfallskvarnar ar tekniskt mojligt att genomfora i ett stort antal
fastigheter. Stockholmshem har gjort en 6versiktlig utredning av de tekniska
forutsattningarna for att installera matavfallskvarnar i sitt fastighetsbestand. Slutsatsen i
utredningen r att for att installera kvarnar rekommenderas det att dldre fastigheter ar
stambytta samt att Stockholm Vatten inte direkt avrader fran installation i omradet.
Utredningen visar att i Stockholmshems fastighetsbestdnd bedoms det som tekniskt
mojligt att installera matavfallskvarnar i cirka 60 procent av lagenheterna vilket indikerar
att det ocksa dr genomforbart i ett stort antal lagenheter i de dvriga bolagen.

Bottentommande behdllare

Familjebostdder ar det bostadsbolag som i dagsléget erbjuder storst andel av sina
hyresgister mojlighet att sortera matavfall separat. 31 procent (cirka 6 500 ldgenheter) har
mdjlighet att sortera sitt matavfall i bottentémmande djupbehallare, s& kallade molok. Det
utsorterade matavfallet har varit av bra kvalitet, formodligen framfor allt beroende pa att
inkasten till sorteringen &r lasta och att hyresgésterna far kvittera ut en sérskild nyckel.

I bottentdommande behallare kan matavfallet antingen sorteras i fargade pésar med
efterfoljande optisk sortering eller i en sirskild behéllare for enbart matavfall som i
Familjebostdders insamlingssystem.

4.4.3  Férslag till mal, upptélining och koppling till ILS
Eftersom fastighetsbestdndet dr foranderligt och formodligen dven den tillgdngliga
mangden matavfall férdndras Gver tid, beroende pa hur vl man lyckas med
avfallsminimering, bor malet vara kopplat till procent av det befintliga fastighetsbestdndet
som har mojlighet att sortera sitt matavfall separat.

e 2018 ska minst 83 procent av hyresgésterna hos de kommunala bostadsbolagen
ha mojlighet att ldmna sorterat matavfall.

o [ samtliga nybyggnadsprojekt som planeras fran och med 2012 ska normalt
insamlingsmojlighet av utsorterat matavfall alltid finnas.

Exempel pa drsmdl i verksamhetsplaneringen:
” Andelen av bolagets ldgenheter som har mojlighet till separat insamling av matavfall
ska oka fréan x till x procent under ér x.”

4.4.4  Atgardsférslag, prissatta och tidssatta (investeringar)

(Kostnader redovisas inklusive moms)
Bolagen har utifran insamlingsmalet att utga ifran en anslutningsgrad om minst 83
procent 2018. Antalet ligenheter har satts till det antal respektive bolag hade vid arsskifte
2011/2012.

I samtliga nybyggnadsprojekt som planeras fran och med i ar ska normalt
insamlingsmojlighet av utsorterat matavfall alltid finnas. I de projekt som &r planerade de
kommande aren finns vanligtvis inte separat matavfallsinsamling med i kalkylen som
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tagits fram i samband med projekteringen.

Den tillkommande merkostnaden for installation av insamlingssystem for respektive
lagenhet i nybyggnadsprojekt bedoms variera mellan cirka 0-6 500 kr beroende pa val av
system

I befintliga fastigheter kan kostnaden variera kraftigt beroende pa vilket
insamlingssystem som dr mdjligt att installera. Nedan listas mojliga alternativ med en
uppskattning av kostnader. Det alternativ som viljs méste samordnas med system som
redan finns for himtningen av blandat hushallsavfall, vilket kan innebéra att &ven
himtningen av detta i vissa fall maste forédndras. Det dr en stor nackdel om det byggs upp
olika insamlingssystem for blandat hushéllsavfall och utsorterat matavfall inom samma
omréde. Dessa eventuella tillkommande kostnader finns inte med i berdkningarna nedan.

Matavfallskvarnar
Ink&p och installation av en matavfallskvarn kostar idag cirka 3 500-5 500 kr/ 1agenhet,
till detta kan komma kostnader for till exempel haltagning i diskbank.

Optisk sortering
Dir sorteringsmojligheter inte finns i diskbankssképet méste detta ordnas, beréknad
kostnad &r 1 000 kr/ lagenhet.

Markbehdllare

Ink&p och installation av markbehéllare, en genomsnittskostnad for en nedgravd
bottentommande djupbehéllare &r cirka 250 000 kr (6 250 kr/ lagenhet). Dér
sorteringsmojligheter inte finns i diskbankssképet maste detta ordnas, berdknad kostnad
ar 1 000 kr/ lagenhet.

Sopsug

Den tillkommande kostnaden for separat inkast for matavfall i en mobil
sopsuganldggning i samband med nybyggnation &r cirka 3 000-6 000 kr/ lagenhet. Vid
ombyggnation av en befintlig anldggning &r den tillkommande kostnaden

cirka 5 000-10 000 kr/ lagenhet.

Vid ny- och ombyggnation av en stationér sopsug dr merkostnaden for att ge mojlighet
till sortering av matavfall densamma, cirka 2 000-3 000 kr/ 1dgenhet.

Dir sorteringsmojligheter inte finns i diskbanksskapet méste detta ordnas, berdknad
kostnad &r 1 000 kr/ lagenhet.

4.4.5  Stockholmshem
Befintliga fastigheter
Hur foérdelningen mellan insamlingssystem for matavfall ska se ut &r till stor del beroende
pa om optisk sortering kommer att finnas som ett alternativ och for vilka befintliga
system det i sddana fall kommer att vara tillgdngligt.

Kostnader for att infora optisk sortering i befintligt system for 15 procent av

Sida
37 (52)



]

sTo

Fra®

Y H g5

--"‘.l-"l.\

HANDLINGSPLAN FOR OKAD
INSAMLINGA AV MATAVFALL |
STOCKHOLMS STAD
Redovisning av uppdrag i budget 2012

Stockholmshems ldgenheter uppskattas till 4 mkr. I kostnaden inkluderas da
investeringskostnader for sorteringsmojlighet i diskbanksskap.

Kostnaden for att installera matavfallskvarnar kopplade till ledningsnétet i 42 procent av
Stockholmshems ldgenheter uppskattas till 50 mkr (endast inkdp och installation).

Nyproduktion

Drygt 2000 ldgenheter (cirka 8 procent) kommer att byggas till och med 2015,
insamlingssystem for matavfall styrs hér till viss del redan i
exploateringsforutsittningarna och i dvriga ldgenheter kan insamling ske via
matavfallskvarnar, optisk sortering eller i bottentommande djupbehallare beroende pa
vilket insamlingssystem som har valts for blandat hushallsavfall.

4.4.6  Familjebostader
Befintliga fastigheter
Familjebostidder planerar att utoka befintligt system med bottentommande behallare for
hushéllsavfall i fastighetsbestandet. I utbygganden ingar bottentdommande behallare for
fem olika fraktioner, hushallsavfall, matavfall, tidningar, fargat och ofdrgat glas. Planen
foor de nidrmaste tre aren &r att 45 procent av hushallen ska ha mdjlighet att lamna sitt
matavfall i bottentommande behallare. Investeringskostnaden berdknas till 5,6 mkr for
utbyggnad av bottentommande behéllare for matavfall. Berdknad investeringskostnad ar
under forutsittning att utbyggnad av samtliga andra fraktioner gors samtidigt. I kostnaden
inkluderas dven investeringskostnad for sorteringsmojligheter i diskbanksskap.

Inledningsvis har Familjebostéder for avsikt att infora insamling av matavfall med optisk
sortering 1 20 procent av fastighetsbestdndet. Inforandet 4r beroende av hur forsok med
optisk sortering har fungerat, och om systemet kommer att finnas som ett mojligt
insamlingsalternativ. Investeringskostnaden for inférande av optisk sortering f6r 20
procent av hushéllen berdknas till 4,3 mkr.

Nyproduktion
I nybyggnadsprojekten kommer krav stéllas pé att det alltid ska finnas mdjlighet for
hyresgiésterna att sortera sitt matavfall.

4.4.7  Svenska Bostader

Kostnaden for att infora optisk sortering med befintliga avfallsldsningar for 50 procent av
lagenheterna uppskattas till cirka 14 mnkr. I kostnaden inkluderas dven
investeringskostnader for sorteringsmojlighet i diskbanksskap.

Kostnaden for att inféra nedgravda bottentommande behéllare for utsortering av
matavfall for 10 procent av ldgenheterna uppskattas till cirka 21 mkr. I kostnaden
inkluderas dven investeringskostnader for sorteringsmojlighet i diskbanksskap.
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Kostnaden for att installera matavfallskvarnar for 10 procent av l1dgenheterna uppskattas
till cirka 16 mnkr.

Nyproduktion

Nar det géller nyproduktion sa styrs detta till viss del i exploateringsforutsattningarna.
Svenska bostdders nybyggnadsprojekt kommer framledes att planeras och forses med
mojlighet for hyresgésterna att sortera ut matavfall. Systemen kommer dé ofta att f6lja
den I6sning som man har valt for restavfallet, t.ex. sopsug, nedgridvda bottentémmande
behallare eller annan maskinell 16sning. Matavfallskvarnar kan ocksé komma att
installeras.

Projektorganisation

En projektorganisation for att genomfora utbyggnaden av matavfallsinsamlingen méste
finnas hos respektive bolag. Med erfarenhet fran de installationer av avfallslosningar som
bolagen har genomfort gors uppskattningen att det kravs en storre organisation, 2,5 tjdnst
(projektledare och kommunikator) hos Svenska Bostdder och Stockholmshem och en
nagot mindre organisation hos Familjebostidder. Kostnaden for 2,5 tjénster uppskattas till
1,8 mnkr/ &r.

4.4.8 Okade/ minskade kostnader efter genomférande

(driftskostnader)
Kostnader for informationsmaterial oavsett insamlingssatt uppskattas till
15 kr/ér och lagenhet. Informationskostanden &r hogre initialt men en kontinuerlig
information kommer att behdvas for att na bra insamlingsnivéer och kvalitet.

Drift och underhéll av matavfallskvarnarna berdknas till 180 kr/ ar och lagenhet.
Drift och underhall av bottentommande behallare och distribution av pésar berédknas till
20 kr/ ar och lagenhet.

I en mobil sopsuganldggning med mojlighet till sortering av matavfall 6kar kostnaderna
for drift- och underhall med 20-30 procent i jamforelse med en anldggning utan sortering.

I en stationdr sopsuganldggning med mojlighet till sortering av matavfall dr den 6kade
drift- och underhallskostnaden nagot lagre, 15-20 procent.

Vid optisk sortering tillkommer kostnader for distribution av pésar till hyresgésterna,
forutsatt att pasar tillhandahélls av Trafikkontoret och betalas via taxan.

Minskade kostnader for insamlingen &r helt beroende av de taxor som
Trafikkontoret foreslar. Vikttaxa dr delvis redan inférd och en sortering av matavfallet ger
hér lagre kostnader for det blandade avfallet.

4.4.9 Risker/hinder fér genomférande

Bolagen har relativt begrénsad erfarenhet av separat insamling av matavfall sa svaren i
handlingsplanen baseras till viss del pa antaganden.
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Som tidigare papekats krdver en snabb utbyggnad att befintliga insamlingssystem for
hushallsavfall samt optisk sortering och matavfallskvarnar kopplade till ledningsnétet,
kan anvindas. Systemlosningar maste vara langsiktigt héllbara.

Oavsett systemval sa krévs tid for planering och genomférande och en
projektorganisation méste byggas upp.

Stora kommunikationsinsatser méste genomforas for att de nya insamlingssystemen ska
fungera. Vilka insamlingsnivéer och vilken kvalitet som kan nés for matavfallet som
samlas in dr beroende av ménga olika faktorer. Forstaelsen for systemet och
engagemanget hos de som ska sortera ar sjalvklart de viktigaste.

Systemval maste ske utifran forutsittningarna i omradet och det system for insamling av
hushéllsavfall som idag finns. Valet av insamlingssystem kan ocksa behova styras av t ex
marktillgéng for bottentdommande behallare och dockningspunkter fér mobil sopsug.

Om insamlingssystem for matavfall, till exempel installation av matavfallskvarnar ar
hyresgrundande &r i dagsliget oklart.

4.5 Stadsdelsnémnder- exempel fran Spanga-Tensta
stadsdelsnamnd

4.5.1  Nulagesbeskrivning utifrén rédighet

Spéanga Tensta stadsdelsndmnd har radighet 6ver insamlingen inom sina verksamheter s&
lange verksamheterna péagar i stadsdelens egna lokaler. En del verksamheter dr inhyrda
hos fastighetsdgare som inte har system for matavfallshantering, eller sa har avtal inte
traffats angdende verksamhetens sopsortering i fastigheten. Det &r dock mdjligt att ta upp
fragan med fastighetsdgaren. I gruppboenden och inom édldreomsorgen har nimnden
fortfarande brister i insamling av matavfall.

Hemtjansten samlar inte in matavfall och fortfarande saknas matavfallsinsamling pa LSS-
boende och ett dldrehem.

4.5.2  Férutsattningar fér mélupplyllelse och identifiering av
eventuella nyckelaktérer/partners tér méluppfyllelse

Forutséttningarna ar goda for méluppfyllelse om 40 procent insamling av matavfall fran
verksamheterna. Forskolorna har maélet och kunskap att samla in sitt matavfall medan
ovriga verksamheter behover mer kunskap och planering for att borja samla in
matavfallet.

Liksom 1 allt miljéarbete dr kompetensutveckling och information en viktig del.
Malséttningen med insamling av matavfall &r att minska anvidndningen av fossila
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branslen. En del i kompetensutvecklingen &r att forsta orsakssamband mellan
véxthuseffekt och fossila bréanslen men dven risken med oljeberoende for transporter.

Det ar nodvandigt att avdelningschefer och enhetschefer har forstaelse for malen och
motivation for maluppfyllelse samt stiller krav pa insamling av matavfall i
verksamheterna. All personal i staden bor bidra till att uppfylla mélet och inte Gverlata
ansvaret pa ansvarig for miljofragor.

Forutom chefer och anstillda 4r privata fastighetséigare och SISAB partners.

En forutsittning for att 6ka insamlingen av matavfall 4r medel for investeringar. Om
forskolorna ska kunna samla in matavfall pa sikt krivs antingen en avfallskvarn till
behallare, ett bottentdmmande kérl eller soprum dér matavfallet inte fryser pa vintern.
Genom samarbete med SISAB kan stadsdelen planera for basta mojliga 16sning.

Néar matavfallsinsamlingen borjade i Spanga-Tenstas forskolor 2010 byggdes en rad
ramper for att himtningen av kérlen skulle kunna genomforas. Eventuellt méste fler
ramper byggas.

4.5.3  Férslag till mél (alla stadsdelsnéamnder)

e Alla eget drivna verksamheter ska samla in matavfall.
e Attiupphandling stélla krav pa att upphandlade verksamheter samlar in allt
matavfall.

454 Atgardsférslag

Vid nybyggnad av forskolor planerar Spanga-Tensta att installera bottentommande karl
med 1as. Vid nybyggnad av den nya forvaltningsbyggnaden ska soprummet anpassas for
sopsortering ddr matavfall ingér i sorteringen.

Forutom tekniska losningar dr kompetensutveckling en atgérd som &dr nédvéndig for att
utoka matavfallsinsamlingen till andra delar av forvaltningens verksamheter.
Hemtjanstpersonal kan kompetensutvecklas for att bistd dldre med insamling av
matavfall. I LSS boenden kan personalen bistd de boende med insamling av matavfall
samt samla in matavfall frain den gemensamma verksamheten.

Den 6kade investeringskostnaden for bottentémmande kérl ar cirka 150 000 SEK per
forskola. Spanga-Tensta har i dagslédget planer pa att bygga tva 8-avdelningars forskolor
dér ndimnden, under forutsittning att medel finns, kan installera bottentommande kérl for
matavfallet.

Héamtavgifter kan vara per kubikmeter avfall eller per himtningstillfdlle. Ofta kostar det
mer om hidmtning av hushallssopor inte sker samtidigt. I princip dkar kostnaden med det
dubbla for ett extra kiirl med tomning samtidigt som hushéllssoporna. Aven
basabonnemanget hdjs om man lagger till matavfallsinsamling.
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Tomningsavgiften var 2011:

Matavfall i kérl kostar 5470:-/m3
Matavfall i1 tank kostar 4020:-/m3

4.5.5 Risker/hinder fér genomférandet.

Att personalen inte dr motiverade att sortera matavfall.

Att medel saknas for att bygga in bra 16sningar i nya fastigheter.

Att medel saknas for kompetensutveckling och dterkoppling forsta tiden efter start av
insamling.

4.6 Fastighetsnamnden

4.6.1  Nulagesbeskrivning utifrén rédighet

Fastigheter med stor alstring av matavfall

Fastighetskontorets erfarenhet av fastigheter dér matavfall uppstér i stérre omfattning,
sdsom saluhallar, kulturhuset, stadshuset &r att hir finns ofta ménga skilda verksamheter
under samma tak, med gemensamma avfallsutrymmen. Méanga aktdrer i samma
avfallsutrymme 6kar behovet av tillsyn. For att avfallshdmtningen ska kunna ske
nagorlunda utrymmessnalt och effektivt sé krdvs gemensam hantering, det stéller dock
stora krav pa att hitta en ndgorlunda réttvis fordelning av kostnaderna mellan
verksamheterna.

Gemensamt avfallsutrymme medger dven battre forutsittningar for genomgripande
fordndringar av hanteringen, t.ex. forbéttrad kéllsortering eller rationaliserad himtning. I
vissa fall kan man ha igen investeringen som gors for att samla in matavfall genom att det
mojliggdr bittre/billigare hantering av dvrigt avfall (ex Sdderhallarna).

Fastigheter med mdttlig eller liten alstring av matavfall

For dessa verksamheter (kontor, bibliotek etc.) utgdr matavfallet en mindre del av
avfallet. Ska matavfallet sorteras ut maste det vara enkelt och inte krdva stora, sirskilda
insatser av brukarna. En trend vi ser ar ett 0kat intresse for caféverksamhet, bland annat 1
bibliotek, vilket leder till mer livsmedelshantering. Det innebér dock forhéllandevis
mattliga méngder avfall jaimfort med restauranger.

4.6.2  Férutsattningar fér méluppfyllelse och identifiering av
eventuella nyckelaktérer/partners fér méluppfyllelse

Hyresgésterna ar centrala aktorer nar matavfallet ska samlas in och det ar av yttersta vikt
att systemen som tillimpas ar enkla att inforliva i verksamheten. Det far inte vara sa
kréngligt och besvarligt att det gar ut dver ordinarie verksamhet. Det méste ocksé kunna
ske till rimlig kostnad.
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En forutsittning for att kunna samla in matavfall fran olika verksambheter &r att det finns
flera alternativ vid systemval. Idag finns mojlighet att f4 matavfall hdmtat

i karl,

pumpbart (det vill séga malt i kvarn) frén tank,

kvarn ansluten till avloppsnétet via modifierad fettavskiljare,
kvarn ansluten till avloppsnétet regelverk, utom for bostader).

Matavfall kan dven samlas in via sopsug, men denna 16sning &r inte aktuell for
Fastighetskontorets befintliga fastigheter. Generellt s ar olika kvarnlosningar att foredra,
bland annat di Trafikkontoret hyser vissa betidnkligheter kring matavfall uppsamlat i kérl,
som léngsiktig 16sning, av arbetsmiljoskil. For Fastighetskontoret dr det viktigt att veta
vilka, och pa vilka villkor olika system &r tillgdngliga. Storsta osékerheten rader
avfallskvarn som leder till avloppsnétet utan foregdende avskiljning.

4.6.3  Férslag till mél, upptélining och koppling till ILS

Fastigheter med livsmedelshantering ska om mdjligt ha maskinell hantering av
matavfallet, i forsta hand malning till pumpbar form som antingen samlas upp i tank for
sérskild borttransport eller for uppsamling i modifierad fettavskiljare dar 6verskottsvatten
leds till allmédnna avloppsnétet. Verksamheter med sma méingder (kontor och
motsvarande) ska, dér sa dr mojligt beaktande Stockholm Vattens krav, fa avfallskvarn
installerad fran lunchrum och dylikt.

4.6.4 Atgardsterslag, prissatta och tidssatta (investeringar)

Matavfallsinsamling &r redan inford i fastigheter dar matavfall uppkommer i storre
omfattning t.ex. Hotorgshallen, Ostermalmshallen, och dirtill ett antal fastigheter dir
planering av inférande av matavfallsinsamling &r langt framskriden, t.ex. Soderhallarna,
Stadshuset och Kulturhuset. Fastighetskontoret ser 16pande dver avfallshanteringen for att
hitta de effektivaste 16sningarna, bl.a. ur miljé- och kostnadsperspektiv. En erfarenhet &r
att det &r viktigt att se helheten vid systemval. Exempelvis ér system med undertryck
(sugande system) mindre bra ur ett miljoperspektiv eftersom dessa system forbrukar flera
ganger mer energi dn system med sjéalvfall.

4.6.5 Okade/ minskade kostnader efter genomférande
(driftskostnader)

Kostnaderna péaverkas av vilka andra atgérder som vidtas samtidigt. Huruvida
kostnaderna blir hogre eller ldgre beror pa utgangsldget (nuvarande avfallshantering),
dagens kostnader och val av system i det enskilda fallet samt vilka synergieffekter som
kan uppnas. Det varierar alltsa frén fall till fall. Stadens avfallstaxa ger den effekten att
det i allménhet ar billigare att hantera 100 kg utsorterat matavfall &n 100 kg blandat
avfall.
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4.6.6  Risker/hinder fér genomférande

e Enrisk dr att insamlingsalternativen blir farre. Hér ar framfor allt Stockholm
Vattens regler av betydelse.

e Att de fysiska forutsdttningarna pa plats gor att det blir ekonomiskt orimligt
att infora matavfallsinsamling.

o Att kostnaden generellt for matavfallsinsamling okar.

e Mojligheten att motivera Fastighetskontorets hyresgéster till utsortering.

Viktigt att enheter som ger upphov till lite matavfall, t.ex. kontor, far mojlighet till
avfallskvarn kopplat till avlopp — dessa verksamheter bor i detta sammanhang kunna
jémstéllas med bostéder.

4.6.7  Ataganden/aktiviteter fér den egna verksamheten fér att

stélla om till matavfallsinsamling.
Fullfoljning av paborjade projekt
Lopande inventering av dvriga fastigheter
Prioritering
Beslut
Genomforande

4.7 Utbildningsnamnden

Nulagesbeskrivning utifrén rédighet

Utbildningsforvaltningen har cirka 130 skolkok, 9-10 av dessa har idag avfallskvarn och
tank for matavfallet. 22 skolor samlar matavfall i sirskilda kérl i kylda soprum.

I Stockholms grundskolor slédngs uppskattningsvis cirka 330 ton matavfall per ar och
cirka 1/7 del tas om hand for rotning.

Det innebdér att en stor del av avfallet inte kan utnyttjas for rotning.

Hanteringen av avfall som inte gar till en kvarn innebér tunga lyft och &r en
arbetsmiljofraga.

4.7.1  Férutsattningar fér mélupplyllelse och identifiering av

eventuella nyckelaktérer /partners f6r méluppfyllelse.
For basta maluppfyllelse krévs ett gott samarbete mellan fastighetsdgare (oftast SISAB)
och verksamheten (skolan, central forvaltning.) Det ér viktigt att dimensionera
anlidggningen for bésta resultat och att vara verens om vad som ska samlas in, matavfall
frén kok och eller fran matsal, eftersom detta far konsekvenser for val av plats for
kvarnen. For att f4 med skolorna i processen krévs information avseende t.ex. nyttan for
miljon, ekonomiska vinster, arbetsmiljovinster och goda exempel, hir r bland annat
Trafikkontoret en nyckelaktor genom informations insatser.
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4.7.2  Férslag till mél, uppfélining och koppling till ILS

o Alla verksamheter ska ha mgjlighet till ndgon form av matavfallsinsamling senast
2018

e [ samband med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt (kok) inarbetas atgirder sa att
sortering av matavfall mdjliggors.

e Att oka andelen som tar hand om matavfallet for rotning. I dagsldget ar 5 kok
utvalda for inriktningsidrende under 2012, dérutdver kan fler kok komma ifraga
nér andra byggatgirder ska genomforas pa skolan.

For att nd mélet med insamling av matavfall maste fler skolor att ta hand om avfallet
innan de far en avfallskvarn

4.7.3 Atgardsférslag, prissatta tidssatta (investeringar)
Arbete med att installera avfallskvarnar i koken péagar, hittills har kvarn och tank
installerats. Utbildningsforvaltningen ska fordjupa kunskapen om processen och vilka
alternativ som eventuellt finns pa marknaden. For att pa bésta sétt se till sa att skolkdken
tar hand om matavfallet pa ett badde miljomaéssigt och ekonomiskt forsvarbart sitt. Som
till exempel att undersdka mojligheten att installera avfallskvarn kopplad till
fettavskiljaren dar befintliga vattenledningar utnyttjas, det ger troligen en liagre
installations kostnad, férre tomningar eftersom man hir tommer fettavskiljaren och
slamtanken i samtidigt. Metoden &r ny och méste eventuellt utvérderas innan den
godkénns fullt ut.

En installation ar oftast sd kostsam sa att det blir ett hyrestilligg en uppskattad
hyreskostnad for resterande 120 skolkok ér cirka 3,1 milj/ar (avskrivning om 20 ar).
Kostnaden grundar sig pa avfallskvarn + lagringstank (standard) ledningar samt
installation) och bor kunna bli ldgre med nyare teknik.

4.7.4 Okade/minskade kostnader fér genomférande
(driftkostnader)

Att bygga in en avfallskvarn i koket gor att kylda soprum inte langre behovs, kostnaden
for sophédmtning bor kunna sénkas.

Att anvénda vattenledningarna och koppla samman kvarnen med fettavskiljaren bor ge
lagre kostnader bade vad géller installation och tomningskostnader dn det hittills rddande
séttet med en egen tank for avfallet.

Kylda soprum behdvs inte om allt (bade fran kok och matsal) avfall tas om hand.

Kostnader for installation, tomning och underhéll av kvarn och tank maste stéllas i
relation till dagens kostnad for sophédmtning, underhall och installation av kylda soprum.

4.7.5 Risker och hinder fér genomférande
En risk finns om det anses bli for hoga kostnader i samband med installation, men dven
kostnader for hdmtning, underhall av kvarnar och tankar, hér &r informations insatser
viktiga sa att medvetenheten om att nd malen sprids i hela organisationen.

Frivillighet, skolans egen radighet 6ver sin organisation och ekonomi.
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Det finns risk for att skolorna sjdlva véljer andra alternativ som inte fungerar pa grund av
okunnighet.

Viktigt att skolorna fér in rutinen att anvénda kvarnen, att detta kdnns meningsfullt och
inte som en belastning, att det kinns sékert och att kvarnen placeras sa att den ar latt
tillgénglig.

4.8 Stadsbyggnadsnéamnden

4.8.1  Nulagesbeskrivning utifrén rédighet
Stadsbyggnadskontoret ansvarar for 6versiktsplanering, uppréttar detaljplaner, beviljar
bygglov och upprittar de kartor som behovs for byggnation. Kontoret tar ocksa fram
kunskapsunderlag som behovs for olika aspekter av stadsbyggandet.

Oversiktsplan, program och detaljplaner #r kontorets verktyg for att skapa goda fysiska
forutséttningar for stadsmiljon. Stadens oversiktsplan framhaller pa ett dvergripande plan
vikten av att bygga vidare pé effektiva losningar {for stadens tekniska forsorjning,
déribland hanteringen av avfall. Avfallsplanens planeringsmal lyfts fram, liksom vikten
av att skapa moderna och dndamalsenliga system for insamling av kéllsorterat avfall som
samtidigt &r lattillgidngliga och vil anpassade till stadsmiljon.

I planprocessen, som &r reglerad i plan- och bygglagen, végs olika intressen samman i
planering och bygglovgivning for den nya bebyggelsen. Genom bestimmelser 1
plankartan kan fysisk plats tryggas med god tillgénglighet for exempelvis sophus eller
teknikhus. Vad géller utformning av avfallshanteringen anges att den ska ske i enlighet
med stadens riktlinjer for avfallshantering.

Vid bygglovgivningen granskas projekterade projekt med hénsyn till vad som anges i
detaljplan. For att radighet 6ver fragan skall vara mojlig behovs en policy som anger var i
processen maluppfyllelsen ska ske.

4.8.2  Férutsattningar fér mélupplyllelse och identifiering av

eventuella nyckelaktérer/partners fér mélupptyllelse
Under forutsittning att det finns riktlinjer for insamling av matavfallet kan dessa
lyftas fram i detaljplanearbetet.

Det méste vara mojligt att samordna tekniska 16sningar for avfallshanteringen
inom ett nybyggnadsomrade, t ex vad géller sopsug. Ansvarsfragorna behdver
tydliggdras.

Vid om-— och till byggnad som inte foregas av detaljplan behdver fragor avseende
insamling av matavfall bevakas i bygglovskedet sé att inte insamlingen uteblir
vid denna typ av bebyggelseforindringar.
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4.8.3  Férslag till mél, uppfélining och koppling till ILS

e Forutsattningar skapas for en &ndamélsenlig och miljdanpassad avfallshantering
med god tillgénglighet i sdvil nybyggnadsprojekt som vid stdrre om- och
tillbyggnadsprojekt.

Forslag till uppfoljning i ILS:
e Andel detaljplaner dér riktlinjerna for insamling av matavfall lyfts fram f6ljs upp.
e Andel bygglov avseende storre om- och tillbyggnader (t ex vid dndrad
anvéndning) dér riktlinjerna for insamling av matavfall tillimpas f6ljs upp.

4.8.4  Atgardstsrslag, prissatta och tidssatta (investeringar)
Under férutsattning att det finns rikilinjer fér insamling av

matavfallet féreslés féljande &tgard:

e Planeringsverktygen fortydligas i tillimpliga delar med avseende pa stadens
strategiska inriktning for insamling av matavfall.

Atgirden kan komma att innebéra att uppfdljning méste ske efter att bygglov givits.

4.8.5 Risker/hinder fér genomférande
Insamling av matavfall kan ske med olika system. Storre projekt kan krdva samordnade
avfallslosningar vilket kan innebéra utmaningar da det ofta 4r ménga byggherrar
involverade.

Insamling av matavfall kan vid ombyggnationer kréva atgérder som kan komma att
paverka byggnaders arkitektoniska utformning i kulturhistoriska miljoer.

God tillgidnglighet &r en av de aspekter som behover tillgodoses oavsett vilket
insamlingssystem som véljs. God tillgidnglighet kan innebéra att nya gérdsbyggnader kan
behdva tillkomma. I innerstaden dr manga gérdar markerade med prickmark, det vill sdga
de gar inte att bebygga med hus for insamling av matavfall eller forvaring.

Vad giller matavfall kan hygienkraven vara sérskilt hoga. Exempelvis framgér av ett
allmént rad till BBR® att hushallsavfall som av hygieniska skl behdver limnas ofta, som
till exempel matavfall, bor kunna ldmnas sa néra bostaden som mdjligt

4.9 Miljo- och halsoskyddsnémnden

I den biogasstrategi som miljo- och hilsoskyddsndmnden antog den 22 november 2011 &r
okad matavfallsinsamling i Stockholm en av huvudpunkterna. Bland de atgarder som
foreslés i strategin och som direkt ror miljoforvaltningen finns féljande punkter:

> Boverkets byggregler

Sida
47 (52)



]

sTo

Fra®

Y H g5

--"‘.l-"l.\

HANDLINGSPLAN FOR OKAD
INSAMLINGA AV MATAVFALL |
STOCKHOLMS STAD
Redovisning av uppdrag i budget 2012

e Separat matavfallsinsamling i den egna verksamheten bor inforas snarast.

e Miljo- och hdlsoskyddsndmnden bor tillsammans med trafikkontoret genomfora
en informationskampanj sa att fastighetsagare, hushall och verksamheter blir
medvetna om mojligheterna att samla in matavfall och de olika system som finns
for insamling.

e Milj6- och hélsoskyddsndgmnden bor tillsammans med Stockholm vatten
genomfora informationsinsatser for att gora fastighetsigare, hushall och mindre
verksamheter medvetna om mojligheten att samla in matavfall med hjélp av
koksavfallskvarn.

e Milj6- och hélsoskyddsndmnden bor fortsétta att i tillsynskampanjer riktade mot
exempelvis skolor och forskolor, stilla krav pé att verksamhetsutovaren gor en
utredning om mdjligheterna att samla in matavfall.

e Miljo- och hdlsoskyddsndmnden bor utreda hur matavfallsinsamling kan ske i
kdpcentra. Trafikkontoret bor ingé i arbetet.

4.9.1  Nulage och planerade aktiviteter:

Miljoforvaltningen och trafikkontoret har paborjat diskussioner om informationsinsatser,
dér miljoforvaltningen eventuellt kan forstarka trafikkontorets insatser.

Under 2012 kommer tillsynspersonalen att granska cirka 250 restauranger, storkdk och
butiker i syfte att 6ka utsorteringen av matavfall. Om det finns behov ska verksamheterna
utreda mojligheterna att sortera ut matavfallet. Under 2011 granskades 270 butiker och
restauranger. Av dessa fick 186 ndgon form av anmérkning pé avfallshanteringen. Hittills
har cirka 50 av dessa verksamheter pabdrjat utsortering av matavfall till f6ljd av
miljoforvaltningens tillsyn. Det motsvarar uppskattningsvis 1000 ton matavfall per &r.
Tillsynen &r avgiftsfinansierad och bekostas av verksamheterna. Forvaltningens kontroll
av avfallshanteringen 2011 genererade en intikt pa cirka 800 000 kronor, vilket motsvarar
3000 kronor per verksamhet.

Stadens kopcentrum ska granskas under 2012. Det ror sig om ett tiotal anlédggningar dér
miljoforvaltningen ska kontrollera att avfallshanteringen, med betoning pé
matavfallsinsamling, sker pa basta mojliga sitt ur miljosynpunkt.

4.9.2  Férslag till mél, uppfélining och koppling till ILS

Stodja handlingsplanens implementering genom namndens tillsynsarbete.

4.10 Stockholms Hamn AB

4.10.1 Nulagesbeskrivning utifrén radighet
Hamnens verksamhet kan enkelt delas upp i egen verksamhet,
fastighetsforvaltning/uthyrning samt fartygsrelaterad verksambhet.
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Fastighetsforvaltning/uthyrning

Hamnen har cirka 80 stycken byggnader och cirka 500 hyres-/och arrendeavtal, varav ett
tiotal med restaurangverksamhet. Hamnen har upphandlat en entreprendr som erbjuder
hyresgéster/arrendatorer i Frihamnen samordnad avfallshantering och -sortering. For
nirvarande samlar denna entreprendr inte in matavfall och troligtvis finns inga
avfallskvarnar. Hamnen har ingen direkt rddighet 6ver hyresgésterna/arrendatorer, men
kan genom avtal och 6verenskommelser till viss del paverka avfallshanteringen.

Fartygsrelaterad verksamhet

Hamnen tar emot kombifarjor, d.v.s. kombinerade gods- och passagerarfartyg, tankfartyg,
containerfartyg, kryssningsfartyg, spannmals- och melassfartyg samt skérgardstrafik.
Antalet fartygsanlop under ett ar uppgér ungefér till 3520 kombiférjor, 700
passagerarfartyg, 120 containerfartyg samt 260 kryssningsfartyg. Skirgardstrafiken gor
cirka 12 000 anl6p per ar. Vid stadens kajer ligger drygt 100 stycken fritidsskutor.

Avfallshantering fran fartygsrelaterad verksamhet

Hamnen har en skyldighet att ta emot avfall fran fartyg som anloper Hamnen. Hamnen fér
endast ta ut en generell avgift ingdende 1 hamnavgiften for avfallshanteringen.

Fartygen har en skyldighet att avlimna avfall i Hamnen. Samtliga fartyg i reguljartrafik
har hos Transportstyrelsen sokt och erhallit undantag fran obligatorisk avlamning av
avfall i hamn och har istéllet ingétt avtal med fristdende avfallsentreprendr.

Container- och bulkfartyg utgor inte reguljirtrafik och har ddrmed inte undantag fran
obligatorisk avldmning av avfall.

Hamnen tillhandahaller containrar for avfall fran kryssningsfartygen i den omfattning
som krévs i enlighet med den anmélan om avlamning som fartyget har gjort i samband
med anldpet. I stort sett samtliga kryssningsfartyg kéllsorterar avfallet enligt Hamnens
avfallssorteringsmanual. Matavfallet frdn vissa kryssningsfartyg kan klassas som
matavfall fran tredje land och méste da hanteras pé sérskilt sétt.

Enligt lag far utslapp av matavfall fran fartyg ske 12 nautiska mil fr&n land respektive
3 nautiska mil om det passerat genom en sonderdelare eller avfallskvarn.
Hamnen har ingen radighet 6ver fartygen.

For skdrgardstrafiken respektive skutor tillhandahéller Hamnen containrar pé kajerna eller
i underjordiska avfallsstationer.

4.10.2 Férutsattningar fér méluppfyllelse och identifiering av
eventuella nyckelaktérer/partners fér méluppfyllelse

Egen verksamhet (Hamnen radighet)

Forutsattningarna for maluppfyllelse avseende omhindertagande av matavfall fran
Hamnens egen verksamhet, 6ver vilken Hamnen har radighet, forutsétter att avtal triaffas
med avfallsentreprendren som kan omhéinderta matavfallet, vilket bor gé att traffa. Vidare
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forutsétter det att insamlingskarl stélls pa plats samt att information lamnas till anstillda
om atgirden/mojligheten.

Fastighetsforvaltning/uthyrning samt Fartygsrelaterad verksamhet (Hamnen ej radighet)
Betriffande den verksamhet som Hamnen inte har radighet Gver ar det
hyresgister/arrendatorer respektive rederier som &r nyckelaktorer/partners for
maluppfyllelse. Insamling av matavfall fran dessa nyckelaktorer/partners forutsitter avtal
och/eller troligen nér det géller vissa restauranger installation av avfallskvarnar. Vald
16sning och forutsittningar for maluppfyllelse &r beroende av
hyresgéasterna/arrendatorerna respektive rederierna.

4.10.3 Férslag till mél, upptélining och koppling till ILS

Fastighetsforvaltning/uthyrning
e Attunder 2012 utreda mojligheterna/férutsittningarna for
hyresgister/arrendatorer att limna matavfall samt genom avtal reglera
avfallshantering- och sortering.

Utifrén utredningens resultat faststélla mélséttningen for 2013 med forhoppningen att
minst en hyresgast/arrendator med restaurangverksamhet under 2013 ska ges
forutsattningar till insamling av matavfall.

Uppf6ljning sker i form av statistik fran avfallsentreprendren samt utifrin Hamnens
handlingsplan

Fartygsrelaterad verksamhet
e Attunder 2012 utreda mdjligheterna for rederierna att 1dmna matavfall samt
genom avtal reglera avfallshantering- och sortering.

Utifrén utredningens resultat faststélla mélséttningen for 2013.
Uppf6ljning sker i form av statistik fran avfallsentreprendren samt utifrin Hamnens
handlingsplan.

4.10.4 Atgardstérslag, prissatta och tidssatta (investeringar)
Fastighetsforvaltning/uthyrning
Att under 2012 utreda mojligheterna/forutsittningarna for hyresgéster/arrendatorer att
lamna matavfall samt genom avtal reglera avfallshantering- och sortering.

Fartygsrelaterad verksamhet
Att under 2012 utreda mdjligheterna for rederierna att Iimna matavfall samt genom avtal
reglera avfallshantering- och sortering

4.10.5 Okade/minskade kostnader efter inférande (driftskostnader)

Under forutséttning att insamling sker bor driftkostnaderna var motsvarande dagens. Om
avfallskvarnar installeras 6kar troligtvis driftkostnaderna.
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4.10.6 Risker/hinder f&r genomférande

Risker/hinder for inforande ar att hyresgéster/rederier inte vill/kan genomf6ra insamling
av matavfall.

5. TIDPLAN

1D |Aktivitet 2012 2013|2014 [2015 [2016 [2017 |2018 2019
H1[H2 |H1[H2 [H1[H2 [H1|H2 [H1[H2 |H1[H2 [H1]H2 |H1|H2

1 (Insamling utbyggnad E— - - - — - )
2 Beslut om utbyggnad enligt utredningen 0101 : : :
3 Kompletterande utredningar g :
4 Villor till 50% E= - - - 7
5 Karhamning I —
6 Koksavfallskvam g
7 Anslutning av flerbostadshus - - - - - -
8 Beslut om fargade pasar : : : : : :
q Fargade pasar

10 Karihamtning

11 Nergravda behallare

12 Sopsug

13 Anslutning av kommunala bostadsbolagen

14 Karihamtning

15 Nergravda behallare

16 Sopsug

17 Fargade pasar

1a Ovriga kommunala verksamheter

19 Ka&rihamining

20 Mergravda behallars

21 Sopsug

22 Fargade pasar

23 Restauranger

24 KaErihamtning

25 Kvarn till tank

26 Kwvam serie med feftavskiljare

27 |Omlastningstation

28 Beslut om behandling inom eller utanfér staden

29 Frojektering

30 Tillstand

ki Byggnation

32 |Sortering fargade pasar

33 Beslut om agande eller extem upphandlad

34 |Upphandling av extern sortering

35 Extem sortering under uppstarisskede

36 Extem sortering fortsatt verksamhet utan egen sortering

37 |Extern upphandlad sortering

38 Extem soriering under uppstart

39 Extem sortering fortsatt verksamhet utan egen sorteringsaniag

40 Sorteringsanlaggning

4 Projekiering

42 Tillstand

43 Byagnation

44  |Forbehandling

45 Beslut om dgande eller extemn upphandlad

a5 Projekiering

A7 Tillstand

48 Byggnation

49 |Bioligisk behandling {R@tning)

50 Andring av tillstand

51 ev projektering

A2 ev utbyggnad

A3  [Taxejustering
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KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMATIONSPLAN

Stockholms stads kommunikationspolicy tydliggér att all kommunikation maste ske pa
mottagarens villkor for att vara framgangsrik. Vi ska kénna till vilka intressenterna &r,
deras behov och forutsittningar. Intressenterna finns savél inom som utanfor
organisationen. De &r grupperingar av individer, organisationer eller motsvarande som
Stockholms stad har ett forhallande till.

Kommunikation kring insamling av matavfall

Kommunikationen bor baseras pa kunskap om var invénare och andra intressenter
befinner sig utifran kunskap om hur ménga som har tillricklig kéinnedom, tillrdckligt
intresse, intresse att bidra, fatta beslut att bidra, hur ménga som bidrar idag och hur
maénga som ir ndjda med hanteringen av insamling av matavfall.

Som en del i stadsmiljoenkéten foreslds en rad fragor som kan besvara ovan ndmnda.
Utifrén svaren bor det vara rimligt att gora en del antaganden om hur kommunikationen
kring matinsamlingen bor utformas. Det dr stor skillnad pa utformningen av
kommunikationen om invanarna har hog kdinnedom och beredskap att agera 4n om
kunskapen &r 1ag och det finns tveksamheter infor insamling av matavfall. Sannolikt
krédvs omfattande kommunikationsinsatser och med stod av enkéten sa ar det troligt att
resurserna anvinds effektivt.

Nar resultaten fran stadsmiljoenkédten analyserats bor nésta steg tas att utforma en
kommunikationsplan som beskriver arbetet for det nirmaste aret och hur malet om 50
procent frén hushall, restauranger, storkdk och butiker ska &tervinnas genom biologisk
behandling senast till 2018. For stadens verksamheter dr motsvarande mal 100 procent.

Extern och intern kommunikation

Kommunikationsplanen ska beskriva hur malen ska nds mot de externa intressenterna
liksom de interna och hur mélen ska foljas upp. Kopplat till kommunikationsplanen ligger
en aktivitetsplan som beskriver de olika aktiviteterna som ska &ga rum och nér i tid.

Samtliga genomforda aktiviteter ska vara béde tids- och kostnadssatta liksom bedomda
och prioriterade av en styrgrupp eller liknande.

Kommunikationen kring insamling av matavfall ska vila pa Stockholms stads
viardegemenskap som en vigledning for det dagliga arbetet. Vardegemenskapen innebar
att staden 4r trovérdig, tillgidnglig och aktiv. Genom att agera och kommunicera utifran
viardegemenskapen bidrar staden positivt till hur minniskor uppfattar staden.
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