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Sammanfattning

Enligt stadens befolkningsprognos okar befolkningen i 4ldrarna 1-18 &r fram till &r 2021.
De kraftigaste 6kningarna stér att finna i dlderkategorierna 6-12 och 13-15 ar. Dessa tva
grupper 0kar med 15 000 respektive 8 000 personer mellan prognosens ar 2012 och 2021.
Befolkningsokningen har stora geografiska variationer.

Grundskolans elevantalsprognos omfattar frdn och med 2012 bade egenregi och fristdende
grundskolor. Det finns skillnader i fordelningen av elever mellan fristdende och egenregi
beroende pa arskurser, dir de lidgre arskurserna har hogre andel elever i kommunal skola
an vad de hogre arskurserna har.

Egenregins verksamhetskapacitet for grundskola, inklusive tillfalliga lokaler bedoms till
totalt cirka 70 800 elevplatser. For gymnasieskolan bedoms kapaciteten till mellan 16 500
och 17 750 elevplatser beroende pa typ av program och hur elevgrupperna ar
sammansatta.

Behovet av nya grundskolor bedoms oforandrat till 11 stycken, varav tva dr under
byggnation. Nya inriktningsdrenden under 2013 innebér att det berdknade framtida
kapacitetsunderskottet pa stadsniva i princip upphor. Pa stadsdelsniva kommer ytterligare
atgérder att behdvas for att klara kapacitetsbehovet fram till &r 2020. Det kommer ocksé
att behovas tillfalliga 16sningar da flertalet projekt fardigstills under planeringsperioden
2017-2019. Planeringen innebér att hyrans andel av de ekonomiska resurserna 6kar. En
forutsittning for kostnadsbedomningen &r att en relativt stor del av det okade
kapacitetsbehovet 16ses genom att befintliga lokaler tas tillvara. Under tiden fram till 2020
kommer ocksaé ytterligare projekt att tillkomma. Utbildningsndmndens lokalbestand bestar
av bade permanenta och tillfilliga skollokaler. Flertalet lokaler med tillfalligt bygglov
behover avvecklas under planeringsperioden.

Forvaltningen har i uppdrag att utreda mdjliga utbyggnader pa attraktiva gymnasieskolor.
Uppdraget kompletteras med att undersoka mojligheterna till inhyrning av lokaler i nira
anslutning till attraktiva skolor.

En utredning av mojligheterna till lokalisering av utbildningsforvaltningen till planerade
nya lokaler i Tensta har paborjats. Forvaltningen kommer dven att utreda lokalisering till
Régsved och andra omraden utanfor innerstaden.

[ utredningen Skolplanering for ett vixande Stockholm féreslogs att en modell for
skolbyggnation skulle tas fram. Det foreslagna funktionsprogrammet innebér att skolan
byggs upp genom sé kallade hemvister.
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Inledning

I samband med ndmndernas arbete med underlag till budget ska en lokalférsorjningsplan
utarbetas. Detta giller for samtliga nimnder och ska ge en samlad bild av stadens
lokalforsorjning. Lokalforsorjningsplanen ar ett verktyg for att staden pa lokal och central
nivé ska kunna planera det 14ngsiktiga behovet av lokaler och den utgdr ett viktigt led i
arbetet att uppna ett effektivt resursutnyttjande. Planen ska utgé fran den lokalsituation
som rider per den 1 mars 2013 och uppgifter redovisas med berdkning av helarseffekt.
Redovisning av fordndringar i lokalbestdndet géller planeringsperioden 2014-2016.
Némnderna ska ha fokus pé analys och beskrivning av forédndringar. Inledningsvis sker i
denna plan redovisning pa stadsniva for att darefter foljas av redovisning pa stadsdelsniva.

[ utbildningsndmndens lokalforsorjningsplan har inarbetats en avstdmning av
grundskoleplanering &r 2020 mot bakgrund av utredningen Skolplanering for ett vixande
Stockholm (SPS). Planen innehaller dven viss redovisning gillande fristdende grund- och
gymnasieskolor. Skillnader finns mellan redovisning av fristdende och kommunala skolor
eftersom forvaltningen saknar tillracklig kunskap om de fristdende skolorna for att kunna
gora en likvérdig redovisning.

Den stora befolkningsokningen i de yngre aldrarna innebar att intaget till forskoleklass (F-
klass) dr mer komplext &n tidigare och att nya krav stélls pa planering for att sékerstélla
kapaciteten. En sérskild redovisning av planeringsforutsattningar for F-klassintag 2014
ingar darfor i lokalforsorjningsplanen (bilaga 1).

I bilaga redovisas pagéende och planerade byggnadsprojekt (bilaga 2)

I SPS-utredningen foreslogs att en modell for skolbyggnation skulle tas fram.
Utredningen overlamnades till utbildningsforvaltningen som inom ramen for projektet
Skolbyggnation for ett vixande Stockholm tagit fram ett funktionsprogram for
grundskolor (bilaga 3).

Dispositionen foljer stadsledningskontorets generella anvisningar genom uppdelning i

e Behov

e Kapacitetsbeskrivning

e Forédndringar i lokalbestdndet
e Kostnadsutveckling

o Effektiviseringsmdjligheter
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Behovsanalys

Befolkningsprognos

Stadens befolkningsprognos bygger pa befolkningsantalet den 1 januari 2012 och stracker
sig fram till och med &r 2021. Befolkningsprognosen innehéller till skillnad mot
elevantalsprognosen befolkning i planerade nybyggnadsomréden dér det i dag inte finns
nagra elever, sa kallade nollomraden.

Befolkningen i aldern 1-18 ar 6kar under perioden fran 165 000 personer till 195 000
personer ar 2021. Redan till ar 2016 kommer 1-18 &ringarna att ha 6kat med cirka 15 000
personer. Det ér inte alla dldergrupper som 6kar. Antalet 1-5-aringar nér enligt prognosen
sin topp ar 2015 for att dérefter minska négot och stabilseras kring 59 700-60 000
personer.

Kéllor for befolkningsprognoser och elevantalsprognoser dr Sweco.

Figur 1: Antal fédda per ar (R6dmarkerade = Prognostiserat antal), kdlla Sweco
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Befolkningsprognos 1-18 ar
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2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

16-18 4r| 25086 | 24305 | 24119 | 24113 | 24674 | 25178 | 26067 | 26970 | 28018 | 28810
m13-153ar| 21937 | 22579 | 23170 | 24174 | 25185 | 26348 | 27217 | 28145 | 29128 | 30151
H6-12 3r | 60197 | 62958 | 65760 | 68311 | 70662 | 72382 | 73954 | 75086 | 75806 | 76283
m1-53ar 58388 | 59388 | 60081 | 60256 | 60086 | 60030 | 59871 | 59753 | 59766 | 59931

Figur 2: Faktiskt befolkningsantal r 2011 och befolkningsprognos for olika dldersgrupper ar 2012-
2021, kdlla Sweco

De kraftigaste 6kningarna stér att finna i dlderkategorierna 6-12 och 13-15 &r. Dessa tva
grupper 0kar med 15 000 respektive 8 000 personer mellan prognosens ar 2012 och 2021.

Vad giller de geografiska skillnaderna utmaérker sig Hagersten-Liljeholmen som den
stadsdel som har den Gverligset storsta befolkningsokningen i aldrarna 1-18 &r. Har
beréknas 6 000 personer tillkomma i dlderkategorin fram till &r 2021.

Gymnasieverksamheten i egenregi dr genom ldnets gymnasieregion beroende av
programutbud och befolkningsutveckling inom hela Stockholms l4n. Arskullarna i
gymnasieédldern 1ag relativt stilla 2008-2010 och har darefter minskat for att under 2014-
2015 ater ligga relativt stilla. Fran och med 2016 paborjas en 6kning som tilltar under
2020-talet. Antalet 16-aringar kar forst. Okningen uppgar till 165 personer &r 2014. For
lanet dr 6kningen 254 personer. Den stora 6kningen av antalet 16-aringar pabdrjas under
perioden 2016-2020.
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Figur 3: Antalet 16-dringar i Stockholms Ién. Stockholms stad redovisas dels enskilt med réd
stapel samtidigt som kommunens 16-dringar ingdr i bla stapel for hela Idnet. Kélla:
Kommunférbundet Stockholms Ién

Administrativa lokaler

Behovet av administrativa lokaler bedoms vara stabilt under perioden.

Elevantalsprognos grundskola

Grundskolans elevantalsprognos omfattar fran och med 2012 bade egenregi och fristdende
grundskolor. Prognosen bygger pa 2012 ars befolkningsprognos och elevstrommar i
elevantalsmétningen sista september. Prognosen utgdrs alltsa av befolkningsprognosen,
medan elevstrommarna ar en framskivning av faktiska intagsmonster. Grundsérskola
ingdr inte i elevantalsprognosen, vilket kan paverka enskilda skolor med omfattande
sarskoleverksambhet.

SID 9 (104)



BILAGA 4

DNR 13-102/1557

SID 10 (104)

Stockholm
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Figur 4: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristGende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm

En skillnad mellan grundskoleprognosens redovisning av egenregi och fristdende skolor
ar att prognosen for fristiende skolor endast omfattar stockholmselever. Det skulle inte
vara relevant att &ven redovisa elever fran andra kommuner i fristaende skolor i
Stockholms stad. Stockholmselever i skolor utanfoér Stockholm aterfinns inte i
elevantalsprognosen, utan endast i befolkningsprognosen.

Sa har fungerar elevantalsprognosen:

Antalet elever i respektive arskurs beraknas med utgédngspunkt fran den narmast lagre arskursen
lasaret innan. Antalet elever utvecklas pa samma satt som befolkningen i den aktuella aldern i
elevens bostadsomrade. Med den har metoden kommer fordelningen av barn i ett visst omrade
att férdelas mellan olika skolor pa samma satt som de gor startaret. Undantagen ar arskurs F och
arskurs 7 dar utvecklingen av antalet elever berdknas baserat pa antalet elever i samma arskurs
aret innan uppraknat med befolkningsutvecklingen. Anledningen till att denna berdkningsmetod
anvands for arskurs 7 ar att manga elever byter skola infér den arskursen och att det da ar mer
relevant att titta pa hur manga elever som valde skolan till arskurs 7 aret innan snarare an att
titta pa hur manga elever som gick i arskurs 6. Till skillnad mot prognosen for fristaende skolor
omfattar prognosen for egenregi dven elever fran andra kommuner. Sarskola ingar inte i
elevantalsprognosen. Nollomraden ar omraden dar det i dagslaget inte bor nagra elever som ar
registrerade i en grundskola men i framtiden forvdantas omradet hysa en population av skolbarn
som viljer en skola. Eftersom elevprognosen ar uppbyggd pa befolkningsprognos och faktiska
intagsmonster exkluderas dessa barn ur elevprognosen da det inte finns ndgot underlag for att
fordela eleverna pa skolor.




BILAGA 4
DNR 13-102/1557
SID 11 (104)

Det som kan utldsas i figur 2 dr att befolkningen i dldrarna 6-15 &r 6kar markant fram till
ar 2021. Skillnaden mellan elevantalsprognoskurvorna f6r kommunala och fristaende
skolor och befolkningsprognoskurvan dkar dver tid med ca 5 000 och uppgér 2021 till ca
7 000 personer i grundskoleélder. Detta forklaras exempelvis av pendling till andra
kommuner och att ca 1 000 personer i grundskoleélder tillkommer i nybyggnadsomraden
dér det idag inte finns existerade elevstrommar for att kunna fordela eleverna pa skolor.
Dessa sa kallade nollomréden utgdrs i huvudsak av prognostiserad befolkning i Mariehéll
och Norra Djurgérdsstaden (karta 1).

Forvaltningens granskning av avvikelser i prognostiserade antal elever mellan
elevantalsprognosen 2011 och 2012 visar pa relativt sma avvikelser pa kort sikt. Det
géller dven vid avstimning mot verkligt utfall. Avvikelser finns daremot pa skolniva och
ar da orsakade av dndrad skolorganisation eller att elever tas in frdn andra geografiska
omraden &n tidigare. Som inledningsvis redovisades bygger elevantalsprognosen pa
faktiska och inte prognostiserade elevstrommar. Pa ndgra ars sikt 6kar avvikelserna pa
grund av att nya bostadsbyggnadsprojekt tillkommer. Nedan (figur 5) redovisas differens
mellan elevantalsprognos 2011 och 2012.

En osékerhet i planeringen &r anhoriginvandring som kan komma plotsligt.
Utbildningsforvaltningen har tdt kontakt med stadsledningskontoret for att f kinnedom
om detta skulle krdva mer lokalresurser.

Stockholm

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

M Differens
elevantalsprog
nos 2011-2012

Differens elevantal 2011-2012

92
0%’1’0\/
Q¢

,LQ'\% ,LQ'\«D‘ ,LQ'\«(Q ,LQ'\«Q) ,LQ'\“ ,LQ'\-% ,LQ'\«q Q’LQ

T

Prognosar

Figur 5: Differensen mellan elevantalsprognos 2011 och 2012 i antal prognostiserade elever i
grundskola.
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Nollomraden

I nedanstaende karta redovisas nollomraden som inte finns med i elevantalsprognosen
2012. Hér bedoms ett visst antal barn i dldrarna 6-15 &r tillkomma fram till ar 2021. Storst
6kning sker 1 storre nybyggnationsomriden vid Norra Djurgardsstaden, Mariehéll och
Johanneshov.

Karta 1: Nollomrdden 2012. Barn som inte ér med i elevantalsprognosen 2012.

SDO dr stadsdelsndmndsomrdde.
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Elevrorlighet inom grundskolan

Elevantalsprognoserna for egenregi och fristaende skolor bygger pa faktiska
elevstrommar. Pendling &ver stadsdelsomradesgrénser &r av relativt liten omfattning
under de forsta aren och 6kar under skoltiden till att ligga mellan 30 och dryga 35 procent
i arskurs 7-9. Fordelat per boendeomrade ér skillnaderna stora. Relativt fa elever pendlar
frén Bromma och Sédermalm, medan pendlingen &r storre fran Kista-Rinkeby och
Spéanga-Tensta. Innerstaden och framfor allt Norrmalm har hogst andel inpendlande
elever. Storsta delen av elevpendlingen Over stadsdelsomradesgréanserna gér till fristdende
skolor. Elever med utldndsk bakgrund pendlar i hogre utstrickning och framfor allt till
fristdende skolor (Kélla Sweco: Pendling och socioekonomisk bakgrund, Stockholm ht
2012 - En dversikt).

Fristaende grundskolor

I grundskolans samtliga stadier har andelen elever 6kat i de fristdende skolorna. Minst har
andelen Okat i de yngre aldrarna diar de kommunala grundskolorna i stort sett behallit sin
andel av eleverna. De fristiende grundskolorna har ocksa lagst andel elever i de lagre
aldrarna, drygt 18 procent. For arskurs 7-9 ar andelen elever i fristdende skola nédra 27
procent. Troligtvis kommer utvecklingen med en hogre andel dldre dn yngre elever i
fristdende grundskolor att fortsétta och kanske till och med att forstirkas.
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Figur 6-7: Procentuell férdelning av elever i grundskola i fristdende respektive egen regi

Anledningen till att det skiljer sig s pass mycket mellan andelen yngre och éldre elever ar
osiker, men troliga orsaker dr att ndgra huvudmén for fristdende grundskolor har riktat in
sig mot de éldre arskurserna, att rorligheten &r storre bland dldre elever och att det &r
lattare att hitta en lokal om placeringen 4r mindre geografiskt beroende. Det &r ocksé
svarare for skolor som vinder sig mot yngre elever att konkurrera med redan befintliga
skolor i ndromradet.

For fristdende grundskolor sker tillskott i huvudsak genom nya skolor och inte genom
utbyggnad. I forhéllande till antal ans6kningar dr nyetableringar av fristdende grundskolor
relativt fa.

Nystartade Start Start Start Start Start
fristaende 2008 2009 2010 2011 2012
skolor i
Stockholm
Grundskolor 9 3 7 6 3

Av 2011 érs ansokningar om att starta fristdende grundskola fick tio skolor avslag pa sina
ansokningar och tretton godkéndes. Av de godkénda skolorna startade enbart tre skolor
till hostterminen 2012, tva skolor ytterligare forsokte etablera sig men fick for fa elever.
Svarighet att hitta lamplig lokal dr en viktig faktor for savil avslag som att skolor inte
startar.
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Val av skola i forskoleklass 2010-2012

Efter elevrakningen 2012 har uppgifter tagits fram om hur elever i forskoleklass fordelas
mellan stadens egenregi och fristdende skolor utifran vilken stadsdel de bor i.
Pendlingsmonster ér inte redovisade sa elever som bor i en stadsdel kan gé i skola i en
annan stadsdel.

Kategorin ”Ovrigt” avser elever som viljer kommunal skola i annan kommun respektive
elever med dolda personuppgifter m.m. Siffrorna ar avrundade.

Fordelningen mellan forskoleklass i kommunal respektive fristdende skolor ér sedan 2010
och fram till idag i stort sett oférdndrad om man ser till hela staden.

Fyra stadsdelar som utmérker sig genom att ha en stor andel elever i kommunal regi 6ver
tiden &r Bromma, Enskede-Arsta-Vantér, Hisselby-Villingby och Alvsjo.

Ostermalm utmirker sig genom att ha en 1g andel elever i kommunal regi. P4 Ostermalm
har det dock funnits en viss fluktuation 6ver tiden.

Rinkeby-Kista och Skédrholmen har en stor andel elever i kategorin ovrigt.

Aven om forindringarna 4r sma om man ser till procenttalen handlar det om en inte
oansenlig méngd elever. Nedan finns fordelningen i reella elevantal:

Okningen av antalet elever i F-klass mellan ar 2010 och 2012 uppgick till totalt 647.
Okningen for de fristdende var 88 vilket motsvarar knappt 14 procent av dkningen.

stadsdel/Regi 2010 _ 2011 _ 2012 _

Kom | Fri | Ovr | Kom Fri Ovr |Kom | Fri | Ovr
Bromma 90% 9% 1% 89% 9% 2% 91% 8% 1%
Enskede-Arsta-Vantor 88% | 10% 1% 90% 9% 1% 85% | 11% 4%
Farsta 77% | 22% 2% 79% 20% 1% 79% | 20% 2%
Hagersten-Liljeholmen 80% | 20% 1% 76% 23% 1% 79% | 20% 1%
Hasselby-Vallingby 93% 5% 2% 92% 6% 2% 91% 7% 2%
Kungsholmen 80% | 18% 2% 78% | 20% 2% 79% | 18% 2%
Norrmalm 77% | 21% 2% 77% 22% 1% 79% | 20% 1%
Rinkeby-Kista 72% | 24% 5% 72% 23% 5% 71% | 20% 9%
Skarpnack 82% | 17% 2% 79% | 20% 1% 78% | 21% 0%
Skdrholmen 76% | 19% 5% 75% 19% 6% 72% | 19% 9%
Spanga-Tensta 83% | 14% 3% 81% 16% 3% 79% | 18% 3%
Sédermalm 75% | 24% 1% 76% 22% 2% 79% | 20% 1%
Alvsjo 90% 9% 1% 91% 8% 1% 90% 9% 1%
Ostermalm 59% | 39% 1% 53%| 46% 1% 61% | 39% 1%
Totalt: 81%|17%| 2%| 80%| 18% 2%| 80%| 17%| 3%

Figur 8: Elever i férskoleklass fordelade per den stadsdel eleven bor i.
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Stadsdel/Regi 2010 _ 2011 _ 2012 _
Kom Fri | Ovr | Kom Fri Ovr |Kom Fri | Ovr
Bromma 808 77 8 789 80 19 839 75 9
Enskede-Arsta-Vantor 861| 100 12 895 93 9 967| 120 44
Farsta 410| 115 440| 110 5 496 | 124 11
Hagersten-Liljeholmen 582 144 4 578| 176 9 646 | 166 6
Hasselby-Villingby 773 40 14 806 52 15 857 62 19
Kungsholmen 324 73 7 291 76 7 344 80 9
Norrmalm 374| 102 9 383 108 419 105
Rinkeby-Kista 389 130 25 426 135 30 452 128 54
Skarpnick 408 83 8 379 94 7 376 103 2
skirholmen 312 80 21 309 78 26 327 87 40
Spanga-Tensta 471 80 18 497 97 18 429 97 19
sédermalm 719 227 14 766 | 219 17 833 212
Alvsjd 350 34 5 368 32 3 380 37 4
Ostermalm 299 198 6 261| 225 6 299 190
Totalt: 7176 (1498 | 163| 7239| 1589| 182| 7664|1586| 234
Summa Totalt: 8837 9010 9484

Figur 9: Antal elever i forskoleklass férdelade per den stadsdel eleven bor i.
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Karta 2: Fordelning av elever i férskoleklass mellan kommunal och fristGende skola dr 2012 per
stadsdelsndmndsomrdde
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Elevantalsprognos gymnasieskola

Den senaste elevantalsprognosen for gymnasieskolan bygger pa befolkningsprognosen
2011 och ndgon ny prognos som bygger pa befolkningsprognosen 2012 finns inte. 2011
skedde forandringar i gymnasieorganisationen (Gy 11) samt nya samverkansavtal som
paverkat antagningsmonster.

Elevrorlighet inom gymnasieskolan

For ungdomar som bor i en kommun i Stockholms ldn och Hébo i Uppsala lén ar det fritt
att soka gymnasieskola i alla dessa kommuner i och med att alla kommuner har skrivit
samverkansavtal om samtliga nationella program vid de kommunala gymnasieskolorna.
Diérutdver finns ett stort antal fristdende gymnasieskolor.

Kommunférbundet Stockholms 1dn uppger att cirka 62 procent av eleverna viljer andra
huvudmaén &n den egna kommunen och att 17 av lénets 26 kommuner har en storre
utpendling &n inpendling.

Rorligheten inom gymnasieutbildningen kan illustreras med att det i Stockholms stads
gymnasieskolor finns elever frén ca 100 kommuner — samtidigt som elever folkbokforda i
Stockholm aterfinns i ca 100 kommuner fran Ystad till Kiruna.

Figur 10: Rérlighet inom gymnasieskolan i Stockholms lén, kélla: Kommunférbundet Stockholms
ldn

Behovet faststills pa en ldttrorlig marknad dér antalet platser pa de olika programmen i
gymnasieskolan och 1 gymnasiesérskolan enligt skollagen sé langt mdjlig ska anpassas till
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ungdomarnas 6nskemal. Attraktiva gymnasieskolor eller gymnasieutbildningar kan pa sa
sitt ha hela Stockholms 1én som elevbas. Kommunférbundet Stockholms 14n uppger att
det finns en 6verkapacitet vad géller utbildningsplatser pé i forsta hand yrkesprogrammen.
En storre andel av denna dverkapacitet finns vid fristaende skolor.

P4 sévil regional som kommunal niva ar viktiga utvecklingsomrdden dimensionering och
lokalisering utifran elevprognoser samt diskrepansen mellan elevers valbeteende och
arbetsmarknadens behov. Efter drygt tio ars arbete med ldnsgemensam gymnasieregion
befinner sig dessutom samverkan med fristdende huvudmén fortfarande i sin linda.

Utover aldersgruppen 16-aringar soker dven cirka 1 900 dldre elever i ldnet
gymnasieutbildningens forsta ar efter ett ar pa introduktionsprogram eller genom byte av
program. Dessutom soker redan nu cirka 1 900 elever introduktionsprogram (IM).

I dagslaget ar det ndstan 2 300 16-aringar i lanet som inte soker nationella program eller
inte soker gymnasieutbildning 6ver huvud taget. Det kan forvintas att en relativt stor
andel av denna grupp kommer att paborja studier pa de olika introduktionsprogrammen.
For staden finns det varje ar ca 1 500 obehdriga elever som ska beredas plats inom nagot
av de fem introduktionsprogrammen (IM), bdde de som soker direkt och de som bereds
plats efter vigledningsinsatser av till exempel Gymnasieslussen.

En osékerhet i planeringen dr anhdriginvandring som kan komma plotsligt.
Utbildningsforvaltningen har tdt kontakt med stadsledningskontoret for att f kinnedom
om detta skulle krdva mer lokalresurser. De senaste aren har behovet legat runt 300-500
utbildningsplatser. Huvuddelen av detta behov hanteras av Sprintgymnasiet i Liljeholmen
men gymnasieorganisationen har behov av enskilda klassrum over hela staden.
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Stockholmselever efter utbildnings-
anordnare, 2008-2012
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Figur 11: Procentuell férdelning av gymnasieelever efter utbildningsanordnare

I gymnasieskolan éterfinns cirka hilften av eleverna fran Stockholm inom stadens
kommunala gymnasieskola. Mellan 35 och 39 procent gér i fristdende gymnasieskola. En
siffra som okat blygsamt under perioden 2008-2012. Resterande Stockholmselever gar i
gymnasieskola i annan kommun.

Fordelningen mellan fristdende och egen regi har de senaste aren legat pé en stabil niva
dér endast mindre forédndringar skett under perioden.

Etableringen av nya fristdende gymnasieskolor visar pa en vikande trend efter 2008. En
vésentlig del av de fristdende gymnasieskolornas tillskott av elever ér inte start av nya
skolor utan den utékning som sker niar en gymnasiekola anséker om och far godkdnnande
for ett nationellt program.

Nystartade Start Start Start Start Start
fristaende skolor i 2008 2009 2010 2011 2012
Stockholm
Gymnasieskolor 7 3 4 2 2
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Kapacitet

Utbildningsndmndens lokalbestidnd bestar av bdde permanenta skollokaler och tillfalliga
skollokaler i form av paviljonger och permanenta byggnader med tillfalligt bygglov for
skola. Flertalet lokaler med tillfdlligt bygglov behdver avvecklas under
planeringsperioden pa grund av nya regler dar tillfalliga bygglov kan erhéllas upp till 10
ar. Under respektive stadsdelsnimndsomréde nedan redovisas egenregi och fristdende
skolor i form av faktiskt elevantal. For egenregi redovisas dven kvadratmeteryta fordelat
pa permanenta och tillfdlliga lokaler. Under 2013 pébdrjas ett arbete med att uppdatera
egenregins grundskole- och gymnasiekapacitet.

Grundskola

En uppdaterad bedomning av grundskolornas kapacitet genomfordes i samband med SPS-
utredningen. Det ar viktigt att notera att det dr en bedémning som genomforts och inte en
inventering av lokalbestandet. Kapaciteten har darefter uppdaterats i samband med att
skolor berors av olika lokalprojekt eller att det funnits andra skél till att géra en ny
bedomning.

Under rubriken foréndringar i lokalbestandet ingér kapacitetsuppgifter i avstimningen av
forvantad kapacitet 2020 i relation till aktuell planering.

Egenregins verksamhetskapacitet bor i forsta hand ses som ett arbetsredskap och anges
per den 1 mars 2013 till totalt cirka 70 800 elevplatser.

Gymnasieskola

Marknadssituationen innebér att det finns kapacitetsbrist vid attraktiva gymnasieskolor
samtidigt som det inom regionen finns en kraftig 6veretablering pa 20-40 procent inom de
flesta yrkesinriktade program. Nar det giller stadens egna skolor &r utnyttjandet relativt
gott pa Stockholms hotell- och restaurangskola, Stockholms transport- och
fordonstekniska centrum, St Eriks gymnasium och Enskede Gards gymnasium.

Efter att avvecklingen av Farsta gymnasium dr genomford och Midsommarkransens
gymnasium startat till hosten bedoms verksamhetskapaciteten till mellan 16 500 och

17 750 elevplatser beroende pa typ av program och hur elevgrupperna dr sammansatta.
Elever i behov av anpassade lokaler (t.ex. gymnasiesirskolan, introduktionsprogram,
estetiska program och yrkesprogram) paverkar hur verksamhetskapaciteten kan utnyttjas.
Av ovanstéende platser &r idag mellan 2 960 och 3 360 elevplatser sdrskilt anpassade for
yrkesprogram.

Administration

Administrativa lokaler omfattar lokaler for forvaltningens gemensamma administration
inklusive uppdragsavdelningen. Kapaciteten bedoms till 390 arbetsplatser och finns pé
Hantverkargatan respektive Trekantsvigen.
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Dérutover finns verksamhetslokaler for Sprakcentrum och Gymnasieslussen som
inrymmer verksamhetsanknuten administration. Kapaciteten har bedémts till 22
arbetsplatser.
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Forandringar i lokalbestandet

Grundskola

Uppf6ljning av SPS-utredningen ingér i lokalforsorjningsplanen. Redovisningen
resulterar dels i ett berdknat kapacitetsoverskott eller underskott, samt en redovisning av
forandring mellan tillfallet for SPS-utredningen och nulédget for planeringen infor ar 2020.
Redovisningen bygger pa prognostiserat elevantal ar 2020 och bedémd kapacitet &r 2020.
De tvé uppgifterna redovisas frén tillfallet for SPS-utredningen och for varje kommande
ar. SPS-utredningen genomfordes ar 2011 med 2010 ars elevantalsprognos som underlag.
Med bedomd kapacitet avses forvaltningens aktuella kapacitetsuppgift vid respektive
tillfélle, justerad med utbildningsnimndens inriktnings- och genomférandebeslut med
paverkan fram till ar 2020.

Stockholm ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Férdndring
2010 2011 2012 SPS och prog
2012
Kapacitet 70446 73017 73624 3178
Prognostiserat elevantal 76136 76588 78034 1898
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -5690 -3571 -4410

Figur 12: Overgripande lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal r 2020 enligt prognoser
2010, 2011 och 2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar
2020.

Fran tillféllet for SPS-utredningen har kapaciteten ar 2020 raknats upp med 3 178 platser.
I relation till den SPS-avstimning som redovisades i november 2012 sé har kapaciteten
for den planerade nya grundskolan vid Campus Konradsberg forts in motsvarande
nimndens inriktningsédrende.

Under 2013 forvéntas ndmnden forelédggas forslag om fyra nya skolor, Norra
Djurgirdsstaden, Trekanten i Liljeholmen, Arstaberg i Liljeholmen och
Midsommarkransen i Liljeholmen. Inriktningsdrenden innebdr att det berdknade
kapacitetsunderskottet pa stadsniva upphor. Pa stadsdelsnivad kommer ytterligare atgérder
att behovas for att klara kapacitetsbehovet ar 2020. Exempelvis finns behov av att
avveckla tillfalliga lokaler och att ersétta dessa med nya permanenta lokaler for att inte
forlora kapacitet.

Kok

Forvaltningen avser att ta fram forslag till inriktningsarenden for ombyggnation av kok
med stort behov av renovering och ombyggnation. I nimndens beslut om
verksamhetsplan 2013 framgick ocksa att mdjligheten att stdlla om fran mottagningskok
till tillagningskok ska provas i varje enskilt drende. De kok som foreslas prioriteras for
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ombyggnation finns vid Hokardngens skola, Backahagens skola, Solbergaskolan,
Sundbyskolan och Higerstensasens skola. Sedan tidigare finns inriktningsérenden for
byggnadsatgirder vid Orbyskolan och Bandhagens skola.

Dérutdver kommer drenden att initieras for enklare byggnadsétgarder dir det finns risk for
papekanden fran Arbetsmiljoverket. De aktuella koken finns vid Matteus skola,
Aspuddens skola och Bjorkhagens skola.

I samband med att skolor byggs ut sker atgirder for att sikerstélla tillgdngen till kok vid
Héagerstenshamnens skola, Skondalsskolan/Sandakraskolan, Herrdngens skola och
Kéampetorpsskolan.

I de kok som ir aktuella for byggnadsétgirder forbereds for en maskinell behandling av
avfall. I forsta hand ska kvarn med tank placeras i skolorna. Nér det utifran tekniska och
ekonomiska forutsittningar inte dr lampligt provas andra alternativ.

For att svara upp mot handlingsplanen for 6kad insamling av matavfall for biologisk
behandling ska forvaltningen utreda vilka ytterligare skolor som ar lampliga att utrusta
med avfallskvarn. Under planeringsperioden kommer ca 15 skolor att véljas ut.

Skolmodell

[ utredningen Skolplanering for ett vixande Stockholm foreslogs att en modell for
skolbyggnation skulle tas fram. Forvaltningen har tagit fram forslag till funktionsprogram
for framtidens lirande, (bilaga 3). Funktionsprogrammets funktionskrav och rad ska
sdkerstélla goda och langsiktiga pedagogiska lokaler. Programmet utgar frén grundskolan
och ska vara del av det underlag som ska anvindas vid funktionsbestillning av ny-, om-
och tillbyggnadsprojekt. Syftet med funktionsprogrammet &r att forkorta byggprojektens
planeringstider och att sékerstélla att ritt funktioner bestélls. Funktionsprogrammet ska
dven sikerstilla flexibilitet, bidra till yteffektivitet och vara hallbart Gver tid utifran
pedagogik, arbetssitt och elevforandringar. Med flexibilitet avses bade att mojliggdra en
flexibel lokalanvéndning for den planerade skolan och att mojliggora en framtida
alternativ lokalanvéndning.

Det foreslagna funktionsprogrammet innebar att skolan byggs upp genom sé kallade
hemvister. Hemvisten ar den plats dér eleverna tillbringar storsta delen av tiden i skolan.
Hemvisterna anpassas for 90-120 elever. Hemvisterna ska vara likvérdiga och innehélla
en variation av rum som ger forutsittningar att skapa en variation av ldrmiljoer. Till
skillnad mot hemklassrummet som kan 18sa ytor mojliggdr hemvisten variation och ett
mer effektivt nyttjande av ytor. Variationen ska ge forutséttningar att finga elevers olika
behov.

Forvaltningen har tidigare redovisat att vid nybyggnation ska klassrum ges ventilation for
totalt 34 personer inklusive personal. Vid ombyggnation och underhall av befintliga
skolor kravs sdrskild provning. Teknisk kapacitet for nya klassrum &r darfor 32
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elevplatser och de ir dirmed Aven mojliga att anviinda for gymnasieskola. Aven
hemvisterna kommer att ges motsvarande 6kning av ventilationskapaciteten.

I nimndens verksamhetsplan for 2012 angavs att verksamhetskapaciteten for kommande
nya och renoverade/ventilationsatgdrdade klassrum skulle anges generellt till 25
elever/klass for arskurs F-3, 25 respektive 30 elever for arskurs 4-6 och 30 elever for
arskurs 7-9. Hemvister innebar att verksamhetens kapacitet istillet baseras pa hela
hemvisten, det vill siga 90-120 elever beroende av elevens alder.

Gymnasieskola

Forvaltningen har i uppdrag att utreda mdjliga utbyggnader pa attraktiva gymnasieskolor.
Uppdraget kompletteras med att underséka mojligheterna till inhyrning av lokaler i nira
anslutning till attraktiva skolor.

Infor hostterminen 2013 saknas antagningsplatser vid ett antal skolor for att mota
elevernas forstahands- och andrahandsval. Med den 6kning av elevunderlaget som
paborjas ar 2016 bedoms att den strukturella kapacitetsbristen vid dessa skolor bor
atgdrdas. De aktuella skolorna é&r Blackebergs gymnasium, Bromma gymnasium,
Kungsholmens gymnasium, Kirrtorps gymnasium, Norra Real, Sodra Latin och Ostra
Real.

Nya undervisningslokaler kan med fordel inrymmas i byggnader dér flera aktorer,
utbildningsanordnare och foretag, samverkar kring olika lokal- och servicefunktioner.
Med Kunskapsgallerian M7 i Nacka som forebild har nu Stockholm Science & Innovation
School startats 1 Kista i samarbete med Atrium Ljungberg.

Administrativa lokaler
Fortdtningar sker kontinuerligt vid behov.

25



BILAGA 4
DNR 13-102/1557
SID 26 (104)

Kostnadsutveckling

Grundskola

Fram till &r 2020 beréknar ndmnden att hyreskostnaderna kommer att 6ka med 400 mnkr.
I summan ingér hyresdkningar for nya skolor, hyresdkningar for utbyggda skolor samt
hyresdkningar for 6vriga verksamhetsanpassningar. Under planeringsperioden 2014-2016
kommer utékningen av lokaler att ske utifrdn prognostiserad elevokning.

Under 2013 beréknar ndmnden att hyreskostnaderna kommer att uppga till 1 180 mnkr.
For ar 2016 berdknas hyreskostnaderna att uppgé till 1 310 mnkr och for ar 2020 berdknas
att hyreskostnaderna uppgér till 1 575 mnkr, baserat pa ovanstaende resonemang om
utbyggnad av skollokaler. Hyresokningarna kommer att fortsitta fram till ar 2020 med
tyngdpunkt efter planeringsperioden.

Under planeringsperioden kan en omprdvning av kommunfullmaéktiges beslut om
skolpengens andel av grundschablonen pé 72 procent behova ske, d& hyreskostnaderna
beréknas ta en allt storre andel av resurserna. Det dkade elevantalet ger nimnden mer
resurser i form av 6kade schabloner men schablonékningen kommer inte att ge ett 6kat
ekonomiskt utrymme da hyreskostnader 6kar under perioden.

Hyreskostnaden méste rymmas inom grundskolans kostnader. Det kan ske genom att
minska pengen ut till skolorna eller att minska de centrala kostnaderna. De centrala
kostnaderna bestar av central administration, grundskolerektorernas lénekostnader och
nyetableringsstdd. Den totala kostnaden for central administration dr pé totalen lagre dn
de prognostiserade hyresdkningarna. Det gir ddrmed inte att hamta hem hela 6kningen av
hyreskostnaderna genom att minska pa administrationen.

En viktig forutsittning for att klara elevokningen &r att befintliga lokalers potentiella
kapacitet tas tillvara. Under planeringsperioden kommer aven tillfalliga lokaler att
behovas, dé flera nybyggnationer fardigstélls efter 2016. Elevokningen forutsétts enbart
delvis klaras genom nybyggnation.

Gymnasieskola

Den prognostiserade lokalkostnaden ar 2013 uppgar till 344 mnkr. Gymnasieskolans
hyreskostnader berdknas 6ka med 18 mnkr fram till 2016 i huvudsak beroende pa
nyforhyrningar for Kungsholmens Vistra gymnasium och Stockholms Science &
Innovation School i Kista.

Elkostnader

Kommunfullméktige beslutade i budget 2013 att ldgga elkostnader i hyreskostnaden for
att fa ett béttre incitament att fi ner kostnaderna. Dessa kostnader 1ag tidigare i
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skolpengen till de kommunala skolorna. Detta medforde att en mindre andel av
schablonen fordelas ut som peng. Det medfor inte att skolorna har fitt ut mindre av
schablonen for att hantera sina undervisningskostnader.

Administration

Den prognostiserade hyreskostnaden &r 2013 uppgér till 17 mnkr. Kostnaden {or befintligt
lokalbestand beddms inte forédndras utdver vad som regleras i avtal.

Effektiviseringsmojligheter

Grundskola och gymnasieskola
Effektivitet

I och med elevantals6kningen som Stockholm stér infor behdvs fler elevplatser.
Nuvarande planering forutsétter att en relativt stor del av behovet 16ses genom att
befintlig kapacitet tas tillvara och att befintliga lokalers kapacitet kan hojas. De
ekonomiska resurserna kommer inte ricka om nybyggnation ska tiacka hela behovet. De
lokalresurser som finns maste forddlas. Som enkelt rakneexempel kan ségas att om varje
befintlig grundskola skulle ta emot ytterligare 6 elever skulle det motsvara en ny skola
med 750 elever.

De kapacitetssiffror som finns idag &r ibland osdkra. Kapaciteten varierar 6ver tid med
vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Ibland gors en dverslagsrakning for att bedoma hur mycket pedagogiska lokaler en skola
har. Det mest priméra ar att ta reda pa hur ménga ”vanliga” klassrum som finns. Darefter
kartldggs hur mycket andra utrymmen som finns och hur dessa utnyttjas.

Enkla atgirder for att {4 ett mera effektivt lokalutnyttjande &r bland annat:

e Att ha arbetsrum for ldrarna sé att klassrummen kan anvéndas till undervisning
eller integrerad fritidsverksamhet.

e Utdka schemaramen. Inom egenregin finns inga beslut om att skolverksamhet ska
drivas fran och till ndgon viss tid.

e Vilfyllda klasser och sammanslagning av klasser nér sa &r mgjligt.

e Attutveckla forutséttningar for 6kad lokalsamverkan mellan grund- och
gymnasieskola.

Under 2013 paborjas en dversyn av grund- och gymnasieskolornas kapacitet.

Forvaltningen avser ocksa att ta fram goda exempel och verktyg for att skolor sjélva ska
jobba med sin verksamhetskapacitet.
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Administration

I budget for 2012 har kommunstyrelsen fétt i uppdrag att i samrdd med Stockholms
Stadshus AB utreda effektiviseringsmojligheter avseende administrativa lokaler. Ett
underlag ar framtaget som beslutats av kommunstyrelsen 6 februari 2013. [ underlaget
pekas ett antal konkreta mojligheter till effektiviseringar ut for ett antal ndmnder och
bolag genom lokaliseringar utanfor innerstaden. For samtliga nimnder géller att konkret
redovisa hur en besparing av administrativa lokalkostnader med minst 10 procent per
arbetsplats och ar faktiskt kan genomforas.

For att fa ett samlat grepp om det framtida behovet av lokaler utreder forvaltningen bland
annat foljande fragestéllningar:

e hur manga fasta arbetsplatser som behovs, med hinsyn till en framtida
organisations kapacitet och lokalutnyttjande,

o vilka funktioner kan vara gemensamma vid en samlokalisering

e om samtliga delar av verksamheten ska ha Tensta som bas, t.ex. ambulerande
personal som modersmaélslérare, skolldkare och skolpsykologer,

e Dbehov av/tillging till centralt placerade moteslokaler, i samverkan med andra
forvaltningar/bolag med likartade behov,

e behov av/tillgang till Smart Work Centres, "kontor” med platser dér genom
anvéndning av it-teknik arbete kan utforas pé distans,

e Dbehov av och utseende av lokalstyrgrupp, arbets-/projektgrupper och
lokalstrateg(er),

o former for facklig samverkan.

I samverkan med Spénga-Tensta stadsdelsforvaltning samt fastighetskontoret har
utbildningsforvaltningen pébdrjat en utredning av mojligheterna till en samlokalisering
med stadsdelsforvaltningen i planerade nya lokaler i Tensta. Forvaltningen kommer dven
att utreda lokalisering till Ragsved och andra omraden utanfor innerstaden.

En tidsplan med inriktningen etablering i Tensta har tagits fram. Med st6d av
fastighetskontoret ska bland annat funktionsbeskrivningar tas fram. Dérefter berédknar
fastighetskontoret att tiden till ett fardigstéllande dr minst 5 ar. Forvaltningen raknar med
att kunna ldmna forslag till inriktningsbeslut till utbildningsndmnden under 2013.

Forvaltningen bedomer att en samlokalisering med stadsdelsforvaltningen Spanga-Tensta
kan bidra till en 6kad samverkan, exempel kring likartade administrativa funktioner och
ett 0kat kunskapsutbyte i verksamheten. Det mojliggor ocksa ett effektivare och mer
flexibelt utnyttjande av lokaler. Utbildningsforvaltningen kan inte i detta skede ange
nagra belopp for transaktionskostnader och effektiviseringsmdjligheter.

Forvaltningen arbetar kontinuerligt for att inom ramen for befintliga lokaler identifiera
eventuella 6verskott av lokaler och for att forbéttra och effektivisera lokalanvéndningen.
Nér personalutdkningar &r aktuella sker det som regel genom fortdtning av arbetsplatser.
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Stadsdelsnaimndsomraden

Presenteras i bokstavsordning:

Bromma
Enskede-Arsta-Vantor
Farsta
Hégersten-Liljeholmen
Haésselby-Villingby
Kungsholmen
Norrmalm
Rinkeby-Kista
Skarpnick
Skérholmen
Spéanga-Tensta
S6dermalm

Alvsjo

Ostermalm
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Sa har laser du kartor och diagram:

som redovisas pa kartan.

e Stadsdelsnamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sarskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hogre an vad

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 11 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sarskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsndmndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomforas. | tabellen stams kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 13:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen fér fristGende skolor avser

Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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I Bromma forvintas antalet barn i aldrarna 6-15 ar att 6ka kraftigt. Detta beror till stor del
pa storre befolkningsokningar i Beckomberga, Blackeberg och Mariehill till foljd av
nybyggnation. I Mariehéll finns ett stérre 0-omréde som inte ingér i elevprognosen men

dar det forvantas tillkomma en kraftig 6kning av elever.

Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga Fristaende AK Elever
Bromma
Abrahamsbergsskolan | F-9 677 10 250 415 | Montessoriskola F-5 162
Alviksskolan F-9 1056 16 817 Hattstugan F 2
Internationella Engelska
Beckombergaskolan F-5 411 5919 skolan Bromma 4-9 582
Blackebergsskolan F-5 238 6 852 Kristofferskolan F-9 431
Bromma Kyrkskola F-2 78 359 Lillgarden F 4
Hoglandsskolan F-9 402 5176 352 | Lunaskolan F-9 105
Nockebyhovsskolan F-3 107 1129 Raoul Wallenbergskolan | F-9 368
Norra Angby skola F-5 677 9184 200 | Solgarden Fritidshem F 12
Nya Elementar F-9 779 11 088 Stefanskolan F-8 46
Torngardens
Olovslundsskolan F-6 455 5 406 Waldorfforskola F 2
Smedslattsskolan F-5 318 2 859
Sédra Angby skola F-9 661 11149
Alstensskolan F-5 599 5 359 852
Appelviksskolan 6-9 641 7325
Kommunal totalt 7 099 98 872 1 819 | Fristaende totalt 1714
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga Fristaende Ak Elever
Blackebergs
gymnasium GY 1143 11 868 Kristofferskolan GY 115
Bromma gymnasium | GY 960 10791 Yrkesplugget Bromma GY 93
Kommunal totalt 2103 22 659 Fristdende totalt 208

Figur 13:2: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsn@mnds-

omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

I stadsdelsnamndsomradet finns tre storre fristdende skolor etablerade. Av dessa utmirker
sig Internationella Engelska skolan nér det géller storlek men dven att den har en ganska

allmén inriktning och darmed paverkar sokmonster lokalt.
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Forandringar i lokalbestandet

Bromma ar 2020 EnlSPS |Enl prog |Enlprog |Fordndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 7932 8142 8342 410
Prognostiserat elevantal 8284 8159 8091 -193
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -352 -17 251

Figur 13:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Stadsdelsndmndsomréadet forvintas fa begrdnsad kapacitetsbrist under planeringsperioden
2014-2016. Det ar framst tiden efter planeringsperioden som det kommer bli
problematiskt i delar av omradet. I nybyggnadsomradet Mariehill kommer det att bli
kapacitetsproblem for F-6-verksamheten och i dvriga omradet dr det framst for de hdgre
arskurserna som det kommer att behdvas 6kad kapacitet. Storsta delen av kapacitets-
okningen kan ske genom omorganisation och omdisponeringar, sé kallad inre expansion.
Det pégar parallellt en generell omstéllning av skolorna till F-6- och F-9-organisationer.
Under planeringsperioden ska avvecklingsplaner tas fram for lokaler med tidsbegransat
bygglov samt externa lokaler. For att klara av avvecklingen kan det krdvas viss expansion
pa befintliga skolor.

Abrahamsbergsskolan har en paviljong som ska avvecklas under planeringsperioden och
detta kraver vissa mindre verksamhetsanpassningar. En del av skolgidrden som idag
anvéinds som parkering ska om mgjligt stéllas om till skolgard. Skolans kapacitet ska
utredas under planeringsperioden och det ska utredas om det behdvs nagra anpassningar
for att integrera skolans externa fritidslokal i den befintliga skolan.

Alviksskolan betraktas som en lokalresurs for hela stadsdelsnimndsomradet och ar ténkt
att initialt anvéndas som skola for de hogre arskurserna for Mariehéll och Ulvsunda.
Skolans kapacitet ska utredas under planeringsperioden.

Ulvsundaskolan &r en annexskola till Alviksskolan som kan komma att anvindas for att
klara delar av skolbehovet i Mariehéllsomradet och eventuell framtida bostadsbyggnation
1 Ulvsunda industriomréade. Skolgarden kan eventuellt bli aktuell for
paviljonguppstéllningar.

For Beckombergaskolan planeras ett genomforandedrende till 2013 som omfattar
ombyggnation av vindar, idrottssal m.m. Projektet i sin helhet planeras vara fardigt till
tidigast hosten 2015.
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Ventilationen i hus B pa Blackebergsskolan kommer under planeringsperioden att
genomga ett underhall som eventuellt innebar evakuering. Planering for detta paborjas
under 2013.

Bromma Kyrkskola 4r en annexskola till Norra Angby. Skolan har niistan en fjirdedel av
sina lokaler i paviljonger och en tredjedel av skolan finns i externa lokaler. Under
planeringsperioden ska det utredas om skolans verksamhet kan integreras i Norra Angby
skola.

Hoglandsskolan haller pé att utredas utifrén vilken organisation lokalerna &r lampliga for.
Huvudinriktningen 4r en enparallellig F-3 och tvéparalllellig 4-9-skola. Inriktningsarende
planeras under planeringsperioden.

Mariehéllsskolan planeras vara fardigbyggd till hostterminsstart 2014. Skolan dr dimen-
sionerad for 760 elever vilket motsvarar tre till fyra paralleller F-6. Skolan kommer ocksa
initialt att innehalla forskola vilket kommer att ge skolan en lagre kapacitet i ett tidigt
skede. Det dr mycket svart att forutse elevfloden och volymer i nybyggnadsomréden
sdrskilt ndr det inte finns ndgon befintlig skola. Det finns dock anledning att anta att
skolan kommer att {4 kapacitetsbrist bara ndgra ar efter att skolan tagits i drift. Under
planeringsperioden ska olika mojligheter till att tillfalligt 6ka kapaciteten i omradet
utredas.

Det ska under planeringsperioden utredas om ytterligare kapacitet kan tillskapas i
befintliga lokaler pa Norra Angby skola. Det ska éven utredas om Bromma kyrkskola kan
integreras i skolan.

Nya Elementar planerar att till hosten 2013 ta in tvd F-klasser mot tidigare en. Skolan har
idag fem paralleller i arskurs 6-9 men i och med att fler skolor far F-6-organisation s
forvéintas en minskning av elevantalen i arskurs 6 vilket kan ge utrymme for ytterligare en
parallell 7-9. Pa skolan finns sirskoleverksamhet och skolans organisation och
geografiska lage gor det lamplig att expandera sdrskoleverksamheten. Under
planeringsperioden ska det utredas om det finns ldmpliga lokaler {for att expandera
sarskoleverksamheten pa skolan.

Det pagér en utredning som ska visa pa mojligheterna att expandera Smedsléttsskolan till
en F-6-skola. Skolan saknar lokaler for slojd och har mycket daliga lokaler for elevhélsa.
Forhoppningen ér att skolan gar att komplettera med lampliga lokaler for detta.

Det finns ett behov av att utdka Sédra Angby skolas arskurser 7-9 med en till tvé
paralleller. Skolan ska utredas under planeringsperioden.

For Alstensskolan ska det under planeringsperioden tas fram en plan for avveckling av de
lokaler som har tillfélligt bygglov samt den externa lokalen pa Svedjevégen.

Se dven forteckning 6ver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Enskede Arsta Vantor

Sa har 13

ser du kartor och diagram:

Stadsdelsnamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sarskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.
Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

Under rubriken forandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 14:1:

Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen fér fristdende skolor avser

Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Stadsdelsndamndsomrédets befolkning forvéintas 6ka med cirka 2 500 i aldrarna 6-15 ar
fram till &r 2021. Nybyggnation pa bland annat Arstafilten ligger till grund for denna
6kning, men dven Bandhagen bidrar till 6kningen pa grund av nybyggnation i omridet.
Framtida exploatering vid det gamla slakthusomréadet i Johanneshov forvéntas leda till ett
storre tillskott av elever som inte ingér i elevprognosen.

Kapacitet
m2 mZ
Kommunal AK |Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristaende AK | Elever
Bandhagens skola F-6 328 7175 Elma School AB F-9 188
Backahagens skola F-9 443 11542 Enskede Byskola F-5 122
Kunskapsskolan |
Enskede skola F-9 918 9977 146 | Enskede 6-9 458
Personal
Kooperativet
Enskedefaltets skola F-6 494 6372 355 | Tussmotevagen F 3
S:t Eriks Katolska
Hagsatraskolan F-9 495 9557 Skola F-9 138
Nytorpsskolan F-9 286 11 446 Studemaskolan F-9 98
Nytorpsskolan vid .
Osterholm 7-9 25 2216 Arsta Gard 1-9 23
Ormkarrsskolan F-5 164 3236
Ragsvedsskolan F-9 283 9397
Skanskvarnsskolan F-6 421 9999
Snosatraskolan F-6 384 5812
Sturebyskolan F-9 | 1026 12 228 515
Arstaskolan F-9 727 10 834
Orbyskolan F-6 527 6239 130
Ostbergaskolan F-6 115 4 149
Kommunal totalt 6 636 120179 1 146 | Fristaende totalt 1030
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga | Fristaende Ak Elever
Enskede gards Hantverksakademins
gymnasium GY 525 14018 Gymnasium 150
Lindeparken (Gy-sar, Kunskapsgymnasiet
tillhor Enskede gards gy) | GY 100 5004 Globen 205
Stockholms Hotell- och
restaurangskola GY 585 11 563
Kommunal totalt 1210 30 585 Fristadende totalt 355

Figur 14:2: Fristagende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnémnds-
omradet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.
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Omrédet har en storre fristdende skola, Kunskapsskolan i Enskede, som far sina elever
frén stadens sddra omraden. 12 procent av eleverna kommer ifrdn Enskedeomradet. Det
finns ett storre fristdende gymnasium, Kunskapsgymnasiet i Globen.

Forandringar i lokalbestandet

Enskede-Arsta-Vantor 3r |EnISPS |Enlprog |Enl prog |Féréndring
2010 2011 2012 SPS och

AL prog 2012

Kapacitet 8105 8185 8307 202

Prognostiserat elevantal 8142 8240 8419 277

Berdknat kapacitetsunderskott/-

o6verskott -37 -55 -112

Figur 14:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Under planeringsperioden har omradet, sett i sin helhet, tillrdckligt med lokalkapacitet.
Det som gor att omradet anda far en anstriangd lokalsituation &r att kapacitetstillgingen
inte dr jamt fordelad, utan att det finns 6verskott i Vantér som pa grund av olika barridrer
och avstand inte kan nyttjas for varken Arstas eller Enskedes behov.

Detta leder till att forvaltningen behdver koncentrera planerings- och utredningsresurserna
under perioden for att hantera Arstas och Enskedes kommande lokalbrist och dérefter
planera lokaleffektivisering i Vantor.

En viktig planeringsforutsittning for Enskede och Arsta ir i vilken omfattning
Nytorpsskolans lokaler anvidnds som skolresurs for boende 1 dess ndromrade.
Nytorpsskolan tillhér omradesmissigt Enskede-Arsta-Vantors stadsdelsnimndsomrade. 1
dag viljs skolan bort till formén for andra skolor i niromradet. Anvindning av
skolkapacitet i byggnaden Nytorpsskolan &r en viktig forutsittning for skolplaneringen i
Enskede, Arsta och Skarpnick.

Det finns tva storre exploateringsomraden i stadsdelsnimndsomrédet och det &r
Arstafiltet och Slakthusomradet. Férvaltningen deltar i mdten i tidigt skede som
stadsbyggnadskontoret haller i och planering for skolbehov ingér i bada projekten.
Projektet pa Arstafiltet har kommit lite lingre och hir arbetar férvaltningen dven med
idrottsforvaltningen och stadsdelsforvaltningen for att se mojligheter till samverkan.

I omrédet finns det paviljongkontrakt som behdver avvecklas inom planeringsperioden.
Ett av dem kommer att hanteras inom det projekt som finns pa Orbyskolan, som ska ge
skolan ett nytt kok och matsal. Ytterligare kontrakt finns pa Sturebyskolan respektive
Enskedeskolan och sammanfaller med ett behov av att g& igenom béda dessa skolors
befintliga lokalresurser. Enskedeskolan har ocksa en extern lokal dér utbildningsnimnden
blivit uppsagd av hyresvirden for avflytt till sista juni 2014. Aven den lokalen kommer att
ingd i ndmnda genomgang.
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Enskedefiltets skola kommer att genomgé en ombyggnation till f6ljd av vite fran
Arbetsmiljoverket. I samband med detta kommer tillfallig lokal pa skolgarden att
avvecklas.

Byggnaderna Lindeparken och Enskede gérds gymnasium har ett strategiskt lage for
pedagogisk verksamhet i omradet och kommer att genomlysas under planeringsperioden.

Nytorpsskolan har ett annex vid Osterholmsskolan dir det finns ett behov av att se dver
skolans organisatoriska hemvist.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Farsta

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 15:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Befolkningen i stadsdelsndmndsomrédet forvantas 6ka med cirka 2 000 personer i

aldrarna 6-15 &r fram till &r 2021. Storst 6kning sker i Skondal men &ven Farsta och Farsta
strand forvéntas oka till f61jd av nybyggnation.

Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Fagersjoskolan F-5 180 3730 Farsta Strandsskolan | F-6 98
Farsta grundskola
(Hasthagsskolan) F-9 6267 Farstadngsskolan F-6 171
Fritidshemmet
Farsta grundskola Hastens AB (Friskolan
(Kvickenstorpskolan) | F-9 617 7 883 Hastens) F-3 104
Internationella Engel-
Gubbangsskolan F-9 728 11382 ska skolan i Enskede 4-9 584
Hokarangsskolan F-9 491 13322 Martinskolan F-9 303
Magelungsskolan F-6 197 3660 Primaskolan 6-9 67
Sandakraskolan F-6 194 2949
Skoéndalsskolan F-6 406 5934 625
Skonstaholmsskolan | F-6 207 4396
Tallkrogens skola F-6 465 6254
Kommunal totalt 3485 65 777 625 | Fristaende totalt 1327
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga Fristaende Ak Elever
Farsta gymnasium GY 641 10534
Kommunal totalt 641 10 534 Fristdende totalt 0

Figur 15:2: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsn@mnds-

omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

Det finns en storre fristdende skola i omradet, Martinskolan, som far ungefar hilften av

sina elever fran Farsta och resten fran de 6vriga sddra delarna av staden.

Forandringar i lokalbestandet

Farsta ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Férdndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 4005 4555 4371 366
Prognostiserat elevantal 4512 4480 4614 102
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -507 75 -243

Figur 15:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och

2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott Gr 2020.
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Under planeringsperioden har omradet, sett i sin helhet, gott om lokalkapacitet. Det som
gor att omradet dndé far en anstringd lokalsituation é&r att kapacitetstillgdngen inte &r jamt
fordelad och att det underskott som finns ar koncentrerat till Skondal, dér férvaltningen
sedan tidigare har inriktningsbeslut for utbyggnad.

Med anledning av beslutet' att avveckla gymnasieverksamheten i byggnaden Farsta
gymnasium avser forvaltningen att genomfora en dversyn av gymnasiebyggnaden samt
faststélla lokalbehovet och utnyttjandet av befintliga grundskolelokaler i nira anslutning
till gymnasiebyggnaden for att se vilka skollokaler som ar bést ldmpade for
grundskoleverksamhet framdver.

SISAB planerar storre underhéllsprojekt pa Hokardngsskolan, Skonstaholmsskolan,
Tallkrogens skola, Farsta gymnasium samt Hésthagsskolan under planeringsperioden.
Bade Tallkrogens skola och Hésthagsskolan kommer att behdva evakueras enligt den
information som finns idag.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.

! Inriktning for férandrad organisation inom kommunala gymnasieskolan, dnr 12-423/7481
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Hagersten-Liljeholmen

Sa har laser du kartor och diagram:

Stadsdelsnamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sarskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.
Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

Under rubriken forandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomforas. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 16:1:

Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser

Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Omrédet har en forvintad kraftig elevantalsokning. Prognosen forutsétter samma
antagningsmonster till skolorna som finns idag och da innebér det att en stor del av
elevantals6kningen tillfaller omradets storsta fristdende skola, Véstbergaskolan.

Det har dven skett en kraftig 6kning av antalet elever i aldrarna 6-15 ar mellan
elevantalsprognoserna 2011 och 2012. Okningen tillskrivs till storsta delen forindringen i
befolkningsprognosen.

Enligt befolkningsprognosen dkar Fruiingen och Arstadal mest fram till ar 2021, med 553
respektive 757 barn i aldrarna 6-15 &r. Andra omraden dér det tillkommer ménga 6-15-
aringar enligt befolkningsprognosen ér Véstertorp, Véstberga och Liljeholmen.

Figur 16:2: Differensen mellan elevantalsprognos 2011 och 2012 i antal prognostiserade elever i
grundskola.

Forandringen i prognoserna slar ocksa hart mot planeringsforutsittningarna for enskilda
skolor, som illustreras nedan av Arstadalsskolan.
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Figur 16:3: Differensen mellan elevantalsprognos 2011 och 2012 i antal prognostiserade elever i
grundskola.
Kapacitet
mZ mZ
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Kunskapsskolan |
Aspuddens skola F-9 | 1073 13 966 Fruangen 6-9 204
Blommensbergssk Kunskapsskolans
olan 6-9 451 5483 815 | Resursskola 6-9 25
Ekensbergsskolan | F-5 159 2 057 Liljanskolan 1-5 9
Logarebergets
Frudngens skola F-9 492 10931 Montessoriskola F-5 155
Olympen Telefonplan
Grondalsskolan F-5 256 4592 grundskola F-4 79
Hagerstenshamne
ns skola F-3 150 1687 757 | Pilgrimsskolan F-5 117
Hagerstensasens
skola F-9 430 6933 Vittra Telefonplan F-6 191
Malarhojdens
skola F-9 | 1130 14 524 Vastbergaskolan F-9 634
Nybohovsskolan F-6 147 1794
Vastertorpsskolan | F-6 374 7 502
Arstadalsskolan F-5 325 4941

50




BILAGA 4
DNR 13-102/1557

SID 51 (104)
Kommunal totalt ‘ ’ 4987 ‘ 74410 1572 | Fristaende totalt | 1414
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Brannkyrka
gymnasium GY 485 10 277 Didaktus Lilieholmen | GY 295
Djurgymnasiet
SPRINT-gymnasiet | GY 143 2791 Stockholm GY 79
Elektrikergymnasiet GY 78
Framtidsgymnasiet i
Stockholm GY 70
Gymnasieskolan
Futurum GY 27
Internationella
Kunskapsgymnasiet GY 101
JB Gymnasiet
Stockholm GY 409
Nordiska
Musikgymnasiet GY 21
Plusgymnasiet
Stockholm GY 152
Realgymnasiet
Stockholm GY 72
REFIS
Rorentreprendrernas
Friskola i Stockholm GY 47
Stadsmissionens
Gymnasieskola GY 137
Stockholms Estetiska
Gymnasium GY 99
Stockholms Praktiska
Gymnasium GY 149
Kommunal totalt 628 13 068 Fristdende totalt 1736

Figur 16:4: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsndmnds-

omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.

En av Stockholms stdrsta fristdende skolor ligger i omradet, Vastbergaskolan. Hér finns
ocksa Vittra Telefonplan som fortsétter att dka sitt elevantal fran tidigare &r och borjar
nirma sig 200 elever. Kunskapsskolan i Frudngen har dven den 6ver 200 elever. Det finns

ocksa ett kluster av fristiende gymnasier i Liljeholmen (framst pad Lovholmen).
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Forandringar i lokalbestandet

Hagersten-Liljeholmen ar [EnlSPS | Enlprog |Enl prog | Foréndring
2010 2011 2012 SPS och

2020 prog 2012

Kapacitet 4664 5484 5484 820

Prognostiserat elevantal 6523 6680 7503 980

Beraknat

kapacitetsunderskott/-

6verskott -1859 -1196 -2019

Figur 16:5: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal Gr 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Omrédet utnyttjar som helhet den befintliga lokalkapaciteten vil och det innebir att
mdjligheterna till omstruktureringar i befintligt lokalbestand &r begrénsade.

Ar 2021 saknas det ca 2 130 elevplatser jimfort med den befintliga kapacitet som finns i
omradet idag. Forra lokalforsorjningsplanen rapporterades en brist om 1 380 platser 2020,
motsvarande siffra for 2020 efter den nya elevantalsprognosen ér 2 019, en 6kning med
46 procent.

Omrédet &r saledes sérbart, vilket innebar att varje fordndring i skolornas
antagningsmonster och varje storre bostadsexploatering far stora konsekvenser for
mojligheterna att gora en tillforlitlig lokalplanering 6ver tid och detta géller fraimst i och
kring Liljeholmen (Arstadal).

Eftersom befintliga Arstadalsskolan inte kan hantera elevantalsdkningen har SISAB efter
bestillning av forvaltningen sokt markanvisning hos exploateringsndmnden for att kunna
bygga en ny skola p4 Arstaberg. Markanvisning2 erhélls 7 februari 2013. Méten infor de
utredningar som kommer att krévas till stadsbyggnadskontorets Start-PM inleds 1 borjan
av mars 2013.

D4 denna nya skola kommer att krdva en ny detaljplan, arbetar forvaltningen med att
finna en 16sning i ndromradet som kan hantera lokalbehovet fram till dess att den nya
skolan star pé plats. Tidigare har det funnits planer pé att stilla paviljonger pa bollplanen
till Brannkyrka gymnasium, men den 16sningen é&r inte lingre den priméra for att hantera
behovet av nya platser i Arstadal.

Forvaltningen deltar ocksa i detaljplanearbetet for en ny skola vid Trekanten i
Liljeholmen. Stadsbyggnadsndmnden har godtagit detaljplanens Start-PM vid sitt

2 Markanvisning for skola inom del av fastigheten Arsta 1:1 i Liljeholmen till Skolfastigheter i
Stockholm AB, dnr E20013-513-00012
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sammantride i mars 2013. Syftet dr att kunna ga ut med samrad kring detaljplanen till
sommaren for att mdjliggora att SISAB kan bygga klart skolan till 2017. Skolan &r idag
frimst tankt som en avlastning for Grondalsskolan som inte har mojlighet att hantera
kommande elevantalsdkningar, men det kan inte uteslutas att iven elever fran Arstadal
kan komma att behdva nyttja lokalerna, beroende pa nar de fardigstélls och hur langt
processen kring ny skola i Arstadal kommit. Med hiinsyn till de elevantalsékningar som
prognostiseras i stadsdelsnimndsomradet och att nya skolor dnnu &r i planeringsskedet sa
planeras idag ingen avveckling av Gréndalsskolan.

Omradet Midsommarkransen/Telefonplan saknar idag kommunal grundskola. Den storsta
lokala skolan &r fristdende Véstbergaskolan dér ca 75 procent av eleverna kommer ifran
Hagersten-Liljeholmen. Forvaltningen har fatt uppgifter fran skolan som séger att de
planerar for att bli en 3-parallellig organisation i arskurs F-9. Nagot de redan idag &r i
arskurs F-3 samt 7-9. Skolan har dirmed i princip natt sin maximala kapacitet
(uppskattningsvis 750 elever) och planerar i dagsldget inte for att utoka med ytterligare en
parallell, vilket 6verensstimmer helt med de planeringsforutsittningar férvaltningen
hittills arbetat utifran. Det innebar att skolan med den planering de har idag inte kommer
att oka sitt elevantal i enlighet med prognosen. Prognosen utgar fran att skolan kommer
att ha 926 elever 2021. Av prognosen kan utlédsas att Vistbergaskolan bor bli full och inte
kunna tillgodose alla s6kande till forskoleklass ungefar 2015.

Stadsbyggnadskontorets programarbete for Aspudden-Midsommarkransen innebar att en
tomt for en kommunal grundskola har pekats ut. Denna tomt har ett mycket bra centralt
lage nira bostadsbebyggelsen i Midsommarkransen/Telefonplan och skolan kommer att
kunna fungera som ett komplement till det flertal fristdende skolor som redan ar
etablerade dér. Nér programarbetet ar slutfort kommer forvaltningen att bestélla att
SISAB soker markanvisning for ny skola.

Under planeringsperioden behover forvaltningen sékerstélla tillgangen till kommunal
grundskola for eleverna i Midsommarkransen/Telefonplan for tiden fram till dess att en
ny skola ar byggd. En del i detta &r att under 2013 paborja en fordjupad utredning och
bland annat klarldgga om det dr mdjligt att ha en tillféllig grundskoleetablering i del av
byggnaden Brannkyrka gymnasium. Brinnkyrka gymnasium é&r inte ldngre ett
forstahandsalternativ for Arstadal. Byggnaden inrymmer frén och med 2013 nystartade
Midsommarkransens gymnasium.

En paviljonguppstillning pd Blommensbergsskolan om sammanlagt 815 kvm behover
avvecklas under planeringsperioden och kommer att inga som en del i behovet av att
inventera skolans befintliga lokalresurser. 57 procent av eleverna i skolan kommer fran
Hagersten-Liljeholmen.

En 6kad elevantalsprognos paverkar Aspuddens skola, Milarhojdens skola samt
Vistertorpsskolan. Skolornas mojlighet att klara av behovet av elevplatser till
forskoleklassintaget 2014 behover utredas ytterligare och beredskap héllas for att hantera
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behovet pa bade kort och 1ng sikt. Det ar inte sédkert att alla elever i skolornas ndromrade
kan tillgodoses pa just dessa skolor utan att genomfora organisationsforandringar pa dessa
skolor eller andra i ndrheten. Med det avses att dldre elever (arskurs 7-9) kan behdva éka
langre for att ga i skolan sé att yngre elever far en skola nidra hemmet och att intaget till
arskurs 7 kan behdva minskas. Det kan ocksa innebéra att speciella inriktningar och
profiler som finns i skolorna i Hagersten-Liljeholmen, och som gor att elever kommer
frén andra delar av staden, kan behdva flyttas till andra stadsdelsnimndsomraden dér det
inte dr samma brist pd kapacitet for att mojliggora att yngre elever i Hagersten-
Liljeholmen kan fé en skola néra hemmet.

SISAB har underhallsbehov av ventilationen i hus E p4 Milarhdjdens skola. Atgirderna
kommer att kriva att verksamheten evakueras. Forvaltningen utgér fran att atgdrden kan
planeras till 2014.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Hasselby-Villingby

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e  Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 17:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen fér fristGende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Elevprognoskurvorna och befolkningsprognoskurvan foljer varandra i stort sett hela
perioden. I stadsdelsndmndsomradet ar det framst Récksta som star for
befolkningskningen i aldrarna 6-15 Ar, till stor del p& grund av nyproduktion. Aven i de
centrala delarna av omradet antas det ske nagot storre befolkningsokningar.

Kapacitet

m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Backluraskolan F-5 268 3783 960 | Al Azharskolan F-9 579
Bjornbodaskolan F-6 593 4715 781 | Forsta Sportskolan 6-9 32
Internationella Engel-

Grimstaskolan F-9 560 9951 ska skolan Hasselby 4-9 550
Hasselby Villastads Nelson Mandela

skola F-9 809 10 236 665 | Internationella skola | F-5 132
Hasselbygardsskolan | F-9 539 10 676 346

Loviselundsskolan F-6 379 7 136

Maltesholmsskolan F-9 417 6920

Nalstaskolan F-6 527 4540 1534

Smedshagsskolan F-9 288 5185

Sorgardsskolan F-6 243 2 460 369

Trollbodaskolan F-9 851 9 069

Vinstagardsskolan 5-9 214 6978

Vinstaskolan F-6 338 4353

Villingbyskolan F-9 710 11752 494

Kommunal totalt 6 736 90 776 12 127 | Fristaende totalt 1293

Figur 17:2: Fristgende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsndmnds-
omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.

Det finns tva storre friskoleetableringar i Hasselby-Villingby, Al Azharskolan och
Internationella Engelska skolan. Skolorna har 579 respektive 550 elever. Cirka 20 procent
av eleverna i Al Azharskolan kommer frén det egna stadsdelsndmndsomradet. For
Internationella Engelska skolan &r siffran 87 procent.

Forandringar i lokalbestandet

Hasselby-Villingby ar Enl SPS Enl prog |Enl prog |Foréndring
2010 2011 2012 SPS och

2020 prog 2012

Kapacitet 7775 7835 8030 255

Prognostiserat elevantal 8439 8389 7942 -497

Berdknat kapacitetsunderskott/-

overskott -664 -554 88

Figur 17:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och

2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.
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En relativt stor andel av skolkapaciteten i Hasselby-Vaillingby utgors av paviljonger. Det
ar tillfélliga byggnader som har tidsbegriansade bygglov. Dessa maste avvecklas nér
byggnaderna dr uttjinta och/eller byggloven inte gar att fornya. I Hisselby finns
Bjornbodaskolan som planeras rivas och byggas ut. Efter utbyggnaden kommer
Sorgérdsskolan att flytta in med Bjornbodaskolan och Sorgérdsskolans lokaler avvecklas.
Den nya Bjérnbodaskolan kommer att ha kapacitet {for cirka 1 000 elever i arskurs F-6.

Nélstaskolan har ocksa flera paviljonger som ska avvecklas och skolan ska byggas ut och
fa okad kapacitet.

Under planeringsperioden maste arbete pabdrjas med att titta pd kapaciteten for arskurs 7-
9. Vinstagérdsskolan har lokaler med tillfalliga bygglov. Nér lovet gar ut blir det troligen
svart att forlinga. Lokalerna kan komma att anvéndas som evakueringslokaler under
planeringsperioden. Darmed forsvinner lokalkapacitet for elever i arskurs 7-9. En ny skola
for arskurs 7-9 maste borja utredas under perioden.

SISAB har aviserat behov av att atgérda ventilationen pa delar av Villingbyskolan. Exakt
nér detta ska ske &r inte klart.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.

58



""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DNK 13-102

SID 59

59

c
v
£
Q
<
"y
00
=
S
4




Kungsholmen

BILAGA 4
DNR 13-102/1557
SID 60 (104)

Sa har laser du kartor och diagram:

Stadsdelsnamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sdrskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad

som redovisas pa kartan.

Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.

Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

Under rubriken forandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.
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Figur 18:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Kungsholmen stéar infor en relativt kraftig befolkningsokning i &ldrarna 6-15 ar. Denna
okning &r i synnerhet koncentrerad till de nordvéstra delarna av omrédet, dér cirka 600
barn forvintas tillkomma, samt Marieberg. Pa Stora Essingen forvéintas ddremot
befolkningen i tidigare ndmnda aldrar att minska med cirka 100 barn.
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Eiraskolan F-5 459 7 044 Distra resursskolan Draken | 7-9 6
Futuraskolan Bilingual
Essingeskolan F-5 217 2159 School of Stockholm F-6 35
Futuraskolan International
Klastorpsskolan F-5 232 3795 Elementary School F-6 89
International
Montessorischool of
Kristinebergsskolan F-5 215 7 095 Stockholm F-8 338
Kungsholmens Klara Privata Grundskola
grundskola F-9 788 8476 252 | Kungsholmen 13
Ralambshovsskolan 6-9 608 10 001 Kungsholmens Friskola F-5 104
Lycee Francais De
Stockholm 1-9 391
Stockholms Engelska Skola
Kungsholmen F-9 97
Sverigefinska Skolan |
Stockholm F-9 198
Tasava skola 8-9 5
Kommunal totalt 2519 38570 252 | Fristaende totalt 1276
mZ mZ
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristiende AK | Elever
Kungsholmens
gymnasium/ Stockholms
musikgymnasium GY| 1350 11 852 Atleticagymnasiet GY 201
Design & Construction
S:t Eriks gymnasium GY| 1166 29 239 College i Stockholm GY 134
Scengymnasiet i
Stockholm (S:t Erik) GY 201 2195 JENSEN Gymnasium Vastra | GY 232
Thorildsplans Klara Norra Gymnasium
gymnasium GY| 1203 16 142 Stockholm GY 116
Kungsholmens vastra
gymnasium GY 268 5557 Lycée Francais Saint Louis GY 61
Mikael Elias Gymnasium
Stockholm GY 213
Nackademin Gymnasium
City GY| 132
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Norra Djurgardsgymnasiet GY 26
NTI Handelsgymnasiet

Stockholm GY 1
Stockholms Internationella
Restaurangskola GY 57

Yrkesgymnasiet Stockholm | GY 62

Kommunal totalt 4188 64 985 Fristaende totalt 1235
Figur 18:2: Fristdende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnémnds-

omradet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.

Det finns tre storre friskoleetableringar i omradet gillande grundskola, Stockholms
internationella Montessori, Sverigefinska skolan samt Lycee Francais de Stockholm. Av
Lycee Francais de Stockholms elever kommer ca 25 procent, det vill séga ca 100 stycken
fran Kungsholmens stadsdelsndmndsomrade. Sverigefinska skolan tar 12 procent, ca 25
stycken, av sina elever frdn Kungsholmens stadsdelsndmndsomrade.

Det finns tre fristdende gymnasier som har ca 200 elever var samt ett antal med férre
elever.

Forandringar i lokalbestandet

Kungsholmen ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enlprog |Férandring
2010 2011 2012 SPS och prog
2012
Kapacitet 2670 3145 3940 1270
Prognostiserat elevantal 3360 3331 3516 156
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -690 -186 424

Figur 18:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Under planeringsperioden har omradet, sett till sin helhet, ett bra kapacitetsutnyttjande.
Det beror pé att Kristinebergsskolan nyligen har 6ppnat och inte har fullt
kapacitetsutnyttjande &nnu. Under planeringsperioden kommer ocksé Kungsholmens
grundskola (Fridhemsskolan) att byggas ut och till.
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Under planeringsperioden kommer omradet att fa tillgang till ytterligare skollokaler
genom inhyrning av Campus Konradsberg3. Darmed kommer bristen pé lokaler att
hanteras.

Campus Konradsberg kommer att pa sikt att rymma en F-9 skola, initialt F-6, och
gymnasium om ca 1 000 elever vardera. Namndens inriktningsérende om 795 elever ingér
i tabellen ovan. Initialt kommer Konradsberg att kunna avlasta Klastorpskolans arskurs 4-
5-del och dven utdka denna till att omfatta arskurs 6.

Da Marieberg kommer att exploateras med ca 1 500 ldgenheter och Nordvistra
Kungsholmen har ett flertal projekt som énnu inte dr markanvisade &r ett storre elevantal
till &r 2021 &n det som nu syns i prognosen att rdkna med. Vidare har
exploateringskontoret nyligen startat arbetet med exploatering av Stadshagen. Déar kan
forvaltningen se ett eventuellt behov av ytterligare en grundskola.

Diskussioner fors med Exploateringskontoret om ett battre nyttjande av
Ralambshovsskolans mark. Staden vill ta del av marken for annat &ndamal &n skola.
Forvaltningen kan se att Ralambshovsskolan skulle kunna byggas ut efter
planeringsperioden. Utredning maste dock paborjas under planeringsperioden.

SISAB har aviserat ett behov av ventilationsatgirder pa St Eriks Gymnasium. Skolan ar
en av stadens storsta sett till yta, och i samband med en partiell evakuering bor
lokalbehovet for gymnasieverksamheten ses over. Eventuellt 6verskott skulle kunna
anvindas till annan verksamhet (grundskola) om behovet finns.

SISAB har dven aviserat att man avser gora nagot at lokalerna pa Essingeskolan. Det &r
framst for Lycee Francais rdkning men Essingeskolan kommer att bli paverkad.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.

* Under forutsattning att erforderliga beslut fattas i utbildningsnamnd och kommunstyrelsens
ekonomiutskott.
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Norrmalm

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e  Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 19:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristdende skolor i Stockholm.
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Inom Norrmalms stadsdelsndmndsomréde finns ett flertal skolor som har elever fran hela
Stockholm. Detta forklarar varfor elevantalsprognoskurvan for kommunala skolor ligger

ovanfor befolkningsprognoskurvan. Befolkningen i aldrarna 6-15 ar forvéntas 6ka nagot

fram till &r 2021, och da framst i de norra delarna av omradet. Elevantalsprognosen okar

mattligt under samma period och tangeras av befolkningsprognosen ar 2016.

Skolorna pa Norrmalm har de senaste aren éndrat sin arskursindelning for att sikra
forskoleklassintagen inom stadsdelsndamndsomrédet. Detta gor att det kommer att ta ett
antal ar att fa en ordinarie organisation i skolorna. Det kommer ocksé att krivas att
skolorna som ska stélla om frén till exempel en F-4-organisation till en F-6-organisation
under en period kan behova ha viss verkapacitet. Det innebér ocksa att skolorna som
berdrs inte kan fortsétta ta in F-klasser i samma utstrackning som idag utan skolorna
maste bygga ut sin organisation med hdgre arskurser.

Adolf Fredriks musikklasser paverkar inte den stora kapaciteten eftersom de tar in elever
efter antagningsforfarande. Skolan har en kapacitet pa 1 085 platser i arskurs 4-9.

Matteus skola har idag kapacitet for 800 elever, skolan har under négra ar haft en lagre
kapacitet, men har efter en enklare ombyggnad av specialsalar kunnat 6ka kapaciteten.
Aven en siirskoleverksamhet har etablerats i skolan. For att mata behovet av
forskoleklasser kommer skolan fa en ny lokal i en nirbeldgen byggnad. Dér iordningstélls
en hemvist for fyra forskoleklasser (motsvarar cirka 100 elever).

Johannes skola fungerar frén och med hostterminen 2012 som en F-6-skola.

Karlbergsskolan har en kapacitet om 260 elever i arskurserna F-3. Skolans kapacitet
kommer att minska med 30 platser nir paviljongen tas bort 2015. En sé pass liten enhet
bor slas samman med forslagsvis den nérliggande Gustav Vasa skola for att fa lamplig
storlek och organisation. I ett lingre perspektiv kan skolan ersittas av en nybyggd skola i
detaljplan III i Hagastaden (2020-2025).

Hagastaden

Det nya stadsdelsomradet byggs i tre etapper. I forsta etappen som ligger norr om
Rodabergsskolan byggs 3 000 bostéder. Forsta inflyttning &r &r 2018. I omradet planeras
ett flertal forskolor och ett samarbete med stadsdelsnimnden kring en forskola-skola med
Reggio Emilia-inriktning diskuteras, nigon markanvisning for skola finns inte i etapp 1.

I etapp 2 som omfattar cirka 2000 bostdder finns en mdjlig skoltomt men hér finns dven
Sveaplans gymnasium som ett skolalternativ. Byggnaden anvinds i dag av Universitetet
och flytten av dess verksamhet ar beroende av en nyetablering i Albanoomradet. Planerad
tid for tomstillning av Sveaplans gymnasium &r 2018. Lokalerna skulle uppskattningsvis
kunna ta emot cirka 550 elever fran och med 2019 nér Universitet ldmnat lokalerna och
lokalerna anpassats.
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I etapp 3 planeras for en skoltomt och den skulle da helt ersétta lokalerna pa
Karlbergsskolan.
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever |Permanent |Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Adolf Fredriks
musikklasser 4-9 | 1086 13 221 Enskilda Gymnasiet/Grsk | 6-9 165
Gustav Vasa skola | F-4 422 6123 157 | Europaskolan i Vasastan | F-5 140
Johannes skola F-6 498 6 362 Franska Skolan F-9 544
Musikskolan Lilla
Karlbergs skola F-3 256 2634 172 | Akademien F-9 167
Lilla Adolf Fredriks Sankt Orjans
skola F-5 418 4630 barntradgard F 2
Snitz Resursskola
Matteusskolan F-9 592 8985 Stockholm 3-9 20
The International School
Rodabergsskolan F-9 591 7 235 259 | Of Stockholm F-9 232
Vasa Real 4-9 787 12 418 234 | Vasa Byskola F-2 34
Vasastans
Montessoriskola F-9 87
Kommunal totalt 4 650 61 608 822 | Fristaende totalt 1391
m? m?
Kommunal AK | Elever |Permanent |Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Cybergymnasiet
Norra real GY 1012 8558 Odenplan Norr GY 332
Didaktus Teoretiska
(Norrmalm) GY 20
Enskilda Gymnasiet GY 148
Franska Skolan GY 175
International IT College
of Sweden GY 116
JENSEN Gymnasium
Norra GY 398
Kungstensgymnasiet GY 145
Lilla Akademiens
Musikgymnasium GY 34
NTI-Gymnasiet
Stockholm GY 340
Odenplansgymnasiet GY 45
Pahlmans Gymnasium GY 156
Snitz Gymnasium GY 59
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Stockholm International
School GY 37
Textila Gymnasiet GY 26
Viktor Rydberg
Gymnasium Odenplan GY 163
Kommunal totalt 1012 8 558 Fristdende totalt 2194

Figur 19:2: Fristdende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnémnds-
omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.

Forandringar i lokalbestandet

Norrmalm ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Férdndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 4723 5583 5868 1145
Prognostiserat elevantal 4999 5261 5204 205
Beriknat kapacitetsunderskott/-
overskott -276 322 664

Figur 19:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal Gr 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

En genomgéng ska goras av Lilla Adolf Fredrik under planeringsperioden. Syftet ar att
avgora om skolan dr i behov av nagra lokalatgarder for att bilda en tvaparallellig F-6
organisation.

Med om- och utbyggnad av Rodabergsskolan och Vasa Real, tillkommande kapacitet i
Matteus och tillsammans med grundskola i Sveaplans gymnasium innebir det cirka 1 200
nya skolplatser.

Det kan komma att bli trangt p4 Norrmalmsskolorna de ar da skolombyggnaderna pagar
pa Vasa Real och Rodabergsskolan eftersom det kraver evakueringar och tillfélliga
l6sningar.

Gustav Vasa skola har under senare ar varit en F-4-skola for att bereda plats for det 6kade
antalet elever i forskoleklasser. Skolan ska inom nagra ar borja bygga en tvéparallellig F-
6-organisation. En genomgang ska goras av skolan under planeringsperioden for att
avgora vad som krivs fOr att bygga en F-6-organisation. En paviljong kommer att tas bort
2015. Om en sammanslagning med Karlbergsskolan blir aktuell 6kar kapaciteten till tre
paralleller F-3 och tva paralleller 4-6.

Vasa Real dr en av de skolor i stadsdelsndmndsomradet som planeras byggas om, fran att
vara en 4-9-skola kommer skolan bli en F-9-skola med en elevantalskning om cirka 250
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elever. 2017 berdknas skolan sté klar. En evakuering av delar av skolan kommer att bli
nddvindig under ombyggnadstiden. En plan for evakuering ska paborjas snarast.

Rodbergsskolan har idag en F-9-organisation varav en parallell dr engelskspréakig. Planer
finns pé en utbyggnad vilket skulle kunna innebéra en kapacitetsokning med 300 elever
till 2018.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Rinkeby-Kista

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e  Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
Rinkeby-Kista
12000
10000
e Befolkning 6-15 ar
8000
6 604
B ____Q—’—Elevantalsprognos
< 6000 5 866 kommunala skolor
4256
0000 e ——————— Elevantalsprognos
3782 fristaende skolor
2000
284 320
O T T T T T T T T 1
2075 <013 <2014 <015 <075 <07, <075 <079 <029 <02
Ar

Figur 20:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen fér fristGende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Elevprognoskurvan for kommunala skolor och befolkningsprognoskurvan foljer varandra
under hela perioden och befolkningsforédndringen for barn i ldern 6-15 ar &r mycket
modest i omrddet. Det pdgar nybyggnadsprojekt men inget av dessa forvéntas leda till
nagon kapacitetsbrist i de kommunala skolorna som helhet.

En relativt stor del av eleverna befinner sig i skolgang utomlands, 5,8 procent. Ett relativt
stort antal gar ocksé i fristdende skola i annan kommun.

Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Akalla Grundskola F-9 F-9 474 5392 Kista Montessoriskola F-5 100
Askebyskolan F-6 364 4100 Kunskapsskolan | Kista 6-9 98
Bredbyskolan 2-9 123 3 869 461 | Mangarden F-3 57
Sverigefinska Skolan |

Husbygardsskolan F-9 F-9 494 3099 Kista F-6 34
Igelbacksskolan F-5 320 5033

Knutbyskolan F-6 310 5593

Kvarnbackaskolan F-6 325 6 008

Kvarnbyskolan F-6 405 7 042

Oxhagsskolan F-6 315 4677

Rinkebyskolan 7-9 340 9759

Arvingeskolan 6-9 312 7 437

Kommunal totalt 3782 62 009 461 | Fristaende totalt 289

m? m?

Kommunal AK | Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristaende AK | Elever
Kista gymnasium 225 9 445 Sakerhetsgymnasiet 49
Kommunal totalt 225 9 445 Fristaende totalt 49

Figur 20:2: Fristgende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsndmnds-
omradet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

Det finns inga storre friskoleetableringar i omrédet, for vare sig grundskola eller
gymnasieskola. | fore detta Akallaskolan kommer en ny fristdende skola att etablera sig,
det finns &nnu inga uppgifter pa hur det kommer att paverka de kommunala skolorna i
omradet.
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Forandringar i lokalbestandet

Rinkeby-Kista ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Foérandring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 4460 4060 4060 -400
Prognostiserat elevantal 3486 3951 4226 740
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott 974 109 -166

Figur 20:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Bredbyskolan dr nedlagd frén och med ht 2013. Akalla grundskolor invigdes under éret.
Vid en genomgang av kapaciteten pa Husbygardsskolan stod det klart att den har
mojlighet att ta emot fler elever utan lokalféréndringar.

Igelbicksskolan och Arvingeskolan kommer att tillsammans bilda Kista Grundskolor.
Den nya organisationen kommer att ha mojlighet att ta emot fler barn dr den gamla.

Kvarnbackaskolan kommer att behalla arskurs 6 och ar 1 behov av mindre
lokaljusteringar.

Det framtida behovet av lokaler i omridet kan troligtvis tickas genom att befintliga
lokaler delvis nyttjas pa annat sitt. En genomgéng av lokalresurserna bor ske under
planeringsperioden. Flera av skolorna ldmnar externa lokaler och effektiviserar
lokalutnyttjandet.

Hosten 2013 startar Stockholm Science & Innovation School i Kista.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Sa har laser du kartor och diagram:

som redovisas pa kartan.
o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs

verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.

Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i

e Stadsdelsnamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sdrskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad

prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa

Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.
e  Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen

stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 21:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristGende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Enligt befolkningsprognosen dkar befolkningen i aldern 6-15 ar med cirka 1500 barn fram

till &r 2021. Befolkningen véntas 6ka framst runt Bagarmossen, Hammarbyhojden och
Skarpnicks gard. Bagarmossen 6kar dverldgset mest med cirka 400 barn.

Ett nollomréde dér 20 barn forvantas tillkomma fram till &r 2021 finns i Skarpaby.

Kapacitet
m? m?
Kommunal Ak Elever | Permanent | Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Bagarmossens
skola F-9 507 12 482 Raketen F-9 234
Bjorkhagens skola | F-9 831 12 528 Tornadoskolan F-9 231
Sédermalmskyrkans Kristna
Brotorpsskolan F-5 265 3797 Skola F-9 152
Hammarbyskolan | F-5 314 4080 Al-Zahraa ldealiska Akademin | F-9 144
Skarpabyskolan F-6 225 5242 Skarpnacks Fria Skola F-7 82
Skarpnacks skola F-9 809 10 629 Mullekojan - I Ur Och Skur F-5 42
Tatorpsskolan 4-9 222 6 004 Skolgrunden 6-9 19
Aspdammsskolan 4-9 14
Regnbagens Waldorfforskola F 6
Kommunal totalt 3173 54 762 Fristaende totalt 924
m? m?
Kommunal Ak Elever | Permanent | Tillfdlliga Fristaende AK | Elever
Karrtorps
gymnasium GY 1224 12720
Kommunal totalt 1224 12720 Fristdende totalt 0

Figur 21:2: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsndmnds-

omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

Det finns tva storre friskoleetableringar i omradet, Raketen och Tornado. Béda skolorna

har ca 230 elever fran Stockholms stad och en majoritet av dessa kommer ifran

Skarpnéck.
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Forandringar i lokalbestandet

Skarpnick ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enlprog |Férdndring
2010 2011 2012 SPS och prog
2012
Kapacitet 3650 3650 3650 0
Prognostiserat elevantal 4082 4014 3930 -152
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -432 -364 -280

Figur 21:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal r 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Under planeringsperioden har omradet, sett i sin helhet, ett bra kapacitetsutnyttjande. Det
innebdr att det inte finns behov av nagra storre tillskott av lokaler, men ddremot kan det
finnas behov av omférdelning av lokalresurser.

En viktig planeringsforutsittning for Skarpnéck ér i vilken omfattning Nytorpsskolans
lokaler anvénds som skolresurs for boende i Skarpnick och Enskede. Nytorpsskolan
tillhor omradesmissigt Enskede-Arsta-Vantors stadsdelsnimndsomrade. 1 dag viljs
skolan bort till forman for andra skolor i ndromradet. Anvandning av skolkapacitet i
byggnaden Nytorpsskolan &r en viktig forutséttning for skolplaneringen i Skarpnéck.

SISAB planerar att starta ett ventilationsprojekt pd Bagarmossens skola under
planeringsperioden. Det skulle padverka Hus A och B. I dagslédget gar det inte att bedoma
omfattningen av ett eventuellt evakueringsbehov.

Se dven forteckning over byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Skirholmen

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal &r darfér normalt hégre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 22:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Befolkningen i &ldrarna 6-15 ar berdknas 6ka med cirka 800 personer fram till ar 2021.
Det ar fraimst i omradena Breddng och Sétra som befolkningen 6kar, med 160 respektive
182 barn.

Kapacitet
m? m?

Kommunal AK |Elever | Permanent | Tillfilliga |Fristdende |AK |Elever
Alla
Nationers

Bredadngsskolan F-9 540 11 894 Fria Skola F-9 74
Vasterholms-
skolans

Ekholmsskolan F-2 48 666 300 | Friskola F-9 565

Lillholmsskolan F-9 583 6012 1559

Slattgardsskolan F-9 502 5320 1419

Satraskolan F-9 562 9349

Séderholmsskolan F-9 480 3713 878
Fristaende

Kommunal totalt 2715 36 954 4 156 | totalt 639

m? m?

Kommunal AK |Elever | Permanent |Tillfilliga |Fristdende |AK |Elever

Stockholms RH-

gymnasium inklusive

tomstallda lokaler

(exklusive elevhem) | GY 28 10929

Stockholms

Transport- och

fordonstekniska

gymnasium GY 221 8622
Fristaende

Kommunal totalt 249 19 551 totalt 0

Figur 22:2: Fristgende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsndmnds-
omradet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfdlliga lokaler.

Till hosten 2013 etablerar sig troligen Internationella Engelska skolan i
stadsdelsndgmndsomréadet. Skolan kommer antagligen att locka till sig elever fran omradet
vilket far konsekvenser for de kommunala skolorna i omradet. Huvudmannen for skolan
har uppgett att de har en kapacitet for 704 elever i arskurs 4-9.
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Forandringar i lokalbestandet

Skiarholmen ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Fordndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 2900 2900 2900 0
Prognostiserat elevantal 3066 3106 3501 435
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -166 -206 -601

Figur 22:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal Gr 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Under planeringsperioden har omradet som helhet inget behov av mer lokaler. En stor del
av skolkapaciteten finns dock i lokaler med tillfalligt bygglov samt i externa lokaler.
Under planeringsperioden ska det tas fram en plan for avveckling av dessa lokaler till
formén for permanenta 16sningar.

Med mindre verksamhetsanpassningar bedoms kapaciteten kunna dkas pa
Bredingsskolan. Till hosten 2013 ska grundsérskola for rskurs 7-9 etableras pa skolan.
Verksamheten kan komma att expandera om behov finns.

Slattgirdsskolan har en del av sin kapacitet i paviljonger med tillfadlligt bygglov. En plan
for paviljongavveckling ska tas fram under planeringsperioden.

Sodra Skarholmen

Arskurserna 7-9 vid Lillholmsskolan och Séderholmsskolan saknar limpliga lokaler for
sin verksamhet. En stor del av skolverksamheterna finns i paviljonger med tillfalligt
bygglov samt i externa lokaler.

Utbildningsforvaltningen bedomer att omradet beh6ver en kommunal skola med lokaler
lampade for F-9-verksamhet och utbildningsforvaltningen utreder just nu om
Soderholmsskolan med kompletterande byggnation kan vara lamplig for &ndamalet.
Forhoppningen med en sddan byggnation &r att kunna avveckla 6 903 kvm externa lokaler
och paviljonger samt att kunna erbjuda ldmpliga lokaler for &rskurs 7-9.
Stadsdelsforvaltningen har visat intresse av lokalerna som kan bli aktuella att lamna. Ett
inriktningsdrende planeras under perioden.

Lillholmsskolan dr Skdrholmens storsta kommunala skola sett till antalet elever. Skolan
har mer &n en fjérdedel av sina lokaler i paviljonger med tillfdlligt bygglov och i externa
lokaler. Under planeringsperioden ska en plan for avveckling av dessa lokaler tas fram.
Under planeringsperioden ska mdjligheten att integrera Ekholmsskolans verksamhet i
Lillholmsskolan utredas. Verksamhetsanpassningar av lokalerna kan bli aktuella.
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Ekholmsskolan ar en annexskola till Lillholmsskolan och har néstan en fjardedel av sina
lokaler i paviljonger med tillfélligt bygglov. Under planeringsperioden ska mdjligheten att
integrera skolans verksamhet i Lillholmsskolan utredas.

Néstan hélften av Soderholmsskolan finns i paviljonger med tillfalligt bygglov och
externa lokaler. Just nu utreds om Soderholmsskolan kan vara lamplig att expandera med
kompletterande byggnation vilket skulle kunna méjliggdra omfattande lokalavvecklingar i
omrédet.

Nytorpsskolan har ett annex vid Osterholmsskolan dér det finns behov av att se dver
skolans organisatoriska hemvist.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Spanga-Tensta

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal ar darfér normalt hogre én vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomfdras. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.
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Figur 23:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Elevantalsprognosen foljer i stort sett befolkningsprognosen under hela perioden. Det
berdknas ske en mattlig befolkningsdkning av 6-15 aringar i omradet. Den stdrsta delen
av denna 6kning kan hérledas till nybyggnationsprojekt i Bromsten, dir 260 barn i
aldrarna 6-15 ar vantas tillkomma.
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK | Elever |Permanent Tillfalliga | Fristaende AK | Elever
Bromstensskolan F-6 453 5722 Beta School F-9 64
Elinsborgsskolan F-6 317 5037 Dialogskolan F-9 91
Enbacksskolan F-9 407 6779 Ellen Key-Skolan | F-9 153
Gullingeskolan F-6 322 4530 Islamiska Skolan | F-9 160
Kunskapsskolan i
Hjulsta grundskola F-9 493 7 962 Spanga 6-9 304
Solhemsskolan F-6 718 4504 2531 | Marcus Skolan F-9 9
Svenska
Interkulturella
Spanga grundskola 7-9 376 5147 Skolan F-9 230
Sundbyskolan F-9 898 12 969 773
Kommunal totalt 3984 52 650 3304 | Fristaende totalt 1011
m? m?
Kommunal AK |Elever |Permanent |Tillfilliga |Fristaende AK | Elever
Spanga gymnasium GY 587 6128 Ellen Key Skolan | GY 19
Ross Tensta
gymnasium GY 720 17 681
Kommunal totalt 1307 23 809 Fristaende totalt 19

Figur 23:2: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsn@mnds-
omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

Forandringar i lokalbestandet

Spanga-Tensta ar 2020 EnlSPS |Enlprog |Enlprog |Férandring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 4550 4465 4015 -535
Prognostiserat elevantal 5143 4893 4563 -580
Beriknat kapacitetsunderskott/-
overskott -593 -428 -548

Figur 23:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal Gr 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och

2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott Gr 2020.

Trycket dr storre pa skolorna som ligger i Spangadelen av stadsdelsndmndsomradet bade

av barn fran det egna stadsdelsndmndsomrédet men ocksé barn fran andra stadsdelar.
Sedan lokalforsorjningsplanen 2012 har Bussenhusskolan avvecklats vilket genererat en

87



BILAGA 4
DNR 13-102/1557
SID 88 (104)

battre kapacitetsutnyttjande i Tensta. Vissa lokalavvecklingar bedoms kunna goras eller
initieras under planeringsperioden framst i Spénga.

Bromstenskolan har en extern lokal (Ceverins vdg 21) som bdr integreras i skolan.
Skolans kapacitet ska utredas under planeringsperioden.

Enbacksskolan fortsitter att vixa mot en tvaparallellig organisation. Expansionen beddms
rymmas i de befintliga lokalerna.

Hjulsta grundskola har en viss sérskoleverksamhet. Skolans organisation och geografiska
lage gor den lamplig for att expandera sdrskoleundervisningen. Under planeringsperioden
ska det utredas om det finns lampliga lokaler for detta i skolan.

Solhemsskolan har flera externa lokaler som ska avvecklas men som kan behdvas under
en period medan byggprojekt pa skolan fortfarande pagér. Dessa lokaler ér till for att
undvika evakuering till paviljonger eller bussning till andra skolor under
produktionstiden. Solhemsskolan har nistan 20 procent av sin kapacitet i paviljong med
tillfalligt bygglov. Det finns ocksa brister i kok och matsal som behover atgédrdas. En
utredning av skolan kommer att paborjas under planeringsperioden. Inriktningen ar att
16sa koksproblematiken och permanenta skolans kapacitet. En mindre expansion av
skolan kan bli aktuell.

Spanga grundskola ska fran hosten 2013 delta i forsoksverksamheten med
riksrekryterande spetsutbildning i arskurs 7-9. Spetsutbildningen dr grundad pé att det
finns gymnasieutbildning i berérda &mnen pa Spanga gymnasium som finns i samma
fastighet som grundskolan.

For projektet pa Sundbyskolan vars syfte ér att permanenta den kapacitet som idag finns i
paviljonger pa skolan planeras ett inriktningsédrende under varen 2013 och ett
genomforandedrende under planeringsperioden.

Sundbyskolans annex utdkar sin verksambhet till hosten 2013 med tvé klasser, cirka 55
elever. Under forutséttning av att Mariehéllsskolan blir klar pa utsatt tid (augusti 2014)
ska annexet avvecklas efter varterminen 2014.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Sodermalm

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal ar darfér normalt hogre én vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomforas. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
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Figur 24:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen fér fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Befolkningen i &ldern 6-15 &r beréknas 6ka med cirka 2 000 personer i
stadsdelsndmndsomradet fram till &r 2021. Den Overlédgset storsta 6kningen star Sjostaden
for, diar 655 barn 1 aldrarna 6-15 forvintas tillkomma fram till ar 2021.
I Sjostaden ar differensen mellan elevantalsprognos 2011 och 2012 markant. I
elevantalsprognos 2012 har det skett en rejél 6kning av det forvintade antalet elever i
omradet mot foregdende ars prognos.
Totalt tillkommer cirka 1 900 elever i kommunala och fristdende skolor till &r 2021 enligt
elevantalsprognos 2012.
Figur 24:2: Differensen mellan elevantalsprognos 2011 och 2012 i antal prognostiserade elever i
grundskola
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK |Elever |Permanent |Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Bergsundsskolan
Bjorngardsskolan F-6 372 5154 /Axedin Skola F-3 107
Distra
resursskola
Eriksdalsskolan F-9 | 1071 25 346 Bagen 7-9 12
Distra
resursskola
Hogalidsskolan F-9 652 11 505 180 | Mosebacke 8-9 8
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International School of the
Stockholm Region 1-9 122 Distra Skola City |8-9 2
Katarina Norra skola F-9 669 7702 Estniska Skolan F-9 89
Europaskolan pa
Katarina Sodra skola F-6 553 7417 Sédermalm F-9 284
Kungliga Svenska Fria Maria
Balettskolan 4-9 108 3983 Barnskola F-5 207
Fryshusets
Lugnets skola F-1 253 2720 | Grundskola 7-9 117
Mariaskolan F-9 809 10 893 Hamnskolan F-6 139
Johannes
Walldorfforskolo
Sofia skola F-9 762 13 347 r F 2
Klara Privata
Grundskola
Storkyrkoskolan F-6 175 3252 Sédermalm 6-8 32
Kulturamas
Musikdramatiska
Sodermalmsskolan F-9 789 10244 Grs 4-9 324
Lundaskolan
Tullgardsskolan F-6 354 4211 (Triaden) F-3 77
Magelungen
As6 grundskola 7-9 480 7533 Utveckling 5-9 32
Sjostadsskolan F-9 701 9833 Magitaskolan AB | 1-6 17
Maria
Elementarskola | F-9 214
Sofiadngens
skola 9 6
Stockholms
Montessoriskola | F-5 83
The Tanto School | 1-6 33
Via Emilia F-3 49
Vintertullsskolan | 7-9 23
Vittra Luma Park | F-4 57
Vittra Sjostaden | F-9 223
Vittra
Sédermalm F-9 267
Distra Skola Syd
Ny 7-9 26
Kommunal totalt 7 870 120 420 2 900 | Fristaende totalt 2430
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga | Fristdende AK | Elever
Distra Bygg
Bernadottegymnasiet GY 291 2353 Gymnasium GY 88
Engelska
ESS-gymnasiet GY 353* 1929 Gymnasiet GY 320
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Sédermalm
Fryshusets

Frans Schartaus gymnasium | GY 452 4 343 Gymnasium GY 320
Industritekniska

Globala gymnasiet GY 592 6 386 Gymnasiet GY 34
JENSEN
Gymnasium

Gymnasieslussen GY 82 387 Soédra GY 334

Riddarfjardens

gymnasium/Kungliga

Svenska Balettskolan GY 58 2 640 KF Gymnasiet GY 120
Klara Sodra
Gymnasium

Sodra Latins gymnasium GY | 1095 11 677 Stockholm GY 190
Kulturama

IB-skolan syd/ISSR GY 154 1690 gymnasium GY 270
MBC Skola Séder | GY 38
Sjolins
Gymnasium
Sédermalm GY 6
Sjomansskolan GY 20
Thoren Business
School
Stockholm GY 250
Vittra
Sédermalm GY 218

Kommunal totalt 3077 31405 Fristaende totalt 2 208

Figur 24:3: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsn@mnds-
omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler. *ESS avser ESS
totala elevantal i staden.

Sodermalm ar vil forsett med fristdende skolor och till de stérre hor Vittra S6dermalm,
Europaskolan pd S6dermalm, Fria Maria Barnskola, Kulturamas Musikdramatiska
grundskola, Maria Elementarskola samt Vittra Sjostaden. Andelen elever i dessa skolor
som kommer frén Sodermalm pendlar mellan 31 och 93 procent. Andelen elever i Vittra
Sjostaden som kommer fran Sjostaden uppgar till 51 procent. Det finns ocksé ett antal
storre fristdende gymnasieskolor, Kulturamas gymnasium, Fryshusets gymnasium,
JENSEN Gymnasium So6dra, Thoren Business School samt Engelska gymnasiet
Sédermalm.
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Forandringar i lokalbestandet

Sodermalm ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Foréndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 8261 8375 8375 114
Prognostiserat elevantal 8904 9087 9405 501
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -643 -712 -1030

Figur 24:4: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Under planeringsperioden har omradet, sett i sin helhet, tillrickligt med lokalkapacitet.
Omradet far ddremot en anstrangd lokalsituation genom att kapaciteten inte &r jaimt
fordelad. Det finns ocksa underskott i Sjostaden om alla yngre barn ska kunna erbjudas en
skola i just Sjostaden. Planeringsforutséttningarna for Sjostaden ar liknande de for
omradet Arstadal, Liljeholmen och det innebir att omradet r sarbart for varje forindring i
skolornas antagningsmonster och varje storre bostadsexploatering far stora konsekvenser
for mojligheterna att gora en tillforlitlig lokalplanering &ver sikt.

Sjostaden kommer att kunna hantera intaget till F-klass 2013 och 2014. Déaremot ar
beddomningen utifran idag kénda faktorer att omradet kommer att sakna mojlighet att ta
emot alla i befintligt lokalbestdnd hosten 2015. Under aren dérefter behdver tillskott av
ytterligare lokaler. Fran hosten 2019* behdvs ny kapacitet motsvarande omkring 20 nya
klassrum f0r att kunna hantera omradets hela behov. Lokalerna i nya Lugnets skola, som
tas i bruk i januari 2014, kommer att vara fyllda inom en period av 2-3 &r. Utredning
tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret padborjas omgéende.
En ténkbar 16sning for boende i de delar av Martensdal som nu iordningstélls &r att bygga
ut Tullgardsskolan. En forutséttning for utbyggnaden ar att det bedoms rimligt att
eleverna ror sig over vattnet. Utbyggnaden av Tullgérdsskolan kan endast 16sa del av
Sjostadens kapacitetsbehov.

Tillsammans med arbetsmarknadsforvaltningen har forvaltningen inlett ett samarbete for
att under planeringsperioden narmare utreda mojligheterna att fran hosten 2015 tillfora
Asd grundskola mer kapacitet. I den lingre planeringen #r denna kapacitetsokning avsedd
for Sjostadens behov av elevplatser for arskurs 7-9.

Se dven forteckning 6ver byggnadsprojekt, bilaga 2.

42019 I6per hyreskontraktet for Lugnets skolas tillfalliga lokalerna pa Hammarby fabriksvag ut
och kan inte foérlangas till foljd av regler kring tillfalliga bygglov.
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Alvsjo

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal ar darfér normalt hogre an vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sarskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken féréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomforas. | tabellen stdms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
Alvsjo
12000
10000
8000 emmmBefolkning 6-15 ar
s
= 6000 emmwE|evantalsprognos
4528 kommunala skolor
3453
4000 - T Elevantalsprognos
B0 fristdende skolor
2000
330 396
0 T T T T T T T T 1
207, 2073 2014 2015 2015 207, 2015 2079 2025 202
Ar

Figur 25:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristGende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Fram till 4r 2021 beriknas cirka 1 100 barn 1 aldrarna 6-15 ar tillkomma 1 stadsdels-
nidmndsomradet. Detta beror till storsta del pa nybyggnation vid Alvsjo station och i
Solberga, dir befolkningen i aldrarna 6-15 &r 6kar med 308 respektive 227 personer.
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK |Elever | Permanent | Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Grundskolan
Broskolan F-7 11 Metapontum F-9 123
Herrangens skola | F-5 521 6 095 Gullvivaskolan F-5 18
Johan Skytteskolan | F-9 851 9 867 Jorielskolan F-9 24
Kampetorpsskolan | F-5 321 5290 Nya Broskolan 5-9 3
Olympen Langbro Park
Langbrodalsskolan | F-4 403 4873 grundskola F-5 49
Stockholm International
Mockasinen F-9 22 1170 Academy F-9 157
Sjoangsskolan F-9 728 9586
Solbergaskolan F-9 262 9303
Kommunal totalt 3119 46 184 Fristaende totalt 374
m? m?
Kommunal AK |Elever | Permanent | Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Gymnasieskolan
Metapontum GY 16
Kommunal totalt Fristdende totalt 16

Figur 25:2: FristGende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsn@mnds-

omrddet med drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfélliga lokaler.

Forandringar i lokalbestandet

Alvsjﬁ ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Férdndring
2010 2011 2012 SPS och prog
2012
Kapacitet 3461 3701 4040 579
Prognostiserat elevantal 3829 3934 3866 37
Beriknat kapacitetsunderskott/-
overskott -368 -233 174

Figur 25:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal r 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och

2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott gr 2020.

I Sédra Alvsjo ér trycket betydligt storre pa skolorna én i andra delar av Alvsjo.
Planeringen i Sodra Alvsjd forsvéras av de olika expansionsprojekten som pagér pa flera
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av skolorna. Vid Alvsjo station (Kabelverket) pagér flera nybyggnadsprojekt av bostéder.
I dagslaget ar det svart att forutse hur dessa kommer att paverka skolorna.

Sedan lokalforsorjningsplanen 2012 har inriktningsarenden for Herrdngens skola och
Kémpetorpsskolan tagits. Genomforandebeslut for Herrédngens skola och
Langbrodalsskolan planeras till 2013 och for Kdmpetorp till 2014. Vissa
lokalavvecklingar beddms kunna goras eller initieras under perioden.

Sjoangsskolans lokaler for idrott r en trdng sektor och under planeringsperioden ska en
expansion av dessa lokaler utredas.

Verksamheten i Solbergaskolans hus H ska integreras i skolan till hdsten 2014. Planering
av detta startar under 2013-2014. Skolans kdk &r i behov av ombyggnation. Ett
inriktningsidrende kommer 2013-2014 och renovering startar under planeringsperioden.

Sédra Alvsjd

Ett genomforandedrende for Herrangens skola planeras till slutet av 2013, byggstart till
2014 och firdigstillande 2015. Aven kok och idrottslokaler ska anpassas efter det utdkade
elevantalet. Ombyggnationen kan krdva evakuering under byggtiden.

Under ombyggnationerna pa skolorna i ndromradet kommer Johan Skytteskolan att
fungera som evakueringsskola. Skolan ska déarfor ha kvar sin befintliga paviljongkapacitet
men det behover dven tillskapas cirka étta ytterligare klassrum i paviljonger for
evakueringen av fraimst Langbrodalsskolan.

Det ska under planeringsperioden utredas hur Johan Skytteskolan ska anvéndas efter
expansionen av Kédmpetorpsskolan. Om det krévs om- och tillbyggnad som leder till
behov av evakuering dr mélet att ett sdidant byggprojekt ska utnyttja paviljongkapaciteten.

Kémpetorpsskolan ska expandera kraftigt till en treparallellig F-6-skola och femparallellig
7-9-skola med plats for 1 050 elever. Ett genomforandedrende planeras till 2014,
byggstart till 2015 och firdigstillande 2017. Projektet sker i niira samarbete med Alvsjo
stadsdelsforvaltning och Idrottsférvaltningen. Byggnationen beddms i dagsliget inte
kréva ndgon evakuering.

Langbrodalsskolan ska expandera till en treparallellig F-6. Ett genomforandedrende
planeras till slutet 2013, byggstart till 2014 och firdigstillande 2016. Aven kok och
idrottslokaler ska anpassas efter det utdkade elevantalet. Efter ombyggnationen ska skolan
avveckla sin externa lokal pa Vivelvigen. Det kommer att behdvas omfattande
evakueringar under byggperioden.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Ostermalm

Sa har laser du kartor och diagram:

e Stadsdelsndamndsomradeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive sérskola men
inklusive elever fran andra kommuner. Redovisningen av fristaende skolor omfattar endast elever
boende i Stockholms stad. De fristdende skolornas verkliga elevantal ar darfér normalt hogre én vad
som redovisas pa kartan.

o  Befolkningsprognosen bygger pa verkligt befolkningsantal 2011 och i diagram beskrivs
prognostiserat befolkningsantal 2012-2021. Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger pa
verkligt elevantal september 2012 och beskriver prognostiserat elevantal 2013-2021.
Elevantalsprognosen bygger pa prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av
befintliga elevfloden. For mer information se sid 10 ”Sa har fungerar elevantalsprognosen”.

e Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive sdrskola om inget annat anges.
Tabellerna innehaller endast friskoleelever boendes i Stockholms stad.

e Under rubriken foréandringar i lokalbestandet finns en tabell som beskriver planeringssituationen
for stadsdelsnamndsomradet ar 2020 utifran den kapacitet som planeras finnas i
stadsdelsnamndsomradet 2020 med hansyn till beslut om lokalférandringar. Ny kapacitet laggs in
redan efter att ndmnden fattat sitt forsta beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut kravs for att
en byggnation ska genomforas. | tabellen stams kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med
SPS avses den utredning som genomfordes varen 2011 ”Skolplanering for ett vaxande Stockholm”.

Behovsanalys
Ostermalm
12000
10000
8000 e Befolkning 6-15 ar
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2800 3273 EIev?ntaIsprognos
T—-——_ fristdende skolor
2000 -7 yeet
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Figur 26:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen for fristdende skolor avser
Stockholmselever i fristGende skolor i Stockholm.
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Befolkningsprognoskurvan avviker relativt kraftigt fran den kommunala
elevantalsprognoskurvan 6ver tid. Detta forklaras till stor del av en hog andel elever i
fristdende skolor samt ett storre antal nollomraden som inte dr inkluderade i
elevantalsprognosen 2012. Dessa omrdden éterfinns vid Norra Djurgérdsstaden samt vid
Albano. Har bedoms det totalt tillkomma cirka 800 barn i &ldrarna 6-15 éar.
Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen i stadsdelsnimndsomrédet att ka
kraftigt i &ldrarna 6-15 ar fram till ar 2021. Totalt berdknas 1 700 personer tillkomma.
Kapacitet
m? m?
Kommunal AK |Elever | Permanent | Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Engelbrektsskolan | F-9 744 12 973 6357 | Banérporten AB F 52
Gardesskolan F-9 | 1072 4 642 1715 | Banérportsskolan 1-6 204
Hedvig Eleonora
skola F-5 479 6 043 Carlssons Skola F-9 576
Djurgardens
Ostermalmsskolan | F-6 505 5151 Waldorfskola F-7 99
Djurgardsskolan F-3 74
Engelska Skolan, Norr F-9 379
Fredrikshovs Slotts
Skola F-9 264
Hillelskolan F-6 92
Jensen Grundskola
Ostra F-9 79
Olympen Svea Torn
grundskola F-6 66
Tyska Skolan F-9 203
Kommunal totalt 2 800 28 809 8 072 | Fristaende totalt 2 088
m? m?
Kommunal AK | Elever | Permanent |Tillfilliga |Fristdende AK | Elever
Ostra Reals Hermods Gymnasium
gymnasium GY | 1184 11297 Stockholm GY 74
Stockholms
Idrottsgymnasium GY 70
Stockholms Tekniska
Gymnasium GY 110
Tyska skolan GY 31
Viktor Rydberg
Gymnasium Jarlaplan GY 240
Kommunal totalt 1184 11 297 Fristdende totalt 525

Figur 26:2: Fristagende samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsomradet med
drskurser, elevantal samt kvm fér permanenta och tillfilliga lokaler.
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Fredrikshovs slotts skola planerar att till hosten 2013 starta en systerskola i fore detta
Manillaskolans lokaler pa Djurgérden. De avser att starta med 200 elever i F-6 {or att
dérefter utoka med 7-9 och ett totalt elevantal om 500 elever. Skolan riknar med elever
fran Ostermalm och Liding®.

Forandringar i lokalbestandet

Ostermalm ar 2020 Enl SPS Enl prog |Enl prog |Fordndring
2010 2011 2012 SPS och
prog 2012
Kapacitet 3290 3290 3280 -10
Prognostiserat elevantal 3367 3062 3254 -113
Berdknat kapacitetsunderskott/-
overskott -77 228 26

Figur 26:3: Lokalkapacitet mot prognostiserat elevantal ar 2020 enligt prognoser 2010, 2011 och
2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebdr ett kapacitetsunderskott ar 2020.

Elevantalsutvecklingen har varit kraftigare dn forutspatt. Nybyggnadsomrédet Norra
Djurgérdsstaden finns dnnu bara delvis med i prognoserna och hér dkar sannolikt antalet
barn och elever i prognoserna under planeringsperioden. Det finns dérfor flera
osiikerhetsfaktorer kring elevantalsutvecklingen pa Ostermalm.

Stadsdelsndamndsomrédet som helhet bedoms dock inte & ndgra kapacitetsproblem under
planeringsperioden men pa langre sikt finns det potentiella kapacitetsproblem i
Hjorthagen-Norra Djurgérdstaden.

Engelbrektsskolan flyttar tillbaka till sina egna lokaler till hosten 2013 och projektet
avslutas 1 och med detta. Skolan har en extern lokal pad Uggelviksgatan 5 och planering
for avvecklingen av den pébdrjas under perioden.

Girdesskolorna bedéms inte & nagon kapacitetsbrist under planeringsperioden. Skolan
har séarskoleverksamhet och dess organisation och geografiska lige gor den lamplig for att
expandera verksamheten. Under planeringsperioden ska det utredas om det finns lampliga
lokaler for detta i skolan.

Girdesskolan har under Engelbrektsskolans ombyggnation varit evakueringsskola {for en
del elever. En del av den kapaciteten har funnits i paviljonger som nu ska avvecklas da det
inte finns nagot konkret behov av lokalerna varken for utbildningsférvaltningen eller for
stadsdelsforvaltningen.

Hjorthagens skola, del av Gérdesskolan, kommer under byggnationen av en ny skola i
Norra Djurgérdsstaden att kunna ge plats at elever fran omradet. Detta &r ténkt att ske med
hjilp av paviljonger som ska séttas upp successivt efter behov. Totalt kan paviljongerna
generera ytterligare 250 skolplatser till de 140 platser skolan har idag.
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Norra Djurgardsstaden

Det ar mycket svart att forutse hur stort behovet av skolplatser kommer att vara vid olika
tidpunkter men initialt kommer elever hénvisas till Hjorthagens skola i de lagre
arskurserna och till Gardesskolan hogre arskurserna.

Det planeras for en kommunal skola i Norra Djurgéardsstaden som inledningsvis kommer
att vara for 760 elever i drskurserna F-6. Skolan ska med smé medel kunna stéllas om till
en F-9-skola for 840 elever och skolan ska dven innehalla fyra avdelningar forskola.
Tillsammans med den tillfdlliga etableringen pa Hjorthagens skola beddms behovet av

SID 103 (104)

skolplatser for omridet kunna tillgodoses. Inriktningsdrende om skolan planeras till 2013.

Se dven forteckning dver byggnadsprojekt, bilaga 2.
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Bilagor:
1. Forskoleklassintag 2014

2. Forteckning 6ver byggnadsprojekt
3. Funktionsprogram for grundskola
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