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1  Projektets syfte och mål 

1.1 Bakgrund 

Stockholm är en internationellt erkänd kunskapsregion med en mycket stark konkurrenskraft. 

Dessvärre är bostadssituationen i regionen inte bara en flaskhals för vidare utveckling utan också ett 

reellt hot mot denna ställning. Många konkurrerar om vår position och en av de mer kritiska faktorerna 

är att våra lärosäten måste kunna attrahera de mest begåvade och motiverade studenterna och 

forskarna från både Sverige och världen. För att skapa dynamik och utveckling behövs också en 

mångfald av olika bakgrunder och studenter/forskare med olika erfarenheter.  

Studenter och forskare agerar på en global arena vilket innebär att de kan välja universitet i princip var 

som helst i världen. Den bostadsbrist som råder i Stockholms län med en mycket låg tillgång på 

student- och gästforskarbostäder påverkar länets konkurrenskraft som studie- och forskningsort 

negativt. Kötiden för det enklaste boendet i en studentkorridor är i dag upp till två vilket gör att 

Stockholm riskerar att väljas bort som studieort. 

Trots en internationellt stark akademisk position; våra tre universitet kan sammantaget rankas bland 

de främsta i Europa och bland de 25 främsta i världen
1
; har Stockholms högskolor och universitet 

bland landets lägsta andel sökande med hemvist utanför regionen. Det finns en uppenbar risk att 

Stockholms län inte i tillräcklig utsträckning drar till sig de mest begåvade och motiverade, tillika går 

miste om mångfald och dynamik, till fördel för de som redan har tillgång till eller som via egna lokala 

kontakter kan ordna med bostad.  

Enligt International Student Barometer 2011 är studenternas största problem i Stockholm att hitta 

boende och att klara levnadskostnaderna. Därefter kommer den otydliga och i värsta fall obefintliga 

kopplingen till arbetslivet under och efter utbildningen. Den sociala integrationen i det svenska 

samhället upplevs även som ett stort problem av många.  

Bostäder är inte bara en fråga om volym, dess läge är avgörande. Student- och forskarbostäderna 

behöver vara i nära anknytning till högskolan. Närhet till eller god förbindelse med kollektivtrafik till 

högskolan är av stor betydelse. En ung forskare tillbringar större delen av tiden på sin institution och 

studenter bygger sin identitet och sitt kontaktnät på högskolan. Förutom läget har bostaden i sin 

utformning potential att bidra till attraktiviteten för Stockholms län som en plats för framtidens 

lösningar. När vi bygger bort studentbostadsbristen bör vi bygga in framtidens student- och 

forskarboende. 

Denna bakgrund har gett idén om en studentbostadsmässa vilket har lett till att detta projekt har 

initierats. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med Studentbostadsmässan är att: 

- öka antalet studentbostäder i Stockholms län,  

- bidra till en ökad mångfald och experiment i utformning och produktion av bostäderna, samt  

- förbättra funktionaliteten i förmedlingen av desamma, 

för att därigenom öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning.  

                                                           
1
 Stockholms tre universitet: Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH, är komplementära i sina 

respektive inriktningar. För att få en mer rättvisande jämförelse med andra världsledande universitet har 

universiteten därför gjort värderingar av var man skulle hamna på rankinglistor som ex. Academic Ranking of 

World Universities (ARWU), allmänt kallad Shanghailistan Ranking om man betraktade de tre som ett 

universitet. 
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Studentbostadsmässan har Stockholms län som arbetsfält i rollen att vara stöd för idéer och initiativ 

och som påtryckare. Studentbostadsmässan ska som utställning avgränsas till de projekt och 

byggnader som har kvalificerats och de kommuner och byggherrar som gått in som intressenter och 

partners i mässan. 

1.3 Projekt- och effektmål 

Studentbostadsmässans projekt- och effektmål definieras nedan. 

1.3.1 Projektmål 

- Öka antal studentbostäder i Stockholms län med 7 200 inflyttningsklara eller inflyttade 

studentbostäder t.o.m. 2017. Som underlag till detta mål hänvisas till Stockholm Läns 

Landsting handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm, 2011.  

- Bland färdigställda och planerade studentbostäder finns tydliga representanter för ett nytt och 

framtidsinriktat synsätt kring utformning, upplåtelseformer, förvaltning och socialt tänk inom en 

ekonomisk ram. 

- Utöver målet inflyttningsklara studentlägenheter ska kommunerna ha påbörjat planprocess för 

det resterande antal studentbostäder för att nå målet 30 procent studentbostäder i relation till 

antal studenter. Ett kvantitativt mål för detta sätts under 2015 för respektive kommun. 

- Säkra en stadsbyggnadsprocess som möjliggör ett snabbt genomförande av en stor volym 

studentbostäder utan avkall på stadskvalitet. 

- Funktionaliteten i studentbostadsmarknaden i Stockholms län ska utvecklas så att den ger ett 

effektivt nyttjande av befintliga bostäder, incitament till producerande av nya bostäder samt är 

överblickbar och enkel för en studentbostadsökande. 

- Internationell uppmärksamhet kring vårt nytänkande runt studentboende. 

- Studentbostadsmässan avslutas under 2017 med en utställning och konferens där framtidens 

studentboende visas upp. Stockholms län ges där möjlighet att visa hur man löst en svår 

studentbostadssituation och lärosätena kan där visa upp en högre attraktionskraft gentemot 

studenter och unga forskare. 

1.3.2 Projektmål för respektive kommun 

Definieras i början av projektet. 

Kommun Antal inflyttningsklara studentbostäder dec. 2017 

Huddinge kommun   

Järfälla kommun   

Nacka kommun   

Sollentuna kommun  

Solna Stad  

Stockholm Stad   

Sundbybergs Stad  

Täby kommun  

 Summa: 7 200 studentbostäder fr.o.m. 1 maj 2013 t.o.m. 

1 dec 2017 
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1.3.3 Effektmål 

- Universitetshuvudstaden Stockholm får en ökad konkurrenskraft som studie- och forskningsort 

- Kötid för en studentbostad i Stockholms län kortare än 1 termin kombinerat med temporära 

lösningar som ger en ”tak över huvudgaranti” från studiestart 

- Antal studentbostäder i relation till antal studenter (mål >30 procent) 

- Mindre andel studenter som överväger flytta under eller efter studietiden 

- Öka andelen studerande och forskare som kommer från andra orter än Stockholm 

1.4 Definitioner 

Utgångsläge för antal studentbostäder i respektive kommun: Bostadsmarknadsenkäten, Länsstyrelsen 

i Stockholms län, Rapport 2013:7. Projektets start: 1 maj 2013. Projektets slut: 31 dec 2017 

Studentbostad: Bostad som kan disponeras av student som är berättigad till studentboende enligt 

SSSB:s definition (student som studerar 75 procent på högskola, universitet, yrkeshögskola eller 

kvalificerad yrkesutbildning på grund- eller forskarnivå i Stockholms län) 
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2 Organisation och arbetsform 

För att genomföra Studentbostadsmässan föreslås följande organisation: 

2.1 Organisation  

 

2.2 Styrgruppen 

Styrgruppen utgörs av följande medlemmar: 

Namn Företag/Kommun 

Sten Wetterblad, ordf.i styrgruppen Akademiska Hus 

Vesna Jovic Huddinge kommun 

Elisabeth Särenfors Järfälla kommun 

Lena Dahlstedt Nacka kommun 

Katarina Kämpe Sollentuna kommun 

Kristina Tidestav Solna Stad 

Staffan Ingvarsson Stockholm Stad 

Helén Eriksson Elf? Sundbybergs stad 

Lisbeth Sämå? Täby kommun 

Anette Scheibe Länsstyrelsen i Stockholms län 

Ingela Lindh Stockholmshem 

Magdalena Bosson Familjebostäder 

Pelle Björklund Svenska Bostäder 

Christ Österlund SSSB 

Anders Lundgren Kungliga Tekniska högskolan 
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Ann-Caroline Nordström Stockholms Universitet 

Rune Fransson Karolinska Institutet 

Björn Sandahl Södertörns högskola 

Teo Strömdahl Östberg SSCO 

Erik Westin, adj Akademiska Hus 

2.2.1 Ansvar styrgruppens kommunrepresentanter: 

- Ska verka för att nå sina tilldelade mål för studentbostadsbyggandet, enligt denna projektplan. 

- Ska säkerställa att studentbostadsaktörer inom 4 veckor får ett planbesked eller motsvarande 

med en namnsatt organisation innehållande följande nyckelroller: plan- och 

bygglovshandläggare samt exploateringsprojektledare 

- Ska utse en studentbostadsrepresentant till arbetsgruppen ”uppföljning och rapportering” med 

mandat att prioritera/lösa interna resursfrågor inom respektive kommun. Denna person blir 

även kontaktyta mot projektledningen där all statusrapportering sker samt kanalen in i 

respektive kommun för studentbostadsaktörer. 

- Bemannar arbetsgruppen med handplockade resurser i samråd med styrgrupp och 

projektledningen. 

- Medverkar till att attrahera fler partnerföretag till Studentbostadsmässan 2017 och på så sätt 

möjliggöra dess genomförande.  

2.2.2 Ansvar styrgruppens studentbostadsaktörer:  

- Säkerställa att utlovat antal studentbostäder färdigställs till mässan 2017. 

- Bemannar arbetsgruppen med resurser från sina respektive organisationer i samråd med 

projektledningen och säkerställer att de har tillräckligt med avsatt tid för att delta i projektet 

samt intern förankring. 

- Medverkar till att attrahera fler partnerföretag till Studentbostadsmässan 2017 och på så sätt 

möjliggöra dess genomförande. 

2.2.3 Ansvar styrgruppens representant från Länsstyrelsen  

- Säkerställa att Länsstyrelsens remissvar till respektive kommun är i tid 

- Säkerställa att eventuellt överklagade detaljplaner har högsta prioritet i hanteringen 

- Säkerställa att räkningen av antal studentbostäder sker på ett effektivt sätt tillsammans med 

kommunerna. 

- Bemannar arbetsgruppen med handplockade resurser i samråd med styrgrupp och 

projektledningen för att säkerställa att rätt kompetens finns med i framtagandet av 

”spelplanen” för testprojekt med avseende på buller och andra BBR-krav. 

- Medverkar i kommunikationen med berörda departementet och myndigheter.  

- Medverkar till att attrahera fler partnerföretag till Studentbostadsmässan 2017 och på så sätt 

möjliggöra dess genomförande. 
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2.3 Projektledning 

Sweco Managemant är anlitade projektledare för att hållas ihop arbetet samt leda projektet framåt 

enligt projektplanen. Projektledare är Johan Brisvall, biträdande projektledare är Susanne Pollack och 

projektledarstöd är Emelie Skarp. 

2.3.1 Ansvar Projektledning: 

- Följa upp studentbostadsbyggandet regelbundet med kommunernas 

studentbostadsrepresentanter.  

- Medverka till att svårigheter övervinns i planeringen/genomförandet i nära samarbete med 

kommunernas studentbostadsrepresentanter och byggherrar. 

- Rapportera projektstatus regelbundet. 

- Leda arbetet i arbetsgrupperna mot uppsatta mål enligt projektplanen. 

- Medverkar till att attrahera fler partnerföretag till Studentbostadsmässan 2017 och på så sätt 

möjliggöra dess genomförande. 

2.3.2 Kommunikation 

Inom projektet bör en person få ansvaret för kommunikation under hela projektets genomförande. 

Arbetsbelastningen kommer att variera under projektets gång varför denna roll kompletteras med 

resurser dels från intressenterna och dels med externa resurser för att möta olika behov och 

möjligheter till exponering av mässan. 

Projektledningen ansvarar för att tillskapa ett kommunikationsråd med kommunikationsrepresentanter 

från mässans intressenter. Kommunikationsrådets uppgift är att säkerställa en enhetlig kommunikation 

från intressenterna och att ta tillvara samt sprida information internt inom respektive organisation. 

Representanter i kommunikationsrådet utses i dialog mellan projektledningen och respektive 

intressent. 

2.4 Mässans samarbetspartners 

Inom Studentbostadsmässans ram avses tecknas avtal med kommersiella partnerföretag som har 

roller som utförare inom det som är mässans projektmål och som har intresse av att utveckla sin 

verksamhet och sina produkter i linje med mässans mål. Partnerföretagen, med tyngdpunkt i 

kommersiella byggföretag med studentbostadsprojekt, förväntas bidra till mässans finansiering och i 

utbyte få en del i mässans resurser för att driva igenom projektplanen samt delta i mässans 

kommunikation och i den avslutande utställningen. 

2.5 Arbetsgrupperna 

Arbetsgrupperna ska kännetecknas av effektivt, mål- och resultatinriktat arbete med fokus på 

projektmålen. Arbetsgrupperna rapporterar status till styrgruppen genom projektledningen. 

2.5.1 Uppföljning och rapportering 

Denna uppgift ansvarar projektledningen för att regelbundet uppdatera projektstatus samt 

sammanställa lägesrapporter för projektet. Arbetsgruppen utgörs av följande: 

Namn Företag/Organisation 

Johan Brisvall Sweco (Ansv.) 

Ännu ej tillsatt Huddinge kommun  

Ännu ej tillsatt  Järfälla kommun  
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 Ännu ej tillsatt Nacka kommun  

Ännu ej tillsatt Sollentuna kommun 

Ännu ej tillsatt Solna Stad 

Ännu ej tillsatt Stockholm Stad  

Ännu ej tillsatt Sundbybergs Stad 

Ännu ej tillsatt Täby kommun 

2.5.2 Funktionaliteten på Studentbostadsmarknaden 

Denna arbetsgrupp utgörs av representanter med god insikt i dagens komplexa 

bostadsförmedlingssituation samt representanter med kunskap och erfarenheter från 

bostadsförmedling. Följande medlemmar ingår i denna arbetsgrupp: 

 

 

Namn Företag/Organisation 

Elisabeth Blaus-Rendahl Stockholms Universitet (Ansv.) 

Johan Brisvall Sweco 

Ännu ej tillsatt Stockholm Stads Bostadsförmedling 

Ännu ej tillsatt SSCO 

Ännu ej tillsatt SSSB 

Ännu ej tillsatt Kommun 

Ännu ej tillsatt Ev. TMR 

  

2.5.3 Morgondagens studentbostadsbyggande och studentboende  

Denna arbetsgrupp har två fokus; 

- Arbetsområdet studentbostadsbyggandet syftar till att arbeta fram en gemensam spelplan för 

projektets deltagare med avseende på bl.a. krav om buller, invändig utformning enl BBR. I 

denna arbetsgrupp behövs representanter med kunskap om gällande lagstiftning samt god 

insikt i socialdepartementet och Boverkets arbete i frågan. 

- Arbetsområdet morgondagens studentboende syftar till att sprida kunskap till byggherrar om 

hur morgondagens studentbostäder kan designas och upplåtas för att skapa en ökad 

attraktivitet och funktionalitet till rätt hyra. 
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Namn Företag/Organisation 

Erik Westin Akademiska Hus (Ansv.) 

Johan Brisvall Sweco 

Allan Leveau Svenska Bostäder 

Buller/BBR-expert från någon kommun  

Buller/BBR-expert från LST  

2.5.4 Mässan 2017  

Hur organisationen för mässan 2017 och vilka aktörer som kommer ansvara för olika delar kommer att 

tydliggöras under gruppens arbete under hösten 2017. I dagsläget kommer mässan utgöras av flera 

inslag: en konferensdel som STUDBO ansvarar för, en utställningsdel som visar studentbostäder och 

eventuellt en aktör som bidrar genom att skapa debatt på ett kreativt och bra sätt inom ämnet.   

Namn Företag/Organisation 

Johan Brisvall Sweco 

Erik Westin Akademiska Hus 

Ännu ej tillsatt StudBo 

Ännu ej tillsatt  Utställningspartner 

 

2.6 Mötesplan 

Styrgruppen träffas en gång per halvår. Sammankallande är styrgruppens ordförande. Föredragande 

är projektledaren. 

Respektive arbetsgrupp upprättar en egen mötesplan. 

Projektledaren äger rätt att vid behov kalla till möten med representanter från styrgruppen och 

arbetsgrupperna. 
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3 Finansiering 

Projektet finansieras av medlemsavgifter från kommuner och partnerföretag. Kommunernas 

medlemsavgift är 100 000 SEK/år. Avtal för samarbetspartners deltagande tas fram i början av 

projektet. Intäkterna från samarbetspartnerna är avgörande för projektets genomförande och det är 

därför viktigt att hela styrgruppen är engagerade i arbetet att få in fler kommersiella partners. 

Mässan 2017 är avgränsad från projektets budget med anledning av samordningsmöjligheter och 

eventuellt intresse av utställningen från andra aktörer. Finansiering för Mässan 2017 hanteras vidare i 

dess arbetsgrupp som kommer med ett förslag till styrgruppen under hösten 2013. 

 

Intäkter, MSEK 2013 2014 

Kommuner 1,3 1,3 

Samarbetspartner 0,5 1,3 

Totalt 1,8 2,6 

 

Kostnader, MSEK 2013 2014 

Projektledning -1,4 -2,2 

Kommunikationsstöd -0,3 -0,3 

Övrigt (kommunikationsmaterial, nätverksträffar, 

hemsida m.m.) 

-0,1 -0,1 

Totalt -1,8 -2,6 
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4 Uppföljning 

För att respektive kommun ska nå sina tilldelade mål på antal inflyttningsklara studentbostäder 

erfordras ett intensivt planarbete och snabb intern resurssättning. Detta illustreras av tidplanen, se 

bilden nedan. De projekt som redan idag planeras och byggs omfattas även av projektet. 

Via respektive kommuns studentbostadsrepresentant får projektledningen inblick i 

studentbostadsprojektens status i plan- och exploateringsprocessen. Syftet med uppföljningen är att 

snabbt identifiera eventuella fördröjningar och ta fram åtgärder så att projektmålet på 7 200 

inflyttningsklara studentbostäder i Stockholms län t.o.m. 2017 nås. Uppföljningen av varje 

studentbostadsprojekt görs regelbundet med deltagande kommuner och byggherrar.  

 

 

Figur 1: Översiktlig tidplan från projektstart till projektslut för Studentbostadsmässan. 

 

Om projektmålet på 7 200 inflyttningsklara studentbostäder t.o.m. år 2017 har uppnåtts eller ej 

fastställes av Länsstyrelsen i Stockholms läns kommande bostadsmarknadsenkät. 
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5 Funktionaliteten på studentbostadsmarknaden 

5.1 Situation idag 

I Stockholms län finns uppskattningsvis 12 500 studentbostäder att fördela på minst 85 000 studenter. 

TMR, (Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering) har i rapporten: 

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, Arbetsmaterial 3:2011 gjort en ansats till 

att beskriva Stockholms studenter bor och hur boendet fördelas. 

Hyreslägenhet    22 procent 

Bor hemma hos mina föräldrar/släktingar  17 procent 

Bostadsrätt    16 procent 

Studentlägenhet   14 procent 

Inneboende    9 procent 

Annat    8 procent 

Studentkorridor   7 procent 

Studentrum med pentry   5 procent 

Villa eller radhus   2 procent 

Dubblett    1 procent 

 

Fördelningen har tagits fram med hjälp av en enkät som gått ut till studenter vid de fyra största 

lärosätena i Stockholm. Av materialet går det att dra vissa generella slutsatser även om försiktighet 

bör iakttas i tolkningen av dessa siffror. En slutsats är att vi har fler studenter boende i 

studentbostäder än antalet hyreskontrakt p.g.a. att ett stort antal studenter är inneboende i 

studentbostäder. 

För att beskriva funktionaliteten på studentbostadsmarknaden har vi delat in studentboendet i två 

kategorier. 

5.1.1 Kategori 1 

Kategori 1 avser boende med förstahandskontrakt i de studentbostäder som finns i Stockholms län. 

Länets ca 12 500 studentbostäder är idag uppdelade på sex olika förmedlingar. Dessa är: Stiftelsen 

Stockholms studentbostäder (SSSB) cirka 8 000 bostäder, Stockholms stads bostadsförmedling cirka 

2 000 bostäder, Studenthemmet Tempus cirka 800 bostäder, Huge Fastigheter AB cirka 700 bostäder, 

Kista studentbostäder 406 bostäder, Campus Roslagen 362 bostäder, Proventum Fastigheter cirka 

300 bostäder och Einar Mattsson cirka 35 bostäder.  

Studentbostäderna fördelar sig mellan kommunerna enligt följande: Stockholms stad 62 procent, 

Solna stad 17 procent, Huddinge kommun 8 procent och resterande kommuner i länet där det finns 

studentbostäder enligt följande i fallande ordning: Nacka, Norrtälje, Haninge, Botkyrka, Södertälje, 

Sundbyberg, Täby och Tyresö.
2
  

5.1.2 Kategori 2 

Kategori 2 avser allt boende som inte utgörs av förstahandskontrakt i studentlägenhet. Under kategori 

2 ingår även andrahandsboende som förmedlas av Akademisk kvart, en förmedling tillkommen på 

initiativ av SSCO finansierad av Stockholms stads bostadsförmedling och de fem största lärosätena.  

 

 

                                                           
2
 Källa: Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär, Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö 

och regionplanering, Arbetsmaterial 3:2011. 
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5.1.3 Förmedling på andra orter 

På andra orter i Sverige finns liknande förmedlingar som i Stockholms län med vissa modifikationer i 

reglerverk och samordning. Även liknande studentdrivna andrahandsförmedlingar som Akademisk 

kvart finns på de större universitets- och högskoleorterna i Sverige.  

5.2 Fokus 

Projektets fokusområden avseende funktionalitet på studentbostadsmarknaden beskrivs nedan. 

5.2.1 Samordnad förmedling av studentbostäder  

Ett viktigt fokus är att verka för och undanröja eventuella hinder för en samordnad förmedling för 

samtliga bostäder i studentbostadsbeståndet, samt möjligheterna till en samordnad 

andrahandsförmedling av bostäder. Till detta hör fokus på regelverk hos de olika förmedlingarna samt 

fokus på informationsspridning av dessa förmedlingar. 

5.2.2 Bostadskarriär – kedja – olika boendeformer  

Förväntningarna på studentbostadsstandarden har ökat väsentligt de senaste 20 åren. I jämförelse 

med många andra länder har Sverige en hög standard på studentboendet. Idag är ett studentboende 

att likna med en riktig lägenhet som man skaffar sig när man flyttar hemifrån.  Paradoxalt nog har 

förväntningarna ökat samtidigt som antalet studenter har ökat utan att antalet studentbostäder har 

blivit större. 

Studentboendet har gått från möblerade korridorsrum till omöblerade små lägenheter i centrala lägen. 

Om förmedlingen av studentbostäder till skillnad mot idag inriktades mot en kedja av olika 

boendeformer där den sista boendeformen är den kompletta lilla lägenheten skulle flexibiliteten i 

marknaden öka och fler få tillgång till bostad. 

En bostadskarriär skulle då kunna se ut som följande: när en student börjar sin första termin på minst 

75 procent studiefart så erbjuds studenten ett tillfälligt boende som ska vara max ett halvår, detta 

boende har vandrarhemstandard och ligger med bra kollektivtrafikförbindelse men kanske i ett bullrigt 

utsatt område.Samtidigt som studenten börjar sin termin så ställer sig han/hon i Stockholms 

gemensamma studentbostadskö. Innan terminen är slut erbjuds studenten ett rum i en modern 

fyrklöver med delat kök och gemensamhetsutrymmen. Inom minst två år får studenten erbjudande om 

en egen studentlägenhet där han/hon kan bo under resten av sin studietid förutsatt att minst 75 

procent studier bedrivs.Redan under den första terminen får studenten information om hur 

bostadsmarknaden ser ut efter studietiden. Kommunerna har också särskilda bostadsmässor för att 

fånga upp studenterna efter deras studier. Meningen är att studenterna erbjuds ett helhetstänk kring 

bostäder från första termin till och med första boendet efter avslutade studier. 

Det behövs även finnas alternativa lösningar för studenter med barn eller med andra särskilda behov. 

Studenter med stockholmsanknytning kommer troligtvis till stor del fortsätta att välja andra lösningar 

de två första åren men detta ökar möjligheten för studenter utanför Stockholms län att studera i 

Stockholm och etablera sig på bostadsmarknaden. 

5.2.3 Samordning av bostadskarriär med byggande i olika kvaliteter  

Med en studentbostadsmarknad som har tillfälligt boende i en bostadskarriär som utgångspunkt och 

förutsättning öppnas andra möjligheter i bostadsbyggandet. Tekniska krav och regelverk ska ta 

utgångspunkt i tillfälligt boende. Det bör innebära att krav på standard ska kunna ifrågasättas. Detta 

innebär inte per automatik att kravet på tillgänglighet och värdigheten i lösning av den minskar men 

borde innebära att tillgängligheten kan lösas med större flexibilitet i och med att hela 

bostadsmarknaden blir mer rörlig och flexibel. 
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5.2.4 Förmedling imorgon och år 2017 

En plan upprättas för hur studentbostadsmarknad och förmedling kan förändras i olika steg, med 

början 2013 och med målår 2017. 
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6 Studentbostadsbyggandet  

6.1 Situation idag 

När Stockholms kommuner i länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät svarar på frågan om vad som 

hindrar bostadsbyggandet lyfts följande argument: 

1. Höga produktionskostnader 

2. Överklagan av detaljplaner 

3. Bullerproblem 

4. Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar 

5. Konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL 

Frågan gäller allt bostadsbyggande men svaret är lika giltigt för studentbostadsbyggandet. Särskilt 

tungt väger då produktionskostnaderna. Dels har studenter en mycket begränsad ekonomi och dels 

får de små lägenheter som det oftast blir fråga om en extra hög kostnadsbelastning i form av hög 

andel installationer, wc och kök samt ytor för gemensam kommunikation etc. Bullerproblem är ett stort 

hinder där kravet på max 55 dBA vid fasad blir särskilt svårt att uppfylla i täta miljöer med enkelsidiga 

lägenheter där det inte går att skapa en tyst sida. I detaljplanering brottas studentbostadsbyggande 

med samma problem som övrigt byggande vilket kan sammanfattas i en krånglig process med många 

aktörer som bevakar olika intressen och med långa ledtider fram till en slutprodukt som ofta inte är 

produktionsanpassad och därmed mycket dyr i genomförande. Därtill kommer att många detaljplaner 

överklagas till sista instans. 

Osäkerhet om framtida infrastruktursatsningar gällande bl.a. kommunikationslösningar minskar 

investeringsviljan framförallt i kranskommuner. Regelverken kring byggande av studentbostäder är en 

annan faktor som fördyrar projekten. 

6.1.1 Regelverk och experiment 

6.1.1.1 BBR-krav och krav i tillfälligt boende 

Boverkets byggregler, BBR, preciserar krav som finns i plan- och bygglagen. Dessa krav och kraven 

på tillgänglighet enligt BBR är det som i stor utsträckning styr vilken som blir den minsta möjliga arean 

i bostäder. Studentbostäder kan enligt BBR göras mindre än vanliga bostäder. Funktionerna 

matlagning, samvaro och måltider, eller delar av dessa kan flyttas ut till gemensamma utrymmen. Om 

köket med dess funktioner flyttas ut till ett gemensamt utrymme får dock inte fler än tolv lägenheter 

dela på det.  

En lägenhet på 18 m² ska i gemensamma delar finnas: samvaro helt, måltider helt, matlagning helt. 

En lägenhet på 20 m² ska i gemensamma delar finnas: samvaro helt, måltider helt. 

En lägenhet på 25 m² ska i gemensamma delar finnas: måltider helt. 

Regelverket anger även att alla lägenheter ska vara tillgängliga och minsta mått på ett wc är 

1,7m*1,9m.                                              

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera 

byggande av student- och ungdomslägenheter. I utredningsdirektiven anges framförallt två områden 

som föremål för utredning och förslag till förändring. Det gäller dels utformningskrav och tekniska 

egenskapskrav och dels regelverk kring tillfälliga bygglov. Uppdraget ska redovisas senast 1 juli 2013. 

6.1.1.2 Krav från kommuner 

Det pågår en debatt med utgångspunkt i det s.k. särkravsbetänkandet i byggkravsutredningen som 

lämnades i december 2012. De problem som uppmärksammats där och som handlar om att 

kommunernas olika krav på miljöprestation i byggandet gäller i hög grad även 
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studentbostadsbyggande. Olika regelverk mellan kommunerna hindrar uppbyggnad av plattformar och 

ett rationellt byggande. Även vad gäller andra tekniska egenskapskrav är studentbostadsbyggandet i 

starkt beroende av att kommunerna har en enhetlig syn på och tolkning av regelverken. 

6.1.2 Markförutsättningar, läge och ekonomi 

Priset på mark är högt i en storstadsregion som Stockholm och studentbostäder konkurrerar om 

samma mark som övrigt bostadsbyggande med inriktning mot hyresgäster med betydligt bättre 

betalningsförmåga. Studenters krav på läge skiljer sig inte mot andra boende med höga krav på 

framförallt närhet till goda kommunikationer. Studenter har oftast inte tillgång till egen bil vilket gör att 

p-talet normalt är lågt, men istället är cykeltalet (c-talet) högt. Kommunernas tolkning av vilken rätt de 

har att anpassa prissättning av sin mark är avgörande för möjligheten att få till stånd ett byggande i 

lägen som är tillräckligt attraktiva för studenter. 

6.1.3 Produktionsekonomi 

6.1.3.1 Plattformstänkande 

Det finns stor skepsis i byggbranschen kring möjligheten att påtagligt sänka produktionskostnaderna. 

Samtidigt finns grund att ifrågasätta hur seriöst branschen tagit sig an frågan om att producera små 

lägenheter till en kostnad avsevärt lägre än dagens. De stora bostadsbyggarna har haft en 

produktivitetsutveckling med ökad industrialisering och standardisering som bygger på plattformar för 

olika bostadstyper. Ett motsvarande plattformstänkande kring billiga smålägenheter har inte skett i 

någon omfattning. Den finns en potential i att få marknadens stora aktörer att se denna marknad och 

utveckla sina produkter mot den. 

6.1.3.2 Prefabricering 

Det har på marknaden kommit in ett relativt stort antal nya aktörer med idéer och lösningar på 

studentboende som bygger på prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Sverige eller 

utomlands. Det finns en osäkerhet kring hur man ska se på dessa lösningar. De är inte tillräckligt 

billiga för att fungera i dagens regelverk kring tillfälliga bygglov. Samtidigt är en del av 

konkurrensmedlet att de ska kunna flyttas med visst bibehållet restvärde. Med dagens regelverk krävs 

detaljplan och motsvarande krav ställs som för ett permanent byggande. 

6.1.3.3 Ombyggnader 

När det gäller ombyggnader finns en särskild utmaning kring hur olika regelverk kommer i tillämpning 

beroende på omfattning av ombyggnad i relation till kraven då byggnaden uppfördes. 

6.1.3.4 Detaljplaneprocessen 

Idag efterfrågar kommunerna ofta detaljerade illustrationer från byggherrarna både innan en 

planprocess kan komma igång och framförallt i själva processen. Kravet på detaljering innebär 

fördyring, ett ökat risktagande för byggherren gällande ev. förgäveskostnader samt att produktionen 

inte kan bedrivas optimalt p.g.a. designmässiga låsningar i tidigt skede. 

6.2 Fokus 

6.2.1 Lagar och regler/normer 

Fokus i arbetet kommer vara att följa den debatt och de förslag som finns i pågående utredningar. 

Ändamålet ska vara att i planering av nya byggnader och nyttjande av befintliga byggnader, i nära 

samråd med deltagande kommuner och länsstyrelsen, dels nyttja befintligt regelverk maximalt, dels 

driva experiment med tillämpning av förslag som finns i debatten men som inte vunnit laga kraft. En 

strategi i det arbetet ska vara att hänvisa till bomässornas historia som scen för experiment. 
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6.2.2 Morgondagens studentbostadsbyggande 

Ett viktigt fokus genom hela mässan är att ta in idéer kring och genomföra en utveckling av 

studentboendet som koncept. Styrande i det arbetet ska vara att prioritera förslag som både ger bättre 

genomförande och förvaltningsekonomi och som innebär en ökad attraktivitet för Stockholm som 

studieort. I tillämpning av attraktivitetskriteriet är det viktigt att se till bostadsmarknaden som helhet 

och inte varje enskild bostad för sig. 

6.2.3 Mötesplats samarbetspartners 

Viktiga verktyg för genomförande av projektplanen blir de samarbetspartners i form av byggherrar och 

andra partners som på olika sätt bidrar till genomförandet. Ett fokus i arbetet är att engagera in dessa 

aktörer i mässans arbete, skriva avtal som ger grund för en medfinansiering i mässan och säkerställa 

att mässan i gengäld utgör ett stöd för deras förverkligande av utbyggnad och utveckling av 

studentboendet inom länet. Den aktivitet som särskilt kommer aktivera samarbetspartners är den 

avslutande utställningen där dessa ges möjlighet att visa upp sina produkter. Ett verktyg i arbetet med 

samarbetspartners är att erbjuda en mötesplats kring utveckling av studentboende. Vidare ska 

mässan tillse att samarbetspartners har tillgång till kontaktvägar in i kommuner och länsstyrelse för att 

lösa problem som kan uppstå i planering och byggande. 
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7 Utställning och konferens finalen 2017 

7.1 Upplägg 

Resultatet av projektet presenteras under våren 2017 genom: 

 En utställning som visar inflyttningsklara eller inflyttade studentbostäder 

 En konferens samordnad med StudBo17 

Till utställningen ska det finnas inflyttningsfärdiga eller redan inflyttade studentbostäder för visning. 

Bland de färdigställda studentbostäderna finns tydliga representanter för ett nytt och framtidsinriktat 

synsätt kring utformning, upplåtelseformer, förvaltning och socialt tänk inom en ekonomisk ram. 

Utställningen avgränsas till de projekt och byggnader som har kvalificerats och de byggherrar som gått 

in som samarbetspartners i mässan. En utställningsaktör kommer att identifieras vars syfte är att ta ett 

samlat grepp om utställningsdelen. Resultatet av detta arbete återkommer arbetsgruppen med under 

hösten 2013. 

7.2 Samordning med StudBo17 

StudBo är en återkommande studentbostadskonferens som arrangeras i samarbete med 

branschorganisationen Studentbostadsföretagen och något av dess medlemsföretag. StudBo’s 

program innehåller föreläsningar och studiebesök till studentbostäder. Projektets konferensdel ska 

samordnas med StudBo17’s konferens. 

 

 

  

Konferens 

StudBo17 

Visning av 
student- 

lägenheter 

Studentbostadsmässa i Stockholm 2017 
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Bilaga 1: Översikt aktörer Stockholm 

 

SSSB 

Bestånd: cirka 8000 studentbostäder, omsättning 40 procent.  

Regler:  

 Egen kö. 

 90 ködagar innan du måste blir kårmedlem i en kår ansluten till SSCO.  

 16 - 54 år för att få stå i kön.  

 Max tre intresseanmälningar åt gången.  

 Max boendetid är 6 år. 

 Måste studera på halvtid.  

 Ej möjlighet att byta lägenhet/rum.  

 

Övrigt: Kötid - 22 månader för korridorrum, 40 månader för etta med pentry, 47 månader för lägenhet 

1- 4 rum (siffror från september 2012).  

 

Stockholms stads bostadsförmedling 

Bestånd: cirka 2000 studentbostäder fördelade på framför allt Svenska Bostäder, Vasakronan, Micasa 

och Riksten Friluftsstad. 

Regler: 

 Egen kö. 

 225 kronor/år. 

 18 år och uppåt, undantag för barn/graviditet.  

 Max tre intresseanmälningar åt gången.  

 Måste studera på heltid.  

 

Övrigt: Uppskattningsvis förmedlar de drygt 800 studentlägenheter per år. Den insamlade kötiden 

försvinner inte vid tecknande av kontrakt för studentbostad, utan studenten forsätter att samla ködagar 

i kön.  

Av kunderna i bostadskön är ca en femtedel yngre än 25 år, 30 procent är i åldern 25 till 34 år och 15 

procent är äldre än 55 år. 

Under 2010 fick bostadsförmedlingen ett nytt uppdrag att börja förmedla studentlägenheter. I samband 

med detta tog bostadsförmedlingen över två externköer, Vasakronan och Svenska Bostäder. Dessa 

köer har successivt avvecklats och lägenheterna har införlivats i den vanliga bostadskön. År 2010 

mångdubblades antalet förmedlade studentlägenheter till 620 och under 2011 fortsatte antalet 

förmedlade studentlägenheter att öka kraftigt; 814 lägenheter, eller 31 procent fler studentlägenheter, 

förmedlades 2011.  

Under 2011 förmedlades 556 ungdomslägenheter, vilket är ungefär lika många som 2010. 
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Svenska bostäder (under bostadsförmedlingen) 

Bestånd: cirka 825 studentbostäder 

Regler: 

 Kö när studenten fått antagningsbeskedet.  

 18 år.  

 Studera på halvtid.  

 Max tre intresseanmälningar åt gången.  

 Max boendetid är 6 år. 

 Möjlighet att byta lägenhet/rum.  

 

Övrigt: De studenter som har ett kontrakt på studentlägenhet med Svenska bostäder fåt tillgång till 

deras interna kö.  

 

Vasakronan (under bostadsförmedlingen) 

Bestånd: 476 bostäder i Skrapan (Savills Förvaltning AB), Telefonplan ? 

Regler: 

 Samma som bostadsförmedlingen 

 

Övrigt: 

 

Micasa Fastigheter (under bostadsförmedlingen) 

Bestånd: cirka 300 studentlägenheter i sex hus i Kista, Rinkeby, Bromsten, Midsommarkransen och 

Hässelby.  

Regler: 

 18 år för att stå i kön. 

 Minst halvtid.  

 

Övrigt: 

 

Riksten Friluftsstad (under bostadsförmedlingen)  

Bestånd: 176 studentbostäder, ägs av Willhem AB 

Regler: 

 Samma som bostadsförmedlingen 

 

Övrigt: 
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Campus Roslagen 

Bestånd: 362 studentbostäder 

Regler: 

 Studerar minst halvtid. 

 Ingen kö, intresseanmälan görs direkt till dem.  

 Bostadsgaranti för ”egna” studenter.  

 

Övrigt: 10-månadershyra för alla bostäder.  

 

Huge Fastigheter AB 

Bestånd: cirka 700 studentbostäder 

Regler: 

 Egen kö.  

 Måste aktivera köplats var 6:e månad.  

 Minst studier på halvtid.  

 Maxtid för boende är 6 år.  

 Ok att byta inom beståndet.  

 

Övrigt: 

 

Kista studentbostäder 

Bestånd: 406 studentbostäder i Kista Galleria.  

Regler: 

 Kö. 

 18 – 45 år. 

 Måste studera på halvtid. 

 Maxtid för boende är 6 år.  

 

Övrigt: 

 

Proventum Fastigheter 

Bestånd: 300 studentbostäder i Haninge,  

Regler: 

 Kö, dock utan att kötiden går att se för studenten. 

 Uppdatera sin köplats var 3:e månad.  
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Studenthemmet Tempus 

Bestånd: cirka 800 studentbostäder 

Regler: 

 Egen kö. 

 Logga in var 6:e månad.  

 Medlem i nykterhetsrörelsen får förtur. 

 Nykter medlem i kyrkan får förtur.  

 Minst halvtidsstudier. 

 Ej alkoholförtäring på området.  

 

Övrigt: Som nykter medlem får du en extra dag/dag i kö.  

 

Einar Mattsson 

Bestånd: cirka 35 studentbostäder 

Regler: 

 18 år. 

 Bedriver aktiva universitets- eller högskolestudier.  

 Ingen kö, först till kvarn.  

Övrigt: Har även en gratis kö och en internkö.  

 

Andra förmedlingar 

Akademisk kvart 

Bestånd: andrahandsförmedling som får in i snitt 150 nya annonser/månad.  

Regler: 

 Ingen kö. 

 Intresse anmäls direkt på annonsen.  

 

Övrigt: Gratis.  

 

Lärosätenas egna förmedling 

Utöver de förmedlingar som redovisas här har lärosäten egna förmedlingar baserade på 

blockförhyrningar som sedan hyrs ut i andrahand, framförallt till internationella forskare och 

studenter. 

 


