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Förvaltningens förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:  

 

1) Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genom-

förandebeslut om att teckna ett hyreskontrakt med SISAB 

avseende en paviljong i anslutning till Årstadalsskolan till 

en årlig kostnad om ca 1,12 mnkr.  

 

2) Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens beslut om 

att beställa kompletterande tilläggsarbeten i huvudbygg-

naden till en uppskattad årskostnad om ca 200 tkr.  

 

3) Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomi-

utskotts medgivande till att hyra in paviljongen i 

anslutning till Årstadalsskolan samt till beställningen av 

tilläggarbetena.  

 

4) Beslutet justeras omedelbart.  

 

Anders Carstorp  

Utbildningsdirektör  

 

 

Håkan Edman     Per Thorslund  

Grundskoledirektör    Avdelningschef 

Administrativa avdelningen 

 

 

Sammanfattning  
Elevantalsprognosen för Årstadal visar på en ökning med nästan 

300 procent för de kommande tio åren. Då den befintliga 

Årstadalsskolans kapacitet inte svarar mot prognosernas behov 

har utbildningsförvaltningen föreslagit en nybyggnation i 

området, se utbildningsnämnden i juni 2013. Den nya skolan 

kommer emellertid att stå klar först år 2018 och redan till hösten 
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2013 måste ca 76 nya skolplatser skapas. Förvaltningen föreslår 

därför att Årstadalsskolans kapacitet utökas genom en 

uppställning av en tillfällig skollokal i två plan, totalt 406 kvm, 

till en hyresökning om ca 1,12 mnkr per år.  

 

Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen och 

grundskoleavdelningen. Under ärendets beredning har 

utbildningsförvaltningen samverkat med bland annat 

stadsbyggnadskontoret och SISAB. Samråd med 

stadsledningskontoret har ägt rum.  

 

Bakgrund/Ärendet 
Årstadal är ett område som genomgår en kraftig utbyggnad vilket 

sätter ett stort tryck på behovet av nya skolplatser. Behov 

konstaterades redan i stadsledningskontorets utredning 

”Skolplanering för ett växande Stockholm” från 2011, och ett 

flertal utredningar och alternativa etableringsprojekt har 

genomförts av utbildningsförvaltningen sedan dess.  

 

Utredningarna har genererat ett förslag om att en ny skola ska 

byggas i området med en kapacitet på ca 1 140 elever, se 

utbildningsnämndens beslut den 13 juni 2013. Den nya skolan 

som planeras att byggas kommer emellertid inte att stå klar förrän 

2018 varför förvaltningen måste genomföra tillfälliga lösningar 

för att kunna fylla behovet av skolplatser i området.  

 

I detta inhyrningsförslag föreslås att tillfälliga lokaler ställs upp 

på Årstadalsskolan i enlighet med det förslag som tagits fram av 

SISAB, se närmare bilaga 1.  

 

Förslaget innebär att en paviljong i 2 våningar, med 4 klassrum, 

ett grupprum och hiss, om totalt 406 kvm, ställs upp på 

skolgården.  

 

Den skolgårdsyta som eleverna går miste om med anledning av 

paviljonguppställningen, kommer att kompenseras genom att 

befintlig gångväg tas i anspråk vilket möjliggör ett mer effektivt 

nyttjande av det intilliggande markområdet som sedan tidigare 

använts av förskolan.  

 

Den andra delen av projektet utgörs av anpassningar i 

huvudbyggnaden. Åtgärderna omfattar omdisponering av 

klassrumsyta för ett mer effektivt utnyttjande och utgörs av 

demontering av väggar samt uppsättning av nya väggar inklusive 
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dörrar. Kostnaderna för arbetet uppskattas till ca 2 mnkr, 

motsvarade ett hyrestillägg om ca 200 tkr per år.  

 

Härutöver kommer även köksåtgärder att vidtas men dessa 

kommer att presenteras i ett separat tjänsteutlåtande för nämnden 

när förvaltningen genomfört projekteringen.  

Behovsanalys  

En behovsanalys framgår av förvaltningens redovisning inför 

nämndbeslutet den 13 juni 2013.  

Tidsplan  

Tidsplanen för projektet framgår av SISAB:s utredning 

”Projektredovisning – Uppställning av paviljong på 

Årstadalsskolan” från den 27 maj 2013 som bilagts till detta 

tjänsteutlåtande som bilaga 1.  

 

En beställning för den nu redovisade paviljonguppställningen har 

genomförts av förvaltningen och uppställningsarbetet har 

dessutom påbörjats av SISAB. Anledningen till att handlingarna 

föregått nämndens beslut i frågan är att förvaltningen fram till 

och med den 4 juni 2013 var av uppfattningen att beslutet 

omfattades av förvaltningens delegation. Det var först genom 

SISAB:s redovisning, bilaga 1, som förvaltningen fick insikt i att 

kostnaderna för projektet ökat, vilket innebar att delegationen 

överstegs.  

Kostnader 

Hyran beräknas efter den självkostnadsprincip som gäller mellan 

utbildningsnämnden och SISAB. Självkostnadsprincipen innebär 

att hyran beräknas efter den faktiska kostnaden som SISAB har 

med påslag för vissa driftkostnader (drift och underhåll samt 

energi) som beräknas i schabloner.  

 

Den totala kostnaden för uppställningsprojektet uppskattas av 

SISAB till ca 3,2 mnkr. Denna kostnad slås ut på 10 år. Därtill 

kommer kostnader för inhyrningen av paviljongen samt 

driftkostnaderna. Kostnaden för inhyrningen beräknas uppgå till 

591 600 kr per år respektive 120 176 kr för driftkostnaderna. Den 

totala hyreskostnaden under det första året beräknas att uppgå till 

1 122 976 kr.  

Riskbedömning  

En risk i projektet ligger i att slutbevis inte erhålls enligt 

tidsplanen vilket kan resultera i att inflyttningen försenas.  
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Förvaltningens förslag  
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende 

inhyrningen av de tillfälliga lokalerna, till en uppskattad 

årshyreskostnad om 1,12 mnkr samt beställningen av 

kompletterande tilläggsarbeten i huvudbyggnaden till en 

uppskattad årskostnad om ca 200 tkr.  

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden begär 

kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att hyra in 

paviljongen i anslutning till Årstadalsskolan.  

 

Beslutet justeras omedelbart.  

 

Bilagor  
1. ”Projektredovisning – Uppställning av paviljong på 

Årstadalsskolan” från SISAB daterad 2013-05-27.  


