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Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. Lägesredovisningen godkänns. 

  

2. Idrottsförvaltningen får i uppdrag att beställa projekte-

ring för upprustning och modernisering av Åkeshovs 

sim- och idrottshall i enlighet med av fastighetskontoret 

redovisat ”alternativ 0”.  

 

 

 

 

Olof Öhman   Kersti Ruthström  

Förvaltningschef  Avdelningschef   

 

     

Sammanfattning 
Ärendet innehåller en lägesrapport avseende de tidigare redo-

visade simhallar som mest akut behöver åtgärdas, med särskilt 

fokus på Åkeshovs sim- och idrottshall. Förvaltningen redovi-

sar i ärendet historiken kring ärendet med de fyra sim- och id-

rottshallarna i Farsta, Åkeshov, Vällingby och Västertorp. Fas-

tighetskontoret har utrett kostnader samt för- och nackdelar 

med olika alternativ för Åkeshovs sim- och idrottshall, avseen-

de ny- eller ombyggnad.  

 

Idrottsförvaltningen gör ingen annan bedömning än fastighets-

kontoret beträffande rekommendation av åtgärder. Förvaltnin-

gen vill betona att det med hänvisning till anläggningens skick 

och ålder, samt tidigare genomförd utredning (WSP 2009) är 

brådskande att fatta beslut om hur åtgärderna för Åkeshov ska 

se ut.   



 Tjänsteutlåtande 

Dnr  411-860-2013 

Sida 2 (12) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to 

apply Rubrik 1 to the text that 

you want to appear here. 

 

Ärendet 
Idrottsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

lägesredovisning kring de simhallar som tidigare bedömts som 

mest angelägna att upprusta och modernisera. Det gäller sim- 

och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Vällingby och Väster-

torp. Lägesredovisningens huvudfokus ligger på Åkeshovs 

sim- och idrottshall där, med hänsyn till anläggningens skick 

och ålder, förvaltningen anser det angeläget att åtgärder vidtas 

skyndsamt. 

 

Ärendets beredning                                            

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens utvecklingsavdel-

ning i samråd med driftavdelningen, enhet teknik och förvalt-

ning.  

 

Bakgrund 

Allmänt 

Sim- och idrottshallar tillhör kanske de anläggningar som ut-

nyttjas mest intensivt och samtidigt slits hårt. Det gäller inte 

minst baddelarna där slitaget är extra stort, bland annat genom 

den påverkan som det fuktiga inomhusklimatet medför. Den 

fuktiga och kemiskt aggressiva miljön i en simhall innebär till 

exempel korrosionsangrepp på stålkonstruktioner och inred-

ning och de tekniska installationerna såsom vattenreningsan-

läggning, ventilationsanläggning, VA-ledningar och elsystem 

med mera, samt risk för karbonatisering av betongen i bas-

sängkonstruktionen och kringliggande betongkonstruktioner.  

 

Den tekniska livslängden hos olika delar i anläggningarna va-

rierar normalt mellan 20 och 60 år för denna typ av anlägg-

ningar. Genom olika investeringsåtgärder kan livslängden 

förlängas genom om- och tillbyggnader, byte av vattenrenin-

gsanläggning, ventilationssystem med mera. En investerings-

åtgärd ska normalt kunna förlänga livslängden hos objektet 

med minst 20 år. 

Historik 

I budget 2009 uppmanades idrottsnämnden att, i samband med 

ärendet ”Stimulans för Stockholm”, föreslå investeringar som 

skulle kunna tidigareläggas. Som lämpliga anläggningar för 

detta föreslog idrottsförvaltningen en upprustning och moder-
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nisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Väl-

lingby samt Västertorp. Förslaget godkändes av idrottsnämn-

den som begärde att den uppskattade kostnaden på  

500-600 mnkr skulle beaktas i budget 2010 och kommande år.  

Ärendet som överlämnades till kommunfullmäktige för beslut 

behövde kompletteras med en nuvärdesberäkning vilket också 

skedde, varvid kostnaden i löpande priser beräknades uppgå 

till 609,4 mnkr. Nuvärdet enligt stadens redovisningsmodell 

uppgick, efter avdrag med beräknade intäkter, till minus  

593,6 mnkr. 

 

Ärendet togs upp som ett inriktningsärende i kommunfullmäk-

tige i mars 2010 varvid beslöts att idrottsnämnden fick fortsät-

ta utredningsarbetet kring de fyra anläggningarna samt att 

kostnaden för detta fick inrymmas i idrottsnämndens budget 

2010. I beslutet ingick också att idrottsnämnden skulle utarbe-

ta ett mer preciserat underlag beträffande Nälstabadet (ersätt-

ningsbad under upprustningen av Åkeshov) samt en eventuell 

tillbyggnad av Åkeshovsanläggningen. Totalt enligt kommun-

fullmäktiges beslut fick investeringsutgiften uppgå till  

500 mnkr, vilket skulle beaktas i budget 2011 och kommande 

år.  

 

Ytterligare ett beslut har fattats av kommunfullmäktige i form 

av ett genomförandebeslut för upprustningen av Farsta sim- 

och idrottshall. Beslutet den 10 mars 2011 innebar att investe-

ringsutgiften fick uppgå till 196,4 mnkr. Den i januari 2011 av 

fastighetsnämnden och idrottsnämnden godkända reviderade 

investeringsutgiften på 207,2 mnkr har inte redovisats för god-

kännande i kommunfullmäktige, eftersom kostnadsökningen 

låg under vad som enligt stadens regler krävs (> 15 procent 

kostnadsökning). Farstaprojektet är avslutat. Slutkostnaden 

uppgår till cirka 232 mnkr, det vill säga 36 mnkr eller 18 pro-

cent över kommunfullmäktiges tidigare beslut. Anledningen 

till kostnadsfördyringen har redovisats i ett tjänsteutlåtande 

som underlag för ett reviderat genomförandebeslut samt i fas-

tighetskontorets slutrapport. 

 

Den ursprungligen uppskattade investeringsutgiften  

500-600 mnkr för de fyra anläggningarna var inte beräknad på 

något heltäckande underlag av kalkylerbara handlingar, av det 

slag som nu föreligger. Den beslutade investeringsutgiften  

500 mnkr kan mot den bakgrunden sägas innefatta 200 mnkr 

för upprustningen av Åkeshovsanläggningen som är äldst 
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(1959) och 100 mnkr vardera för de övriga tre anläggningarna 

(från början av 1970-talet). För Farsta fanns kalkyler för vissa 

delar, till exempel ventilationen och vattenrening, medan det 

saknades en sammanställd helhetskalkyl. Dessutom, som alltid 

är fallet med så kallade ROT-projekt, finns en stor risk att un-

der arbetets gång träffa på ytterligare behov av åtgärder som 

kanske inte funnits med i beräkningen från början.  

 

En stor tillkommande kostnadspost var också den ersättnings-

hall som uppfördes på Farsta IP. Ursprungligen budgeterades 

drygt 5 mnkr för flyttning av en provisorisk enklare hall att 

användas under tiden Farsta sim- och idrottshall var stängd. 

Eftersom det är brist på idrottshallar i Stockholm, föreslog 

fastighetskontoret senare att i stället uppföra en ny dubbelhall 

som kan utnyttjas under minst tio år (med tidsbegränsat bygg-

lov), kanske längre. Byggande av dubbelhallen (Farstahallen 3 

och 4) godkändes av respektive nämnd och har kostat  

20 mnkr, det vill säga 15 mnkr mer än ursprungsbedömningen. 

En redovisning av vilka kostnadsökningar som tillkommit i 

förhållande till kommunfullmäktiges beslut om 196,4 mnkr 

redovisades i tidigare omtalade  tjänsteutlåtande som underlag 

för ett reviderat genomförandebeslut samt i fastighetskontorets 

slutrapport. 

Västertorps och Vällingby sim- och idrottshallar 

Utifrån de tekniska statusbesiktningar som gjorts, samt utifrån 

den kunskap som Farstaprojektet givit, konstaterar förvaltnin-

gen att även Vällingby och Västertorps sim- och idrottshallar 

är i stort behov av upprustning. Fastighetskontoret bör ta fram 

en aktuell bedömning av kostnaden i form av en investerings-

uppgift för en upprustning och modernisering av dessa anlägg-

ningar då det blir aktuellt att gå vidare med dessa projekt. 

 

Tillgängligheten i Västertorps sim- och idrottshall uppfyller 

inte de krav som idag ställs på en idrottsanläggning. Det finns 

många nivåskillnader och plan mellan olika utrymmen som 

behöver byggas bort för att göra anläggningen tillgänglig för 

alla, och det behöver därför anslås medel för tillgänglighets-

förbättrande åtgärder i hela anläggningen. Även där behöver 

fastighetskontoret ta fram en aktuell kostnadsuppgift. En al-

ternativ lösning för Västertorps sim- och idrottshall kan vara 

att riva befintlig anläggning, för att möjliggöra bostadsbyg-

gande på den ytan och istället uppföra en helt nybyggd och väl 

tillgänglighetsanpassad anläggning i Mellanbergsparken. 
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Det är angeläget att en genomgripande renovering av simhal-

len, badet och dess tekniska installationer i Vällingby sim- och 

idrottshall kommer till stånd inom en mycket snar framtid. Det 

finns stora problem med såväl vattenrening som ventilation i 

anläggningen.  

Åkeshovs sim- och idrottshall 

I de statusutredningar som genomförts har konstaterats att an-

läggningen är i stort behov av renovering. Det gäller både un-

dervisningsbassängen och 25-meters bassängen med en långt 

gången karbonatisering av betongen och även utjänta tekniska 

funktioner, vattenrening med mera.   

 

WSP (tekniska konsulter) skriver bland annat följande i sin 

rapport (2009-02-23) : ” Bassängen och intilliggande golv ris-

kerar att försämras så pass att det blir svårt att förstärka kon-

struktionen på ett bra sätt. På lite längre sikt än fem år riskerar 

delar av konstruktionen att behöva bytas ut helt eller delvis. 

Risk för personskador, framför allt i teknikutrymmet runt bas-

sängerna, föreligger. Att endast inrikta sig på att återställa eller 

förbättra skicket av slitna byggnadsdelar innebär ingen varak-

tig lösning. Det vore att angripa symptomen och inte orsaker-

na. De tre viktigaste förutsättningarna för en tekniskt väl fun-

gerande simhall är god ventilation, väl fungerande vattenre-

ning och fullgoda tätskikt. På så vis skyddar man materialen 

mot vatten, vattenånga och kemikalier samtidigt som man er-

bjuder besökarna ett sunt klimat. En renovering av simhallen 

måste syfta till att komma till rätta med alla dessa tre faktorer 

och innebär en totalrenovering av de huskroppar som rymmer 

bassängerna.” 

 

Målsättningen är att anläggningens tekniska livslängd, efter 

genomförd renovering, ska vara sådan att inga större åtgärder 

ska behövas de kommande 20-30 åren. Undantaget är under-

hållsåtgärder, som kontinuerligt måste till under denna tid. 

 

Med tanke på bland annat anläggningens ålder (12-14 år äldre 

än övriga), bedömdes Åkeshovsprojektet ursprungligen kosta 

dubbelt så mycket att rusta upp och modernisera som övriga 

anläggningar. Enligt de kalkyler som nu upprättats, på basis av 

tekniska statusbesiktningar och grundläggande projektering 

samt ytterligare utredning, bedöms Åkeshov kosta cirka  

273 mnkr i det ”alternativ 0” avseende renovering av befintlig 

anläggning som redovisas i fastighetskontorets utredning 

2013-06-10, se bilaga. Utöver detta redovisar fastighetskonto-
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ret ett behov av tillgänglighetsanpassning i idrottsdelen om 

cirka 38 mnkr. 

 

Det går att teoretiskt resonera kring om renoveringen ska be-

gränsas till de tekniska installationerna samt bassängen och 

ytskikten. Det är dock idrottsförvaltningens erfarenhet att i en 

anläggning av denna ålder och skick, så innebär ett sådant för-

farande stora risker eftersom det är mycket svårbedömt både 

tekniskt och ekonomiskt. Vid sådana lösningar tillkommer 

ofta problem som varit svårförutsedda och som kan öka kost-

naderna kraftigt. Dessutom uppnår man då inte tillgänglighet 

för funktionshindrade, vilket skulle kunna innebära att nya 

åtgärder ändå måste vidtas inom kort, samt att det inte skulle 

gå att effektivisera och optimera anläggningens utformning på 

ett så bra sätt som annars är möjligt. Sammanfattningsvis kon-

staterar förvaltningen att en begränsad insats skulle, till en re-

lativt stor kostnad, ge en relativt begränsad positiv förbättring. 

Detta ska därför betraktas som en riskfylld och kortsiktig lös-

ning som inte rekommenderas, särskilt inte då underhållskost-

naderna skulle vara fortsatt omfattande . 

 

Vid en renovering enligt fastighetskontorets ”alternativ 0” går 

det att i ett senare skede göra en kompletterande utbyggnad. 

Om detta alternativ skulle bli aktuellt så bör en sådan tillbygg-

nad ligga utanför den ursprungliga upprustningsplanen av den 

befintliga anläggningen, och en mer exakt kostnadsberäkning 

av denna del behöver då göras av fastighetskontoret. 

 

Verksamheten idag 
Åkehovs sim- och idrottshall har idag en bred verksamhet som 

vänder sig till både föreningar och allmänheten. Det finns en 

stor bredd i utbudet med allt från specialidrottshallar till frisk-

vård, simbassänger, gruppträning, gym och bowling. Detta bi-

drar sannolikt till att anläggningen är välbesökt av många oli-

ka nyttjandegrupper. 

 

Simhallsdelen är ett populärt bad för både allmänhet, simklub-

bar, simskolor och skolor. 
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Nyttjandetid Åkeshovs simhall 
 

2013 02 27 
 

 
25 m bassäng 

undervisnings-
bassäng 

 SKK sim 66 2 
 Bromma SS 24 1,5 
 Kanaan 15 2,5 
 Nisses fridyk 6   
 Stockholm dive 3   
 Alpin & dyk 3   
 Bromma Caviar 3   
 Simskola 8 24 
 Allmänhet 364 34,5 
 Skolsim 10,5 10,5 
 Totalt 499,5 75,0 
 

 

Beräknat på 
antal linbane- 
timmar/vecka 

Beräknat på  
antal timmar 

/vecka 
  

Allmänheten har tillgång till 264 linbanetimmar per vecka och 

antalet besökare per år är 162 367 (år 2012). De simklubbar 

med barn- och ungdomsverksamhet som nyttjar bassängen är 

SKK sim, Bromma SS, Kanaan, Nisses fridyk och Stockholm 

dive med totalt 115 linbanetimmar per vecka plus 6 timmar i 

undervisningsbassängen. Undervisningsbassängen är bokad 

för simundervisning 24 timmar per vecka plus 8 linbanetim- 

mar. Skolsim bedrivs 10,5 timmar i undervisningsbassängen 

samt 10,5 linbanetimmar per vecka 

 

Sammantaget kan konstateras att nyttjandegraden i anläggnin-

gen är mycket hög, och att det är omfattande verksamheter 

som kommer att behöva evakueras och erbjudas alternativ an-

läggning vid en eventuell renovering respektive rivning och 

nybyggnad/ombyggnad. 

 

Förutom baddelen påverkas grupptränings- och gymanlägg-

ningen vid en eventuell renovering eller flytt. Det är sannolikt 

att en separering av simdelen från gym och gruppträning skul-

le påverka inkomstsidan negativt då många nyttjar båda delar-

na under sin träning. 
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Även den privat drivna bowlingen skulle påverkas vid en re-

novering alternativt flytt. Bowlingen har ett önskemål om att 

kunna vara kvar och utveckla sin verksamhet, och även en 

tillfällig stängning skulle få negativa konsekvenser för den. 

 

Driftkostnader  
Åkehovs sim- och idrottshalls budgeterade intäkter 2012 för 

försäljning av årskort, engångsbiljetter och rabattkort med 

mera uppgår till 8 400 tkr. Det är osäkert hur intäkterna skulle 

påverkas om simhall och gym/gruppträning förläggs till sepa-

rata anläggningar. Idag ingår bad i samtliga träningskort och 

detta upplevs säkerligen som en fördel av många kunder. 

Eventuellt skulle taxorna för träningskorten behöva justeras, 

vilket också skulle kunna påverka intäkterna.  

 

Nedanstående tabell visar anläggningens beräknade driftkost-

nader för de olika alternativen. I kostnaderna ingår inte kost-

nader för energi, fastighetsdrift eller fastighetsunderhåll. Hur 

dessa kostnader skulle påverkas är oklart. Tabellen visar att 

anläggningens driftkostnader beräknas öka med 1 550 tkr om 

en ny separat simhall byggs. Ökningen beror på att samord-

ningsvinsterna med att all verksamhet är på ett ställe försvin-

ner, vilket främst påverkar personalkostnaderna men även 

kostnader för larm, kassa, inventarier med mera där dubbla 

uppsättningar krävs om det är två separata anläggningar. Vi-

dare skulle engångskostnaderna första året för en helt ny sim-

hall bli högre eftersom installationskostnaderna för IT, kassa, 

larm med mera samt inventarieinköp skulle bli högre. 

 

Vid en rivning och nybyggnad på samma plats av en simhall 

skulle driftskostnaderna sannolikt hamna i närheten av alterna-

tiv A, upprustning av befintlig simhall, då samordningsvinster-

na för personalkostnaderna skulle kvarstå. 
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Beräknade kostnader för de olika alternativen(avser anlägg-

ningens driftkostnader) 

  TKR   TKR 

    

 

  

Alternativ  A   Alternativ   B   

Upprustning befintlig simhall respektive 

nybyggnad på samma plats   Ny fristående simhall   

    

 

  

Driftkostnader simhall, gym och idrottshall   Driftkostnader simhall   

Personal 7 100 Personal 3 250 

Övrigt 2 500 Övrigt 700 

Totalt: 9 600 Totalt: 3 950 

    

 

  

    Driftkostnader gym och idrottshall   

    Personal 4 900 

    Övrigt 2 300 

    Totalt: 7 200 

    

 

  

Totalt: 9 600   11 150 

 

 

Vad gäller tekniska driftkostnader  är det oklart hur de skulle 

påverkas. En uppskattning av nuvarande kostnader jämförda 

med uppskattade framtida kostnader vid en renovering/ny-

byggnad visar på följande samband: 

 
Förutsättningar:  

Funktioner:  

25-metersbassäng, undervisningsbassäng, gymnastikhall,  

idrottshall, café, motionsrum, aerobicshall, spinninghall 

Energimedia 

Belysning, ventilation: miljöel 

Vattenrening/cirkulation: miljöel 

Uppvärmning av lokalen: fjärrvärme 

Uppvärmning av bassängvatten: fjärrvärme 

 

Energiförbrukning och kostnad idag: 

El : 880-920 MWh motsvarande 900-950 tkr  

Fjärrvärme: 2 000-2 100 MWh motsvarande  1 350-1 450 tkr 

Vatten: 19 000-23 000 kbm motsvarande 180-220 tkr 

Summa 2 430–2 620 tkr 

 

Energiåtgärder vid renovering/ombyggnad 

Effektiv värmeåtervinning 

Effektiv belysning 
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Behovsstyrd ventilation 

Flödesreglerande pumpar för vattenrening/cirkulation 

Förnybar energi (befintliga solceller) 

Klimatskal med god värmeisolering, lufttätt och få  

köldbryggor 

 

Energiförbrukning och kostnad efter renovering/om-

byggnad: 

El: 700-820 MWh motsvarande 720-840 tkr  

Fjärrvärme: 1 400-1 500 MWh motsvarande 950-1 100 tkr 

Vatten: 10 000-12 000 kbm motsvarande 100-120 tkr 

Summa 1 770–2 060 tkr 

 

Detta ger en möjlig eventuell besparing på cirka 600 tkr/år. 

Denna beräkning är dock en grov uppskattning och bespa-

ringen kan bli både större och mindre, inte minst beroende på 

vilka olika lösningar man väljer vid en renovering/ombygg-

nad. 

 

Framtida behov i området enligt rapporten 
”Tillgänglighet till idrottsanläggningar”  
I den pågående utredningen som ska utmynna i rapporten 

”Tillgänglighet till idrottsanläggningar” (SWECO 2013) som 

kommer att redovisas för nämnden i sin helhet när den är fär-

digställd, går att utläsa att simhallar står som första prioritet 

för flickor och som tredje prioritet för pojkar vad gäller vilket 

utbud man önskar att staden ska satsa på. Även hos inaktiva 

stockholmare står simhallarna högt upp på listan över önskade 

idrottsanläggningar. Att rusta upp och modernisera Åkeshovs 

sim- och idrottshall stämmer därför väl med det idrottspoli-

tiska programmet där flickor och inaktiva hör till de priorite-

rade grupperna. 

 

Rapporten redovisar vidare att simning är den fjärde största 

sporten men att de allra flesta som nyttjar simhallarna inte är i 

med i en förening, utan idrottar spontant på allmänhetens tider. 

Även här kan förvaltningen konstatera att en upprustning och 

modernisering av Åkeshovs sim- och idrottshall skulle gynna 

många, både föreningsaktiva barn, ungdomar och vuxna såväl 

som spontant idrottande personer, som dessutom ibland kom-

binerar simning med att delta i gruppaktiviteterna på baden. 

 

En upprustning och modernisering av Åkeshovs sim- och id-

rottsanläggning ligger i linje med de behov som redovisas i 

rapporten.  
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Åkeshovs sim- och idrottshall är välbesökt då den ligger cent-

ralt i västerort samt även nära tunnelbanan. Detta gör att an-

läggningen är lätt tillgänglig för personer som även bor relativt 

långt ifrån. Möjligheten att enkelt kunna ta sig till en simhall 

är en viktig faktor för spontana besök från både närområdet 

och en längre bit ifrån. I rapporten pekas området ut som ett av 

de områden där tillväxten av befolkningen dessutom väntas 

öka markant och där behovet av idrottsanläggningar, däribland 

simanläggningar, kommer att öka. Närmaste badanläggningar 

i övrigt är Vällingby sim- och idrottshall samt Nälstabadet 

(utomhusbassäng). Den senare ligger väsentligt längre bort 

och/eller längre från lätt tillgänglig kommunal trafik, sett ut-

ifrån perspektivet att Åkeshovsbadet även är ett alternativ för 

boende i de norra närförorterna samt Kungsholmen och Norr-

malm. 

  

Fastighetskontorets utredning  
Fastighetskontoret har i sin utredning tagit fram fyra olika al-

ternativ och visat på konsekvenserna samt uppskattade kost-

nader för dessa. Fastighetskontorets förslag biläggs ärendet.   

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Utöver de behov ur befolkningstillväxtsynpunkt som redovisas 

i rapporten ”Tillgänglighet till idrottsanläggningar”, tillsam-

mans med anläggningens centrala geografiska placering inom 

området och simanläggningars generella popularitet hos invå-

narna, bör även lyftas fram att Åkeshovs sim- och idrottsan-

läggning är grönklassad. Det innebär att byggnaden i sin nuva-

rande gestaltning bedöms ha ett mycket stort kulturhistoriskt 

värde. 

 

Idrottsförvaltningen vill också lyfta fram att det vid en eventu-

ell renovering alternativt rivning/om- eller nybyggnad av 

Åkeshovs sim- och idrottsanläggning är viktigt för berörda 

simklubbar att ha tillgång till en ersättningsanläggning. En 

överdäckning av 50-metersbassängen vid Nälstabadet är en 

lösning som både skulle tillvarata en existerande bassäng samt 

medföra att befintlig 50-metersbassäng kan utnyttjas mer än 

tre månader om året. En överbyggnad av Nälstabadet skulle 

även ge stadens simföreningar ett välkommet tillskott vad av-

ser möjligheten att träna i 50-metersbassäng. Detta skulle fri-

göra tider i övriga simhallar åt allmänheten, tider vilket skulle 

öka möjligheten till spontant idrottande och möjliggöra för fler 
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att bli aktiva inom ramen för simhallarnas utbud för allmän-

heten. Detta skulle då även medföra en potential för ökade 

intäkter i dessa simhallar. Även inför en eventuell överdäck-

ning av Nälstabadet bör fastighetskontoret göra en aktuell 

kostnadsberäkning.  

 

Åkeshovs sim- och idrottshall är idag en viktig anläggning för 

ett flertal simföreningar, för allmänheten inom ett stort geogra-

fiskt område, för simskolor i området samt för skolsimmet. 

Sammantaget rekommenderar därför idrottsförvaltningen att 

Åkeshovs simdel renoveras i enlighet med ”alternativ 0” i fas-

tighetskontorets utredning, alternativt att en större renovering 

och utbyggnad genomförs för att möta framtida behov av ka-

pacitet och ge simhallen en attraktivitet avseende utseende och 

funktioner. Genomförande av ”alternativ 0” i enlighet med 

fastighetskontorets utredning möjliggör en sådan utbyggnad i 

framtiden.   

 

Idrottsförvaltningen rekommenderar även att Nälstabadet 

överdäckas permanent i samband med, eller helst inför, att en 

upprustning och modernisering av Åkeshovs sim- och idrotts-

hall genomförs. Detta kan genomföras med stora, skjutbara 

glaspartier samt ett högt, välvt takparti så att karaktären av 

utebad bibehålls. 

 

Idrottsförvaltningen gör ingen annan bedömning än fastig-

hetskontoret och vill poängtera att det med hänvisning till an-

läggningens skick och ålder samt tidigare teknisk utredning 

(WSP 2009) är brådskande att fatta beslut om hur åtgärderna 

för Åkeshovs sim- och idrottsanläggning ska se ut.  

 

________ 

 

 

Bilaga 
Fastighetskontorets utredning ”Åkeshovs simhallutredning 

avseende ny- eller ombyggnad” 2013-06-10. 


