
Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

2013 2014

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12)

Utgift VP 2014 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall

t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift Genomf. Avvik Prognos

2013 2014 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2014 beslut

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr (2+8)
Beslutade av kommunfullmäktige

Riddaren 3 Östermalmshallen 11.7 20.0 0.0 -17.5 0.0 32.0 0.0 14.5 34.5 635.0 40.0 675.0

Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall 3.8 50.0 0.0 -46.9 0.0 0.0 0.0 -46.9 3.1 398.0 0.0 398.0

Stadsgården 1 Stadsmuseum 2.5 5.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 7.5 90.0 0.0 90.0

Grimsta 1:2, Grimsta IP 0.3 47.0 0.0 -44.2 0.0 0.0 0.0 -44.2 2.8 58.0 0.0 58.0

Vanadislunden 1:84 Vanadisbadet 9.0 42.0 5.5 2.1 0.0 0.0 0.0 7.6 49.6 53.0 5.5 58.5

Summa stora genomförandeprojekt 27.3 164.0 5.5 -104.0 0.0 32.0 0.0 -66.5 97.5 1,234.0 45.5 1,279.5

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av nämnd

Energieffektivisering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0

Beridarebanan 10, Hötorgshallen 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

Ridhästen 1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0

Sädessärlan 6, Engelbrektshallen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0

Skarpnäcks Gård 1:1 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.5 -6.5 4.1 0.0 0.0 0.0

Örby 4:1, Högdalens skatepark 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0

Tillgänglighetsprojekt Idrott 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 -2.3 2.7 0.0 0.0 0.0

Energieffektivisering 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0

Liljeholmen 1:1, ungdomscafé Sannadalsparken 3.5 3.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 5.3 0.0 0.0 0.0

Västberga 1:1n Nya Solberga BP 2.6 0.5 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.3 0.0 0.0 0.0

Stora Mossen 1:1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 -2.1 -0.1 0.0 0.0 0.0

Kista Gård 1 o 2 4.7 34.0 0.0 -1.5 0.0 -32.0 0.0 -33.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Riddaren 13 fasadbelysning 0.4 2.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeten 12 15.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.9 -4.9 0.1 0.0 0.0 0.0

Kronärtskockan 1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 -1.9 1.1 0.0 0.0 0.0

Paddocken 1, Utförande av uteridbana m.m 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

Södermalm 2:23 Zinkensdamm 0.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0

Bromsten 8:26 Konstgräs 1.3 14.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 11.0 0.0 0.0 0.0

Bislet 2 Husby ishall 0.6 7.9 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 3.5 0.0 0.0 0.0

Eriksdalsbadet 1 tak 1.1 3.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 11.3 0.0 0.0 0.0

Södermalm 2:23 Zinkensdamm 0.1 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.8 0.0 0.0 0.0

Aspudden 2:1 0.3 13.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 15.3 0.0 0.0 0.0

Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbad proj. inför upprus. 0.3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.3 -4.3 -0.3 0.0 0.0 0.0

Örby 4:1 0.0 11.0 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 7.4 0.0 0.0 0.0

Tankebyggarorden 2 3.0 1.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.6 0.0 0.0 0.0

Grimsta 1:2 Grimsta IP 0.0 5.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 8.8 0.0 0.0 0.0

Sköndal 1:1 0.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.2 -5.2 -0.2 0.0 0.0 0.0

Ågesta 1:4 Friluftsområde 0.2 0.8 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.2 0.0 0.0 0.0

Skansen 23 - Kulturhuset 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0

Mobila paviljonger 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 3.8 0.0 0.0 0.0

Brunkebergstorg 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0

Enskede Gård 1:1 0.0 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6 0.0 0.0 0.0

5 enkla idrottshallar 0.0 100.0 0.0 -56.2 0.0 0.0 0.0 -56.2 43.8 0.0 0.0 0.0

Örby 4:1, Högdalens SoIdr 0.0 0.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.2 0.0 0.0 0.0

N:a Djurgården, Stadion 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0

Kornet 14, Eriksdals BP 0.0 10.0 -1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 8.1 0.0 0.0 0.0

Konstgräsplaner, Nälsta ,Årsta Gård,Sätra 0.0 30.0 -6.4 -2.5 0.0 0.0 0.0 -8.9 21.1 0.0 0.0 0.0

Div toalettbyggnader 0.0 2.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 -1.8 0.2 0.0 0.0 0.0

Akalla 4:1, Spånga IP 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0

Grimsta 1:2, Grimsta IP 0.0 4.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 3.7 0.0 0.0 0.0

Grimsta 1:5, Blackebergs BP 0.0 3.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 2.8 0.0 0.0 0.0

Södermalm 2:23, Zinkendamms IP 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 8.1 0.0 0.0 0.0

Enskede Gård 1:1, Enskede IP 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0

Akalla 4:1, Husby Gård 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0

Akalla 4:1, Eggeby Gård 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 6.2 6.2 0.0 0.0 0.0

Södermalm 1:23, Liljeholmsbadet 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0

Herbariet 2, Brännkyrkahallen 0.0 2.5 0.0 -1.3 0.0 0.0 0.0 -1.3 1.2 0.0 0.0 0.0

Lilla Tensta 2, Tensta sim o idrottshall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Ulvsunda 1:1, Stora Mossens ishall 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0

Gröna tak/urbana odlingar 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Hötorgshallen, komplettering svartplåtskanaler 0.0 3.0 -1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 1.3 0.0 0.0 0.0

Slakthusområdet HG-anpassn hus 15 0.0 4.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 22.9 26.9 0.0 0.0 0.0

Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0

Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn 0.0 2.5 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.0 -1.5 1.0 0.0 0.0 0.0

Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng 0.0 2.8 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 -2.3 0.4 0.0 0.0 0.0

Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0

Högdalens sim- och idrottshall, styrsys.  belys. 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Skärholmens sim- och idrottshall 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0

Pilträdet 12, Elstolpar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Enskedehallen, solceller 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0

Bromma Kyrka 1:15 Ängby IP konstgräs från Grimsta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0

Abjörn - Ny vent Spånga Folkan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Närke 5 - Synagog fören. tillg. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Skansen 23 - Kulturhuset 0.5 20.0 0.0 -15.0 0.0 0.0 0.0 -15.0 5.0 0.0 0.0 0.0

Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Skarpnäcksfältet ledningsarbeten till slagtunnel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

Skansen 23 - omb efter vattenskada 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0

Skansen 23- Kulturhuset delegatgaraget 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

Långsjö 1:1 - Långsjöbadet restaurangfläkt omb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0

Lokaldisponering Tekniska nämndhuset 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 16.5 16.5 0.0 0.0 0.0

Summa övriga genomförandeprojekt 34.8 339.4 0.1 -79.8 70.0 -32.0 -21.8 -63.5 275.8 0.0 0.0 0.0

Summa genomförandeprojekt 62.1 503.4 5.6 -183.8 70.0 0.0 -21.8 -130.0 373.3 1,234.0 45.5 1,279.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr  

(inrbeslut i KF)
Inr beslut Avvik. Prognos 

Park 1 Samverkanscentralen 125.3 250.0 0.0 -222.0 0.0 0.0 0.0 -222.0 28.0 141.0 1,729.0 1,870.0

Utredning Slakthusområde/Larsboda 4.6 10.0 0.0 -7.8 0.0 0.0 0.0 -7.8 2.2 0.0 1,986.0 1,986.0

Söderstaden, nytt tekn nämndhus 5.8 40.0 0.0 -32.9 0.0 0.0 0.0 -32.9 7.1 65.0 1,686.0 1,751.0

Kontorsbyggnad i Tensta 0.0 4.0 0.0 -3.3 0.0 0.0 0.0 -3.3 0.7 5.0 295.0 300.0

Summa stora planeringsprojekt 135.7 304.0 0.0 -266.0 0.0 0.0 0.0 -266.0 38.0 211.0 5,696.0 5,907.0

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr 
Inr beslut Avvik.     Prognos        

Tillgänglighet publika byggnader FSK 0.1 7.5 0.0 -7.4 0.0 0.0 0.0 -7.4 0.1 0.0 0.0 0.0

Tillgänglighetsprojekt Idrott 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0

Utredning Slakthusområde/Larsboda 9.3 19.2 0.0 -16.5 0.0 0.0 0.0 -16.5 2.7 0.0 0.0 0.0

Spelbomskan 3,13 o 16 5.4 11.5 0.0 -9.5 0.0 0.0 0.0 -9.5 2.0 0.0 0.0 0.0

Hasseln 4 0.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 -1.8 0.2 0.0 0.0 0.0

Ålsten 1:1, Solviksbadet 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 -1.8 0.2 0.0 0.0 0.0

Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP 0.0 1.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.6 0.0 0.0 0.0

Norra Djurgården 1:42 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0

Västberga 1:1, Hägerstensbadet 0.3 6.0 0.0 -5.6 0.0 0.0 0.0 -5.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält 0.5 2.0 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 -1.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Gubbängen 1:1 Tallkrogens BP 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0

Östermalms IP 0.0 2.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 -0.7 1.3 0.0 0.0 0.0

Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Järvalyftet 0.1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0

Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn 3.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0

Solberga 2:1, Kämpetorpshallen 0.0 4.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 -3.8 0.2 0.0 0.0 0.0

Hjorthagen 1:13 0.5 4.0 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 -1.6 2.4 0.0 0.0 0.0

Div toalettbyggnader 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Liljevalchs, om- och tillbyggnad 0.0 26.0 0.0 -22.6 0.0 0.0 0.0 -22.6 3.5 0.0 0.0 0.0

Biografen 2, Alviks kommunhus utredning 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Hyresgästanpassningar generellt 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Miljöklassning diverse byggnader FSK 0.0 5.0 0.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden 0.0 3.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Ökad internettillgänglighet WiFi, publika b 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bredängs bad och idrottshall, upprustning 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0

Diverse platser utredningsmedel idrott 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Diverse simhallar, miljöförvaltningen 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Eriksdalsbadet, åtgärder inom fastigheten 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hässelbyhallen, styrning, ventilation och värme 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Järvafältet utredning utomhusbad 0.0 1.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Kristinebergshöjden, ny hall 0.0 1.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Sjöstadens BP konstgräs 0.0 2.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stadshagen Fotbollsplaner och toalett 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0

BRF, förvärv LSS boenden och förskolor 0.1 185.0 0.0 -184.1 0.0 0.0 0.0 -184.1 0.9 0.0 583.0 583.0

Parklek Hjorthagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EU-projekt Slakthusområdet Smart cities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0

Diverse anl 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Summa övriga planeringsprojekt 21.5 311.7 0.1 -263.8 4.0 0.0 -18.7 -278.3 33.4 0.0 583.0 583.0

Summa planeringsprojekt 157.2 615.7 0.1 -529.8 4.0 0.0 -18.7 -544.3 71.4 211.0 6,279.0 6,490.0

Inventarier och maskiner 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SUMMA TOTALT 219.3 1,119.0 5.7 -713.6 74.1 0.0 -40.5 -674.3 444.7 1,445.0 6,324.5 7,769.5

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften

       enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Totalt projektet
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