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www.stockholm.se/fastighetskontoret 

 

Fastighetsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2015-02-17, § 12 

 

   
 

 Tid Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 16.30 – 17.15 
   

 Plats Orangeriet, Åkeshovs slott 

 
   

 Justerat Tisdagen den 3 mars 2015 

  

 

 

Jan Valeskog Richard Bengtsson 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Jan Valeskog (S) ordförande   

Richard Bengtsson (FP) vice ordförande  

 

Margareta Stavling (S)  

Anders Göransson (S)  

Maria-Elsa Salvo (S)  

Åke Askensten (MP)  

Hanna Begler (MP) 

Henrik Sjölander (M)   

Mikael Eskman (M)  

Erika Wing (M)  

Tomas Tetzell (M)  

Helena Eklund (FP)  

 
Tjänstgörande ersättare: 

Sanna Sjögren (V) för Mehdi Oguzsoy (V) 

 
Ersättare: 

Lars Arell (S)  

Anny Sandgren (S)  

Birger Kato (S)  

Anna Forssell (S)  

Martin Hansson (MP)  

Elisabeth Hellström (M)  

Leif Bokström (M)  

Per Ankersjö (C)  

Lisa Fuglesang (KD)  

 

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Juan Copoví Mena, Ann-Sofie Chudi, Åse Geschwind, 
Carina Jonsson, Christine Oljelund, Jenny Rydåker, Anna Wahlström och 
Pontus Werlinder samt personalföreträdarna Birgitta Andersson och Reza 
Etemad och borgarrådssekreteraren Karin Kolk. 
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 § 12 
Uppförande av skridsko- och bandyhall. 
Genomförandebeslut 
Dnr 4.4-092/2014 
 
Beslut 

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag: 

 

1 Fastighetsnämnden godkänner enligt fastighetskontorets för-

 slag i tjänsteutlåtandet att uppföra ny skridsko- och 

 bandyhall på Tallkrogens bollplan till en investeringskostnad 

 om 175 mnkr. 

 

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta 

 självkostnadsbaserat hyresavtal om 11,5 mnkr år 1. 

 

3 Fastighetsnämnden överlämnar kontorens tjänsteutlåtande för 

 genomförandebeslut till kommunfullmäktige. 

 
Handlingar i ärendet 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma 

tjänsteutlåtande från den 3 februari 2015. 

 
Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut 

1) Ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. 

(MP), Sanna Sjögren (V) och Henrik Sjölander m.fl. (M) 

föreslår (se beslutet). 

 

2) Vice ordföranden Richard Bengtsson m.fl. (FP) föreslår att 

fastighetsnämnden beslutar enligt följande: 

 

1 Återremittera ärendet till fastighetskontoret för att 

tillsammans med idrottsförvaltningen vidare utreda 

gestaltning, användningsområde, finansiering, utformning, 

cykelpendlingsstråket och parkering. 

2 Därutöver anföra följande: 

 

Sedan lång tid pågår diskussionerna om en bandyhall i 

Stockholm. De ursprungliga kraven handlade om en 

tävlingsanläggning med stor publikkapacitet. Planerna har 

under åren ändrat form. Nu är det fråga om en kombinerad 

bandy och konståkningshall för träningsändamål.  

 

Med hänvisning till bandysportens utövare i 

Stockholmsområdet har en regional finansiering varit en 

förutsättning för detta projekt. En sådan finansiering förefaller 

inte finnas. Inte heller verkar den tidigare förutsättningen med 
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en hall även för konståkning vara för handen. Konståkningen 

signalerar att detta inte är en hall lämpad för dem. Två av 

grundförutsättningarna har alltså fallit bort. 

 

Hallen föreslås vara belägen bredvid världsarvet 

Skogskyrkogården. Det är viktigt dels med hänsyn till 

besökarna till kyrkogården och dels av kulturmiljöskäl att 

hallen får en utformning som inte är störande. Fasaden bör 

utformas så att störande blänk minimeras. Redan själva 

volymen på hallen kommer dock att påtagligt påverka 

intrycken från Skogskyrkogården.  

 

Ett av stadens viktigaste cykelpendlingsstråk kommer att 

påverkas på ett sätt som inte är klarlagt. I ärendet skjuts 

eventuella lösningar på detta på framtiden vilket inte är 

acceptabelt. 

 

Lösningen med cirka 50 parkeringsplatser är inte heller 

tillfredsställande, särskilt med anledning av risken för 

parkering dels på Skogskyrkogården, som har en mycket liten 

besöksparkering precis över Nynäsvägen, och dels i 

Tallkrogen, där det är mycket smala gator, ofta med trottoar 

enbart på ena sidan. Parkeringssituationen i Tallkrogen är 

redan ansträngd och riskerar att bli ohållbar. Givet att det blir 

den enda träningshallen för bandy i regionen kan resandet 

med bil förutsättas vara stort. 

 

Av dessa anledningar förordar vi att förvaltningen får i 

uppdrag att göra en omprövning för att se om alternativa 

lösningar går att hitta. 

 
Beslutsgång i delen om återremiss 

Ordföranden Jan Valeskog (S) ställer förslaget att återremittera 

ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner 

att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden Jan Valeskog (S) finner därefter att nämnden beslutar 

enligt förslag från Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. 

(MP), Sanna Sjögren (V) och Henrik Sjölander m.fl. (M). 

 

Reservation 

Vice ordförande Richard Bengtsson m.fl. (FP) reserverar sig mot 

beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss. 

 
Särskilt uttalande 

Särskilt uttalande lämnas av Henrik Sjölander m.fl. (M) enligt 

följande: 
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Det är glädjande att arbetet med den efterlängtade bandy- och 

skridkohallen fortskrider men vi är samtidigt bekymrade över 

att investeringskostnaden i det här projektet ökar kraftigt. 

Sedan inriktningsbeslutet i mars 2013 så har 

investeringskostnaden ökat med nästan 60 procent.  Vi har 

svårt att se hur vänstermajoritetens löften om en högre 

investeringstakt ska kunna infrias när kostnadskontrollen för 

redan befintliga projekt är så svag.  

 

I ärendet redovisas att fördyrningarna består i att byggnaden 

dels måste sänkas ner, dels måste breddas och att den tidigare 

planerade grusbädden ersätts med en betongplatta. Vi saknar 

dock information om hur de olika förändringarna slår 

kostnadsmässigt och vilka som är de dyraste 

kostnadsökningar. Vi saknar också information om hur 

mycket hallen behöver sänkas ner och kan därför inte bedöma 

om detta är rimligt eller inte.  

 

En förutsättning för hallen har varit att få till en regional 

finansiering. Eftersom det visat sig vara svårt att få andra 

kommuner i regionen att vara med och dela på 

investeringskostnaden för hallen så anser vi att det istället är 

prioriterat att få fler kommuner och föreningar från andra 

kommuner att hyra in sig i anläggningen. Vi ser gärna att det 

arbetet intensifieras då det har kommit till vår kännedom att 

intresset är större än vad som görs gällande i förvaltningens 

tjänsteutlåtande.   

 

Sist men inte minst ser vi gärna att fastighetskontoret ser över 

möjligheten att fästa till exempel träplankor på läktaren för att 

möjliggöra för åskådare att sitta ner. Eftersom anläggningen 

främst är tänkt att fungera som träningsanläggning så 

bedömer vi att besökarna huvudsakligen kommer att bestå i 

föräldrar och nära anhöriga vilka efterfrågar just möjligheter 

att sitta ner.  

 
Ersättaryttrande 

Per Ankersjö (C) instämmer i förslag till återremiss från vice 

ordföranden Richard Bengtsson m.fl. (FP). 

 

Lisa Fuglesang (KD) instämmer i särskilt uttalande från Henrik 

Sjölander m.fl. (M). 
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 Vid protokollet 

 Åse Geschwind 

 

 

 

Rätt utdraget intygar: 

 

 

 

_________________________________  

 


