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Sammanfattning 

Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava m.fl. (FP), Mikael Valier (KD) 

och Mathias Mellgren (C) har i en skrivelse till nämnden uttryckt 

oro över att kostnaderna för idrottsinvesteringar skenar och med 

anledning av det önskar de få svar på ett antal frågor om framför allt 

upphandlingar av nybyggnation och renovering/upprustning av 

idrottsfastigheter. 

 

Då ägandet av idrottsfastigheterna och ansvaret för det yttre 

underhållet i och med kommunfullmäktiges beslut den 12 mars 

2012 (utl. 2012:29) överfördes till fastighetsnämnden är det 

fastighetsnämnden och dess fastighetskontor som ansvarar för upp-

handlingarna av nybyggnationer och renovering/upprustning av 

idrottsfastigheterna.  

 

Eftersom utformning av fastighetskontorets förfrågningsunderlag 

och genomförande av fastighetskontorets upphandlingar inte ligger 
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inom idrottsförvaltningens ansvarsområde genomför 

idrottsförvaltningen inte uppföljningar av de aktuella 

upphandlingarna och arbetar inte heller med att ta fram de aktuella 

förfrågningsunderlagen. 

 

Fastighetskontoret har ansvaret för beräkningar av kostnaderna i de 

inriktnings- och genomförandebeslut för idrottsanläggningar som 

behandlas i idrotts- respektive fastighetsnämnden. Idrottsförval-

tingen har framfört till fastighetskontoret vikten av säkrare kalkyler 

i framför allt inriktnings- och genomförandebesluten.  

 

Fastighetskontoret har av fastighetsnämnden fått i uppdrag att 

redovisa upphandlingsstrategier m.m. Fastighetskontoret avser att 

göra detta under våren 2016. Under våren avser fastighetskontoret 

även att besvara en fråga om prognossäkerhet och fördyrade projekt 

som ställts under fastighetsnämndens sammanträde. 

 

Utöver åtgärder som fastighetskontoret, inom ramen för sitt 

ansvarsområde, vidtar för att öka prognossäkerheten pågår 

samarbete mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen inom 

området.  

Skivelsen 

Idrottsnämnden har mottagit en skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), 

Daniele Flava m.fl. (FP), Mikael Valier (KD) och Mathias Mellgren 

(C) med rubriken Förbättra upphandlingsunderlagen – för att få fler 

anbud. 

 

I skrivelsen anförs att ett skäl till fördyringar av tidigare beslutade 

idrottsinvesteringar är att arbeten försenas på grund av att det kom-

mer in för få eller inga anbud i upphandlingarna av byggentreprena-

derna. 

 

I skrivelsen ställs fyra frågor till idrottsnämnden: 

 

1. Hur kommer det sig att så få aktörer väljer att lägga anbud 

på byggandet av nya idrottsanläggningar?  

2. Gör idrottsförvaltningen uppföljningar på upphandlingarna 

för att utreda varför så få alternativt inga anbud inkom? 

3. Hur arbetar förvaltningen med att förbättra sitt 

upphandlingsunderlag så att fler ges möjlighet att lägga an-

bud och delta i upphandlingarna? 

4. Hur arbetar idrottsförvaltningen tillsammans med fastighets-

kontoret för att förbättra prognossäkerheten på de planerade 

idrottsinvesteringarna? 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av avdelningen för lednings- och verksamhets-

stöd samt utvecklingsavdelningen. 

 

Förvaltningens synpunkter  

Utifrån vad som anförs i skrivelsen och de exempel som nämns, tol-

kar idrottsförvaltningen det som att ställda frågor berör de upphand-

lingar av byggentreprenader som genomförs för nybyggnation eller 

renovering/upprustning av stadens idrottsfastigheter (däribland t.ex. 

simhallar). Då ägandet av idrottsfastigheterna och ansvaret för det 

yttre underhållet i och med kommunfullmäktiges beslut den 12 mars 

2012 (utl. 2012:29) överfördes till fastighetsnämnden ansvarar nu-

mera fastighetsnämnden genom dess fastighetskontor för upphand-

lingarna av nybyggnationer och renovering/upprustning av idrotts-

fastigheterna. Det är följaktligen fastighetskontoret som ansvarar för 

utformningen av de förfrågningsunderlag som används i aktuella 

upphandlingar.  

 

Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning är varje nämnd en upp-

handlande myndighet. Som upphandlande myndighet ansvarar varje 

nämnd självständigt för den anskaffning som sker inom nämndens 

ansvarsområde. Eftersom utformning av fastighetskontorets för-

frågningsunderlag och genomförande av fastighetskontorets upp-

handlingar inte ligger inom idrottsförvaltningens ansvarsområde 

genomför idrottsförvaltningen inte heller uppföljningar av fastig-

hetskontorets upphandlingar eller arbetar med att utveckla fastig-

hetskontorets förfrågningsunderlag.  

 

Idrottsförvaltningen har till fastighetskontoret framfört de farhågor 

och frågor som framgår av aktuell skrivelse. Fastighetskontoret har 

sedan tidigare fått i uppdrag av fastighetsnämnden att redovisa 

upphandlingsstrategier m.m. Fastighetskontoret bedömer att denna 

redovisning kommer att kunna ske till fastighetsnämnden under 

våren 2016.  

 

Beträffande prognossäkerheten för planerade idrottsanläggningar så 

har fastighetskontoret ansvaret för beräkningar av kostnaderna i de 

inriktnings- och genomförandebeslut för idrottsanläggningar som 

behandlas i idrotts- respektive fastighetsnämnden. I tidiga skeden 

görs dessa kostnadsbedömningar i samarbete mellan de båda för-

valtningarna och bygger då på schablonberäkningar samt på erfa-

renheter av tidigare genomförda projekt. Dessa beräkningar är myc-

ket osäkra eftersom det då inte finns kunskap om exempelvis mark-

förhållanden eller andra särskilda krav på gestaltning av byggnaden. 



 Tjänsteutlåtande 

Dnr 01.06/1252/2015 

Sida 4 (4) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 

to the text that you want to appear here. 

 

Det finns inte heller fastställda programkrav för byggnaden som be-

skriver funktion, ytor/mått, krav från trafikkontoret, miljökrav med 

mera.   

 

Idrottsförvaltingen har framfört till fastighetskontoret vikten av säk-

rare kalkyler i framför allt inriktnings- och genomförandebesluten. 

Fastighetskontoret har vid fastighetsnämndens sammanträde i 

februari fått en fråga om prognossäkerhet och fördyrade projekt. 

Fastighetskontoret avser att besvara fastighetsnämndens fråga så 

snart som möjligt under våren 2016.  

 

Utöver åtgärder som fastighetskontoret, inom ramen för sitt 

ansvarsområde, vidtar för att öka prognossäkerheten pågår ett 

samarbete mellan fastighetskontet och idrottsförvaltningen för att 

också under utrednings- och genomförandefaserna kontinuerligt 

gemensamt hitta rätt prioritering av verksamhetsbehov och krav 

relaterat kostnaderna för dessa. Ytterligare utveckling av detta 

arbete sker också inom ramen för projektet Gränssnitt mellan 

idrottsnämnden och fastighetsnämnden.   

    

         _______ 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Skrivelse från Bo Sundin m.fl. (M), Daniele Fava m.fl. (FP), Mikael 

Valier (KD), och Mathias Mellgren (C) 

 

 

 


