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Lagesrapport nyproduktion

VD:s forslag till beslut
Styrelsen for Svenska Bostader beslutar féljande.

Lagesrapport nyproduktion godkdnnes.

Vallingby den 27 maj 2016

Pelle Bjo6rklund
VD

Bakgrund

Svenska Bostédder ska bygga nara 1000 nya ldgenheter per &r, vi ska dven bygga
hallbart och med god kvalitet for ett 18ngsiktigt férvaltande. Vi &r ett av tre
bostadsbolag i Stockholm som fatt fértroendet att bygga bort delar av
bostadsbristen for ett vaxande Stockholm. Vi bygger fér alla grupper i samhallet foér
att pa det sattet bland annat dka flexibiliteten pa hyresrattsmarknaden. Detta
genom ackvisitionsstrategin, satsning p& Snabba Hus och Stockholmshusen.

M3let for 2016 &r 900 byggstartade ldgenheter enligt affarsplanen for Fastighets-
utvecklingsavdelningen.

Var dgare, Stockholms Stadshus AB, har som mal att de tre bostadsbolagen
successivt ska 6ka antalet byggstarter fran 1500 ar 2016 till 3000 ar 2019.

Arendet

Nuldget
Svenska Bostédders projektportfélj har hdr uppdelats i ndgra olika kategorier
beroende pa vilka skeden och faser som projekten befinner sig i.

Dessa ar

1. Projekt under produktion (anges momentant)

2. Byggstarter i projekt med lagakraftvunnen detaljplan

3. Byggstarter i projekt i planskede/bygglov inkl éverklagande

4. Byggstarter for projekt i sékta markanvisningar och projektideér
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Kategori | Antal 2016 | Antal 2017 | Antal 2018 | Antal 2019 | Antal 2020

1 1125

2 512 545 184

3 377 509 1 040 901 357

4 150 300 500 930
Summa 889 1204 1524 1401 1 287
exkl 1

For utvecklad plan med projektnamn inom varje kategori hanvisas till bilaga 1.
Observera att i bilagan finns inte alla projekt i kategori 1 med.

Féréndringar

Kat 1: I kv Hedvig byggs ndgra skyddrum om till sju sma lagenheter, inflyttning har
skett i forsta pabyggnadsetappens tolv lagenheter. Inflyttning har pabérijats i kv
Satra Stall i Satra. Avraknas nar alla ar inflyttade. (-5)

Kat 2 2016: I tre olika fastigheter i Vallingby/H&sselby byggs lokaler om till elva
lagenheter. Byggordning och antal i Albanos olika kvarter andrad. (-76).

Kat 2 2017: Byggordning och antal i Albanos olika kvarter andrad. (+51)

Kat 3 2017: Detaljplanearbetet i Ledinge i Tensta omfattar 169 lagenheter istallet
for 125 (+44)

Kat 2 2018: Byggordning och antal i Albanos olika kvarter andrad. (-18)

Kat 3 2018: Markanvisning erhdllen fér Garagevéagen. Tillkommer 13 ldgenheter
inom Kvarseglet (+93 fran Kat 4 2018)

Kat 3 2019: Tillkommer tre ldagenheter i separata hus kv Kvarndégat/Kvarnfallet.
Markanvisning erhdllen fér Stangholmsbacken. (+83 varav 80 fran Kat 4 2019)
Kat 3 2020: Tillkommer 27 ldgenheter i takpabyggnader i kv Kvarnseglet och kv
Kvarndammen. (+27)

De bdda Snabba Hus-projekten i Norra Angby &r fortsatt éverklagade, 250
lagenheter till Lansstyrelsen och 127 ldgenheter till Mark- och miljédomstolen.
Detaljplan for Sabbatsberg 18 ar antagen men 6verklagad.

I dverklagandeprocessen gallande tillstdndsplikt for byggnation i Plankan har
forhandling skett i Svea Hovrétt den 31 maj-1 juni. Redovisning fran detta sker
muntligen.

Presentation av utvalt projekt

I manadsskiftet maj/juni flyttade manga forvantansfulla hyresgaster in i kv
Stampelfargen i Vallingby. Husen har byggts med terrasserade vaningar for att
passa in i arkitekturen i omradet. Detta och mycket annat har varit krav i
detaljplanearbetet. Husen innehaller totalt 61 lagenheter varav kan ndmnas tex
ettor pa 35 kvm med hyran 6 100, treor pa 68 kvm med hyran 9 900 och fyror pa
100 kvm med hyran 13 300 kr/manad. Allm&n hyresgastinformation kan ses i bilaga
nr 2.

Bild ur verkligheten, 19 maj.



M8l och syfte
Syftet med denna rapport ar att regelbundet redovisa for styrelsen hur projekten
utvecklas i forhallande till faststallda mal vad galler nyproduktion.

Atgérder

Enligt tidigare information.

Mark for Stockholmshusen har identifierats for etapp 1-3 av planerade atta etapper.
I etapp 1 har Svenska Bostader tilldelats kv Ledinge i Tensta och Karrtorps IP i
Karrtorp. For Karrtorps IP planeras nu samtliga 400 lagenheter i tilldelningen for
Stockholmshusen. Atten 5 i Ostberga har utgatt men kommer att ersattas av annan
markanvisning i omradet. Tilldelning for etapp 2 sker under Q2. Etapp 2 innehaller
Vasterled i Bromma, Garagevégen i Bjorkhagen, Stdngholmsbacken i Varberg och
Finlandsgatan i Akalla. Etapp 3 tilldelas darefter och innebar preliminart ett projekt
for Svenska Bostéder, intill Rusthallarvégen i Bagarmossen.

Identifiering av mark till senare etapper sker genom motesserie som péb(‘jrjas
senare i var.

Svenska Bostader har sokt ett antal markanvisningar av vilka ett flertal ligger inom
stadsutvecklingsomraden. Eventuell byggstart for sddana omraden ligger efter
2020.

Vidare 3terupptas markidentifiering for SnabbaHus. Malet &r att ytterligare tre
markomraden kan upplatas for detta koncept.

Inom "Samarbete for en 6kad effektivitet” mellan Svenska Bostader, Familje-
bostader och Stockholmshem har det startats moétesserier inom samtliga fem
malomraden.

Organisation och ansvarsférdelning

Det utdkade arbetet med markanskaffning och Stockholmshusen sker for
narvarande med befintliga resurser och organisation. Rekrytering pagar av
Projektledare, Projektledare for tidiga skeden samt SABO-trainee.

Tidsplan och ekonomi
Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femarsplan.

Risker

Utéver tidigare namnda risker kan ndmnas att d takten pa markidentifiering och
tilldelning 6kats ar det storre risk att alla faktorer som méjliggér byggnation inte ar
mojliga att undersoéka. Sadana faktorer kan vara biotopskydd, skyddade djurarter,
grundlaggningsférhallanden eller parkeringslésningar fér att nsmna nagra. Detta &r
till exempel fragor som nu diskuteras for Karrtorps IP.

Uppféljning

Svenska Bostdader genom Fastighetsutvecklingsavdelningen uppdaterar aktuella
listor motsvarande den bilagda. Vi féljer kontinuerligt planprocessen och reviderar
nar ndgon milstolpe i projekten nds. Detta kan vara "Projektidé”, "Erhallen

markanvisning”, "Start-PM”, "Nytt skede” i planprocessen, “Laga kraft”, “Overklagad
plan” osv

Fastighetsutvecklingsavdelningen lédmnar "Léagesrapport nyproduktion” vid varje
styrelsemaéte.
Bilaga

Nr 1: Projektlista daterad 2016-05-23
Nr 2: Hyresgastinformation kv Stampelfargen




Svenska Bostaders nyproduktion av bostédder Senast andrad: 2016-05-30 Bilaga 1 till styrelsedrende: 2016-06-09
Antal
Ighi Sakra projekt. Nomenklatur: "20xx" = Byggstart, dvs arbete pa plats startar, Fardig
port- Kate- Invest bottenplatta= BP
Kvarter Stadsdel folj Markanvisning Planlage gori Kommentarer beslut | Kontrakt
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2014 2015 BP 2016 BP 2017 BP BP BP BP
Symboliserar kategori 4 exklusive projekt inom Stockholmshusen. 362 461 563 1048 | 1156 995 1054 | 1374 | 1001 357
2014
Satra Stall Skarholmen 69 maj-04 Lkv, jul-13 | sep-12 2014 69 69
Bjornlandet Norra Djurgirdsstaden 158 mar-05 Lkv, okt-10 | okt-13 2014 158 158
Nybohovsbacken Lilieholmen 91 feb-08 Lkv, aug-13 | feb-14 2014 9l 9l
Hedvig Bromsten 51 Egen mark  |Lkv | sep-14 2014 44 44 7
Summa: 369
2015
Plankan Sédermalm 120 egen mark  |Lkv, jan-14. 2 |Overklagat Svea Hovritt =Hgf (2012) 120
Snabba Hus, Electrav. Vistberga 280 maj-15 endast bygglov I |Snabba hus etapp | jun-14 2015 280 280
Skogsstjarnan Hasselby 108 jun-14 Lkv, maj-15 I |FU aug-15 jun-15 2015 108 108
Triglyfen Hisselby 6l sep-09 Lkv, feb-15 I |Anbud jun-15 dec-14 | 2015 6l 6l
Storholmsbackarna del | Skarholmen 12 Egen mark  |Gillande Dp I |Nybygg inom ombyggproj. apr-15 2015 12 12
Summa: 581
2016
Silvret Grimsta 11 maj-10 Antagande Q2 -16 3 |servitut ej |6st, forslag finns okt-16 2016 1 11
Snabba Hus, Bergslagsv Norra Angby 127 apr-14 Bygglov 6verklagat 3 |Snabba hus etapp 2 jun-16 2016 127 127
Stathallaren Bagarmossen 76 maj-1 1 Lkv, feb-16 2 |marktilltrade q3 2016 apr-16 2016 76 76
Dalen I3 (fd Dalen 6) Enskededalen 52 sep-13 Planskede 3 |[Stilla efter samradet okt-16 | 2016* 52 52
Snabba Hus, Rackstavagen Norra Angby/Réicksta 250 apr-14 Bygglov 6verklagat 3 jun-16 2016 250 250
Sabbatsberg 18 Norrmalm 40 apr-14 Antagen dec -15/0verklag] 3 dec-16 2016 40 40
Lokal till ligenheter Villingby/Hasselby I Egen mark  |Bygglov 2 2016 il il
Albano hus 5, 11 Norra Djurgarden 369 maj-09 Lkv, jan-15 2 apr-15 2016 369 369
Storholmsbackarna del 2 Skarholmen 12 Egen mark  |Gillande Dp 2 |Nybygg inom ombyggproj. apr-15 2015 12 12
Summa: 1048
2017
Dalen 21 Enskededalen 100 sep-13 Startskede 3 |Omproj. gatuflytt ej mojlig dec-16 2017 100 100
Albano hus 7, 6a, 6b, 8 Norra Djurgarden 457 maj-09 Lkv, jan-15 2 apr-15 2016 457 457
Karrtorp C, Gronskar Karrtorp 68 dec-13 Utstillning mar-apr -16 3 dec-16 2017 68 68
Primus Lilla Essingen 120 dec-08 fortsatt Planskede 3 |utbyggnadsordning ej klar mar-17 | 2017* 120 120
Ledinge | Tensta 169 nov-14 Start-PM 15-04-21 3 |Sthim-husen et | okt-16 2016 169 169
Islandstorget, kv D Blackeberg 69 dec-10 samrad sept-15 3 okt-16 2017 69 69
Storholmsbackarna del 3 Skarholmen 12 Egen mark  |Gillande Dp 2 |Nybygg inom ombyggproj. apr-15 2015 12 12
Snabba Hus, etapp 4 150| Ej markanvisad |endast bygglov 4
Summa 1145
2018
Kristineberg Kungsholmen 137 aug-03 Start-PM 13-03-27 3 |Lst, buller och risk dec-16 | 2017% 137
Albano hus 9, 17 Norra Djurgirden 184 maj-09 Lkv, jan-15 2 apr-15 2016 184
Kvarnseglet 3 Rinkeby 98 feb-14 Plansskede: samr 3 2017 98
Bromstenskilen Bromsten 150 apr-14 Startskede 3 |Kan ev. bli 150 Igh till 2018* 150
Greken Blackeberg 90 maj-15 Startskede 3 2018* 90
(Askvéidret) Duggregnet 7+en |Bjorkhagen 140 dec-15 Start-PM 15-12-10 3 2018* 140
Garagevagen Hammarbyhojden 80 apr-16 3 |Sthim-husen et 2 80
Finlandsgatan Akalla 150 S6kt 2016-03-02 4 |Sthim-husen et 2 150
Varbergsvagen Skarholmen 125 maj-04 Vilande 3 [flytt av ledning for dyr 125
Snabba Hus, etapp 5 150| Ej markanvisad |endast bygglov 4
Summa: 1304
2019
Valla Sédra Arstafiltet 169 okt-11 Antagen nov -|5/6verklag| 3 mar-18 | 2018 169
Valla Norra Arstafiltet 43 oke-11 Antagen nov -15/6verklag| 3 mar-18 | 2018 43
Slakten och Familjen Ostberga 80 nov-15 Start-PM 15-11-05 3 |ev behdvs omradesprogram 2017* 80
Islandstorget, kv A Blackeberg 49 dec-10 samrad sept-15 3 2018 49
Islandstorget, kv B Blackeberg 48 dec-10 samrad sept-15 3 2018 48
Persikan Sodermalm 154 jun-04 Samr godk, till utstalining 3 feb-18 2018 154
Kvarnégat, Kvarnfallet Rinkeby 78 sep-1 1| Plansskede: samr 3 |Inkl 18 studentbostider 2018 78
Atten 5, Ostb PC Ostberga 100 feb-13 Start-PM [5-11-05 3 |Utgar som Sthim-husen, ersitts 2019 100
Stangholmsbacken Varberg 80 maj-16 3 |Sthim-husen et 2 80
Orskar, etapp | Karrtorp 100 nov-15 Start-PM nov -15 3 |Sthim-husen et | 100
Visterled Alsten 100| Sokt 2016-03-xx | Sokt 4 |Sthim-husen et 2 100
Bjorkhagen 80| Sokt 2015-10-xx 4 |Garageforen upps av Staden
Bagarmossen 120| Sokt 2016-01-xx 4
Arsta 50| Sokt 2014-11-07 4
Snabba Hus, etapp 6 150| Ej markanvisad 4
Summa: 1401
2020
Orskir, etapp 2 Karrtorp 150 nov-15 Start-PM nov -15 3 |Sthim-husen et | 150
Sédra Arstafiltet Ostberga 180 apr-14 Start-PM [5-11-05 3 |ev behdvs omradesprogram 180
Kvarndammen, Kvarnseglet Rinkeby 27 sep-1 | Plansskede: samr 3 |Takpabyggnader 2018 27
Récksta 250| Sokt 2015-11-xx 4
Girdet 60| Ej markanvisad 4 |Kan ev startas 2016
Bromma/Akeshov 30| Ej markanvisad 4 |Avvaktar reningsverkets flytt
Villingby 300 Sokt maj-15 4 |sdks med Veidekke, diskussioner pagir med staden
Hijulsta 100 4
Breding 140/ Soks Q2 -16 4
Nybohov 50| Sokt 2014-11-25 4
Summa: 1287
= Kvartersnamn redovisas ej for soka markanvisningar och projektidéer
362 461 563 1048 1156 995 1054 1374 1001 357
2018 | 2019 | 2020
Ar 2014 | 2015 |2015BP| 2016 |2016BP| 2017 |2017BP| BP BP BP
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VALKOMMEN TILL
HARJEDALSGATAN 17-21
(KVARTERET
STAMPELFARGEN)

Sa har fungerar det i din nya lagenhet E

och de allmanna utrymmena. Svenska Bostader



Hej.

\alkommen till din nya lagenhet. Pa de har
sidorna har vi samlat en massa praktisk
information som kan vara bra att ta del av,
bade vad som galler i din lagenhet och i de
allmanna utrymmena.

Du hittar mer bra information i din bostads-
parm eller pa var hemsida, svenskabostader.se,
Pa var hemsida kan du dessutom logga in pa
"Mina sidor” for att ta del av en mangd smarta
tjanster. Din personliga pinkod for inloggning
hittar du pa din hyresavi

An en gang, valkommen till din nya lagen-
het. Vi hoppas verkligen att du ska trivas.

S3
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I LAGENHETEN:

Las och sdkerhet

Dérren till din ligenhet ir en sikerhetsklassad d6rr. Du far
tre stycken nycklar till ligenhetsdorren. Om du behover fler
in tre nycklar kan du sjilv lata kopiera upp fler.

For att lasa ytterdorren maste du dra handtaget fullt upp och
sedan slippa innan du vrider om nyckeln.

Bor du langt ner i huset 4r fonster och fonsterdorrar forsedda
med las. Det dr samma nyckel till dem som till din entrédérr.

Brandvarnare

Minst en brandvarnare sitter i ligenheten och drivs av ett -\\\\
batteri med ling livslingd. Batteriet gr inte att byta. Det ar o
du som ansvarar for rengdring och test. Fel pd brandvarna-

ren anmiler du enklast via svenskabostader.se och webbfor-

mulir.

Elanslutning och elinstallation

Ligenhetens elcentral 4r placerad i klidkammaren eller i

hallen. Sitter den i hallen finns den bakom spegeln. Den ir
utrustad med automatsikringar och om en sikring loser ut
behover du bara fora tillbaka den med vippkontakten. Med

andra ord behéver du inte byta nidgon propp.

Elcentralen ir 4ven utrustad med en jordfelsbrytare for hela
ligenhetens elsystem. Brytaren kidnner av om felaktiga eller
trasiga elapparater ansluts och bryter da strommen innan
nagon kan komma till skada. Du aterstiller 4ven jord-
felsbrytaren med en vippkontakt. Har en automatsikring
eller jordfelsbrytaren l6st ut finns det anledning att se ver
orsaken. Felaktiga och trasiga elapparater maste ersittas eller
repareras av en fackman. Dina privata elapparater ansvarar
inte Svenska Bostider for.

Elmitaren ir placerad i elskdp pa respektive vaningsplan.
Om du skulle behéva ldsa av din fjirravldsbara elmitare

kontaktar du Ellevio (tidigare Fortum) eller gir in pa deras
webbplats och loggar in med de inloggningsuppgifter du fatt
frin Ellevio.

svenskabostader.se Svenska Bostader



I LAGENHETEN:

El-abonnemang

Da nya elmitare har satts upp har vi gjort anmalan till Ellevio (tidigare Fortum) om att

du blir abonnent pa den nya elmitaren for din ligenhet. Fran inflyttningsdagen har du ett
tillsvidare abonnemang pa el hos Ellevio. Efter inflyttningen kan du byta till den elleveran-
tor du énskar. Du kontaktar dé vald elleverantér for bytet.

Vill du behélla Ellevio som elleverantdr ring 020-46 00 00 och ordna med ett avtal som
passar dig.

E I utta g Jordbleck Petskydd

Samtliga eluttag i ligenheten har 230V och ir jordade enligt
gillande myndighetskrav. Det kan innebira att dldre och
ojordade elapparater inte gar att ansluta till dessa uttag.

I kok finns separat uttag for diskmaskin placerat i disk-

binkssképet. I badrum finns anslutningsdosa for tvittma-
skin och uttag vid spegeln som kan anvindas for till exempel

\
harfon. s

Belysning

Samtliga lamputtag i tak dr jordade. Det innebir att lamp- fo.-
kontakter som ir ojordade inte gar att anvinda i dessa uttag. @ @
Belysning under kokens 6verskép dr lysrérsarmaturer.

Vatten

Varm- och kallvatten gir att stinga av med ett litet vred, en
si kallad ballofix. Sidana finns i bad- och duschrummen och

i skdpet under diskbinken i koket.

Jordkoppling i badrum

Jordkoppling pd element i badrum ir ett lagkrav och ir till
for er sikerhet. Det betyder inte att ni har strém i elementen
utan 4r endast en sikerhetsdtgird.

svenskabostader.se Svenska Bostader



I LAGENHETEN:

Spiskapa

Spiskdpan fungerar ocksé som en franluftventil, dven nir
den ir avstingd och inte anvinds vid matlagning. Se till att
halla fileret i kipan rent. Det gor du genom att lossa och ta
isdr filtrets hallare och direfter diska filtret for hand eller i
diskmaskin.

Spisen

Spisen dr monterad med ett s kallat tippskydd. Nir du «ill
exempel ska rengdra bakom spisen maste du lyfta upp den
framtill for att kunna dra ut den. Samma sak giller nir du
ska stilla tillbaka spisen pa sin plats. Du ska inte hélla i ugns-
handtaget och dra utan istillet ska du 6ppna luckan och lyfta
i sjdlva spisen.

Handdukstork

Handdukstorkens elforbrukning debiteras pa hushéllselen.
Strémbrytaren sitts pa enligt bild 1A. Firgen pa lamporna
indikerar (se bild 1B) : Rd = virmer, Bla = virmer ¢j och
Gron = timer aktiverad.

For att minimera elforbrukningen kan du starta en engdngs-
timer. Den 4r da i drift under sex timmar. Aktivera timern
genom att trycka pa knapp 1 eller 2, se bild 2A.

Nir 6 timmars perioden ir iging lyser de yttre lysdioderna
rott (visar att handdukstorken virmer) och de tva mittersta

lysdioderna blinkar med gront ljus (visar att timern 4r aktive-

rad) se bild 2B.

Nir sex timmars perioden ir slut lyser samtliga lysdioder
blitt, se figur 2C. Timern kan stingas av manuellt genom att

.j‘u/m o

V20NV

trycka pd knapp 1 eller 2, se bild 2A.

(o)
./

6h
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| LAGENHETEN:

Diskmaskin

Det ir forberett f6r egen diskmaskin i det stora skapet bred-
vid diskhon. Du méste montera bort skéipet for att kunna
sitta dit en diskmaskin. Vigguttag och koppling for vatten
och avlopp finns i diskbinksskdpet. Tank pd att du maste
spara skipet och dtermontera det om du flyttar. Du maste
ocksd plugga igen vatten- och avloppsanslutningen vid en
flyte. Du maste alltid ligga en avrinningsbricka under disk-
maskinen. Dessa finns att kpa dir diskmaskiner siljs.

For att lossa skdpstommen och fa plats med en diskmaskin,
skruvar du ut foljande skruvar. P4 sidan finns 4 skruvar i
framkant av stommen och 2 skruv i viggen samt skruvarna
vid vinkeljirnet dir skruven som gir in i viggen monteras

bort.

Stodbenet under diskbinken ir till f6r diskbankens stabilitet.

Hanga pa vdggarna

Viggarna i er ligenhet bestar av tvd material: enkel gips monterat pa platreglar eller vigg helt i
betong. Gipsviggarna liter ihaliga nir man knackar pa dem och betongviggar ir helt stumma.
Det krivs olika sorters upphingningsanordningar for de olika viggtyperna och beroende pé vad
du vill hinga upp for nigot. Gipsviggarna dr monterade pa reglar i plit som sitter med 45 cm
mellanrum. Prata med fackhandeln for tips och rad kring vad du behéver for utrustning for att
sikert hinga upp en tavla med si lite averkan pa vigg som mojligt.

Ni har en forstirke vigg ddr det 4r tinkt att man ska kunna hinga tyngre saker som en vigg-
hingd tv. Denna vigg ir forstirkt med en plyfa bakom gipsskivan - se Bofaktabladet for infor-

mation om vilken vigg det ir.
Tank pa att ni ansvarar for att dterstilla de hal ni gor i viggarna.
Vi avrader er frin att borra hall i viggarna i badrummet da det medfér risk for fuktskador. Om

ni andd funderar att montera upp nigot pa de kaklade viggarna si prata girna med bovirden
forst.

S3
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I LAGENHETEN:

Fonster

Dina fonster isolerar mycket effektivt vilket bidrar till en

lig uppvirmningskostnad, en minskad miljobelastning och
att behagligt inomhusklimat. Ett fenomen som kan uppsta
ar utvindig kondens, speciellt under stjarnklara, vindstilla
nitter med hog luftfuktighet. Kondensen stannar kvar under
morgontimmarna men forsvinner i takt med att utomhus-

temperaturen stiger.

For att dppna fonstren maste du trycka ihop de tva spirrarna
samtidigt som du vrider handtaget.

sa laser sig fonstret.

Har du ett dubbelfonster sd dr det hdgra fonstret upp-
stallbart for vidring. Dra ned handtaget i onskat lige

Porttelefon
I huset r porttelefon installerad for att du litt ska kunna ta
mot gister. | hallen sitter telefonen som du svarar i och dven

oppnar porten med.

Det elektroniska lassystemet och porttelefonen ir till for din
och dina grannars sikerhet. Vinligen 6ppna inte porten for
andra 4n dina gister.

Lurvolym

=1

_ Ringindikatos

o

Ringsignal

Oppnaknapp

Lagenhetsnummer

Fran och med 2010 ska alla ligenheter i Sverige numreras och registreras i ett natio-
nellt register. Som hyresgist hos oss hittar du ditt ligenhetsnummer pa trapphustav-

lan i entrén.

S3
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I LAGENHETEN:

Bredband, TV och telefoni

I din ldgenhet finns Svenska Bostiders fiberndt, SB Bredband.
Det ir ett 8ppet nit som erbjuder stor valfrihet fr dig som
hyresgist. Du kan vilja mellan manga olika leverantdrer av
bredband, telefoni och TV och hastigheter pa bredbandet; frin
10 upp tll 1 000 Mbit/s.

Hela tjansteutbudet finns pa qmarket.se/svenskabostader och dir
kan du ocksa bestilla alla tjinster. Du kan bérja surfa inom en
timme efter att du har bestillt bredband. Leveranstiden for TV
och telefoni dr 3-10 arbetsdagar.

I din hyra ingdr ett basutbud med TV-kanaler; SVT1, SVT2,
SVT 24, TV4 samt Barn- och Kunskapskanalen tillsammans
med en digitalbox med programkort. Basutbudet levereras via
fibernitet av Viasat. Det dr forberett nir du flyttar in sa du
behéver bara ansluta din TV till digitalboxen f6r att se pa TV.
Digitalboxen och programkortet tillhor ligenheten.

I hallen, nira elcentralen, eller i ligenhetsférridet finns ett bred-
bandsskip som ir kopplingscentralen for fibernitet. I varje rum

finns bredbandsuttag som du kan anvinda for att ansluta dator,
tv, etc. Nir du flyttar in fir du en guide med mer information
om hur du anvinder bredbandsskap och uttag.

Mer information om tjinsterna och hur du bestiller och kom-
mer igang kan du lisa om i broschyren Vilkommen till SB Bred-
band. Om du har frigor om fibernitet kan du ocksé kontakta
SB Bredband Kundservice.

Oppettider: mandag-fredag kl. 8.00 - 19.00
Telefon: 08-508 370 90
E-post: sb.bredband@svenskabostader.se

Bredbandsuttag
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| ALLMANNA UTRYMMEN:

Tilltrade till allmanna utrymmen

Till de allmidnna utrymmena far du tre elektroniska nycklar (Aptusbrickor) mirkta med
nummer 1, 2 och 3. Med de elektroniska nycklarna 1 och 2 har du behérighet till entréport,
miljéstuga, cykelrum,tvittstuga same killarforrad. Elektronisk nyckel nummer 3 ir tinke for
minderariga och gar bara att anvinda till entréport, gardsentré och cykelrum. For att bestilla
fler brickor kontaktar du Kundcenter. En extra bricka kostar 150 kronor.

Post / Tidning

[ fastigheten finns postboxar som ir placerade pé entréplan. Postboxarna dr mirkta med namn
samt ligenhetsnummer (som ér ett nummer som Skattemyndigheten upprittat for ligenhets-
registret). Du himtar posten genom att 6ppna luckan med hjilp av den nyckel du fate till

postboxarna.

Om du prenumererar pd morgontidning si far du den i tidningshallaren utanfér ligenhetsdor-

ren.

Liagenhetsforrad

Ligenhetsforrad finns pa entréplan i hus 1 och 3. Med dina elektroniska nyckelbrick-
or 1 och 2 gir det enbart att 5ppna de dorrar du behver passera for att komma fram
till ditt f6rrad. Ditt forrdd dr uppmirke med de fyra sista siffrorna i avtalsnumret som
du hittar du pa hyresavin eller pa utsidan av din ligenhetsdorr. Till forrddet behover

du ha eget hinglas.

Barnvagnsrum

Pa entréplan finns ett barnvagnsrum. Tilltride ges till de som har behov, kontakta
Kundcenter 0771 - 318 318 om du behéver utékade rittigheter pa din elektroniska
lasbricka.

Cvkelrum

I anslutning till entrén i varje hus finns ett cykelrum.

Miljostuga

Hir killsorterar du firgat och ofirgat glas, plast- och metallférpackningar samt elav-
fall, ljuskillor och smabatterier. I miljéstugan finns dven mojlighet f6r blandat avfall
(grovsopor). Miljostugan ligger tvirs Gver gatan pa Hirjedalsgatan 66.
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Porttelefon

Fastighetens entréport ir utrustad med en porttelefon som
dr ansluten till din ligenhet. Dina besokare bliddrar fram
ditt efternamn i displayen eller slir en anropskod, som ér

densamma som ditt ligenhetsnummer. Du kan sedan 6ppna
porten for dina gister med knappen pa porttelefon i din hall.

Tvattstugor

Det elektroniska lassystemet 4r 4ven till tvittstugorna som lig-
ger i anslutning till varje entré. For att komma in i tvittstugan —E s Ba il
och f6r bokning av tvittpass anvinder du din elektroniska
nyckelbricka. Tvittstugan kan du 4ven boka via Mina sidor pd
svenskabostader.se, ddr du loggar in med avtals-/personnum-

mer och pinkod. Pinkoden hittar du pa senaste hyresavin.

Tvittpassen dr 3 timmar langa och gar normalt att boka

mellan kI 7-22 alla dagar. Max antalet pass per ménad 4r 12.
Pabérjas inte tvittning inom 30 minuter kan annan hyresgist
ta over passet.

Belysning

Belysning vid entré, gird, fasad tinds automatiskt vid skymning och slicks vid gryning. I trapp-
husen ir det si kallad nirvarostyrd belysning vilket innebir att den tinds nir ndgon befinner sig
i trapphuset. Belysningen slicks automatiskt efter en viss tid.

Belysningen i ligenhetsférrad, cykelrum, tvittstuga och barnvagnsrum tinds och slicks auto-
matiskt av en sa kallad rérelsevake. I vriga utrymmen tinder och slicker du med stréombrytare i
respektive rum.
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Mobiltackning i nya hus

Idag stills det hoga krav pa att nya hus ska vara si miljoanpassade som majligt. Det
dr ocksa ett av Svenska Bostiders évergripande mal att bygga s energieffektivt som
mojligt och dirmed ta ansvar for en héllbar framtida miljo.

Det innebir att vi bygger tjockare viggar 4n tidigare och sitter in moderna energis-
nala fonster. Fonstren har idag ett osynligt metallskike som kan hindra signalerna «ill
mobiltelefonen att né fram.

I nybyggda hus kan det dirfor vara problem med mobiltickningen. Detta ir ett pro-
blem som byggbranschen tagit upp med telekomindustrin och Post- och telestyrelsen.
Tillsammans arbetar vi for att finna realistiska och snabba losningar pa detta problem.

Garage
Det finns 45 garageplatser i huset med infart pd gaveln Hirjedalsgatan 17. Garage-
platserna hyrs ut av Stockholm Parkering.

Vi ber att f hilsa dig vilkommen till din nya ligenhet och vi hoppas att ligenheten
och omréidet ska motsvara dina férvintningar och att du kommer att trivas i ditt nya
hem.
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