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Utlåtande 2016: RI+III (Dnr 122-2116/2016) 

 

 

Ny idrottshall på Västberga IP 
Genomförandebeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att anlägga en ny idrottshall på 

Västberga IP till en investeringsutgift om 89,0 mnkr.  

2. Utgifterna för 2017 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2018. 

3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i övrigt beakta vad som 

framgår av utlåtandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

1. Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande 

hyresavtal med fastighetsnämnden om 5,9 mnkr år 1 till följd av 

investeringen. 

2. Avsteg från närhetsprincipen medges för idrottshallen vid Västberga 

IP. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

anför följande. 
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Ärendet 

 

Sedan några år tillbaka pågår inom staden ett arbete för att uppföra en fullstor 

idrotthall vid Västberga idrottsplats i stadsdelen Hägersten. Behovet av en 

fullstor idrottshall styrks av idrottsnämndens långsiktiga investeringsplan. 

I detta ärende föreslås att fastighetsnämnden medges rätt att bygga en ny 

idrottshall på Västberga IP till en investeringsutgift om 89,0 mnkr, samt att 

hemställa till kommunfullmäktige att godkänna genomförandet av projektet. I 

ärendet överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen att medge en hyra för 

idrottsnämnden om 5,9 mnkr år 1. 

Byggnationen av en ny idrottshall planeras kunna påbörjas under hösten 

2017 och färdigställas under åren 2018/2019. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och 

remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att det är positivt med en ny idrottshall som 

kommer att vara till nytta för föreningslivet och skolverksamheten samt utgöra 

ett bra komplement till Västberga idrottsplats samt att det är särskilt 

välkommet med investeringar som har potential att nå ut till de i det 

idrottspolitiska programmet prioriterade målgrupperna. Vidare förutsätter 

stadsledningskontoret att den investeringskalkyl som nu ingår i underlaget för 

genomförandebeslut innehåller tillräckliga marginaler för att hantera 

kvarstående risker, samt att nämnden säkerställer att inga ytterligare 

utgiftsökningar uppkommer i genomförandefasen. 

 

Våra synpunkter 

 

Majoriteten har anslagit en extra idrottsmiljard för att börja bygga ikapp den 

rådande anläggningsbristen för idrottsytor i staden, som tar sin utgångspunkt 

ur den investeringsskuld som ärvts sedan tidigare styren. Fram till år 2022 

beräknas behovet till 16 nya fullstora hallar i staden, varav tre redan har 

färdigställts. Utöver det har tolv nya konstgräsplaner anlagts sedan år 2015.  

Det är mycket glädjande att projektet med en ny idrottshall i Västberga nu 

går vidare i nästa fas. Utifrån den rådande anläggningsbristen i staden, och där 

behovet av nya hallar och konstgräsplaner är särskilt stort, är en ny idrottshall 

för stadens idrottsrörelse av betydelse.  



3 

Färdigställandet av projektet är ett led av kommunfullmäktiges mål om att 

Stockholm ska ha ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla. 

En viktig del är att nå barn och ungdomar som i dagsläget inte är fysiskt 

aktiva. 

De barn som främst kommer att beröras av byggnationen av den nya 

idrottshallen är barnen som går på Västbergaskolan samt de barn som bor i 

närområdet och som deltar i föreningslivet. När hallen är färdigbyggd så 

kommer den att erbjuda bättre möjligheter att utöva idrott, då den nya hallen är 

större och mer modern.  

Verksamheten i idrottshallar har potential att nå ut till de prioriterade 

målgrupperna. En god tillgång till idrottshallar möjliggör att fler kan ägna sig 

åt traditionellt organiserad idrott samt att staden kan erbjuda idrott i alternativa 

organisationsformer. 

Tidplanen påverkas av att den befintliga byggnaden måste rivas innan den 

nya hallen kan byggas. Rivningsarbetena måste anpassas så att skol- och 

förskoleverksamheterna inte störs mer än nödvändigt. Byggstart planeras till 

hösten 2017 och invigning av den nya hallen planeras till årsskiftet 2018/2019. 

Majoriteten ser positivt på att planeringen av den nya idrottshallen som 

kommer dagtid under vardagar att blockförhyras av Västbergaskolan och 

kommer att vara till nytta för föreningslivet, Västbergaskolan samt utgöra ett 

bra komplement till Västberga IP. Det ger ett både effektivt och smart 

användande av idrottsytan.  

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m. 

2. Investeringskalkyl fastighetskontoret 

3. Investeringskalkyl Stockholms stad 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim 

Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt 

följande. 

 

Det finns idag ett stort behov av nya idrottshallar i Stockholms stad, därför är 

investeringen på Västbergs IP välkommen. Vi vill dock att fastighetskontoret i dialog 

med idrottsförvaltningen arbetar utifrån ambitionen att bygga en koncepthall enligt det 

ärende som gick i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden i mars 2013, i syfte att 

hålla investeringskostnaderna nere. I ett läge där behovet av nya fullstora idrottshallar 
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är stort är det viktigt att prioritera rätt och hålla i pengarna för att bygga fler hallar för 

pengarna. Det är också viktigt att ha en noggrann planering för att undvika 

ekonomiska överraskningar under själv byggskedet och förhindra ytterligare 

fördyringar. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att anlägga en ny idrottshall på 

Västberga IP till en investeringsutgift om 89,0 mnkr.  

2. Utgifterna för 2017 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2018. 

3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i övrigt beakta vad som 

framgår av utlåtandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

1. Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande 

hyresavtal med fastighetsnämnden om 5,9 mnkr år 1 till följd av 

investeringen. 

2. Avsteg från närhetsprincipen medges för idrottshallen vid Västberga IP. 

 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Emilia Bjuggren 

Ulrika Gunnarsson 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

I detta ärende föreslås att fastighetsnämnden medges rätt att bygga en ny 

idrottshall på Västberga IP till en investeringsutgift om 89,0 mnkr, samt att 

hemställa till kommunfullmäktige att godkänna genomförandet av projektet. I 

ärendet överlämnas samtidigt till kommunstyrelsen att medge en hyra för 

idrottsnämnden om 5,9 mnkr år 1.  

I kalkylen ingår samtliga för uppförandet nödvändiga utgifter inklusive 

påslag för oförutsett. Dock ingår inte värdet av den befintliga uttjänta 

gymnastikhallen, som ska rivas. Den ägs idag av SISAB (Skolfastigheter i 

Stockholm AB). Den kommer att övergå till fastighetsnämndens ägo genom en 

lantmäteriförrättning som syftar till att stycka av markområdet kring 

idrottsplatsen och gymnastikhallen från fastigheten Likriktaren 1 och skapa en 

självständig fastighet som idrottsplatsen och den kommande idrottshallen ska 

ligga på. Inför överföring av den befintliga gymnastikhallen kommer en 

bedömning av byggnadens marknadsvärde att göras. Det bokförda värdet för 

byggnaden är 0,9 mnkr. 

Tidplanen påverkas av att den befintliga byggnaden måste rivas innan den 

nya hallen kan byggas. Rivningsarbetena måste anpassas så att skol- och 

förskoleverksamheterna inte störs mer än nödvändigt. Byggstart planeras till 

hösten 2017 och invigning av den nya hallen planeras till årsskiftet 2018/2019. 

Hallen kommer att byggas i två våningar och ska förutom idrottsytor 

innehålla omklädningsrum för såväl hallen som för idrottsplatsen samt 

serviceutrymmen och förråd för idrottsplatsen. Hallen förses bland annat med 

en ridåvägg som vid behov kan användas som en ljuddämpande vägg eller en 

avskärmning för att optimera användning av idrottshallen. Idrottshallen 

kommer att projekteras och byggas enligt det frivilliga 

miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, med inriktning på att uppnå nivå 

Silver. 

Hyreskostnaden för idrottshallen som idrottsnämnden ska betala till 

fastighetsnämnden uppgår till cirka 5,9 mnkr, varav 4,7 mnkr avser 

kapitalkostnad och 1,2 mnkr avser drift och underhåll. Utöver 

självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrottsnämnden tillkommande 

egna kostnader för personal, media och övriga kostnader som beräknas uppgå 

till cirka 1,6 mnkr år 1. Därutöver tillkommer utgifter för lösa inventarier om 

cirka 0,9 mnkr. 
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Den nya idrottshallen kommer dagtid under vardagar att blockförhyras av 

Västbergaskolan. Idrottsnämnden avser inte att debitera moms vid 

andrahandsuthyrningen. 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2016 

följande. 

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna, under förutsättning att 

idrottsnämnden godkänner, genomförandet av en fullstor idrottshall 

vid Västberga IP till en beräknad sammanlagd investeringsutgift av 

89,0 mnkr och ger kontoret i uppdrag att teckna hyresavtal med 

idrottsförvaltningen till följd av investeringen.  

2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna ärendet till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Richard Bengtsson m.fl. (alla L) och Henrik 

Sjölander m.fl. (alla M), bilaga 1. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Hamid Ershad Sarabi (C) som hänvisade till det 

särskilt uttalandet från Liberalerna och Moderaterna. 

 

Idrottsnämnden 

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2016 

följande. 

1. Idrottsnämnden godkänner genomförandet av en fullstor idrottshall vid 

Västberga IP till en beräknad sammanlagd investeringsutgift om 89,0 

mnkr, som förvaltningen beställer av fastighetskontoret för utförande. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande av 

hyrestillägget om cirka 5,9 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

3. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsen, 

förvaltningen uppdrag att teckna erforderligt tillägg till nuvarande 

hyresavtal med fastighetskontoret om cirka 5,9 mnkr år 1. 

4. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett 

andrahandshyresavtal med Västbergaskolan om maximalt 3 000 tkr år 

1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Sophia Granswed m.fl. (alla M), Daniele Fava 

(L), Mikael Valier (KD) samt Matthias Mellgren (C), bilaga 1. 
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Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 

daterat den 30 november 2016 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Bakgrund 

En förtätning och utbyggnad av staden skapar konkurrens om mark för idrott, motion 

och rekreation och gör det allt svårare att inrymma idrottsanläggningar i 

stadsutvecklingsområden. I många delar av innerstaden är möjligheterna att bygga fler 

anläggningar liten. Detta medför att befintliga idrottsanläggningar behöver utnyttjas 

optimalt för att tillgodose stockholmarnas behov och önskemål om idrott.  

Sedan några år tillbaka pågår inom staden ett arbete för att uppföra en fullstor 

idrotthall vid Västberga idrottsplats i stadsdelen Hägersten. Behovet av en fullstor 

idrottshall styrks av idrottsnämndens långsiktiga investeringsplan. 

Den befintliga gymnastikhallen vid Västberga IP, som idag ägs av SISAB är uttjänt 

och antalet befintliga omklädesrum tillgodoser inte behovet från inom- och 

utomhusidrotterna som bedrivs på idrottsplatsen och i gymnastiksalen. Gällande 

detaljplan är från 1945 och byggnaden är uppförd år 1961.  

Förhandlingar med SISAB pågår för överföring av mark till fastighetskontoret och 

planeras vara färdiga inför årsskiftet 2016/17. Detta innebär en lantmäteriförrättning i 

syfte att stycka markområdet kring idrottsplatsen och gymnastikhallen från fastigheten 

Likriktaren 1 och skapa en självständig fastighet som idrottsplatsen och den 

kommande idrottshallen ska ligga på. 

Bygglov har beviljats 2016-05-16 för uppförande av den nya idrottshallen. En 

reviderad bygglovsansökan skickades in vecka 46.  

 
Vy med utsikt över Västberga IP. 

Befintlig 

idrottshall 
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Situationsplan ny idrottshall (den nya hallen är ljusgrå). 

 

Mål  

I ett Stockholm som växer behöver staden tillgängliggöra idrotts- och 

fritidsverksamhet enligt det idrottspolitiska programmet. En stor utmaning är att bygga 

anläggningar i takt med att staden växer. Under kommande år ska fler idrottshallar, 

konstgräsplaner och andra idrottsanläggningar färdigställas.  

Målet är att öka antalet tillgängliga halltider så att fler barn och ungdomar får 

möjlighet att idrotta. Den nya anläggningen ska ersätta den befintliga uttjänta 

gymnastikbyggnaden som idag ägs av SISAB och kommer att övergå till 

fastighetsnämndens ägo. Den nya idrottshallen kommer dagtid under vardagar att 

blockförhyras av Västbergaskolan och kommer att vara till nytta för föreningslivet, 

Västbergaskolan samt utgöra ett bra komplement till Västberga IP.  

Idrottshallen ska hålla en god kvalitet och funktionalitet vad gäller gestaltning och 

tillgänglighet såväl exteriört som interiört. Idrottshallen ska också utgöra ett bra 

komplement till Västberga idrottsplats och Västbergaskolan både i form och funktion 

genom att utveckla befintliga förhållanden mellan anläggningarna.  

 

Åtgärder 

Hallens placering 
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Den nya idrottshallen kommer att uppföras på samma plats som den befintliga 

gymnastikhallen vilket förutsätter att gymnastikhallen rivs. Den nya idrottshallen 

öppnar mot idrottsplatsen och skolan genom entrén som är placerad i norrvästra hörnet 

av byggnaden där den ligger närmast skolan. Då den nya hallen upptar en större yta på 

marken mot idrottsplatsen utformas norra fasaden så att idrottsaktiviteterna på 

idrottsplatsen inte påverkas negativt.  

 

Mark- och anläggningsarbete 

Resultatet av den geotekniska undersökningen som utfördes i området vecka 42 visar 

att marken har en bra hållfasthet och att inget utförligt pålningsarbete behöver göras. 

Den del av skolgården som ligger i anslutning till idrottsplatsen och idrottshallens 

norra fasad ska utvecklas med hänsyn till rumsliga och visuella kvalitéer. Denna 

åtgärd syftar till att kommunikationen mellan skolan och idrottshallen förbättras. 

Enligt plan ska växtbäddar för hållbar dagvattenhantering på cirka 10 % av den 

totala ytan runt byggnaden anläggas. Dessa ska vara höjdsatta så att 0,15 meter vatten 

kan lagras ovanför jorden. Föreslagna åtgärder beräknas minska näringsinnehåll och 

föroreningar på ett kostnadseffektivt sätt och flödet vid ett 20-årsregn med omkring 

1/3-del. 

 

Idrottshallens utformning 

Den nya hallen är en fullstor idrottshall som uppfyller kraven på mått och standarder. 

Idrottshallen innehåller: 

 Omklädningsrum för idrottshallen. 

 Omklädningsrum för idrottsplatsen. 

 Serviceutrymmen och förråd för Västberga IP. 

Hallen byggs i två våningar i och med att ytan som medger en idrottshall i detaljplanen 

och på idrottsplatsen är mycket begränsad. 
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Markplan ny idrottshall 

Markplanen innehåller åtta omklädningsrum, varav fyra betjänar utomhusidrott under 

sommarsäsong, personalutrymmen, driftrum, ett förråd för idrottsplatsen med separat 

bollförråd, en cafeteria med serveringsutrymme och en foajé i form av en flexibel yta 

som är ansluten till vilplanen mellan trapphusen och vid behov kan användas som en 

liten scen för mindre samlingar. Idrottshallens utformning följer det lokalprogram som 

idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensamt har tagit fram för 

idrottshallar. 

Planlösningen syftar till att säkerställa ungdomars integritet genom att placera 

funktionärsrummen i närheten av omklädningsrum så att funktionärer kan ha uppsikt 

över vad som händer kring omklädningsrummen. Markplanen inrymmer även ett 

könsneutralt omklädningsrum där man i enskildhet kan byta om.  
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Övre plan, ny idrottshall. 

Idrottshallen ligger på övre plan och nås via två trapphus som leder till vardera sidan 

om idrottshallen. Detta möjliggör att flera grupper kan utnyttja hallen samtidigt utan 

att störa varandra. Hallen förses med en ridåvägg som vid behov kan användas som en 

ljuddämpande vägg, ett bollhinder eller en visuell avskärmning för att optimera 

användning av idrottshallen.  

I anslutning till idrottshallen längs sidorna finns förrådsutrymmen och sittplatser 

för en mindre publik om ca 80 personer.  

Tillgänglighet 

Västberga IP ligger inom gångavstånd från Telefonplans tunnelbanestation och 

omgiven av cykelvägar på Mikrofonvägen i norr och Tvingvägen i öst. Parkeringsplats 

för rörelsehindrade finns på Klensmedsvägen och ansluter till entrén genom en 

väderskyddad gångväg längs östra fasaden. Kommunikation mellan idrottshallens två 

plan sker genom en hiss som är placerad intill entrén för snabb åtkomst till 

idrottshallen. Hänsyn tas till tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse-, syn- och 

orienteringsförmåga genom generella tillgänglighetskrav som ställs i PBL, PBF, BBR 

och Svensk Standard. Därutöver används handböcker ”Bygg ikapp” och ”Stockholm – 

en stad för alla” som underlag. 

Ersättningslokaler för skolan under byggtiden ingår inte i projektkostnaden. 

Evakuering av Västbergaskolans idrottsundervisning kommer att utredas vidare. 

Västbergaskolan kommer av idrottsförvaltningen att erbjudas möjlighet till idrotts-
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undervisning i andra närliggande idrottshallar. 

 

 
Bild från idrottsplatsen som visar den nya idrottshallen. 

 

Tidplan 

Tidplanen innehåller flera beroenden. Exempelvis måste den befintliga 

gymnastikbyggnaden rivas innan den nya hallen kan byggas. Här handlar det om att i 

möjligaste mån anpassa rivningsarbetena så att skol- och förskoleverksamheterna inte 

störs.  

Tidplan: 

 Genomförandebeslut, december 2016 

 Systemhandlingar, januari 2017 

 Förfrågningshandlingar, april 2017 

 Rivning av befintlig gymnastikhall, sommaren 2017  

 Byggstart hösten 2017 

 Invigning ny hall 2018/2019 

 

Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för avtalstecknande gentemot SISAB, rivning av befintlig 

gymnastiksal, projektering samt byggnation av idrottshall och bollplan inklusive 

markarbeten, byggnad, fasta inredningar och installationer. 

Idrottsförvaltningen bevakar funktionskraven för uppförandet av 

idrottsanläggningen samt ansvarar för lösa inventarier och kontakter med brukarna 

(föreningar och skolor). 

Ekonomi 
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Fastighetskontorets kalkyl är beräknad på programhandlingar och jämförd med 

erfarenhetskostnader från liknande idrottshallar.  

Den totala investeringen beräknas av fastighetskontoret uppgå till cirka 89 mnkr. I 

detta ingår projektering, nödvändiga undersökningar, utredningar och tillstånd, mark- 

och grundläggningsarbeten, byggnation av idrottshall, byggherrekostnad och 

projektledning. I investeringen finns medräknat kostnadsutveckling, risk och oförut-

sedda kostnader och utökade grundläggningsåtgärder. Inför överföring av den 

befintliga gymnastikhallen från SISAB till fastighetskontoret kommer en bedömning 

av byggnadens marknadsvärde att göras av en extern värderare och tilläggas i utgiften. 

Det bokförda värdet för byggnaden är per 2016-08-31 878 867 kr. 

Hyreskostnaden som idrottsnämnden ska betala till fastighetsnämnden är beräknad 

med komponentavskrivningsmetoden och uppgår enligt nuvarande 

självkostnadsprinciper till cirka 5,9 mnkr för idrottshallen. Summan för idrottshallen 

består till 4,7 mnkr av kapitalkostnad och till 1,2 mnkr av drift, underhåll och OH-

kostnader. Kapitalkostnaden är beräknad med en internränta på 0,95 %.  

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrottsnämnden tillkommande 

egna kostnader för drift och underhåll av den nya idrottshallen. Kostnader för 

personal, media och övriga kostnader beräknas uppgå till cirka 1,6 mnkr år 1. 

Därutöver tillkommer utgifter för lösa inventarier om cirka 0,9 mnkr. Ett separat avtal 

föreslås tecknas mellan idrottsförvaltningen och Västbergaskolan om att få nyttja 

hallen dagtid. Idrottsförvaltningen avser att förhandla med Västbergaskola om 

nyttjandevillkoren. Hyresintäkten kommer att baseras på antalet timmar skolan hyr. 

Idrottsförvaltningen kommer inte att debitera moms vid andrahandsuthyrningen.  

Samråd 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd löpande med 

idrottsförvaltningens kontaktperson, som deltar i hela projekterings- och 

byggprocessen.  

Samråd med stadsledningskontoret gällande investeringen har skett 2016-11-23. 

Miljökonsekvenser 

Projektet genomförs enligt fastighetskontorets miljöplan som är en sammanställning 

av lagkrav, Stockholms Stads miljöprogram samt fastighetskontorets specifika mål och 

krav på projekt. 

Idrottshallen kommer att projekteras och byggas enligt det frivilliga 

miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, med inriktning på att uppnå nivå silver. 

Risker 

De risker som finns för projektet är: 

 Överklaganden av bygglov.  

 Samordning och samverkan med skola och förskola i området då stor 

hänsyn måste tas till pågående verksamheter. 

 Ersättningsnivå för den befintliga byggnadens förvärv 
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(byggnadsöverföring SISAB och fastighetskontoret) är oklar för 

närvarande. 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt ska 

hänsyn tas till barnets perspektiv. Byggherrens arbete för barn utgår från FN:s 

barnkonvention, se  

http ://unicef.se/barnkonventionen. Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen 

så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig 

säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans med 

sina barn.  

De barn som främst kommer att beröras av byggnationen av den nya idrottshallen 

är barnen som går på Västbergaskolan samt de barn som bor i närområdet och som 

deltar i föreningslivet. När hallen är färdigbyggd så kommer den att erbjuda bättre 

möjligheter att utöva idrott, då den nya hallen är större och fräschare. Under själva 

byggperioden som pågår under cirka ett år kommer dock idrottsundervisningen samt 

föreningsidrotten att flyttas till andra idrottshallar i närområdet, något som innebär en 

längre resväg.  

Verksamheten i idrottshallar har potential att nå ut till de prioriterade 

målgrupperna. En god tillgång till idrottshallar möjliggör att fler kan ägna sig åt 

traditionellt organiserad idrott samt att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisa-

tionsformer. Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar är 

generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor, vilket innebär att 

friidrottsanläggningar är en anläggningstyp som är extra bra för att kunna nå ut till 

både pojkar och flickor. 

Plan för uppföljning 

Slutrapportering ska ske till fastighetsnämnden och idrottsnämnden efter det att 

idrottshallen och bollplanen har slutbesiktigats och tagits i bruk.  

 

Beredning 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2017 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Investeringen i en fullstor idrotthall i Västberga prioriteras högt av idrottsnämnden. I 

linje med nämndens prioritering har projektet inrymts inom fastighetsnämndens 

långsiktiga investeringsbudget. Stadsledningskontoret anser att det är positivt att 
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nämnderna planerar en ny idrottshall som kommer att vara till nytta för föreningslivet 

och skolverksamheten samt utgöra ett bra komplement till Västberga idrottsplats. Det 

är särskilt välkommet med investeringar som har potential att nå ut till de i det 

idrottspolitiska programmet prioriterade målgrupperna. 

I planeringen av idrottshallen ingår att Västbergaskolan under skoltid ska få 

exklusiv tillgång till den idrottsfunktion som skolan behöver genom ett särskilt 

blockuthyrningsavtal med idrottsnämnden. Det bidrar till ett effektivt utnyttjande av 

stadens lokaler. För stadens del innebär detta att skolan långsiktigt måste tillförsäkras 

tillgång till hallen via ett separat hyresavtal. Avsteg sker därmed från den 

närhetsprincip som annars gäller för upplåtelser av idrottsnämndens hallar. Ett sådant 

avsteg ska godkännas av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret föreslår att 

avsteg medges för detta projekt. 

Stadsledningskontoret förutsätter att den investeringskalkyl som nu ingår i 

underlaget för genomförandebeslut innehåller tillräckliga marginaler för att hantera 

kvarstående risker. Stadsledningskontoret förutsätter vidare att nämnden säkerställer 

att inga ytterligare utgiftsökningar uppkommer i genomförandefasen.  

Idrottsnämndens eventuella behov av utökad driftsbudget får behandlas i 

kommande budgetarbete med hänsyn tagen till nämndens totala kostnads- och 

intäktsutveckling. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastighetsnämnden medges rätt genomföra projekt Ny idrottshall på Västberga IP 

till en investeringsutgift om 89,0 mnkr. Utgifterna för 2017 ska rymmas inom 

nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 

2018. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner genomförandet av 

föreslagna investeringar i en ny idrottshall på Västberga IP föreslår 

stadsledningskontoret att kommunstyrelsen för egen del beslutar att idrottsnämnden 

medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetsnämnden med 

en hyra om 5,9 mnkr år 1, samt att avsteg från närhetsprincipen medges. Idrottshallen 

beräknas stå klar i kvartal 4 2018 och hyran beräknas därmed få helårseffekt 2019. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

Fastighetsnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Richard Bengtsson m.fl. (alla L) och Henrik 

Sjölander m.fl. (alla M) enligt följande. 

 

Det finns idag ett stort behov av nya idrottshallar i Stockholms stad, därför är 

investeringen på Västbergs IP välkommen. Vi vill dock att fastighetskontoret i dialog 

med idrottsförvaltningen arbetar utifrån ambitionen att bygga en koncepthall enligt det 

ärende som gick i fastighetsnämnden respektive idrottsnämnden i mars 2013, i syfte att 

hålla investeringskostnaderna nere. I ett läge där behovet av nya fullstora idrottshallar 

är stort är det viktigt att prioritera rätt och hålla i pengarna för att bygga fler hallar för 

pengarna. Det är också viktigt att ha en noggrann planering för att undvika 

ekonomiska överraskningar under själv byggskedet och förhindra ytterligare 

fördyringar. 

 

Idrottsnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Sophia Granswed m.fl. (alla M), Daniele Fava 

(L), Mikael Valier (KD) samt Matthias Mellgren (C) enligt följande. 

 

Se under fastighetsnämnden. 

 

 


