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Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnad 
av grundskola på Årstafältet 

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till 
beslut 

 

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnad av grundskola på Årstafältet, till 

en total investeringsutgift om 376 mnkr, godkänns. 

  

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnad av grundskola på Årstafältet, till 

en total investeringsutgift om 376 mnkr, godkänns. 

 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

 

 

Ingela Lindh  

Stadsdirektör/VD Stockholms Stadshus AB 

 

Sammanfattning 

I takt med utbyggnaden av bostäder, i enlighet med stadens mål om 

140 000 nya bostäder till 2030, behöver också skolkapaciteten 

förbättras. Därför föreslås inriktningen att Skolfastigheter i 

Stockholm AB (SISAB) tar fram underlag inför en nybyggnad av 

grundskola på Årstafältet. Investeringsutgiften uppgår till 376 mnkr 

med utbildningsnämnden som hyresgäst.  

 

Projektets mål är att den nya grundskolan ska kunna inrymma totalt 

900 grundskoleelever mellan förskoleklass och årskurs 9. 

Inflyttning planeras till januari 2023. 
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Hyran för skolan är 20 mnkr per år. Investeringsutgiften motsvarar 

37 600 kr per kvm, vilket inte bedöms vara orimligt med hänsyn 

tagen till att projektet bl.a. behöver samordnas med byggandet av 

intilliggande idrottshall. 

 

Sammantaget anser stadsledningskontoret och koncernledningen att 

förslaget ger staden ett eftersökt bidrag av grundskoleplatser på en 

plats med växande behov, som en följd av stadens höga tillväxttakt 

med många nya bostäder.  

Bakgrund 

Staden har ett mål om att bygga 140 000 nya bostäder fram till 

2030. Som ett led i stadens utveckling planeras Årstafältet som en 

ny stadsdel inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde.  

 

Under 2008 påbörjade exploateringsnämnden och 

stadsbyggnadsnämnden utformningen av området. 

Exploateringsnämnden fattade i december 2014 beslut om 

markanvisning till SISAB för att upplåta marken med tomträtt. 

Därefter har stadsbyggnadsnämnden fortsatt detaljplanearbetet med 

bl.a. utställning under sommaren 2017.  

 

I stadsdelen planeras för mer än 6 000 lägenheter för 15 000 

invånare. Behovet av en ny grundskola är därför stort. Bebyggelsen 

kommer att vara varierad med grönska, nya verksamheter och en 

anlagd park. I projektets förutsättningar har ingått att planera för att 

inrymma en grundskola inom en avstyckad tomt av fastigheterna 

Postgården 1 och Årsta 1:1, som idag ägs av staden genom 

exploateringsnämnden.  

 

I december 2017 godkände kommunstyrelsens ekonomiutskott 

utbildningsnämndens kommande inriktningsbeslut om inhyrning av  

grundskolan. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Ärendet 

Projektet 

Projektet syftar till att uppföra en grundskola på Årstafältet. Skolan 

planeras på en kommande avstyckning av fastigheterna Postgården 

1 och Årsta 1:1 för uthyrning till utbildningsnämnden. Intill skolan 

planeras även för byggandet av en idrottshall och en förskola på 
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mark som också upplåts av staden. Idrottshallen och förskolan ingår 

dock inte i detta ärende.  

 

Förskolan ska byggas av SISAB för uthyrning till 

stadsdelsnämnden, och det är ännu inte beslutat om det ska vara 

SISAB eller fastighetsnämnden som ska uppföra idrottshallen. 

Förskolan kommer att ha en egen fastighet med gård inom samma 

kvarter som skolan och idrottshallen. 

 

 
Skolans placering 

 

Fasad mot öster 

 

 

Situationsplan med omgivande lokalgator. Skolan illustreras i rött med 

intilliggande idrottshall överst till vänster. Byggnaden till höger är förskolan som 

SISAB kommer att bygga för uthyrning till stadsdelsnämnden. 
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Den nya grundskolan ska ha kapacitet att inrymma totalt 900 elever 

mellan förskoleklass och årskurs 9. Ytorna kommer att utformas i 

enlighet med utbildningsnämndens funktionsprogram. Totalt 

kommer skolan att bli ca 10 000 kvm. Ett tillagningskök med 

kapacitet för ca 1 000 portioner per dag ingår också. 

 

Skolan placeras direkt mot intilliggande idrottshall. Byggnaderna 

kommer att vara separerade från varandra med olika entréer och 

tekniska system. Skolgården öppnar sig mot intilliggande 

parkområde. Utmed norra och södra sidan blir gatorna 

trädplanterade med utrymme för gång och cykeltrafik.  

 

Planeringsfasen inför genomförandebeslutet omfattar att 

systemhandlingar kommer att tas fram med en kalkyl för 

genomförande, som följer detta underlag för inriktningsbeslut.  

Skolan projekteras för Miljöbyggnad klass Silver.  

Tidplan 

I den planering som föreligger ska utbildningsnämnden fatta beslut 

om att för egen del godkänna inriktningen i mars 2018.  

Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om ny detaljplan, vilket 

planeras till efter sommaren 2018.  

 

Det genomförandebeslut som följer av detta ärende planeras till 

våren 2019. Byggproduktion kan inledas efter ansökan och 

godkännande av bygglov, vilket beräknas till hösten år 2020 med 

planerat färdigställande till januari 2023.  

Ekonomi 

Projektets investeringsutgift bedöms uppgå till 376 mnkr. Utgiften 

motsvarar 418 tkr per elev och 37 600 kr per kvm utslaget på hela 

skolans yta. Budget för utredningar i planeringsskedet, fram till 

genomförandebeslut, inklusive redan upparbetade kostnader uppgår 

till 4 mnkr, som ska direktfaktureras till utbildningsnämnden. 

Upparbetade kostnader uppgår i november 2017 till ca 2,1 mnkr.  

Momsen är avdragsgill, vilket gör att bedömd investeringsutgift är 

exklusive moms.  

 

Den hyra som SISAB redogjort för är beräknad utifrån gällande 

ramavtal för utbildningslokaler och uppgår på helårsbasis vid 

inflyttning till 20 mnkr för utbildningsnämnden. Den totala 

hyreskostnaden per elev och plats för grundskolan blir ca 24 500 kr 

per elev och år. 

 



 Tjänsteutlåtande 

SLK Dnr 112-7/2018        

Stadshus AB Dnr 2018/3.3.1/6      

Sida 5 (6) 

 

 

 

 

Inriktningsbeslut gällande SISAB:s 

nybyggnad av grundskola på Årstafältet 

 

 

Risker 

 En geoteknisk undersökning har genomförts. Utifrån den 

framgår att pålning kan komma att behövas p.g.a. att det 

finns lera med låg hållfastighet i marken och att ytterligare 

undersökningar behöver genomföras.  

 

 Om det blir tidsförskjutningar i stadsbyggnadsnämndens 

planprocess, som har en tidplan för antagande efter 

sommaren 2018, kan det också medföra negativa 

följdverkningar för projektets tidplan. 

Stadsledningskontorets och koncernledningens 
synpunkter och förslag 

Den planerade bostadsproduktionen vid Årstafältet bedöms medföra 

en stor ökning av antalet barn i skolåldern. Stadsledningskontoret 

och koncernledningen anser därför att projektet blir ett viktigt 

bidrag för att uppfylla behovet av grundskoleplatser vid Årstafältet 

och intilliggande områden i Enskede-Årsta-Vantörs 

stadsdelsnämndsområde.  

 

Investeringsutgiften om totalt ca 376 mnkr motsvarar 37 600 kr per 

kvm. Det är inte en orimlig nivå, sett till att projektet behöver 

samordnas med byggandet av intilliggande idrottshall. 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att det är positivt 

att skolan integreras med övrig stadsmiljö, med skolgården vänd 

mot intilliggande parkytor.  

 

Bredvid skolan ska även en idrottshall och förskola byggas, där 

SISAB också har ansvar för uppförandet av förskolan. I detta ser 

stadsledningskontoret och koncernledningen att det kan finnas 

möjligheter att samordna de upphandlingar som ska genomföras. 

Därför är det lämpligt att SISAB inför kommande 

genomförandebeslut också får ansvar för byggandet av 

idrottshallen, som tillsammans med förskolan inte ingår i detta 

beslut. Även förskolan bör kunna integreras i projektet för att 

samnyttja funktioner som tillagningskök och infrastruktur för 

transporter. 

 

Hyran för utbildningsnämnden uppgår till 20 mnkr per år. Denna 

hyra utslagen per elev och år kan konstateras understiga den övre 

gräns om ca 30 000 kr, som stadsledningskontoret brukar föreslå 

kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna i samband med att 

nämnderna begär godkännande för hyresutgifterna. Sammantaget 

anser stadsledningskontoret och koncernledningen att förslaget ger 
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staden en eftersökt förstärkning av grundskoleplatser där det finns 

stora behov. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadsledningskontoret och 

koncernledningen att koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen 

hemställer att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna 

inriktningen för nybyggnad av grundskola på Årstafältet, med en 

investeringsutgift om 376 mnkr.  

 

Bilagor 

1.  Tjänsteutlåtande från SISAB för nybyggnad av grundskola på 

Årstafältet 

2. Utdrag ur protokoll från styrelsen för SISAB 2017-12-05 

 

 

 


