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Sammanfattning 

Den 2 februari 2017 fattade trafiknämnden genomförandebeslut om 

investeringsåtgärder för 15 mnkr under 2017 för att öka tillgänglig-

heten för personer med nedsatt funktionsförmåga.  

Utgiften för projektet slutade på 13,9 mnkr fördelade på åtgärder i 

innerstaden 5,5 mnkr respektive ytterstaden 8,3 mnkr.  

Att pengarna inte upparbetades i innerstaden beror främst på att ett 

större planerat projekt vid Tegeluddsvägen utgick. Det var så pass 

komplext att det tog längre tid att projektera än beräknat och var 

sedan inte möjligt att inrymma på 2017 års åtgärdslista. Åtgärderna 

som utfördes i innerstan blev i vissa fall också billigare att utföra än 

beräknat. 

 

Åtgärderna och ombyggnaderna i utemiljön har omfattat 

övergångställen, gångpassager, busshållplatser, ränndalar, justering 

och byte av markbeläggning, borttagande av nivåskillnader, 

planering och anläggande av ledstråk, komplettering av taktila 
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beläggningar, räckeskomplettering och sänkningar vid 

lastplats/handikapplats/entré. Alla åtgärder har utformats i enlighet 

med stadens handbok ”Stockholm - en stad för alla. Handbok för 

utformning av en tillgänglig och användbar miljö”.  

Kontoret har även fortsatt sitt arbete med att sprida kunskap genom 

insiktsutbildningar, föredrag och samarbeten, samt bedrivit 

utvecklings- och påverkansarbete kring tillgänglighetsfrågan. 

Rådet för funktionshinderfrågor kommer att ges möjlighet att ge 

synpunkter på redovisningen vid sammanträdet 26 februari. 

 

Bakgrund  
I stadens budget för 2017 framgår att staden ska arbeta utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv och att målet är att skapa offentliga platser 

som är tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. På de 

offentliga platserna ska alla i samhället känna sig välkomna och 

trygga.  

Den 2 februari 2017 fattade trafiknämnden genomförandebeslut om 

investeringsåtgärder för 15 mnkr under 2017 för att öka tillgänglig-

heten för personer med nedsatt funktionsförmåga. 

 

För att Stockholm ska bli en tillgänglig stad för alla krävs att 

stadens alla nämnder och bolag, men även det privata näringslivet, 

arbetar för att nya områden blir tillgängliga samt för att åtgärda 

befintliga enkelt avhjälpta hinder inom sitt ansvarsområde.  

Ombyggnationer, utvecklingsprojekt och andra förbättringar för att 

öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har 

utförts under många år. Tillgängligheten har ökat, men mycket 

arbete återstår.  

 

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, finns bestämmelser om att 

enkelt avhjälpta hinder i lokaler som allmänheten har tillträde till 

samt på allmänna platser ska undanröjas. Av 8 kap 12 § PBL följer 

att:  

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats 

ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och 

ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.  

I Boverkets föreskrifter finns vidare regler om hur plan- och 

bygglagen ska tillämpas. Exempel på åtgärder som omfattas av 

dessa föreskrifter är sänkning av kantstenar vid övergångsställen 

och andra passager, utbyte av ränndalar, kontrastmarkering av 

busshållplatser, komplettering av handledare i trappor, infällning av 

släta ytor i ojämn beläggning och kantstenssänkningar vid 

parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. Trafiknämndens råd för 

funktionshinderfrågor har tagit del av tjänsteutlåtandet.  
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Projektets genomförande 
Åtgärderna och ombyggnaderna i utemiljön har omfattat 

övergångställen, gångpassager, busshållplatser, planering och 

anläggande av ledstråk, byte/komplettering av markbeläggning, 

komplettering av taktila beläggningar, borttagande av nivåskillnader, 

räckeskomplettering samt nedsänkningar vid lastplats/handikapplats-

/entré. Alla åtgärder har utformats i enlighet med stadens handbok 

”Stockholm - en stad för alla. Handbok för utformning av en 

tillgänglig och användbar miljö”. Åtgärder och ombyggnader har 

utförts såväl i inner- som ytterstaden.  

 

Innerstaden: 

Korsningar (övergångsställen/passager) har byggts om på följande 

platser:  

 Lovisagatan 

 Riddargatan/Skeppargatan, 4st 

 Riddargatan/Artellerigatan, 4 st 

 Artillerigatan/Kaptensgatan, genomgående gångbana 

 Kaptensgatan/Grevgatan, genomgående gångbana 

 Rödabergsbrinken, 2 st 

 Östermalmsgatan, 3 st 

 Tessinparken 

 

Kantstensnedsänkningar har utförts på följande platser:  

 Sankt Eriksgatan nr 50 

 Döbelnsgatan nr 59-65 

 Maria Skolgata nr 83 

 Rödabergsbrinken, 4 st 

 

Ytterstaden 

Busshållplatser har byggt om på följande platser:  

 Knäredsgränd 

 Östbergahöjden västra 

 Branten, 2 st 

 Slättåkravägen, 2 st 

 Björksätravägen, timglashållplats 

 

Korsningar (övergångsställen/passager) har byggts om på följande 

platser: 

 Bivägen/Svartlösavägen 

 Östbergabackarna/Östbergavägen, 3 st 

 Östbergabackarna/Knäredsgränd 

 Östbergabackarna/Tvååkersgränd 

 Östbergabackarna 22 

 Östbergabackarna/Kinnaredsgränd,  
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 Östbergabackarna/Förlandsgränd 

 Östbergabackarna/Våxtorpsgränd 

 Östbergabackarna/Sibbarpsgränd 

 Östbergabackarna/Slättåkragränd 

 Ripsavägen, 2 st 

 Skarabacken/Garagevägen, 3 st  

 Skarabacken 

 Lingvägen nr 2 

 Pepparvägen/Saltvägen 

 Havsörnsvägen  

 Sörgårdsvägen, 6 st 

 Vällingbyvägen, 3 st 

 Grönlandsgången 

 

Kantstensnedsänkningar har utförts på följande platser:  

 Vita Liljans väg, 2 st 

 Grossistvägen, 2 st 

 Solberga Hagväg 

 Bivägen/Svartlösavägen, 3 st  

 Västerängsvägen/Svartlösavägen, 2 st 

 Arenavägen, 7 st 

 Bedaröbacken  

 Ålbergavägen  

 Ripsavägen, 4 st 

 Sjöholmsvägen 42, 2 st 

 Sportflygargatan  

 Russinvägen, 2 st 

 Sirapsvägen, vid vändplanen 

 Hauptvägen 

 Sörgårdsvägen 

 Ångermannagatan 

 Grimstagatan 160 

 Salagatan, 4 st 

 

Ledstråk/taktila plattor har lagts på följande platser: 

 Tidaholmsplan 

 Lingvägen 4 

 Lingvägen, vid t-banan 

 Peppartorget 

 Grönlandsgången 
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Ekonomi 

I stadens budget för 2017 angavs att arbetet med att göra Stockholm 

tillgängligt för alla är prioriterat. Genomförandebeslut på 15 mnkr 

godkändes av trafiknämnden 2017-02-02.  

Utgiften för projektet slutade på 13,8 mnkr, fördelat på 5,5 mnkr för 

åtgärder i innerstaden och 8,3 mnkr i ytterstaden. I budgeten var 

fördelningen 7 mnkr för innerstaden och 8 mnkr för ytterstaden.  

 

Att pengarna inte upparbetades i innerstaden beror främst på att ett 

större planerat projekt vid Tegeluddsvägen utgick. Det var så pass 

komplext att det tog längre  tid att projektera än beräknat och var 

sedan inte möjligt att inrymma på 2017 års åtgärdslista. Åtgärderna 

som utfördes i innerstan blev i vissa fall också billigare att utföra än 

beräknat. 
 

 

Typ av åtgärd Innerstan Ytterstan Totalt 
Övergångsställe/ 

hpl  

5,5  8  13,5  

Övrigt (soffor, 

ledstråk, räcke) 

 0,3 0,3 

Summa  5,5  8,3  13,8  

Summa i genom-

förandebeslutet  

7  8,0  15  

 
Kontorets övriga tillgänglighetsarbete  
Insikt:  

Kunskap och förståelse är viktigt för att skapa en god tillgänglighet 

och användbarhet. Under 2017 har kontoret arrangerat ett 

insiktsutbildningstillfälle för kontorets tjänstemän/nyanställda 

(våren). Vid detta tillfälle fick deltagarna bland annat pröva på att ta 

sig fram i rullstol samt gå med synnedsättning i utemiljön samt få 

information om olika funktionshindergruppers behov. På årets 

upplaga av ”I stan utan min bil” den 16 september deltog kontoret 

och erbjöd insiktsutbildning och informerade om 

tillgänglighetsarbetet. Aktiviteten genomfördes i samarbete med RG 

Aktiv rehabilitering1 som tillhandahöll rullstolar och personal som 

informerade och höll i rullstolsaktiviteten. 
 

Information & erfarenhetsutbyte  

Kontorets tillgänglighetsarbete har rönt stort intresse både nationellt 

och internationellt. Under 2017 har kontoret tagit emot studiebesök 

från Sydkorea, funnits med som part i ett benchmarking-projekt om 

                                                 
1
 RG Aktiv rekrytering är en ideell förening som bland annat erbjuder 

insiktsutbildningar för att skapa förståelse för hur det är att ha nedsatt 

funktionsförmåga. 
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tillgänglighet som staden Paris initierat, deltagit vid stadens 

funktionshinderombudsmans nätverksträffar och deltagit vid 

kommunträffar med Göteborg och Malmö. 
 

Förankrings- och överlämningsarbete  

Ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete kräver gott samarbete och 

dialog med funktionshinderrörelsen. För utbyte av information och 

synpunkter har besök gjorts hos både de lokala råden för 

funktionshinderfrågor och trafiknämndens råd för funktionshinder-

frågor. Kontoret har under året fortsatt samarbetet med Stockholms 

läns landstings syncentral på Kungsholmen genom årliga 

gemensamma träffar. Samarbetet har lett till fördjupad kunskap 

kring synskadefrågor och vilka specifika behov just personer med 

nedsatt syn/blinda har samt skapat en förståelse för hur kontoret 

arbetar med utformning av gatumiljön. 

 

Jämställdhetsanalys 

De utförda tillgänglighetsåtgärderna har förbättrat framkomligheten, 

trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten för gående och i 

synnerhet för personer med någon form av funktionsnedsättning. 

Åtgärderna har bidragit till att personer med nedsatt 

funktionsförmåga och barn har större möjlighet att röra sig på sina 

egna villkor då kantstenar byggts bort, övergångsställen och 

busshållplatser har byggts om och ledstråk gjort gatumiljön 

tydligare. 

 

Trafikkontorets förslag 

Trafiknämnden godkänner slutredovisning av genomförda 

tillgänglighetarbeten 2017. 

 

Slut 
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2. Ev kommentarer från Rådets sammanträde 2018-02-26 


