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1. Utokade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till
renhillningsenheten for fortsatt utbyggnad av en temporir och en

permanent sopsugsanliggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyreso

Kommunstyrelseforvaltningen
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Beskrivning av drendet

For att bidra till kommunens 6vergripande mél om att Tyresd ska utgdra en
attraktiv boendemiljé arbetar renhéllningsverksamheten med att verka for
langsiktigt hallbara insamlingssystem. Renhdllningsverksamheten ska dven
genomsyras av hog setvicegrad, utan att dventyra arbetsmiljén och trafik-
saketheten. Som ett led i detta atbete planeras avfallet frin nya stadsdelen Norra
Tyres6 centrum (NTC) hanteras med hjilp av en sopsugsanliggning dit
nybyggda, men dven négra befintliga fastigheter, ska anslutas. P4 detta sitt blir

antalet tunga transporter avsevirt farre dn vid traditionell avfallshantering.

Begteppet sopsugsanlkiggning anvinds for att beskriva hela sopsugssystemet,
inklusive ledningsnit, terminal, styrsystem etc. Begreppet sopsugsterminal asyftar i
denna skrivelse endast den del av anldggningen som avfallet transporteras till,
med erfordetlig utrustning sdsom sopsugscontainrar, kontrollrum och flaktar.
Begreppet skalbyggnad ésyftar den byggnad dir terminalutrustningen ska

installeras.

Renhallningsenheten har sedan tidigare beviljats 22 miljoner kr som
investeringsmedel till sopsugsanlidggningen i NTC. Den totala kostnaden for
den permanenta sopsugsanliggningen, inklusive ledningsnit och skalbyggnad,
beriknas uppgi till cirka 42 miljoner kr. Kostnaden for skalbyggnaden hanteras
som hyreskostnad for renhillningsenheten, eftersom denna byggnadsdel
uppfors i samband med, och ingar i, investeringsutrymmet fOr ishall och

eventuellt parkeringshus och uppférs av Fastighet och Facility-avdelningen.

Utover kostnaderna for den permanenta anliggningen tillkommer en kostnad
for den temporira sopsugsanliggningen for att kunna hantera avfallet frin
NTC:s forsta kvarter med berdknad inflyttning under férsta kvartalet 2019.
Beriknad kostnad for den temporira anliggningen uppgar till cirka 6 miljoner
ke, inklusive efterféljande rivning av terminalen efter att den permanenta
terminalen tas 1 drift. Delar av den temporira terminalens utrustning kommer
dock kunna dteranvindas 1 ett senare skede. Exempelvis kommer
sopsugscontainrarna kunna anvindas till matavfallet i den permanenta termi-
nalen. Ledningar som liggs i detta skede kommer dven att kunna nyttjas till den
permanenta ledningsdragningen. P4 sa sitt kommer en del av de investeringar

som behover goras i samband med den temporira terminalen minska
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kostnaderna for den permanenta anliggningen. Se dven tabell 6ver sammanlagd
berikning av sopsugsanliggningens kostnader nedan, samt berdknat behov av

tilliggsanslag.

Kostnadskalkyl Sopsugsanlaggning NTC

Sopsugsanliaggning Norra Tyres6 Centrum Kostnad SEK
Tidigare beviljade investeringsmedel 22 000 000
Terminalutrustning & avfallsledningar (inkl. montage) 11 100 000
Markarbeten avfallsledningar 5 300 000
Projekteting/administration etc. 6 900 000
Total kostnad permanent anldggning (exkl. 23 300 000
skalbyggnad)

Total kostnad temporir anligening (inkl. ledningar) 6 200 000
Tilliggsanslag, totalt behov 7 500 000

Behovet av en temporir sopsugsterminal beror frimst pd att tidplanetna for
tidigare forslag till parkeringshus och ishall i tidigare lige kommit att f6rskjutas i
tid. Med anledning av detta har uppférandet av den petmanenta terminalen och
delar av ledningsnitet inte kunnat mota den forsta bebyggelseetappens tidplan
for tlltrade (det vill saga kvatter 2 och 5a/5b) och dess pifoljande behov av att
kunna ansluta till och ldmna avfall i det tilltdnkta sopsugssystemet. En temporir

16sning behovs f6r att hantera avfallet 1 omradet i mer 4n 1,5 4r.

Alternativa avfallslosningar for att f6rs6tja de forsta kvarteren har dvervigts f6r
en overgangsperiod tills den permanenta terminalen kunnat uppfdras och tas i
drift. De praktiska mojligheterna som dé framkommit 4r nyttjande av
traditionella avfallscontainrar, dir avfallslimnaren sjélv tar sig till containern £6r
att limna sitt avfall. Detta beh6vs {61 att kunna hantera de relativt stora
veckomingder avfall som uppstér i bebyggelsen. Den di nédvindiga
placeringen av containrar inom allmién platsmark har dock bedémts som
orimlig, frimst pa grund av att en temporir I6sning behévs under mer 4n 1,5 4r.
Dessutom uppnas inte tillginglighetskrav f6r avfallslimnaren om traditionella

avfallscontainrar skulle anvindas och risken fOr sanitira oligenheter Skat.
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For att den permanenta terminalen ska kunna tas i drift, och den temporira
terminalen ska kunna avvecklas krdvs ocksa att ledningar kan férliggas,
temporirt eller permanent, frin etapp 11 NTC till terminalen i dess permanenta
lage. Denna ledningsdragning forutsitter dock att den befintliga ishallen samt
forskolan Baten avvecklas, dd bida dessa byggnader kolliderar med projekterad
ledningsdragning.
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