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Komplettering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

 

Kyrkogårdsnämnden beslutar att godkänna komplettering av 

delegationsordning (Dnr 04-246-2011) i enlighet med detta 

utlåtande 

 

 

 

Mats Larsson  

förvaltningschef 

Ärendets beredning 

 

Förslaget har tagits fram inom förvaltningschefens stab. Ärendet har 

behandlats i förvaltningsgruppen 2018-06-13. 

Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige har i samband med Budget 2018 fattat beslut 

om investeringsplan för stadens nämnder. Kommunfullmäktige har 

där utökat kyrkogårdsnämndens investeringsbudget 

med 25,0 mnkr för år 2019 för anläggande av en ceremonilokal på 

Strandkyrkogården.  

 

Kyrkogårdsnämnden har fattat inriktningsbeslut 2017-09-20 i 

frågan. En ny kalkyl för projektet visar på en kostnad om 34 mnkr, 

inklusive markarbeten och projekteringskostnader. Förvaltningen 

gavs i uppdrag att ta fram handlingar som underlag inför 

genomförandebeslut till en utgift om 2,8 mnkr. 

Genomförandebeslut beräknas tas av nämnden under 2018 och 

byggnation förväntas ske under 2019-2020. 

 

Kostnader för projektering under 2018 förväntas rymmas inom den 

långsiktiga investeringsplan på 20 mnkr per år som nämnden fritt 

disponerar över. 

 

Sedan tidigare har kyrkogårdsnämnden beslutat att Mauritz Roupé 

vid Hifab AB tilldelats uppdraget ang. projektering av en ny 



Kyrkogårdsförvaltningen Tjänsteutlåtande 

Dnr 04-246-2011 

Sida 2 (3) 

Staben 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 

to the text that you want to appear here. 

 

begravningsplats på Järvafältet. Detta inkluderar byggande av 

ceremonilokal. Då det finns stora samordningsvinster att göra 

mellan projekten har förvaltningen beslutat utse Mauritz Roupé vid 

Hifab AB som extern projektledare för en ny ceremonilokal vid  

Strandkyrkogården. Uppdraget ryms inom det heltidsuppdraget som 

Hifab AB har för Järva. Under hösten ska denne forma en 

projektorganisation för fortsatt projektering och framtagande av 

handlingar.  

 

Projektorganisation 

 

Styrgrupp 

Kyrkogårdsförvaltningens styrgrupp för projektet består av 

förvaltningschefen (som ordförande), chefen för begravnings- och 

serviceavdelningen, huvudprojektledare från tekniska avdelningen  

samt den externa projektledaren. Till projektgruppens förfogande  

knyts referensgrupper. Rådet för funktionshinderfrågor är en sådan. 

 

Gällande delegationsordning  

Gällande delegationsordning avseende beslut om anskaffning enligt 

nämndens beslut 2016-09-17 (Dnr 04-246-2011) ser ut som 

följande: 

 

 Ärendetyp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 

2.11 Besluta om inköp av varor 

och tjänster, 

byggnadsentreprenader mm. 

samt upphandling/ avrop av 

rutinmässig beskaffenhet för 

verksamhetens löpande behov 

(anskaffningsbeslut) 

 

a) upp till 1500 tkr 

 

b) upp till 500 tkr 

 

c) upp till 200 tkr 

 

 

d) upp till 30 tkr 

LOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förvaltningschef 

 

b) Avdelningschef 

 

c) Enhetschef 

Fastighetsingenjör 

 

d)  Arbetsplatsansvarig 

Systemansvarig 

Telefoniansvarig 

 

Alla beslut över 

beloppsgränsen 100 

tkr anmäls till 

nämnd (Undantag 

avrop inom gällande 

avtal) 

 

Övriga 

Verkställighet 

(anmäls ej) 
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Förvaltningens förslag 
 

Det är angeläget att såväl förvaltningschef, huvudprojektledaren 

som projektledaren har befogenhet att fatta ekonomiska beslut på 

nämndens vägnar för att projektet skall kunna följa tidplanen. 

 

Förvaltningen föreslår i detta ärende att avgränsat till projektet 

Ceremonilokal Strandkyrkogården  ska: 

 Förvaltningschefen kunna fatta beslut på nämndens vägnar 

om anskaffning enligt punkt 2.11 om investeringsutgifter 

inom projektet Ceremonilokal Strandkyrkogården om 10 

miljoner kronor.  

 Huvudprojektledaren vid tekniska avdelningen ges en 

vidaredelegation på motsvarande sätt rätt att fatta beslut om 

investeringsutgifter om 5 miljoner kronor inom projektet 

Ceremonilokal Strandkyrkogården. 

 Projektledaren ges på motsvarande sätt vidaredelegation rätt 

att fatta beslut om investeringsutgifter på 2 miljoner kronor 

inom projektet Ceremonilokal Strandkyrkogården.  

 

Upphandlingar kommer att ske enligt Lagen om offentlig 

upphandling.  

 

Liksom tidigare skall kopia på anskaffningsbeslut för varor, tjänster 

och byggnadsarbeten/byggnadsentreprenader eller övriga 

ekonomiska beslut över 100 000 kr exkl. mervärdesskatt lämnas till 

chefen för administrativa avdelningen som förtecknar besluten på 

särskild lista som anmäls i kyrkogårdsnämnden.  

 

_____________________________ 


