Investerande ndmnd: 183 - Exploateringskontoret
Uppfoljning av budget 2018 - arsredovisning

2018 Totalt projektet

Investeringsnetto @) 2 Avvikelser p.g.a. (8) ) (10) (11) (12)

Netto VP 3) (4) (5) (6) ) Avvikelse Utfall

t.o.m. netto fordyr- | forskjut- nytt omprio- ovrigt (9 minus 2) netto Genomf. Avvik Prognos

2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
Stora genomférandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullméaktige
H9280400 Hagastaden 4670,2 607,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -121,6 486,0 104314 -818,4 9613,0
99 Ej tillampligt 4670,2 607,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -121,6 486,0 104314 -818,4 9613,0
10001 Hagastaden 4670,2 607,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -121,6 486,0 104314 -818,4 9613,0
H8000003 Lugnet 3 90,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,2 -12,2 115,3 15,1 130,4
H8001002 P&sen Godsvagnen 31 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 4,9 39,3 -1,7 37,6
H8001191 Gemensamt Stora projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8002196 Del av Martensdal 11 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 6,4 6,4
H9251702 Gemensamt, Hammarby Sjostad 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 13 13
H9251703 Sjologistik 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 13 13
H9251717 Lugnet 2 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 362,0 -78,9 283,1
H9251734 Kv Méartensdal 22,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,3 41,1 -12,3 28,8
H9251735 Fredriksdal 151,8 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -77,4 -69,5 76,0 6,3 82,3
H9251745 Dagvattenledning i Svindersviken 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 46,3 46,3
H9251765 Sjostadsporten 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 224,0 20,0 244,0
H9251770 Hammarby Gard 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 299,0 -11,4 287,6
H9251798 Henriksdalshamnen 1 820,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 821,0 -0,7 820,3
99 Ej tillampligt 19495 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,1 -74,4 1977,7 -8,2 1969,5
10002 Hammarby Sjostad 1949,5 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,1 -74,4 19777 -8,2 1969,5
H8000716 Rinkebyterassen 125,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 18 135,0 4,1 139,1
H8001165 Rinkebystraket 79,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 11 100,0 -15,4 84,6
HB8001323 Rinkeby Allé 43,9 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,3 32,3 124,0 -8,0 116,0
99 Ej tillampligt 248,6 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 35,2 359,0 -19,2 339,8
10003 Jarvalyftet 248,6 53,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,9 35,2 359,0 -19,2 339,8
H8000994 Stadshagen 29,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 2,2 644,9 131 658,0
H8002286 Kristineberg kontor 31 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,4 0,1 114,0 -8,6 105,4
H9270700 Kojan 7 417,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,1 410,0 8,3 418,3
H9370400 Krillans Krog 315 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55 0,7 69,0 -19,4 49,6
H9371100 Brovakten 40,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 75,0 -33,9 41,1
H9375100 Lindhagensgatan 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,0 1,7 140,7
H9375300 Nordenflychtsvagen 110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 36,7 110,7
H9375400 Kristinebergs Slottspark 54,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,1 56,1 -1,4 54,7
H9375410 Kristinebergs strandpark 128,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,0 80,0 61,9 141,9
H9378300 Hotell Lindhagensplan 380,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 -9,3 380,7
99 Ej tillampligt 1337,0 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,0 37 2052,0 49,1 21011
10005 Nordvastra Kungsholmen 1337,0 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -47,0 3,7 2 052,0 49,1 2101,1
H8001015 Hjorthagen, Vastra 530,1 135 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 19,8 614,5 -54,2 560,3
H8001100 Hjorthagen Norra 2 2235 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,9 21,6 270,7 0,4 271,1
H8001101 Gasverket 351,8 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 102,3 961,1 -90,3 870,8
H8001439 Hjorthagen sopsug 156,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 7,2 0,0 179,9 179,9
H8001479 Bobergsgata 100,6 79,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68,3 11,3 480,3 737 554,0
H8001530 Hjorthagen, Brofastet 136,4 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,5 22,9 258,0 -5,4 252,6
H8001580 Angsbotten 182,1 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 46,5 313,0 -8,1 304,9
H8001608 Kolkajen - Ropsten 13,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,3 14,0 728,2 -302,1 426,1
H8002058 Jackproppen 22,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,4 16,8 88,0 8,3 96,3
H8002075 Starkstrommen 3,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 15 13,1 51 18,2
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 0 4 35,7 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 42,5 99,0 13,9 112,9
H9298600 Hjorthagen Norra 1 13745 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 37,6 1339,1 74,1 1413,2
40014 Hjorthagen 3129,3 501,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -157,6 343,9 5165,0 -104,6 5 060,4
H9394711 Valparaiso 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 59,7
H9394712 Hamnpéafarten 79,9 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 60,8 890,0 -47,9 842,1
H9394716 Sodra Kajen, Sédra 69,3 78,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,8 46,1 230,0 3,9 233,9
40016 Vartahamnsomréadet 208,9 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 106,9 1120,0 15,7 1135,7
H8000371 Marksanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen 61,8 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 14,1 11,0 64,0 75,0
HB8003141 Masslogistikcenter drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
99 E;j tillampligt 61,9 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 14,2 11,0 64,1 75,1
10006 Norra Djurgardsstaden 3400,1 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -158,3 465,0 6 296,0 -24,8 6271,2
HB8001273 Sandstugan 3 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 500,1
40012 Slakthusomradet 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 500,1
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10007 Soderstaden 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 500,1
H8002093 Arstafaltet huvudprojekt etapp 1 71,9 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,3 108,8 895,0 877,9 1772,9
99 Ej tillampligt 71,9 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,3 108,8 895,0 877,9 1772,9
10008 Arstafaltet 71,9 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,3 108,8 895,0 877,9 1772,9
H8001744 Arstastraket Etapp 1 1349 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,2 8,8 170,0 17,8 187,8
H8002157 Arstastraket Etapp 2 91,4 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,2 30,2 177,7 32,8 210,5
99 Ej tillampligt 226,3 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,4 39,0 347,7 50,6 398,3
10009 Arstastréket 226,3 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,4 39,0 347,7 50,6 398,3
H9551100 Slussen 3387,1 12519 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 1426,9 9 930,6 -667,4 9 263,2
99 Ej tillampligt 3387,1 12519 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 1426,9 9 930,6 -667,4 9 263,2
10011 Slussen 3387,1 12519 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 1426,9 9 930,6 -667,4 9 263,2
H8001107 Varbergstoppen 6,2 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,1 4,9 914 0,0 914
H8002363 Soderholmen 33 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 4,5 126,0 -35,2 90,9
H8002529 Fokus Skarholmen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 16,0 -0,9 15,1
99 Ej tillampligt 9,8 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,2 10,7 233,4 -36,1 197,4
10012 Fokus Skarholmen 9,8 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,2 10,7 233,4 -36,1 197,4
H8001918 Packrummet 37,7 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 45,4 215,8 8,5 2243
H9230523 Arstadal 288,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,7 368,0 -65,0 303,0
40001 Arstadal 326,1 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 54,0 583,8 -56,5 527,3
H8001868 Torshamnsgatan 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 69,0 -5,4 63,6
H9344330 Kista Gard - gator 390,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 -59,8 390,2
40003 Kista foretagsomrade 456,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 -2,3 519,0 -65,2 453,8
HB8001661 Blackebergsvégen e 1, Islandstorget 31,7 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 5,5 224,0 17,4 241,4
40005 Blackebergsvagen 31,7 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,2 5,5 224,0 17,4 241,4
H9232018 Alvsjé Centrum 329,5 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,2 322,0 8,5 330,5
40009 Alvsjd Centrum 329,5 %5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,2 322,0 8,5 330,5
H8002370 Bromstens industriomrade Etapp 2 1,9 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,4 -122,2 0,1 -122,1
H9242737 Bromstens industriomrade etapp 1 69,2 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,9 33,9 844,8 -53,3 7915
40010 Bromstensstaden 71,2 113,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -78,9 34,3 722,6 -53,1 669,5
H8001700 Blasieholmen 17,7 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,4 2,5 225,7 -55,0 170,7
40013 City 17,7 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,4 2,5 225,7 -55,0 170,7
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvik 27,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 54 241,3 15,4 256,7
H8002473 Sandakravagen 0,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 13 42,6 -1,6 41,0
H8002689 Karlsvik 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 33 0,0 6,6 6,6
40019 Larsboda Strand 28,6 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 10,1 283,9 20,4 304,3
H8001483 Naskubben, fd.Kérrtorp C 6,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 34 57,8 -7,0 50,8
40020 Kérrtorp C 6,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 34 57,8 -7,0 50,8
H8002505 Nordmarksvéagen 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,5 1,4
40031 Nordmarksvéagen 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,5 1,4
H8000321 Sodermalm 7:78 mm 25,6 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 6,8 199,1 -82,0 117,1
H8000629 Primusparken 20,2 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,0 -6,6 353,1 -18,3 334,8
H8000784 Brandstegen 8,8 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 13,1 1123 -2,2 110,1
H8000804 Nybohovsbacken 112,3 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 33 115,4 10,3 125,7
H8000805 Vasterled 11,0 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -48,8 53 71,0 -1,5 69,5
H8000826 Bryggvagen 69,9 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 353 93,1 237 116,8
H8000873 Brevladan 67,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 78,1 -9,1 69,0
H8000887 Skogsstjarnan 62,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,2 55,0 8,1 63,1
H8001276 Solberga bollplan 245 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 20,1 56,6 -10,4 46,2
H8001496 Spé&ngaviadukten 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 3,1 3,1 6,2
H8001825 Perstorp 53 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -39,1 6,8 105,3 -13,6 91,7
H8001893 Rosenlundsparken 79,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 18,1 183,6 -6,3 177,3
H8002249 Archimedes 4,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,9 0,6 514 -26,7 24,7
H8002394 R&gsveds naturreservat 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 54,9 -52,0 29
H8002506 Masugnen 1, Béllstahamnen & Gjutmaéstal 31,6 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 42,4 38,4 55,2 93,6
H8002607 Vasterledsstréket 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,4 -177,1 0,3
HB8003158 Gemensamma kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -146,4 -146,4 0,0 -146,4 -146,4
H9230001 Kraftledningstunnel 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 635,0 7,2 642,2
H9231323 Gyllene Ratten 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 226,0 -28,9 1971
H9240707 Annedal, Baltic 654,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,3 0,6 572,0 127,9 699,9
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsomrade) 25,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 10,0 240,0 73,6 313,6
H9243029 Johannelund (Lovstavagen, Johannelund 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 -22,2 68,8
H9244106 Hasselby Strand Centrum 45,3 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,0 11,2 69,2 1,9 71,1
H9253500 Persikan 207,3 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -138,1 47,3 789,3 -22,4 766,9
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneomréadet 3779 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 384,5 -6,2 378,3
H9297000 Albano 130,6 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,9 0,3 168,0 0,2 168,2
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H9382100 Norra Lanken -69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 56,2 -125,3 -69,1
99 Ej tillampligt 2 805,4 526,8 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 -452,7 74,1 4979,0 -439,3 4539,7
99 Ej tillampligt 4 073,6 819,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 -637,8 182,0 7918,7 -629,4 7 289,3
Summa stora genomférandeprojekt 19 874,1 3706,5 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 -1 023,6 26829 40 4415 -725,8 39 715,7
Ovriga genomférandeprojekt < 50 mnkr
Beslutade av ndmnd
H8003142 Getingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
H9280400 Hagastaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
99 Ej tillampligt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
10001 Hagastaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
H8001240 Branninge 1 4,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 3,4 0,9 4,3
H8001599 Klimatinvestering - Miljé och Teknik 0,4 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 0,0 17,0 41,7 58,7
H8001899 Hyppinge-Risinge 0,9 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,6 0,0 32,3 0,1 324
H9243729 Vamlinge (Tensta Allé) 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 -2,9 4,6
99 Ej tillampligt 10,0 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,3 0,0 60,2 39,8 100,0
10003 Jarvalyftet 10,0 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,3 0,0 60,2 39,8 100,0
H8000356 Hornsberg 10 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 53 8,7
H8000994 Stadshagen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H9274700 Gléadjen 34,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 18,0 16,3 34,3
H9370600 Lustgarden 6 46,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 36,7 9,6 46,3
99 Ej tillampligt 89,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 58,1 31,1 89,2
10005 Nordvastra Kungsholmen 89,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 58,1 31,1 89,2
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgardsstaden 10,2 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 33,6 13,4 54,4 67,7
99 Ej tillampligt 10,2 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 33,6 13,4 54,4 67,7
10006 Norra Djurgardsstaden 10,2 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 33,6 13,4 54,4 67,7
H8001599 Klimatinvestering - Miljo och Teknik 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 0,0 23,0 -18,5 4,5
99 Ej tillampligt 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 0,0 23,0 -18,5 4,5
10008 Arstaféaltet 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 0,0 23,0 -18,5 4,5
H8001141 Varfrugillet 0,9 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,2 9,3 -0,5 8,8
H8002212 Bjorksatravagen 0,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 0,2 9,8 -7,5 2,3
H8004025 Centrala Skarholmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Ej tillampligt 15 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 0,5 19,1 -8,0 11,1
10012 Fokus Skarholmen 15 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,7 0,5 19,1 -8,0 11,1
H8001919 Arstadng 27,7 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 51 32,7 4,6 37,3
40001 Arstadal 27,7 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 51 32,7 4,6 37,3
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7 21,9 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 -7,9 29,8 21,9
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Vastberga 23,3 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 -7,9 31,3 23,4
H8000333 Kistahdjden 40,6 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 15 44,5 3,2 47,7
H8000926 Kista Torn 40,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 26,0 14,2 40,2
H8001516 Kista Gard Bostader etapp II 8,6 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,6 31,0 -15,0 16,0
H8001883 Kista Gard etapp 3 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 32,0 -13,1 18,9
H9244234 Kista Gard Bostader etapp | 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 4,0 43,2
H9344330 Kista Gard - gator 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
40003 Kista féretagsomréade 152,3 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 31 172,8 -5,0 167,8
H8002335 Kampetorpskolan 18,6 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 12,1 43,2 9,0 52,2
H8002416 Kabelverket, etapp 2 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 9,5 12,0 215
H8002417 Kabelverket, etapp 3 3,2 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,8 1,4 23,0 32,1 55,1
40004 Kabelverket Alvsjé 24,1 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,3 13,9 5N 53,1 128,8
H8002162 Torget Nockebyhov 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 12 41,0 3,6 44,6
H8002491 Backtimjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
H8002500 Gubbkarrets gard etapp B 7,6 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 34,5 45,0 13,3 58,3
40006 Vastra Nockebyhov 10,8 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 35,8 86,0 17,0 103,0
H8001394 Trollesundsvagen dvergripande 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
H8001855 Fargfilmen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 12 7,0 1,6 8,6
H8002201 Framkallningen 0,4 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 7,4 33,2 13,5 46,7
H8002291 L&dkameran 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 28,0 -1,0 27,0
40007 Trollesundsvagen 1,2 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 10,7 68,2 14,5 82,7
H8002422 Maja Myra 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
40008 Axelsberg-Ornsberg, Hagerstens&sen 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15
H8000416 Orgelpipan 6 58 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,2 -0,3 59
H8001659 Hasten 22 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3
H8001896 Gallerian City 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 -0,1 0,8
HB8002036 Hastskon 12 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,7 -0,1 0,6
40013 City 7,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 7,8 -0,1 7,7
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2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
HB8002600 Stderarm m.fl. 2,4 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 7,2 6,1 3,7 9,8
40020 Karrtorp C 2,4 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 7,2 6,1 3,7 9,8
H8002664 Fokus Hagséatra Ragsved Etapp 3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 6,5 -0,4 6,1
40034 Fokus Hagséatra Ragsved 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 6,5 -0,4 6,1
H8000282 Skarabén (vid Akuamarinen) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
H8000321 Sédermalm 7:78 mm 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8000336 Plymen 4,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 1,2 4,8
H8000357 Tranebergsangen 75 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 2,5 35,0 10,4 45,4
H8000370 Sétra ridanlaggning 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 -0,6 9,4
H8000398 Lillsjonasvagen 34 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 7,0 -3,6 34
H8000411 Gota Ark 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 25,0 -23,5 15
H8000412 Sénket 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 3,8 3,8
H8000594 Silld 9,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 9,1 9,1
H8000600 Syllen 40,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 7,1 34,0 14,1 48,1
H8000638 Urverket 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,7 9,5 4,0 13,5
H8000639 Tippen 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,7 10,2
H8000702 Krysantemum 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 3,1 -0,6 2,5
H8000719 Rosteriet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
H8000721 Krocketplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8000730 Sturen Storre 12 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0
H8000780 Stora Mossens Backe 11,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,7 1,6 11,3
H8000811 Racketen 24,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -0,9 9,0 14,4 23,4
H8000824 Ullerudsbacken 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 3,3 11,7
H8000825 Sulitelma 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 2,7 0,5 3,2
H8000827 Martallen 10,1 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 7,3 16,0 1,7 17,7
H8000836 Galleria Hornstull 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 24,0 15,3 39,3
H8000851 Resare Bengts Plan 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 2,9
H8000852 Kv Duggregnet 16,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 29,3 -13,3 16,0
H8000884 Regnbagen fd. Orkanen 0,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 0,2 9,0 -0,2 8,8
H8000886 Varvetet 9,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 11,0 -1,0 10,0
H8000892 Grantoppsgrand 12,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 58 6,5 7,9 11,7 19,6
H8000915 Kallands6 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 -4,3 37,7
H8000916 Orlen 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 32 -0,8 2,4
H8000933 Tjartunnan 10,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 13 17,4 -1,7 15,7
H8000936 Dalen 76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 73 0,4 77
H8000942 Traklotsen (fd Drogen) 21 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,9 35 -0,3 32
H8000946 Hydrografen 26,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,8 9,2 46,6 -4,4 42,2
H8000947 Varmlandsvagen 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 4.8 4.8
H8000956 Bedardbacken 0,1 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,4 12,8 -2,6 10,2
H8000957 Minneskortet 9,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 9,8 9,8
H8000960 Akeshovs Slott 15 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,.2 0,0 0,0 4.8 4.8
H8000996 Riksbyskolan 37 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 7.4 -3,0 4,4
H8001003 Tvérbana Norr -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 -0,9 -0,9
H8001011 Ulvsunda Slott 6,8 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,7 0,0 19,5 19,5
H8001059 Kransbindarvagen 10,5 58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,1 9,1 7,5 16,6
H8001062 Blodboksgrand 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 -3,0 45
H8001110 Nockebyskogen 4,6 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 2,3 40,6 -6,4 34,2
H8001120 Hedvig 1,2,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,3
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen) 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,6 -1,0 3,6
H8001137 Ekholmsvégen 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 -0,5 8,2
H8001139 Bredangs Centrum 13,1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,7 0,3 15,3 1,7 17,0
H8001147 Basaren 6,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 6,2 78 4,5 12,3
H8001149 Korthallaren 5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -2,3 4,4
H8001151 Vallingbyvagen Rackstavagen 11,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 9,3 1,8 11,1
H8001171 Linneduken 14 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 2,0 -0,5 15
H8001184 Sandhamn 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 8,4 17,7
H8001216 Valvankaret 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,8 -0,5 0,3
H8001249 Vattenfallet 2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 0,0 1,0
H8001274 Stora Skondal 2 23,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 7,6 20,9 9,1 30,0
H8001279 Trycklaset 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 4,7 14,2
H8001285 Vita Liljans Vag 54 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 58 20,2 2,2 22,4
H8001298 Modet 58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,8 5,8
H8001299 Naturreservat Arstaskogen 2,8 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,8 52 -0,8 4,4
H8001317 Hornsbruksgatan 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2
H8001330 Framlingsvéagen 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 78 9,5 17,3
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Investeringsnetto

HB8001348 Kansliskrivaren
H8001369 Borgarstandet
H8001375 Snoédroppen
H8001395 Bibliotekarien
H8001396 Diktsamlingen
H8001400 Dellen/Branningevagen
H8001407 Skattsedeln
H8001408 Sparbanksboken
H8001443 Sykorgen
H8001456 Utsikten
H8001466 Silvret

H8001472 Blomkronan
H8001474 Laslampan
H8001484 Strandviolen 6
H8001510 Mé&nstenen

H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgardsstaden

H8001518 Lillsjonés 4
H8001543 Borrsvéangen
H8001552 Forbifart Stockholm
H8001553 Fagersjovagen
H8001568 Lévholmsvéagen
H8001589 Prosten

H8001599 Klimatinvestering - Miljé och Teknik

H8001600 Anisen

H8001621 Kanslichefen
H8001622 Cirkelvagen
H8001624 Stathallaren 5
H8001629 Stallkanalen
H8001635 Asnen

H8001667 Varmlandsvéagen//Pepparvéagen
HB001697 Stjernstromsvéagen
H8001707 Grimman

H8001736 Julpsalmen
H8001763 Bysten

H8001824 Skérkarlen, ungdomsbostader
H8001886 Ordonannsen 5
HB8001899 Hyppinge-Risinge
H8001904 Gengasen 4
H8001915 Banksképet
H8001948 Reflexen

HB8001951 Brunskogsbacken
H8001975 Astorp I

HB8001989 Klarbéret

H8001999 Naturreservat Alvsjéskogen
H8002021 Dillo

H8002033 Musikhdgskolan
H8002034 Dalen 21

H8002035 Ekesito

H8002037 Anholt

H8002042 Mandelbrodet
H8002054 Satervallen

H8002056 Giggen 25

H8002062 Glidet

H8002100 Gladan 20 8
H8002119 Borrsvangen 11
H8002121 Sicklingen

H8002137 Kavringen

H8002139 Svk Magelungsvagen
H8002143 Russinvéagen
H8002174 Plataskon

H8002187 Flyttfageln

H8002188 Fiberpennan
H8002194 Telefonfabriken etapp 4
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28
H8002284 Fjardingsmannen

2018 Totalt projektet
1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) 9) (10) (11) (12)
Netto VP ®3) (4) (5) (6) @) Avvikelse Utfall
t.o.m. netto fordyr- | forskjut- nytt omprio- ovrigt (9 minus 2) netto Genomf. Avvik Prognos
2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
0,1 0,0 0,0 0,0 , 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
15 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 19 2,2 12 34
19 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 12 141 -2,7 11,4
3,9 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 4,9 9,6 2,0 11,6
2,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 4,0 2,3 6,3
7,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 6,9 0,2 7,1
18,9 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 15,8 43,0 19,3 62,3
23,9 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -3,5 27,0 2,9 29,9
2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 2,6 0,5 31
0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 2,7 -2,2 0,5
0,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,2 7.4 -5,4 2,0
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4
5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,9 5,6
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 35 -0,6 2,9
3,0 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,1 9,8 -0,8 9,0
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
4,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 3,8 6,9 1,7 8,6
17,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8 -8,4 7,3 2,0 9,3
7,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 11 10,0 -0,3 9,7
2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,7 14,8 0,1 14,9
15,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 30,0 4,1 34,1
9,6 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,2 2,2 23,7 -2,3 21,4
0,5 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -59,0 0,6 43,0 23,4 66,4
14,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 3,2 34,0 6,4 40,4
4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 53 -0,7 4,6
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 6,7 2,9 9,6
50 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,6 0,2 14,3 -4,3 10,0
2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 2,0 3,0
0,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,1 2,8 -0,1 2,7
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,7 13
10,3 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,2 0,2 24,0 -2,2 21,8
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 18 1,8
6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 75 -0,6 6,9
2,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,1 5,0 -0,4 4,6
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 -2,4 0,4
0,4 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,1 0,4 17,0 -5,8 11,2
54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 6,0 6,0
15 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,3 11,0 -1,8 9,2
0,9 87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,2 9,9 14 11,3
0,5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,8 4,6 -3,2 14
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4
16,6 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 16,9 39,5 72 46,7
2,6 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 1,6 17,0 0,9 17,9
0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 8.8 0,0 8.8 8.8
2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 11,7 11,7
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
2,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,3 16,3 -0,5 15,8
26,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 15 37,2 -6,7 30,5
52 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 2,4 16,2 -2,7 13,5
11 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 59 78 3,1 10,9
0,7 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,1 11 0,2 1,3
1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 -0,4 1,9
2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 -6,7 2,1
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,8 1,2
0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,6 0,0 0,6
0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 4,1 -1,3 2,8
9,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 16,7 29,0 26,5 55,5
11 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 11 20,2 16,0 36,2
18 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,5 25,0 -3,1 21,9
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 2,2 0,0 2,2
0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,6 31 -0,9 2,2
18 4,2 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 -4,0 0,2 29,9 -1,9 28,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,8 -0,7 2,1
0,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 0,1 4,7 -2,2 2,5
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Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. ®) ) (10) (11) (12
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2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
H8002287 Johannelund 4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,1 0,8
H8002341 Ferdinand 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 21 -0,7 14
H8002342 Tonsberg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
H8002359 Béackvagen 0,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,9 0,3 8,7 -0,2 8,5
H8002362 Oxléaggen 0,7 58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,1 6,8 0,4 7,2
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrodet) 0,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 0,2 4,6 0,5 51
H8002385 Herbariet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
H8002400 Hemholmen 1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
H8002422 Maja Myra 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 21 -1,0 11
H8002426 Tippen matavfallsanlaggning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 20,5 -3,4 171
H8002439 Arbetsstolen 3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
H8002463 Greken 0,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 1,1 8,5 -1,0 75
H8002464 Galtésen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002474 Sirapsvagen 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 0,6 1,7
H8002475 Tisdagsvéagen 0,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 12 4,0 -0,2 3,8
H8002514 Marginalen 1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4
H8002523 Vandenbergh 9 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,1 14,4 -2,9 11,5
H8002534 Sunneplan 2,3 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,2 0,8 19,8 -1,4 18,4
H8002547 Karneolen 2,4 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,2 0,1 8,6 -6,1 2,5
H8002549 Understen 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002557 Tobaksmonopolet 3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5
H8002596 Skolvéardinnan 1,0 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,8 21,5 0,8 22,3
H8002603 Faholmaskogen 0,4 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 3,6 -2,6 1,0
H8002670 Ranhammarsvagen Induktorn 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 2,4 2,4
H8002679 Tillskottsmark,forvarv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8004029 Stigbergsgatan 25, mur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 34 0,0 3,4 3,4
H8009900 Fiktivt projekt bokslut 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 54 0,0 24,5 24,5
H9231116 Sétra torg 22,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 19 35,8 -5,0 30,8
H9231646 Langbro Sjukhus Etapp 2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,4 9,4
H9232621 R&gsveds sodra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H9234440 Vastboda BP 34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 -1,1 3,7
H9235020 Stora Skondal 40,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 44,0 -33 40,7
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 39
H9240207 Beckomberga, exploatering 17,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 17,6 17,6
H9243726 Hjulsta Backar 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 54 7,0
H9243727 Jaringe 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 22,2 24,0
H9243909 Firman 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -3,1 0,9
H9244109 Melongatan (flerbostadshus) 15,7 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 18,1 -2,4 15,7
H9244704 Tumultet (Smaa) 9,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 9,3 9,3
H9334719 Karrhuset (restaurang) 24,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 23,3 0,9 24,2
H9341417 Racketen 8 (tennishall) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6
H9344330 Kista Gard - gator 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 52
H9382100 Norra Lanken 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
H9384800 Citybanan 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 4,6 4,6
99 Ej tillampligt 999,7 428,6 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 -243,7 184,8 1559,9 269,9 1829,8
99 Ej tillampligt 12494 5851 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 -273,3 262,0 2007,8 389,3 2397,0
Summa 6vriga genomférandeprojekt 1360,5 605,5 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0 -309,2 296,3 21815 488,2 2 669,7
Summa genomférandeprojekt 212346 4312,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -1332,8 2979,2 42 623,1 -237,6 42 385,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr
H8002680 Alvik-Akka, vastra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H9242214 Alvik-Akka dstra 258,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 3,5 45,0 220,7 265,7
99 E;j tillampligt 258,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 3,5 45,0 220,7 265,7
10000 Alvik 258,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 3,5 45,0 220,7 265,7
H8000718 Norddstra Hammarby Sjéstad, bostader 60,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,3 908,0 -847,7 60,3
H9251788 Danviksldsen, Infrastruktur 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1100,0 -1077,3 22,7
H9251801 Sjéstadshojden 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 15,0 7,9 22,9
99 E;j tillampligt 96,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,0 2023,0 -1917,1 105,9
10002 Hammarby Sjostad 96,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,0 2023,0 -1917,1 105,9
HB8000417 Marieberg, 6vergripande 8,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 8,0 1,6 9,6
99 E;j tillampligt 8,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 8,0 1,6 9,6
10004 Marieberg 8,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 8,0 1,6 9,6
HB8000771 Kristineberg bostader 4,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,1 365,0 -291,9 73,1
H9371300 Kristinebergs slott 11 844.,6 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 9,8 1928,5 -7174,2 11543
99 Ej tillampligt 849,3 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,6 9,9 2293,5 -1 066,1 1227,4
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10005 Nordvastra Kungsholmen 849,3 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,6 9,9 2293,5 -1 066,1 1227,4
H8001608 Kolkajen - Ropsten 100,9 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,1 33,1 0,0 3999,4 3999,4
H8002761 Hjorthagen Infill-projekt, Villebradet m.fl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H9290700 Elektriciteten 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 85,3 85,3
40014 Hjorthagen 101,9 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 33,3 0,0 4084,7 4084,7
H9394720 Frihamnen 79,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,4 105,0 219,8 324,8
40015 Frihamnsomradet 79,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,4 105,0 219,8 324,8
H9394710 Sodra Vartan 150,8 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -81,7 24,1 3575,0 -193,9 33811
H9394711 Valparaiso 43,6 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 1,9 2279,9 119,4 2399,3
40016 Vartahamnsomradet 194,5 113,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -87,7 26,0 5854,9 -74,6 5780,3
H9294800 Loudden 59 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 7,3 47,0 -6,4 40,6
40017 Loudden 59 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 7,3 47,0 -6,4 40,6
H9394100 Energihamnen 11,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,9 0,0 14,2 14,2
40018 Energihamnen 11,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,9 0,0 14,2 14,2
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgardsstaden 59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 10,7 10,7
99 Ej tillampligt 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 10,7 10,7
10006 Norra Djurgardsstaden 399,2 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -96,7 72,7 6 006,9 42484 10 255,3
H8001587 Slakthusomradet Overgripande 34,2 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,3 12,7 4770,0 -2155,3 2614,7
H8003089 Slakthusomradet Etapp 2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5
H8003090 Slakthusomradet markberedning etc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 263,0 263,0
H8003092 Slakthusomradet P-hus, markférvarv 0,0 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -199,5 0,0 0,0 199,5 199,5
H8003110 Slakthusomradet Etapp 1 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 57 0,0 441,2 441,2
40012 Slakthusomradet 54,0 240,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -220,9 19,5 4770,0 -1251,0 3519,0
H8000839 Gullmarsplan 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 -4,6 4,4
H9366400 Sodra Skanstull 31,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,4 27,0 4,6 31,6
99 Ej tillampligt 35,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,4 36,0 0,0 36,0
10007 Soderstaden 89,6 2414 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -221,5 19,9 4 806,0 -1251,1 3554,9
H8000840 Arstafaltet huvudprojekt 6vergripande 73,5 12,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 6,9 19,1 3571,6 -735,5 2836,1
H8002094 Arstafaltet etapp 2 SODRA 4,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,8 0,0 1117,0 1117,0
99 Ej tillampligt 78,3 21,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 -1,2 19,9 3571,6 381,5 3953,1
10008 Arstaféaltet 78,3 21,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 -1,2 19,9 3571,6 381,5 39531
H8002539 Arstastraket Sopsug 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 59,9 59,9
H8003014 Arstastraket, Vallastrket 42,0 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,4 0,0 156,5 156,5
H9233366 Arstastriket, évergripande 30,1 8,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,0 13,1 784,0 -428,2 355,8
99 E;j tillampligt 72,4 10,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,9 14,0 784,0 -211,8 572,2
10009 Arstastraket 724 10,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3.9 14,0 784,0 -211,8 572,2
H8000785 Alvsjé Orby 20,7 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,1 45,0 -24,1 20,9
99 Ej tillampligt 20,7 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,1 45,0 -24,1 20,9
10010 Alvsjo-Orby 20,7 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,1 45,0 -24,1 20,9
H8002529 Fokus Skarholmen 14,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -16,7 1989,3 -1783,2 206,1
H8002618 Malaréang 9,2 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 13,0 0,0 805,5 805,5
H8002620 Centrala Bredang 0,6 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15 2,8 0,0 150,7 150,7
H8004025 Centrala Skarholmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 31 31
99 Ej tillampligt 24,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -0,8 1989,3 -823,9 1165,4
10012 Fokus Skarholmen 24,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 -0,8 1989,3 -823,9 11654
H8002686 Bromstens industriomrade Etapp 3-5 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 -72,7 -72,7
40010 Bromstensstaden 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 -72,7 -72,7
H8002682 Telestaden 0,2 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,9 0,7 1,8 213,3 2151
H8002689 Karlsvik 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 446,6 446,6
H8003051 Stortorpsvagen 0,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 0,4 0,0 8,0 8,0
40019 Larsboda Strand 1,1 8,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 -2,6 5,9 1,8 667,9 669,7
H9330525 Sddertéljevagen-kontor 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 20,0 -18,4 1,6
40037 Sodertéljevagen 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 20,0 -18,4 1,6
H8001648 Lovsta Varmeverk 18 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 2,3 1095,4 383,3 1478,7
H8001840 Tyngdpunkt Farsta 19,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,2 20,0 0,1 20,1
H8002662 Nytorps garde 9,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,2 9,5 1,8 11,3
H8003071 Fokus Skarholmen Sopsug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 37,5
99 E;j tillampligt 30,8 %5) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,3 4,8 11249 422,6 15475
99 E;j tillampligt 36,1 10,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,7 12,1 1146,7 999,4 2 146,1
Summa stora planeringsprojekt 1933,3 511,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 -358,0 153,4 22 719,0 557,5 23 276,6
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr
H8001320 Akka 9 0 10 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
99 Ej tillampligt 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
10000 Alvik 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
H8000002 Danvikstorg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
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HB8000718 Norddstra Hammarby Sjéstad, bostader 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
99 Ej tillampligt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5
10002 Hammarby Sjostad 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5
H8002535 Husby Centrum 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 13,5 -2,5 11,0
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3
H8004027 Husby sddra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3
40036 Fokus Husby 1,3 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 1,6 13,9 -2,3 11,6
H8000815 Tenstaterrassen 8,8 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,1 11 114,0 -22,2 91,8
H8000820 Jarvalyftet, dvergripande 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 39 3,9
H8000870 Kvarnberget 1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 1,3
H8001374 Spanga Garde 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 0,6
H8001575 Akalla strukturplan 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1
H8001602 Husby strukturplan 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 172,0 -168,0 4,0
H8002116 Lackes 2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,9
H8002331 Ledinge 1 14,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 11 21,3 4,5 25,8
H8002414 Kampinge 2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 30,7 -29,1 1,6
H8002606 Tensta 4.10 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,5 0,3 0,8
H8002622 Finlandsgatan 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,9 -0,1 1,8
H8002631 Spé&ngadalen program 7,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 8,8 17,0 0,2 17,2
H8002697 Kvarnskvaltan 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1
99 Ej tillampligt 44,4 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 13,2 358,1 -205,8 152,3
10003 Jarvalyftet 45,7 10,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,0 14,8 372,0 -208,1 163,9
H8002572 Centauren 4 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 6,4 -0,1 6,3
99 Ej tillampligt 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 6,4 -0,1 6,3
10004 Marieberg 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 6.4 -0,1 6,3
H8002016 Soderstadion Arenan 9 mfl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
40011 TN Soderstaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
10007 Soderstaden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2
H8001140 Varbergsvagen 8,2 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 9,3 83,0 434,3 517,3
H8001455 Kraksatra 2,4 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 1,5 0,0 66,2 66,2
H8002214 Aspholmen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,6 0,2
H8002528 Konduktdren 13 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 32 0,5 46,3 46,8
H8002619 Bjorksatravagen sédra 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 339 33,9
H8002688 Satra Centrum 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 60,7 51 65,8
H8003010 Algrytevagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 34 0,0 146,8 146,8
H8003011 Masholmen 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,0 29 29
H8003013 Stangholmsbacken 12 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 34 0,1 122,1 122,2
H8003026 Skarholmsdalen 54 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 15,6 0,0 542,1 542,1
99 Ej tillampligt 19,1 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 38,7 145,1 1399,1 15442
10012 Fokus Skarholmen 19,1 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 38,7 145,1 1399,1 15442
H8003000 Tvalflingan Etapp 2/ Tellus Tower 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 -75,0 6,0
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Vastberga 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,0 -75,0 6,0
H8001867 Kista Science City 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15
H8002038 Kista Ang 14,9 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,8 71 203,0 3229 525,9
H8002160 Kista Gateway 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5
H8002467 Odde 3,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 6,5 229,0 223,6 452,6
H8002536 Isafjord 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1 1,4 15
HB8002637 Kista sopsug 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 5,0 -3,3 1,7
40003 Kista féretagsomréde 22,1 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,7 14,7 438,1 545,6 983,7
HB8001639 Kabelverket, etapp 1 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 84,8 -68,5 16,3
40004 Kabelverket Alvsjé 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 84,8 -68,5 16,3
HB8002641 Blackebergsvagen e 2-3 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,6 420,2 -256,4 163,8
40005 Blackebergsvagen 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,6 420,2 -256,4 163,8
H8001109 Gubbkarrets Gard 6,7 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,9 -6,7 101,9 -44,6 57,3
H8002115 Ordenskapitlet 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,7 2,7
HB8002695 Torget Radhus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 6,7 6,7
40006 Vastra Nockebyhov 74 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2 2,0 101,9 -35,2 66,7
H8001280 Kopieramen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 4,6 8,0 12,6
H8001394 Trollesundsvagen dvergripande 53 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,6 -5,2 174,7 -174,6 0,1
H8004024 Diabilden 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 103,0 103,0
40007 Trollesundsvagen 516} 8,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 -6,8 1,6 179,3 -63,6 115,7
H9230120 Ornsberg-Pincetten 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,1 181,3 -1,1 180,2
H9230324 Axelsberg 23,4 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 2,5 0,0 184,7 184,7
40008 Axelsberg-Ornsberg, Hagerstensasen 24,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,3 2,6 181,3 183,6 364,9
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2018 Totalt projektet

Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. ®) ) (10) (11) (12

Netto VP ®3) (4) (5) (6) @) Avvikelse Utfall

t.o.m. netto fordyr- | forskjut- nytt omprio- ovrigt (9 minus 2) netto Genomf. Avvik Prognos

2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
H8000999 City 3.0 22,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 20,0 3,3 23,3
H8001540 Snéckan 8 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,1 0,0 11
H8002190 Norrmalm 4:41 19 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,2 20,0 -7,3 12,7
H8002517 Skansen 18 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
H8002627 Sju Sekel 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,9 -0,7 0,2
H8002634 Orgelpipan 7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,6 0,1 0,7
H8002678 Véstra City (Norrmalm 5:3 m fl) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,4
40013 City 25,4 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,6 2,2 42,8 -4,2 38,6
HB8003049 Nordmarksvéagen etapp 2 0,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 0,8 95,0 2,0 97,0
40031 Nordmarksvéagen 0,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 0,8 95,0 2,0 97,0
H8002503 Métpinnen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1
H8002703 Fagersjo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 -0,1 0,4
40033 Fagersjo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 -0,5 0,5
H8002558 Fokus Hagsatra Ragsved Etapp 4 Bjurba 0,7 354 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,5 0,9 37,2 6,8 44,0
H8002644 Fokus Hagséatra Ragsved Overgripande 6,5 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,5 12,0 1,2 13,2
H8002708 Fokus Hagsatra Ragsved Etapp 1 Stubbn| 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 104,4 -4,8 99,6
H8003137 Fokus Hagséatra Ragsved Etapp 1 Hostve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
40034 Fokus Hagsatra Ragsved 9,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -33,1 3.8 153,6 33 156,9
H8002501 Telemark 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7
H8002502 Halden 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,8 11
H8002639 Dalhagens IP 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,6 0,7
H8003128 Husby norra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,9 -0,3 0,6
40036 Fokus Husby 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,1 2,1 1,6 15 31
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby) dvergripan 21,5 59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 4,8 25,0 1,7 26,7
H8003121 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40038 Brommaprogrammet 21,5 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 4,8 25,0 1,7 26,7
8003154 Sabbatsberg planomrade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8000289 Skrubba industriomrade 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6
H8000346 Flygeleven (simhall) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8000508 Sergelgangen etapp 2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 210,0 -200,3 9,7
H8000599 Stockholmsporten 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 -13,5 6,5
H8000706 Lévholmen 11 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 18 1,8
H8000720 Arstaberg 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
H8000744 Bergholmsskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H8000783 Skarsliparen 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 48,7 1,0 49,7
H8000790 Baverkolonin 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8000845 Stigberget, férskola 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3
H8000869 Sddermalm 8:1, Malongenparken 0,4 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,5 0,3 9,8 10,1
H8000885 Bavernatet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H8000889 Arkivfotot 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8
H8000900 Projekt i tidigt skede 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 25 25
H8000917 Véarbackavagen 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 21 21
H8000938 Pelargatan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H8000940 Gubbkaérret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 -22,4 0,0
H8000948 Riddersvik 12,5 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 6,9 124,0 58,0 182,0
H8000977 Mabarsstigen 0,7 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 0,1 3,0 -2,3 0,7
H8001003 Tvéarbana Norr 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 3,4 4,4
H8001035 Plankan 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,1 17,3 6,7 23,9
H8001081 Eriksdal 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5
H8001111 Lillstugan 1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,5 0,5
H8001119 Béllsta Gard 2,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 0,9 29
H8001189 Sndsatra 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 -44,0 4,0
H8001209 Strukturplan Kista 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,7 0,0 1,7 1,7
H8001242 Stdermalm, dvergripande kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
H8001268 Rubinvagen 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7,0 7,0
H8001278 Filmen 0,6 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,1 4,9 -1,5 3,4
H8001297 Hekla - Etapp 2 0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,2 0,5 3,9 4,4
H8001317 Hornsbruksgatan 79 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,6 8,0 65,5 73,5
H8001336 Brytbdnan 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 3,5 3,5
H8001349 Valhallavagen 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 260,0 -246,8 13,2
H8001358 Moské Skarholmen 19 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,7 0,0 9,9 9,9
H8001376 Solvarmen 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,0 0,9
H8001380 Altabergsvagen 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -55 12
H8001412 Arstaberg - Svardl&ngsplan 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,1 35 -1,1 2,4
H8001413 Program for Stora Skéndal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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H8001440 Brommaplan Grammet
H8001496 Spangaviadukten

H8001504 Minnet

H8001507 Lokattens trappor

H8001537 Halmstadsvéagen (fd. Bjérkhagen C, Askv
H8001574 Samso

H8001590 Vridmaskinen

H8001594 Aquaria

H8001598 Halkalen

H8001620 Vanadislunden

H8001623 Ornsberg 2

H8001634 Hogdalens Centrum
H8001653 Raknetabellen 3

H8001692 Nykroppagatan

H8001706 Springbrunnen

H8001752 Véktaren

H8001759 Juvelarmbandet

H8001785 Ny&angsvagen 66

H8001818 Angbyskolan 17

H8001819 Blackebergs Torg

HB8001820 Tavastehus

H8001839 Ragsvedsvagen (industri)
H8001856 Bondesonen Storre
H8001874 Eklangsvagen/Langhalsvagen
H8001885 Ragsveds Bollplan

H8001888 Ann

H8001895 Baverstocken

H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsomréde
H8001898 Olovslunds Station

H8001900 Burmanstorp Farnebogatan
H8001906 Tippen Fortum

H8001911 Hogdalens foretagsomrade
H8001914 Jutespranget, Hillebarden, Landsknekten
H8001916 Schénborg

H8001938 Magelungens Strand
H8001974 Pantleken

H8001983 Tjockan (fd. Malmdvéagen)
H8001994 Skarpa By vard

H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter
HB8001998 Naturreservat Kyrkhamn
H8001999 Naturreservat Alvsjéskogen
H8002014 Akermyntan Bostader
H8002020 Mélarbanan

H8002025 Kolden

H8002040 Ormen 2

H8002041 Perspektivet

H8002062 Glidet

H8002063 Enskede IP

H8002065 Hammarbyhdjden - Bjorkhagen
H8002081 Marievik

H8002101 Tanklocket

H8002105 Kopiepennan

H8002120 Korintkakan

H8002123 Dalens bollplan

H8002134 Aspldvsgrand

H8002138 Sndsatra Miljdspets
H8002142 Bagersta Byvag

H8002144 Kalvholmen

H8002150 Brandddrren

H8002160 Kista Gateway

H8002168 Spanga C Vast fd. Sérgardsvagen
H8002189 Tornvaktaren

H8002190 Norrmalm 4:41

H8002192 Lundagatan

H8002202 Bromstensgluggen

2018 Totalt projektet
1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) 9) (10) (11) (12)

Netto VP ®3) (4) (5) (6) @) Avvikelse Utfall

t.o.m. netto fordyr- | forskjut- nytt omprio- ovrigt (9 minus 2) netto Genomf. Avvik Prognos

2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312

18,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 154,8 -135,7 19,1
11,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 2,4 113,0 -43,2 69,8
0,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,6 1,0 9,8 -5,9 3,9
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16 -0,6 0,9
0,5 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,4 14,6 2,9 17,5
18 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 44,5 -8,9 35,6
12 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 28,5 2,7 31,2
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 0,4
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0 0,3
0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 9,5 -9,0 0,5
2,5 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,9 14,6 -1,7 12,9
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
2,6 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 14 44,9 3,0 47,9
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 -1,6 0,3
0,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,1 -0,3 -0,2
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,1 25 -0,2 2,3
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5
1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 2,3 32,9 7,9 40,8
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 -0,7 0,3
0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 2,4 3,6 6,0
1,0 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,5 0,5 10,0 10,5
0,5 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,1 4,1 0,1 4,2
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 12,1 -0,9 11,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
19 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 2,0 13 33
0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 12 9,8 15,0 24,8
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,1 15,2 -1,0 14,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,9 0,1
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 11 1,1
6,9 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -84 33 272,0 67,1 339,1
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
2,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -84 2,6 46,5 0,2 46,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9
14 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 2,0 -0,4 1,6
18 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 -0,1 1,9
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4
2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,3 -6,9 2,4
0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 9,2 0,0 9,2
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,0 0,3
0,2 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 2,0 -1,8 0,2
2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8,0 -0,3 7,7
1,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 0,4 45,0 -6,0 39,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 -15,5 15
1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9 1,9
0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,7 -0,1 0,6
0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,2 0,2
0,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 2,0 54 3,1 8,5
0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,6 0,4 5,6 6,0
0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,7 0,7
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5
3,5 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 48,0 18,1 66,1
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,3 9,9 -2,0 79
0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,0 0,2 12
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 9,1 21,9 31,0
0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 1,0 -0,2 0,8
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Investeringsnetto

H8002205 Palskappan

H8002209 Ersta

H8002213 Rodabergsskolan
H8002224 Modellen 4

H8002231 Vantdrsvagen
H8002234 Sabbatsbherg 18
H8002269 Ludvigsberg

H8002270 Bergsgruvan
H8002279 Honsfodret 1
H8002280 Tunadalen

H8002332 Sodersjukhuset 10
H8002355 Solvallaprogrammet
H8002360 Bjornmossevagen
H8002364 Godstaget

H8002374 Aprikosgatan
H8002376 Tabylundsvagen
H8002381 Sport Hotels of Sweden
H8002383 Punkteringen 7
H8002385 Herbariet

H8002387 Storséatra 1

H8002395 Famnen

H8002397 Salo

HB8002403 Stjarnvalvet 2
H8002409 Vinstavéagen

H8002413 Tanklocket 1
H8002414 Kampinge 2

H8002415 Folkparksvagen
H8002423 Dragningslistan
H8002426 Tippen matavfallsanlaggning
H8002440 Kv. Lonelistan
HB8002441 Fargarplan

H8002460 Stockholmshusen
H8002461 Siljan

H8002465 Glanshammarsgatan
H8002477 Varmdo vid varmeverket
H8002484 Horisonten 3 mfl
H8002485 Stangavagen
H8002486 Skalholt

H8002489 Brandbottnen-Ramsdkaren 2
H8002490 Kérrtorp IP ( fd. Orskar)
H8002491 Backtimjan

H8002504 Kv. Risseld

H8002515 Norra Hogalid (fd. Kristinehovsgatan)
H8002516 De gamlas hem
H8002518 Gaso Ramp

H8002519 Bergiusvéagen
H8002524 Masugnen 5&7
H8002527 Bensinstation Solvalla
H8002530 Norra Arsta

HB8002537 Bordsvéagen

H8002538 Arstaberg — Marman
H8002540 Magnoliatomten
HB8002542 Slutstenen 1

H8002548 Filmen Stockholmshus
HB8002561 Forskola Korsvéagen 15
H8002563 Grimstagatan
H8002564 Blagull

H8002565 Sexméannen

H8002570 Halsingen

H8002573 Géangaren 10

H8002574 Blommensbergsvéagen
H8002576 Orbyleden

H8002581 Fruangsgéarden
H8002582 Ostberga Program
H8002583 Ortuglandet

2018 Totalt projektet
1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) 9) (10) (11) (12)
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t.o.m. netto fordyr- | forskjut- nytt omprio- ovrigt (9 minus 2) netto Genomf. Avvik Prognos

2017 ing ning projekt ritering 2018 beslut tom 204312
0,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,8 0,1 7,9 -7,1 0,8
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,9 12
12 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 13 9,6 2,6 12,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4
0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,1 4,8 0,8 5,6
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4
3,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,6 7,0 0,3 73
0,3 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 3,2 122,9 -12,8 110,1
0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,1 4,5 0,6 51
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2
0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 22,7 -8,2 14,5
19 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,6 47,0 19,0 66,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 48,5 7,1 55,6
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,3 0,7
11 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,1 0,0 12 12
0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 18 0,3 2,1
1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 0,9 18
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,3
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,7 0,7
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,5 15
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
0,9 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,5 0,5 42,9 -26,3 16,6
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 3,0 -2,5 0,5
0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 9,9 10,3
0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,9 0,9
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,5 -0,4 0,1
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 17,4 17,4
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 19,9 20,1
0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,6 9,2 6,0 15,2
35 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,0 128,4 2,4 130,8
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,4 0,1
0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,4 21,6 -0,4 21,2
0,5 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 45,6 1,4 47,0
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,6 0,9
0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,8 3,2 4,0
0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,2 211 -1,7 19,4
12 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,4 0,1 11,0 -6,9 4,1
0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 13,0 -0,2 12,8
13 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 12 30,2 -7,4 22,8
0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,5 -0,1 0,4
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2
0,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 0,1 57 -1,3 4,4
0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,7 -0,1 0,6
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5
0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,4
0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 13,4 -13,1 0,3
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,1 145,0 -22,3 122,7
0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 -2,7 0,3
0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 0,2 2,5 -2,0 0,5
9,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 84,2 -0,1 84,1
0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 -0,2 0,2
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HB8002588 T-baneutbyggnad & FUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8002589 Arnljot 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,3
H8002597 Bradstapeln 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
H8002598 Malkurvan 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 -0,1 0,3
H8002602 Arvinge 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,5 -0,2 0,3
H8002604 Cikadan 0,9 59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,8 0,1 0,0 11 11
H8002605 Akrobaten 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 13,8 0,3 141
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
H8002610 Horisontvagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,1
H8002612 Rusthallarvagen 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,5 0,1 0,6
H8002613 Bergholmsbacken 31,5 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 3,8 260,0 91,4 351,4
H8002615 Svandammsplan 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 56,5 -1,2 55,3
H8002616 Flyktingbostéader dvergripande 7,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 22,1 9,5 22,2 31,7
H8002621 Klubbacken 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 -53,8 0,2
H8002626 Konservatorn 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,2
H8002629 Liljeholmen éverdackning 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 41,3 -40,3 1,0
H8002630 Sigfridsvagen/Schlytersvagen 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 4,5 19 6,4
H8002633 Haradsdomaren 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 15 40,3 -5,1 35,2
H8002638 Portklappen 1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,1 11 -1,0 0,1
H8002640 T&jarnet 0,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 0,5 23,1 -6,5 16,6
H8002642 Arstabergsvagen 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 25,6 0,2 25,8
H8002643 Arkdvagen 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,4 -0,1 0,3
H8002645 Flyktingbostader Satra 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 13,7 13,7
H8002646 Flyktingbostader Alvsjo 7,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,4 0,0 8,0 8,0
H8002648 Hornafjord 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,3 6,6 6,9
H8002652 Regnet 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,5 -0,1 0,4
H8002653 Vedstapeln 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 12,4 -4,4 8,0
HB8002654 Hagsatra naturreservat 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 2,6 -1,9 0,7
HB8002655 Stockholmshus etapp 3, Véstertorpsvége] 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,1 0,3 2,2 25
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken 0,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,8 14,8 0,3 15,1
H8002658 Smedshagen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,2
H8002659 Tegelbruket 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
H8002660 Grena 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 -0,1 0,4
H8002665 Gamla Tyresdvégen 14 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,2 91,3 96,4 187,7
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken) 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,2 53 -0,3 5,0
H8002668 Alingsasvagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 -0,4 0,1
H8002669 Hammarbyskogen 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 294,6 43,6 338,2
H8002671 Hedvig 7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,4 0,3 51 54
H8002672 Tisslinge 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8002673 Samarbetsprojekt, Hammarbyhdjden - Bj 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7
H8002675 Data Park Kista 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 4,6 -2,9 1,7
H8002681 Van der Huff 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,4 0,0 19,8 19,8
H8002683 Friherregatan 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1
H8002685 Glaven 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
H8002687 Tratoffeln 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 32 -2,4 0,8
H8002690 Skolfilmen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8
H8002692 Kragstdveln 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8002693 Rosenstenen 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,3 -0,3 6,0
H8002698 Sedumbacken/Spangavagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 9,1 -0,2 8,9
H8002701 Stalbogavagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9,8 -9,3 0,5
H8002702 Vardaren 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 -0,3 0,3
H8002704 Hemsystern 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,3 0,2
H8002706 Vadmalen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3,1 -0,1 3,0
H8002707 Sothénan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
H8002711 Klockan 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4
H8002756 Véaxthusvagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 -0,4 0,1
H8002757 Pldjaren 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0
H8003000 Tvalflingan Etapp 2/ Tellus Tower 2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,1 2,0 2,8 4,8
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3
H8003071 Fokus Skarholmen Sopsug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
H8003076 Nybohovsskolan 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5
H8003080 Bjérnbodaskolan 0,2 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,4 21,3 14 22,7
HB8003093 Jordéartskockan 10 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0
H8003109 Nattugglan 18 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4
H8003112 Flyktingbostéder Platinan 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,6 0,0 6,6 6,6
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H8003113 Flyktingbostader Svedjaren 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3
H8003114 Flyktingbostader Tanto, S6dermalm 1:1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 33 0,0 33 33
H8003115 Flyktingbostader Sandstugan 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3
H8003119 Konsthallen 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
H8003120 Marbackagatan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 -0,1 0,4
H8003127 Akeshovsvagen 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 1,9 -1,0 0,9
H8003132 Julklappen Lisebergsvagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,8 0,0
H8003133 Forsamlingshuset 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7
H8003134 Florsockret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,1
H8003135 Getingsmidjan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
H8003136 Sjalvstarten 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
H8003138 Geografiboken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,1
H8003139 Kldverknuten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0
H8003140 Sangarlunden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0
H8003144 Svansétra 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
H8003145 Hogdalsdepan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,2
H8003146 Bjorkhagens centrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0
H8003149 Hojdkurvan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0
H8003152 Kopplingsboxen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 -0,4 0,1
H8003153 Hellas Tennis, Sédermalm 5:2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
H8004014 Lidingdbro véardshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2
H8004020 Stockholmsmassan, Kista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 1,9 -1,7 0,2
H8004021 Karusellplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
H8004026 Vagnhallen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 -0,2 0,7
H8004028 Sjukskoterskan 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0
H8004030 Gullfoss 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,1
H8004031 Tryckeriet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
H8004032 Stora Katrineberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
H8004034 Alvsjovagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 -3,3 0,0
H8004038 Dansken 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
H8004039 Alvsjodepan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H8009001 Sturegallerian 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
H9230341 Eolshélls by 19 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,2 54,9 -52,6 2,3
H9232621 R&gsveds sodra 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15
H9233367 Naromradeskommunikation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15 0,0 15 15
H9243723 Tisslinge (lokaler) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 11
H9254000 Masthamnen 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 2,4 2,4
H9384900 Galleria Odenplan 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 5,0 1,0 6,0
H9391600 Gréna Lund (fd Skeppsholmsviken) -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,5 0,7
99 E;j tillampligt 290,7 259,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 -117,8 141,4 3761,6 -298,0 3463,7
99 E;j tillampligt 419,5 394,7 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 -215,8 178,9 5567,2 -63,6 5503,5
Summa 6vriga planeringsprojekt 485,2 426,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 -193,7 232,7 6 090,6 1128,3 7 219,0
Summa planeringsprojekt 24185 937,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 -551,6 386,2 28 809,7 1685,8 30495,5
Generell Justering -1699,8 1699,8 1699,8
Totalt uppbunden investeringsplan 23 653,1 3 550,0 0,0 -189,3 4.7 0,0 0,0 -184,6 3 365,4 71 432,7 14482 72 881,0
Planeringsprojekt utanfér ram (not13)
Summa planeringsprojekt utanfér ram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsinkomster -200,0 -300,5 -300,5 -500,5
Total investeringsplan inkl
Exploateringsinkomster 23 653,1 3350,0 0,0] -189,3 4,7 0,0 -300,5 -485,1 2 864,9 71 432,7 1448,2 72 881,0
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