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1 Inledning
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning 
som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 
förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. 

En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- 
och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 
10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Den första lokalförsörjningsplanen 2018-
2030 fastställdes av kommunstyrelsen 2018-01-09. 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av 
lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2020-2032. 
Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av 
verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen har tagit fram lösningsförslag 
i första hand till år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga 
lösningar/ inriktningar fram till år 2032. 

Den strategiska lokalgruppens medlemmar består av kommundirektören, 
ekonomichef, fastighetschef, fastighetsstrategstadsbyggnadschef och berörda 
förvaltningschefer. Gruppen leds av kommundirektören och sammanträdes 
kontinuerligt.  

2 Syfte
Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att med 
god framförhållning kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens 
behov av verksamhetslokaler. Lokalförsörjningen avser framför allt kommunalt 
finansierade verksamheter som utbildning, vård och omsorg samt kultur-och 
fritidsverksamheter.  Underlaget används för att bedöma framtida 
investeringsbehov. 

3 Nämndernas lokalbehov
Planen utgår ifrån de underlag till respektive lokalförsörjningsplan som 
godkänts av barn- och utbildningsnämnden, äldre-och omsorgsnämnden, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknad-och socialnämnden 
samt kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har även redovisat 
förslag till prioriteringsordning samt lösningsförslag för anläggningar. 

För stora delar av verksamheten har kommunen en skyldighet att tillhandahålla 
service för våra medborgare. I och med att kommunen planerar för och 
förväntar en befolkningsökning kommer behovet av lokaler att öka. Därför 
bygger planen dels på befolkningsprognoser och dels bedömning av 
renoveringsbehov av befintliga fastighetsbeståndet. På kultur-och fritidsområdet 
är inte verksamheten på samma sätt lagstyrd, utan behovet bygger på 
kommunens ambition att vara en attraktiv boendekommun för medborgarna. 
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Här syftar planen till att på lång sikt bibehålla kommunens servicepotential för 
våra medborgare.

Planen ska dock inte ses som ett åtagande att kommunen genomför alla de 
projekt som är upptagna. När investeringsprogrammet tas fram varje år 
kommer en förnyad prövning och prioritering göras där anläggningarnas 
angelägenhet och det ekonomiska utrymmet ligger till grund för vilka 
investeringar som faktiskt genomförs. 

4 Befolkningsprognos
En viktig utgångspunkt för planen är kommunens befolkningsprognos inklusive 
nybyggnadsplaner. Befolkningsprognosen bygger på statistik över 
befolkningsrörelser i Tyresö samt bedömningar om framtida byggplaner. En 
generell avmattning av bostadsmarknaden innebär att det sannolikt kommer att 
ta längre tid innan planerade projekt kommer att genomföras och att färre 
startas upp. Nybyggnadsplanerna i prognosen kan således vara något 
överskattade och osäkerheten ökar längre fram i planperioden. 
Vid förändring av befolkningsprognosen och byggtakten påverkas det 
uppskattade platsbehovet.

De största ökningarna i befolkningen totalt sett sker i yrkesverksam ålder, samt 
deras yngre barn. Ökningen är relativt stor även i den äldsta åldersgruppen. 

Tabell 1. Befolkningsutveckling för olika åldersgrupper i Tyresö
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5 Sammanställning av behovsprognoser och 
lösningsförslag

6 Förskolor

Utgångspunkter: 
 Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder.
 Tyresö är indelat i tre kommundelar: Trollbäcken, Centrum och Östra.
 Barn i kommunala förskolor i förhållande till det hustak1 som fastställs 

av skolchefen för förskola. 
 Planeringen av förskolor omfattar alla barn, befintliga och planerade 

privata förskolor inkluderas. 
 Prognosen baseras på att nyttjandegraden är 97 % av befolkningen 1-5 

år. 

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan 
kommundelarna. Behovet beräknas öka med 150 platser fram till 2023 och 
totalt 530 platser fram till slutet av planperioden. Av dessa är det ca 500 platser 
som rör centrumområdet. 

Det är viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser håller jämna steg med 
planerad nybyggnation så att det statligt beslutade placeringsansvaret på 4 
månader och den politiskt beslutade platsgarantin i Tyresö på 3 månader ska 
kunna hållas. 

Behoven för olika områden (förutsatt att ovan planering genomförs) kan 
sammanfattas enligt följande: 

 I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början och mitten av 
planperioden.  

 I Centrum är behovet av nya platser mycket stort och ett stort antal nya 
platser behövs omgående.

 I Östra området bedömt antal platser räcka till ända fram till år 2026 
innan efterfrågan väntas öka något i slutet av planperioden.

Vissa planeringsförutsättningar som ligger till grund för barn-och utbildningsnämndens 
prognos har förändrats: 

- Nya förskolan på Akvarievägen och Sågentomten blir försenade på grund av 
överklagningar 

1 Hustak = en bedömning av skolchef av kapacitet på lokalen utifrån lokalens utformning, 

miljö, barnantal och pedagogiska perspektiv. (Maxkapacitet = bedömning av 
fastighetsavdelningen kringlokalens kapacitet antal personer utifrån ventilation).
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- Förskolan Båten behöver rivas tidigare på grund av nya förutsättningar för projektet 
Norra Tyresö centrum.

6.1 Förskola – delområde TROLLBÄCKEN
I delområdet Trollbäcken (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) 
finns idag 12 förskolenheter med 832 platser i kommunal och fristående 
verksamhet samt pedagogisk omsorg med 5 platser. Andelen platser i 
kommunal regi är cirka 35 % i området, det vill säga lägst av alla kommundelar. 

Sedan föregående Lokalförsörjningsplan 2019-2031 har utbyggnationen av 
Kumla förskola färdigställts och utökats med 32 platser.  

I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början och mitten av 
planperioden enligt befolkningsprognosen. I området finns även barn som är 
folkbokförda i centrum inskrivna. Nuvarande kapacitet bedöms räcka till slutet 
av planperioden fram till 2030. 
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Överskott av förskoleplatser i område Trollbäcken

Det finns planer på två större nybyggnadsprojekt som omfattar 210 nya 
lägenheter i Trollbäckenområdet. I befolkningsprognosen tas hänsyn till 
nybyggnadsprojekten men om generationsväxlingen kommer att öka i området 
jämfört med tidigare, så kommer överkapaciteten inte bli så stor. I takt med att 
nya flerbostadshus har blivit färdigbyggda ibland annat Tyresö centrum så har 
den äldre generationen i detta område sålt av sina hus och barnfamiljer flyttat in 
till området. Det är svårt att avgöra hur generationsväxlingen i området kommer 
att utvecklas. 

Årets befolkningsprognos visar på en minskning av antalet förskolebarn jämfört 
med tidigare års prognoser. 
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Slutsats: I Trollbäcken prognostiseras en överkapacitet i början och mitten av 
planperioden enligt befolkningsprognosen. Om det sker en större 
generationsväxling i området än beräknat kommer det att ändra prognosen. 
  
Bedömningen är att behovet av platser är tillgodosett under hela planperioden 
fram till 2032. Därmed behövs inga lösningsförslag varken på kort eller lång 
sikt. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att se över möjlig 
lokaleffektivisering av de kommunala förskolorna med anledning av 
prognostiserad överkapacitet i området. 

6.2 Förskola – delområde CENTRUM
I Tyresös centrala del (Lindalen (20, 21), Tyresö Centrum (30), Granbacken 
(31), Bollmora (32,33,34), Krusboda (40,41,42)) finns idag 19 förskolenheter 
med 1402 platser i kommunal och fristående förskola samt 23 platser i 
pedagogisk omsorg. Andelen platser i kommunal regi är cirka 87 % i centrum. 

Antalet platser i centrum beräknas räcka till fram till och med 2022 och därefter 
ser behovskurvan ut enligt nedanstående diagram:
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Underskott av förskoleplatser i Centrumområdet

Från och med år 2023 ökar efterfrågan i ganska jämn takt fram till slutet på 
planperioden år 2031 då behovet är cirka 488 nya platser. Om hänsyn tas till att 
förskolan skulle behöva gå ur de tillfälliga lösningarna, så ökar behovet med 
ytterligare 160 platser.

Under de närmsta åren kommer ett flertal nybyggnationer bli färdigställda i 
Centrum. 

Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar
I centrum finns två provisoriska lösningar

 Kardemumman: Bygglov till 2021-05-01.( Kan förlängas ytterligare 5 år)
 Stimmet fsk: Bygglov tom 2026-11-24. (Kan förlänga ytterligare 5 år) 
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Tillfälligt bygglov kan ansökas om förlängning ytterligare max 5 år för 
respektive paviljong. Om permanent lösning inte uppförts till dess föreslås 
ansökan om förlängt tillstånd. 

Slutsats: Enligt befolkningsprognosen kommer behovet av platser öka kraftigt i 
centrumområdet. Kommunen behöver arbeta vidare med att hitta fler alternativ 
för nya förskoleplatser i centrum. Bedömningen är att provisorisk lösning 
snarast behöver tas fram för att hantera brådskande behov med anledning av 
Akvarievägens försening, samt för att hantera platsbrist som uppstår under 
planperioden innan ytterligare permanenta lösningar står klara. Detta utöver de 
provisoriska lösningarna som idag finns vid förskolan Kardemumman och 
Stimmets förskola. 

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att planera för temporära lösningar för 
att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov och ordna med 
brådskande temporär lösning för att hantera förseningen av Akvarievägen, samt 
bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.

6.2.1 Lösningsförslag Centrum
På kort sikt – fram tom 2022

Enhet Kapacite
tsförändr
ing

Klar Kommentar

Båten -85 Rivning av förskola planeras för nybyggnations av bostäder i området 

NTC. Förskolan Båten behöver rivas årsskiftet 2020/2021, innan 

Akvarievägen står klar. Ambitionen är att samtliga barn från Båten får 

plats i befintliga förskolor i centrumnära läge
Temporär 
lösning 

Q4 

2020

Temporära lösningar krävs för att hantera platsbristen tills 

Akvarievägen är klar, samt för att hantera platsbrist som uppstår under 

planperioden. Placering och storlek behöver utredas ytterligare 
Akvarievägen +85 2022 Preliminärt tidigast Q1 2022. Projektet försenat pga tilldelningsbeslut 

överklagat.

På längre sikt/ reserveras
Nya 
Kardemumma

+70 Q3 2022-
2023

Utökning av befintlig förskola. Planarbete pågår. Förstudie pågår 
gällande utöka befintlig byggnad eller bygga nytt. Kräver evakuering 
under byggtiden. Provisorisk lösning lämnas tillbaka i samband med 
nybyggnationen 

Nya 
Bergfoten

+60 2024/2025 Placering av en ny förskola utreds. Stort behov av ytterligare platser 
samt ersätta förskolorna som behöver lämna lokaler i Njupkärr skola 
och Bergfoten skola. 

Utbyggnad av 
befintliga 
förskolor

Utökning av platser genom om/tillbyggnad av befintliga förskolor 
utreds
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Wättinge 
etapp 2

+114 2024 Planarbete pågår. Privat byggherre och aktör

Bäverbäcken Max 
70

2024 Planarbete pågår. Privat byggherre och aktör

Amaryllis/Ted
dybjörnen

+75 Under utredning att utöka förskolan 

NTC/Hemsö +85 2027 Privat aktör. Privat byggherre och aktör

Stimmet 2026/2031 Permanent lösning ses över för att ersätta tillfälliga lokaler när 
tillfälligt bygglov löper ut. 

6.3 Förskola – delområde ÖSTRA
I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö strand (60,61,62), Brevik (70,71), 
Sydöstra Tyresö (80,81) finns idag 10 förskolenheter med 688 platser och 
pedagogisk omsorg med 24 platser. Andelen platser i kommunal regi är cirka 50 
% i Öst. 

Befolkningsprognosen visar på en succesiv ökning av barn i området under 
planperioden. Den planerade typförskolan på Sågentomten kommer väl till pass 
då den beräknas stå klar januari 2022. Tidigare års befolkningsprognoser har 
pekat mot att ökningen av barn skulle öka mycket kraftigt men i årets prognos 
bedöms ökningstakten bli väsentligt lägre under planperioden. Det gör att det 
finna goda möjligheter att återlämna Tyresö förskolas lokaler till Tyresö skola 
när nya typförskolan står klar på Sågentomten.

Behovskurvan för område Östra ser ut enligt följande med förutsättningar att:
- Nya förskolan på Sågentomten står klar i januari 2022
- Tillfälliga avdelningar på Tyresö skola läggs ner i samband med att 

Sågentomten står klar
- Förskolan Slottsvillan finns kvar men en tillfällig uppställd paviljong tas 

bort våren 2022. 
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Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar
I Öst finns en provisoriska lösningar

 Slottsvillan: Bygglov till 2023-01-24. Kan inte förlängas efter det. 
. 
Slutsatser: Befolkningsprognosen visar på en succesiv ökning av barn i 
området under planperioden. Först år 2026 beräknas ett underskott om 
förskoleplatser uppstå. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att se på 
permanenta lösningar för att täcka underskottet som uppstår 2026, samt se över 
lösningar för att hantera platsbrist med anledning av förseningen av förskolan 
Sågentomten. 

6.3.1 Lösningsförslag Östra
På kort sikt tom 2022

Enhet/Lösning Kapacitets
förändring

Klar Kommentar

Slottsvillan -15 2022 Avveckla paviljonger, tillfälligt bygglov löper ut. Eventuell 
platsbrist behöver hanteras med anledning av försening av 
förskola Sågentomten. (Det är även möjligt att planändra och 
söka permanent tillstånd för den tillfälliga lösningen)

Sågentomten 148-160 2023 Bygglovet överklagad. Konceptförskola. 

På längre sikt/reserveras

Tyresö skola -35 2024 Förskola läggs ner. Grundskola återtar lokalerna. Sker när 

Sågentomten står klar
Ny förskola 
Brevik/Rödhakevägen

+160 Typförskola. Planarbete och förstudie pågår.  

Stjärnan +35 Reservlösning Ev tillbyggnad längre fram. fristående 
förskoleverksamhet

Trädgårdstaden etapp 
3 alternativt 
Brädgårdstomten

Planeras i samband med detaljplanen för Trädgårdsstaden 
etapp 3. Alternativt används redan planlagd mark på 
”Brädgårdstomten”.
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7 Grundskolor

Utgångspunkter:
- Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder
- Tyresö är indelat i tre kommundelar: Trollbäcken, Centrum och Östra.
- Elever i kommunala skolor i förhållande till maxkapacitet (basrum, kvm, 

ventilation, kökets kapacitet). Angiven kapacitet är bedömd av skolchefen för 
grundskola. 

- Skolval. Omkring 20 % av eleverna väljer friskolor (främst Brevik skola, 
Engelska skolan och Kunskapsskolan). Prognosen bygger på antagandet att 
denna andel ligger kvar.

Kortsiktiga behov
Behovet av platser i åk F-6 i kommunen ökar vilket bedöms hanterbart under 
de nästkommande två åren. Då det gäller åk 7-9 så kommer elevantalet att öka 
mer under samma period och redan 2022 pekar platsbehovet om cirka 150 fler 
platser i åk 7-9 jämfört med idag. Prognosen avviker marginellt jämfört med 
föregående års prognos.

Långsiktigt behov
I slutet av planperioden bedöms behovet av nya platser i grundskolan ha ökat 
med cirka 1000 platser jämfört med idag. Av detta avser cirka 50 % av ökningen 
åk F-3, 25 % åk 4-6 och 25 % åk 7-9. Området centrum har störst behov av 
platser på lång sikt oavsett årskurs. Områdets befolkningsökning beräknas öka 
med nästan 800 elever under planperioden, vilket är i linje med föregående års 
prognos.

Behovet av nya platser varierar stort i de olika delområdena, vilket redovisas 
under nedanstående underrubriker för respektive delområde.

7.1 Grundskola – delområde TROLLBÄCKEN
(NYKO-koder inom parentes)
I delområdet Trollbäcken (Fornudden (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)samt 
(Lindalen (20 och 21) för låg och mellanstadiet) finns idag fyra kommunala 
skolor med cirka 1850 platser i åk F-9. Lindalen saknar en närliggande 
grundskola och det finns en historik att låg- och mellanstadie-eleverna i 
Lindalen, till stor andel söker sig till skolor i Trollbäckens område. Av denna 
anledning finns därför befolkningsunderlaget (ålder 6-12 år) från Lindalen med i 
detta delområdes befolkningsstatistik och inte i området Centrum.

7.1.1 Sammanfattning TROLLBÄCKEN: 
I området idag finns det cirka 2300 elever i grundskoleålder. Befolknings-
prognosen pekar mot att antalet elever kommer att öka i början av planperioden 
för att sedan minska något innan ökning sker igen.
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Volymförändring över planperioden

Delområdet Trollbäcken har störst andel kommunala skolor för lågstadiet, åk F-
3, med 97 % av alla elever. Högstadiet har kommunens lägsta andel kommunala 
skolor, åk 7-9, med 56 %. Det finns två närliggande privata skolor 
(Kunskapsskolan och Engelska skolan). 

Den nya skolan Fornudden kommer att inrymma högstadium vilket innebär att 
trycket på kommunens övriga högstadium kan lättas och då främst på Kumla 
skolas högstadium. När nya skolan beräknas står klar ht 2021.

Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar
 Förstudie för att utreda renoveringsbehov Kumla skola. Förstudien 

inkluderar köket och viss lokalanpassning och behöver starta vintern 
2019. 

 Vid Hanviken skola finns två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut 
2022-07-19 respektive 2024-01-30. Båda går att förlänga i 5 år.

Slutsats: De kommunala skolorna har nått sin maxkapacitet i området och det 
börjar nu bli brist på platser. Kumla skola bör minska antalet elever snarast 
möjligt. Den nya skolan i Fornudden som beräknas stå klar att tas i bruk vid ht 
2021. Fornuddens nya skola kommer att möjliggöra minskat tryck på Kumla 
skola. Bedömningen är att med en fullt utbyggd ny skola i Fornudden och 
förlängning av provisoriska lösningar på Hanviken skola så bedöms behoven 
vara tillgodosedda under hela planperioden.  

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att utreda permanent lösning för 
Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut.

7.2 Grundskola – delområde CENTRUM
I Tyresös centrala del (Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora (32-
34), Krusboda (40-42) (samt Lindalen (20 och 21) då det gäller högstadieelever), 
finns idag sju kommunala skolor med nästan 2700 platser i åk F-9. 
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Befolkningsprognosen visar en total ökning med nästan 800 elever (6-15 år) 
under planperioden, vilket ligger i linje med förra årets prognos.  Område 
Centrum växer mest jämfört med övriga områden och volymökningen väntas 
bli 30 % till slutet av planperioden. 

7.2.1 Sammanfattning CENTRUM: 
I området idag finns det cirka 2650 elever i grundskoleålder. Befolknings-
prognosen pekar mot att antalet elever kommer att öka konstant under 
planperioden och i slutet väntas det finnas omkring 3450 elever i 
grundskoleålder.
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Volymökning under planperioden

I dagsläget har i stort sett alla kommunala grundskolor nått sin maxkapacitet 
med undantag av Krusboda skola (åk F-6) och Nyboda skola (åk 7-9) där det 
finns en viss överkapacitet. Det utrymme som finns på de skolorna kommer väl 
till pass då en befolkningsökning i centrumområdet väntas inom kort. Redan år 
2023 beräknas befolkningen ha ökat med omkring 300 elever jämfört med idag 
vilket motsvarar omkring fem klasser i lågstadiet, tre klasser i mellanstadiet och 
fem klasser i högstadiet. Den största befolkningsökningen på kort sikt väntas 
för elever i låg- och högstadieålder.

I slutet av planperioden väntas befolkningen i grundskoleålder ha ökat med 
cirka 800 elever jämfört med idag där lågstadiet står för 50 %, mellanstadiet för 
25 % och högstadiet för 25 %.

Om kommunen bygger en ny förskola vid Bergfoten kan nuvarande 
förskoleverksamhet i Bergfotens skola och Njupkärrs skola återlämna lokalerna 
till grundskolan. 

Slutsats: Kommundirektören föreslås fortsätta det pågående uppdrag som 
startade sommaren 2019 det vill säga att arbeta fram förslag till helhetslösning 
för att öka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska 
innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av 
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befintliga skolor, samt möjlighet till flytt och samordning av verksamheter som 
exempelvis särskola, förskola och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att 
reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet. 

7.3 Grundskola – delområde ÖSTRA
I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö Strand (60-62), Brevik (70,71), Syd 
östra Tyresö (80,81) finns idag två kommunala skolor med 1450 platser i åk F-9. 
I området finns även en fristående skola på Brevikshalvön för åk F-6 med cirka 
250 elever. 

7.3.1 Sammanfattning ÖSTRA
I området idag finns det drygt 1930 elever i grundskoleålder och 
befolkningsprognosen visar en total ökning med cirka 200 elever (6-15 år) till 
slutet av planperioden. 
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Volymförändring över planperioden

Under planperiodens första halva kommer befolkningen i grundskoleålder att 
vara relativt oförändrat jämfört med idag. Därefter syns en ökning av 
befolkningsunderlaget och främst för elever i lågstadieålder. 

De kommunala skolorna i området har nått sin absoluta maxkapacitet i 
dagsläget och då skolorna är populära är även efterfrågan på platser stor från 
elever som är bosatta i centrumområdet.

Slutsats: Området har idag nått sin maxkapacitet och behovet av antal platser 
F-3 beräknas öka från år 2025. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att, i 
samverkan med barn-och utbildningsförvaltningen, utreda en helhetslösning för 
fler platser i området på sikt. 
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8 Vård och omsorgsboende för äldre
Personer 65 år och äldre beräknas öka med ca 2000 personer fram till 2030. 
Antalet personer 80 år och äldre i Tyresö beräknas öka med i genomsnitt 112 
personer per år fram till och med 2032. Befolkningsprognosen uppdelad i 
femårsklasser visar att det är 80-85 åringarna, som är den i särklass största 
åldersgruppen, som ökar stadigt de närmaste 10 åren för att därefter minska. 
Däremot ökar den äldsta gruppen, 85 år och äldre, med 89 procent fram till 
planperiodens slut. Behovet av boendeplatser är beroende av flera faktorer.

Utgångspunkter:
 Befolkningsprognos med ökande och åldrande befolkning

9,6 procent av invånare 80 år och äldre i Tyresö bor i vård- och 
omsorgsboende2. I åldrarna 65-79 år är det 1,3 procent av invånarna 
som bor i vård-och omsorgsboende. Detta ger en bild av hur behovet 
kan komma att utvecklas framöver i Tyresö.

 Allt bättre hälsa hos de som uppnår högre åldrar och utvecklad hälso- 
och sjukvård är faktorer som skjuter upp behovet av äldreomsorg. 

 Tillgången på förebyggande verksamheter som kan påverka behov av 
boendeplats är exempelvis dagverksamhet för demenssjuka, olika 
verksamheter med aktiviteter och gemenskap, trygghetsboenden, väl 
utvecklad hemtjänst och avancerad hemsjukvård i regionens regi 

 Genomsnittlig boendetid på vård och omsorgsboende3.

Befintliga boendeplatser
I kommunen finns i dagsläget 252 permanenta platser på vård- och 
omsorgsboenden. Björkbacken (77) drivs av kommunen medan Krusmyntan 
(53), Trollängen (59) och Basilikan (63) drivs i privat regi. Därutöver köper 
förvaltningen ytterligare 35 enskilda platser på boenden utanför kommunen, 15 
av dessa platser är avsedda för brukare med särskilda behov och inte kan 
tillgodoses på boende inom kommunen. Det totala behovet av platser i 
dagsläget är därmed cirka 300 inklusive aktuell kö.

2 Kolada- individstatistik från Socialstyrelsen
3 Egen statistik
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Befintliga och planerade vård- och omsorgsboenden

Planering
Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att utföra omvårdnadsarbete på 
Björkbackens äldreboende efter den 2 januari 2022.
Utredningen i frågan om en helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum 
pågår och förslag till beslut kommer presenteras för kommunstyrelsen i 
november 2019. Förslaget innebär att fastigheten Björkdalen byggs om till ett 
modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser. Nedersta planet används för 
hemtjänsten och dagverksamhet för äldre. Målsättningen är att en nybyggnad 
uppförs i anslutning till Björkdalen med ytterligare ca 27 platser i vård- och 
omsorgsboende. Dessutom planeras lokaler för verksamheter för äldre 
exempelvis träffpunkt. Målsättningen är att fastigheten Björkebo byggs om till 
biståndsbedömt trygghetsboende med 20 platser, vilket inte omfattas av 
kategorin vård- och omsorgsboende

Kommunens användning av vinkelhuset (byggnaden där restaurangen Utsikten 
ligger) för vård-och omsorgsboende upphör senast i december 2021.

Apelvägen, detaljplanen fortfarande överklagad. Boendet uppskattas vara klart 
2023-2024. Vård-och omsorgsboende i Wättingebacken finns med i långsiktiga 
planer men inget arbete har påbörjats. 

Slutsats: Enligt aktuell tillbyggnad tillkommer minst 267 platser i vård-och 
omsorgsboende under planperioden. Bedömningen är överskott på platser och 
olika insatser bör övervägas, exempelvis skjuta fram genomförande av nytt 
vård- och omsorgsboende. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att se över 
tidsplaneringen och utbyggnadstakten. 

Utifrån det underlag som finns idag anses det inte finnas tillräckligt underlag för 
att reservera en tomt för tillbyggnad av ytterligare vård-och omsorgsboende i 
slutet av planperioden.  
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9 Lokalbehov i övrigt för äldre-och 
omsorgssektorn 

 Träffpunkter för äldre. Det finns behov av träffpunkter på olika 
platser i kommunen 

 Korttidsvård inom äldreomsorgen beräknas inte öka om behovet av 
permanenta platser tillgodoses. 

 Dagverksamhet för demenssjuka äldre (biståndsbedömd). Behovet 
bedöms öka och en verksamhet behöver ordnas även i Trollbäcken. 

Slutsats: Kommundirektören förslås få i uppdrag att utökade lokaler för 
dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler 
för träffpunkt för äldre under planperioden.

10 Bostad med särskild service enligt LSS
Bostad med särskild service ingår i omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning.  Två kategorier av boenden omfattas av benämningen;
- gruppbostad med 5-6 platser och delat gemensamhetsutrymme
- servicebostad, separat lägenhet med gemensam service och personal tillgänglig 
vid behov.

Utgångspunkter:
- 0,4 procent av befolkningen i åldersgruppen 19-64 år4 har behov av 

gruppbostad eller servicelägenhet. Utgångspunkten är att behovet 
kommer att vara konstant under planperioden. 

- Utbyggnadstakten av gruppbostad fram till 2024 beräknas motsvara 
behovet under perioden, under förutsättningar att gruppboende på 
Apelvägen kommer till stånd, Därefter är bedömningen att en 
gruppbostad med minst sex platser behöver tillkomma vart annat år. 
Anledningen till att behovet har ökat från föregående års 
lokalförsörjningsplan 2019-2031, från nytt gruppboende vart tredje år 
från 2024 till vart annat år beror på förseningar i genomförandet av 
planerade gruppboenden vilket bidrar till att behoven ackumuleras.  

10.1.1 Befintliga boendeplatser
112 personer i Tyresö bor i grupp- eller servicebostad5 varav: 

4 Baserat på tidigare utveckling för hur många vuxna i åldern 19-64 år som har beslut om 
bostad enlig LSS i Tyresö (både servicebostad och gruppbostad) i förhållande till 
befolkningen.

5 Juni 2019
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 52 personer bor i gruppbostad varav 28 i kommunal regi, 18 i boende 
som drivs av upphandlad privat drift och 6 köpta platser utanför 
kommunen.

 60 personer bor i servicebostäder varav 57 personer i kommunal regi 
och 3 personer i köpta platser utanför kommunen.

10.1.2 Planerade gruppbostäder och servicebostäder
På kort sikt – fram till 2023
Enhet Kapacitet Klar Kommentar
Stjärnvägen 
gruppbostad

+ 2 platser 2020 Ersätter Granbackens 
gruppbostad ( 4+2)

Strandvägen
gruppbostad

6 platser 2020 Nytt gruppboende

Persudde 
gruppbostad 

+1 2021 Befintligt boende utökas 
med 5+1

Skälsätra 
gruppbostad

+1 2021 Befintligt boende utökas 
med 5+1

Totalt 10 

På längre sikt
Bansjövägen
Gruppbostad

6 platser 2024 Privat ägande och drift. 
Planarbete pågår.

Granängstorget
Gruppbostad/
servicelägenheter

8 lägenheter 2027 Planarbete pågår. Utreder 
möjlighet ändra från 
servicebostad till 
gruppbostad 

Wättingebacken
Gruppbostad/
Servicelägenheter

6 platser Utreder möjlighet till 
gruppbostad och 
servicebostad

Amaryllis  
Gruppbostad

6-7 platser Under utredning  

Totalt 32-33

Slutsats: Under planperioden planeras åtta platser i servicebostad tillkomma. 
Behovet beräknas tillgodosett fram till år 2027 när servicebostad 
Wättingebacken är planerad att stå klar. 

Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att arbeta fram lösningsförslag för att 
bemöta behovet av nytt gruppboende om minst 6 platser vart annat år efter 
2024. (Då planerat gruppboende vid Apelvägen inte kommer till stånd behövs 
ytterligare ett gruppboende som ersättning för att hantera platsbehovet fram till 
2024).
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11 Lokalbehov i övrigt för personer med 
funktionsnedsättning

 Korttidstillsyn. Det finns behov av utökade lokaler på sikt för 
korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfoten fritidsgård inte 
väntas täcka framtida behov. 

 Daglig verksamhet. Det finns behov av utökade lokaler på sikt för 
daglig verksamhet. Befintliga lokaler fyller dagens behov men det kan 
komma att variera beroende på antal brukare som väljer den 
kommunala utföraren. 

Slutsats: Kommundirektören föreslås få i uppdrag att utreda behoven under 
planperioden.  

12 Individ och familjeomsorg samt socialpsykiatri
Förvaltningen har tagit fram underlag avseende lokalbehov för 
verksamhetsområden inom individ-och familjeomsorg,

När det gäller individ-och familjeomsorgens verksamheter finns det både 
individuella och strukturella orsaker till behovet av stöd. Behovet kan påverkas 
av faktorer som ligger utom ramen för vad verksamheterna kan påverka såsom 
arbetsmarknadsläget, utvecklingen av socialförsäkringssystemet, konjunkturläge, 
tillgång till bostäder m.m. Vidare är det mycket svårt att förutse om just de som 
väljer att flytta till eller från kommunen under planperioden har behov av, eller 
kommer att få behov av stöd från socialtjänsten. Vilka behov av stöd som finns 
påverkar i sin tur lokalbehovet. 

I och med ikraftträdandet av lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård, LUS, behöver verksamheter inom socialpsykiatrin säkra 
arbetssätt och rutiner för att snabbare möta upp personer med komplexa behov 
och tillgängliggöra ledig plats anpassad efter brukares behov.  

Behov lokaler
 Måsen öppenvårdsbehandling har behov av utökade och anpassade 

lokaler för att kunna ta emot och möta behov hos nya målgrupper. 
 Stödboendet Källans lokaler behöver byggas om och 

tillgänglighetsanpassas. 
 Det finns behov av en omstrukturering och mindre renovering av 

Hästskons stöd- och boendeenhet.
 Behov av verksamhet i familjecentral eller familjecentralsliknande form 

utreds.
 Inom boendekedjan för personer med beroendeproblematik behövs 

nya bostäder som ersätter de nuvarande på Maria Sofias väg 
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 Det finns behov av utökade lokaler för möten mellan socialsekreterare 
och deras besökare, samt för öppenvårdsinsatser. Detta får tillgodoses 
genom kommunen fastighetsavdelning. 

 Lokal för resursskola med behandling behöver tillgodoses under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Slutsats: Kommundirektören föreslås få i uppdrag att säkerställa lokaler som 
tillgodoser behoven.
Källans och Hästskons behov föreslås hanteras inom ramen för 
Fastighetsavdelningens samlingsanslag för verksamhetsanpassning. 

13 Arbete och integration 

Förvaltningen har tagit fram underlag avseende lokalbehov för 
verksamhetsområden inom arbete och integration. 

Bostadsbehovet inom integration är generellt svårt att bedöma på längre sikt då 
behovet är starkt kopplat till det aktuella världsläget och flyktingsituationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2019 om ett nytt ägardirektiv till 
Tyresö Bostäder AB som innebär att 10 procent av de lägenheter bolaget 
förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun från och med 1 oktober 2019. 

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd som förlängts från den 20 juni 2019, 
innebär utökade möjligheter för familjeåterförening för vissa nyanlända. Detta 
kan ha påverkan för lokalbehovet inom nämndens ansvarsområde genom att 
efterfrågan på större lägenheter kan öka. 

Mottagandet av nyanlända för år 2020 beräknas till 89 varav 63 är 
kommunantalet och 26 självbosättning. Dessutom tillkommer cirka 30-40 
personer med anknytning till redan bosatta.

Slutsats: Behovet av bostäder bedöms kunna hanteras inom ramen för gällande 
överenskommelse mellan Tyresö Bostäder AB och övriga byggaktörer.

14 Anläggningar för kultur och fritid

Sektorn har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov för att kunna möta 
framtida behov. Utgångspunkter för behovet baseras på befolkningsprognoser 
samt aktuella nyckeltal för verksamhetsområdet (andel invånare per anläggning) 
Att den prioriterade målgruppen barn och unga samt personer med 
funktionshinder antas öka samt att vi har olika behov i de olika 
kommundelarna. Utgångspunkten är att vi ska behålla dagens servicenivå i 
förhållande till befolkningsökning. Vi ser att vi måste ha en strategi i framtiden 
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som gör att lokalerna kan samutnyttjas av olika intressenter och på så sätt få en 
högre nyttjandegrad av lokalerna 

Då kommunen är en aktiv idrottskommun så finns många olika idrotter och för 
att ge dem förutsättningar att utvecklas behöver vi i framtiden titta på andra 
former av idrottsanläggningar – där fler idrotter kan utföras (multihall).

På kort sikt – fram till 2023

Anläggning Behov 
Rackethall Denna anläggning drivs idag av privat 

utförare på kommunal mark och har stort 
behov av upprustning. Utreds inom 
utredningen för större idrottsanläggningar. 
(Planerar för att presentera lösningsförslag innan 
2022)

2022-
2023

Ny gymnastikhall Stort tryck då målgruppen barn och unga 
ökar. Utreds inom utredningen för större 
idrottsanläggningar samt inkluderas i 
skolutredningen (Planerar för att presentera 
lösningsförslag innan 2022)

2023

Nytt ridhus 
Fårdala/renovering 
av befintligt

För att verksamheten ska kunna utvecklas 
behöver nytt ridhus anläggas/befintligt 
upprustas. (Planerar för att presentera 
lösningsförslag innan 2022)

2022-
2023

Fotbollsplan vid 
Breviks skola. 

Området saknar möjligheter till 
spontanidrott. Det finns redan en 
detaljplan och utpekad yta vid Breviks 
skola som medger fotbollsplan. 

2021

Tillgängliggöra 
Strandbadet 

En prioriterad målgrupp inom sektorn är 
personer med funktionshinder och vi 
behöver skapa förutsättningar för alla att 
använda våra badplatser. Strandbadet är 
den badplats som bör prioriteras

2021

Servicebyggnad vid 
Strandbadet

Under utredning. Kommunalt havsbad 2022

Cafe Bonza Titta på ett mer centrumnära alternativ. 2020-
2021

Aktivitetsområde 
Wättinge

Spontanområde i wättingestråket. 

Slutsats: Kommundirektören får fortsatt uppdrag att slutföra uppdraget från 
föregående lokalförsörjningsplan att säkerställa behovet och lösningsförslag för 
rackethall och gymnastikhall. Lösningsförslag för gymnastik hall kan även 
beaktas i uppdraget Skolutredning, helhetslösning för öka antal skolplatser i centrum, om 
behoven kan tillgodoses i samband med det uppdraget. Kommundirektören 
föreslås även få i uppdrag att slutföra utredningarna om eventuell 
omlokalisering av Café Bonza och utreda lösningsförslag för utveckla Fårdala 
ridhus, samt utreda behovet av tillgänglighetsanpassning Strandbadet. 
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Kommundirektören föreslås få i uppdrag att utreda vilka spontana 
idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska prioriteras, 
exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga lösningsförslag för 
lokaler till kulturverksamhet.

I och med att detaljplan och yta finns för fotbollsplan vid Breviks skola, 
ansvarar kultur och fritid för att beställa genomförandet. 

På längre sikt
Anläggning Behov 
Mötesplats Brevik Området saknar lokaler för 

föreningslivet. Lösningsförslag ingår i 
detaljplanearbetet förskola 
Rödhakevägen. 

Konstgräsplan 11 
spelsplan

Wättingestråket. 

Kulturhus Kommunen saknar en lokal för att 
kunna genomföra större kulturella 
evenemang

Tillgängliggöra våra 
kommunala badplatser

En prioriterad målgrupp inom sektorn 
är personer med funktionshinder och 
vi behöver skapa förutsättningar för 
alla att använda våra badplatser. 

Bibliotek – Fritidsgård 
Trollbäcken

En permanent lösning för biblioteket i 
Trollbäcken behövs och vi ser 
möjligheten att samlokalisera 
verksamheter

Konstgräsplan 7- 
spelsplan

Då befolkningen ökar finns behov av 
ytterligare 2 fotbollsplaner på sikt

Konstgräsplan 11 
spelsplan 

Se ovan

Utegym 1 nytt utegym per år i de olika 
kommundelarna
- Brevik – mötesplats Brevik,
- Centrumläge
- Östra -ev strandbadet. 
Prioriteras inom nämndens 
samlingsanslag

Multihall – friidrott bl.a. 
samt samutnyttjas med 
fler idrotter

För att kunna fortsätta utveckla 
föreningslivet behöver vi hitta nya 
anläggningsformer

Tennisanläggning 
utomhus

Skulle kunna ligga i anslutning till 
rackethallen. 

Ny ridanläggning/fler 
stallplatser

När befolkningen ökar kommer trycket 
öka på nuvarande ridanläggning och 
där är begränsade möjligheter att bygga 
ut. 

Uppgradera o 
utbyggnad av 
Trollbäckens IP

Friidrottsområdet kan behöva utökas

Mötesplats/Fritidsgård Beror en del på utvecklingen av skolor, 
men Krusboda, NTC är möjliga 
placeringar
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Slutsats: Samverkanslösningar för mötesplats Brevik föreslås hanteras inom 
detaljplanearbetet Rödhakevägen i samarbete med lokalstrateg. Konstgräsplan 
vid Wättingestråket föreslås genomföras vid senare skede i samband med att 
Wättingebacken utvecklas.   

Kommundirektören anser övriga behov inte vara något som ska prioriteras 
under första delen av planperioden. 

15 Gymnasium och vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen har en växande verksamhet. Med rådande konjunktur kan 
dessutom en fortsatt tillväxt förväntas de närmsta åren. Vuxenutbildningen är 
konjunkturkänslig och vid en lågkonjunktur ökar antalet studerande. 

Elevantalet på gymnasiet förväntas de närmsta åren ligga runt ca 500 platser. 
Inom den närmaste 10-årsperioden beräknas ungdomar i gymnasieåldern (16-
18) öka med 400 i Tyresö kommun. Ökningen förväntas följa 
befolkningstillväxten.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har godkänt förstudien Kompassen 
som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete avseende lokalbehov 
för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration. 
Kompassen är idén om en mötesplats där dessa tre verksamheter samverkar och 
samlokaliseras i gymnasiets lokaler tillsammans med kulturhus/kulturaktiviteter. 

Om kompassen inte genomförs behöver nuvarande lokaler renoveras och 
anpassas. 

Under 2019 beslutade den strategiska lokalgruppen att i samförstånd med 
förvaltningarna liv- och hälsa samt barn- och utbildning slå ihop de två 
uppdragen ”grundskolebehovet i centrum” samt ”nyttjande av gymnasiets 
lokaler” till en samlad utredning för att skapa lokallösningar som täcker 
behoven i ett kommunövergripande och kommunalekonomiskt perspektiv. De 
två uppdragen har nu separerats då det blev för omfattande att hantera och inga 
lämpliga samverkanslösningar i gymnasiets lokaler gick att tillskapa. 

Slutsats: Förslaget enligt förstudie Kompassen bedöms inte kunna prioriteras.
Efter politiska direktiv tydliggjorts för Tyresö gymnasiet får Kommundirektören 
i uppdrag att utreda och återkomma med lösningsförslag.
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 Översyn pågår av förvaltningslokaler (främst kommunhuset) enligt 
uppdrag från kommunstyrelsen.  
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