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Slutredovisning för projektet Klimatsmarta hyresgäster i Valla torg 

 

Projektnamn  Klimatsmarta hyresgäster i Valla torg 

 

Projektägare  Stockholmshem samt Energi- och klimatenheten på Miljöförvaltningen 

 

Avsändare/arrangör  Stockholmshem och Stockholms stad/Klimatsmarta Stockholmare 

 

Projektledare  Helena Jönsson 

 

Projektperiod  januari 2018 – december 2019 

 

Projektet omfattade hyresgästerna i Stockholmshems lägenheter i Valla torg 51 – 89  

och Sandfjärdsgatan 91 – 101 i Årsta. 

 

 

Bakgrund och sammanfattning 

Klimatsmarta hyresgäster var ett av de 12 delprojekten inom det stora EU-projektet GrowSmarter. 

Projektet gick ut på att informera om och engagera Stockholmshems hyresgäster i Valla torg i att minska 

sin energianvändning och klimatpåverkan. Projektet genomfördes av Stockholmshem i samverkan med 

energi- och klimatenheten på miljöförvaltningen i Stockholm stad. Där det var möjligt och relevant 

involverades även GrowSmarters industripartners. 

 

Syfte 

De efter renovationen återflyttande boende i Valla torg ska ha fått insikt, kunskap och motivation till att 

agera klimatsmart i vardagen med hjälp av de förutsättningar och hållbarhetslösningar som 

Stockholmshem har tillhandahållit. Vi vill väcka intresse, inspirera och skapa handlingskompetens.” 

 

Mål 

Projektet ska leda till ökad användning av de mobilitetslösningar som finns tillgängliga för de boende och 

därigenom bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp från transporter. De boende ska bli 

engagerade och medvetna om sina egna val och vilja pröva nya möjligheter. 

 

Industripartners och andra samarbetspartners 

Industripartners inom GrowSmarter för energi- och klimatsmarta lösningar i Valla torg var 

Fortum/Stockholm Exergi, Smart Living, KTH, Move About, Cykelpoolen Sverige AB, Qlocx, Move by 

Bike och Envac. Även Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning (vid utvalda event och aktiviteter). 
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Organisation och genomförare 
Projektgruppen bestod av representanter från Stockholmshem och miljöförvaltningens energi- och 

klimatenhet.  

 Helena Jönsson, projektledare, Stockholmshem 

 Åsa Stenmark, Stockholmshem. Senare ersatt av Rebecka Johansson och därefter Olle Krönby. 

 Emma Borggren-Franck, GrowSmarter, miljöförvaltningen, senare ersatt av Amina Agerman. 

 Jon Möller, Klimatsmarta stockholmare, miljöförvaltningen. 

 Sofia Andersson, Energi- och klimatrådgivningen, miljöförvaltningen, ersattes av Malin Lindstaf. 

 

Tillkomna samarbeten: LocalLife 

LocalLife är ett KTH-bolag som med hjälp av Vinnova har utvecklat en digital plattform för att stärka 

lokal samverkan och verka för resurseffektivitet i grannskap. KTH/LocalLIfe lämnade in en ansökan om 

att genomföra projektet ”CoEnGage - kollektivt engagemang för energi och resurshushållning”. Ansökan 

beviljades våren 2019 och workshops genomfördes därefter med en mindre boendegrupp i området. 

LocalLife fortsätter även under 2020. 

Kommunikationsinsatser och kanaler 

Vid föreläsningar fick de boende inbjudningar i brevlådan och anslag i portarna sattes upp. 

Vid Prova på-dagen affischerades även anslagstavlor i området och vi fick vara med i 

Stadsdelsförvaltningen Årsta-Enskede-Vantörs annons ”Hallå stockholmare” i lokaltidningar. Vid 

Välkommen hem-kalaset producerades även en annons i lokaltidningarna. Utöver det användes 

Stockholmshems och miljöförvaltningens webbplats, sociala medier och interna kanaler. 

 

Hösten 2019 vid föreläsningar och julmingel gjordes även mejlutskick till alla boende (som det fanns 

mejladresser till) inför föreläsningarna med inbjudna. Efter föreläsningarna skickades uppföljningsmejl ut 

till alla (även till de som inte deltog) med dokumentation från det som hade tagits upp på föreläsningarna 

och information och tips om var man kunde hitta mer, så att fler än de som var där kan ta del av 

materialet. Detta efterfrågades av de boende. 

 

Övergripande om finansiering av projektet  

Ca 58 000 Euro från GrowSmarter, WP4 på Stockholmshems budget. Det mesta användes till att anställa 

projektledaren. Det fanns även en post för ”citizen engagement” i Stockholmshems och 

miljöförvaltningens budget för GrowSmarter. De användes till evenemang och föreläsningar och 

kommunikationsinsatser kring dessa.  

 

 

Projektets aktiviteter och evenemang 

 

Prova på-dag: demoevent för mobilitetslösningar 18/4 2018 
Eventet hade fokus på att informera om mobilitetslösningarna i GrowSmarter för att locka intresse och 

inspirera i ett positivt sammanhang och för att ge hyresgästerna en chans att testa alla klimatsmarta 

lösningar. Eventet invigdes av Stockholmshems styrelseordförande Kadir Kasirga.  

Stockholmshem, miljöförvaltningen/Klimatsmarta Stockholmare, KTH och samtliga industripartners 

deltog under dagen (Envac, Fortum/Stockholm Exergi, Cykelpoolen, MOVEBYBiKE, Move About, 

Qlocx). Ett viktigt syfte var också att de anställda på Stockholmshem fanns tillgängliga för de boende. 
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Alla partners hade en egen station där de fick visa upp och informera om sin klimatsmarta lösning. Vid 

varje station fanns en fråga att besvara om respektive lösning. Deltagarna gick runt till alla stationer och 

fyllde i en tipslapp med svaren. Fem vinnare som hade alla rätt i tävlingen utsågs. Många besökare 

stannade en längre stund, gick runt och tittade och testade tjänsterna och pratade med partners.  

 

Boendeundersökning, målgruppsanalys 

I juni 2018 fick projektet förstärkning av sex sommarjobbare för att utföra en boendeundersökning. 

Undersökningen genomfördes via intervjuer på telefon eller vid dörren för att få reda på mer om de 

boende: t ex sammansättning av målgruppen/demografi, vilken typ av aktiviteter de önskade, vilka ämnen 

och teman de ville att vi tog upp, förkunskaper i miljöfrågor och hur de helst ville få information. 

Resultatet av det fick styra fortsatt kommunikation och val av aktiviteter.  

 

Inspirationsföreläsningar under tre säsonger 
13 inspirationsföreläsningar hölls under hösten 2018 - hösten 2019. Alla hyresgäster bjöds in, både 

återflyttade och evakuerade. Temana skulle följa GrowSmarters lösningar, men anpassades också efter 

hyresgästernas önskemål (enligt undersökningen) för att väcka nyfikenhet och intresse.  

Lokal vid föreläsningarna var Stockholmshems visningslägenhet. Föreläsare var både interna (från 

partners och Miljöförvaltningen) och externa, beroende på tema för föreläsningen. 

Alla föreläsningar följdes av fråge- och idébytarstund då vi tog del av varandras erfarenheter. Vad kan vi 

göra för att leva mer klimatsmart där vi bor? Vad behöver vi, vilka möjligheter finns osv. 

 

Föreläsningar hösten 2018 

1. Klimatsmart mat – fågel, fisk eller mittemellan? 2. Bli en återvinnare   

3. Klimatsmarta tips från annat bostadsområde  4. Hållbara familjen  5. Use, re-use, re-make. 

 

Föreläsningar våren 2019 

1. Bli en återvinnare – favorit i repris 2. Tema energi  

3. Odling i stort och smått  4. Klimatsmart resande 

 

Föreläsningar hösten 2019 

1. Bli en återvinnare – tredje gången 2. Klimatmat 

3. Klimatsmartare vardag 4. Hållbar konsumtion 

 

 

Välkommen hem-kalaset 25/5 2019 
För att fira att alla hyresgäster var återflyttade och hälsa dem välkomna hem anordnade Stockholmshem 

och Miljöförvaltningen ett kalas i parken framför det ena låghuset i Valla torg. Två tält sattes upp där alla 

industripartners fanns på plats vid varsin station för att svara på frågor och visa upp sina tjänster. Utöver 

industripartners (Envac, Fortum/Stockholm Exergi, Cykelpoolen, Move About, MOVEBYBiKE, Qlocx) 

var övriga utställare/stationer Stockholmshem, GrowSmarter, Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-

Vantör, Klimatsmarta stockholmare och Energi- och klimatrådgivningen. 

 

Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Lisa Enarsson, projektledare GrowSmarter, och Stockholmshems 

styrelseordförande Björn Ljung invigningstalade. 

 

 



  

 

 
 

Sida 4 (6) 

Under kalaset kunde gästerna gå Klimatpromenaden; en aktivitetsbana där man gick runt till alla partners 

och svarade på frågor eller utförde en aktivitet. Hos Envac fick man t ex testa sina återvinningskunskaper 

i ett sorteringsrace. Glass, fika och ballongknytare bidrog till feststämningen. Från Årsta Folkets hus kom 

en instruktör i Linedance och evenemanget avslutades med gemensam Zumbadans. 

 

GrowSmarter-enkät juni 2019 
I juni 2019 fick projektet hjälp av tre sommarjobbare för att genomföra en enkät för GrowSmarter. 

Enkäten handlade bl a om vilka resesätt de boende använder i vardagen och vad de tycker om de smarta 

lösningarna i området (sopsugssystemet, leveransrummet, cykelpoolen, elbilspoolen och SmartLiving). 

Industripartners fick ange vilka frågor de ville ha med. Starten på enkäten skedde på Välkommen hem-

kalaset. Totalt 79 intervjuer genomfördes via ’dörrknackning’ eller utomhus i området. Undersökningen 

syftade till att utvärdera projektet och därmed lösningarnas framtid i området. 

 

Julmingel 11/12 2019 (avslutningsfest) 
Den 11/12 2019 arrangerades ett julmingel för alla hyresgäster i Valla torg med glögg, pepparkakor och 

lussebullar. Syftet var att arrangera en festlig avslutning för att informera om vad som har gjorts inom 

GrowSmarter och berätta om de uppsatta målen och om de har nåtts, samt tacka de boende för den period 

som har varit. 

 

Ett luciatåg med elever från Internationella Engelska Skolan kom och sjöng julsånger, ackompanjerade av 

sin musiklärare på gitarr. Julpynt, julmusik och tända ljus ramade in tillställningen när hyresgästerna 

minglade runt och pratade med arrangörer, partners och grannar. Plats för arrangemanget var 

hyresgästföreningens blivande lokal i Valla torg. 

 

Förutom Stockholmshem fanns också Envac, GrowSmarter och LocalLife på plats. En representant från 

Hyresgästföreningen Sydost var där och värvade medlemmar och berättade om hyresgästföreningens 

aktiviteter. 

 

Många hyresgäster kom fram under kvällen och tackade för vårt engagemang i projektet, för att vi fanns 

på plats och för att de fick en sista möjlighet att få information om GrowSmarter under trevliga former. 

Det kändes som en värdig och festlig avslutning på projektet och det blev många hjärtliga avsked. Min 

upplevelse är att vi lämnar efter oss en positiv bild av projektet och berörda parter. 

 

 

Utmaningar  

 Målgruppens höga ålder och grad av teknikmognad. Det var en stor utmaning eftersom projektets 

klimatsmarta tjänster handlade mycket om teknik och appar. Många angav t ex att de inte ens hade en 

smartphone. Då är appar inte ett bra verktyg. 

 

 Den negativa starten på GrowSmarter med en del missnöjda hyresgäster och negativ publicitet. 

Det här ledde till att en del var negativt inställda till GrowSmarter och Stockholmshem 

överhuvudtaget och därmed även till Klimatsmarta hyresgäster. Ett exempel på det är att vid varje 

aktivitet som genomfördes rev någon/några boende på Valla torg 89 ner de informationsanslag som 

sattes upp. En del missnöjda hyresgäster passade också på att ringa och mejla till projektledaren med 

negativa synpunkter på Stockholmshem och projektet i stort.  
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Lärdomar 

 Projekt som Klimatsmarta hyresgäster bör pågå under hela byggprojektet så att alla får chansen att ta 

del av informationen och aktiviteterna från början. Nu hade inte alla chansen att delta på lika många 

föreläsningar eftersom de var evakuerade. Det hade också kunnat vara en del av dialogarbetet med 

föreläsningar och aktiviteter ända från början.  

 De aktiviteter och tjänster som ska införas bör passa målgruppen. Annars är det svårt att öka intresset 

för eller användningen av de tjänster man erbjuder, hur bra de än är och hur mycket information och 

evenemang man än satsar på.  

 

Positiva mervärden med projektet – utöver miljöaspekten 
Utöver projektets syfte att öka kunskaper och inspirera till ändrat beteende så är det en mängd mervärden 

som projektet har medfört.  

 Att de boende känner att de är viktiga, att Stockholmshem prioriterar dem och vill att de ska ha det 

bra.  

 Att de boende har fått forum att träffas och ha trevligt tillsammans. Det ökar trivseln och lägger en 

bra grund för grannsämja. 

 Att de som är intresserade av den lokala hyresgästföreningen har fått energi och inspiration till att 

starta upp arbetet igen. 

 Att engagemang föder engagemang. Om vi är engagerade i hyresgästerna blir de engagerade i sitt 

boende.  

 

Sammantaget är det här varumärkesbyggande (både externt och internt) och bidrar till att stärka 

Stockholmshems relation till hyresgästerna. Och det i sin tur leder till andra positiva mervärden, som att 

om man trivs och känner sig sedd så vill man bidra till trivseln och sköta sig. Rent konkret blir man mer 

motiverad att t ex sköta sin återvinning om man trivs och känner sig väl behandlad. 

 

Möjlighet och förhoppning 
Klimatsmarta hyresgäster kan inspirera till att sätta igång liknande projekt, eller ännu hellre få 

permanenta former för fortsatta aktiviteter. Det skulle behövas ett sådant här projekt eller en sådan här 

funktion i alla bostadsområden. Att öka kunskaperna om hur man bor och lever hållbart och klimatsmart i 

vardagen behöver göras i ens boendemiljö; nära, lättillgängligt, personligt och konkret. Det engagerar, 

inspirerar och aktiverar människor.  

 

Glädjeämnen och minnen – ett litet urval 

 När hyresgäster som aldrig har varit med på någon föreläsning eller något event kommer fram och 

säger att det är ett bra projekt och att man har gjort ett bra jobb. Det visar att det har ett värde att de 

boende tar del av informationen om projektet och eventen, även om de inte är med på dem. 

 När de som har varit med på en eller flera föreläsningar spontant säger att de kan mycket mer om 

återvinning och miljöfrågor än innan projektet startade och att de förstår mer varför det är viktigt. 

 När det under den sista säsongen av projektet var flera tillfällen på raken då det inte fanns ett enda 

inkast som det var stopp i eller en enda soppåse på marken. Det hände aldrig i början!  

 När de boende berättar att de hjälper andra när de ser att någon har problem med sopsugen och att de 

hjälps åt med att ge påsar till varandra när de är slut. 

 När det går åt mycket tid till att gå runt i området och sätta upp anslag för att det är så många som vill 

komma fram och prata, där projektledaren kan passa på att marknadsföra kommande evenemang och 

svara på frågor. Och förmedla en positiv bild av Stockholmshem. 
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 När parkeringsplatserna för elbilarna är tomma och båda elbilarna är uthyrda. 

 När de boende slår följe och håller koll på varandra om vilka som ska komma på föreläsningarna. 

 När en av de knepigaste deltagarna i projektets början vägrade ta av sig skorna på föreläsningar men 

vid den sista föreläsningen säger att han skulle köpa skoskydd som han skulle kunna ha på sig så att 

det inte blev smutsigt. Och på den sista aktiviteten att han funderade på att köpa nya skor så att han 

inte skulle förstöra golvet.  

 När en av deltagarna på första föreläsningen om energi säger att hon vill ha lampor tända även när 

hon inte är hemma, och när projektledaren efter den sista föreläsningen går förbi hennes lägenhet och 

ser att hon inte är hemma men har släckt alla lampor. Det är symboliskt. 

 När deltagare på föreläsningarna pratar och frågar så mycket så att tiden inte räcker till och tiden 

måste förlängas från en och en halv till två timmar. (Och att de knappt vill gå hem efter det). 

 När en del är negativt inställda i början av föreläsningen och att det sedan slutar med en trevlig och 

positiv stämning ändå. Varje gång! 

 

 

 

 

 

Sammanställt i januari 2020 av Helena Jönsson, projektledare Klimatsmarta hyresgäster 


