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Projektmal

Stomnatsplanen for Stockholms lan har tre projektmal:

Projektmal 1: Restid — minska restiden

Malet ar att medelhastigheten ska 6ka och att hallplatstiden per resenar ska minska.
Uppféljning gors genom att méta:

« medelhastigheten pa berdrda strackor (saval kortid som trafikstatid® ska inga)

 hallplatstiden per resenar

Projektmal 2: Forutsdgbarhet — minska variationen i restid mellan hallplatser

Malet ar kortiden (inklusive trafikstatid) for de 10 % langsammaste bussarna ska vara hégst 20 % hogre én koértiden for de

10 % snabbaste bussarna. Trafikstatiden far inte vara storre 4n 5 % av den totala kértiden.
Uppféljning gors genom att méta:

+ variation i kortid

 variation i trafikstatid

Projektmal 3: Palitlighet — minska variationen i vantetid vid hallplats (férbattrad regularitet)

Malet ar att 70 % av bussarna ska komma till en hallplats inom ett intervall som motsvarar halva turtatheten.
Uppféljning gors genom att méta:
« variation av ankomsttid till hallplats

Uppfoljning

Projektmal 1 redovisas genom att pa en kartbild visa hastighet och kortid pa olika delstrackor. Pa samma kartbild visas
aven tiden per pastigande resenar. Eftersom det regelmassigt sker tidsreglering vid busshallplatser i anslutning till
tunnelbane- och pendeltégstationer har dessa inte tagits med i redovisningen. Aven héllplatsstopp med farre &n fem
pastigande har tagits bort. Med dessa kriterier varierar antalet observationer stort mellan olika hallplatser och
redovisningen gors darfor endast med ett sammanlagt medelvarde for varje korriktning.

Projektmal 2 redovisas grafiskt pa tva kartbilder. Den ena med staplar som visar medelkortid jamfort med de snabbaste
och ldangsammaste bussarna. Trafikstatid markeras i avvikande farg med andelen som overskrider 5 % i rétt. Den andra
kartbilden har staplar som i procent visar hur mycket kortiden for de [angsamma bussarna overskrider tiden for de
snabba. 20 %-malet markeras med en streckad rod linje.

Projektmal 3 visas i en kurva med punkter for minutintervall. Skillnaden i tid mellan ankomster till berord hallplats har
réknats fram och den procentuella andelen inom varje minutintervall har varit underlag till den grafiska redovisningen.
Eftersom linje 179 inte ar planerad att ha jamna intervall mellan bussarna, som istallet varierar mellan fem till tio minuter,
gar det inte att markera ett 6nskat intervall i enlighet med projektmalet.

Utdver visningen i kartbilder redovisas sammanstallda resultat i ett antal tabeller.

Htrafikstdtid innebdr att en buss stdr still eller kér i hégst fyra km/h

Underlag for redovisningen har hamtas fran trafikforvaltningens databas "RUST” som innehaller matvarden som har
samlats in, dels kortidsdata frdn den bussdator som finns i alla berérda bussar och dels resandestatistik fran den
utrustning for automatisk trafikantrakning (ATR) som finns i c:a 10 procent av bussarna som trafikerar linjen.

Utvarderingsperioden omfattar hela mars till och med maj 2019 med motsvarande period 2018 som jamférelse-
period. Vissa dagar ingar inte i underlaget. Det handlar om skollov, klamdagar och tider med extremhandelser sasom
olika former av tillfalliga trafikavstangningar pa grund av till exempel brand, polisingripande eller olyckor.

For att undvika att felaktiga varden ska paverka utfallet filtreras orimliga uppgifter bort. Det handlar om avgangar
langt efter planerad tid, extremt lag hastighet, mycket kort eller lang kortid och dverdrivet langa hallplatstider.
Darutover tas endast matvarden med om en buss har stannat vid de hallplatser som ar start- och slutpunkt for en
del- eller hallplatsstracka.

Atgarder for linje 179 i sammanfattning

« Husbykorset — 200 meter nytt kollektivtrafikkorfalt

+ Hallplats Kistahtjden & Norgegatan — justering av kantsten och plattytor
 Kista Bussterminal — nya hallplatslagen och 250 m kollektivtrafikkorfalt

« Norra Bankhusavfarten — 110 meter nytt kollektivtrafikkorfalt

+ Hallplats Rinkebysvangen — forlangning av befintliga hallplatslagen och trafiksakerhetsatgarder
« Hallplats Rinkeby Centrum — forlangning av ett hallplatslage

« Spanga station — sammanslagning av tva busshallplatser

+ Varsta allé — borttagning av tva parkeringsplatser

+ Kélvestavagen — stannandeférbud i hogtrafik

« Vinstavagen — vajningsplikt

+ Skattegardsvagen/Vinstavagen — sparrmalning i korsning

« Skattegardsvagen — borttagning av tolv gatuparkeringsplatser

+ Kirunagatan/Angermannagatan — andring till svangande huvudled

Se dven kartbilden pé sid 6 och rapporten PM Trafik, Atgardsplan for framkomlighetsférbattrande atgarder for linje
178 och 179, Structor, 2018-02-08.

Kortfattad beskrivning av genomforda atgarder och paverkan pa restiden

Husbykorset (Hanstavagen/Turebergsleden)

Ett nytt busskorfalt borjar strax efter cirkulation vid Lagtingsgatan och fortsatter genom Husbykorset ut pa
Turebergsleden. Hogersvangande korfalt i cirkulationen for trafik frdn Hanstavagen in pa Turebergsleden har
reserverats for kollektivtrafik.

Resultat: Mellan hallplatserna Kistahdjden och Amorinavagen gar det inte att notera ndgon kortidsminskning. Den
har i stéllet 6kat pa eftermiddagen med c:a 15 sekunder (10 %). Trafikméatningar visar att kderna for 6vrig trafik har
blivit betydligt langre trots ett minskat trefikflode med 13 %.



Hallplats Kistahojden
Kantstédet har justerats sa att utkdrning fran hallplatsen, i riktning mot Vallingby, underlattas.

Resultat: Atgardens syfte var 6kad komfort och har inte gett ndgon métbar effekt pa kortiden.

Hallplats Norgegatan
Hallplatsens stopplage har flyttats bakat for att underlatta utkorning.

Resultat: Atgardens syfte var kad komfort och har inte gett ndgon métbar effekt pa kortiden.

Hanstavdagen/Norgegatan
| ett annat projekt har bussprioriteten i korsningen setts éver.

Resultat: Mellan hallplatserna Kista C och Norgegatan har kortiden minskat med c:a 15 sekunder (7-8 %)

Kista bussterminal

Bussar har haft svart att kora ut fran terminalen. En ny bussgata har anlagts i sydlig riktning mellan Danmarksgatans
korsning med Képenhamnsgatan fram till Danmarksgatan 30. | stéllet for att kora in i terminalen anvander linjen ett nytt
hallplatslage pd Danmarksgatan i den nya bussgatan. For att forbattra svangradien for bussar i motsatt riktning har en
kantsten justerats. Atgarderna har inneburit att uppstaliningsplatserna for taxi har flyttats.

For att fa en bild av hur atgarden har fungerat i praktiken bestallde trafikkontoret en separat undersokning, som har
utforts av féretaget Trafikia under april och maj 2019. Undersdkningen genomfordes med en s.k. slangmétning under 20
dagar och manuell observation under en dag.

Undersdkningen konstaterade att det reserverade korfaltet respekteras i mycket liten utstrackning. Antalet passager var
drygt 11 000 per dygn och 1 000 under maxtimmen. Kéer byggs upp efter bussar som stannat vid hallplatsen, dessa blir
flera gdnger om dagen sa langa att korsningen med Képenhamnsgatan blockeras. | samband med den manuella
observationen konstaterades att kderna vid nio tillféllen under eftermiddagen hindrade nastkommande buss att na
hallplatsen. Det forekommer &ven att bilar anvander métande korfalt eller bussterminalen for att komma forbi hallplatsen.

Resultat: Det har genomforts tre atgarder, som var och en har potential att paverka kortiden, pa strackan fram till nasta
hallplats. Det gar darfor inte att sérredovisa utfallen men for linje 178 som omfattas av samma atgard noterades att
kortiden minskade med 10 sekunder pa morgonen och med 15 sekunder pa eftermiddagen. En minskning som motsvarar
den kortare korstrackan nér bussarna inte behover kéra in i terminalen. Om obehorig trafik hade kunnat hallas borta fran
det reserverade korfélte skulle resultatet troligen ha blivit battre., Se nedan for ett sammanlagt resultat for de tre
atgarderna.

Danmarksgatan/Langelandsgatan
Ett nytt busskorfalt har skapats pa Danmarksgatan forbi Langelandsgatan och fram till cirkulationsplatsen mot E18.

Resultat: Se nedan.

Norra Bankhusavfarten
Pa Norra Bankhusavfarten upp mot Rissnemotet har ett kollektivtrafikkorfalt, som slutar fore cirkulationen, anlagts.

Sammanlagt resultat for datgédrderna vid Kista C, Danmarksgatan/Langelandsgatan och Norra bankhusavfarten:

Kortiden mellan hallplatserna Kista C och Rinkebysvangen har minskat marginellt pa morgonen, men med 6ver en
minut pa eftermiddagen (17 %). Gjorda trafikméatningar visar att trafikflodet har minskat c:a 6 % men att kderna blivit
nagot langre.

Hallplats Rinkebysvingen

For att minska olycksrisken har en mittrefug med racke byggts samtidigt som héllplatserna har forlangts sa att tva
bussar kan stanna samtidigt. Vid den befintliga cirkulationen har det anlagts ett nytt 6vergangsstalle.

Resultat: Se nedan.

Hallplats Rinkeby C
Hallplatsen i riktning mot Sollentuna har forlangts sa att tva bussar kan stanna samtidigt.

Resultat: Mellan hallplatserna Rinkebysvangen och Rinkeby centrum har kortiden minskat med c:a 5 sekunder (5 %) i
bada riktningarna under saval morgon som eftermiddagstrafik.

Hallplats Tensta C
| ett annat projekt har hallplatsen i riktning mot Vallingby forlangts.

Resultat: Atgarden har inte gett ndgon métbar effekt pé kortiden.

Bromstensviagen/Spanga Kyrkvag
| ett annat projekt har bussprioriteten i korsningen setts éver.

Resultat: Atgarden har inte gett ndgon matbar effekt pa kértiden.

Spanga station
For att undvika att bussar pa linje 119 och 179 blockerar varandra har héllplatslagena C och D slagits ihop.

Resultat: Atgarden har inte gett ndgon métbar effekt pa kértiden.

Varsta allé
Tva parkeringsplatser for rorelsehindrade har tagits bort eftersom de har hindrat bussar fran att métas.

Resultat: Kortiden mellan hallplatserna Spanga station och Svandammen och omvéant har minskat med c:a 5 sekunder
(5-6 %).

Kélvestaviagen mellan Sérgardsvigen & Vinstaviagen
Forbud att stanna fordon har inforts pé strackan kl. 06:00-09:00 och 15:00-19:00.

Resultat: Se nedan.



Vinstavagen
Vajningsplikt har inforts for trafik som kor in pa eller korsar Vinstavagen i tolv korsningar, sa att busstrafiken alltid ska
ha foretrade.

Sammanlagt resultat for dtgérderna pd Kdlvestavéiigen och Vinstavégen: Atgérderna har inte gett ndgon méatbar

minskning av kortiden mellan hallplatserna Ryttmastarvagen och Svandammen, i motsatt riktning har kortiden okat
med c:a 10 sekunder.

Skattegardsvigen/Vinstavigen
Korsningen har sparrmalats for att hindra att bilkder pa Skattegardsvagen blockerar for bussar som kommer fran

Vinstavdgen. Aven en skylt med texten “Blockera ej korsningen” har satts upp.

Resultat: Mellan hallplatserna Vinsta gard och Arbragatan har kortiden minskat marginellt pa eftermiddagen medan
den ar oférandrad pa morgonen.

Skattegardsvigen
Tolv parkeringsplatser vid Skattegardsvagen 49-51 har tagits bort eftersom de har hindrat bussarnas framkomlighet.

Resultat: Se nedan.

Hallplats Harjedalsgatan

Hallplatsen har utgatt for linje 179 eftersom avstandet till intilliggande hallplatser &r kortare an gallande riktlinjer for
stombusstrafik.

Resultat: Se nedan.

Kirunagatan/Angermannagatan

For att oka bussarnas framkomlighet har korsningen reglerats som svangande huvudled, med tillhérande skyltning och

malad ledlinje i gatan.

Sammanlagt resultat for dtgéirderna pé Skattegdrdsvigen, héllplats Hérjedalsgatan och Kirunagatan/Angermannagatan:

Mellan hallplatsena Arbragatan och Vallingby har kortiden minskat med c:a 5 sekunder (5 %) i motsatta riktning ar
minskningen av kortid i samma storleksordning pd morgonen men c:a 10 sekunder (8 %) pa eftermiddagen.

Resultat i férhallande till projektmalen

Projektmal 1 - Restid

Medelkortiden har i forsta hand minskat pa eftermiddagen (kl. 15-18), med en halv minut (1,5 %) i korriktning Vallingby
— Sollentuna och med en minut (2,5 %) i motsatt riktning. P4 morgonen (kl. 7-9) ar kortidsminskningen marginell. Den

registrerade kdrstrackan under 2019 &r 2 % kortare an under 2018. Det gor att den uppmatta medelhastigheten inte
har férandrats trots minskad kortid.

Nar det galler hallplatstiden &r den i storleksordningen fem sekunder per pastigande resenar, med en halv sekunds
minskning pa morgonen i korriktning mot Vallingby och en marginell minskning pa eftermiddagen. | korriktning mot
Sollentuna har det blivit en mindre minskning pa morgonen och ungefér en halv sekunds minskning pa eftermiddagen.

Projektmal 2 - Forutsdgbarhet

Malet, att de langsamma bussarnas kortid inte far vara mer an 20 % langre an de snabbaste, uppfylls endast pa
delstréackan Spanga IP — Rinkeby C. | forhallande till 2018 har det dock blivit en forbattring.

Trafikstatiden under 2019 haller sig inom malet , max fem procent, pa alla delstrackor. Under 2018 6verskreds malet pa
nagra av delstrackorna. Generellt har trafikstatidens andel av kértiden minskat med cirka en procent.

Projektmal 3 — Palitlighet

Variationen i ankomsttid har métts vid hallplatserna Spanga station, Rinkeby centrum och Kista centrum i bada
riktningarna. Malet att 70 % av bussarna ska ankomma inom ett intervall som motsvarar halva turtatheten har inte gatt
att mata eftersom turtatheten har varierat under de valda tidsintervallen. Det gar anda att konstatera att variationen
mellan bussarnas ankomsttid ar nagot mindre under 2019 i forhallande till 2018.

Analys

Det finns manga faktorer som paverkar busstrafikens framkomlighet. Dessa gor att kortiderna kan variera ndgon
procent fran en period till en annan helt oberoende av sadana riktade atgéarder som har genomforts inom ramen for
projektet for linje 179. Man bor darfor vara forsiktig med att dra alltfor langtgaende slutsatser nar det galler uppmatta
forandringar som ar begransade. Pa strackan mellan Kista centrum och Rinkebysvangen har tre mer omfattande
atgarder, i form av reserverade korfalt, genomforts. Det ar mycket troligt att dessa har gjort att kortiden pa
eftermiddagen (kl. 15-18) har minskat med hela 17 % pa strackan.
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Hastighet, kortid och trafikstatid pa delstrackor

=1 Hastigh Kortid Kortidsvariation
Villingby — Sollentuna astighet - — - - -
. Medelhastighet km/h Medelkortid Varav trafikstatid Procentandel statid 10 % snabbaste 10 % langsammaste Skillnad snabb langsam % hogre for langsamma
station 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18
Villingb 2018 26,0 24,0 03:40 03:59 00:01 00:07 0,5 2,9 03:17 03:25 04:06 04:40 00:49 01:15 25 37
allingby —
" g y“ 2019 25,7 24,1 03:41 03:56 00:01 00:04 0,5 1,7 03:16 03:26 04:06 04:30 00:50 01:04 26 31
Ryttmdstarvigen -
Andring -0,3 0,1 1 -3 0 -3 0,0 -1,2 -1 1 0 -10
. . 2018 23,1 23,1 09:09 09:09 00:17 00:19 3,1 3,5 07:50 07:57 10:40 10:38 02:50 02:41 36 34
Ryttmastarvagen —
Spanga IP 2019 22,8 22,9 09:08 09:05 00:18 00:21 3,3 3,9 08:00 08:05 10:27 10:09 02:27 02:04 31 26
Andring -0,3 -0,2 -1 -4 1 2 0,2 0,4 10 8 -13 -29
Sp3 P 2018 28,7 27,6 06:55 07:12 00:05 00:07 1,2 1,6 06:14 06:25 07:36 08:03 01:22 01:38 22 25
panga IP -
Rinkeby C 2019 28,0 27,4 07:01 07:11 00:02 00:02 0,5 0,5 06:25 06:33 07:39 07:50 01:14 01:17 19 20
Andring -0,7 -0,2 6 -1 -3 -5 -0,7 -1,2 11 8 3 -13
Rinkeby C 2018 28,3 28,0 10:59 11:05 00:44 00:40 6,7 6,0 09:30 09:38 12:31 12:38 03:01 03:00 32 31
inke -
v 2019 28,6 28,3 10:22 10:30 00:22 00:23 3,5 3,7 09:18 09:28 11:28 11:37 02:10 02:09 23 23
Norgegatan -
Andring 0,4 0,3 -37 -35 -22 -17 -3,1 -2,4 -12 -10 -63 -61
N t 2018 31,8 30,9 06:31 06:43 00:16 00:14 4,1 3,5 05:41 05:49 07:18 07:36 01:37 01:47 28 31
orgegatan —
. 2019 30,0 29,6 06:50 06:55 00:05 00:09 1,2 2,2 05:33 05:54 07:23 08:01 01:50 02:07 33 36
Sollentuna station —
Andring -1,8 -1,2 19 12 -11 -5 -2,9 -1,3 -8 5 5 25
2018 27,5 26,8 37:14 38:08 01:23 01:27 3,7 3,8
Hela linjen 2019 27,1 26,6 37:02 37:37 00:48 00:59 2,2 2,6
Andring -0,4 -0,2 -12 -31 -35 -28 -1,6 -1,2
. Hastighet Kortid Kortidsvariation
Sollentuna station — & - — - - -
. Medelhastighet km/h Medelkortid Varav trafikstatid Procentandel statid 10 % snabbaste 10 % langsammaste Skillnad snabb langsam % hogre for langsamma
Vallingby 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18
. 2018 28,7 27,6 07:50 08:09 00:21 00:26 4,5 5,3 06:57 07:09 08:45 09:11 01:48 02:02 26 28
Sollentuna station —
2019 28,4 27,1 07:49 08:12 00:13 00:22 2,8 4,5 07:02 07:11 08:37 09:16 01:35 02:05 23 29
Norgegatan —
Andring -0,2 -0,5 -1 3 -8 -4 -1,7 -0,8 5 2 -8 5
N t 2018 33,0 24,2 08:33 11:39 00:09 00:41 1,8 5,9 07:47 08:42 09:23 16:07 01:36 07:25 21 85
orgegatan —
Rinkeby C 2019 32,9 27,0 08:25 10:14 00:12 00:22 2,4 3,6 07:41 08:26 09:13 12:39 01:32 04:13 20 50
Andring -0,1 2,8 -8 -85 3 -19 0,6 -2,3 -6 -16 -10 -208
Rinkeby C 2018 29,1 28,7 07:04 07:11 00:04 00:05 0,9 1,2 06:26 06:25 07:42 07:58 01:16 01:33 20 24
inke -
Spéng:l 1P 2019 27,8 26,6 07:08 07:28 00:03 00:04 0,7 0,9 06:29 06:44 07:52 08:14 01:23 01:30 21 22
Andring -1,3 -2,1 4 17 -1 -1 -0,2 -0,3 3 19 10 16
Sp3 P 2018 24,2 23,8 07:47 07:55 00:22 00:25 4,7 5,3 06:53 06:57 08:50 09:01 01:57 02:04 28 30
panga IP -
. " 2019 23,6 22,7 07:50 08:08 00:17 00:24 3,6 4,9 07:01 07:10 08:47 09:07 01:46 01:57 25 27
Ryttmastarvagen —
Andring -0,6 -1,1 3 13 -5 -1 -1,1 -0,3 8 13 -3 6
. . 2018 26,0 24,7 04:11 04:24 00:02 00:03 0,8 1,1 03:42 03:51 04:41 05:00 00:59 01:09 27 30
Ryttmastarvagen —
Villingby 2019 25,9 24,6 04:08 04:21 00:01 00:02 0,4 0,8 03:42 03:50 04:38 04:54 00:56 01:04 25 28
Andring -0,1 -0,1 -3 -3 -1 -1 -0,4 -0,4 0 -1 -3 -6
2018 28,5 25,7 35:25 39:18 00:58 01:40 2,7 4,2
Hela linjen 2019 28,0 25,8 35:20 38:23 00:46 01:14 2,2 3,2
Andring -0,5 0,1 -5 -55 -12 -26 -0,6 -1,0
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Hastighet, kortid och trafikstatid mellan hallplatser pa strackan Vallingby — Sollentuna station

Villingby — Sollentuna 2018 2019 Skillnad i
. Tid Medelhastighet och medelkortid 10 % snabba 10 % langsamma Tid Medelhastighet och medelkortid 10 % snabba 10 % langsamma kortid

station Avstand | Km/h | Kortid |  Trafikstatid | Kortid | Statid | Kortid | Statid Avstind | Km/h | Kortid | Trafikstatid | Kortid | Stitid | Kortid | Statid sek | %

Villingby — Harjedalsgatan 7-9 437 20,4 01:17 1 1,3% 01:04 0 01:34 0 7-9 681 22,3 01:50 0 0,0% 01:34 0 02:06 0 Totalt
15-18 437 17,5 01:30 5 5,6% 01:09 0 01:56 16 15-18 681 20,6 01:59 1 0,8% 01:39 0 02:19 7 Vallingby—Arbrog.

7-9 250 23,1 00:39 0 0,09 : : - -
Hirjedalsgatan — Arbragatan . 0% 00:33 0 00:46 0 Hallplats Harjedalsgatan trafikerades inte 6 2,2
15-18 250 23,1 00:39 0 0,0% 00:32 0 00:48 0 -10 -7,8
Arbrigatan — Vinsta gard 7-9 564 30,3 01:07 0 0,0% 01:00 0 01:15 0 7-9 558 28,3 01:11 0 0,0% 01:03 0 01:20 0 4 6,0
15-18 564 28,2 01:12 1 1,4% 01:01 0 01:28 0 15-18 558 25,8 01:18 3 3,8% 01:03 0 01:37 0 6 8,3
Vinsta gird — Ryttmistarvige 7-9 340 30,6 00:40 0 0,0% 00:36 0 00:44 0 7-9 341 29,9 00:41 0 0,0% 00:37 0 00:45 0 1 2,5
- I
15-18 340 30,6 00:40 0 0,0% 00:36 0 00:44 0 15-18 341 29,9 00:41 0 0,0% 00:37 0 00:45 0 1 2,5
Ryttmastarvagen — 7-9 608 27,7 01:19 0 0,0% 01:07 0 01:35 0 7-9 594 26,4 01:21 0 0,0% 01:09 0 01:35 0 2 2,5
Vastergoksvigen 15-18 608 27,7 01:19 0 0,0% 01:06 0 01:34 0 15-18 594 27,1 01:19 0 0,0% 01:07 0 01:34 0 0 0,0
Vastergoksvagen — 7-9 1122 23,3 02:53 5 2,9% 02:14 0 03:50 15 7-9 1117 23,5 02:51 4 2,3% 02:18 0 03:37 15 -2 -1,2
Svandammen 15-18 1122 27,9 02:25 1 0,7% 02:08 0 02:43 0 15-18 1117 27,0 02:29 1 0,7% 02:12 0 02:47 7 4 2,8
Svandammen — Soinea statio 7-9 690 19,0 02:11 3 2,3% 01:48 0 02:37 11 7-9 688 19,2 02:09 2 1,6% 01:49 0 02:30 10 -2 -1,5
- I

pang 15-18 690 17,4 02:23 5 3,5% 01:56 0 02:54 15 15-18 688 18,2 02:16 2 1,5% 01:54 0 02:43 10 -7 -4,9
Spanga station — Spanga 7-9 1107 23,9 02:47 9 5,4% 02:15 0 03:25 28 7-9 1074 23,0 02:48 11 6,5% 02:19 0 03:22 31 1 0,6
idrottsplats 15-18 1107 22,0 03:01 13 7,2% 02:19 0 04:01 45 15-18 1074 21,2 03:02 17 9,3% 02:25 0 03:44 43 1 0,6
Spanga idrottsplats — 7-9 993 29,8 02:00 0 0,0% 01:48 0 02:10 0 7-9 1004 27,2 02:13 0 0,0% 02:01 0 02:25 0 13 10,8
Sotingeplan 15-18 993 29,5 02:01 0 0,0% 01:49 0 02:15 0 15-18 1004 27,4 02:12 0 0,0% 01:59 0 02:26 0 11 9,1
Sotingeplan — Tensta centrum 7-9 249 22,4 00:40 0 0,0% 00:34 0 00:47 0 7-9 266 23,9 00:40 0 0,0% 00:35 0 00:47 0 0 0,0
15-18 249 21,9 00:41 0 0,0% 00:34 0 00:49 0 15-18 266 22,8 00:42 0 0,0% 00:35 0 00:50 0 1 2,4
Tensta centrum — Rinkeby 7-9 2068 29,1 04:16 5 2,0% 03:44 0 04:49 17 7-9 2008 29,1 04:08 2 0,8% 03:42 0 04:38 7 -8 -3,1
centrum 15-18 2 068 27,6 04:30 7 2,6% 03:53 0 05:11 22 15-18 2 008 28,1 04:17 2 0,8% 03:49 0 04:49 9 -13 -4,8
Rinkeby centrum — 7-9 859 28,4 01:49 2 1,8% 01:34 0 02:10 0 7-9 806 28,2 01:43 1 1,0% 01:30 0 01:59 0 -6 -5,5
Rinkebysvangen 15-18 859 28,4 01:49 1 0,9% 01:34 0 02:04 0 15-18 806 27,6 01:45 2 1,9% 01:31 0 02:00 0 -4 -3,7
Rinkebysvangen — Kista 7-9 3518 35,1 06:01 5 1,4% 05:16 0 06:42 14 7-9 3372 34,4 05:53 3 0,8% 05:18 0 06:28 11 -8 -2,2
centrum 15-18 | 3518 34,9 06:03 5 1,4% 05:19 0 06:49 18 15-18 3372 34,2 05:55 4 1,1% 05:21 0 06:33 13 -8 -2,2
Kista centrum — Norgegatan 7-9 798 16,1 02:58 25 14,0% 02:13 0 03:48 62 7-9 772 16,8 02:45 18 10,9% 02:07 0 03:24 46 -13 -7,3
15-18 798 15,5 03:05 25 13,5% 02:19 0 03:58 61 15-18 772 16,3 02:50 18 10,6% 02:11 0 03:31 44 -15 -8,1
Norgegatan  Kistahsjden 7-9 493 37,0 00:48 0 0,0% 00:43 0 00:54 0 7-9 487 35,8 00:49 0 0,0% 00:45 0 00:54 0 1 2,1
15-18 493 37,0 00:48 0 0,0% 00:43 0 00:53 0 15-18 487 33,1 00:53 0 0,0% 00:46 0 00:57 0 5 10,4
Kistahdjden — Amorinavigen 7-9 1266 32,6 02:20 2 1,4% 02:01 0 02:42 0 7-9 1255 32,5 02:19 2 1,4% 02:00 0 02:44 0 -1 -0,7
15-18 1266 31,2 02:26 2 1,4% 02:03 0 02:53 0 15-18 1255 28,2 02:40 3 1,9% 02:07 0 03:28 14 14 9,6
Amorinavagen - Sollentuna 7-9 1695 29,9 03:24 14 6,9% 02:46 0 04:01 45 7-9 1675 28,3 03:33 3 1,4% 02:42 0 03:49 14 9 4,4
station 15-18 1 695 29,2 03:29 12 5,7% 02:51 0 04:07 44 15-18 1675 30,3 03:19 5 2,5% 02:49 0 03:53 22 -10 -4,8
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Hastighet, kortid och trafikstatid mellan hallplatser pa strackan Sollentuna station — Vallingby

Sollentuna station — 2018 2019 Skillnad |
Villineb Tid Medelhastighet och medelkortid 10 % snabba 10 % langsamma Tid Medelhastighet och medelkortid 10 % snabba 10 % langsamma kortid
allingy Avstind | Km/h | Kortid |  Trafikstatid | Kortid | Stitid | Kortid | Statid Avstand | Km/h [ Kortid | Trafikstatid | Kortid | Statid | Kortid | Statid sek | %
Sollentuna station — 7-9 1814 25,6 04:15 21 8,2% 03:29 0 04:55 50 7-9 1787 25,8 04:09 12 4,8% 03:34 0 04:46 32 -6 -2,4
Amorinavagen 15-18 1814 24,1 04:31 25 9,2% 03:43 0 05:22 56 15-18 1787 23,6 04:33 21 7,7% 03:43 0 05:26 49 2 0,7
N . 7-9 1407 30,7 02:45 0 0,0% 02:27 0 03:05 0 7-9 1402 29,9 02:49 1 0,6% 02:29 0 03:10 0 4 2,4
Amorinavagen — Kistahojden
15-18 1407 30,3 02:47 1 0,6% 02:27 0 03:11 0 15-18 1402 29,9 02:49 1 0,6% 02:28 0 03:10 0 2 1,2
. 7-9 523 36,2 00:52 0 0,0% 00:47 0 00:58 0 7-9 516 35,0 00:53 0 0,0% 00:48 0 00:58 0 1 1,9
Kistah6jden — Norgegatan
15-18 523 36,2 00:52 0 0,0% 00:47 0 00:59 0 15-18 516 35,0 00:53 0 0,0% 00:48 0 00:58 0 1 1,9
. 7-9 698 21,9 01:55 6 5,2% 01:32 0 02:26 26 7-9 705 21,2 02:00 11 9,2% 01:34 0 02:31 32 5 4,3
Norgegatan — Kista centrum
15-18 698 19,6 02:08 11 8,6% 01:37 0 02:48 37 15-18 705 19,4 02:11 13 9,9% 01:41 0 02:47 37 3 2,3
Kista centrum — 7-9 3272 40,2 04:53 1 0,3% 04:26 0 05:22 0 7-9 3143 39,8 04:44 0 0,0% 04:23 0 05:08 0 -9 -3,1
Rinkebysvangen 15-18 3272 26,1 07:31 24 5,3% 04:59 0 11:52 77 15-18 3143 30,3 06:13 6 1,6% 04:49 0 08:27 19 -78 |-17,3
Rinkebysvangen — Rinkeby 7-9 730 25,0 01:45 1 1,0% 01:32 0 02:02 0 7-9 763 27,2 01:41 1 1,0% 01:29 0 01:53 0 -4 -3,8
centrum 15-18 730 22,9 01:55 5 4,3% 01:30 0 02:34 16 15-18 763 25,2 01:49 3 2,8% 01:31 0 02:17 11 -6 -5,2
Rinkeby centrum — Tensta 7-9 2160 30,3 04:17 1 0,4% 03:50 0 04:45 7 7-9 2076 29,5 04:13 2 0,8% 03:46 0 04:41 8 -4 -1,6
centrum 15-18 2160 29,8 04:21 1 0,4% 03:49 0 04:55 0 15-18 2076 28,1 04:26 2 0,8% 03:56 0 04:59 10 5 1,9
. 7-9 248 25,5 00:35 0 0,0% 00:31 0 00:40 0 7-9 244 25,1 00:35 0 0,0% 00:31 0 00:39 0 0 0,0
Tensta centrum — Sotingeplan
15-18 248 25,5 00:35 0 0,0% 00:30 0 00:40 0 15-18 244 24,4 00:36 0 0,0% 00:31 0 00:41 0 1 2,9
Sotingeplan — Spanga 7-9 1025 28,0 02:12 2 1,5% 01:55 0 02:30 10 7-9 990 25,5 02:20 1 0,7% 02:05 0 02:40 0 8 6,1
idrottsplats 15-18 1025 27,3 02:15 3 2,2% 01:56 0 02:37 13 15-18 990 24,4 02:26 2 1,4% 02:08 0 02:47 9 11 8,1
Spanga idrottsplats — Spanga 7-9 924 21,9 02:32 14 9,2% 02:06 0 03:01 39 7-9 922 21,6 02:34 14 9,1% 02:09 0 03:05 39 2 1,3
station 15-18 924 20,8 02:40 19 11,9% 02:08 0 03:17 49 15-18 922 19,5 02:50 20 11,8% 02:16 0 03:26 51 10 6,3
o . 7-9 496 19,2 01:33 5 5,4% 01:12 0 02:00 18 7-9 465 19,0 01:28 2 2,3% 01:11 0 01:47 9 -5 -5,4
Spanga station — Svandammer
15-18 496 17,5 01:42 5 4,9% 01:15 0 02:14 20 15-18 465 17,4 01:36 2 2,1% 01:14 0 02:04 11 -6 -5,9
Svandammen - 7-9 1233 27,9 02:39 1 0,6% 02:17 0 03:04 0 7-9 1198 27,0 02:40 0 0,0% 02:22 0 03:02 0 1 0,6
Vastergoksvagen 15-18 1233 29,2 02:32 0 0,0% 02:15 0 02:49 0 15-18 1198 27,6 02:36 0 0,0% 02:21 0 02:53 0 4 2,6
Vastergoksvagen — 7-9 482 28,0 01:02 0 0,0% 00:53 0 01:11 0 7-9 491 26,4 01:07 0 0,0% 00:58 0 01:19 0 5 8,1
Ryttmastarvagen 15-18 482 28,9 01:00 0 0,0% 00:53 0 01:08 0 15-18 491 27,2 01:05 0 0,0% 00:56 0 01:13 0 5 8,3
N . . . 7-9 392 31,4 00:45 0 0,0% 00:41 0 00:50 0 7-9 389 30,4 00:46 0 0,0% 00:42 0 00:50 0 1 2,2
Ryttmastarvagen — Vinsta gar
15-18 392 31,4 00:45 0 0,0% 00:41 0 00:50 0 15-18 389 31,1 00:45 0 0,0% 00:41 0 00:50 0 0 0,0
. . . 7-9 568 26,6 01:17 1 1,3% 01:04 0 01:33 0 7-9 564 26,4 01:17 1 1,3% 01:06 0 01:30 0 0 0,0
Vinsta gard — Arbragatan
15-18 568 24,3 01:24 3 3,6% 01:08 0 01:43 11 15-18 564 25,1 01:21 1 1,2% 01:08 0 01:37 0 -3 -3,6
— 2 : 9 4 :
Arbrogatan — Harjedalsgatan 79 393 6,7 00:53 0 0,0% 00:48 0 00:59 0 Hallplats Harjedalsgatan trafikerades inte Totalt
15-18 393 26,2 00:54 0 0,0% 00:48 0 01:02 0 Arbrog.—Vallingby
- - 7-9 460 19,7 01:24 0 0,0% 01:09 0 01:41 0 7-9 829 23,0 02:10 0 0,0% 01:55 0 02:27 0 -7 -5,1
Harjedalsgatan - Vallingby
15-18 460 19,0 01:27 0 0,0% 01:12 0 01:45 0 15-18 829 21,9 02:16 1 0,7% 01:56 0 02:38 0 -5 -3,5
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Uppmatta tidsavstand mellan bussar vid ankomest till tre hallplatser i kérriktning
Sollentuna under mars, april och maj 2019 jamfért med samma period 2018

Spanga station mot Sollentuna

Rinkeby centrum mot Sollentuna

Kista centrum mot Sollentuna

7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Minutintervall || Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

0-1 5 0,6 4 0,5 7 0,6 8 0,6 4 0,5 13 1,6 6 0,5 19 1,5 15 1,9 31 3,8 26 2,2 37 3,0

1-2 15 1,9 11 1,3 8 0,7 12 1,0 12 1,5 19 2,3 24 2,0 27 2,2 28 3,6 17 2,1 57 4,8 36 2,9

2-3 25 3,2 24 2,9 30 2,5 23 1,8 30 3,8 26 3,2 44 3,7 36 2,9 43 5,5 37 4,5 42 3,5 56 4,5

3-4 38 4,9 46 5,6 49 4,1 37 3,0 44 5,6 43 5,2 54 4,5 83 6,6 54 6,9 56 6,8 64 5,4 85 6,8

4-5 62 8,0 80 9,7 97 8,1 97 7,7 73 9,3 95 11,5 96 8,0 103 8,2 59 7,6 85 10,3 104 8,7 105 8,4

5-6 87 11,2 97 11,8 132 11,1 162 12,9 101 12,9 107 13,0 145 12,1 136 10,9 74 9,5 88 10,7 121 10,1 128 10,2

6-7 118 | 15,2 138 16,7 185 15,5 256 |[20,4 101 12,9 94 11,4 175 | 14,7 177 14,1 92 11,8 84 |10,2 135 11,3 145 11,6

7-8 104 | 13,4 100 12,1 203 17,0 240 | 19,2 96 12,3 117 | 14,2 166 | 13,9 190 15,2 72 9,2 106 (12,8 132 11,1 168 (13,4

8-9 84 (10,8 124 | 15,0 160 | 13,4 181 14,4 69 8,8 94 11,4 133 11,1 187 14,9 76 9,8 88 10,7 110 9,2 158 (12,6

9-10 69 8,9 80 9,7 106 8,9 116 9,3 82 10,5 81 9,8 104 8,7 117 9,3 65 8,3 79 9,6 105 8,8 103 8,2

10-11 58 7,5 58 7,0 63 5,3 49 3,9 52 6,7 68 8,2 71 5,9 71 5,7 56 7,2 57 6,9 80 6,7 81 6,5

11-12 22 2,8 35 4,2 41 3,4 35 2,8 33 4,2 31 3,8 39 3,3 40 3,2 36 4,6 36 4,4 55 4,6 52 4,2

12-13 21 2,7 12 1,5 26 2,2 17 1,4 13 1,7 13 1,6 31 2,6 30 2,4 28 3,6 29 3,5 41 3,4 43 3,4

13-14 16 2,1 7 0,8 23 1,9 6 0,5 15 1,9 12 1,5 33 2,8 19 1,5 21 2,7 10 1,2 35 2,9 25 2,0

14-15 17 2,2 1 0,1 17 1,4 7 0,6 15 1,9 3 0,4 22 1,8 8 0,6 15 1,9 12 1,5 20 1,7 8 0,6

15-16 6 0,8 4 0,5 9 0,8 3 0,2 6 0,8 2 0,2 13 1,1 6 0,5 10 1,3 2 0,2 15 1,3 12 1,0

16-17 5 0,6 1 0,1 8 0,7 2 0,2 6 0,8 2 0,2 8 0,7 1 0,1 7 0,9 3 0,4 12 1,0 5 0,4

17-18 5 0,6 1 0,1 6 0,5 0 0,0 5 0,6 2 0,2 7 0,6 0 0,0 5 0,6 3 0,4 9 0,8 3 0,2

18-19 4 0,5 0 0,0 7 0,6 0 0,0 3 0,4 3 0,4 9 0,8 1 0,1 3 0,4 1 0,1 10 0,8 0 0,0

19-20 3 0,4 0 0,0 2 0,2 0 0,0 5 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 0,9 1 0,1 8 0,7 2 0,2

20-21 8 1,0 1 0,1 5 0,4 1 0,1 9 1,2 0 0,0 2 0,2 1 0,1 4 0,5 0 0,0 5 0,4 0 0,0

21-22 2 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,3 0 0,0 3 0,3 0 0,0 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

22-23 0 0,0 0 0,0 2 0,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 5 0,4 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,2 0 0,0

23-24 0 0,0 0 0,0 3 0,3 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,2 0 0,0 2 0,3 0 0,0 3 0,3 0 0,0

24-25 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 1 0,1 2 0,3 0 0,0 1 0,1 0 0,0

25+ 3 0,4 0 0,0 2 0,2 0 0,0 3 0,4 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,3 0 0,0 2 0,2 1 0,1
Observationer 777 825 1193 1253 781 825 1194 1253 779 825 1194 1253
Medianvarde 07:21 07:08 07:26 07:08 07:22 07:09 07:18 07:17 07:24 07:10 07:23 07:14
Medelvarde 07:59 07:17 07:53 07:15 07:54 07:11 07:51 07:14 07:54 07:08 07:49 07:13
Standardavvikelse 03:54 02:41 03:24 02:22 04:00 02:57 03:39 02:53 04:25 03:20 04:09 03:20

For varje vardag inom tidsintervallet har tidsavstanden raknats ut. Samtliga varden under perioden har sorterats i tidsordning och delats in i minutintervall.

Observationer = Antalet registrerade tidsavstand under perioden.
Medianvarde = Det varde som ligger i mitten och har lika manga varden som &r storre respektive mindre.
Medelvarde = Summan av alla varden dividerat med antalet varden.
Standardavvikelse = Ett matt pa den genomsnittliga avvikelsen fran medelvardet.

Beskrivning enligt SCB: Standardavvikelsen ar den genomsnittliga avvikelsen fran variabelns genomsnitt.

Man bildar da differenserna for alla variabelvarden x1-M, x2-M, ..., x10-M. | nasta steg kvadrerar man
dessa avvikelser, summerar, dividerar med antal observationer och sist drar kvadratroten ur.
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Uppmatta tidsavstand mellan bussar vid ankomest till tre hallplatser i kérriktning
Vallingby under mars, april och maj 2019 jamfért med samma period 2018

Kista centrum mot Vallingby

Rinkeby centrum mot Vallingby

Spanga station mot Villingby

7-9 15-18 7-9 15-18 7-9 15-18

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Minutintervall || Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

0-1 6 0,8 8 1,0 13 1,1 15 1,1 3 0,4 8 1,0 6 0,4 7 0,5 6 0,8 24 2,9 26 2,1 36 2,7

1-2 14 1,9 16 1,9 30 2,4 20 1,5 16 2,2 23 2,8 37 2,7 50 3,7 14 1,9 33 4,0 50 4,1 55 4,1

2-3 27 3,7 17 2,1 45 3,7 44 3,2 25 3,4 31 3,8 68 4,9 69 5,1 23 3,1 34 4,1 62 5,0 84 6,2

3-4 45 6,1 48 5,8 68 5,5 79 5,8 53 7,3 45 5,4 124 8,9 105 7,8 54 7,4 61 7,4 97 7,9 102 7,5

4-5 75 10,2 75 9,1 114 9,3 142 | 10,5 64 8,8 85 10,3 136 9,8 133 9,8 79 10,8 84 |10,2 138 11,2 134 9,9

5-6 92 12,6 115 13,9 189 15,4 210 15,5 94 12,9 99 12,0 197 14,2 196 14,5 78 10,7 78 9,4 129 10,5 163 12,0

6-7 68 9,3 123 14,9 203 16,5 249 | 18,4 88 12,0 96 11,6 191 13,7 197 14,6 93 12,7 73 8,8 162 13,2 162 12,0

7-8 81 11,1 122 14,8 182 | 14,8 222 | 16,4 71 9,7 119 | 14,4 173 12,4 182 13,5 73 10,0 104 | 12,6 145 11,8 189 14,0

8-9 66 9,0 74 9,0 134 |10,9 159 (11,7 61 8,3 89 10,8 133 9,6 144 10,6 67 9,2 88 10,7 109 8,9 141 10,4

9-10 74 ]10,1 65 7,9 70 5,7 96 7,1 77 10,5 74 9,0 86 6,2 104 7,7 64 8,7 74 9,0 93 7,6 97 7,2

10-11 65 8,9 64 7,8 41 3,3 51 3,8 57 7,8 48 5,8 65 4,7 62 4,6 56 7,7 60 7,3 60 4,9 70 5,2

11-12 36 4,9 49 5,9 37 3,0 26 1,9 39 5,3 53 6,4 44 3,2 34 2,5 37 51 40 4,8 46 3,7 38 2,8

12-13 23 3,1 32 3,9 25 2,0 13 1,0 22 3,0 31 3,8 41 2,9 30 2,2 29 4,0 24 2,9 35 2,9 34 2,5

13-14 14 1,9 6 0,7 19 1,5 9 0,7 9 1,2 9 1,1 19 1,4 11 0,8 19 2,6 27 3,3 17 1,4 17 1,3

14-15 13 1,8 5 0,6 21 1,7 9 0,7 17 2,3 10 1,2 17 1,2 ] 0,7 6 0,8 9 1,1 18 1,5 9 0,7

15-16 6 0,8 1 0,1 12 1,0 4 0,3 7 1,0 0 0,0 16 1,1 8 0,6 5 0,7 4 0,5 12 1,0 7 0,5

16-17 5 0,7 0 0,0 7 0,6 3 0,2 4 0,5 0 0,0 11 0,8 8 0,6 5 0,7 3 0,4 9 0,7 8 0,6

17-18 2 0,3 1 0,1 6 0,5 1 0,1 4 0,5 3 0,4 7 0,5 2 0,1 3 0,4 1 0,1 6 0,5 4 0,3

18-19 2 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,1 3 0,4 0 0,0 5 0,4 0 0,0 6 0,8 3 0,4 1 0,1 1 0,1

19-20 3 0,4 0 0,0 2 0,2 0 0,0 3 0,4 1 0,1 0 0,0 2 0,1 2 0,3 1 0,1 3 0,2 1 0,1

20-21 3 0,4 0 0,0 2 0,2 0 0,0 2 0,3 2 0,2 2 0,1 0 0,0 3 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,1

21-22 4 0,5 2 0,2 4 0,3 0 0,0 4 0,5 0 0,0 2 0,1 0 0,0 4 0,5 0 0,0 2 0,2 0 0,0

22-23 3 0,4 0 0,0 2 0,2 0 0,0 4 0,5 0 0,0 3 0,2 0 0,0 2 0,3 0 0,0 1 0,1 0 0,0

23-24 2 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1

24-25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,2 0 0,0

25+ 3 0,4 0 0,0 1 0,1 0 0,0 3 0,4 0 0,0 6 0,4 0 0,0 3 0,4 0 0,0 4 0,3 0 0,0
Observationer 732 825 1229 1354 731 826 1392 1353 732 826 1228 1354
Medianvarde 07:26 07:06 06:49 06:38 07:20 07:16 06:42 06:30 07:15 07:16 06:39 06:38
Medelvarde 07:59 07:21 07:13 06:46 07:59 07:21 07:17 06:46 07:54 07:15 07:06 06:44
Standardavvikelse 04:06 02:57 03:21 02:33 04:07 03:06 03:51 02:58 04:05 03:30 03:45 03:16

For varje vardag inom tidsintervallet har tidsavstanden raknats ut. Samtliga varden under perioden har sorterats i tidsordning och delats in i minutintervall.

Observationer = Antalet registrerade tidsavstand under perioden.

Medianvarde = Det varde som ligger i mitten och har lika manga varden som &r storre respektive mindre.

Medelvarde = Summan av alla varden dividerat med antalet varden.
Standardavvikelse = Ett matt pa den genomsnittliga avvikelsen fran medelvardet.
Beskrivning enligt SCB: Standardavvikelsen ar den genomsnittliga avvikelsen fran variabelns genomsnitt.

Man bildar da differenserna for alla variabelvarden x1-M, x2-M, ..., x10-M. | nasta steg kvadrerar man
dessa avvikelser, summerar, dividerar med antal observationer och sist drar kvadratroten ur.
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Vallingby — Sollentuna station

Hallplatstider

Medelhallplatstid och de 10 % kortaste respektive langsta tiderna
(Endast bussar som stannar vid berérd hallplats ingar i visade medelvarden)

Sollentuna station — Vallingby

. 2018 2019
Hallplats Tid Medel |10 % kort [10 % léng| Medel | 10 % kort | 10 % lsng
- 7-9 22 14 30 .
Harjedalsgatan 15-18 20 12 >7 Stannar inte
7-9 18 13 24 20 13 29
Arbragatan 15-18| 19 13 26 18 12 24
i 7-9 19 14 26 18 12 25
Vinsta gérd 15-18| 23 15 34 22 14 31
Ryttméstarvigen 7-9 22 14 31 21 14 29
15-18| 20 14 26 19 14 25
Vastergoksvigen 7-9 40 23 62 37 22 59
15-18| 26 17 37 23 16 32
Svandammen 7-9 24 16 32 22 16 28
15-18| 23 15 32 23 15 33
Spanga station 7-9 81 37 144 72 38 118
15-18| 90 44 153 73 41 110
i 7-9 27 17 38 25 15 37
Spanga idrottsplats [ o= o7 17 44 26 16 34
Sotingeplan 7-9 32 21 47 31 21 44
15-18| 28 18 41 26 18 36
Tensta centram 7-9 46 29 68 49 31 71
15-18| 39 24 56 41 27 58
Rinkeby centrum 7-9 58 35 85 52 34 72
15-18| 52 31 76 49 32 72
Rinkebysvangen 7-9 36 20 54 30 17 46
15-18| 27 17 41 25 15 35
Kista contram 7-9 | 120 50 225 78 41 143
15-18| 147 61 270 o4 46 157
Norgegatan 7-9 22 15 30 21 14 28
15-18| 22 16 29 21 14 29
. 7-9 19 13 26 19 12 26
KistahGjden 15-18| 20 14 26 23 14 30
Amorinavagen 7-9 20 13 26 17 12 23
15-18| 19 14 26 18 13 23

. 2018 2019
Hé"plats Tid Medel 10 % kort [10 % Iéng_ Medel 10 % kort | 10 % Iéng_
Amorinaviigen 7-9 25 15 35 21 13 31
15-18| 20 13 28 18 12 25
. 7-9 24 15 36 22 14 30
Kistahojden 15-18| 21 14 28 20 14 27
Norgegatan 7-9 35 19 57 40 20 65
15-18| 33 17 56 41 18 68
Kista centram 7-9 65 35 108 48 29 71
15-18| 123 65 199 77 48 115
Rinkebysviingen 7-9 24 14 38 23 15 34
15-18| 28 16 43 28 17 41
Rinkeby centrum 7-9 42 24 61 44 28 63
15-18| 50 30 74 49 31 73
Tensta contram 7-9 74 34 138 46 28 71
15-18| 48 27 77 55 28 97
Sotingeplan 7-9 30 17 44 27 16 40
15-18| 25 16 37 25 16 35
: 7-9 36 19 59 23 14 35
Spanga idrottsplats [ o= o1 16 35 24 13 34
Spanga station 7-9 | 137 47 219 121 37 219
15-18| 164 46 310 227 52 456
Svandarmmen 7-9 26 18 34 22 14 35
15-18| 23 15 33 21 12 33
Viistergbksviigen 7-9 28 16 42 23 13 35
15-18| 25 17 34 22 14 32
Ryttméstarviigen 7-9 18 11 26 18 11 25
15-18| 17 11 24 18 12 23
i 7-9 18 13 25 19 14 24
Vinsta gard 15-18| 17 12 23 19 13 26
7-9 18 12 27 17 12 22
Arbragatan 15-18| 17 12 22 18 13 22
- 7-9 17 12 22 )
Harjedalsgatan 15-18 18 13 >3 Stannar inte
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