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§10

Ombyggnad av kok och matsal samt tillskapande av
grupprum pa Fruangens skola

- Forslag till genomférandebeslut

Beslut

1. Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag
gillande ombyggnation av kok, matsal och tillskapande av
grupprum pa Frudngens skola, till en hyresgenererande
projektkostnad om cirka 26,5 mnkr och med en
tillkommande hyra &r ett pé cirka 1,6 mnkr.

2. Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag
géllande evakueringslosning, med tillfalliga anpassningar av
idrottssalen pa Fruédngens skola, till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 2,5 mnkr.

Arendet

Fruédngens skola &r en F-9 skola som utgors av flera byggnader
fran 1950-talet. K6k och matsal utgor idag en bristféllig
arbetsmilj6 for kokets personal med stort behov av renovering
och modernisering. Projektet omfattar i huvudsak ombyggnation
av kok och matsal for att uppfylla en god arbetsmiljé och skapa
effektiva och hygieniska fléden. Ett flertal nyckelfunktioner
som idag saknas sdkerstills, till exempel diskinlimning samt
kyl- och frysrum. Anpassningarna samordnas med SISAB:s
planerade underhéll. Dartill tillskapas tre grupprum pé skolan
med avsikt att avlasta helgruppsrum, vilket medfor att skolans
elevkapacitet 6kar med 60 elever.

Arendets beredning

Arendet har beretts inom avdelningen for ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen och personal pa
Fruéngens skola samt SISAB. Samrad har skett med
huvudskyddsombud som avlagt yttrande utan erinran.

Arendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 18 augusti 2020. Arendet har dven
behandlats vid utbildningsndmndens rad {for
funktionshinderfragor vid sammantridet den 19 augusti 2020.

Forvaltningens forslag till beslut

Forvaltningen foreslar utbildningsndmnden att besluta foljande:

1. Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag
gillande ombyggnation av kok, matsal och tillskapande av
grupprum pa Fruéngens skola, till en hyresgenererande
projektkostnad om cirka 26,5 mnkr och med en
tillkommande hyra éar ett pa cirka 1,6 mnkr.
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2. Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens forslag
géllande evakueringslosning, med tillfalliga anpassningar av
idrottssalen pa Fruéngens skola, till en uppskattad
hyresgenererande projektkostnad om cirka 2,5 mnkr.

Beslutsgang
Ordféranden yrkade bifall till forvaltningens forslag och
forklarade sig finna att ndmnden beslutat 1 enlighet med detta.

Utbildningsnamnden

stockholm.se



