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§ 10  

Ombyggnation Kv. Drivhuset och avveckling av projekt vid 
Sturebyskolan och Enskede skola 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 

att beställa förslagshandling med en beräknad kostnad om 

5,4 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag om ombyggnation av Kv. Drivhuset till en 

uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 167 

mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om 

cirka 10 mnkr. 

3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslag om 

ombyggnation av Kv. Drivhuset till en uppskattad 

hyresgenererande projektkostnad om cirka 167 mnkr och till 

en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 10 mnkr. 

4. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende nedläggning av planerna för en tillkommande 

parallell i högstadiet på Sturebyskolan med en 

förgäveskostnad om cirka 3,4 mnkr utöver tidigare beslutad 

förslagshandling. 

5. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende nedläggning av projektet på Enskede skola till en 

förgäveskostnad om cirka 830 tkr utöver tidigare beslutad 

förslagshandling samt detaljprojektering och start av 

upphandling. 

6. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende förflyttning av Enskede skolas högstadieelever och 

motsvarande lärare till Kv. Drivhuset vid start av det första 

läsåret efter färdigställandet av etapp 2. 

7. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende förflyttning av Örbyskolans högstadieelever och 

motsvarande lärare till Kv. Drivhuset vid start av det första 

läsåret efter färdigställandet av etapp 2. 

8. Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet 

I området Enskede-Årsta-Vantör ökar behovet av antalet 

elevplatser i högstadiet. Det finns också behov av ytterligare 

gymnasieplatser. Samtidigt är två av de tidigare planerade 

projekten i området (utökningar vid Enskede skola och 

Sturebyskolan) dyra och tidskrävande. Förvaltningen har därför 

tagit fram ett förslag på att tillskapa ett kombinerat högstadium 

och gymnasium med arbetsnamnet Kv. Drivhuset, som nämnden 

föreslås godkänna att nämnden beställer förslagshandlingar för. 

Förslaget medför att den tillkommande kapaciteten vid 

Sturebyskolan och Enskede skola utgår och nämnden behöver 



 Sammanträdesprotokoll 

Nr 9/2020 

Sida 22 (45) 

2020-11-19 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden 

 

stockholm.se 

 

därför även fatta beslut om förgäveskostnader. Trots att 

förslaget medför förgäveskostnader blir besparingen så pass stor 

för förvaltningen att förvaltningen förordar att gå vidare med 

kapaciteten vid Kv. Drivhuset. Förslaget innebär även att 

tidplanen för behovet av elevplatser i området kan säkerställas. 

 

Målet är att inom fastigheten Kv. Drivhuset, före detta Enskede 

Gårds gymnasium, tillskapa cirka 1 200 elevplatser för att 

säkerställa behovet av högstadie- och gymnasieplatser enligt 

stadens elevantalsprognoser. Samtidigt minskar kapaciteten på 

Enskede skola med cirka 260 elevplatser. Anpassningarna i Kv. 

Drivhuset planeras utföras i samband med SISAB:s underhålls-

arbeten, och att tidigare verkstadslokaler och det praktiska 

nuvarande gymnasiet ska ställas om till grundskola och 

gymnasium med teoretiska program. 

 
Ärendets beredning  

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning 

i samråd med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen, 

samt i dialog med SISAB. 

 

Ärendet har behandlats av den fackliga samverkansgruppen den 

10 november 2020. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande: 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 

att beställa förslagshandling med en beräknad kostnad om 5,4 

mnkr. 

2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag om ombyggnation av Kv. Drivhuset till en 

uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 167 mnkr 

med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 10 

mnkr. 

3. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslag om 

ombyggnation av Kv. Drivhuset till en uppskattad 

hyresgenererande projektkostnad om cirka 167 mnkr och till en 

beräknad tillkommande första årshyra om cirka 10 mnkr. 

4. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende nedläggning av planerna för en tillkommande parallell 

i högstadiet på Sturebyskolan med en förgäveskostnad om cirka 

3,4 mnkr utöver tidigare beslutad förslagshandling. 

5. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende nedläggning av projektet på Enskede skola till en 

förgäveskostnad om cirka 830 tkr utöver tidigare beslutad 

förslagshandling samt detaljprojektering och start av 

upphandling. 
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6. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende förflyttning av Enskede skolas högstadieelever och 

motsvarande lärare till Kv. Drivhuset vid start av det första 

läsåret efter färdigställandet av etapp 2. 

7. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

avseende förflyttning av Örbyskolans högstadieelever och 

motsvarande lärare till Kv. Drivhuset vid start av det första 

läsåret efter färdigställandet av etapp 2. 

8. Beslutet justeras omedelbart. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och 

förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.  

 

 
 


