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Uppréttad av Bjorn Hallstrom

Datum 2021-10-11
Projektnamn Skansbron 6ver sparomradet
Huvudprojekt

Projekthummer

Adress Skansbrogatan
Stadsdel Sddermalm
Kartbild G\ W

Projektets mal

och syfte Byggnation av fysiskt klotterskydd av spont. Idag star en laglig

klottervagg under bron vilket medfér att skadegoérelse sker pa
nérliggande konstruktioner. Ett fysiskt klotterskydd kan minska
denna skadegoérelse.
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Tidplan 2019 2020

2021

20

Kv1l | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3

Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3

Kv4 | Kvl | Kv2 | Kv3 | Kv4

Program

Projektering

Entreprenad

Budget (tkr) 2019 2020

2021

2022 Summa

Utgifter

500’

Inkomster (ev.)

500’

Total budget

Ansvar/

Organisation AL ENE G

Projekteringsskede

Entreprenadskede

Ansvarig projektledare

Bjorn Hillstrém

Medverkande (namn)
- Anlaggning
- Privat aktér

Konsekvensbeskrivhing

Driftkonsekvenser

Trafikkonsekvenser

Framkomlighetsstrategin

Miljokonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jamstalldhetskonsekvenser
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Tillgénglighetskonsekvenser | INga kénda

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser

Genomfdérandebeslut (enligt delegationsordning)

Elektroniskt undertecknad av

Namn B \:c76116 Datum

Jonas Loberg Datum: 2021.10.13 15:49:32 +02'00'

Ev andringsbeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)
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Slutredovisning

Bilder fore

21-apr. 2020 11:41:55
Skansbrogatan 7,

Bilder efter
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Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomfoérande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varfér avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn

Datum
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