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Projektbakgrund 
Enligt framtagna nyckeltal för anläggningstypen så finns ett behov av 
två stycken idrottshallar inom stadsdelsområdet till 2030. 
 
Den tilltänkta platsen för en ny idrottshall är en del av fastigheten 
Bromsten 9:2. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen. 

Beskrivning av projektet 
Förvaltningarna ämnar anlägga en fullstor idrottshall på den 
föreslagna ytan. Idrottshallen ska uppfylla de krav som ställs på en 
fullgod idrottshall inom ett brett spann av idrotter och ska utformas 
därefter. Långsiktigt hållbara lösningar ska göra hallen enkel att sköta 
och kostnadseffektiv ur ett drift- och underhållsperspektiv. God 
tillgänglighet i och till byggnaden samt parkeringsmöjligheter för 
driftpersonal samt funktionshindrade besökare invid idrottshallen. 
Nyttjare av idrottshallen är främst föreningar, men även skolor och 
allmänhet. 
 
Spontanidrottsytor kan utredas för att kunna inrymma något av till 
exempel basket, skateramper eller annat. 
 
Övergripande behov 

- Fullstor idrottshall 
- Idrottshallen ska följa senaste standard för idrottshallar  
- Flertalet förråd för drift, utrustning och föreningsverksamhet 
- Fast läktare för 150 personer 
- Motionsrum om minst 120 kvm 
- Sex omklädningsrum (avvikelse från standarden om 8 st. 

omklädningsrum) 
- Ett till två flexomklädningsrum 
- Föreningskafé med pentry 
- Utomhusmiljö som inspirerar till spontan rörelse och 

motivation 
- Cirka 60 cykelparkeringar med väderskydd och möjlighet till 

ramlås 
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Intressenter 
Intressenter i projektet utgörs av idrottsföreningar, skolor och 
allmänhet via idrottsförvaltningen. 
 
Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerad inom stadsdelsnämnd Spånga-
Tensta, på fastigheten Bromsten 9:2 med adress Alvägen 11. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid kontroll i miljödataportalen påträffades för närområdet: 
 

 
Flödesvägar för ytor kring Bromstensgluggen. 
 

 
Maxdjup för ytor kring Bromstensgluggen. 
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Habitatnätverk för groddjur. 
 

 
Habitatnätverk för barrskogsfåglar. 
 
Styrande förutsättningar  

 Stadens riktlinjer (detaljplanen med mera)  
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar  
 Försäkringsbrevet  
 Lag och myndighetskrav  
 Skyfallshantering och flödesvägar  
 Arkitekturpolicy  
 Byggnadsordningen  
 Stadens miljökrav  
 Senaste utgåvan av standard för idrottshall 
 Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
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Projektet ska ha fokus på att begränsa driftkostnaderna för staden, 
genom att bland annat: 

  Anlägga solcellsanläggning 
  Där så är möjligt tillskapa gröna tak  

 
Projektet bedöms ha ett behov att genomföras inom ett kortsiktigt 
tidsperspektiv.  

Investeringens mål och syfte 
Projektet styr mot investeringskategori idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategorierna: bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha fokus på 
att uppnå energieffektivitet genom att bygga med energibesparande 
material och åtgärder.  
 
Målet med projektet är att tillskapa en fullstor idrottshall för 
Stockholms medborgare att nyttja. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med en stark och 
jämlik välfärd i hela staden genom att tillföra en ny idrottshall och 
spontanidrottsyta som gagnar föreningsliv, skola och allmänhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, 
idrotts- och friluftsliv samt idrottsnämndens nämndmål Fler 
stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom att tillföra en 
idrottshall och spontanidrottsyta i området.  
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö genom att bygga klimatsmart, med energieffektiva 
installationer och därmed effektivisera energianvändningen. 
Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret arbetar systematiskt med 
en hållbar energianvändning.  
 
Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
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staden de bor, i enlighet med kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och 
ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att 
idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga.  
 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för stads-
byggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en växande 
stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.  

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen 
deltar aktivt i processen för att precisera krav och behov gällande 
utvecklandet av anläggningen. Projektet kommer också ha en 
styrgrupp bestående av chefer från både idrottsförvaltningen och 
fastighetskontoret.  
 

 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare.  
 Fastighetskontoret utser projektledare.  
 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 

utveckling. 
 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 

fastighetskontorets interna projektprocess. 
 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Utredningsarbete från  Q2 2023 
Inriktningsbeslut i nämnderna Q1 2024 
 

Ekonomi 
Investeringen är en strategisk investering (nyinvestering).  
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga inom 
intervallet 50 - 300 mnkr (exklusive index).   
 
Fastighetsekonomi  
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan fastighets-
kontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som hyresgäst. 
Förbättringar av resultatet nås rimligen genom att minska 
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driftkostnader där så är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska 
kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Större delen av 
denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan investeringar 
görs av fastighetskontoret.  
 
Samhällsekonomi  
Genom att skapa en ändamålsenlig idrottsplats på Bromstensgluggen, 
för att möta den växande befolkningen i området med ytor för 
föreningsidrott, skapas en höjd status, en bättre folkhälsa samt ökad 
trygghet för de som vistas i området. 
 
Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 8 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas inom fastighetskontorets 
utökade investeringsplan för år 2023 till och med 2024. 

Risk och möjligheter 
Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som medel till hög. Kritisk faktor 
för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med beslut utgörs 
av att det är möjligt och ekonomiskt försvarbart att inom ytan hantera 
skyfallsproblematiken. Övriga identifierade risker i nuläget:  

 Okända markförhållanden. 
 Hantering av dagvatten och skyfall. 
 Materialkostnader 
 Detaljplanearbetet 

 
Möjligheter 

 En idrottshall för Stockholms medborgare, föreningsliv och 
skola tillskapas. 

 Bra kollektivtrafik till platsen. 
 Ytor för spontanidrott tillskapas 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut.  
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Projektet följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för 
mycket stora bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att 
diarieföras och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar.  
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