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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Prästgårdsstråket 

 

Geografisk plats 
för investering 

Centrumstråket/Prästgårdsstråket i Solberga på sträckan mellan 
Solberga Hagväg och Solberga Ängsväg, Hägersten-Älvsjö 
stadsdelsförvaltning 
 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Projektet är en fortsättning på Prästgårdsstråket etapp 1. 

 

Syftet med projektet är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för 

de boende och för alla som passerar eller vistas i området samt att 

förhindra olovlig biltrafik. Närheten till Älvsjö resecentrum gör det 

attraktivt för bl.a. droghandel.  

 

Stråket är bitvis mycket nergånget med sliten möblering, dålig 

beläggning och sättningar vilket drar ner intrycket av platsen och ökar 

upplevelsen av otrygghet. Ny möblering, ny beläggning och 

omgestaltning av ett par av vistelseytorna genomfördes för att höja 

intrycket och bjuda in fler att vistas på platsen. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. 

trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets 

bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så 

platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot 

innan. 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Inga avvikelser att rapportera 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter mnkr 

Ansökan CM4 6 Mkr 

Total kostnad 5,8 mnkr 

 

Entreprenad 5,6 Mkr CM4 

Projekt- och byggledning 0,1 Mkr CM4 

Projektering 0,1 Mkr CM4 

 

Ekonomiskt utfall inom budget.  

 

För att få till helheten kring trygghetsskapandet på platsen så 

avser kontoret att ansöka om CM4-medel för den avslutande 

etappen under 2024 
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