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Sammanfattning 
Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan Sundbyberg, Solna och Stockholm. 
Kommunerna har tillsammans tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken. 
Dokumentet, som är på en övergripande nivå, redovisar information om Brunnsviken som 
miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå miljökvalitetsnormerna samt 
potentiella källor som påverkar Brunnsviken. 

För att konkretisera åtgärderna som behövs vidtas har varje kommun inom avrinningsområdet 
tagit fram en egen genomförandeplan. Med Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram avses både 
faktadelen och genomförandeplanen då de hör ihop. I genomförandeplanen redovisas enbart de 
åtgärder som Sundbybergs stad bör vidta för att uppnå sitt beting av det totala åtgärdsbehovet 
och möta förbättringsbehovet.  

Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram ska styra stadens arbete mot att Brunnsviken ska uppnå 
miljökvalitetsnormerna och därmed god kemisk status till år 2027 och god ekologisk status till 
år 2039 samt bibehålla en god status långsiktigt. Programmet beskriver åtgärds- och 
utredningsbehov kopplat till Brunnsviken och stadens lokala recipienter för att uppnå önskad 
status. Programmet innehåller också förslag på framtida åtgärder som kan behöva vidtas för att 
inte försämra betinget.  

Sundbybergs stads beting kommer att uppnås med hjälp av dagvattenanläggningen i Ör, vilket 
är en pågående åtgärd. Det lokala åtgärdsprogrammet tar även upp eventuell framtida åtgärder 
som kan behöva vidtas för att inte försämra vattenkvalitén när Sundbyberg växer, samt 
förbättra vattenkvalitén i den lokala recipienten Lötsjön. Att vattenkvalitén i Lötsjön förbättras 
är inte bara positivt för miljökvalitetsnormerna utan också en förutsättning för en del framtida 
exploatering i avrinningsområdet. 
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Ordlista  

Avrinningsområde  

Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten rinner till ett vattendrag, sjö eller 

hav. Ett naturligt avrinningsområde är begränsat av höjdryggar, som delar flödet från regn 

och smältvatten åt olika håll. Gränsen för avrinningsområdet utgörs av vattendelaren.  

Inom ett tekniskt avrinningsområde sker avledning till recipient genom ledningar, diken 

och andra dagvattenanläggningar. 

Bräddning 

En bräddning sker när ledningsnätet är överbelastat och det blir för mycket vatten i nätet. 

Vatten från ledningssystemet leds då direkt ut till ett vattendrag, dike, annan ledning eller 

på markytan. 

Dagvatten  

Dagvatten definieras som tillfälliga flöden på markytan av exempelvis regnvatten, 

smältvatten, och tillfälligt framträngande grundvatten. 

Ekologisk status  

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av 

biologiska och fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer samt hydromorfologi, de fysiska 

förhållandena i vattnet och dess närmiljö. 

Grundvatten  

Vatten i den jord eller berggrund där hålrummen är helt vattenfyllda.  

Infiltration  

Den process där vatten tränger ner genom markytan.  

Kemisk status  

Kemisk status bestäms av uppmätta halter av miljögifter eller andra föroreningar, och 

definieras som god eller uppnår ej god. Dessa halter jämförs mot gränsvärden som inte får 

överskridas. Kvicksilver och PBDE överskriver gränsvärdena i samtliga 

ytvattenförekomster, detta är på grund av nedfall från atmosfären. 

Klimatanpassning 

Klimatanpassning, eller anpassning av samhället till ett föränderligt klimat, handlar om att 

skapa en resiliens (förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar) i ett samhälle 

och en förmåga att hantera riskerna med ett förändrat klimat. Det kan till exempel handla 

om att kunna hantera värmeböljor, skyfall, översvämningar och en ökad medeltemperatur. 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i 

övrigt och regleras enligt miljöbalken. Miljökvalitetsnormen för vatten är det krav på 

vattenkvalitet som ska uppnås till ett visst år enligt beslut från Vattenmyndigheterna.  
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Recipient  

Vattenområde som är mottagare av dagvatten och av orenat eller renat avloppsvatten. 

Spillvatten  

Spillvatten är vatten från industrier, hushåll (toalett-, disk-, dusch-, bad- och tvättvatten), 

serviceanläggningar och dylikt. 

Vattendirektivet  

Vattendirektivet är EU:s ramdirektiv för vatten, och anger vad EU-länderna minst ska klara 

vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

Vattenförekomst  

För att beskriva tillstånd i ett vatten och för att definiera kvalitetskrav behöver vatten delas 

in i enheter som är så likartade som möjligt när det gäller typ av vatten. Enheterna kallas 

för vattenförekomster, och kan vara ett kustvattenområde, grundvattenområde, en åsträcka 

eller en sjö som pekats ut inom arbete med vattenförvaltningen.  

Vattenstatus, ytvattenstatus  

Det tillstånd som en vattenförekomst har och som bestäms av vattenförekomstens 

ekologiska status (som beskriver växt- och djurliv) eller kemiska status (som beskriver 

miljögifter och föroreningar).  

Ytvatten  

Vatten på markytan, sjöar, vattendrag och hav.   
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1 Inledning  

Vattenkvaliteten i Stockholmsregionens vattenförekomster har förbättrats avsevärt sedan 

1970-talet, bland annat av en centraliserad och mer effektiv avloppsvattenrening. Dock 

påverkas fortfarande våra vatten av att de ligger i ett storstadsområde och därmed måste 

frågor som övergödning, miljögifter, fysisk förändring av livsmiljöer och ett förändrat 

klimat fortsätta vara i fokus. 

Brunnsviken är en kraftigt övergödd havsvik. Halterna av näringsämnet fosfor är högt i 

vikens vatten, och koncentrationerna av flera miljögifter är kraftigt förhöjda i både vatten, 

sediment samt i fisk. Brunnsvikens avrinningsområde delas mellan Sundbyberg, Solna och 

Stockholm. I ett samarbete mellan dessa kommuner togs dokumentet ”Brunnsviken Lokalt 

åtgärdsprogram – Fakta och åtgärdsbehov” fram. I dokumentet, som är en faktadel, 

redovisas information om Brunnsviken som miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns 

för att nå miljökvalitetsnormerna samt potentiella källor som påverkar Brunnsviken. 

Faktadelen utgör underlaget till denna genomförandeplan.  

För att Brunnsviken ska kunna nå miljökvalitetsnormerna måste recipienten uppnå god 

kemisk status till år 2027 och god ekologisk status till år 2039. En förutsättning för detta är 

att påverkanskällor som ligger uppströms måste sträva mot samma mål. I Sundbyberg har 

vi tre lokala recipienter som ligger inom avrinningsområdet, det är Lötsjön, Norra 

Råstabäcken och Södra Råstabäcken. Dessa lokala recipienter är inte bara viktiga för sitt 

rekreationsvärde och för lokala ekologiska värden, utan även för att säkerställa en god 

ekologisk status inom hela Brunnsvikens avrinningsområde.  

För att konkretisera åtgärderna som behövs vidtas har varje kommun inom 

avrinningsområdet tagit fram en egen genomförandeplan. Med Brunnsvikens lokala 

åtgärdsprogram avses både faktadelen och genomförandeplanen då de hör ihop. I 

genomförandeplanen redovisas enbart de åtgärder som Sundbybergs stad bör vidta för att 

uppnå sitt beting av det totala åtgärdsbehovet och möta förbättringsbehovet. 

Genomförandeplanen beskriver alltså hur staden nu går vidare i sitt arbete för att bidra till 

att Brunnsviken ska nå god vattenstatus. 

1.1 Syfte    

Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram ska styra stadens arbete mot att Brunnsviken ska 

uppnå miljökvalitetsnormerna och därmed god kemisk status till år 2027 och god ekologisk 

status till år 2039 samt bibehålla en god status långsiktigt. Programmet beskriver åtgärds- 

och utredningsbehov kopplat till Brunnsviken och stadens lokala recipienter för att uppnå 

önskad status. Programmet utgör också ett vägvisande underlag med förslag på framtida 

åtgärder inom avrinningsområdet. Med det menas åtgärder som inte är nödvändiga för att 

nå betinget, men skulle rena stadens lokala recipienter och kan komma att behövas vidtas i 

framtiden om påverkanskällor blir fler. För mer information om detta, se kapitel 4. 

Åtgärderna utgår från stadens dagvattenpolicy (Sundbybergs stad, 2022a) och 

dagvattenstrategi (Sundbybergs stad, 2022b).  
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2 Bakgrund  

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) anger att Europas vatten ska nå god vattenstatus till 

senast år 2015, med möjlighet till tidsundantag till senast år 2027. För Brunnsvikens del 

anses det omöjligt att nå önskad ekologisk status till 2027 och därför ändrades detta till år 

2039. Direktivet har införts i svensk rätt genom främst bestämmelser i miljöbalkens kapitel 

5 om miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

Enligt 5 kapitlet 3§ miljöbalken är det myndigheter och kommuner som har ansvaret för att 

miljökvalitetsnormerna följs. Myndigheter och kommuner ska också enligt 5 kapitlet 8§ 

miljöbalken inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt det 

åtgärdsprogram som fastställts av vattenmyndigheten.  

I rapporten ”Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken” (WRS, 2016b) finns det 

underlag som ligger till grund för beslutet om det lokala åtgärdsprogrammet. Underlaget 

innehåller förslag på specifika åtgärder som tillsammans ska bidra till att Brunnsviken når 

önskad status. Anläggningsförslagen i underlaget är preciserade på kartor och åtgärderna 

kvantifierade. De åtgärder som berör Sundbybergs stad finns utsatta på en karta i kapitlet 

”Sammanfattning av åtgärder”.  

Faktadelen av det lokala åtgärdsprogrammet beskriver att LOD-åtgärder (lokalt 

omhändertagande av dagvatten) ska eftersträvas men i den täta stadsmiljön är det svårt att 

endast nyttja LOD-åtgärder för måluppfyllelse. Kompletterande åtgärder som hanterar ett 

större avrinningsområde är ofta nödvändigt och i många fall mer kostnadseffektivt i en tät 

urban miljö som den runt Brunnsviken. 

Åtgärderna i stadens genomförandeplan är indelade i tre kategorier. Den första kategorin 

heter Pågående åtgärder och innehåller åtgärder som är pågående i staden. Den andra 

kategorin heter Identifierade utredningsbehov och innehåller åtgärder där det finns ett 

utredningsbehov. Den tredje och sista kategorin heter Löpande förbättringsåtgärder och 

innehåller åtgärder som staden vid behov ska tillämpa löpande vid till-, om- och 

nybyggnation för att inte försämra betinget.  

Åtgärderna som föreslås i stadens genomförandeplan bygger på underlaget till det lokala 

åtgärdsprogrammet (WRS, 2016b), Brunnsviken Lokalt åtgärdsprogram – Fakta och 

åtgärdsbehov och Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten (WRS, 2016a). I 

rapporten med underlag föreslås åtgärder som förväntas tillgodose reningsbetingen för 

fosfor. Den sammanlagda bedömningen för Brunnsviken är att åtgärder för näringsämnen 

bör riktas primärt mot just fosfor då det kommer resultera i att många av de andra 

förbättringsbehoven då också kommer uppnås. I Sundbybergs stads fall har en 

dagvattenanläggning på Örvallen pekats ut som den viktigaste åtgärden, den kan potentiellt 

täcka nästintill hela stadens beting.   

Att Sundbybergs stad antar de lokala åtgärdsprogrammen och når sitt beting bedöms vara 

en avgörande planeringsförutsättning för dagvattenhanteringen i stadens planerade och 

kommande detaljplaner. Risk är annars stor att till exempel detaljplaner för 

bostadsändamål överprövas och inte går att genomföra. 

Ett antagande av genomförandeplanen innebär i sig inga nya ekonomiska åtaganden eller 

konsekvenser eftersom Sundbybergs stads beting kommer att uppnås med hjälp av 

dagvattenanläggningen i Ör, vilket redan är en pågående åtgärd. Genomförandeplanen 
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bedöms vara en förutsättning för den framtida och pågående planerade exploateringen och 

utvecklingen inom Brunnsvikens avrinningsområde (inom Sundbyberg). Förslaget till 

genomförandeplan redovisar också fler åtgärder som inte är obligatoriska att genomföra i 

dagsläget, men kan behövas för att långsiktigt bibehålla en god vattenstatus.  

2.1.1 Avrinningsområde 

Brunnsviken är en 1,5 km2 (kvadratkilometer) stor, trösklad havsvik i Solna och norra 

Stockholm. Avrinningsområdet, som är 14,5 km2 till ytan, delas av tre kommuner. Den 

största delen av avrinningsområdet, nästan 60 %, ligger i Solna stad, drygt 25 % i 

Sundbybergs stad och 15 % i Stockholms stad. Brunnsviken står i förbindelse med Lilla 

Värtan genom Ålkistan. 

 

Karta 1. Karta över norra Stor-Stockholm. Brunnsviken (ljusblå färg) ligger i den östra delen av det 
lilafärgade område som illustrerar Brunnsvikens naturliga avrinningsområde. Kartutsnitt från Länsstyrelsens 
WebbGIS. 

I början av 1600-talet medförde landhöjningen att Brunnsviken snörptes av från Östersjön 

och blev en insjö med utlopp till Lilla Värtan via mynningen Ålkistan. Omkring 250 år 

senare, år 1863, sänktes Ålkistans botten genom sprängning och Brunnsviken blev åter en 

havsvik som karakteriseras av vattenutbytet med Lilla Värtan via Ålkistan. Den 

huvudsakliga avrinningen från land och utbytet med Lilla Värtan sker i den norra delen av 

viken medan den södra delen har ett relativt litet tillrinningsområde.  

Stora markområden inom havsvikens avrinningsområde har successivt tagits i anspråk för 

bebyggelse och infrastruktur, med en kontinuerligt ökande dagvattenbelastning som följd. 

Det mesta av dagvattnet går helt orenat ut i viken idag genom både kommunala och privata 

ledningar av olika dimensioner, i många olika punkter. Brunnsvikens avrinningsområde 

ingår i ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden med utbyggnad i bland annat 

Hagastaden, Albano och Valhallavägen, Järvastaden, Nya Ulriksdal, Västra Brotorp, Västra 

Ursvik och Hallonbergen-Ör. 
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2.1.2 Status  

Statusklassningen av en vattenförekomst speglar den befintliga vattenkvaliteten. 

Brunnsviken är en kraftigt övergödd havsvik och den ekologiska statusen bedöms vara 

dålig utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Det är klassen sämre än 

otillfredsställande, som är Vattenmyndighetens bedömning i VISS 

(vatteninformationssystem Sverige). De förhöjda halterna av flera miljögifter i förhållande 

till gällande miljökvalitetsnormer ger klassificeringen uppnår ej god kemisk status.  

Den ekologiska statusen i ytvatten bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig. I bedömningen ingår biologiska kvalitetsfaktorer, 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och kemiska/fysikaliska kvalitetsfaktorer. De förhöjda 

halterna av fosfor och kväve visar att Brunnsviken är kraftigt övergödd. Det går även att se 

på klorofyllhalten (ett indirekt mått på mängden växtplankton), försämrade 

ljusförhållanden samt svår syrgasbrist i djupvattnet och ett i det närmaste utslaget 

bottenfaunasamhälle i vikens djupare delar.  

Den kemiska ytvattenstatusen bedöms i två klasser: god status och uppnår ej god status 

och bestäms utifrån EU-gemensamma gränsvärden för 45 prioriterade ämnen 

(2013/39/EU). Vattenmyndigheten bedömer att det kommer ta lång tid att uppnå god 

kemisk status i Brunnsviken även om åtgärder vidtogs i samband med att faktadelen av det 

lokala åtgärdsprogrammet blev klart. 

Det ansågs ej vara möjligt för Brunnsviken att uppnå miljökvalitetsnormerna till 2015, 

därför beslutades en tidsfrist för god kemisk status till år 2027 och för god ekologisk status 

till år 3039. Mer detaljerad information finns att läsa på VISS hemsida.1  

2.1.3 Förbättringsbehov 

Förbättringsbehovet, även kallat beting, anger hur stor del av den historiska och befintliga 

belastningen som behöver åtgärdas. Förbättringsbehovet är utgångspunkten för analysen 

av vilka åtgärder som behöver genomföras inom avrinningsområdet för att Brunnsviken 

ska nå god ekologisk och god kemisk status.  

Enligt faktadelen av det lokala åtgärdsprogrammet är att åtgärda bottnarnas läckage av 

fosfor samt dagvattnets tillförsel av fosfor och miljögifter är de mest prioriterade 

åtgärderna som behöver vidtas för att Brunnsviken ska kunna nå god ekologisk 

vattenstatus år 2039 och god kemisk status 2027. I faktadelen bedöms det också att inga 

särskilda åtgärder mot kväve är nödvändiga. Sundbybergs stad väljer därför att frångå 

rening av kväve. Detta beror dels på faktadelen och dels på att fosfor är det begränsande 

näringsämnet (kvot N/P) vid övergödningssituationen, det vill säga att kvarvarande 

mängden kg kväve i systemet aldrig kommer att kunna medverka till någon ytterligare 

övergödning i Brunnsviken då fosforn redan är förbrukad.    

Om förbättringsbehovet för fosfor nås kommer även de biologiska förhållandena att 

förbättras, dock med en viss fördröjning då biologiska faktorer som bottenfauna och fisk 

reagerar långsammare på förändringar.  

De åtgärder som Solna, Sundbyberg och Stockholm städer föreslår i sina respektive 

genomförandeplaner, förväntas tillsammans möta det totala förbättringsbehovet för fosfor 

i Brunnsviken. Detta under förutsättning av att nya exploateringar inom 

                                                                 
1 Länk: viss.lansstyrelsen.se  
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avrinningsområdet inte medför ökad tillförsel av föroreningar, alternativt att 

kompensationsåtgärder vidtas inom befintlig miljö inom avrinningsområdet.  

 

Ämne Stockholm   Solna Sundbyberg 

Fosfor  24 kg 104 kg 32 kg 

Kväve 404 kg 1800 kg 539 kg 

Koppar 6 kg 26 kg 11 kg 

Zink 56 kg 243 kg 75 kg 

Tributyltenn (TBT) 0,075 kg 0,025 kg 0 kg 

Antracen 0,006 kg 0,024 kg 0,011 kg 

Kadmium 0,2 kg 0,8 kg 0,3 kg 

Bly 3,5 kg 15 kg 4,5 kg 

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) 1,0 ng/l 3,9 ng/l 1,6 ng/l 

Kvicksilver2 - - - 

 

Tabell 1.  Förbättringsbehov från land fördelat på kommun/år utifrån fördelningsnyckel beskriven ovan.  

Det beräknade betinget fördelas mellan Solna, Stockholm och Sundbybergs städer utifrån 

hur stor andel av avrinningsområdet som ligger inom respektive kommun. Fördelningen av 

beting gäller de ämnen som inte är direkt kopplade till båttrafik. Detta innebär att 

Stockholms stad bör reducera 15% av betinget, Solna stad 60% och Sundbybergs stad 25% 

utifrån en fördelningsnyckel. För TBT, som i första hand härrör från båttrafik, sker 

fördelning utifrån antalet båtklubbar i respektive kommun vilket innebär att Stockholm 

åtar sig 75% av betinget och Solna 25%. Sundbyberg har inga båtklubbar i 

avrinningsområdet. Provtagning i Norra Råstabäcken har påvisat att förhöjda halter av 

PFOS kan spåras uppströms till området Rinkeby (WSP, 2022).   

Föreslagna åtgärder bör vara vidtagna i god tid innan 2027, enligt de miljökvalitetsnormer 

som är beslutade för Brunnsviken. De biologiska processerna i havsvikar är långsamma och 

det kommer att ta tid att nå full effekt av de föreslagna åtgärderna. Därför kan det komma 

att dröja innan den miljöövervakning som bedrivs visar på att betingen uppnåtts.  

I dagsläget finns det endast en bedömningsaspekt inom miljökvalitetsnormerna för vatten 

som bedöms som god, det är hydromorfologin som är en del av den ekologiska statusen. 

För att bibehålla och förbättra den rådande hydromorfologiska statusen behöver de lek och 

uppväxtmiljöer för fisk som finns runt och i viken skyddas. Att öppna upp vandringsvägar 

för fisk till uppströms liggande sjöar och vattendrag är också viktiga åtgärder som skulle ge 

positiva effekter för den hydromorfologiska statusen och ekologin i stort. I Sundbybergs 

stad kan fiskar inte vandra upp till den lokala recipienten Lötsjön då det finns flera 

vandringshinder i Södra Råstabäcken.  

                                                                 
2 För kvicksilver är källor fortfarande okända.  
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2.1.4 Hantering och uppföljning  

Antagandet av det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken hanteras genom beslut i 

stadens berörda bolag och av kommunfullmäktige. Vidare utredningar och genomförande 

av åtgärder utförs succesivt av respektive ansvarig nämnd och styrelse.  

Eftersom de föreslagna åtgärderna kan behöva förändras efter utredning och 

detaljprojektering kommer beslut utformas så att åtgärder och utredningsbehov i huvudsak 

utförs i enlighet med vad som anges i genomförandeplanen. Detta i syfte att ge den 

flexibilitet och det utrymme för förändringar i dessa som kan komma att behövas. 

Faktadelen i Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram uppdateras av ansvarig projektledare. 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanen med kopplade 

styrdokument. I samband med det kommer ställning tas till om Sundbybergs stads 

genomförandeplan för Brunnsviken ska fortsätta att gälla i sin nuvarande form, och prövas 

om den är aktuell med hänsyn till Sundbybergs stads beting. Uppföljning av 

genomförandet av åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker inom de olika kommunerna. Den 

interna uppföljningen av föreslagna åtgärder enligt den här genomförandeplanen sker 

enligt ordinarie processer inom staden. Åtgärdsuppföljningen ska utvärderas jämfört med 

resultat från miljöövervakning för att bedöma utvecklingen, åtgärdernas effekt samt 

eventuellt behov av att uppdatera förbättrings- och åtgärdsbehoven.  

Miljöövervakningen följer det miljöövervakningsprogram som berörda kommunerna tagit 

fram och genomför i Brunnsviken. Programmet, som innehåller både ekologiska och 

kemiska parametrar, beskriver hur, var och när provtagningen ska ske. I övervakningen 

ingår fysikalisk-kemiska parametrar, plankton, bottenfauna och fisk samt miljögifter i fisk, 

vatten och sediment. Resultat från miljöövervakningen rapporteras in till nationella 

datavärdar för att kunna användas vid vattenmyndighetens kommande statusklassning 

samt utgöra underlag för åtgärdsplanering. Mer information om miljöövervakningen finns 

att hitta på hemsida miljöbarometern. 3 

2.2 Avgränsningar 

 Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram reviderar inte Sundbybergs stads nuvarande 

styrdokument. 

 Genomförandeplanen presenterar inte precisa och detaljerade lösningsförslag 

utan använder underlag och förslag som tagits fram inom den mellankommunala 

projektgruppen för Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram samt i Sundbybergs stads 

och Sundbyberg Avfall och Vatten AB parallellt pågående projekt.   

 Brunnsvikens lokala åtgärdsprogram hanterar endast VA-system som kan komma 

att påverka stadens, med tillhörande privatmark och kommunalmark, möjligheter 

att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.    

 Åtgärder med framtagen kostnadsuppskattning är ofta baserat på schabloner, och 

är därmed osäkra. Kostnader för åtgärder kan även variera beroende på 

förutsättningar, vilket kan komma att förändras över tid. Uppdrag och resurser för 

utredning av åtgärder hanteras inom stadens årshjul och budgetprocess.  

                                                                 
3 Länk: miljobarometern.stockholm.se/vatten/kustvatten/brunnsviken  
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 Flera av åtgärderna gynnar även rekreation, vilket är positiva synergieffekter, men 

utgör dock inte syftet med åtgärdsprogrammet.  

 Genomförandeplanens huvudfokus är att åtgärda den historiska och befintliga 

belastningen som påverkar vattenförekomsterna. Tillkommande belastning i 

samband med ny exploatering behöver i första hand omhändertas genom en 

hållbar dagvattenhantering nära källan. För detta hänvisas till löpande 

förbättringsåtgärder samt dagvattenstrategin (Sundbybergs stad, 2022b). 

 I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av 

åtgärder och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas samt då de platsspecifika 

förutsättningarna kan förändras kan åtgärdsförslagen komma att revideras innan 

faktiskt genomförande.  

 Genomförandeplanen kommer ha störst fokus på vattenkemiska parametrar som 

exempelvis fosfor och miljögifter. Om förbättringsbehoven för dessa nås kommer 

även de biologiska förhållandena att förbättras, dock med en viss fördröjning då 

biologiska faktorer som bottenfauna och fisk reagerar långsammare på 

förändringar jämfört med kemiska och fysikalisk-kemiska parametrar. Se figur 1 

nedan för ett förklarande exempel. 

    

          Figur 1. Fördröjningseffekter från en minskad fosforbelastning.  
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3 Åtgärder för god vattenstatus  

Sundbybergs stads beting kommer att uppnås med hjälp av dagvattenanläggningen i Ör, 

vilket är en pågående åtgärd. Sundbybergs stad har ändå valt att ha med förslag på fler 

åtgärder för att långsiktigt bibehålla god vattenstatus och förbättra vattenkvalitén i den 

lokala recipienten Lötsjön. Att vattenkvalitén förbättras i Lötsjön är inte bara positivt för 

miljökvalitetsnormerna utan kan också vara en förutsättning för framtida exploatering i 

avrinningsområdet. Exempelvis kan projekten Sundbybergs nya stadskärna och 

Klimatanpassning av dag- och spillvattenhantering i Sundbybergs södra delar ha stora 

nyttor av detta då staden eventuellt kommer behöva låta mer vatten rinna till Lötsjön i 

samband med ett genomförande av separeringen av dag- och spillvattensystemen. Ett ökat 

vattenflöde innebär att mer förorenat sediment virvlar upp och då krävs renande åtgärder. 

Åtgärderna i kategorin Löpande förbättringsåtgärder bör implementeras vid ny- och 

ombyggnation för att inte försämra Sundbybergs stads möjlighet att nå sitt beting. 

Sammanfattningsvis är dagvattenanläggningen nödvändig för att nå betinget medan de 

andra åtgärderna fungerar som förslag på framtida åtgärder som kan komma att behövas 

för att inte försämra betinget.   

3.1 Pågående åtgärder  

I den här kategorin presenteras åtgärder som Sundbybergs stad håller på att arbeta med.  

3.1.1 Dagvattenanläggning i Ör 

Örvallen har pekats ut som en viktig plats för rening av dagvatten i underlaget till det lokala 

åtgärdsprogrammet för Brunnsviken och anläggande av en dagvattenanläggning har därför 

föreslagits inom området. Örvallen ligger inom Råsta/Ör, för vilket ett nytt planprogram 

håller på att tas fram. Dagvattenanläggningen ingår i planprogrammet. Detaljplanen för 

dagvattendammen planeras att kunna antas Q2 2026.  

Föreslagen dagvattenanläggning består av fyra seriella dammar med varierande djup. 

Norra Råstabäcken övergår i den första dammen genom att bäcken breddas och fördjupas. 

Dammarnas placering har utgått från nuvarande topografi, där bäcken utgör platsens 

lågstråk och där dammarnas utbredning i framför allt norr begränsas av topografin för att 

mängden schakt och nivåskillnaden mellan omgivande mark och vattenytan inte ska bli 

orimligt stor. Den vattenfyllda arean är utifrån den föreslagna utformningen ungefär 7 300 

m2 (WRS, 2022). 
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Karta 2. Föreslagen dagvattenanläggning med fyra seriella dammar.  

 

 

Karta 3. Tekniskt tillrinningsområde till planerad dagvattenanläggning vid Örvallen (WRS, 2022). 

Till de förslagna dammarna kan det potentiellt tillföras cirka 160 kg fosfor per år via det 

350 hektar stora avrinningsområdet. Den teoretiska fosforreduktionen för föreslagen 

dagvattenanläggning är cirka 20–40%. Det innebära att 35 - 65 kg fosfor per år avskiljs i 

dammarna. Med föreslagna dagvattendammar skulle alltså Sundbybergs stads beting på 32 

kg fosfor per år uppnås med råge (WRS, 2022). 
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Andra ämnen som till betydande del förekommer associerade till partiklar och är vanliga i 

dagvatten är PAH:er (bland annat antracen), bly, krom, kadmium och nickel. Dessa ämnen 

kan förväntas avskiljas i samma eller högre grad än fosfor. Även koppar och zink är i regel 

till cirka 40–50% partikulärt bundet i dagvatten från urbana ytor, och en reduktion kan 

förväntas även av dessa ämnen i dagvattenanläggningen. Det innebär att dagvattnet som 

tillförs till Råstasjön, och i förlängningen Brunnsviken, även kommer att vara renare med 

avseende på andra föroreningar som främst förekommer i partikulär form (WRS, 2022). 

       

Bild 1 och 2. Kolardammarna i Tyresö. Foto: Sophie Jutterström, 2022 

Reduktion: fosfor, PAH:er (bland annat antracen), bly, krom, kadmium, koppar, zink och 

nickel (WRS, 2022)  

Ansvarig: stadsbyggnadsavdelningen är ansvarig för att ta fram en detaljplan för att 

möjliggöra dammen. Renings- och fördröjningsfunktion i dammen ansvarar Sundbyberg 

Avfall och Vatten AB för. Stadsmiljöavdelningen har ansvar för ekologiska åtgärder, 

rekreationsaspekter och omkringliggande skyfallsytor (Sektorn för kultur och fritid kan 

komma att ansvara för skyfallsytor om de exempelvis är utformade som en idrottsplan).  

3.1.2 Hantering av gravdränvatten 

Gravdränvatten från Sundbybergs begravningsplats avleds via dagvattennätet till Lötsjön 

och vidare till Brunnsviken. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats är ett 

avloppsvatten enligt miljöbalken och ska därmed renas eller tas omhand på annat sätt för 

att inte påververka miljö och hälsa negativt. Ansvarig för att gravdränvattnet tas omhand är 

Svenska kyrkan. Miljöenheten har ansvaret för tillsynen enligt miljöbalken och behöver 

kontrollera och vid behov kräva åtgärder för att minska näringsbelastning och/eller andra 

förorenande ämnen till Lötsjön. Tillsynen inleddes 2023.  

Reduktion: utredning behövs i samband med tillsynen. 

Ansvarig: byggnads- och tillståndsnämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 
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3.1.3 Förbättra livsmiljöerna för fisk och bottenfauna i Lötsjön samt Norra och Södra 

Råstabäcken  

Avseende hydromorfologisk påverkan finns behov av att genomföra åtgärder för att främja 

vandring för fisk och andra vattenlevande organismer mellan Brunnsviken, Råstasjön, 

Lötsjön, Norra och Södra Råstabäcken. År 2023 byggde Solna bort vandringshinder till 

Råstasjön, nu finns det endast vandringshinder i Södra Råstabäcken. Förutom att 

vandringshinder behöver tas bort så kan den fysiska miljön, hydromorfologin, i 

vattendragen generellt förbättras genom att grus och större stenar/block exempelvis läggs 

ut för att underlätta fiskvandring i bäckarna. Även i kulvertarna kan sådana åtgärder ge 

förbättrade förhållanden för fiskvandring. På vissa platser skulle även förbättrad skuggning 

med hjälp av träd och buskar gynna faunan. Sådana biotopförbättrande åtgärder bör 

utredas främst för Södra och Norra Råstabäcken. 

Kulverten mellan Södra Råstabäcken och Råstasjön skulle behövas anpassas bättre för fisk, 

det finns nu ett galler i den som större fiskar kan fastna i när de vandrar. I Södra 

Råstabäcken finns också ett vandringshinder precis innan Lötsjön. Anpassningsåtgärder 

bör genomföras i framtiden för att Lötsjön ska få en förbättrad ekologisk status.  

Effekt: förbättrade livsmiljöerna för fisk och bottenfauna leder till förbättrad ekologisk 

status.  

Ansvarig: vem som ansvarar för bäckarna behöver utredas.  

3.2 Identifierade utredningsbehov 

I den här kategorin presenteras åtgärder som kan komma att behövas i framtiden för att 

inte försämra MKN och skulle kunna bidra till att Brunnsviken och Sundbybergs stads 

lokala recipienters vattenkvalitet förbättras. Det behövs dock utredas om dessa har en 

betydande påverkan eller ej samt utredningar kring omfattningen av en del åtgärder.  

I dagsläget berör alla åtgärder i den här kategorin stadens lokala recipient Lötsjön. 

Uppdrag och resurser för utredning av reningsåtgärder för Lötsjön hanteras inom stadens 

årshjul och budgetprocess. Reningsåtgärder för Lötsjön kommer också vara nödvändiga att 

genomföras i samband med den framtida separeringen av dagvatten och spillvatten i 

Centrala Sundbyberg.  

3.2.1 Separering av dagvatten och spillvatten i Centrala Sundbyberg samt lokala 

reningsåtgärder 

I Centrala Sundbyberg är ledningssystemen kombinerade dagvatten- och 

spillvattenledningar med nödbräddningspunkter, där spillvattnet kan flöda ut till 

recipienterna om avledningen inte fungerar som avsett. Det uppstår då flödet överstiger 

kapaciteten, vid stopp i avloppsrören eller om pumparna av någon anledning stannar.   

En separering av det kombinerade nätet innebär en ökad årlig avledning av dagvatten till 

den lokala recipienten Lötsjön som ligger i Brunnsvikens avrinningsområde. Dricksvatten 

har tidigare tillförts till Lötsjön för att upprätthålla vattennivån. Detta beror på att vatten 

från delar av sjöns naturliga avrinningsområde leds bort via det kombinerade 

avloppsledningsnätet till Bromma avloppsreningsverk, samt för att vatten från sjön har 

använts för bevattning av kyrkogården. Vatten från sjön används inte längre för bevattning 

av kyrkogården, och därför har tillförseln av dricksvatten till Lötsjön upphört. Vid en 
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separering bör det också ändras så att dagvattnet följer det naturliga avrinningsområdet 

vilken skulle innebära att mer dagvatten leds till Lötsjön vilket skulle förbättra 

vattenkvalitén. Vattnet behöver i samband med separeringen renas för att inte försämra 

miljökvalitetsnormerna. Vid ett dimensionerande flöde rinner vattnet via topografin och då 

blir Lötsjön en översvämningsyta.  

 

Karta 4. Det lila området visar det naturliga avrinningsområden inom Sundbybergs stad, där vattnet följer 
topografin. Sundbybergs stads kommungräns är markerad med ett svart-prickigt streck. 

Reduktion: fosfor  

Ansvarig: kommunstyrelsen, stadsmiljö- och trafiknämnden och Sundbyberg Avfall och 

Vatten AB 
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3.2.2 Utreda källor till PFOS 

Den faktiska påverkan från respektive kommun är okänd då källorna till PFOS utgörs av 

punktutsläpp. Källor till PFOS är exempelvis brandövningsplatser, olika släckinsatser och 

vägar.  

Reduktion: varierar beroende på källan och utredningsmetod. 

Ansvarig: byggnads- och tillståndsnämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

3.2.3 Minska internbelastningen av näringsämnen till Lötsjön 

Lötsjön kan karaktäriseras som en näringsrik fågelsjö med riklig växtlighet. Sjön 

muddrades år 1960–1962 och fosforfällning av sedimenten utfördes år 1968 och år 1980. 

Sjöns avrinningsområde är cirka 120 ha, och består främst av villabebyggelse samt 

Sundbybergs begravningsplats.  

Metoder för att minska internbelastningen av fosfor i Lötsjön behöver utredas. Lösta och 

lättlösliga näringsämnen står förmodligen för en förhållandevis stor andel av belastningen 

till Lötsjön med fågel/fågelmatning och rastning av hundar som betydande källor. Det 

finns därför anledning att förvänta en mindre minskning av den totala belastningen av 

fosfor än vad som annars varit fallet (WRS, 2016b).  

Omkringliggande grönområdet påverkas också av den stora belastningen från Lötsjön. 

Exempelvis har staden genomfört försök med att släppa upp gräsmark för att skapa 

ängsmark, och vid Golfängarna har det anlagts två konstgjorda ängsytor genom att den 

befintliga jorden har grävts ur och sedan har ny näringsfattig jord/sand adderats med 

ängsfröblandningar. Bevattning med vatten från Lötsjön tillsammans med avföring från 

gässen har försämrat läget för dessa ängsmarker då de blivit mycket övergödda och börjat 

samla på sig oönskade arter, en ängsmark ska vara näringsfattig. Därför bör användandet 

av vatten från Lötsjön till bevattning upphöra. 

För att åtgärda problemet bör reningsåtgärder kombineras med en minskning av gässen. 

Halterna av fosfor bör alltså reduceras så att vattnet i sjön blir mer i balans. Vattnet 

kommer då att uppnå en bättre kvalitet och bli lite mer klart istället för så grumligt som det 

är i dag. En ny fällning av sedimenten kan vara en lämplig åtgärd. En fällning skulle också 

resultera i att vattnet blev klarare och mindre illaluktande.  

Reduktion: närsalter, exempelvis fosfor   

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

3.2.4 Utreda rening av vägdagvatten  

Med hänsyn till de höga föroreningshalterna av framför allt tungmetaller och PAH som 

förekommer i dagvatten från vägar bör det utredas hur stadens vägdagvatten kan renas. I 

samband med det kan det också utredas översvämningsrisker vid vägar. Detta sprider inte 

bara föroreningar utan kan också utgöra en risk, speciellt på utryckningsvägar. 

Reduktion: beror på omfattning.  

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

D
ok

nr
: E

20
24

-0
05

45
-1



Genomförandeplan för Sundbybergs stad 

22 

3.3 Löpande förbättringsåtgärder 

I den här kategorin presenteras exempel på åtgärder som Sundbybergs stad kan genomföra 

vid behov och löpande för att inte försämra MKN vid om- eller nybyggnation.  

3.3.1 Genomsläpplig beläggning 

Genomsläpplig beläggning kan användas istället för exempelvis asfalt eller täta 

betongplattor. Några exempel är grus, beläggning med hålsten, beläggningar med 

genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt. Det är viktigt att undersöka så att 

materialet inte medför andra risker för miljön. Tekniken är yteffektiv eftersom själva ytan 

(i eller direkt under) kan användas för att skapa ett magasin för flödesutjämning och 

rening. Ytan behöver skötas för att inte sätta igen och förlora infiltrationsförmågan.  

Reduktion: Magasinerar nederbörd och vissa material kan rena cirka 50–90 procent av 

de partikelbundna och lösta föroreningarna (WRS, 2016a; Solna stad, 2018).  

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

3.3.2 Infiltration i grönytor och diken 

Infiltration av dagvatten kan ske på grönytor som exempelvis gräsmattor, parkmark och 

naturmark. Om denna typ av yta kombineras med ett dike skapar det en fördröjande och 

renande effekt, ett exempel på detta är ett infiltrationsstråk. Tekniken är enkel, billig och 

driftstabil, men ofta ytkrävande.  

  

Bild 3 och 4. Bilder på infiltration i växtbädd och nedsänkt gräsmatta i Enghavepark i Danmark. På bilden 

syns även grus vilket är en genomsläpplig beläggning. Foto: Josefin Jansson, 2022 

Reduktion: Effekten beror på utformning men föroreningar fastnar eller bryts ner och 

näringsämnen tas upp av växter (WRS, 2016a).  

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 
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3.3.3 Nedsänkta växtbäddar 

Nedsänkta växtbäddar (kallas också regnbäddar eller biobäddar) är planteringsytor dit 

dagvatten leds, antingen genom ytavrinning eller via brunnar och ledningar. 

Nedsänkningen gör att vatten kan fördröjas där vid exempelvis skyfall och rening uppstår 

när dagvattnet sedan infiltrerar genom växtbädden. Lösningen kan anpassas för att 

utnyttja oanvända ytor och att fungera där inte plats finns för gräsbevuxna diken längs med 

gatorna.  

   

Bild 5, 6 och 7. Bilder på nedsänkta växtbäddar i Portland (5 och 6) och Norra Djurgårdsstaden (7). Foto från 

Portland av Sophie Jutterström, 2022 

Reduktion: växtbäddarna fångar upp merparten av de partikelbundna föroreningarna 

och kan också avskilja lösta föroreningar, organiska miljögifter och smittämnen (WRS, 

2016a). 

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

3.3.4 Skelettjordar 

Skelettjord är poröst makadam (100-150mm) som skapar luftiga utrymmen för vatten att 

magasineras och därmed fördröjas under jord. Skelettjordar innehåller också oftast jord 

som hjälper till att rena vattnet från föroreningar men vattnet filtreras också när det 

passerar skelettjordens botten. Det är vanligt att lösningen används i trädplanteringar då 

trädet kan hjälpa till att omhänderta vattnet.  

Reduktion: reducerar lösa föroreningar (WRS, 2016a). 

Ansvarig:  stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad)  

3.3.5 Materialval 

Val av material påverkar mängden dagvattenföroreningar, främst tungmetaller. Exempel 

på detta är att undvika koppartak och förzinkade stolpar och välja ett material som främjar 

dagvattenhanteringen såsom sedumtak. Zink är svårt att avskilja i dagvatten på grund av 

stor andel lös form. Det effektivaste sättet är att identifiera de ytor som ger hög 

zinkbelastning och åtgärda dem med exempelvis ny beläggning. Mycket omfattande 

målning av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar som belysningsstolpar, 

räcken, tak skulle troligen lämna ett betydande avtryck, men tar tid. 

Reduktion: beror på omfattning och material.  
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Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad) 

3.3.6 Förebyggande driftarbete mot förorening av dagvattnet 

Att arbeta förebyggande för att motverka förorening av dagvattnet är viktigt. Det kan 

exempelvis vara att förbättra drift- och skötsel av allmän platsmark som gatusopning, 

städning, minskad gödsling, mer extensivt skötta gräs- och ängsytor och rensning av 

dagvattenbrunnar (WRS, 2016b).  

Reduktion: beror på åtgärd 

Ansvarig: stadsmiljö- och trafiknämnden (sektorn för samhällsbyggnad)  

3.3.7 Spårning av felkopplade avlopp som belastar dagvattennätet  

Det är inte helt ovanligt att avloppsledningar felaktigt kopplas in på dagvattennätet, vilket 

leder till att avloppsvatten leds ut i ett vattenområde orenat. Genom spårning av fekala 

bakterier i dagvattnet kan sådana felaktiga inkopplingar spåras och åtgärdas.  

Reduktion: åtgärdande av felkopplingar som upptäcks till följd av spårningsarbetet kan 

förväntas leda till en minskad fosfortillförsel med åtminstone 5–10 kg P/år (WRS, 2016b). 

Ansvarig: Sundbyberg Avfall och Vatten AB 
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4 Sammanfattning av åtgärder   

I följande del redovisas en sammanfattning av de olika åtgärderna som finns för att 

Brunnsviken och Sundbybergs stads lokala recipienter ska uppnå önskad status. Alla 

åtgärderna bör genomföras så snart som möjligt och löpande men det viktigaste är att de 

nödvändiga åtgärderna (dagvattenanläggningen i Ör) genomförs snarast för att 

Sundbybergs stad ska nå sitt beting. Resterande åtgärder ska ses som ett förslag, de bidrar 

till att Stadens lokala recipienters status förbättras och de möjliggör ny exploatering. För 

mer info om en åtgärd, gå till kapitlet ”Åtgärder för en god vattenstatus”.   

4.1 Åtgärder för att nå beting  

Om betinget för fosfor uppnås förväntas även betinget för kväve, bly och kadmium uppnås. 

Om förbättringsbehovet för fosfor nås kommer även de biologiska förhållandena att 

förbättras, dock med en viss fördröjning då biologiska faktorer reagerar långsammare på 

förändringar. Den teoretiska fosforreduktionen för föreslagen dagvattenanläggning i Ör är 

cirka 20–40%, det innebär att 35-65 kg fosfor per år kan avskiljs i dammarna. Med 

föreslagna dagvattendammar skulle alltså Sundbybergs beting på 32 kg fosfor per år 

uppnås med råge. 

Andra ämnen som dammarna förväntas rena är PAH:er (bland annat antracen), bly, krom, 

kadmium och nickel. Dessa ämnen kan med hjälp av dagvattendammen förväntas avskiljas 

i samma eller högre grad än fosfor. Även koppar och zink är i regel till cirka 40–50% 

partikulärt bundet i dagvatten från urbana ytor, och en reduktion kan förväntas även av 

dessa ämnen i dagvattendammen.  

Dagvattenanläggningen har varit del av det tidigare planprogramsförslaget för Örvallen och 

mer aktivt arbete med den kommer inledas år 2023. Om förslagen dagvattenanläggning 

byggs kommer med stor sannolikhet Sundbybergs stad nå sitt beting.  
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Karta 5. Kartan visar den förslagna åtgärdens placering. 

4.2 Åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i lokala recipienderna  

En förutsättning för att Brunnsviken ska kunna nå miljökvalitetsnormerna är att 

påverkanskällor som ligger uppströms måste sträva mot samma mål. I Sundbybergs stad 

finns tre lokala recipienter som ligger inom avrinningsområdet, det är Lötsjön, Norra 

Råstabäcken och Södra Råstabäcken. Dessa lokala recipienter är inte bara viktiga för sitt 

rekreationsvärde och ekologiska värden, utan även för att säkerställa en god ekologisk 

status inom hela Brunnsvikens avrinningsområde. I den här delen av sammanfattningen 

presenteras åtgärder som direkt påverkar vattenkvaliteten i de lokala recipienterna samt 

kan säkerställa att vi långsiktigt bibehåller en god status. 
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Åtgärd  Effekt/Reduktion När Ansvar 

Separering av 

dagvatten och 

spillvatten i Centrala 

Sundbyberg samt 

lokala 

reningsåtgärder 

Fosfor Kommer ingå i 

kommande 

separeringsstrategi 

Kommunstyrelsen, 

stadsmiljö- och 

trafiknämnden och 

Sundbyberg Avfall och 

Vatten AB  

Hantering av 

gravdränvatten 

Utredning 

behövs i 

samband med 

tillsynen 

2023 Byggnads- och 

tillståndsnämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Utreda källor till 

PFOS 

PFOS Sker löpande inom 

miljöövervakningen 

Byggnads- och 

tillståndsnämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Minska 

internbelastningen 

av näringsämnen till 

Lötsjön 

Närsalter, 

exempelvis fosfor   

 

- Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Utreda rening av 

vägdagvatten 

Tungmetaller, 

PAH 

Löpande Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Förbättra 

livsmiljöerna för fisk 

och bottenfauna i 

Lötsjön samt Norra 

och Södra 

Råstabäcken 

Förbättrade 

livsmiljöerna för 

fisk och 

bottenfauna 

leder till 

förbättrad 

ekologisk status 

Löpande  Vem som ansvarar för 

bäckarna behöver 

utredas 
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Karta 6. Kartan visar de förslagna åtgärdernas placeringar. 

4.3 Löpande förbättringsåtgärder för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna inte försämras samt möjliggöra ny 
exploatering 

Genomförandeplanens huvudfokus är att åtgärda den historiska och befintliga 

belastningen som påverkar vattenförekomsterna. Tillkommande belastning i samband med 

ny exploatering behöver i första hand omhändertas genom en hållbar dagvattenhantering 

nära källan. Detta går också i linje med Sundbybergs stads dagvattenpolicy (Sundbybergs 

stad, 2022a), dagvattenstrategi (Sundbybergs stad, 2022b) samt det lokala 

åtgärdsprogrammets faktadel. Dagvattenstrategin stipulerar att vi ska sträva efter hållbar 

dagvattenhantering nära källan och faktadelen stipulerar att LOD-åtgärder ska eftersträvas 

och är i många fall mer kostnadseffektivt i en tät urban miljö som den runt Brunnsviken. 

De är också nödvändiga för att Sundbybergs stad ska uppnå betinget för koppar och zink.  
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Åtgärd Effekt/Reduktion Ansvar 

Genomsläpplig 

beläggning 

Magasinerar nederbörd och kan en 

del material kan rena 50–90 

procent av de partikelbundna och 

lösta föroreningarna.  

Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Infiltration i 

grönytor och diken 

Effekten beror på utformning men 

föroreningar fastnar eller bryts ner 

och näringsämnen tas upp av 

växter.  

Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Nedsänkta 

växtbäddar 

Växtbäddarna fångar upp 

merparten av de partikelbundna 

föroreningarna och kan också 

avskilja lösta föroreningar, 

organiska miljögifter och 

smittämnen.  

Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Skelettjordar Reducerar lösa föroreningar.  Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Materialval Beror på omfattning och material. 

Exempelvis bör ej koppar och zink 

användas.  

Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Förebyggande 

driftarbete mot 

förorening av 

dagvattnet 

Beror på åtgärd. Exempelvis kan 

vissa näringsämnen minska om 

gödsling sker på rätt sätt.  

Stadsmiljö- och 

trafiknämnden 

(sektorn för 

samhällsbyggnad) 

Spårning av 

felkopplade avlopp 

som belastar 

dagvattennätet 

Åtgärdande av felkopplingar som 

upptäcks till följd av 

spårningsarbetet kan förväntas leda 

till en minskad fosfortillförsel med 

åtminstone 5–10 kg P/år.  

Sundbyberg 

Avfall och Vatten 

AB 
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