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SAMMANFATTNING  

Stadsdelsnämnden fattade i november 2005 beslut om en verksamhetsanpassning och 
omdisponering av lokaler för de pedagogiska verksamheterna (särskolan). Syftet var att 
lösa behov av särskola/högstadium för elever i år 7-10. Åtgärden syftade också till att 
frigöra lokaler för nya förskoleplatser. I samband med beslutet fick förvaltningen i 
uppdrag att återrapportera till nämnden i ärendet samt ge en generell redovisning av 
planeringen beträffande särskolan. 
 
Förvaltningen kan konstatera att omdisponeringen av lokalerna har genomförts helt 
enligt planering och tidplan. I tjänsteutlåtandet ges en kort rapportering om 
genomförandet samt en lägesrapport i övrigt av särskolan. 
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ÄRENDETS BEREDNING 

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom strategi- och planeringsavdelningen samt 
verksamheten för barn och ungdom. 

BAKGRUND 

Med anledning av den stora efterfrågan på barnomsorg fattade Vantörs stadsdelsnämnd 
i november 2005 beslut om nya förskoleplatser genom en omdisponering och 
verksamhetsmässig anpassning av lokaler inom de pedagogiska verksamheterna. 
Lösningen innebär att ca 30 förskoleplatser tillskapas genom ett mer effektivt och 
flexibelt nyttjande av lokalerna.  
 
Sedan tidigare fanns ett konstaterat behov av särskola/högstadium för elever i år 7-10 
till höstterminen 2006. Omdisponeringen av lokalerna innebar att dessa elever kunde 
beredas plats vid Bäckahagens skola, dock något tidigare än planerat. 
 
Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återrapportera i det aktuella ärendet 
samt redovisa generellt kring planeringen av särskolan i sin helhet.  

OMDISPONERING OCH VERKSAMHETSANPASSNING AV LOKALER FÖR 
DE PEDAGOGISKA VERKSAMHETERNA 

Stadsdelsnämndens beslut november 2005 
Förvaltningen bedömde under hösten 2005 att den sedan tidigare planerade 
utbyggnaden av förskoleverksamheten var otillräcklig. En kraftig befolkningstillväxt 
sammanföll med att enskilda anordnare med tidigare planer på att starta verksamhet i 
Vantör valde att då inte fullfölja dessa. Detta innebar att planeringsförutsättningarna 
förändrades markant på kort sikt beträffande behovet av förskoleplatser. Detta gällde 
inte bara förutsättningarna för förvaltningens arbete med att under mandatperioden 
minska barngruppernas storlek, enligt målen i stadens förskoleplan. Möjligheten att 
tillgodose barnomsorgsgarantin under 2006 påverkades dessutom.  
 
Mot bakgrund av ovanstående fattade stadsdelsnämnden 2005-11-30 beslut om en 
skyndsam förskoleutbyggnad. Förskoleutbyggnaden genomfördes i två delar. För att 
tillgodose det mest akuta behovet av platser beslutade nämnden att den disponibla 
fastigheten kv. Snesen 1 nyttjas för paviljongslösning (dnr 402-444/2005). Beslutet 
innebär att stadsdelsnämnden tillförs ca 45 förskoleplatser med start från mars-april. 
 
För att möta efterfrågan på förskoleplatser under 2006 beslutade nämnden också att 
genom verksamhetsanpassning och omdisponering av lokaler för de pedagogiska 
verksamheterna tillskapa ytterligare ca 30 platser (dnr 402-443/2005). 
Omdisponeringen, som omfattade vissa lokaler för särskoleverksamhet, genomfördes i 
tre steg/etapper. Steg ett hade sin utgångspunkt i att förvaltningen sedan tidigare hade 
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konstaterat ett behov av att etablera möjligheter för de särskoleelever som ska börja år 7 
hösten 2006, att knytas till en högstadieskola i stadsdelen.  
 
I det sammanhanget var det enligt förvaltningens uppfattning naturligt att särskolans 
elever, precis som grundskolans elever på Bandhagens skola, fick börja år 7 i 
Bäckahagens skola. Bäckahagens skola hade redan befintlig särskoleverksamhet som 
erbjuder eleverna kontakt med jämnåriga och tillgång till ämnesspecifika 
undervisningssalar. Förvaltningen ansåg det viktigt att Bandhagens blivande år 7-elever 
(särskolan) skulle erhålla samma möjligheter. Det fanns ett behov av en lokalmässig 
lösning i frågan till hösten 2006. 
 
Förvaltningen bedömde att ”Busebo” (vanligen benämnt hus H) vid Bäckahagens skola 
kunde erbjuda lämpliga lokaler. För att åstadkomma detta krävdes dock en viss 
verksamhetsanpassning av lokalen, t.ex. beträffande kök och klassrum. För att 
möjliggöra efterföljande etapper som syftade till att tillskapa nya förskoleplatser, se 
nedan, valde förvaltningen att tidigarelägga genomförandet av denna 
verksamhetsanpassning. De blivande år 7-eleverna fick således flytta över till sina 
högstadielokaler ca ett halvår tidigare än den ursprungliga planeringen.  
 
Steg två bestod i att samla de två kvarvarande särskolegrupperna på Trollesundsvägen 
55 och Stålbogavägen 58 på Trollesundsvägen. En positiv följdeffekt av att samla 
särskoleverksamheten F-6 på Trollesundsvägen är möjligheten till personalmässig 
samordning, t.ex. vid sjukfrånvaro. 
 
Slutligen, etapp tre; När särskoleeleverna på Stålbogavägen 58 flyttade till 
Trollesundsvägen, tomställdes lokalerna på Stålbogavägen helt och hållet. Lokalerna, 
som tidigare utgjort förskola med två avdelningar, har anpassats för förskoleverksamhet 
igen.  
 
Genomförandefasen 
Omdisponeringen av särskolelokalerna har skett helt enligt planering och tidplan. Själva 
flyttprocessen genomfördes enligt planerna under vecka 10 (9-10 mars). Praktiska 
frågor kring flytten har hanterats och samordnats av respektive skolledning på 
Bäckahagens och Bandhagens skolor. Detta har gällt t.ex. kontakter med flyttfirma etc.  
 
Berörda föräldrar har fått såväl muntlig som skriftlig information inför och under 
genomförandefasen. Någon enstaka förälder visade oro vilket följdes upp bl.a. i samtal 
med skolledning.  
 
Under genomförandefasen har projektgruppsmöten med kontinuerlig samverkan hållits 
med representation från SISAB, förvaltning, verksamheterna, skolledning från 
Bäckahagens respektive Bandhagens skolor samt från de fackliga organisationerna.  
 
SISAB, förvaltningen och personal i verksamheterna har stämt av inför/under olika 
flytt- och byggskeden. SISAB och verksamheten har t.ex. haft gemensamma 
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avstämningar för att möjliggöra byggarbeten samtidigt som verksamhet bedrivs i 
lokalen på Trollesundsvägen. 
 
Verksamhetsanpassningen vid Busebo har bl.a. inneburit att en ny entrédörr har 
anordnats för att möjliggöra en separat ingång till särskoleverksamheten (lokalen 
nyttjades för fritidsverksamhet, verksamheterna har nu varsin del av lokalen), nytt staket 
kring lekytan utomhus samt förråd för uteleksaker. Vidare har lokalen invändigt 
anpassats med t.ex. ny köksdel, ”rum i rummet” (studiehörna), arbets-/skrivplatser samt 
personalrum. Lokalerna har kompletterats med nya inventarier. I samband med 
flyttarbetena ordnades med en tillfällig personalförstärkning.  
 
Vid Trollesundsvägen 55 har verksamhetsanpassningen innefattat bl.a. ny köksdel, ”rum 
i rummet”, nytt personal-/arbetsrum m.m. Förvaltningen har övertagit vissa lokalytor på 
Trollesundsvägen 55 som tidigare har tillhört St. Örjans. Detta har reglerats i 
hyresavtalet.  
 
På Stålbogavägen 58 har lokalen genomgått en utrustningsmässig anpassning. Vissa 
anpassningar av bl.a. kök och skötrum har också genomförts. Lokalen har dessutom 
kompletterats med inventarier.  

NULÄGESBESKRIVNING AV SÄRSKOLAN 

Särskolans organisation 
Inför stadsdelsnämndernas övertagande av hela ansvaret för den obligatoriska särskolan 
fr.o.m. 1 juli 20051 redogjorde förvaltningen för särskolans organisation i ett särskilt 
ärende till nämnden (SDN 2005-04-21, dnr 403-120/2005). I ärendet fastställdes 
ersättningsnivåerna för särskolan och nämnden godkände också en delegationsordning 
för särskolans verksamhet. Tjänsteutlåtandet innehöll även en redogörelse för särskolans 
organisation med en beskrivning av stadsdelsnämndens respektive utbildningsnämndens 
ansvar. Slutligen ingick en nulägesbeskrivning av särskolan i Vantör, vilken återfinns 
uppdaterad och kompletterad nedan.  
 
Samarbetet i Fyrklövern Sydost 
Särskolan i Vantör ingår i samarbetet Fyrklövern Sydost. Detta samarbete tillskapades i 
samband med att ansvaret för den obligatoriska särskolan fördes över till 
stadsdelsnämnderna från utbildningsnämnden. 
 
Förutom Vantör ingår stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Skarpnäck och Farsta. 
Förvaltningarna har till viss del likartade inslag i sina särskoleverksamheter, t.ex. 
samundervisningsklasser, grundsärskola och träningsklasser. I övrigt har 
förvaltningarna inriktningar genom att t.ex. särskolan i Vantör har verksamhet för elever 
med autism, särskolan i Enskede-Årsta är inriktad på äldre elever (år 6-10) med 
flerfunktionshinder, Skarpnäck har verksamhet för elever med autism och klasser för 

                                                 
1 Med undantag för behörighetsprövning och beslut om mottagande i skolformen. 
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elever med tal- och språksvårigheter och Farsta har klasser för elever med 
hörselnedsättning. 
 
En särskolesamordnare är knuten till Fyrklövern vars uppgift är bl.a. att ha överblick 
över de fyra stadsdelsförvaltningarnas elever, som är placerade i särskolan. Vidare ska 
samordnaren ha kännedom om de alternativa placeringar som finns att tillgå inom 
särskolan. Samordnaren ska också i samråd med berörd stadsdelsförvaltning, föräldrar 
och aktuella skolor föreslå lämpliga placeringar åt elever som mottagits i särskolan, 
hjälpa till med överlämnandet till skolan där eleven ska gå, följa upp elevers skolgång 
och vid behov aktualisera byte av skola eller placering i behovsgrupp m.m. 
 
Nulägesbeskrivning 
I nuläget finns 58 elever folkbokförda i Vantör med beslut om mottagande i  
särskola 2. Placering för dessa elever framgår i tabellen nedan. 
 
Tabell 1: Elever folkbokförda i Vantör 

Antal 
 

Placering 

3 elever 
 

Bandhagens särskola (Trolle 55) 

3 elever  
 

Bäckahagens särskola för elever år 7-10 (Trollebo3) 

5 elever Bäckahagens särskola; samundervisning 
  

1 elev 
 

Bandhagens särskola; samundervisning 

1 elev 
 

Hagsätra skola (individintegrerad) 

(Totalt 13 elever) 
 

(placerade i verksamhet i Vantörs sdf) 

3 elever 
 

St. Örjans (tillhör utbildningsnämnden) 

10 elever  
 

skolgång i friskolor  

31 elever  
 

skolgång i andra stadsdelsområden 

1 elev  
 

skolgång i annan kommun 

Totalt 58 elever 
 

 

 
 
 

                                                 
2 Redovisningen i tabellerna grundar sig på uppgifter om särskoleelever 2006-03-22. 
3 Benämnd Busebo ovan. 
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Samarbetet i Fyrklövern innefattar en gemensam policy för skolskjuts. Policyn anger 
bl.a. att så många elever som möjligt ska själva kunna ta sig till och från skolan då detta 
är en viktigt del i självständighetsträningen (vilket i praktiken innebär att detta först är 
aktuellt för elever i år 4-10). I de fall där eleven i en framtid troligen själv kan ta sig till 
och från skolan bör detta finnas med i elevens IUP, individuella utvecklingsplan, så att 
eleven kan börja träna i god tid. För elever på väg in i särskolan ska plats i 
hemstadsdelen/Fyrklövern erbjudas i första hand.  
 
För närvarande är totalt 40 av samtliga särskoleelever folkbokförda i Vantör beviljade 
skolskjuts. Av dessa är 7 elever placerade i någon särskoleverksamhet i Vantör, 
resterande är placerade i särskoleverksamhet vid St. Örjans, friskola, annan 
stadsdelsförvaltning eller har skolgång i annan kommun.  
 
I tabellen nedan framgår antal elever i Vantörs särskoleverksamhet. Redovisningen 
omfattar både elever folkbokförda i Vantör och elever folkbokförda i andra 
stadsdelsområden. 
 
Tabell 2: Särskola i Vantör (elever från Vantör och andra sdf) 

Antal Placering 
8 elever 

 
Trollebo, Bäckahagen 

5 elever 
 

samundervisning, Bäckhagen 

13 elever 
 

Trolle 55, Bandhagen 

1 elev 
 

samundervisning, Bandhagen 

1 elev 
 

individintegrerad, Hagsätra skola 

Totalt 28 elever 
 

 

 
Av de totalt 28 elever som har placering i särskola i Vantör är 13 folkbokförda i Vantör, 
resterande 15 elever bor i andra stadsdelsområden. 
 
Prognos för läsåret 2006/2007 
Det är i likhet med grundskolans elever svårt att göra korrekta elevprognoser över tiden, 
eftersom förutsättningarna kan komma att förändras snabbt. För särskolans elever är 
t.ex. behoven inte statiska utan vissa funktionsnedsättningar kan förändras, både till det 
bättre och till det sämre. Placeringen i en viss behovsgrupp kan därför bli aktuell för 
omprövning under skoltiden. Dessutom kan föräldrars önskemål om placering skifta 
över tid. Detta påverkar också de ekonomiska förutsättningarna.  
 
Inför läsåret 2006/2007 är prognosen i nuläget att antalet särskoleelever folkbokförda i 
Vantör kommer att uppgå till 60 elever (f.n. 58 elever). Förvaltningen bedömer att 
sammantaget 12 elever placeras i särskola till hösten, av dessa är 5 grundskoleelever 
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och 7 är blivande elever i 6-årsverksamhet/år 1. Sammanlagt 10 elever (år 9/10) 
beräknas lämna särskolan till hösten. Det förväntas således ske en ökning netto med 2 
elever.  
 
Antal elever i särskola i Vantör (oavsett hemvist) väntas uppgå till 31 elever (jämfört 
med 28 i nuläget). 
 
Aktuella frågor 
Några aktuella frågor som rör särskolan att beakta/bereda framöver är bl.a.: 
• Resultaten från den översyn som stadsledningskontoret har i uppdrag att genomföra 

beträffande resursfördelningssystemet för särskolan. I sammanhanget kan nämnas 
att revisionskontoret har som revisionsprojekt att granska implementeringen av de 
nya nyckeltalen och bedöma hur användbara de nya nyckeltalen är för analys av 
stadsdelsnämndernas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. 

• Eventuella förändringar (lagförslag, myndighetsuppdrag etc.) rörande särskolan 
utifrån s.k. Carlbeck-kommitténs arbete. Regeringen har i mars 2006 överlämnat en 
skrivelse till riksdagen med sin syn på vilka förbättringar som bör göras när det 
gäller utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. 
Eventuella lagförslag rörande särskolan (särskola och särvux) kommer sannolikt att 
presenteras i samband med lagförslag om såväl skolväsendet för barn och ungdomar 
som skolväsendet för vuxna (kommande skollagsproposition). 

• Särskolan i Vantör utgör egna ekonomiska enheter och redovisade ett nollresultat 
för år 2005. Förvaltningen kommer att noga följa kostnadsutvecklingen inom 
särskolan i samband med den löpande verksamhets- och budgetuppföljningen under 
året. 

FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 

Förvaltningen bedömer att omdisponeringen av särskolelokalerna enligt 
stadsdelsnämndens beslut 2005-11-30 har genomförts helt enligt planering och tidplan. 
Genomförandet beskrivs närmare ovan. Förvaltningen har i övrigt uppfattat uppdraget 
enligt §240, om att ge en generell planering av särskolan i sin helhet, att 
stadsdelsnämnden efterfrågar motsvarande nulägesbeskrivning som lämnades i ärendet 
om särskolans organisation våren 2005 (dnr 403-120/2005). Förvaltningen redovisar i 
detta tjänsteutlåtande nuvarande elevantal för särskolan, dels elever folkbokförda i 
Vantör som är placerade i särskola, dels antalet elever som totalt sett är placerade i 
särskoleverksamhet i Vantör. Redovisning avser särskoleverksamheten efter den 
omdisponering och verksamhetsanpassning som nyligen genomförts beträffande lokaler 
för de pedagogiska verksamheterna. 
 
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner ovanstående redovisning som 
svar på uppdraget 2005-11-30, §240. 
 
 
 



s
SID8(8)    

 
BILAGOR 

1. Nya förskoleplatser genom omdisponering och verksamhetsmässig anpassning 
av lokaler inom de pedagogiska verksamheterna. Tjänsteutlåtande daterat 2005-
11-28. 

2. Protokollsutdrag, SDN 2005-11-30, §240. 


