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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. GFN beslutar godkänna slutredovisning av ovanstående ärende 
 
 
Olle Zetterberg 
 
    Lars Callemo 
Bo Helin  
 
 
UTLÅTANDE 
Fastighetsförvaltningen har genomfört en ombyggnation av en hiss samt 
nyinstallation av en nödutrymningstrappa i Spelbomskan 3 Odengatan 61. 
Beslut om genomförande togs i gatu- och fastighetsnämnden 2003-02-04 till 
en kostnad av 5,1 mnkr. 
Fastighetsförvaltningen har erhållit 0,5 mnkr i tillgänglighetsmedel. 
Projektet har genomförts med beaktande av fastighetsförvaltningens 
miljöprogram där prioriterade områden varit inomhusmiljö, hantering av 
byggavfall och materialval. m.m. 
Projektet har upphandlats som generalentreprenad av DF Byggteknik AB. 
Det pågår en förhandling mellan Gatu- och fastighetskontoret och Carl Bro 
AB p.g.a. projekteringsmissar som kostnadsberäknas till 500 000 kr. 
Bedömning från GFK:s sida är att projektören kommer att stå för kostnaden 
för denna ändring. 
Slutbesiktning av bygget godkändes i december 2003. Kostnaden har 
uppgått till beslutade 5.1 mnkr.  
Hyresgäster är Svenska Barnboksinstitutet och Stockholms Stadsbibliotek.  
Finansiering görs genom att hyresavtalen omförhandlats. 
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