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Stockholms kommun avser att förnya Vällingby centrum samt utvidga
centrum med nya kommersiella lokaler, parkering och bostäder. För-
ändringarna kommer bl a att beröra nuvarande tunnelbaneanläggningar
genom överdäckningar av såväl trafikspåren för tunnelbanan som
rangerspåren inom Vällingbydepån. Såsom blivande tomträttshavare
till delar av det utvidgade centrumet kommer AB Svenska Bostäder för
såväl egen del som för stadens räkning att genomföra överdäckningar-
na m m av tunnelbaneanläggningarna.

För förändring av Vällingby centrum har framtagits detaljplan för
kvarteren Kontorsskylten, Inköpschefen m fl, Dp 2002-17221-54 och
detaljplan för Vällingbyplan - del av Grimsta 1:2, Dp 2003-16652-54.

Den befintliga tunnelbaneanläggningen ägs av Stockholms läns lands-
ting, nedan kallat landstinget. För förvaltningen av tunnelbaneanlägg-
ningen svarar AB Storstockholms Lokaltrafik, nedan kallat SL. För
drift och underhåll av anläggningen svarar SLs helägda dotterbolag SL
Infrateknik AB, nedan kallat SLI. SLI företräder SL i detta avtal.

Del av aktuell överdäckning skall uppföras på mark där nuvarande
trafikspår mellan Råcksta och Vällingby tunnelbanestationer ligger och
grundläggning m m för överdäckningen kommer att behöva ta i an-
språk delar av det område som omfattas av nyttjanderätten för tunnel-
baneanläggningen. Detta avtal reglerar inte överdäckningen av ranger-
spåren tillhörande Vällingbydepån.

Mot ovan angivna bakgrund har Stockholms kommun genom gatu- och
fastighetsnämnden, nedan kallad staden, landstinget och SLI träffat
följande

A V T A L

Medgivande

§ 1

Landstinget medger, på de villkor som framgår av detta avtal, härmed
staden rätt att ta i anspråk utrymme inom tunnelbaneanläggningens
nyttjanderättsområde för att anlägga, bibehålla, nyttja och underhålla den
i bilaga 1 redovisade grundläggningen med konstruktioner för de över-
däckningar som staden avser att anlägga.



Anläggnings- och installationsarbetena skall utföras på så sätt att dessa
inte äventyrar tunnelbaneanläggningens bärighet, fortbestånd eller
livslängd.

§ 2

Landstingets rätt att disponera stadens mark för tunnelbaneanlägg-
ningen regleras i ett mellan staden och landstinget den 19 oktober 1981
särskilt träffat avtal.

Tunnelbaneutrymmena skall i huvudsak begränsas av omgivande an-
läggningars råstomme i golv, väggar och tak och övriga bärande eller
avskiljande konstruktioner såsom bjälklag, betongskivor, pelare e t c.
Det skall även tillförsäkras rätt att i erforderlig omfattning anlägga,
bibehålla, nyttja och underhålla installationer, infästningar o dyl för
tunnelbaneverksamheten i omgivande konstruktioner.

Staden förbinder sig att i samband med upplåtelse eller överlåtelse av
fastigheter inom planområdet säkerställa innehållet i avtal enligt ovan
i överlåtelse- eller upplåtelsehandlingen för respektive fastighet. Det-
samma gäller för övriga inom planområdet befintliga av staden upp-
låtna fastigheter och som berörs av tunnelbaneanläggningarna.

Detta avtal skall gemensamt med avtal enligt ovan ligga till grund för
och fogas till förrättningshandlingarna vid en blivande lantmäteriför-
rättning som säkerställer tunnelbaneanläggningarna såväl inom som
utanför planområdet.

Utförande och granskning

§ 3

Staden förbinder sig att följa SLIs säkerhets- och planeringsrutiner för
spåranläggningen samt att bedriva anläggnings- och byggnadsarbetena
enligt de allmänna föreskrifter som gäller för arbeten inom och invid
tunnelbaneanläggningar.

Där trafikantutrymmena, som exempelvis plattformarna o dyl., påver-
kas av anläggnings- och byggnadsarbetena förbinder sig staden att
tillse att återställning sker av dessa utrymmen. Dessa utrymmen stude-
ras och kompletteras med ytskikt, belysning och utrustning motsvaran-
de som för en nyanlagd anläggning där kravet är att skapa en god trafi-
kantmiljö. Detsamma gäller för påverkan, förändringar och anpass-
ningar som kan erfordras för busstrafiken inom bussterminalen och de
gator som trafikeras av busstrafiken.

Staden skall på den sträcka som framgår av bilaga 2 svara för bort-
tagande och kostnad för ny förläggning av de 33 kV kablar som för-
sörjer tunnelbanan med elkraft.

Nya konstruktioner kring tunnelbaneanläggningen skall brandskyddas
med 50 mm täckande betongskikt och luftspalt på 20 mm samt en 20



mm skiva av promatec eller liknande material som är löstagbar så att
underliggande konstruktioner kan besiktas. Detta gäller även för det
provisoriska parkeringsdäcket över tunnelbanestation Vällingby. Om
parterna kommer överens om annat likvärdigt brandskydd kan detta
användas. Den del av den nya allmänna bron (blivande Årevägen) där
trafikspåret ligger på en högre nivå medges undantag från ovanstående
brandskyddskonstruktion.

Befintliga konstruktioner kring tunnelbaneanläggningen som bibehålls
och ej direkt berörs av nyanläggningar omfattas endast av kraven en-
ligt ovan om ansvariga myndigheter ställer krav om detta eller på annat
sätt utfärder krav om åtgärder med anledning av den omfattning över-
byggnaden av tunnelbaneanläggningen får på grund av nyanläggning-
arna enligt detta avtal. Ställs inga krav vid nyanläggningen förbinder
sig staden att inte vidta sådana åtgärder att det omöjliggör att i ett sena-
re skede anordna brandskydd enligt föregående stycke.

Vid genomförandet av i ingressen nämnda detaljplaner kommer tun-
nelbaneanläggningarna att överbryggas av nya brokonstruktioner som
kan komma att innebära negativa konsekvenser ur räddningstjänstsyn-
punkt vid inträffad brand eller annan olycka. Staden skall i projekte-
ringen och som grund för genomförandet och det framtida behovet
genomföra en riskanalys och riskvärdering enligt bestämmelserna i bl
a Räddningsverket, Vägverkets och Banverkets författnings- och regel-
system. Ansvariga myndigheters godkännande skall inhämtas av sta-
den och föreligga i handlingar som redovisas för SLI i samband med
vad som stadgas i stycket nedan och i § 4 st 1.

Förfrågningshandlingar, ritningar, arbetsförfarande, arbetsmetod och
material skall i berörda delar godkännas av SLI innan anbudsinfordran
sker för de arbeten som skall utföras enligt detta avtal. SLIs gransk-
ningsarbete skall ske inom 4 veckor från det att SLI erhållit del av
handlingarna.

§ 4

Innan arbetena påbörjas skall av SLI godkända arbetsritningar, arbets-
förfarande, arbetsmetod, material och kvalitetsplaner i berörda delar
föreligga. SLIs granskningsarbete skall ske inom den tid som anges i
§ 3 ovan.

Synpunkter och krav som framförs av SLI innebär inte att SLI påtager
sig något ansvar för de åtgärder som kan föranledas därav. SLIs gransk-
ning eller godkännande av ritning, arbetsförfarande, arbetsmetod, mate-
rial, kvalitetsplaner eller dylikt i berörda delar innebär inte heller att
SLI påtager sig något ansvar på grund härav.

Kontroll, beredskap, samråd och besiktningar

§ 5



Arbetena skall för de delar som berör tunnelbaneanläggningarna kva-
litetssäkras av staden enligt gällande normer och utföras i samråd med
SLI, som också äger rätt att på egen bekostnad kontrollera arbetena. Den
dagliga kontrollen skall utföras av staden genom en av SLI godkänd
byggledare och bekostas av staden. SLI skall kallas till byggmöten,
kvalitetsrevisioner och liknande.

SLI skall delta i syn-, del- och slutbesiktningar av de delar av entrep-
renaderna som skall överlämnas till SLI eller SLI i övrigt är berörd av.
Innan besiktningar m m sker skall staden i skälig tid dock senast fjor-
ton dagar innan skriftligen underrätta SLI härom. För delar som skall
överlämnas till SLI är stadens garantitid fem år.

Provisorier under byggnadstiden

§ 6

Tunnelbanestation Vällingbys befintliga uppgångar skall under hela
arbetstiden vara öppen för trafikanter. Staden svarar vid sina arbeten
för att framkomligheten säkerställs och att för trafikanterna erforderli-
ga informationer och hänvisningsskyltar anordnas.

Provisorier för att bibehålla tunnelbanestationens funktion under ar-
betstiden skall anordnas och bekostas av staden. Staden svarar även för
att arbetena utförs på ett sådant sätt att tillgängligheten, nyttjande e t c
i trafikutrymmena pågående verksamheter ej störs av buller och damm
på ett sådant sätt att de ej kan nyttjas på ett ur arbetsmiljösynpunkt
samt för trafikanterna avsett sätt.

Trafik under entreprenadtiden

§ 7

För trafiken på spåranläggningarna skall framkomligheten säkerställas
under hela arbetstiden.

Tillåtligheten av trafikinskränkning bestäms av SLI med hänsyn till SLIs
behov av egna arbetsinsatser och tidtabellsutrymme.

SLI förbehåller sig rätten, att om behov uppstår under ovanstående tids-
period, prioritera åtgärder för att upprätthålla tunnelbanedriften före ut-
förande av stadens anläggningsarbeten. Ersättning för försenings- eller
stilleståndskostnader liksom följdkostnader föranledda av att SLI inte
kunnat tillhandahålla bevakningspersonal eller medge trafikinskränk-
ning kommer inte att utgå från SLI.

Dokument och arkiv

§ 8



Staden skall dokumentera och arkivera samtliga för projektet fram-
tagna relationshandlingar.

Vid slutbesiktningen skall en omgång av relevanta relationshandlingar
överlämnas till SLI. SLI anger vilka handlingar som skall tillhanda-
hållas av staden.

Säkerhet

§ 9

Staden har skyldighet att inhämta säkerhetsföreskrifter och ansvarar
för att samtliga skyddsåtgärder vidtages som erfordras för att utföra
arbe-ten inom tunnelbanans område. Vid arbetenas utförande skall
största försiktighet iakttagas. Säkerheten i tunnelbanetrafiken får icke i
något avseende äventyras. Alla arbeten skall därför utföras och bedri-
vas i enlighet med av SLI lämnade anvisningar. Samråd om anpassning
av tider m m kommer att ske mellan parterna.

Om anläggning tillhörig staden inom eller invid tunnelbaneanlägg-
ningen äventyrar trafiksäkerheten för tunnelbanan skall staden ome-
delbart vidta de åtgärder som erfordras för att återupprätta erforderlig
säkerhet enligt SLI:s godkännande.

Vid akut säkerhetsrisk eller om staden ej hörsammar SLI:s anvisningar
äger SLI på stadens bekostnad åtgärda uppkomna fel för att återställa
trafiksäkerheten.

SLI skall omgående meddela staden om defekt uppstår på denne tillhö-
rig anläggning som påverkar tunnelbanetrafiken.

Kostnader m m

§ 10

Samtliga kostnader för åtgärder orsakade av stadens utbyggnad avse-
ende tunnelbaneanläggningen skall bestridas av staden. Dessa kostna-
der inkluderar - men är icke begränsade till - projektering och utföran-
de av arbetena enligt detta avtal, avhjälpande av uppkomna skador,
besiktningar, ersättningar till tredje man förorsakade av stadens vål-
lande samt verifierade, faktiska kostnader för bevakningar, kontroller,
ersättningstrafik och övriga verifierade, faktiska kostnader som upp-
kommer för SLI med anledning av dessa arbeten. SLI avgör när ersätt-
ningstrafik erfordras.

SLI skall för utförda arbeten enligt prislista (bilaga 2) redovisa och fak-
turera nedlagd tid och till timpriser etc enligt prislistan.

Angivna timpenningar etc gäller under 2003. För följande år får justering
ske med hänsyn till inträffade kostnadsförändringar.



Rutiner för fakturahantering skall överenskommas mellan SLI och
staden.

Trafikstörningar

§ 11

Om stadens arbeten orsakar trafikstörningar i tunnelbanetrafiken skall
staden utge ersättning härför. Med trafikstörning skall även förstås
planerat tågstopp i tunnelbanetrafiken överstigande 10 minuter vid varje
tillfälle.

SLI äger rätt till ersättning med visst belopp per förseningstillfälle för
varje påbörjad 5-minutersperiod och därefter per påbörjad försenings-
minut. SLI har rätt till ersättning även om ej någon förlust på grund av
förseningen kan styrkas. Inställda tåg likställs med försenade tåg. För-
seningen anses härvid ha upphört när tågtrafiken förbi avbrottsstället
återupptagits. Ersättningsbeloppet för tågförseningar utgör för närva-
rande 10.000 kronor per förseningstillfälle för de första 5 minuterna
och därefter 10.000 kronor per påbörjad förseningsminut.

Ljud, vibrationer m m

§ 12

Staden förbinder sig att sträva efter att utbyggnaden enligt detaljpla-
nerna Dp 2002-17221-54 och Dp 2003-16652-54 utförs så att stadens
egna planeringsmål för spårtrafikbuller samt för stomljud och buller
förorsakade av vibrationer uppfylls. På motsvarande vis förbinder sig
staden att iaktta att rekommenderad försiktighetsprincip om lågfre-
kventa elektriska och magnetiska fält följs.

Staden åtager sig att, inom i varje särskilt fall av myndighet angiven
tidsram, utföra och bekosta de bullerbegränsande åtgärder som kan
följa på förelägganden riktade mot landstinget eller SLI i anledning av
utbyggnaden. Motsvarande gäller även åtgärder hänförliga till försik-
tighetsprincipen om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält.

Staden förbinder sig vidare att ersätta endera av landstinget eller SLI
för samtliga de kostnader avseende buller, vibrationsstörningar eller
påverkan elektriska och magnetiska fält som kan uppkomma till följd
av utbyggnaden enligt Dp 2002-17221-54 och Dp 2003-16652-54.
Landstinget eller SLI äger inte medge ev skadeståndskrav eller krav på
åtgärder utan stadens skriftliga medgivande. Därest staden inte fullgör
åtagande enligt denna paragraf äger landstinget och SLI på stadens
bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för undvikande av ansvar och
rättsförluster.

Staden åtager sig vidare att på begäran av landstinget eller SLI föra
landstingets eller SLIs talan i ev mål och ärenden i fråga om störningar
med anknytning till den aktuella utbyggnaden och stadens ansvar en-



ligt detta avtal. Landstinget och SLI äger inte anlita annan än staden
som ombud. Detta skall gälla förhandlingar såväl i som utom domstol.
Staden står för samtliga kostnader som är förenade med utförande av
landstingets eller SLIs talan såväl i som utom domstol.

Drift och underhåll av stomkonstruktioner

§ 13

Då Staden skall vidta drifts- och underhållsåtgärder eller reinveste-
ringar av utförda anläggningar enligt § 1 gäller detta avtal i tillämpliga
delar.

Då SLI påkallar sådan drifts- och underhållsåtgärd eller reinvestering
av spåranläggningen som påverkar stadens anläggningar förbinder sig
staden att ovillkorligen följa SLIs tids- och åtgärdsplaner. SLIs kost-
nader regleras enligt § 10. Staden ansvarar därutöver själv för samtliga
kostnader i anledning av att stadens anläggningar påverkas av SLIs
åtgärder.

Hotell m m

§ 14

Parterna är överens om att det område vid Vällingbydepån som på de-
taljplaneförslaget 2002-17221-54 betecknats CP inte innefattar möjlig-
het att uppföra ett hotell inom området såvida parterna ej kommer
överens om annat. Staden förbinder sig att i avtal med tomträttshava-
ren reglera detta.

Övrigt

§ 15

Parterna är ense om att reglera vad som stadgas i detta avtal i överens-
stämmelse med vad parterna skriftligen överenskommer efter förhand-
lingar av principiell betydelse för den spårbundna trafiken vid byggan-
de av bostäder och lokaler inom och invid trafikanläggningar för tun-
nelbana m m.

Denna bestämmelse har ingen retroaktiv verkan avseende tidigare
träffade avtal mellan parterna och inte heller någon prejudicerande
verkan vid andra kommande avtal än sådant som är av principiell be-
tydelse enligt ovanstående stycke.

Skador

§ 16

I den mån annat inte framgår av detta avtal svarar part för den skada
som tillfogas annan part i enlighet med vad som framgår av gällande



lagstiftning på skadeståndsrättens område. Gentemot landstinget och
SLI svarar dock staden för all skada som uppstår till följd av utbygg-
naden enligt detta avtal.

Överlåtelse m m

§ 17

Vid överlåtelse, helt eller delvis genom 3D, eller upplåtelse med tomträtt
av fastigheterna inom detaljplaneområdena skall staden tillförbinda
ägaren eller tomträttshavaren att iakttaga bestämmelserna i detta avtal,
inbegripet denna paragraf, varvid åsyftas den effekten att varje överlåtare
i en framtida kedja av överlåtelser blir förpliktigad ålägga efterföljande
ägare eller tomträttshavare att iakttaga bestämmelserna. Överlåtaren skall
fullgöra åtagandet enligt detta stycke genom att intaga stycket med i sak
oförändrad text i avtalet om överlåtelse av fastigheten eller tomträtten.

Staden skall i god tid innan överlåtelse eller tomträttsupplåtelse sker
underrätta SLI och landstinget om den planerade överlåtelsen eller
tomträttsupplåtelsen samt, sedan överlåtelsen eller tomträttsupplåtelsen
skett, snarast översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen
eller tomträttskontraktet.

Tillförbindes ej ny ägare eller tomträttshavare såsom nu är sagt eller
förmår ny ägare eller tomträttshavare ej att följa detta avtal, skall staden
lämna landstinget, SLI eller dess rättsinnehavare ersättning för skada som
därigenom åsamkas landstinget, SLI eller dess rättsinnehavare.

Tvist

§ 18

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av
allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat.

Giltighet

§ 19

Detta avtal är förfallet utan ersättningsrätt för någondera part om ut-
byggnaden enligt detaljplan för kvarteren Kontorsskylten, Inköpsche-
fen m fl, Dp 2002-17221-54 , inte kommer till stånd inom tre år från
detta avtals undertecknande. Detsamma gäller detaljplan för Välling-
byplan - del av Grimsta 1:2, Dp 2003-16652-54.

                     ****************************

Detta avtal har upprättats och utväxlats i tre likalydande exemplar.

Stockholm den                                        Stockholm den     
Stockholms kommun genom                  Stockholms läns landsting



gatu- och fastighetsnämnden

...............................................                   ............................................

Stockholm den
SL Infrateknik AB

...............................................

        
                



Bilaga 2
Principskiss för nyförläggning av 33Kv kablar


