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Renhallningsforvaltningen

INSAMLING OCH TRANSPORT

Handléggare: Mats Cronqvist Renhéllningsndmnden
Tfn: 08-508 465 51

Overgang till kiirl for en- och tvafamiljsfastigheter

Forslag till beslut

1. Behallare for insamling av hushallsavfall fran en- och
tvafamiljsfastigheter 6vergar fran sick till kérl i enlighet med vad som
redovisas i tjansteutlatandet.

Rrmn: 2005-08-24
Tjénsteutlatande
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Sammanfattning

Under 2005 har en- och tvafamiljsfastigheter erbjudits himtning av
hushéllsavfall var 14-dag. Skél for erbjudandet &r att stimulera utsortering
av forpackningar till materialatervinning. Vid genomford undersokning av
de som tackat nej till erbjudandet har bl a framkommit att néstan 50% av
dessa anser att de har for mycket avfall for ett 14-dagars
himtningsintervall. Arbetsmiljoverket ser positivt pa en 6vergang till karl
vid rétt betingelser. Att ha en blandning av kirl och sick forsvarar dock
himtningspersonalens arbetsforhdllande. Forvaltningen bedomer ocksé att
bendgenheten att Gverga till tvdveckorshdmtning 6kar om kérlen finns
utstillda.

Mot den bakgrunden foresldr forvaltningen att nimnden beslutar om en
generell 6vergang fran sick till kérl. For fastigheter som inte uppfyller
stdllda krav for kéarl ges en tidsfrist pa 18 manader for dndring av
forhallandena.
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Bakgrund

Vid sammantride 2004-09-22 beslutades att en- och tvafamiljsfastigheter i
Stockholm ska erbjudas insamling av hushalls avfall med intervall pd 14-
dagar under 2005.

” Namnden ser dessa atgirder som ett forsta steg mot en mer progressiv
differentiering av avfallstaxan. En successiv overgéing till 14-
dagarshdmtning med kérl bland villahushallen innebar ett system som
stimulerar till kéllsortering och minskade méingder av avfallshdmtning. Vi
anser emellertid att villahushallen bor ha mdjlighet att vilja
veckohdmtning under en dvergangsperiod dock senast till 1 april 2006.
Annars dr risken att hushallen inte hdnger med och upplever fordndringen
negativ. Med en mjukare véxling ges ocksa storre mojlighet att rétta till
problem som kan uppsté i 6vergangen, exempelvis vad giller hygien eller
avfallsméngder. Det dr viktigt att uppmuntra omstéllningen till kirl och
tvaveckorshdmtning under 2005. Det ska vara billigare for kunden att
vélja 14-dagarshimtning 4n att vilja veckohdmtning.

Nér mojligheten till veckohdmtning tas bort, efter dvergadngsperioden, blir
14-dagarshdmtning ur kérl av olika storlekar norm.”

I arbetet med framtagande av 2006 ars taxa har forvaltningen foreslagit
och nimnden den 15 juni 2005 beslutat att det ska finnas mojlighet att fa
veckohdmtning dven under 2006.

Erbjudande om 14-dagarsinsamling

Under varen har samtliga villafastighetsdgare fatt en skriftlig information
och erbjudande om 6vergéng till 14-dagarsinsamling. Fastigheter diar
mdjlighet inte finns for ett stort sophdmtningsfordon att komma fram till
fastigheten har undantagits.

I erbjudandet har framgétt att vi vill stimulera utsortering av forpackningar
for materialatervinning. Villkor for 14-dagshdmtning och avgiftsnivaer har
ocksa funnits med i erbjudandet. P4 Rhf hemsida har ytterligare
information funnits tillgdnglig. Kunderna har kunnat vilja mellan tva
karlstorlekar, 140-liters respektive 190-liters volym.
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Andel som valt 14-dagsinsamling

Totalt har 34 100 stycken fastigheter fatt erbjudandet och av dessa har 9
600 stycken , vilket motsvarar 28,5 % tackat ja till detta. Fordelning
mellan 140-liters och 190-liters kérl &dr 47% mot 53% i alla svarande. |
sidlastaromradet dér erfarenheten till kirl &r storre dr fordelningen 30% for
140-liters och 70% for 190-literskérl.

I maj 14t forvaltningen USK gora en undersokning over de som inte tackat
ja till erbjudandet. Det vanligaste skilet som anges dr att man tror att
hushéllet har for mycket avfall for att klara sophdmtning var 14:e dag.

Anledning till att man inte tackat ja tillerbjudandet

For mkt sopor for 14-dags himtning 46%
Betalar gidrna for veckohdmtning 21%
Kréngligt att dra fram kérl 9%
For liten prisdifferens 6%
Kommer att tacka ja senare 5%
Vill inte ha soptunna pa hjul 5%
Svart att komma ihag himtvecka 1%
Annat 24%

I svarsalternativ annat nimns ex bra som det dr idag, inte dnnu tagit
stdllning, kraver viss ombyggnad m.m.

Onskemdl om himtningsintervall

1 gdng/vecka 77%
Varannan vecka 15%
Kan ej svara, beror pé kostnad 8%

Samma 6nskemal om hdmtningsintervall finns hos dem som &r positiva
respektive negativa till kirl. De som svarat att de har fér mycket sopor for
att klara varannan veckas himtning svarar konsekvent att himtning varje
vecka passar bist.

Karlutstillning for 14-dagars abonnemang

Under véren genomfordes upphandlingar av kirl och utstéllning av dessa.
Kravet pa 190-liters kérlen ar att de ska vara forsedda med lock som kan
Oppnas frin tva sidor. Detta for att handtagen pé kérlen ska vara vinda si
att hdmtningspersonalen kan ta i handtagen utan att behdva vinda pé
kérlet. Antagen kérlleverantor 4r PWS och entreprenor for utstillning till
villafastigheterna dr Ragn-Sells.

PWS var forsenade med leveranserna av kirlen beroende av problem med
verktyg for framstillning av locken. Utstillning pabdrjades i borjan av maj
och till sista juli har 6 400 stycken kérl stéllts ut. Utstéllning av resterande
kérl for 14-dags hdmtning berdknas vara slutférd 30 september.
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Tidsplanen har forskjutits pa grund av PWS leveransproblem med lock-i-
lock kérlen, under hosten kommer skadestdndsforhandlingar att inledas.
En generell kérlutstdllning 1 alla omrdden som berdrs av entreprendrsbytet
kan tidigast vara genomford 1/5-2006 under forutsittning att leverans kan
ske fran och med 1/9-2005.

Arbetsmiljoaspekter

Arbetsmiljoverket ser positivt pa omstillning av hdmtning fran sack till
kérl under forutsittning att kirlen &r placerade i nérheten av fordonets
stoppstille. Om kérlen dr placerade langt in pa fastigheterna blir
gangvégen dubblerad i jamforelse med sdckhdmtning, eftersom kérlen ska
stéllas tillbaka pa samma stille som de himtades pa.

Att ha en blandning av séck och kérl dr inte 6nskvért dd man behdver ha
en kédrra for transport av sickar till hdmtningsfordonet. Da kérran inte
anvénds dr den upphingd pé fordonets lyftanordning. Vid tomning av kérl
ar kérran 1 vidgen och maste stéllas undan. Efter tdmningen av kirlet ska
kérran héngas tillbaka pa lyften. Totalt blir det mycket extra hantering av
en kérra som anvénds séllan.

Forslag
Renhallningsforvaltningen foreslar foljande:

e En generell 6vergéng till kirlhimtning paborjas. Overgédngen
motiveras bade av arbetsmiljoskil och for att i steg tva underlétta en
Overgéng till tvaveckorshamtning.

e Vid himtning ska kérlet vara placerat pa 1dmplig plats vid fastighetens
tomtgrans 1 anslutning till hdmtningsfordonets uppstillningsplats.
Transportvigen skall vara si utformad att anvindning av karl for
uppsamling av avfall medges. Fastighetsinnehavaren ska se till att vig
fram till behallarens himtnings- och tomningsplats hélles i
framkomligt skick. Végen skall r6jas fran sno och héllas halkfti.
Enskild védg och tomtmark som utnyttjas vid hdmtning skall vara si
dimensionerad och hallas i sddant skick att den ar farbar for
hidmtningsfordon.

e Under en 6vergingsperiod om 18-ménader kan undantag goras for
karlhdmtning i de fastigheter dar forutsittningar for hdmtningen inte
kan uppfyllas. Funktionshindrade kan ges mojlighet till avsteg fran
bestammelser om transportviagens langd.

e Under hosten 2005 och véren 2006 genomfors omstéllningen
kombinerat med ytterligare informationsinsatser om 14-
dagarshamtningen. I forvaltningens planering ligger savél
direktutskick, annonser i lokalpress som utstéllningar pé stadsdelarna
bemannad av kunnig personal fran forvaltningen.



