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Sammanfattning 
Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nollresultat efter resultatdispositioner. 
Överskott på grund av vakanser inom administrationen täcker ökade kostnader för kon-
sultutredningar för bevarande av regionala idrottsanläggningar och ökade informations-
kostnader i samband med verksamhetsupphandlingen samt ökade kostnaden för teknisk 
tillsyn. En beräknad ökning av inomhusanläggningarnas intäkter täcker ett förväntat un-
derskott inom utomhusidrotten bl.a. på grund av tillkommande kostnader i samband med 
allsvensk fotboll på Grimsta IP och ökad speedwayverksamhet på Gubbängens IP. Reser-
verade ofördelade medel för bl.a. drift av Skanstullshallen möjliggör en ökad satsning på 
fastighetsunderhåll under året.  
 
De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna har fortsatt även under 2007. 
Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 2,0 miljoner, och målet att besöken skall 
ligga på minst samma nivå som 2006 beräknas i nuläget kunna uppnås.  
 
Under sommaren genomfördes förutom allsvensk fotboll på Stadion och Grimsta IP även 
flera stora evenemang och konserter på bl.a. Stadion och Zinkensdamms IP. 
 
Under året har kommunfullmäktige beslutat om förvärv av elva skolidrottshallar från SI-
SAB för 112,7 mkr samt förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall för 15,5 mkr. Enligt 
besluten skall förvärven kunna inrymmas inom förväntat överskott inom nämndens inve-
steringsbudget under 2007. Även om förskjutningar beräknas medföra ett nettoöverskott 
för ordinarie investeringsverksamhet om 42,6 mkr så uppgår hela det beräknade under-
skottet för investeringsverksamheten till 85,6 mkr inklusive förvärven. Förvaltningen 
föreslår att nämnden hemställer om utökad budgetram för att finansiera underskottet som 
uppstått genom de beslutade förvärven.  
 
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och 
besök 
Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till kommunfullmäktiges mål genom utbu-
det av anläggningar för idrott, bad och motion, utveckling av simhallarnas verksamhetsut-
bud, bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar samt ge-
nom att ge förutsättningar för arrangörer att skapa olika typer av evenemang för stadens 
invånare. 
 
Besöksutvecklingen i baden 
I 2007 års verksamhetsplan angavs målet att antalet besök i stadens sim- och idrottshallar 
skall ligga på minst samma höga nivå som 2006 (3 188 000). Till och med augusti uppgår 
antal besök till 1 983 000, vilket är en ökning med 1 000 besök jämfört med motsvarande 
period ifjol (se bilaga). Tidigare i år var bedömningen att ökningen skulle bli betydligt 
högre men målet beräknas ändå kunna uppnås. Anledningen till den något svagare utveck-
lingen är den dåliga sommaren som drog ned besöken på Eriksdalsbadets utomhusbad och 
stängningen av Husbybadets våta del på grund av reparationer. 
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Besöken i friskvårdsverksamheten skall under 2007 öka med minst 5 % enligt nämndens 
målsättning. Hittills i år har besöken ökat med 86 600, eller 10,4 % i förhållande till 2006, 
till totalt 920 200. Även detta mål beräknas kunna uppnås. Friskvården svarar således för 
mer än hela ökningen jämfört med motsvarande period 2006. Simbokningens mål var att 
genomföra simskola för minst 22 000 barn under 2007. Antalet deltagare beräknas nu till 
cirka 25 000 och det är i första hand simskolan för privatpersoner som ökar, men även 
skolsimmet genom skolan ökar något. 
 
Husbybadet 
På grund av återkommande problem med vattenrening och ventilation fick insläppet av 
besökare i Husbybadet begränsas under våren. Problemen medförde också att badet fick 
hållas stängt under sex veckor före sommaruppehållet. För att försöka åtgärda problemen 
avsattes medel inom reinvesteringsanslaget för byte av sandfilter i vattenreningen och 
uppgradering av ventilationsanläggningen. Upprustningsåtgärderna och lång leveranstid 
på utrustningen innebär att bassängerna i badet måste hållas stängda under hösten, vilket 
förutom en besvärlig arbetssituation för personalen innebär minskat antal besök och intäk-
ter jämfört med tidigare beräkningar. Trots stängning av de våta delarna i badet kommer 
aktivitetsytor för gym och gruppträning att kunna hållas öppet.  
 
Evenemang 
Idrott är en viktig del av evenemangsutbudet i Stockholm. Möjligheten till publika id-
rottsevenemang på nationell och internationell nivå är betydelsefullt för invånarna i både 
Stockholms stad och län. Ett rikt utbud av evenemang inspirerar också många gånger 
invånarna till egna idrottsaktiviteter. Det gäller både elitevenemang och mindre idrotts-
evenemang inom breddidrotten.  
 
Staden skall aktivt skapa förutsättningar så att VM, EM och Word Cup-tävlingar kan ar-
rangeras och inriktningen är att utveckla återkommande idrottsevenemang. Till de årligen 
återkommande större evenemangen kan nämnas Stockholms Marathon, DN-galan, Stock-
holm Summer Games och Stockholm Games. Djurgården och Brommapojkarna spelar 
allsvensk fotboll på Stadion, och under sommaren och hösten spelar Brommapojkarna på 
Grimsta IP. Hammarby spelar elitbandy på Zinkensdamms IP och elithandboll i Eriksdal-
shallen. I Eriksdalsbadet genomförs ca 100 evenemang årligen, och under sommaren har 
utöver idrottsevenemangen även tre konserter genomförts på Stadion och en på Zinkens-
damms IP. 
 
Nytt entrésystem 
Under maj månad påbörjades införandet av det nya entrésystemet i förvaltningens simhal-
lar. Under sommaren har genomförandet fortsatt och för närvarande används det nya sy-
stemet i 8 av förvaltningens 14 simhallar. Tidplanen för genomförandet har förskjutits 
något. Resterande anläggningar kommer att ta systemet i drift successivt under hösten, 
och under december månad planeras införande göras på de sista två baden, Eriksdalsbadet 
och Forsgrenska badet.  
 
Skolidrottshallar 
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Idrottsnämnden har under 2007 övertagit ansvaret för elva skolidrottshallar, inklusive tre 
skolbad, från SISAB. Tidigare hyrde förvaltningen lokalerna kvällstid, och enligt beslut i 
kommunfullmäktige kommer skolorna i fortsättningen att betala planhyra per bokad tim-
ma under dagtid till förvaltningen. Föreningslivet har liksom tidigare tillgång till hallarna 
kvällstid. Övertagandet ställer stora krav på drift- och förvaltarorganisationen med kom-
pletteringar av utrustning och planering av underhålls- och upprustningsåtgärder i anlägg-
ningarna. 
 
Arbetet med att kartlägga och prioritera nödvändiga underhålls- och upprustningsåtgärder 
i hallarna pågår. Det eftersatta underhållet är omfattande i stort sett i samtliga hallar och 
ett stort behov finns även av komplettering av utrustning, byte av lås- och larminstallatio-
ner, inventarier m.m. I september kommer nämnden att föreläggas ett genomförandebeslut 
för en första etapp av planerade åtgärder i anläggningarna.   
 
Motocross på Järvafältet 
Under maj månad fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om förändring av reglerna för 
naturreservatet i Hägerstalund, och beslutet fastställdes i kommunfullmäktige den 3 sep-
tember. Förändringarna innebär att motocrossverksamheten på Järvafältet kan beviljas 
fortsatt verksamhet fram till dess att ny lokalisering för verksamheten utanför reservatet 
har tagits fram, eller längst till och med år 2022. Ett avtal kommer att upprättas mellan 
klubben och exploateringskontoret och därutöver måste klubbens ansökan om miljöfarlig 
verksamhet godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Valfriheten ska öka 
Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till uppfyllandet av kommunfullmäktiges 
mål genom konkurrensutsättning av driften av idrottsanläggningarna. Nämnden fastställde 
i december 2006 en strategi för verksamhetsupphandling av all verksamhet som inte är 
myndighetsutövning eller av strategisk betydelse. En aktivitetsplan för upphandling av 
drift av idrottsanläggningar m.m. redovisades i tertialrapport 1. Efter utvärdering av den 
pågående upphandlingsprocessen kommer förvaltningen i samband med verksamhetspla-
nen för 2008 att förelägga nämnden ett förslag till hur den fortsatta aktivitetsplanen skall 
utformas. 
 
För närvarande pågår upphandling av driften av tre sim- och idrottshallar och en idrotts-
plats och anbudstiden går ut den 1 oktober. 
 
En trygg och snygg stad 
Nämnden medverkar till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål genom bl.a. anpass-
ning av idrottsanläggningarna för funktionshindrade, ökad säkerhet i simhallarna, klotter-
sanering samt effektiviserad energianvändning. 
 
Förvaltningen har hög prioritet på målet att nå upp till 24-timmarsgarantin avseende sane-
ring av klotter och en utökning av resurserna för bl.a. klottersanering gjordes i verksam-
hetsplanen för 2007. Garantin har i stort sett uppfyllts även om problem med att hålla 
tiden kan uppstå på exempelvis obemannade bollplaner där förvaltningen inte får lika 
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snabb vetskap om klottret. Klotter med rasistiskt eller sexistiskt innehåll åtgärdas omedel-
bart. 
 
Under året genomför förvaltningen åtgärder för att förbättra tillgängligheten i anläggning-
arna inom det särskilda investeringsanslaget inom trafiknämndens budget där idrotts-
nämnden under året disponerar 10 mkr. Planerade åtgärder har reviderats under året och 
åtgärder kommer att genomföras inom Beckomberga sim- och idrottshall, Högdalens sim- 
och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Stadion, Af Chapman samt Hellasgår-
den. Tidigare planerade åtgärder vid Stora Sköndals bassängbad föreslås utgå tills vidare i 
avvaktan på förtydligande av ansvarsförhållandena kring badet. I samband med större 
upprustningsåtgärder och nyinvesteringar beaktas alltid tillgänglighetsfrågorna särskilt. 
 
Förvaltningens verksamheter i simhallar och på isanläggningar är energikrävande och för 
att nå de idrottspolitiska målen åtgår ofta mer energi. Det gäller bland annat effekter av 
utökat verksamhetsutbud, förlängda issäsonger och utökat nyttjande med längre perioder 
med belysning m.m. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över energisituationen 
på anläggningarna och flera projekt med anknytning till energieffektiviseringar pågår. 
Övergången från gas/olja till fjärrvärme på Åkeshovs sim- och idrottshall är ett exempel 
på detta, och där genomförs även ett projekt med solceller som delfinansieras med statliga 
medel. Energiutredningar pågår på sim- och idrottshallarna i Västertorp och Högdalen 
samt på Husbybadet, och även den pågående utvecklingen av förvaltningens egenkontroll 
av badvatten och kylanläggningar leder till att icke effektiva system identifieras och kan 
åtgärdas. En dialog sker även med energileverantören angående möjliga effektiviseringar. 
I förvaltningen pågår energiplanering inom ramen för förvaltningsuppdraget från stadens 
ledning. Förvaltningen har tagit fram ett första underlag, med åtgärder, investeringsbehov 
och effekter för att visa på möjligheterna att energieffektivisera i befintliga anläggningar. 
Bärkraftiga åtgärder kommer att planeras in i underhållsprogram och investeringspro-
gram.  
 
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt 
Prognos på årsutfall 
   
Mkr VP 2007 Årsprognos Avvikelse 
Drift – totalt 
Kostnader 567 700 573 400 - 5 700  
Intäkter 222 300 227 300 + 5000 
Netto 345 400 346 100 - 700 
 
Resultatdisposition, intraprenaden   + 700 
Netto efter resultatdisposition   0 
 
Kapitalkostnader  
Avskrivningar 90 000 90 000 0 
Intern ränta 86 900 86 900 0 
 
Netto totalt 522 000 523 000 0 
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Investeringar 
Utgifter 315 500 421 100 - 105 600 
Inkomster 0 20 000 + 20 000  
Investeringsnetto 315 500 401 100 - 85 600 
 
Prognosen visar totalt ett nettounderskott om 0,7 mkr som motsvaras av den del av intra-
prenadens underskott som skall täckas genom ianspråktagande av ackumulerad resultat-
fond från tidigare år. 
 
Kostnader och intäkter beräknas totalt öka med cirka 5 mkr jämfört med den justerade 
verksamhetsplanen. Intäkter inom inomhusanläggningarna, främst planhyror och simsko-
leintäkter, utgör huvuddelen av ökningen och beräknas preliminärt öka med cirka 4,5 mkr. 
Utgångspunkten för prognosen är att verksamhetsvolymen uppgår till samma nivå som 
under hösten 2006 med hänsyn taget till taxehöjningen och stängning av Husbybadet, men 
osäkerhet om besöks- och intäktsutvecklingen under hösten gör ändå att beräkningen bör 
ses med viss försiktighet. För kostnader inom inomhusanläggningarna beräknas ett över-
skott om cirka 1,6 mkr uppstå, vilket beräknas kunna täcka huvuddelen av ett förväntat 
nettounderskott om 2,3 mkr för utomhusanläggningarna. Underskottet orsakas huvudsak-
ligen av ökade kostnader i samband med allsvenskt fotbollsspel på Grimsta IP, utökad 
speedwayverksamhet på Gubbängens IP och minskade evenemangsintäkter på bl.a. Stadi-
on.  
 
För att begränsa det beräknade underskottet i Husbadet kommer öppethållandet att redu-
ceras och personal kommer att föras över till vakanser i andra simhallar. Åtgärderna för-
väntas medföra minskade kostnader om 150 tkr. 
 
Vid revidering av verksamhetsplanen under våren reserverades ofördelade medel i avvak-
tan på kommande kostnads- och intäktsutveckling inom idrottsdriften under året. Oförde-
lat finns även medel för utökad bemanning inom utomhusidrotten och resterande medel 
för drift av Skanstullshallen. I tertialrapport 1 beräknades huvuddelen av dessa medel 
kunna användas till utökat fastighetsunderhåll, och mot bakgrund av den prognos som nu 
gjorts för idrottsdriften så föreslår förvaltningen att 5 mkr avsätts under året för utökat 
fastighetsunderhåll. 
 
Förvaltningen har under året haft vakanser under kortare perioder på ett flertal tjänster 
inom administrationen och fastighetsavdelningen på grund av särskilda pensionsavgångar, 
avgångar med ålderspension och övriga personalförändringar. Huvuddelen av tjänsterna 
har eller kommer att återbesättas under hösten. Totalt beräknas ett överskott om 1,5 mkr 
för vakanser vilket täcker kostnadsökningar om 0,5 mkr bl.a. i samband med pågående 
upphandling samt ökade kostnader om 1 mkr enligt avtalet med Dalkia Facilitys AB avse-
ende teknisk tillsyn av anläggningarna.  
 
Under senare år har nämnden redovisat stora överskott för kapitalkostnader på grund av 
förskjutningar inom investeringsbudgeten. Under 2007 beräknas inga större avvikelser 
uppstå. Minskade kostnader med anledning av förskjutningar inom investeringsprojekten 
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förväntas vägas upp av ökade kostnader för ränta och avskrivningar utöver budgettillskot-
tet avseende förvärvet av skolidrottshallarna. 
 
För investeringar totalt redovisas ett beräknat nettounderskott om 85,6 mkr, inklusive 
förvärvet av skolidrottshallarna om 112,7 mkr och förvärv av Skärholmens sim- och id-
rottshall om 15,5 mkr. Jämfört med tertialrapport 1 innebär prognosen ett ökat underskott 
med 10,5 mkr, huvudsakligen med anledning av förvärvet av sim- och idrottshallen i 
Skärholmen som inte var beslutat när tertialrapport 1 lämnades. För den ordinarie inve-
steringsverksamheten beräknas däremot ett nettoöverskott om 42,6 mkr beroende på för-
skjutningar inom flera projekt.  
 
Resultatenheter 
Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mkr. I år beräk-
nas 0,7 mkr av överskottet tas i anspråk för nödvändiga inköp av utrustning och redskap 
för verksamheten. Dessutom har driftkostnaderna för Grimsta IP ökat till följd av till-
kommande kostnader för bl.a. extravakter och inhyrda läktare i samband med Bromma-
pojkarnas allsvenska fotbollsspel, men dessa kostnader täcks inom nämndens ram och 
belastar inte resultatfonden. 
 
Investeringar 
  Beräknat  
 VP 2007 utfall  Avvikelse 
Utgifter 
Reinvesteringar enligt plan 42,2 65,1 - 23,2 
Projekt med särskilda anslag 179,4 121,8 + 57,6 
Planeringsramen 2,3 16,8 - 14,5 
Exploateringsprojekt  61,6 69,8 -8,2 
Konstgräsplaner 30,0 9,1 + 20,9 
Tillgänglighetsåtgärder 0 10,0 - 10,0 
Förvärv skolidrottshallar 0 112,7 -112,7 
Förvärv Skärholmens sim- och idrottshall 0 15,8 -15,8 
Summa utgifter 315,5 421,1 - 105,6 
 
Inkomster 
Reinvesteringar (statsbidrag) 0 1,2 + 1,2 
Särskilda projekt (statsbidrag/ers ExplK) 0 3,5 + 3,5 
Tillgänglighetsåtgärder (TK)  0 10,0 + 10,0 
Exploateringsprojekt (ExplK)  0 4,3 + 4,3 
Handslaget (sdn mfl) 0 1,0 + 1,0 
Summa inkomster 0 20,0 + 20,0 
 
Netto 315,5 401,1 - 85,6 
Netto, exklusive förvärv   + 42,6 
 
Totalt redovisas ett beräknat nettounderskott om 85,6 mkr för nämndens investeringsverk-
samhet. Enligt beslut i kommunfullmäktige i april övertog idrottsnämnden den 1 mars 
ansvaret för 11 skolidrottshallar genom förvärv från SISAB. Kostnaden för hallarna upp-
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går enligt köpeavtalet till 112,7 mkr. I juni fattade kommunfullmäktige även beslut om 
förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från Centrumkompaniet. Enligt köpeavtalet 
som träder i kraft under hösten uppgår kostnaden till totalt 15,5 mkr inklusive fastighets-
bildningskostnader. Enligt besluten skall förvärven kunna inrymmas inom förväntat över-
skott inom nämndens investeringsbudget 2007, men överskottet för ordinarie invester-
ingsverksamhet uppgår endast till 42,6 mkr och förvaltningen förslår därför att nämnden 
hemställer om utökad budgetram om 85,6 mkr för att finansiera förvärven. 
 
Nettoöverskottet om 42,6 mkr för den ordinarie investeringsverksamheten orsakas dels 
genom förskjutningar på grund av försenade detaljplaner för Skanstullshallen och Sätra 
ridanläggning och även genom förskjutningar inom övriga projekt som Stadion, Grimsta 
ridhus, Nälstabadet samt inom konstgräsanslaget.  
 
Enligt verksamhetsplanen uppgick nämndens investeringsbudget 2007 till 267,1 mkr. I 
samband med bokslutet beviljades nämndens begäran att få disponera ackumulerade oför-
brukade medel från tidigare år om sammanlagt 116,9 mkr, varav 46,3 mkr har ombudge-
terats 2007. Enligt beslut i kommunfullmäktige har nämndens budget även utökats med 
2,1 mkr avseende förvärv av del av ishallen på Zinkensdamms IP, och sammanlagt uppgår 
den justerade investeringsbudgeten 2007 till 315,5 mkr.  
 
Utöver budgeten disponerar nämnden 10 mkr avseende tillgänglighetsåtgärder inom tra-
fikkontorets budget, samt medel för vissa exploateringsprojekt inom exploateringskonto-
rets budget. Dessa åtgärder finansieras genom ersättning från berörda förvaltningar. Enligt 
tidigare beslut beräknas nämnden under året erhålla statsbidrag som delfinansiering av 
uppsättning av solceller samt fjärrvärmeanslutning av Åkeshovs sim- och idrottshall. För 
ett av de handslagsprojekt som genomfördes under 2006 har delfinansiering från en id-
rottsförening erhållits först under 2007. 
 
Reinvesteringar enligt plan 
Nämndens årliga budget för reinvesteringar uppgår under 2007 till 40,1 mkr. Därutöver 
tillkommer utökad budget enligt beslut i kommunstyrelsen om 2,1 mkr avseende förvärv 
av ishallen på Zinkensdamms IP vilket medför en ökning av ramen till 42,2 mkr. Förvär-
vet genomfördes under 2006 och inrymdes då inom ramen för reinvesteringsanslaget. 
 
För anslaget beräknas ett underskott om 21,9 mkr netto främst beroende på ökade utgifter 
för upprustning av Grimsta IP, Farsta ridanläggning och Östermalms IP. Ökade utgifter 
beräknas också uppstå på grund av nya projekt som tillkommit under året, bl.a. dagvat-
tenhantering vid Åkeshovs ridanläggning och fjärrvärmeanslutning av Åkeshovs sim- och 
idrottshall. De ökade utgifterna kan delvis finansieras genom omdisponering inom ansla-
get samt beviljat statsbidrag, men därutöver har medel avsatta i budget för år 2009 för 
upprustning av Stenhagens BP ianspråktagits enligt tidigare beslut i nämnden. 
 
Under våren och sommaren har omfattande upprustningsarbeten genomförts på Grimsta 
IP inför Brommapojkarnas allsvenska matcher. Huvuddelen av åtgärderna har slutförts 
under sommaren men arbetet fortsätter under hösten med bl.a. iordningsställande av en 
parkeringsplats. Totalt avsattes 30 mkr för projektet enligt särskilt beslut i nämnden och 
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utgifterna beräknas uppgå till totalt cirka 28,2 mkr, varav 10 mkr finansieras inom ramen 
för exploateringsprojekt. 
 
Inom reinvesteringsanslaget har även nödvändiga åtgärder för att försöka komma till rätta 
med problemen med vattenrening och ventilation i Husbybadet fått inrymmas. Kostnaden 
för åtgärderna som beräknas kunna slutföras under hösten har beräknats till cirka 3,2 mkr. 
 
Under året har diskussioner förts med SISAB angående uppförande av en fullstor idrotts-
hall i anslutning till Smedshagsskolan i Hässelby. En redovisning av planerna för samar-
betet redovisades i nämnden i maj. Projektering av den fullstora hallen utförs av SISAB 
och eventuellt kan utgiften som hittills kan uppskattas till cirka 1 mkr debiteras förvalt-
ningen under året. 
 
Projekt med särskilda anslag 
I nämndens budget ingår ett flertal projekt med särskilda anslag. Sammanlagt uppgår 
budgeten 2007 till 179,4 mkr och avser bl.a. af Chapman, Skanstullshallen, Stadion, 
Grimsta ridhus, Nälstabadet, Sätra ridanläggning, Årstafältet, nytt entrésystem och upp-
rustning av skolidrottshallar. Inom dessa anslag beräknas förskjutningar medföra ett över-
skott om sammanlagt 57,6 mkr netto. 
 
Detaljplanen för den nya Skanstullshallen fastställdes i kommunfullmäktige i april. Förut-
satt att överklaganden inte ytterligare fördröjer projektet beräknas upphandling kunna 
genomföras under januari 2008 och byggstart beräknas preliminärt skjutas ytterligare till 
tidigast april 2008. Budgeten för projektet uppgår till 14,9 mkr under 2007 men genom 
förskjutningen beräknas endast cirka 1,8 mkr för projektering förbrukas under året. 
 
Planerad upprustning av bl.a. Sofiavägsläktaren och resultattavlan på Stadion beräknas 
förskjutas till 2008. Utgifterna under 2007 beräknas endast omfatta påbörjad projektering 
och uppgå till cirka 0,5 mkr, vilket medför ett redovisat överskott om 19,5 mkr. 
 
Överbyggnaden av ishallen på Zinkensdamms IP pågår och beräknas kunna färdigställas 
under oktober. Efter upphandling har projektkostnaden fått revideras till cirka 7 mkr, och 
merkostnaden om 2 mkr finansieras inom reinvesteringsanslaget. 
 
Detaljplanen för den nya ridanläggningen i Sätra har överklagats vilket kommer att ytter-
ligare försena projektet. När detaljplanen har fastställts måste tillfartsvägar anordnas in-
nan byggnationen av ridanläggningen kan påbörjas. Projektering av anläggningen beräk-
nas kunna påbörjas under våren, men byggstarten kommer troligtvis att förskjutas till 
tidigast hösten 2008. Under 2007 beräknas därför inga utgifter för projektet, vilket inne-
bär ett överskott om cirka 12 mkr jämfört med budget 2007. 
 
I budget för 2007 ingår 17 mkr för upprustning av de 11 skolidrottshallar där ansvaret har 
överförts till nämnden. Under året beräknas komplettering av fast idrottsmaterial, nöd-
vändiga tekniska installationer samt upprustning av tak, sportgolv, personalutrymmen och 
våtutrymmen kunna genomföras och utgifterna beräknas uppgå till 15,3 mkr. Ett genom-
förandebeslut för en första etapp kommer att föreläggas nämnden i september. 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SID 10 (15) 

 

s 
 
Med stöd av statliga medel har ett projekt med solceller genomförts på Åkeshovs sim- och 
idrottshall under året. Kostnaden uppgick till totalt 3,2 mkr varav cirka 2 mkr finansieras 
med statsbidrag. Resterande utgifter täcks till största delen inom erhållen motfinansiering 
av centrala budgetmedel om 0,8 mkr.  
 
Under hösten kommer projektering av flera projekt att påbörjas, bl.a. Hagsätra ishall, 
Kvarnbacka BP och omklädningsrum på Hammarbyhöjdens IP. 
 
Under hösten kommer förvaltningen på uppdrag av exploateringskontoret att genomföra 
upprustning av motionsspår i Hammarby Sjöstad och Nackareservatet för 1,5 mkr. 
 
Af Chapman 
Projektramen för upprustningen är i genomförandebeslut fastställt till totalt 85 mkr. I nu-
läget beräknas kostnaden för upprustningen totalt uppgå till cirka 93 mkr, varav 68 mkr 
bokförs under 2007 och en slutkostnad om 5 mkr bokförs 2008. Det innebär att kostnaden 
för upprustningen överstiger den beslutade kostnadsramen med 8 mkr, vilket är en fördy-
ring med ytterligare 3 mkr jämfört med beräkningen i tertialrapport 1. Utöver denna pro-
jektkostnad utförs viss tillgänglighetsanpassning på bl.a. landgången för 1,5 mkr inom 
tillgänglighetsanslaget. 
 
Arbetet med renovering och upprustning av fullriggaren af Chapman pågår för fullt. Om-
fattningen av de i entreprenaden ingående arbetsmomenten har varit betydligt större än 
man från början kunde räkna med. Det gäller framför allt skrovreparationen och de för-
stärkningsarbeten som utförts i syfte att få ett tjockt och tätt skrov. Behovet av dessa arbe-
ten har kunnat bedömas först efter avslutad blästring och tjockleksmätning av skrov och 
bottenstockar mm. Förhandlingar pågår om utgifter för de uppkomna tilläggsarbetena. För 
att få bästa kvalitet på de utförda arbetena, är det en fördel om så mycket som möjligt 
utförs medan fartyget ligger skyddat i bergrumsdockan så att endast ilastning av ballast 
och riggning behöver ske utomhus. Omfattningen av de tillkommande arbetena beräknas 
utöka entreprenadtiden med cirka 3 månader, vilket innebär att fartyget kan återbogseras 
till Stockholm i december.  
 
I upprustningsprojektet ingår också en markentreprenad som innefattar anslutning till 
fjärrvärme, förstärkning av elanslutningen med ny kraftkabel, utförande av ny tillgänglig-
hetsförbättrad landgång och utförande av ny dykdalb för förtöjning av fartyget. Dessa 
arbeten har projekterats, upphandlats och utförs genom Statens fastighetsverk. Kostnaden 
ingår i den totala projektkostnaden.  
 
Hyresdiskussioner med Svenska turistföreningen (STF) har påbörjats i enlighet med de 
riktlinjer som tidigare under året har diskuterats med stadsledningskontoret. Inflyttning 
beräknas kunna ske under det första kvartalet sedan alla anslutningar, avprovningar och 
funktionskontroller av de tekniska systemen mm har skett och godkänts av idrottsförvalt-
ningen.  
 
Planeringsramen 
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Inom den fleråriga f.d. planeringsramen 2003-2005 som totalt uppgick till 300 mkr åter-
står slutförande av ett fåtal projekt. Under året har förvärvet av Beckomberga sim- och 
idrottshall genomförts och vissa åtgärder inom anläggningen för cirka 2 mkr kommer att 
genomföras. Därutöver kommer restkostnader att belasta projekten Hässelbyhallen och 
Gubbängens IP. Totalt beräknas återstående utgifter inom ramen uppgå till 16,8 mkr och 
förskjutningarna medför ett underskott jämfört med budget om 14,5 mkr.  
 
Exploateringsprojekt 
För projekt med finansiering enligt överenskommelsen om ersättningsanläggningar i sam-
band med exploatering av idrottsmark finns 61,6 mkr avsatta i nämndens budget för 2007. 
Totalt beräknas utgifterna på grund av förskjutningar från tidigare år uppgå till 69,8 mkr 
varav 4,3 mkr finansieras genom uppdragsersättning från exploateringskontoret samt ett 
bidrag från Stockholms idrottsförbund. Resterande nettounderskott om 3,8 mkr avser hu-
vudsakligen Stora Essingens IP som ingick i nämndens budget år 2005. 
 
Konstgräs 
Av resterande medel från konstgräsanslaget ingår 30 mkr i nämndens budget 2007. Under 
året kommer upprustningen av Skarpnäcksfältet att slutföras och återstående planerat pro-
jekt på Mälarhöjdens IP att påbörjas. I särskilt beslut till nämnden i september föreslås att 
den planerade upprustningen av Hjorthagens IP avbryts tills vidare i avvaktan på beslut 
om ny detaljplan för området Hjorthagen/Östermalm. Utgifterna beräknas preliminärt 
uppgå till cirka 9,1 mkr, och förskjutningarna medför ett överskott jämfört med budget 
om 20,9 mkr. 
 
Tillgänglighetsåtgärder 
Inom trafikkontorets budget för ökad tillgänglighet genomför förvaltningen åtgärder inom 
Beckomberga sim- och idrottshall under året, Högdalens sim- och idrottshall, Skärhol-
mens sim- och idrottshall, Stadion, Af Chapman samt Hellasgården. Tidigare planerade 
åtgärder vid Stora Sköndals bassängbad föreslås utgå tills vidare i avvaktan på förtyd-
ligande av ansvarsförhållandena kring badet. Totalt beräknas åtgärder om 10 mkr genom-
föras under året. 
 
Jämställt idrottande 
Ett av kommunfullmäktiges mål för idrottsnämnden är att minst hälften av nyinvestering-
ar i anläggningarna skall satsas på flickors och kvinnors idrottande. Förvaltningen har 
tidigare år använt en modell som baseras på forskningsenhetens undersökningar om hur 
nyttjandet av olika verksamhetsytor fördelas på män respektive kvinnor för att beräkna 
om satsningarna är jämställda. Om modellen används för beräkning på den aktuella inve-
steringsprognosen uppgår andelen nyinvesteringar som satsas på kvinnlig idrott till cirka 
41 % av den totala prognosen, vilket innebär att målet inte helt beräknas uppnås.  
 
Särskilda redovisningar 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 
Delårsbokslutet innehåller en jämförelse av bokförda värden per den sista augusti med en 
tertialbudget. De bokförda värdena har justerats genom att kostnader och intäkter som 
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bokförts första och andra tertialen men som verksamhetsmässigt tillhör tredje tertialet 
(förutbetalda) har dragits ifrån. På motsvarande sätt har tillägg gjorts för kostnader och 
intäkter som verksamhetsmässigt tillhör första och andra tertialen men som ännu inte bok-
förts (upplupna). 
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  Delårs- 
 Tertial- bokslut 
 budget 07-08-31 Avvikelse 
Driftkostnader 378,5 356,4 + 22,1 
Intäkter 148,2 141,3 - 6,9 
Driftnetto 230,3 215,1 + 15,2 
 
Kapitalkostnader 117,9 108,6 + 9,3 
  
Netto 348,2 323,7 + 24,5 
 
Investeringar 
Utgifter 210,3 284,6 - 74,3 
Inkomster 0 1,6 + 1,6 
 
Investeringsnetto 210,3 283,0 - 72,7 
 
Delårsbokslutet visar ett nettoöverskott vad gäller driften om 15,2 mkr medan prognosen 
på årsutfallet beräknas till ett underskott om 0,7 mkr, där den enda avvikelsen avser intra-
prenaden. Prognosen visar istället underskott för kostnaderna och överskott för intäkterna, 
och en förklaring till skillnaden både netto och brutto är att förvaltningens verksamhet har 
stora säsongsvariationer vilket kan ge en missvisande bild jämfört med en rakt periodise-
rad tertialbudget. Regelmässigt sedan staden började med delårsbokslut har prognosen på 
årsutfallet legat närmare det faktiska utfallet i bokslutet.  
 
I delårsbokslutet har kostnaderna minskats med 10,4 mkr netto för förutbetalda kostnader 
jämfört med bokförda värden, och intäkterna har minskats med 10,3 mkr netto för förut-
betalda intäkter jämfört med bokförda värden. Justeringarna vad gäller kostnader avser 
föreningsstöd, löner, energi- och renhållningskostnader. Intäkterna har justerats för mil-
jömiljarden, entréintäkter, planhyror och bidrag till fiskevård. 
 
Investeringarna visar i delårsbokslutet ett nettounderskott om 72,7 mkr och kapitalkostna-
derna ett överskott om 9,3 mkr. Prognosen för investeringar visar ett något högre under-
skott vilket beror på att utgifterna inte periodiseras rakt. För kapitalkostnader beräknas 
ingen avvikelse i prognosen, och differensen mot delårsbokslutet avser projekt som delvis 
med retroaktiva kostnader kommer att aktiveras under hösten. 
 
Medarbetarfrågor 
Antalet arbetstagare är relativt konstant med små variationer inom och mellan åren. Större 
förändringar i antal anställda kan eventuellt bli aktuellt under 2008 i samband konkur-
rensupphandling och verksamhetsövergång. 
 
Vid idrottsförvaltningen finns fyra preciserat övertaliga varav tre från MFO:s utveck-
lingsgrupp. Tre av de anställda är ”vilande” övertaliga p. g. a. tjänstledighet och tidsbe-
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gränsad sjukersättning. Under den kommande sexmånadersperioden ser förvaltningen inte 
att ytterligare övertalighet kommer att uppstå. 
 
Sjukfrånvaron första halvåret 2007 uppgår till 5,3 % (stadens sjukfrånvaro 8,6%). Detta är 
en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 1:a halvåret 2006 som då var 6,2 %. 
(stadens sjukfrånvaro 2006 var 8,9 %). Förvaltningen bedriver ett mycket aktivt rehabili-
teringsarbete vilket innebär att både korttids- och långtidssjukfrånvaron uppmärksammas 
och rehabiliteringsåtgärder diskuteras och sätts in på ett tidigt stadium. 
Ett aktivt och nära samarbete med försäkringskassa och företagshälsovård bidrar till det 
ständigt förbättrade resultatet. 
 
Konkurrensutsättning m.m. 
Idrottsnämnden antog den 19 december 2006 en aktivitetsplan för konkurrensutsättning 
av verksamheten. I första hand konkurrensutsätts driften av sim- och idrottshallar där det 
enligt marknadsanalys finns intressenter och där avknoppning kan bli aktuell. 
 
Förvaltningen har vid informationsmöten med personalen och på chefsträffar tydliggjort 
möjligheterna att lägga avknoppningsanbud. Information om centrala möten under led-
ning av avknoppningskansliet har också förts ut, och personal har deltagit på dessa möten. 
Förvaltningen har även erbjudit den egna personalen möjlighet att på förvaltningens be-
kostnad avropa externa konsulter i stöd till avknoppning/ företagsbildning.  
 
Under sommaren har upphandling av driften av Högdalens sim- och idrottshall, Väster-
torps sim- och idrottshall, Forsgrenska badet och Enskede IP gått ut på förfrågan. Anbuds-
tiden går ut den 1 oktober och därefter kommer anbuden att utvärderas. Om arbetet löper 
enligt plan beräknas ett beslut kunna föreläggas nämnden i december. 
 
Nyckeltal 
Kommunfullmäktige fastställde under 2005 nyckeltal för stadens verksamheter. Två av 
nyckeltalen för idrottsnämndens verksamhet skall redovisas i samband med tertialrappor-
ter under året. Nyckeltalen avser bruttodriftkostnader respektive underhållskostnader per 
aktivitetsyta och visar kostnader per kvadratmeter uppdelat på olika anläggningskategori-
er. Kostnader avser bokförda kostnader under perioden januari till augusti 2007 och är 
därför inte jämförbara med motsvarande tal i boksluten. 
 
I den bruttodriftkostnad som ligger till grund för beräkningen ingår drift-, underhålls- och 
kapitalkostnader. Vid jämförelse med tertial 2 2006 kan periodisering och variation i om-
fattningen av underhållskostnaderna för respektive anläggningskategori påverka nyckelta-
let. Vissa ökningar kan också förklaras av ökade kapitalkostnader med anledning av nya 
anläggningar eller större upprustningsarbeten. Ökningen för bassängbad mellan 2006 och 
2007 förklaras av att en större andel av lönekostnaderna, främst på Eriksdalsbadet, har 
bokförts på bassängbaden jämfört med 2006. 
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Nyckeltal 69   
 

   

Driftkostnad  

Driftkostnad 

=driftkostnad/kvm 

aktivitetsyta för 

period 

Tertial 2 2007 

 
 
 

Tertial 2  
2006 

 
 
 

Bokslut  
2006 

Bokslut  
2005 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 359 kr 314 kr

 
542 kr 491 kr

Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 125 kr 110 kr

 
208 kr 171 kr

Simhallar 8 446 kr 8 199 kr 13 392 kr 12 908 kr
Sim- och idrottshallar  2 874 kr 2 675 kr 4 553 kr 4 294 kr
Idrottshallar  2 997 kr 2 269 kr 3 167 kr 3 283 kr
Bassängbad  1 528 kr 553 kr 1 199 kr 1 326 kr
     

 

Nyckeltal 70   

  

  

Underhållskostnad 

Driftkosnad 

=driftkostnad/kvm 

aktivitetsyta för 

period, 

Tertial 2 2007 

 
 
 

Tertial 2  
2006 

 
 
 

Bokslut 
2006 

Bokslut  
2005 

Medelvärde för samtliga anlägg-
ningar 24 kr 34 kr

 
59 kr 52 kr

Idrottsplatser (inkl bollplaner, isba-
nor och ishallar) 10 kr 21 kr

 
37 kr 24 kr

Simhallar 593 kr 491 kr 927 kr 1 165 kr
Sim- och idrottshallar  163 kr 199 kr 363 kr 360 kr
Idrottshallar  170 kr 70 kr 88 kr 194 kr
Bassängbad  179 kr 318 kr 395 kr 551 kr

 
 


