
  

5 bilagor (se förteckning på sista sidan) 

  

 

2011-01-31 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

DNR T2010-400-04793 

      

 Hans Skogsfors 

Anläggning 

08-508 268 76 

hans.skogsfors@tk.stockholm.se 

Till  

Trafik- och renhållningsnämnden 

2011-02-17 

Reinvesteringsprogram för stadens väghållning. 

Omfattning och beslutsformer. Genomförandebeslut 

för offentlig belysning och trafiksignaler. 

Förslag till beslut 

 
1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av omfattning 

samt förslag till beslutsformer beträffande reinvesteringsprogram för stadens väghållning 

 
2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar för sin del genomförande av 

reinvesteringsprogram för 

a. Energibesparande armaturbyten på lokalgator omfattande investeringsutgifter om 

140  mnkr 

b. Utbyte av äldre belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler, 

omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr 

c. Utbyte av äldre trafiksignalutrustning omfattande investeringsutgifter om 180 mnkr 

 
3. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens 

genomförandebeslut om reinvesteringsprogram för energibesparande armaturbyten samt 

utbyte av äldre belysningsstolpar, -kablar och –centraler respektive utbyte av äldre 

trafiksignalutrustning 

 
4. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till 

inriktningsbeslut om reinvesteringsprogram för stadens gatuytor och centrala parker, med 

tillhörande anordningar 

 
5. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma för separat beslut 

angående genomförande av varje större konstbyggnadsprojekt (broar, tunnlar mm)  
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Sammanfattning 
Trafik- och renhållningsnämnden förvaltar ett mycket stort antal anläggningar, som 

är väsentliga delar i stadens trafikapparat och måste vara i god funktion för att målen 

om framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och god miljö ska kunna nås. Nämnden 

har i april 2010 beslutat en drift- och underhållstrategi som bl.a. framhåller att 

stadens befintliga anläggningar och deras funktion måste skyddas.  

 

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad 

livslängd, som varierar kraftigt (3-33 år) beroende på anläggningens art. Anlägg-

ningarna kan dock i många fall hållas vid liv mycket längre men då behöver det göras 

upprustnings- och ombyggnadsåtgärder, dvs. reinvesteringar. Dessa åtgärder minskar 

underhållsskulden men reducerar inte behovet av årliga underhållsinsatser. 

 

Stadens anläggningar för väghållning har anlagts under lång tid och representerar ett 

mycket stort ekonomiskt värde, sammantaget uppemot 100 miljarder kr. Bevarandet 

av dessa anläggningar får vägas mot planerade nyinvesteringar inom ramen för stadens 

totala ekonomiska resurser. Kontoret bedömer att ungefär hälften av nämndens 

investeringsbudget behöver reserveras för reinvesteringar. Den totala utgiftsramen bör 

successivt uppräknas med anledning av prisutvecklingen. Under vissa år kan det även 

fordras en temporär höjning av budgetramen för att klara stora upprustningsprojekt. 

 

Beslut om reinvesteringar har hittills mest skett i form av genomförandebeslut för 

enskilda projekt på en avgränsad geografisk plats, såsom upprustning av Norrbro, 

Centralbron och Söderledstunneln. Inom den offentliga belysningen har dock även 

fattats beslut om projekt som gäller åtgärder i hela staden – och då gällt armaturbyten 

på huvudgator respektive parkvägar. För många andra verksamheter kommer det 

också behövas genomförandebeslut för reinvesteringsprogram, som dels gäller hela 

eller delar av staden, dels har en långsiktighet och omfattar många år. 

 

Kontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska 

betecknas som reinvesteringar. Normalt utbyts flera anläggningsdelar samtidigt och då 

ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka utbyten av trasiga anläggningsdelar sker 

däremot i form av underhållsåtgärder på driftbudgeten. 

 

I detta ärende redovisar kontoret omfattning och föreslår beslutsformer för 

kommande reinvesteringar. För tre reinvesteringsprogram – inom offentlig belysning 

och beträffande trafiksignaler mm - föreslås nämnden fatta genomförandebeslut och 

underställa kommunfullmäktige sitt beslut för godkännande. Dessutom föreslås att 

kontoret får i uppdrag att återkomma med underlag för inriktningsbeslut om 

reinvesteringar för gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar. För 

stora reinvesteringsprojekt gällande broar, tunnlar och övriga konstbyggnader avser 

kontoret återkomma med underlag för separat beslut om genomförande av varje 

särskilt projekt. 
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Kontoret bedömer att fram till 2030 behöver det genomföras reinvesteringsåtgärder 

om sammanlagt minst 11 miljarder kr (i löpande prisnivå), med en årlig fördelning 

om 365-830 mnkr per år.  

 

Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts inom avdelningen för Anläggning i samråd med övriga 

berörda avdelningar, framförallt avdelningen för Stadsmiljö och avdelningen för 

Trafikplanering. Kontakt har även tagits med stadsledningskontoret, särskilt 

beträffande nuvärdesberäkning för armaturbyten inom offentlig belysning.  

 

Bakgrund  
Trafik- och renhållningsnämnden antog den 19 april 2010 en drift- och 

underhållsstrategi för stadens väghållning med följande huvudbudskap: 

 

 Värna och effektivisera kärnverksamheten inför utmaningar i Vision 2030 

 Eftersträva driftekonomiskt byggande i staden och tydliggör 

nyinvesteringarnas drift- och underhållseffekter 

 Skydda stadens befintliga anläggningar och deras funktion – satsa på 

reinvesteringar och öka deras andel av investeringsbudgeten 

 

I beslutsunderlaget för strategin beskrivs behov av ökade medel för att få en 

fungerande väghållning, som i sin tur är nödvändig för att staden ska upplevas som 

framkomlig, säker, ren, trygg och vacker. Behoven kommer att förstärkas framöver 

till följd av ökad befolkning och trafik, förtätningar och ombyggnader, allt fler och 

åldrande anläggningar samt hög prisutveckling som urholkar värdet på avsatta 

ekonomiska resurser. 

 

Redan i nuläget bedöms resurserna vara otillräckliga och har så varit under lång tid, 

trots vissa punktvisa budgetförstärkningar som skett några år. Detta har framtvingat 

hårda prioriteringar, vilka har fått till följd att tillgängliga medel på driftbudgeten 

alltmer koncentrerats till akuta åtgärder. Planerat underhåll förekommer knappast 

längre, vilket leder till en allt lägre väghållningsstandard. 

 

Inom den ekonomiska planeringen anges för respektive anläggning en beräknad 

livslängd, som varierar kraftigt (3-33 år) beroende på anläggningens art. 

Anläggningarna kan dock i många fall hålls vid liv mycket längre men då behöver 

det göras upprustnings- och ombyggnadsåtgärder, s.k. reinvesteringar. Dessa 

åtgärder minskar underhållsskulden men reducerar inte behovet av årliga 

underhållsinsatser. 

 

I budgeten för 2011 har nämnden fått en utökning av driftbudgetramen med 125 

mnkr för extra underhållsinsatser samt en ramökning på investeringsbudgeten med 

499 mnkr, varav största delen åtgår för att kunna slutföra upprustningen av Söder-
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ledstunneln. Kontoret avser med stöd av de utökade driftbudgetmedlen genomföra 

flera angelägna underhållsåtgärder, som kan påbörjas och slutföras under året.  

 

Med tanke på behovet av långsiktiga satsningar räcker det dock inte med 

punktinsatser varför kontoret nu planerar för att kraftigt öka reinvesteringarna och 

deras andel av investeringsbudgeten. I beslutsunderlaget för drift- och 

underhållstrategin bedömde kontoret att det är nödvändigt att genomföra 

reinvesteringar i storleksordningen 300-500 mnkr per år, vilket är mer än hälften av 

tilldelad investeringsbudgetram (670 mnkr) för åren 2012 respektive 2013. 

 

Analys och konsekvenser  
Omfattning och beslutsformer 

Trafikkontoret förvaltar det kommunala vägnätet, som bl.a. omfattar 153 mil 

körbanor, 212 mil gång- och cykelbanor, ca 800 brokonstruktioner, 7,6 km 

vägtunnlar, ca 145 000 belysningspunkter och ca 600 trafiksignaler. Dessutom har 

kontoret ansvar för skötseln av kommuncentrala parker och ca 20 000 gatuträd. En 

utförligare beskrivning av de olika verksamheternas anläggningar och deras 

reinvesteringsbehov framgår av de fem bilagorna till detta ärende. 

 

Kontoret använder förvaltningssystem för att hålla reda på alla anläggningar och 

kunna planera deras drift och underhåll samt erforderliga reinvesteringar. Vissa av 

förvaltningssystemen behöver förbättras, framförallt vad gäller gatuytor och centrala 

parker samt tillhörande anordningar. Beslut om sådana åtgärder ska fattas i särskild 

ordning. 

 

Beslut om reinvesteringar har hittills mest skett i form av genomförandebeslut för 

enskilda projekt på en avgränsad geografisk plats, såsom upprustning av Norrbro, 

Centralbron och Söderledstunneln. Inom den offentliga belysningen har även fattats 

beslut om projekt som gäller åtgärder i hela staden. Det har då gällt armaturbyten på 

huvudgator respektive parkvägar. För många andra verksamheter kommer det också 

behövas genomförandebeslut för reinvesteringsprogram, som dels gäller hela eller 

delar av staden, dels har en långsiktighet och omfattar många år. 

 

Kontoret har ett helhetsperspektiv när det gäller att avgöra vilka åtgärder som ska 

betecknas som reinvesteringar. Vid upprustning av en anläggning utbyts normalt flera 

anläggningsdelar samtidigt och då ingår alla dessa delar i reinvesteringen. Enstaka 

utbyten av trasiga anläggningsdelar sker däremot i form av underhållsåtgärder på 

driftbudgeten. 

 

Det samlade reinvesteringsprogrammet för stadens väghållning och den bakom-

liggande drift- och underhållsstrategin baseras på ett mycket omfattande utrednings-

arbete. De reinvesteringsprogram som nu är aktuella för genomförandebeslut är 
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därför väl underbyggda och utredningsarbetet kan enligt kontoret motsvara den 

beredning som erfordras enligt stadens investeringsregler för mycket stora projekt. 

 

I detta ärende föreslås att genomförandebeslut fattas för tre reinvesteringsprogram, där 

kontoret bedömer att det finns fungerande förvaltningssystem som stöd och där plane-

ringen kommit så långt att reinvesteringsprogrammet kan beslutas. Genomförande-

besluten gäller energisparande armaturbyten på lokalgator; utbyte av äldre belysnings-

stolpar, -kablar och –centraler respektive utbyte av äldre trafiksignalutrustning. 

Kontoret avser återkomma senare angående kompletterande genomförandebeslut för 

andra reinvesteringsåtgärder gällande offentlig belysning och trafiksignaler.  

 

När det gäller gatuytor, centrala parker samt tillhörande anordningar behövs det mer tid 

för att planera hur reinvesteringsprogrammet bör struktureras. Dessutom finns det ännu 

inte någon klar bild av hur förvaltningssystemet ska förbättras. Kontoret bör därför 

under 2011 utreda dessa frågor och återkomma till nämnden med förslag till fortsatt 

inriktning för reinvesteringsarbetet. 

 

Inom konstbyggnadsområdet finns fungerande förvaltningssystem, som successivt 

kompletteras. Här har de flesta av anläggningarna ett stort värde och upprustnings-

åtgärderna för vart och ett av objekten blir då också ekonomiskt omfattande. Kontoret 

anser att det inom detta verksamhetsområde även fortsättningsvis bör fattas separat 

genomförandebeslut för reinvestering av respektive anläggning. 

 

Energisparande armaturbyten på lokalgator 

Syfte, åtgärder och tidplan 
Stockholms stads förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att 

energieffektivisera, reducera energikostnaderna och minska utsläppen av 

växthusgaser. Från 2015 kommer det vara förbjudet att sälja kvicksilverlampor inom 

EU. Inom den offentliga belysningen pågår därför ett successivt utbyte till 

energibesparande metallhalogenlampor.  

 

Beslut finns redan om armaturbyten på huvudgator respektive parkvägar och där 

pågår utbytet redan. På lokalgatorna finns 28 000 gamla armaturer och 125/80 W 

lampor som behöver bytas ut till ny utrustning. Kontoret anser att detta utbyte bör 

genomföras under femårsperioden 2011-2015. 

 

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser  
Projektets investeringsutgifter beräknas i löpande prisnivå uppgå till 25-30 mnkr och 

totalt 140 mnkr Investeringen beräknas medföra ett negativt nettonuvärde om 45-85 

mnkr, beroende på vilka antaganden som görs om prisutvecklingen. 

 

Ur strikt ekonomisk synpunkt förefaller det inte alls lönsamt att genomföra utbyte av 

armaturer på lokalgator. Befintliga armaturer har emellertid snart uppnått planerad 

livslängd och måste därför ändå bytas ut (till ungefär lika stor investeringsutgift). 



2011-01-31 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR T2010-400-04793 

 

 

 

 

6(12) 

 

Genomförandebeslutet bör därför baseras på vilket driftresultat som kan uppnås genom 

investeringen. 

 

Nettonuvärdet för själva driften är positivt, speciellt om man beaktar hur energipriset ökar. 

Utbytestakten har mindre betydelse för det ekonomiska resultatet men en kort 

investeringstid har andra fördelar, bl.a. snabbare uppnådd energibesparing. Detta talar för ett 

utbyte under åren 2011-2015. En högre utbyggnadstakt än så bedöms inte vara möjlig. 

 

Armaturbytet ger ett värdefullt bidrag till att reducera de successivt stegrande energi-

kostnaderna. Kontoret avser inrymma såväl investeringsutgifter som driftkostnads-

effekter i verksamhetsplanen för 2011 och i flerårsprogrammet för kommande år. 

Uppföljning kommer att ske i tertialrapporter och verksamhetsberättelser. 

 

Risk och osäkerhet 
Det sker en kontinuerlig teknisk utveckling inom belysningstekniken men kontoret 

bedömer att det kommer ta lång tid innan bättre alternativ än metallhalogenlampor finns 

tillgängliga. Tillgången till kvicksilverlampor och ersättningslampor är däremot osäker. 

Det finns risk att bristsituation uppstår ju närmare år 2015 vi kommer.  

 

Prisutvecklingen är osäker men betydande ökningar kan befaras även i fortsättningen såväl 

för elkraft som för belysningsutrustning. 

 

Övriga aspekter 
Utbytet till ny teknik beräknas medföra att miljöpåverkan från växthusgaser och 

andra miljöförstörande ämnen kommer att minska. Efter utbytet minskar kvick-

silvermängden i belysningsanläggningarna med sammanlagt ca 0,5 kg. Även 

belysningens kvalité kommer att förbättras, vad gäller färgåtergivning och positiva 

effekter i form av tryggare och trevligare nattupplevelse. De nya armaturerna med 

nedåtriktat ljus ger också mindre ströljus och bländning in i lägenheter. 

 

Utbyte av belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler 

Syfte, åtgärder och tidplan 
Inom den offentliga belysningen finns det även andra reinvesteringsbehov än utbyte av 

armaturer och lampor. Äldre belysningsstolpar behöver bytas av flera skäl, såsom 

elsäkerhetsrisker och risk för stolpras. Det finns idag stora problem med släckta lampor 

på grund av ökande antal kabelfel och att äldre kabeltyp inte får lagas. Vandaliserade 

och sönderrostade belysningscentraler kan medföra elsäkerhetsrisker och/eller innebära 

att hela sträckor blir strömlösa.  

 

I flera fall görs tillfälliga omkopplingar och andra punktinsatser men för att få en 

säker och stabil funktion är det nödvändigt att genomföra mer genomgripande 

åtgärder, såsom utbyte till ny utrustning. Reinvesteringarna bör ske med en långsiktig 
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tidplan där arbetet med stolpar, kablar och belysningscentraler samordnas och 

samplanering sker med andra arbeten i staden, bl.a. gångbaneupprustning. 

 

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser  
Återanskaffningsvärdet för belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler 

beräknas uppgå till ca 1 050 mnkr i löpande prisnivå. För att byta ut den äldsta och mest 

bristfälliga utrustningen behöver det genomföras ett reinvesteringsprogram åren 2010-

2020 om 35-50 mnkr per år under åren 2011-2030, totalt 420 mnkr. Den årsvisa 

fördelningen får prövas i budgetsammanhang. 

 

Kontoret har inte upprättat någon nuvärdesberäkning eftersom investeringen handlar 

om att trygga anläggningarnas funktion och värde samt inte syftar till att uppnå 

företagsekonomisk lönsamhet. Driftkostnaderna bedöms inte påverkas. Kontoret 

avser att inrymma investeringsutgifterna i verksamhetsplanen för 2011 och i 

kommande års flerårsprogram. Uppföljning kommer att ske i tertialrapporter och i 

verksamhetsberättelser. 

 

Risk och osäkerhet 
Genom utbyte till nya belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler 

reduceras flera olycksrisker och uppnås en betydligt tryggare funktion i den offent-

liga belysningen. Fler äldre utrustningar har dessutom utgått ur marknadssortimentet 

och/eller blivit så omoderna att utbyte är nödvändigt. Prisutvecklingen för den här 

typen av utrustning och tillhörande anläggningsarbete varierar något mellan åren 

men prisökningstakten bedöms vara relativt stabil. 

 

Övriga aspekter 
En väl fungerande belysning är av stor betydelse för att staden ska fungera, bl.a. vad 

gäller trygghet, trafiksäkerhet och framkomlighet samt för att skapa god miljö. 

Arbetena med utbyte till ny utrustning bedöms inte vara miljöstörande.  

 

Utbyte av trafiksignalanläggningar och elektriska trafikanordningar 

Syfte, åtgärder och tidplan 
Att ha en optimalt fungerande signalreglering dygnet runt i staden är av största vikt för 

att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Med samordnade 

trafiksignaler minskar köbildning och avgasmängder, vilket förbättrar miljön. 

 

En trafiksignalanläggning består av flera delar: styrutrustning, LED-lyktor, signal-

stolpar, detektorer, kablar och driftövervakningsutrustning. Trafikkameror och 

trafikinformationstavlor är exempel på elektriska anordningar för att reglera trafiken så 

att det ofta begränsade gatuutrymmet kan användas effektivt och flexibelt.  

 

Trafiksignalerna och övriga trafikanordningar har begränsad men olika lång hållbarhet. 

Ny teknik gör att befintlig utrustning blir omodern men framförallt sker en successiv 

utslitning p.g.a. ålder och påkörningsskador. Många anläggningar och utrustningar har 
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eller kommer att passera sin planerade livslängd inom de närmaste fem åren och resten 

beräknas behöva bytas ut inom 10-20 år. 

 

Ekonomisk omfattning och ekonomiska konsekvenser  
Det totala återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till ca 1 000 mnkr i löpande 

prisnivå. Utbyte av den äldsta styrutrustningen, samtliga LED-lyktor och de mest 

skadade detektorerna är mest angeläget. En sådant åtgärdsprogram beräknas kunna 

genomföras åren 2011-2015 genom reinvesteringar i storleksordningen 30-45 mnkr 

per år de närmaste 20 åren, totalt 180 mnkr. 

 

Kontoret har inte upprättat någon nuvärdesberäkning eftersom investeringen handlar 

om att trygga anläggningarnas funktion och värde samt inte syftar till att uppnå 

företagsekonomisk lönsamhet. Driftkostnaderna bedöms inte påverkas. Kontoret 

avser att inrymma investeringsutgifterna i verksamhetsplanen för 2011 och i 

kommande års flerårsprogram. Uppföljning kommer att ske i tertialrapporter och i 

verksamhetsberättelser. 

 

Risk och osäkerhet 
Den största risken på kort sikt är att det börjar bli svårt att få tag på reservdelar till de 

13-20 år gamla styrapparaterna. Om dessa 101 anläggningar slutar fungera kan det 

därför ta tid att åtgärda felen. Anläggningarna förblir då släckta en väsentlig längre 

tid än vad som annars skulle behövas, vilket medför markant försämrad 

framkomlighet och trafiksäkerhet. 

 

Liknande problem uppkommer även ifall det dröjer med utbyte av LED-lyktor och 

andra trafiksignal- och trafikanordningsanläggningar. Risk- och osäkerhet för 

respektive utrustning beskrivs mer utförligt i bilaga 3. Prisutvecklingen för 

trafiksignalarbeten har varierat en hel del under åren och så kan befaras ske även 

under kommande år. 

 

Övriga aspekter 
Reinvesteringarna i trafiksignaler och elektriska trafikanordningar behöver koor-

dineras men åtgärderna kan genomföras relativt fristående från kontorets övriga 

verksamhet. Arbetena bedöms inte vara miljöstörande. Den nya utrustningen väntas 

istället bidra till en förbättrad miljö. 

 

Reinvesteringar i gatuytor och centrala parker med tillhörande 

anordningar 

Syfte 
I den allt intensivare trafiken i staden är det av största vikt att hålla kör-, gång- och 

cykelbanor i ett gott skick för att skapa framkomlighet och trafiksäkerhet. Det behövs en 

mängd trafikanordningar i och intill gatuytorna för att styra fordons- och gångtrafiken, 

begränsa dess risker samt minimera störningar i den kringliggande miljön. I gaturummet 
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finns också många gatumöbler och andra anordningar, gatuträd och blomsterarrange-

mang, som har till uppgift att underlätta för cyklister och gångtrafikanter samt bidra till 

en ren, trygg och vacker stad. I en tätbebyggd stad med stora trafikströmmar ger de 

centrala parkerna utrymme för rekreation och naturupplevelser. 

 

Stadens anläggningar åldras, försvagas och förslits successivt, framförallt genom 

trafikens inverkan. Parkerna används för många arrangemang, som ofta medför ett 

betydande slitage på såväl gångytor som grönytor och parkanordningar. Det finns ett 

stort ackumulerande underhållsbehov, som behöver motverkas genom upprustning 

och/eller utbyte av många anläggningar genom reinvestering.  

 

Omfattning 
Gatorna och de centrala parkerna har anlagts och/eller ombyggts under en lång 

tidsrymd, varav de allra flesta under 1900-talet. Flera anläggningar kommer att 

passera sin planerade livslängd inom de närmaste fem åren och medan andra 

beräknas behöva byggas om eller bytas ut inom 10-20 år. Många anläggningar 

kommer dock att behållas i sin nuvarande utformning eftersom det knappast går att 

bygga bort underhållsberget på så kort tid som 20 år. 

 

Det totala återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till mer än 30 miljarder kr, bara 

vad gäller gatuytornas överbyggnad. Motsvarande värde för övriga gatuanläggningar 

och centrala parker har 2006 beräknats uppgå till sammanlagt 5-6 miljarder kr.  

 

Nästan hälften av anläggningarna anses ha en otillfredsställande standard. Det ackumu-

lerade underhållsbehovet för gator, övriga anläggningar i gatumiljö samt centrala parker 

bedöms uppgå till ca 7-8 miljarder kr och behovet ökar successivt vid otillräckliga 

underhållsinsatser och till följd av urholkat medelsutrymme genom prisutveckling.  

 

Osäkerhet 
Trafikkontoret har idag ett bristfälligt planeringsunderlag för underhålls- och 

reinvesteringsåtgärder. Förvaltningssystemen måste förbättras och kontoret behöver 

skapa en struktur för reinvesteringsarbetet. Trots denna osäkerhet är det ingen tvekan 

om att det finns ett stort reinvesteringsbehov och att angelägna upprustningar bör ske 

så snart erforderliga medel finns tillgängliga. 

 

En reinvesteringsvolym åren 2011-2030 i storleksordningen 125-285 mnkr per år (i 

löpande prisnivå) och totalt 3 800 mnkr kan räcka för att inte öka underhållsskulden. 

Då kommer det fortfarande att finnas betydande brister men anläggningarna kan 

hållas i ett acceptabelt skick, ungefär som idag.  

 

Reinvesteringar i broar, tunnlar och övriga konstbyggnader 

Syfte 
Genom Stockholms geografiska läge med många vattenstråk samt en allt tätare 

bebyggelse har det blivit nödvändigt att skapa förbindelsevägar i form av broar och 
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tunnlar. Dessutom finns i staden ett mycket stort antal andra konstruktioner såsom 

trafikdäck, kajer, hissar, rulltrappor, stödmurar, bullerskärmar mm, vilka 

sammantaget brukar betecknas som konstbyggnader.  Anläggningarna är mycket 

viktiga delar i stadens infrastruktur och bidrar alla utifrån sina olika funktioner till 

framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, och god miljö. 

 

För att bevara anläggningarnas skick och funktion sker en fortlöpande tillsyn och 

kontroll. Informationen som samlas i anläggningsregister och förvaltningssystemet 

och successivt kompletteras är ett viktigt underlag för underhållsplanering. Alla större 

upprustningar sker i form av reinvesteringar, som förlänger anläggningens livslängd 

och ser till att avsedd funktion säkerställs. 

 

Omfattning 
Det samlade värdet av alla anlagda broar, tunnlar och övriga konstbyggnader är 

mycket stort. Återanskaffningsvärdet beräknas uppgå till ca 30 miljarder kr. Många 

av dessa anläggningar anlades på 1960-talet och är nu så gamla att de fordrar mer 

omfattande upprustning.  I bilaga 5 finns en översiktlig beskrivning av 

reinvesteringsbehovet med åldersindelning och en mer detaljerad projektlista. Båda 

sammanställningarna indelas i femårsintervall fram till år 2030. 

 

I bilagan redovisas att behovet av reinvesteringar i konstbyggnader bedöms uppgå till 

ca 300-760 mnkr per år (i löpande prisnivå). Av detta utgörs ungefär hälften av stora 

projekt (> 50 mnkr), för vilka belastningen på investeringsbudgeten blir stor under 

enstaka år.  Liksom för tidigare genomförda stora reinvesteringsprojekt kan det 

komma att behövas en ökad investeringsbudget vissa år för att klara sådana projekt.  

 

Osäkerhet 
Det är svårt att göra en hållbar reinvesteringsplan för mer än de närmaste åren.  Ny 

teknik och ny information från tillsynen av anläggningarna kan medföra ändringar i 

såväl tidplan som ekonomisk omfattning. Vissa projekt tillkommer och andra utgår 

eller förskjuts i tiden. 

  

Det redovisade materialet ger en översiktlig behovsbild men faktiskt genomförande får 

styras i varje års investeringsbudget av hur stora medel som kan avsättas och bedömning 

av vilka insatser som då är mest viktiga. En förskjutning i tiden kan bli nödvändig för 

flera projekt, varvid några behov kommer att tillgodoses först efter år 2030. 

Reinvesteringarna i konstbyggnader bör emellertid (i löpande prisnivå) uppgå till minst 

150-380 mnkr per år och totalt till ca 5 000 mnkr under åren 2011-2030. 

 

Trafikkontorets förslag  
Kontoret bedömer att ungefär hälften av nämndens investeringsbudget (som fr.o.m. 

2012 uppgår till 670 mnkr per år) behöver reserveras för reinvesteringar. Den totala 

utgiftsramen bör successivt uppräknas med anledning av prisutvecklingen. Annars 
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kommer det inte att finnas något budgetutrymme alls för nyinvesteringar. Under vissa 

år kan det även fordras en temporär höjning av budgetramen för att klara stora 

upprustningsprojekt. 

 

De totala reinvesteringsåtgärderna fram till år 2030 behöver enligt kontoret uppgå till ca 

11 miljarder kr (i löpande prisnivå), med följande fördelning (avrundade belopp, mnkr): 

 

 per år totalt 

 

Energisparande armaturbyte inom offentlig belysning 25-30 140 

Utbyte av belysningsstolpar, -kablar och –centraler 35-75 1 050 

Utbyte av trafiksignaler och elektriska trafikanordningar 30-80 1 000 

Reinvesteringar i gatuytor och centrala parker med 

tillhörande anordningar 

125-265 3 800 

Reinvesteringar i broar, tunnlar m fl konstbyggnader 150-380 5 000 

Summa 365-830 10 990 

 

Inom den offentliga belysningen och trafiksignalområdet är vissa utbytesåtgärder mest 

angelägna, för vilka genomförandebeslut snarast behöver fattas 

 

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets 

redovisning av omfattning och förslag till beslutsformer beträffande reinvesterings-

program för stadens väghållning. 

 

Kontoret föreslår även att nämnden för sin del beslutar om genomförande av 

reinvesteringsprogram för:  

 

a. Energibesparande armaturbyten på lokalgator omfattande 

investeringsutgifter om 140 mnkr 

b. Utbyte av äldre belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler, 

omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr 

c. Utbyte av äldre trafiksignalutrustning, omfattande investeringsutgifter om 

180 mnkr 

samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner dessa genomförandebeslut. 

 

Trafikkontoret föreslår dessutom att nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med 

förslag till inriktningsbeslut om reinvesteringsprogram för stadens gatuytor och centrala 

parker med tillhörande anordningar 

 

Kontoret föreslår också att nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma för separat 

beslut angående genomförande av varje stort konstbyggnadsprojekt (broar, tunnlar mm). 

 
   

SLUT 
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Bilagor 
1. PM om energisparande armaturbyte på lokalgator 

2. PM om belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler – 

omfattning och reinvesteringsbehov 

3. PM om trafiksignaler och elektriska trafikanordningar – omfattning och 

reinvesteringsbehov 

4. PM om gatuytor och centrala parker med tillhörande anordningar – 

omfattning och reinvesteringsbehov 

5. Underhålls- och reinvesteringsbehov för broar, tunnlar och övriga 

konstbyggnader 


